



PDTIC PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Biênio 2022-2023

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Versão: Abril/2022

Administração biênio 2022-2023

Desembargador **Francisco Rossal de Araújo**Presidente

Desembargador **Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa**Vice-Presidente

Desembargador Raul Zoratto Sanvicente
Corregedor Regional

Desembargadora **Laís Helena Jaeger Nicotti**Vice-Corregedor Regional

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

Desembargador Cláudio Antônio Cassou Barbosa Presidente

Desembargadora **Denise Pacheco**

Desembargadora Maria Silvana Rotta Tedesco

Juiz **Ary Faria Marimon Filho** Diretor Do Foro De Porto Alegre

Juiz Evandro Luís Urnau

Rejane Carvalho Donis

Representante Da Secretaria-geral Da Presidência

Juiz Leandro Krebs Gonçalves

Representante Da Secretaria Da Corregedoria

Natacha Moraes de Oliveira

Diretora-Geral

Adolfo Marques Pereira

Secretário-Geral Judiciário

André Soares Farias

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Equipe de elaboração do PDTIC

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicações

André Soares Farias, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Alberto Daniel Müller, Coordenador de Gestão e Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Denilson Ribeiro De Quadros, Coordenador de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Pablo Paulo Lopes Barros, Coordenador de Implantação de Sistemas.

Paulo Mendes Ribeiro Júnior, Coordenador de Infraestrutura Tecnológica.

Paulo Roberto Schmitt do Carmo, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas.

Cíntia Frigo Petuco, Assistente-Chefe do Escritório de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Lucas Pozatti, Assistente-Chefe do Escritório de Segurança da Informação.

Equipe de Apoio

Ricardo Krause Kurylenko - Assistente-Chefe da Seção de Conformidade e Processos de Tecnologia da Informação e Comunicações.

introdução	4
Processo do PDTIC	6
Referencial Estratégico	7
Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviços	8
Gestão de operações	9
Gestão de Segurança da Informação	9
Gestão de Produtos	10
Planejamento e Gestão das contratações Contratações 2021 Contratações 2022	11 12 12
Planejamento e Gestão de Projetos e Iniciativas Utilização de OKR (Objectivs and Key Results) Gestão de Atividades Avaliação do PDTIC 2020-2021 Portfólio aprovado para o PDTIC 2022-2023	12 13 15 15 16
Plano de Transformação Digital	16
Fontes	17
Glossário	18
Anexos	18

Introdução

O Tribunal do Trabalho da 4ª Região (TRT4) acompanha o momento atual vivenciado pelas organizações de todos os setores, onde a tecnologia da informação sustenta o negócio e a crescente transformação digital vem proporcionando melhor produtividade, controle e redução de custos.

No TRT4, o impulso mais relevante se deu com a informatização dos processos judiciais e na maioria dos serviços que suportam a prestação jurisdicional. Os avanços atuais incluem o uso de inteligência artificial e análise intensiva de dados em ferramentas de automação para acelerar os processos judiciais, fornecendo insumos à jurimetria, que aplica modelos matemáticos e estatísticos sobre os dados dos processos eletrônicos para classificar o comportamento das decisões judiciais e auxiliar o julgador na racionalização dos trabalhos.

A fim unificar e racionalizar a estratégia de tecnologia para o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio de 2021-2026. Essa norma tem como objetivo orientar estrategicamente as ações de tecnologia da informação dos quase 100 órgãos do Poder Judiciário brasileiro, promovendo a governança ágil e a transformação digital por meio de serviços e soluções digitais inovadoras que impulsionem a sua evolução tecnológica. Em seu artigo 6°, um dos pilares de governança e gestão de TIC define que cada órgão deverá elaborar e manter seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), o qual deve conter as ações e projetos a serem realizados no âmbito do Tribunal, observando o alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à própria ENTIC-JUD.

Com efeito, o presente PDTIC constitui o principal artefato tático utilizado para o planejamento e operação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC) do Tribunal da 4ª Região. Seu objetivo é, em resumo, priorizar a alocação de recursos nas ações e projetos de TI necessários à sustentação da prestação jurisdicional e da operação das áreas administrativas, bem como viabilizar o alcance dos objetivos estratégicos definidos pelo TRT, CSJT e CNJ.

O instrumento permite o acompanhamento da evolução das ações planejadas, a execução do orçamento e os resultados obtidos, viabilizando, também, o monitoramento dos níveis de serviço acordados e a avaliação de melhorias. Não é um plano estático, podendo sofrer alterações ao longo do seu ciclo de vida, a fim de atender às necessidades da Instituição e reduzir o tempo de resposta e racionalizar a despesa.

O PDTIC também está alinhado ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PDTIC-JT), estabelecido pelo Ato 78/2021 do CSJT, além de observar conformidade com outras regulamentações, tais como a Resolução CSJT 292/2021, que dispõe sobre a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e com a Resolução CSJT 185/2017 (alterada pela Resolução CSJT 274/2020), que trata da padronização do uso, governança, infraestrutura e gestão do PJe instalado na Justiça do Trabalho.

Processo do PDTIC

Ao passo que os planos estratégicos visam atingir visão e objetivos de longo prazo, como os 6 anos da ENTIC-JUD, o plano tático a ser realizado pelo PDTIC é renovado em ciclos mais curtos, geralmente de 2 anos, sendo neste Tribunal compatibilizado com os sucessivos períodos das administrações do órgão, visando facilitar a implementação das ideias dos novos Presidentes, Corregedores e comitês que realizam a governança da tecnologia da informação.

O presente PDTIC, referente ao biênio de 2022-2023, teve sua elaboração iniciada pelo diagnóstico da situação atual da governança e da gestão de TIC no TRT4, sob o ponto de vista dos processos, pessoas e recursos disponíveis, bem como os resultados da execução do ciclo anterior, conforme detalhado no Anexo I.

Na sequência, foram identificadas as iniciativas a serem desenvolvidas no ciclo que se inicia, com os necessários reflexos em contratações e no plano de capacitação técnica e gerencial da equipe, necessários para viabilizar a execução do plano.

As necessidades a serem atendidas pelas iniciativas são obtidas a partir do direcionamento estratégico da ENTIC-JUD, das demandas apresentadas Administração do Tribunal, das solicitações dos representantes das áreas de negócio do TRT, bem como do Plano de Trabalho para adequação do TRT4 à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), dos protocolos constantes da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ). São consideradas, ainda, as recomendações e sugestões apresentadas nos levantamentos e auditorias promovidos pelo CNJ, CSJT e pela Secretaria de Auditoria do Tribunal, nos últimos 18 meses, além de necessidades decorrentes do trabalho remoto. Em complementação, também são avaliados alguns fatores externos mais relevantes, como políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais.

A elaboração e execução de cada ciclo do PDTIC leva em conta um conjunto de princípios e diretrizes que regem a atuação da SETIC. Tratam-se dos valores éticos e a dedicação da equipe à melhor execução do plano, e o atendimento às necessidades táticas e estratégicas do Tribunal. A lista detalhada dos princípios e diretrizes encontra-se no Portal de Governança.

Este PDTIC limita-se à atuação da SETIC e áreas vinculadas às ações e projetos que a compõem, no âmbito do TRT da 4ª Região, e em projetos nacionais cuja participação é definida pela Administração do Tribunal. O Escritório de Projetos de TIC (EP) atua fornecendo suporte ao seu ciclo de vida, desde o planejamento, elaboração e posterior gerenciamento e acompanhamento.

O Plano é submetido à aprovação do Comitê de Governança de TIC, que assessora a Presidência do TRT, devendo ser revisado trimestralmente ao longo da sua vigência de 2 anos.

Referencial Estratégico

A partir do novo ciclo estratégico definido pela ENTIC-JUD, os órgãos do Poder Judiciário não devem mais desenvolver os planos estratégicos de tecnologia da informação individualizados, o que torna a ENTIC-JUD o principal referencial estratégico para a elaboração do PDTIC.



Na mesma medida, o PDTIC deve estar alinhado à estratégia institucional do Tribunal, que por sua vez foi desenvolvida de acordo com o Modelo de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho. Em seu plano estratégico, o TRT da 4ª Região adota os mesmos objetivos estratégicos e demais elementos do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2021-2026, apresentados a seguir:



Além das referências acima, desde o final de 2021 o PDTIC deste TRT4 está alinhado ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação da a Justiça do Trabalho 2021-2022 (PDTIC-JT), elaborado pelo CSJT.

Os objetivos estratégicos contidos no PDTIC-JT, representados a seguir, aglutinam os objetivos estratégicos da ENTIC-JUD e do PE-JT. Esses objetivos estão servindo como base para o direcionamento das iniciativas do presente PDTIC, bem como para os resultados chaves e iniciativas contidos nos ciclos de OKRs, detalhados em seção específica.

	OEN1 - Aumentar a satisfação dos usuários do sistema judiciário
SOCIEDADE	OEN2 - Promover a transformação digital
	OPE1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
	OPE2 - Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
	OEN6 - Aprimorar as aquisições e contratações
	OEN7 - Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados OPE10 - Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados
	OEN8 - Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas
	OPE3 - Garantir a duração razoável do processo
PROCESSOS INTERNOS	OPE4 - Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
	OPE5 - Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
	OPE6 - Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
	OPE7 - Fortalecer a governança e a gestão estratégica OEN5 - Aperfeiçoar a governança e a gestão OPE10 - Aprimorar a governança de TIC
	OEN4 - Buscar a inovação de forma colaborativa
APRENDIZADO E	OPE8 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
CRESCIMENTO	OPE9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional OEN3 - Reconhecer e desenvolver as competências dos colaboradores

Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviços

Catálogo de serviços é o instrumento que relaciona os serviços de tecnologia da informação aos respectivos prazos de resposta e de solução, também conhecidos como acordos de níveis de serviço (services level agreement - SLA).

A divulgação desses prazos máximos de atendimento e solução para cada problema traz maior transparência e previsibilidade à atuação da SETIC, facilitando a organização dos usuários quando demandam serviços de TIC.

O catálogo de serviços está acessível no Portal de Governança de TIC, no link: Catálogo de Serviços.

Visando ajustar os serviços à capacidade da SETIC na solução das demandas e da necessidade de cada serviço que suporta a prestação jurisdicional, atividade fim do Tribunal, os acordos de níveis de serviços são revisados periodicamente, por meio do

processo de aferição e monitoração de níveis de serviços.

Além disso, os indicadores operacionais da Coordenadoria de Serviços de TIC são monitorados, com informações sobre as demandas e problemas recebidos. Os indicadores operacionais da Coordenadoria de Serviços de TIC estão disponíveis no <u>Portal de Governança</u>, e detalhados em <u>Indicadores Operacionais - Coordenadoria de Serviços de TIC</u>.

Gestão de operações

A prestação jurisdicional do Tribunal, que ocorre exclusivamente em meio eletrônico, é viabilizada por quase uma centena de sistemas, disponíveis em regime integral (24x7) a cerca de 3.500 usuários internos e 60.000 externos.

Por sua vez, a operação desses sistemas é sustentada pela infraestrutura composta de tecnologias de processamento, armazenamento e comunicação de dados, distribuídos em dois datacenters principais e 71 unidades remotas por todo o estado. Ao todo são mais de 70 bases de dados e sistemas acessórios suportadas por 557 servidores virtuais distribuídos em 110 servidores físicos, sistema de armazenamento redundante de grande porte, sistema de backup de 2 níveis, 78 links de comunicação com redundância e aceleração, e 430 switches de rede local.

O TRT4 vem adotando nuvem pública no modelo SaaS (software as a service) para serviços de e-mail, colaboração e videoconferência, bem como para os serviços de editoração e publicação da revista eletrônica de jurisprudência, do sistema de gestão de biblioteca e da plataforma de ensino à distância, este último em processo de migração para a nuvem. Ao longo deste ciclo do PDTIC, está prevista a substituição da solução de gestão de serviços por uma solução em nuvem, além de outras soluções de menor impacto.

O planejamento e gestão da área de infraestrutura tem grande complexidade para atender os requisitos de capacidade e tecnologias necessárias para as soluções que sustenta, sendo a área que exige maiores despesas para aquisição e renovação dos ativos tecnológicos. Nesse contexto, o planejamento de capacidade por meio do monitoramento dos recursos e das projeções de crescimento das demandas, assume especial importância para assegurar a continuidade da operação da TI, associada à racionalização das despesas ao longo dos ano.

Gestão de Segurança da Informação

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), cujos ciclos abrangem um período de dois anos, contempla as atividades de gestão de segurança da informação, especialmente Gestão de Riscos, Gestão de Incidentes de Segurança da Informação e Gestão Continuidade de TIC, dentre outros.

Além disso, a gestão de segurança da informação inclui a administração e operação das soluções de proteção do ambiente tecnológico do Tribunal, em especial o firewall/webproxy, antivírus de próxima geração, análise de segurança em infraestrutura e aplicações web, dentre outros.

Atualmente, vivencia-se um cenário onde incidentes relacionados à segurança da informação tomam proporções cada vez maiores, conforme ataque cibernético experimentado por este Tribunal em setembro de 2021, depois de vários outros ataques a órgãos do Judiciário, o que comprova que os ataques ao ambiente tecnológico estão cada vez mais complexos, efetivos e impactantes, derrubando a crença equivocada de que os criminosos visam apenas à iniciativa privada.

Em que pese não tenha havido qualquer dano à integridade ou à disponibilidade dos processos judiciais eletrônicos, o ataque cibernético sofrido pelo Tribunal demonstrou ainda mais a relevância de segurança cibernética para a consecução das atividades do Tribunal, destacando a necessidade de mais recursos humanos, tecnológicos e financeiros para viabilizar a adoção efetiva de soluções ainda mais especializadas e complexas para a proteção do ambiente tecnológico, algumas delas já implantadas e em fase de implantação, e outras em planejamento e processos de contratação.

Por fim, a necessidade de implementação de medidas protetivas para conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados e para a implantação dos Protocolos de Segurança Cibernética definidos pelo CNJ, aumenta ainda mais o desafio da gestão da segurança da informação, cujo papel é destacado pela recente Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).

Gestão de Produtos

Transformação digital não depende apenas de tecnologia. A participação ativa de pessoas diretamente ligadas à área de negócio envolvida na solução é fundamental para atingir os objetivos desejados. O papel de centralizar as decisões de negócio e a comunicação com a equipe de desenvolvimento e implantação de sistemas deve ser desempenhado pelo Gestor de Produto, cujas características e atribuições são descritas a seguir.

Perfil (habilidades e competências):

- Agilidade na definição das regras de negócio e na resposta aos esclarecimentos solicitados, garantindo o bom andamento das atividades da equipe técnica da SETIC.
- Boa comunicação, de modo a garantir que todos os usuários do produto estejam cientes e atualizados em relação ao andamento dos trabalhos, bem como das dificuldades eventualmente encontradas.
- Conhecimento da área de negócio e atualização em relação aos procedimentos vigentes, mantendo o entendimento sobre o produto e seus benefícios.
- Capacidade de negociação a fim de equilibrar as necessidades apontadas e diferentes pontos de vista das áreas envolvidas, e as eventuais restrições técnicas, priorizando a implementação dos requisitos que agreguem maior valor de negócio ao Tribunal.
- Organização para compatibilizar suas atribuições ordinárias com o planejamento das tarefas e registro das informações pertinentes, mantendo-se comprometido com o processo de elaboração e evolução do produto, incluindo seu efetivo uso após a implantação.

Atribuições:

- Definir parametrizações e integrações de dados, quando houver, em implantações de sistemas nacionais;
- Definir requisitos e regras de negócio a serem atendidas pelo produto, centralizando a tomada de decisão.
- Definir requisitos necessários de tratamento de dados do produto e/ou funcionalidades a serem desenvolvidos, em atendimento à LGPD;
- Priorizar demandas e/ou funcionalidades levando em consideração o valor a ser gerado e as restrições técnicas envolvidas;
- Interagir com Grupo de Negócios Nacionais (GNN / CSJT) para alinhar requisitos a serem implementados, no caso de sistemas nacionais;
- Esclarecer dúvidas negociais à equipe técnica da SETIC, sempre que solicitado;
- Homologar novas versões, comunicando o aceite do produto;
- Participar da elaboração do conteúdo de treinamentos e do planejamento da capacitação dos usuários;
- Receber e avaliar sugestões de melhoria do produto para, em caso de aprovação, solicitar o respectivo desenvolvimento à SETIC.

Catálogo de Sistemas e gestores de produtos:

O catálogo dos sistemas em uso no TRT4, acompanhado de informações relevantes, tais como a descrição, a categoria (estratégico, crítico ou operacional), a situação, o público ao qual é voltado, a área responsável pelo sistema e o gestor de produto, está definido e disponível no Portal de Governança de TIC, acessível no link Gestores de Produtos dos Sistemas.

O entendimento é que todos os sistemas vinculados diretamente à atividade fim do Tribunal, viabilizando a prestação da jurisdição, são classificados como estratégicos. Também são assim identificados aqueles que suportam os processos de tomada de decisão. Os sistemas classificados como críticos são aqueles considerados de extrema relevância para o Tribunal, porém eventuais falhas não afetam imediatamente a jurisdição. Os demais são classificados como operacionais, ou seja, eventual interrupção não traz impacto imediato ao funcionamento do órgão.

O catálogo traz informações classificadas em sistemas judiciais, administrativos, de automatização de processos (RPA) e de terceiros.

Planejamento e Gestão das contratações

As despesas em tecnologia respondem por uma parcela expressiva do orçamento do Tribunal, o que se justifica pela dependência da tecnologia para a prestação jurisdicional. A importância de assegurar os recursos suficientes para a tecnologia encontra-se reconhecida na Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário, que em seu Art. 6º §2º, destaca que as despesas de TIC terão preferências sobre as demais. Assim, a Administração responde pela disponibilidade do orçamento indicado no Plano Diretor de

TIC, cabendo à gestão de TIC garantir a sua execução, a partir do adequado planejamento e gestão das contratações.

Atualmente, o processo de contratações de bens e serviços de TI para o âmbito do Poder Judiciário é disciplinado pela Resolução CNJ 182/2013. Devido à sua importância e responsabilidade envolvida, as contratações da SETIC foram tempestivamente adequadas aos normativos e melhoradas de forma contínua de acordo com a maturidade do processo e atualização das regulamentações.

A execução desses processos é objeto de frequentes auditorias dos órgãos de controle interno (Secretaria de Auditoria) e externo (CSJT, CNJ e TCU), o que proporciona importantes oportunidades de aprimoramento e controle do processo.

Contratações 2021

Em 2021 foram conduzidos diversos processos de contratações para a manutenção e melhoria da infraestrutura tecnológica que suporta os serviços de TI, em especial soluções para o aumento da segurança da informação, para viabilizar audiências por videoconferência e ampliação da solução de backup secundário.

Contratações 2022

De acordo com o plano de contratações de 2022 (Anexo III), projeta-se um aumento na despesa anual de TIC, necessário para a implantação das seguintes melhorias:

- Segurança da informação, mediante contratação de solução Edge Computing capaz de realizar a filtragem e controle integral do tráfego de internet destinado aos principais serviços, bem como de solução de antivírus de próxima geração e resposta ativa para proteger de forma mais eficiente os computadores dos usuários
- Monitoramento de aplicações, mediante contratação de uma solução de monitoramento de performance das aplicações capaz de indicar os pontos críticos que caracterizam quedas de desempenho e disponibilidade das aplicações para os usuários.
- Terceirização de serviços de infraestrutura e segurança da informação, destinado a ampliar a capacidade de resposta dessas áreas críticas para a disponibilidade dos serviços de TIC.
- Ampliação da capacidade de comunicação das unidades do interior do Estado, visando suportar as audiências telepresenciais juntamente com o uso do PJe Midias.

Planejamento e Gestão de Projetos e Iniciativas

As propostas de ações estratégicas e projetos são identificadas a partir das fontes de necessidades a serem atendidas, conforme descrito no processo do PDTIC, na parte inicial deste documento. Para seu detalhamento, algumas informações são descritas, como: nome, objetivo, problema a ser resolvido/justificativa, benefícios esperados, início e fim previstos, custo estimado, a identificação se é uma ação de transformação digital e os objetivos estratégicos no qual está alinhada (contidos no PDTIC-JT). Ainda, é sugerida uma priorização, calculada com base nos critérios a seguir:

CRITÉRIO	AVALIAÇÃO	VALOR
	Alta	2000
Importância Estratégia	Média	1000
	Baixa	500
	Traz mudança para muitas áreas	1000
Abrangência dos Resultados do Projeto	Traz mudança para poucas áreas	250
	Traz mudanças para uma área somente	125
Urgência do Projeto	Alta	1000
	Média	500
	Baixa	250
	Curto	500
Tempo Estimado do Projeto	Médio	250
	Longo	125
	Irá piorar rapidamente	1000
Tendência	Irá piorar em curto prazo	500
	Não irá piorar	125

As propostas de iniciativas são submetidas ao Comitê de Governança de TIC e à aprovação da Presidência do TRT, quando a ordem de priorização sugerida pela área técnica poderá ser ajustada de acordo com o entendimento dos aprovadores.

O acompanhamento das ações e projetos do PDTIC, após sua aprovação, é realizado periodicamente em reuniões individuais entre o Escritório de Projetos, Coordenadores e cada um dos responsáveis pelas iniciativas, quando são verificados a evolução e o status das entregas, bem como os respectivos prazos e possíveis riscos ou dificuldades para cumprimento. O resultado dessas reuniões é consolidado no "Relatório de Acompanhamento de Ações e Projetos", encaminhado para a Direção da SETIC e para todos os servidores desta Secretaria, tendo suas informações também disponibilizadas no Portal de Governança de TIC.

Utilização de OKR (Objectivs and Key Results)

Além do acompanhamento de forma mais abrangente das ações e projetos aprovados no PDTIC, desde o terceiro trimestre de 2021 a SETIC adotou a utilização da metodologia OKR (Objectivs and Key Results), que consiste na definição de objetivos táticos da SETIC, resultados chaves, iniciativas e metas, a serem perseguidos a cada trimestre, visando contribuir no atendimento aos objetivos estratégicos da ENTIC-JUD e do PE-JT, alinhados também ao PDTIC-JT. As iniciativas definidas para o ciclo normalmente fazem parte de ações e projetos maiores contidos na lista aprovada do PDTIC, podendo também ser inseridas iniciativas decorrentes de demandas menores.

Já foram vivenciados dois ciclos trimestrais desde o início de sua utilização até a elaboração deste PDTIC, em abril de 2022. A experiência demonstra que a definição de metas e iniciativas possíveis de serem atendidas em ciclos mais curtos aumenta o

engajamento, facilita o acompanhamento e a visualização da evolução do alcance dos objetivos. Para esse gerenciamento, são realizadas reuniões semanais de check-in dos coordenadores com seus chefes de seção, e periodicamente é feita reunião dos coordenadores com o diretor da SETIC.

Para o 2º trimestre de 2022, os seguintes objetivos táticos foram definidos, alinhados aos objetivos estratégicos. Ainda, foram definidos resultados chaves e iniciativas a serem realizadas no período, a fim de contribuírem para o alcance dos objetivos táticos e estratégicos.

2º trimestre 2022 ABRIL - JUNHO/22			
Objetivo Estratégico EnticJud/CSJT	Objetivo Tático SETIC		
	1.1 -Trazer os usuários como participantes ativos do processo de estruturação e disponibilização dos serviços da SETIC -TRT4		
OEN1: Aumentar a Satisfação dos	1.2 - Entregar um ambiente de excelência em prestação de serviços		
Usuários do Sistema Judiciário	1.3 - Ter procedimentos definidos e atualizados para situações de ataque cibernético, de modo a garantir o atendimento de medidas urgentes durante o tratamento do incidente.		
	1.4 - Promover um ambiente de excelência em atendimento às demandas de acordo com ANS definido (deslocado do objetivo 4)		
	2.1 Automatizar os processos de trabalho do negócio		
OEN2: Promover a Transformação	2.2. Automatizar os processos de trabalho da área administrativa		
Digital	2.3 - Disponibilizar recursos de infraestrutura para auxiliar no processo de promoção à transformação digital		
OEN3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos	3.1 - Disponibilizar uma equipe capacitada e com domínio em todas as competências para melhor prestação dos serviços, internos e externos, prestados pela SETIC -TRT4		
Colaboradores	3.2 - Transformar a SETIC em uma área com baixa evasão de talentos		
OEN4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	4.1 - Promover a colaboração através da publicação de iniciativas entre os tribunais ou a partir de adoção de soluções nacionais		
OPE1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	4.2 - Tornar a SETIC um ambiente de colaboração contínua		
OEN5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; OPE7: Fortalecer a governança e a gestão estratégica	5.1 - Garantir que a Setic entregue processo de trabalho em conformidade com os indicadores definidos		
	5.2 - Garantir a adequada gestão de conhecimentos relativos aos diversos sistemas		
	5.3 - Prover mecanismos para a realização da governança de TIC		
	5.4 - Ser um ambiente em conformidade com as resoluções de governança vigentes		

OEN6: Aprimorar as Aquisições e Contratações; OPE8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	6.1 - Aprimorar a execução orçamentária 6.2 - Ser um ambiente com total visibilidade nas contratações de TIC
OEN7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	7.1 -Entregar um ambiente aderente à LGPD nos temas sob a responsabilidade da SETIC
	7.2 - Tornar a SETIC do TRT4 um ambiente com planos de gestão de riscos para os serviços críticos
	7.3 -Prover um ambiente tecnológico com nível adequado de segurança da informação
	8.1 - Promover um ambiente de excelência e conformidade com as melhores práticas de desenvolvimento
OEN8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	8.2 - Prover no TRT4 recursos computacionais de infraestrutura com excelência
	8.3 - Promover um ambiente de alta performance orientado ao compromisso de atendimento do PDTIC
	8.4 - Prover no TRT4 recursos computacionais de microinformática com excelência

Gestão de Atividades

Ainda, para completar o relato desse processo, é importante informar operacionalmente como as equipes trabalham. As tarefas decorrentes das ações e projetos aprovados no PDTIC, bem como das demais demandas de menor porte, são inseridas pelas chefias imediatas na ferramenta de gestão de atividades (atualmente GitLab). A partir desse registro, as equipes recebem suas atividades a serem desenvolvidas, compartilham informações entre os colegas, registram a evolução dos atendimentos e as chefias gerenciam seu andamento.

Avaliação do PDTIC 2020-2021

O relatório completo da situação final das ações e projetos do PDTIC 2020-2021 está no ANEXO IV: PDTIC2020-2021-RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO-MARCO2022.

➤ Para avaliação das ações e projetos do PDTIC 2020-2021, ver ANEXO IV.

Nele constam todas as ações e projetos aprovados inicialmente naquele PDTIC, bem como as que foram sendo incluídas durante o período. Ele demonstra o retrato da situação em que cada uma se encontra no final do ciclo do PDTIC anterior (março de 2022), sendo uma prestação de contas referente ao PDTIC que se encerra.

Importante ressaltar a seção do relatório denominada de "PROJETOS e AÇÕES CONCLUÍDOS - RESULTADOS e BENEFÍCIOS". Nela estão listados todos os projetos e ações concluídas no PDTIC 2020-2021, com a informação sobre o que foi realizado,

benefícios alcançados, data de conclusão e custo.

Abaixo, um resumo do total de projetos/ações por status, referente ao PDTIC 2020-2021:




Gráfico com o total de projetos/ações por status, referente ao PDTIC 2020-2021

Portfólio aprovado para o PDTIC 2022-2023

O relatório completo com as ações e projetos aprovados atualmente para o PDTIC 2022-2023 está no ANEXO V: PDTIC2022-2023-RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO-ABRIL2022.

Nele constam todas as ações e projetos que ainda não tinham sido concluídas no PDTIC anterior e foram aprovadas para serem continuadas, bem como as novas ações e projetos identificados e aprovados.

> As ações e projetos relativos ao PDTIC 2022-2023, estão no ANEXO V.

Plano de Transformação Digital

A transformação digital de uma instituição vai além dos limites do departamento de informática. No entanto, é incontestável a importância e o papel fundamental que a área de tecnologia da informação e comunicação tem nesse processo. Esse fato é reconhecido pela Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), que estabelece em seu artigo 15 a necessidade da construção de um Plano de Transformação Digital (PTD) pelos Tribunais, a fim de buscar a evolução tecnológica que se faz necessária.

Durante a elaboração do PDTIC, muitas ações e projetos planejados envolvem a transformação digital de serviços, a integração de canais digitais, a interoperabilidade de sistemas e a estratégia de monitoramento, em conformidade com o que estabelece a ENTIC-JUD. Nesse sentido, o entendimento é que o Plano de Transformação Digital criado pela área de tecnologia da informação deve ser parte do presente PDTIC, através da identificação das ações que promovem a transformação digital.

Cabe destacar ainda o trabalho realizado pela SETIC em 2021, que analisou os serviços oferecidos pelo TRT4 contidos na <u>Carta de Serviços ao Cidadão</u>, a fim de identificar oportunidades de automação em etapas ainda não informatizadas e de transformação digital.

Os serviços contidos na carta foram resumidos na planilha <u>CARTA DE SERVIÇOS</u> - <u>Análise serviços x Transformação Digital</u> com a indicação de necessidade ou não de presença física, assim como o registro de sugestões de melhoria no serviço e de alterações na carta, seja para alguma correção pontual ou para ajuste do serviço. Entre os 39 serviços listados, 11 indicaram necessidade de presença física:

- 5 serviços estão contemplados por projetos já existentes de digitalização de processos físicos, não necessitando ação adicional para a transformação digital;
- 4 precisam apenas ser ajustados para serem totalmente digitais, através de solução existente;
- identificada oportunidade de transformação digital em apenas 2 serviços, não considerados essenciais e por esse motivo não resultaram no planejamento de ações pela SETIC: 1) Biblioteca/Legislação: apesar de a consulta ao acervo digital ser realizada pela biblioteca virtual, necessita presença física para retirada de itens da biblioteca; 2) Visitação Pública: o agendamento à visitação pode ser feito por meio eletrônico (e-mail), mas a visitação como está descrita na carta é presencial, de acordo com as disponibilidade de datas.

Fontes

Planejamento estratégico

Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC-JUD 2021-2026

Planejamento Estratégico Institucional da Justiça do Trabalho

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da JT-CSJT

Processo eletrônico

Resolução CSJT 185/2017 - Governança do PJe

Cartilha Justica 4.0 do CNJ

Lei 14129/2021 - Governo Digital

Lei 11.419/2006 - Informatização do processo judicial

Governança

Cobit 2019 - Framework de governança de TIC

ITIL V4 - Biblioteca de gerenciamento de serviços

Resolução CSJT 208/2017, dispõe sobre a Política de Governança de TIC do CSJT

Segurança da informação e proteção de dados

Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados

Resolução CNJ 363/2021 - processo de adequação à LGPD para o Poder Judiciário

Resolução CNJ 396/2021 - Institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do

Poder Judiciário (ENSEC-PJ)

Normativos de contratações

Resolução CNJ 182/2013

<u>Lei 8.666/93 - Antiga Lei de licitações e contratos públicos</u> (ainda adotada até a migração para a nova Lei)

<u>Decreto 7.174/2010 - contratação de bens e serviços de informática</u>
<u>Lei 14.133/2021 - NOVA Lei de licitações e contratos administrativos</u> (será adotada no Tribunal ao longo da vigência do PDTIC)

Glossário

Sigla	Significado	
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações	
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	
TRT4	Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região	
PTD	Plano de Transformação Digital	
ENTIC-JUD	Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário	
PDTIC-JT	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da Justiça do Trabalho	
PE-JT	Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho	
OKR	Objectivs and Key Results	
COBIT 19	Control Objectives for Information and Related Technologies - framework de boas práticas criado pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association) para a governança de tecnologia de informação (TI)	
ITIL4	Information Technology Infrastructure Library, é um framework de gerenciamento de serviços, na versão 4.	
iGovTIC-JUD	Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário	
iGestTl	Índice de capacidade em Gestão de Tecnologia de Informação	
SISP	Sistema instituído com o objetivo de gerir os recursos de tecnologia da informação da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional	
SGSI	Sistema de Gestão de Segurança da Informação	
DataJud	Base Nacional de Dados do Poder Judiciário - fonte primária de dados do Sistema de Estatística do Poder Judiciário	
Justiça 4.0	Programa de Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos promovido pelo CNJ para o acesso à Justiça, por meio de iniciativas colaborativas que empregam novas tecnologias e inteligência artificial	

Anexos

ANEXO I
DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

Levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle

Assim como os demais órgãos da administração pública federal, o Tribunal está permanentemente sujeito aos levantamentos e auditorias dos órgãos de controle interno e externo, em especial a Secretaria de Auditoria do TRT4, o CSJT, o CNJ e o TCU.


Nesse contexto, destaca-se o iGovTIC-JUD, promovido anualmente pelo CNJ, que visa identificar a adoção das melhores práticas de governança de tecnologia da informação nos órgãos do Poder Judiciário, avaliando se essas organizações estão capacitadas a governarem suas áreas de tecnologia com alinhamento às estratégias e necessidades efetivas.

A nova Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário para 2021-2026, regulamentada por meio da Resolução CNJ nº 370/2021, modificou os critérios para levantamento do iGovTI-JUD. Não obstante, o TRT4 manteve-se no nível aprimorado, com a nota geral de 85,98%, alcançando a 1ª colocação entre os Tribunais Regionais do Trabalho.



4.13 Resultados iGovTIC-JUD 2021 – Tribunais Regionais do Trabalho

Média dos Resultados por Tema



Políticas e Planejamento

De acordo com o COBIT 5, a governança de TIC tem como objetivo garantir o alinhamento dos investimentos com os objetivos estratégicos institucionais. Para tanto, deve zelar pela avaliação das necessidades, condições e opções das partes interessadas, atuando na priorização de projetos e na monitoração da conformidade e do desempenho da TI, em relação à estratégia definida. É responsável pelos direcionadores da área de TI.

A governança de TIC, no âmbito do TRT da 4ª Região, é viabilizada através da atuação das seguintes estruturas:

- Administração do TRT.
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações.
- Comitê de Segurança da Informação.

A gestão de TIC, também de acordo com o COBIT 5, é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo órgão de governança, a fim de atingir os objetivos corporativos. A gestão está vinculada ao nível tático de planejamento, e deve garantir a execução das iniciativas definidas em nível operacional, disponibilizando os recursos necessários e monitorando os resultados obtidos.

A gestão de TIC deve preocupar-se com a orquestração da atuação das pessoas, dos processos de trabalho e dos investimentos, a fim de cumprir com o seu papel no atingimento dos objetivos institucionais.

A gestão de TIC no âmbito do TRT da 4ª Região conta com as seguintes estruturas:

- Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.
- Comitê Gestor de TIC.
- Gestores dos Sistemas.

O processo de gestão de TIC está definido na Portaria da Presidência 1961/2018. Ele é composto por dois subprocessos: Elaboração do PDTIC e Execução e Monitoramento do PDTIC. O plano de contratações de TI, elaborado a cada ano conforme prevê a Resolução CNJ 182/2013, é um dos produtos desse processo.

O <u>Portal de Governança de TIC</u> contém as informações detalhadas a respeito das políticas e planejamentos.

A Governança do sistema PJe e seus sistemas satélites, sistema essencial para a prestação jurisdicional, é definida na Resolução do CSJT 185/2017, atualizada através da Resolução CSJT 284/2021.

A referida Resolução estabelece duas instâncias de governança para o sistema Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho: Comitê Gestor Nacional do PJe instalado na Justiça do Trabalho e os Comitês Gestores Regionais do PJe (CGRPJe).

No TRT da 4ª Região, o CGRPJe é composto por:

I – o Desembargador Presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações, que o coordena;

II – os Juízes Auxiliares da Corregedoria Regional e da Presidência do TRT da 4ª Região;

III – um Juiz do Trabalho, preferencialmente titular de Vara do Trabalho;

IV – um representante do Ministério Público do Trabalho, indicado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região;

V – três representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, indicados pela Seccional do Rio Grande do Sul;

VI – um representante da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da IV Região – Amatra IV;

VII – um representante da Corregedoria Regional deste Tribunal;

VIII – dois representantes da área judiciária deste Tribunal, compreendendo cada grau de jurisdição;

IX – um representante da área de Tecnologia da Informação e Comunicações deste Tribunal;

X – um representante da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul; (incluído pela Portaria n° 3.002/2018).

XI – um representante da Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul – APEJUST. (incluído pela Portaria n° 1.112/2020).

A organização da homologação e testes do sistema está definida na Portaria da Presidência do TRT 7.309/2018.

Gestão de Pessoas

Este planejamento deve considerar as demandas a serem executadas no ciclo do PDTIC e a força de trabalho necessária para atendê-las. A gestão de pessoas de TI está associada aos projetos e ações, bem como a execução dos processos inerentes à operação de cada área da SETIC. Assim, o planejamento e a alocação de força de trabalho é um processo contínuo de avaliação de necessidades e recursos humanos disponíveis - quantitativo, perfis técnicos e habilidades (*soft skills*).

Força de trabalho

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações conta atualmente com 116 servidores, distribuídos da seguinte forma:

Unidade	Número de servidores
Direção da Secretaria	1
Coordenadoria de Serviços de TIC	26
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	40
Coordenadoria de Gestão e Apoio à Governança de TIC	15
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	28
Coordenadoria de Implantação de Sistemas	6

Dados extraídos do SIGEP, em 21/março/2022

Segundo os critérios da Resolução CNJ 370/2020, a força de trabalho de TIC, a qual considera os servidores efetivos, funcionários comissionados e terceirizados, para um Tribunal do porte do TRT da 4ª Região, deveria ser de 199 pessoas. Desse contingente, deveriam haver pelo menos 129 servidores do quadro permanente do Tribunal trabalhando na TI. O cálculo detalhado está apresentado a seguir:

TURTic =TUInt + 0,1 x TUExt

 $TURTic = 3.551 + 0.1 \times 56.218 = 9.862.4$

onde:

TURTic = Nº total de usuários de TIC: 9.482,6

TUInt = Nº de usuários internos: 3.528

 $TUExt = N^{\circ}$ de usuários externos: **59.546** (advogados, peritos e procuradores que movimentaram o PJe últimos 2 anos + Inativos)

Critérios da Res 370:

<u>Quantitativo mínimo da força de trabalho de TIC</u> (efetivos, comissionados e terceirizados) = $TURTic \times 0.01 + 100 = 197.4 pessoas$

Quantitativo mínimo de servidores do quadro permanente: $TURTic \times 0,0065 + 65 = 128,3$ servidores

Reconhecendo a criticidade da tecnologia para a prestação jurisdicional, o TRT4 vem desempenhando esforços administrativos para repor as vagas abertas e complementar o quadro de servidores da SETIC para atender à força mínima de trabalho recomendada pelo CNJ.

Além disso, há um esforço para atendimento à estrutura recomendada para a área de Segurança da Informação, além da criação de uma seção adicional na infraestrutura para atender à variedade de atribuições da área que vem crescendo muito ultimamente, devido à complexidade das tecnologias utilizadas.

Todavia, persiste o contexto geral do mercado de tecnologia da informação, que se encontra extremamente aquecido e oferecendo ótimos salários e carreiras para os profissionais qualificados, aumentando a rotatividade dos servidores da área te TI do Tribunal.

Embora a manutenção de um bom ambiente de trabalho e a viabilização da contínua capacitação dos servidores sejam relevantes na decisão dos servidores em seguirem atuando no TRT4, entende-se necessário o estabelecimento de políticas concretas para a valorização da carreira, com reflexos na remuneração dos servidores e a possibilidade de progressão em carreiras essencialmente técnicas, sem transformar os melhores técnicos em gestores. É o que o mercado conhece como carreira "Y".

Completando o aspecto da força de trabalho, a terceirização de serviços na área de atendimento a usuários foi ampliada, viabilizando a redução dos tempos de atendimento e o aumento da satisfação dos usuários, e está em planejamento a contratação de serviços terceirizados especializados em infraestrutura e segurança da informação.

Gestão da capacitação da equipe de TIC

A qualificação da equipe da SETIC é organizada por meio do Plano Anual de Capacitação, uma ferramenta de planejamento, gestão e acompanhamento do processo de capacitação que permite direcionar os treinamentos de cada servidor de acordo com os perfis técnicos das suas atividades, alinhando às competências necessárias para o desempenho das suas atribuições no âmbito da SETIC.

Os principais critérios do planejamento do PAC 2022 foram:

- Cada treinamento planejado deverá estar alinhado a pelo menos um dos perfis técnicos do servidor.
 - O plano visa atingir os seguintes indicadores:
 - Capacitação anual dos gestores de, no mínimo, 40 horas de cursos gerenciais de TIC.
 - Capacitação anual das equipes de, no mínimo, 40 horas de cursos técnicos de TIC.
- Os servidores realizarão entre 40 e 80 horas de treinamento por ano, visando a capacitação contínua de toda a equipe da SETIC, sem que o período de afastamento de cada servidor para realização dos cursos comprometa a execução das suas atribuições. Cabe referir que há exceções em algumas áreas que demandam maior volume de treinamento devido às peculiaridades e tecnologias administradas pela equipe.

Resumo do PAC 2022

Descrição	Treinamentos Planejados	
Vagas	438	
Horas	5.529,07	
Valor total	R\$ 347.842,38	

O Plano Anual de Capacitação encontra-se no Anexo II - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022.

Resultado do Plano Anual de Capacitação - 2021

O ano de 2021 ainda foi atípico em função das restrições impostas pela pandemia do Covid-19. A maioria dos treinamentos previstos foram no formato remoto, destacando-se os treinamentos EAD nas plataformas Alura e Udemy.

Em que pese alguns treinamentos ainda estarem sendo finalizados em 2022, é possível já identificar que o planejamento inicial mínimo de 40 horas gerenciais e/ou técnicas foi atingido pelas equipes da SETIC.




Gestão de Processos

Estrutura organizacional e macroprocessos

A SETIC é subordinada diretamente à Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal, em decorrência de sua importância estratégica. Sua estrutura organizacional é compatível com o porte do Tribunal, e capaz de atender aos macroprocessos definidos na Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário estabelecida pelo CNJ na ENTIC-JUD, ainda que não contenha todas as unidades previstas naquela norma.

A Secretaria é composta por cinco Coordenadorias e quinze Seções a elas vinculadas, conforme disposto no organograma a seguir. As atribuições e responsabilidades encontram-se descritas no <u>Portal de Governança de TIC</u>. As funções de gestão são exercidas por servidores do quadro permanente do TRT, com dedicação exclusiva, conforme preconizam o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional de Justiça.



Seguindo as melhores práticas e recomendações, a SETIC atua a partir de processos de trabalho definidos, sendo que os principais encontram-se formalizados e são periodicamente revisados, disponíveis para consulta do <u>Portal de Governança de TIC</u>.

Além disso, a gestão da tecnologia do Tribunal é permanentemente avaliada por meio de levantamentos de conformidade e auditorias dos órgãos de controle interno e externo, em especial a Secretaria de Auditoria do TRT, o CSJT, o CNJ e o TCU.

Anualmente, são realizados de 10 a 12 levantamentos em gestão de tecnologia da informação.

Monitoração de desempenho da gestão de TIC

Conforme prevê a ENTIC-JUD, o desempenho das equipes da SETIC vem sendo monitorado com o auxílio da metodologia OKR, onde são definidos resultados chave e iniciativas específicas em ciclos trimestrais.

Além disso, o desempenho da gestão de TIC é acompanhada por meio dos seguintes indicadores estratégicos e operacionais:

Indicador	Meta 2022
Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TIC	95%
Índice de satisfação dos usuários internos com os sistemas de TIC	90%
iGOV-TIC-JUD	87
Percentual de controles de implementados* em relação ao total de controles considerados aplicáveis (índice de conformidade) da ISO 27002:2013. (IN04)	82%
Percentual de execução orçamentária de TIC em relação ao planejado	85%
Percentual de execução do Plano Anual de Capacitação	90%
Percentual dos atendimentos realizados dentro do SLA acordado	95%

ANEXO II

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022

Versão aprovada em 21/março/2022

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
			Análise de dados e criação de modelos de
GERAL	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Pesquisa e desenvolvimento de mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam simular o raciocínio humano para auxiliar as tarefas de tomada de decisão. Pesquisa e desenvolvimento de algoritmos que possam simular o raciocínio humano e o processo de aprendizagem.	aprendizagem de máquina Administração de modelos de aprendizagem de máquina
			Comunicação
GERAL	EMBREENDORIEMO /	Idealizar, coordenar e executar projetos, serviços ou negócios na área de TIC de	Liderança Criativa
	EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO	forma a resolver situações complicadas por meio de soluções criativas que agreguem valor ao negócio.	Inteligência emocional
			Avaliação de riscos
			Design Thinking PMI/PMBOK
			Metodologia de gestão de projetos adotada na STI
		Planejar o projeto de acordo com a metodologia de GP, acompanhar sua execução e	Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos
GERAL	GERENTE DE PROJETO	reportar seu andamento, negociar os recursos necessários, gerenciar os riscos, garantir a qualidade, gerenciar os custos (quando houverem aquisições).	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação
			Ferramenta de Gerenciamento de Projetos
			Técnicas de gestão de produtos
GERAL	GESTOR DE CONTRATO /	GESTOR - Acompanhar a execução dos contratos, emitir ordens de serviço e comunicar-se com o representante das contratadas, reportar ocorrências na gestão dos contratos, controlar os SLAs.	Legislação sobre licitações públicas
GERAL	FISCAL DE CONTRATO	FISCAL - Fiscalizar a execução dos contratos de produtos e serviços de TI, de modo a assegurar a conformidade entre o objeto contratado e execução.	Gestão e Fiscalização de Contratos
GERAL	GESTOR	Coordenar a equipe de servidores, orientar tecnicamente, avaliar desempenhos e promover sua qualificação, monitorar resultados, aprimorar processos operacionais e administrativos	Competências Gerenciais
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Planejar e executar treinamentos visando a capacitação dos servidores do TRT, baseado nas demandas levantadas pela Coordenação de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos, nos conteúdos ligados à Área de Tecnologia da Informação.	Instrutoria pedagógica
		Opinar sobre assuntos relacionados a tratamento e resposta a incidentes em redes	Melhores práticas de Segurança da Informação
		computacionais. Propor as metodologias e processos específicos para tratamento e resposta a	Gestão de Incidentes de Segurança da Informação
		incidentes em redes computacionais, tais como análise e avaliação de riscos e vulnerabilidades;	Forense digital
		Prover ações de monitoria, auditoria e registro de dados em redes computacionais; Participar da elaboração de planos de continuidade de negócio; Analisar tecnicamente e monitorar incidentes de segurança da informação; Realizar testes e verificações em sistemas e serviços de redes computacionais;	
			Programação
		Participar de investigações de incidentes de segurança da informação;	Gestão de vulnerabilidades
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	TAMENTO DE ambiente computacional.	Administração e gerência de sistemas operacionais
INGIDENTED DE GI	Detalhamento dos conhecimentos mínimos necessários Melhores práticas de Segurança da Informação (família ABNT 27000, NIST, CIS Controls, etc) Gestão de Incidentes de Segurança da Informação Forense digital Programação (shell script, Phyton, Perl, PHP, Java, etc) Gestão de vulnerabilidades (ciclo de vulnerabilidades, análise, correção, teste de invasão, etc) Administração e gerência de sistemas operacionais (Microsoft, Unix e Linux) Arquitetura e protocolos de rede de computadores (TCP/IP, IPv4, IPv6, roteamento, LAN, WAN, WLAN, etc)	Arquitetura e protocolos de rede de computadores	
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE	Participar do planejamento das contratações de TIC	Legislação sobre licitações públicas
	CONTRATAÇÕES	. , ,	Resolução CNJ 182/2013
			Comunicação Noções Gerais de Tecnologia da Informação Relacionamento interpessoal
			Redação
SETIC	SERVIDOR SETIC	Atribuições comuns a todas as unidades da Secretaria	Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs)
			Devops
			LGPD básico
			OKR Inglês técnico
			•
SETIC	SECRETÁRIA	Recepcionar, atender ligações/fax, cuidar das correspondências e demandas administrativas de todas as unidades e servidores da Secretaria; administrar a agenc das salas de reuniões; administrar relatórios de patrimônio da Secretaria e encaminh para consertos os bens móveis; produzir relatórios diversos; solicitar orçamentos	Redação Comunicação
		diversos junto a empresas; registro e encaminhamento de documentos para as diversas unidades do TRT; orientar e encaminhar documentação dos cursos realizados pelos servidores da Secretaria; solicitar materiais em geral para o uso da	Sistemas utilizados no TRT
		SECRETARIA Secretaria como material de almoxarifado e bombonas de água; administrar a Softeca; função de Webmaster da Secretaria de Informática, respondendo e encaminhando solicitações e observações de usuários externos; providenciar e encaminhar a documentação dos Certificados Dicitais de Aplicação da ACCAIXA-IIIS para	Br.Office

PERFIS 1

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
	-	documentação dos certificados bigitais de Aplicação da ACCAIXA-JUS para equipamentos de rede; responder as caixas eletrônicas dos sistemas PRECAD e	
		NOVO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO e encaminhar as solicitações de usuários externos; verificar diariamente o Malote Digital do TST	Técnicas de Atendimento ao Público
			Governança de TI
			COBIT
			ITIL
			MPS.BR
OFTIO	ESPECIALISTA EM	Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI,	Planejamento Estratégico
SETIC	GOVERNANÇA DE TI	do planejamento estratégico e dos indicadores	OKR avançado
			Gestão de Riscos
			BI
			Segurança da Informação
			Mapeamento de Processos
CGTIC	SERVIDOR CGTIC	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Gestão de TIC	Conceitos de Governança de TI
		Planejar, formalizar, coordenar, executar e monitorar ações para manutenção do nível adequado de proteção do ambiente tecnológico e dos dados pessoais no âmbito do Tribunal; auxiliar no planejamento e execução de atividades com vistas à conformidade com legislações, regulamentações e normativos relacionados ao tema	Conhecimento normativo relacionado ao tema Conhecimento em frameworks e boas práticas de segurança da informação
		de Segurança da Informação; planejar, formalizar, coordenar, executar e monitorar atividades relativas à gestão da segurança da informação (Sistema de Gestão, Gestão de Riscos, Continuidade de TIC, Gestão de Incidentes de SI); gerir documentação relacionada à Segurança da Informação (políticas, protocolos, planos e procedimentos), realizar assessoramento técnico especializado aos Comitês e	Gestão de Segurança da Informação
		Comisões relacionados à Segurança da Informação, proteção cibernéticae de proteção de dados pessoais; gerenciar, operar e monitorar soluções de proteção do	Gestão de vulnerabilidades
		ambiente tecnológico; promover ações de capacitação e conscientização sobre	Segurança de infraestrutura tecnológica
		segurança da informação; atuar de forma coordenada com outras áreas nos assuntos relacionados à segurança da informação, à proteção do ambiente tecnológico e dos	Forense digital
		dados pessoais tratados no Tribunal; elaborar a documentação necessária para	Arquitetura e protocolos de rede de
		aquisições e contratações de bens e serviços de tecnologia da informação	computadores
		relacionados a sua área de atuação; fiscalizar a execução de soluções de TIC contratadas no escopo de atuação da unidade; liderar tecnicamente os projetos e	Noções de Desenvolvimento seguro
	ESPECIALISTA EM	iniciativas sob sua responsabilidade e integrar o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicações. Detalhamento dos conhecimentos mínimos necessários:	DevSecOps
CGTIC	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Conhecimento normativo relacionado ao tema (ABNT's, legislação, regulamentações, normas governamentais, etc relacionadas); Conhecimento em frameworks e boas práticas de segurança da informação (CIS	Computação em nuvem
		Controls, ISO 27000, CISSP, SANS, NIST, etc) Gestão de Segurança da Informação (Sistema de Gestão, Gestão de Riscos,	Noções de desenvolvimento
		Continuidade de Negócios, Gestão de Incidentes de SI, Métricas e Indicadores);	Administração e gerência de sistemas operacionais
		Gestão de vulnerabilidades (ciclo de vulnerabilidades, análise, correção, teste de invasão, etc); Segurança de infreaestrutura tecnológica (next-gen firewall, IDS, IPS, CDN, SIEM, CASB, CWS, NAC, antivirus, anti-ddos, antispam, webproxy, Inteligência artificial, security by design, SASE, Zero Trust Network Access, etc) Arquitetura e protocolos de rede de computadores (TCP/IP, IPv4, IPv6, roteamento, LAN, WAN, WLAN, etc) Administração e gerência de sistemas operacionais (Microsoft, Unix e Linux) Forense digital Noções de Desenvolvimento seguro DevSecOps (contêiners, deploy de aplicações, etc) Computação em nuvem (SaaS, PaaS, laaS, dentre outros) Noções de desenvolvimento (PHP, script, SQL, etc) Administração e gerência de sistemas operacionais (Microsoft, Unix e Linux) Privacidade de dados(Privacy by design, privacy by default, LGPD, GDPR, noções jurídicas e tecnológicas) Noções em análise de viabilidade de negócios (TIR, Payback, VPL, etc)	Privacidade de dados
			Noções em análise de viabilidade de negócios
CGTIC	ESPECIALISTA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Elaborar propostas de planejamento orçamentário da verba destinada à TI, auxiliar no acompanhamento da execução orçamentária de TI	Conhecimento em orçamento público e normas associadas
		Conferir e encaminhar o pagamentos das contratações, observando o cumprimento das obrigações contratuais.	Legislação sobre licitações públicas
	ESPECIALISTA EM		IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013
CGTIC	FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE	Calcular, quando necessário, os descontos referentes a acordos de níveis de serviço.	Gestão e Fiscalização de Contratos
	CONTRATAÇÕES	Instruir e encaminhar processo de aplicação de sanções por descumprimento de obrigações contratuais	Planilha de cálculos (Calc)
	- 	obrigações contratuais.	Portaria nº 5.943, de 13 de outubro de 2016 do TRT4
			Conhecimento avançado em projetos e portfólios
			de acordo com o PMBOK Metodologia de gestão de projetos adotada na
		Acompanhar o portfólio de projetos da STI com o objetivo de assegurar a	SETIC
	GERENTE DE PORTFÓLIO	conformidade destes com os planos aprovados, manter a metodologia de	Ferramentas de gestão ágil de demandas
	DE PROJETOS		SCRUM
			COBIT
			MPS.BR
			Gestão por produtos
			Gestão por objetivos e resultados - OKR
CGTIC	ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO Apoiar a elaboração de especificações técnicas, termos de referência e demais documentos do processo de contratação e gestão de contratos de TI. Apoiar a gestão e fiscalização de contratos de TIC.		Legislação sobre licitações públicas
			Técnicas de Negociação
		IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Gestão e Fiscalização de contratos

PERFIS 2

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS			
			Noções em PMBOK			
	ADMINISTRADOR DA	Decembrings a configurar neves processes a mudanase nee processes evictorites no	SCRUM			
ANALISTA DE TESTES ANALISTA DE TESTES Desenvolvimento, validação e assegurar a qualidade e exatid ANALISTA DE NEGÓCIOS ANALISTA DE NEGÓCIOS DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD CAU SERVIDOR CAU ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÓNICO CAU ESPECIALISTA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL CAU ESPECIALISTA EM COnfigurar e instalar sistemas rela procedimentos para utilização, certificados novos CAU ESPECIALISTA EM COnfigurar e instalar sistemas conforme a destinação do equi utilização. Solucionar eventuais paradas conforme a destinação do equi utilização, certificados novos CAU ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU SISTEMAS DE 1ºGRAU Por requisitos do funcionament e orientar usuários quanto ao so SOlucionar eventuais paradas conforme a destinação do equi utilização, certificados novos CAU ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU Por requisitos do funcionament e orientar usuários quanto ao so SOlucionar eventuais paradas conforme a destinação de SOlucionar eventuais paradas conforme a destinação de equi utilização, certificados novos CAU ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 2ºGRAU SISTEMAS DE 2ºGRAU SISTEMAS DE 2ºGRAU SISTEMAS SOlucionar eventuais paradas conformament e orientar usuários quanto ao so SOlucionar eventuais paradas conformament e orientar usuários quanto ao so solucionar eventuais paradas conformament e orientar usuários quanto ao so solucionar eventuais paradas conformament e orientar usuários quanto ao so solucionar eventuais paradas conformament e orientar usuários quanto ao so solucionar eventuais paradas conformament e orientar usuários quanto ao so solucionar eventuais paradas conformament e orientar usuários quanto ao so solucionar eventuais paradas conformament e orientar usuários quanto ao so solucionar eventuais paradas conformament e orientar usuários duncionament e orientar usuários duncionament e orientar usuários duncionament e orientar usuários dunci	Parametrizar e configurar novos processos e mudanças nos processos existentes na ferramenta, comunicar-se com a contratada para quaisquer questões técnicas, prestar	MPS.BR				
000		suporte aos usuários da ferramenta	Ferramenta de gestão Serviços de TIC (Assyst)			
	''		Metodologia de Gestão de Projetos da SETIC			
			,			
			Teste de Unidade			
			Teste de Integração			
	ANALISTA DE TESTES	Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de	Automatização de Testes			
	ANALISTA DE TESTES	assegurar a qualidade e exatidão dos softwares a serem implantados.	Segurança da Informação para profissionais de TI			
			Noções de desenvolvimento seguro			
			Sistema de processo eletrônico			
		Realizar o alinhamento entre as necessidades de negócio e a SETIC, de acordo com	BABOK - Business Analysis Body of Knowledge			
	ANALISTA DE NEGÓCIOS	os objetivos estratégicos do Tribunal, promovendo soluções tecnológicas inovadoras e	No. 7 - I Bissis Bosses II Talaile			
		eficazes.	Noções de Direito Processual do Trabalho			
	DECENIVOLVEDOD DE		Gestão do conhecimento			
		Desenvolver, distribuir e atualizar conteúdos relativos aos sistemas utilizados pelas áreas de negócio do Tribunal	Software utilizados para elaboração de			
	33111202332.13	and do negotio do misanan	treinamentos EAD			
			ITIL			
CALL	OFDVIDOD CALL	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Atendimento a				
CAU	SERVIDOR CAU	Usuários	Ferramenta de HelpDesk			
			Técnicas de Atendimento ao Público			
	EODEOLALIOTA EM	Solucionar eventuais paradas do sistema PJE, analisando as causas tanto na parte de				
CAU		pré requisitos do funcionamento, elaborar documentação quanto a sua funcionalidade	Sistema de processo eletrônico			
	TROCESSO ELETRONICO	e orientar usuários quanto ao seu funcionamento				
0411	ESPECIALISTA EM	Configuração dos sistemas relacionados, realização de testes, criação de	Times de refdice e estavence relacione de			
CAU	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	procedimentos para utilização, atendimento a incidentes, apoio na emissão de certificados novos	Tipos de mídias e softwares relacionados			
			Sistemas Operacionais Microsoft			
			Sistemas Operacionais Linux			
			Elaborar imagem para computadores			
			Ferramentas para distribuição de políticas aos computadores			
			Software envolvido na solução corporativa de			
			comunicação			
CAU		Configurar e instalar sistemas operacionais, instalar aplicações utilizadas pelo TRT	Configuração de redes(desktop e servidor)			
	ESTAÇÕES DE TRABALHO	conforme a destinação do equipamento	LAN			
			Software e configurações de dispositivos móveis			
			Linguagem de programação			
			Ferramentas de monitoramento e segurança			
			Funcionalidades e requisitos sistemas			
			institucionais			
			Segurança da Informação para profissionais de TI			
	ESDECIALISTA EM	Administrar as contas de usuários e respectivas permissões nos diretórios e sistemas				
CAU		utilizados no Tribunal, a partir das solicitações dos gestores das unidades ou das	Ferramentas de gerência de LDAP			
CAU		Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade	Sistemas de 1º grau			
	SISTEMAS DE 1ºGRAU	e orientar usuários quanto ao seu funcionamento				
	ESPECIALISTA EM	Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de				
CAU		pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade	Sistemas de 2º grau			
	EODEOLALIOTA EM					
CALL		Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade	Sistemas Administrativos			
07.0		e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Clotoac / taniii.ica aa / cc			
·			Editor de texto(Writer)			
0417		Colorisano décidos de conédio	Ferramenta de e-mail			
CAU		Solucional duvidas de usuarios	Planilha de cálculos (Calc)			
	LOGINIONIO		Apresentação (impress)			
	ESPECIALISTA EM	Tiran relatérias diretamento de harra da dadas da Tilla da constituidad de la constituida	Banco de Dados			
CAU	GERENCIAMENTO DE	Tirar relatórios diretamente do banco de dados do Tribunal para controle de equipamentos e softwares	Excel			
	EQUIPAMENTOS					
			Configuração de Equipamentos			
CAU		Analisar o perfeito funcionamento de equipamentos de Ti, das peças e componentes desses equipamentos	Manutenção de Equipamentos			
		access equipamentes	Técnicas de diagnóstico de defeitos em software e hardware			
			Sistemas Operacionais			
CIT	SEDVIDOD OIT	Atribuições comuns a todas as unuidades da Coordenadoria de Infraestrutura	·			
CIT		Tecnológica	Segurança da Informação para profissionais de TI			
			Redes: conceitos e gerenciamento			
	ESPECIALISTA EM	Instalar, clonar, configurar, atualizar e gerenciar políticas de configuração e segurança	Sistemas operacionais Desktop			
CIT	ESTAÇÕES DE TRABALHO	de sistemas Operacionais Desktop.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Desenvolver e prestar manutenção a programas scripts.	Programação de scripts			
			Paneo do Dados Oraslo (hásiss a susses 11)			
			Banco de Dados Oracle (básico e avançado)			
	i .	I	D d- D-d COLOED/ED /b4-i			
			Banco de Dados SQLSERVER (básico e			
			avançado)			
			avançado)			
		* Administrar bancos de dados: instalação, manutenção, operação, distribuição e gerenciamento de bancos no interior do estado, segurança, controle, replicações,				

PERFIS

3

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS			
		auditorias, desempenho, instalações de softwares e aplicativos baseados em bancos,	Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, mysql,			
		usuários. Especialização em Oracle, Postgresql, SqlServer, mysql; replicações avançadas; Oracle Data Guard; Postgresql Standby; clusters Oracle RAC; Oracle	percona			
		ASM; migrações no interior e capital; ferramentas de integração e sincronização; Oracle Discovery; Oracle Enterprise Management e Grid Control; tunning, metalink;	Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid			
		Oracle APEX; etc.	Control, Tunning, Data Guard, RMAN, Discovere etc.)			
		* Administrar servidores de aplicações: instalação, manutenção, operação, distribuição, segurança, controle, replicações, auditorias, desempenho, instalações de	,			
		softwares e aplicativos baseados nos servidores; Java, TomCat, WebLogic.	Servidores Web, balanceadores, proxies: Apache, ADC			
		* Administrar soluções de backup: instalação e configuração de equipamentos, manutenção, operação, distribuição, segurança, controle, auditorias, desempenho,	<u> </u>			
		rede de dados, inclusão de novos backups, recuperações de dados, administração de ativos de informações (fitas magnéticas), desenvolvimento de rotidas, schedules e	Backups: conceitos básicos e avançados, scripts, rsync, TSM, RMAN, TSM4VE, VTL, tape libraries			
		soluções próprias de backup (PJe). Gerenciamento de backups da capital e do				
		interior, bancos de dados, servidores, VMs, sistema de arquivos. TSM, TSM4VE, RMAN, Tape Library, VTL.	Conceitos avançados de segurança de informações			
CIT	ADMINISTRADOR DE BANCO	* Administrar servidores WEB: Apache, ADCs, proxies, balanceamentos,	Gerenciamento e administração básica de			
	DE DADOS	desempenho, segurança, políticas de acesso, auditorias. * Atender ao Desenvolvimento e a soluções terceirizadas, suportanto a criação de	Storage Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Ton			
		novos projetos, novos softwares e manutenção dos sistemas, softwares, configs e ferramentas afins: tunning, performance, Metalink, etc. Auditorias, análises de	cat			
		desempenho, informações e alertas aos desenvolvedores sobre gargalos, pontos	Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento			
		críticos e técnicas de boas práticas de desenvolvimento para bancos e servidores de aplicações.				
		* Administrar ou criar aplicações de monitoramentos de banco, servidores de	Sistemas operacionais para DBAs			
		aplicações, rede, sistemas operacionais, entre outros, tanto na capital como no interior. Divulgação de estatísticas e dados estratégicos. Zabbix, Oracle EM, Grid	Apache, Jboss, WebLogic, TomCat, Zabbix, DataGuard, DIscoverer, mysql, etc			
		control, Kibana, bloqueios de robôs. * Configurar, instalar e manter sistemas operacionais, máquinas virtuais, aplicações de	Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell,			
		rede, de segurança, de gerenciamento de dados e comunicação banco/storages	PL/SQL, Delphi, Real Application Cluster (RAC)			
		(powerpath e afins), gestão de sistemas nacionais e/ou estratégicos (eRevista, eGestão, PJeCalc, Processo Digital, PJe). Desenvolvimento e gestão de sistemas	Noções de Computação em Nuvem			
		próprios ou de terceiros (Siabi, SIF). * Elaborar pesquisas de mercado e editais de aquisições de novas tecnologias,	Devops - básico			
		equipamentos ou softwares relativos às atribuições acima descritas.	·			
		* Devops, infraestrutura como código, entrega contínua, docker, kubernetes, vagrant	Devops - intermediário e avançado			
			Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)			
			αριιταζαυ (ιηπρρ)			
			Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e aplicação (qlik)			
			Aplicativos e ferramentas de proteção			
	ADMINISTRADOR DE SISTEMAS		(ANTIVIRUS E ANTISPYWARES)			
			Software envolvido na solução corporativa de comunicação			
		Administrar servidores de rede físicos e virtuais, instalação e manutenção de sistemas	Serviços de Diretório (Active Directory e Open			
CIT		operacionais, configuração e manutenção dos sistemas e serviços que rodam nos servidores	LDAP)			
		Scividores	Programação de scripts			
			Virtualização de servidores Virtualização de aplicações			
			Administração e monitoramento de containers			
		Desistar Implementar Cupartar a Administrar aguingmentas Staraga Desistar	Storage (SCSI, RAID, LUN)			
	ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO	Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN). Projetar,	0.0.1030 (0.001, 1.0.112, 2.0.17)			
CIT		Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators (servidores) e Targets(storages, libraries). Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências	SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)			
		de mercado na área de Armazenamento de Dados.	Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos,			
			comandos SCSI, Multipath I/O) VOIP			
CIT	ESPECIALISTA EM TELEFONIA	Instalações, configurações e manutenções de sistemas baseados em VOIP, PABX e aplicativos computacionais relacionados à telefonia.	conhecimentos básicos em telefonia e PABX			
	TELEFONIA	aplicativos computacionais relacionados a telefonia.	sistemas e aplicativos			
			Internet			
	ESPECIALISTA EM REDES	Projetar, implementar e dar suporte a Redes de comunicação de dados do TRT (LAN,	LAN			
CIT		MAN e WAN). Supervisionar e realizar a implantação de novas redes, em especial a configuração de equipamentos. Realizar diagnóstico de problemas da rede.	WAN			
CII		Supervisionar e realizar a solução de problemas da rede. Documentações e				
		Inventários.	WLAN			
			Cabeamento lógico (UTP, Fibra Ótica, tranceivers)			
	ESDECIVITIETY EW	Instalar configurar a garanciar farramentas ligadas a Saguranas da Informação como	IPS			
CIT	ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Instalar, configurar e gerenciar ferramentas ligadas a Segurança da Informação, como Firewall, proxy, controle de conteúdo de e-mail e Internet, de prevenção de intrusão,	Firewell			
OII		entre outros. Participar do grupo de respostas a incidentes e das auditorias e geração de relatórios sobre o uso dos recursos tecnológicos.	Firewall			
	INI ONWAÇÃO		Proxy			
	ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO	Realizar a prospecção tecnológica, o planejamento de instalações e upgrades de	Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)			
CIT		sistemas de monitoramento. Determinar, junto aos responsáveis pelos sistemas informatizados do tribunal, quais métricas devem ser monitoradas em cada sistema,	ITIL			
CII		tendo em vista a resolução de problemas, a garantia de disponibilidade e a gerência de capacidade. Acompanhar e orientar o trabalho de consultores contratados pelo	Framework ELK			
		tribunal. Documentar as soluções de monitoramento.	Monitoramento e containers			
		a. Dar suporte e gerenciar as soluções de ar-condicionado utilizadas na sala-cofre e				
		cpds. b. Dar suporte, prover o abastecimento e gerenciar o funcionamento do grupo gerador.				
	I	c. Dar suporte e gerenciar os Nobreaks e Banco de Baterias utilizados na sala-cofre e	<u> </u>			

PERFIS 4

		PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS		
		d. Dar suporte e gerenciar os riobreais e Banco de Baterias difizados ha sala-cone e codos. d. Dar suporte e gerenciar os quadros de baixa tensão utilizados na sala do gerador, sala-cofre e cpds. e. Dar suporte e gerenciar o cabeamento estruturado nos shafts de lógica dos andares.	Climatização		
	ESPECIALISTA EM DATACENTER	f. Gerenciar a limpeza e organização das dependências da sala-cofre, cpds, sala do gerador e shafts de lógica dos andares. g. Dar suporte, instalar, documentar, gerenciar e manter a organização de todos os ativos existentes na sala-cofre, cpds, e shafts de lógica dos andares. h. Dar suporte e gerenciar sistemas de alarme de incêndio, líquidos e clima utilizados	Detecção e combate a incêndio		
		na sala-cofre e cpds. i. Verificar a existência de fatores externos que possam comprometer o funcionamento da infraestrutura e agir preventivamente. j. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage. k. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN). l. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators (servidores) e Tarqets(storages, libraries).	Computadores servidores (instalação, manutenção)		
		(servidores) e l'algeis(stolages, libralles). m. Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências de mercado na área de Armazenamento de Dados n. Ambiente Linux, com todos os serviços de um Foro rodando num único servidor	Noções de operação de datacenters		
			Processo de Desenvolvimento de Software		
			Processo de Sustentação de Software		
CDS SERVIDO	OR CDS	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Desenvolimento de Sistemas	Bancos de Dados		
		Sistemas	Segurança da Informação para profissionais de TI		
			Ferramentas de Controle de Versão		
	ANALISTA DE SISTEMAS	Leventemente e conscilionale de requisites análico definica de constitutura e	Análise e especificação de requisitos		
CDS ANALISTA DE		Levantamento e especificação de requisitos, análise, definição de arquitetura e modelagem de dados, documentação do sistema a ser desenvolvido.	Análise e especificação de arquitetura		
			Desenvolvimento seguro		
	ANALISTA DE TESTES		Teste de Unidade		
CDS ANALISTA D		Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a qualidade e exatidão do software produzido.	Teste de Integração		
		assegurar a qualitade e exatidad do software produzido.	Automatização de Testes		
	DESIGNER DE INTERFACES		Interfaces de Sistemas		
CDS DESIGNER DE		Criação de interfaces de sistemas com base nas melhores práticas de usabilidade,	Regras de usabilidade e navegabilidade		
CDS DESIGNER DE		navegabilidade, acessibilidade e design.	Design		
			Recomendações de Acessibilidade		
CDS DESENVOLVE	DOR DELPHI	Implementação (programação) do sistema em tecnologia Delphi conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Programação em Delphi		
			Servidor de aplicações		
			Linguagens e frameworks de Back-end		
			Linguagens e frameworks de Front-end		
		Implementação (programação) do cistamo em tecnologia lava/IFF conforma co	Linguagens e frameworks Full-Stack		
CDS DESENVOLV	EDOR WEB	Implementação (programação) do sistema em tecnologia Java/JEE conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Ferramenta de integração contínua		
		,	Ferramenta de gestão de dependências		
			Ferramenta de apoio ao desenvolvimento		
			Tecnologia Google Apps		
			Tecnologia Moodle		
CDS DESENVOL	VEDOR IA	Implementação (programação) de sistemas que utilizam inteligência artificial / aprendizagem de máquina.	Tecnologias de Inteligência Artificial		
		Administração, especificação e desenvolvimento de aplicações em solução de	Desenho de Universos & ETL		
CDS DESENVOL	VEDOR BI	Business Intelligence.	Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório		
CDS DESENVOLVE	DOR PL/SQL	Desenvolvimento SQL e PL/SQL em tecnologia dos bancos de dados Oracle ou PostgreSQL, conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de	Oracle SQL e PL/SQL		
		desenvolvimento definido.	PostgreSQL e PL/SQL.		

PERFIS 5

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022 MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES

				APEAMENTO DAS COMPETENCIAS DOS SERVIDORES			
			SETIC	CDS CDF CDCT CHID CDFC CADM	4	pro	O CERA!
			SETIC	SPE		RESUMO	O GERAL
					E		
					D U		
				C N F A L L E F A N P A L L D A L O M L M A E	A		
			A	P O E A F B A O R E L A E G N C U S U E N I R A U C A R A A S I B E I I S I R L M A T D O T D I C L T I R D A A F T R C E R M C N G G G G G G G G G			
			N	U C R L O N C N	ŏ		
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	D R	L NALIII	اما		
			R E	NIRIRII IEIEIS IN IOIDIAIEIAI HINIOIDI TOIGIAINI I IMIGIRIPIOIMIAI TOILIBI I	rî l		
			s	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0		
				S NKLC OCTHB CCCD P DT MEILH O SALTGR	Ĺ		
			F	IMIEL I IFIGIS IN IAIRIEL IJ IMIS ILIST IRIFIEIPL ILITI ILIBI IS IBIPICIMI IRIAIN	U.		
			A R	A ICIBIDII IOIRII IOIDIBILII IRIRINIEITIEIGILIAITI IAIAIEIEIEIEINII ISIMII IOINILIL	Ě		
			I A	R HAALRCOUOIILDATNIIUUNTMLNIICVTNSIASSIL M ECMVEINRSENVIEOTLTETZEOEDRRHIOHODSTKNE	닎	A=Aprimorar	
			s	M	A	ou Atualizar	I=Iniciar
					C=Capacitado	Conhecimento	Capacitação
		Análise de dados e criação de modelos de aprendizagem de máquina			1	0	0
GERAL	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Administração de modelos de					
		aprendizagem de máquina		C C	1	0	0
		Comunicação		A A A A A A A A A A	0	1	0
GERAL	EMPREENDORISMO /	Liderança Criativa		<u> </u>	0	1	0
GERAL	INOVAÇÃO	Inteligência emocional		<u>A</u>	0	0	0
		Avaliação de riscos Design Thinking		c	0	0	0
		PMI/PMBOK	С		5	2	0
		Metodologia de gestão de projetos			H - J		,
		adotada na STI	С		7	0	0
		Técnicas de gerenciamento e	_		1		0
GERAL	GERENTE DE PROJETO	desenvolvimento ágil de projetos Desenvolvimento de competências de	A		- ' -	6	U
		liderança e comunicação	С	A A A I I I I I I I I I I I I I I I I I	1	4	1
		Ferramenta de Gerenciamento de	_				_
		Projetos Técnicas de gestão de produtos	С		5	0	0 4
	GESTOR DE CONTRATO /	Legislação sobre licitações públicas	- 1	A	0	0	3
GERAL	FISCAL DE CONTRATO	Gestão e Fiscalização de Contratos	÷	 	0	0	3
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais	C	C A A A A A I	1	4	1
OLI UIL	ESPECIALISTA EM	Competendas Gerendas			<u> </u>	+ -	· ·
GERAL	CAPACITAÇÃO DE	loote to describe				_	_
	PESSOAL	Instrutoria pedagógica Melhores práticas de Segurança da			0	0	0
		Informação	- 1		0	0	2
		Gestão de Incidentes de Segurança da					
		Informação	- 1		0	0	2
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE	Forense digital			0	0	0
GERAL	INCIDENTES DE SI	Programação Gestão de vulnerabilidades	- 1		0	0	0
		Administração e gerência de sistemas			-	- 0	0
		operacionais			0	0	0
		Arquitetura e protocolos de rede de					
		computadores			0	0	0
CEDA	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE	Legislação sobre licitações públicas	Α		0	1	2
GERAL	CONTRATAÇÕES						
	· · ·	Resolução CNJ 182/2013	C		0	1	2
		Comunicação Noções Gerais de Tecnologia da	C	C C C C C C A A C C C C I A A A A C I C C C C	19	6	4
		Informação	С	c c ^C c c c c c c c c c c A c c c c c c c c	28	1	0
		Relacionamento interpessoal	С	A C C A A A A A A C A A A A A A A A A A	3	23	3
SETIC	SERVIDOR SETIC	Redação			0	0	0
02110	GERRIDORGERIO	Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs)			0	0	0
		LGPD básico		A A I I I I A I	0	2	5
		OKR			, o	2	5
		Inglês técnico			0	0	0
		Redação			0	0	0
		Comunicação			0	0	0
SETIC	SECRETÁRIA	Sistemas utilizados no TRT			0	0	0
		Br.Office			0	0	0
		Técnicas de Atendimento ao Público			0	0	0
		Governança de TI	Α		0	1	0
		COBIT	A		0	1	0
		ITIL MDS DD	A C		0	0	0
SETIC	ESPECIALISTA EM	MPS.BR Planejamento Estratégico	A		0	1	0
	GOVERNANÇA DE TI	Gestão de Riscos	A		0	1	0
		BI			0	0	0
		Segurança da Informação	- 1		0	0	1
		Mapeamento de Processos	Α		0	1	0
		Processo de Desenvolvimento de	_		45	1.	
		Software Processo de Sustentação de Software	C A	C C C C C C C C C I A I A C A A A A A A	15	14 20	0
CDS	SERVIDOR CDS	Processo de Sustentação de Software Bancos de Dados	A		7	18	0
350	SELVIDOR ODG	Segurança da Informação para		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	- '	10	U
		profissionals de TI	- 1	AII I AA A AA I	0	5	4
		Ferramentas de Controle de Versão	С	C A A C C A I A C C C A A A A A C C C C	11	8	1
000	ANIALIOTA DE OVERE	Análise e especificação de requisitos	Α	C A A A A C A A A A A A A A A A C C A A C C C A	5	16	0
CDS	ANALISTA DE SISTEMAS	Análise e especificação de arquitetura	- 1	C A A A A A A A A A C A A A C C C A	3	13	1
		Desenvolvimento seguro			0	0	7
CDS	ANALISTA DE TESTES	Teste de Unidade Teste de Integração		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1	15 14	3
ODO	ANALIGIA DE 1E01E0	Automatização de Testes		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1	14	3
		Interfaces de Sistemas		C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1	11	4
	DESIGNER DE	Regras de usabilidade e navegabilidade		C A A A A A A A A A A A A I A I I I I C A A	1	12	2
CDS	INTERFACES	Design		C A A A A A A A A A A A A I A I C A A	1	12	2
	<u> </u>	Recomendações de Acessibilidade		C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1	9	4
CDS	DESENVOLVEDOR DELPHI	Programação em Delphi		CC CC CA CCC	9	1	0
	JEVEDON DEEL III	Servidor de aplicações		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1 0	13	3
		Linguagens e frameworks de Back-end		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1 0	14	2
		Linguagens e frameworks de Front-end		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1 0	15	2
		Linguagens e frameworks Full-Stack		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1 0	12	1
CDS	DESENVOLVEDOR WEB	Ferramenta de integração contínua		A A A A A A A A A A	0	13	3
		Ferramenta de gestão de dependências		<u> </u>	0	13	2
	-	Ferramenta de apoio ao desenvolvimento		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	0 0	14 7	0
		Tecnologia Google Apps Tecnologia Moodle		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	0	3	2
					_	, ,	
CDS	DESENVOLVEDOR IA				1 0	1	0
CDS	DESENVOLVEDOR IA	Tecnologias de Inteligência Artificial			0	1	0

Perfis-SETIC-CDS 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022 MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES

			SETIC				CDS					
					SPE	SPORT	SJUD	SDEC	SADM	1	GERAL	
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	A N D R E S F A R I A S	PAULO R S CARMO	S	R O D R I G O I A R I B I A A S C I M I L A T D A T D A T	ANDERSON MIRACE STREET AND DESTREET AND DEST	ADEMAR A S PAGE T I AG M S S PAGE T I AG M S S PAGE N OR F E L I PE H L I E N OR A H R A L B RE J J U L I A N O G S A L B RE L I A N O G S A L B RE J J U L I A N O G S A L B RE L I PE H L I E	E R M C N G D C L C A I D R A A . S C L C B R O C D C A A . S C C M C R A L T C C M C R A L T C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C M C C C M C C C M C C C M C C C M C C C M C		A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	l=iniciar Capacitação
CDS	DESENVOLVEDOR BI	Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório					1	AAAAA		0	6	1
ODO	DECEMBOLIVEDOD COL	Oracle SQL e PL/SQL		С	С	CCCAAA	ACCAAAAA			14	7	0
CDS D	DESENVOLVEDOR SQL	PostgreSQL e PL/SQL.			A A A A A A A I A A	AA	A A A A A A A A		A	0	15	0

Perfis-SETIC-CDS 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022 MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES

		MAPEAMENTO DAS	COW	PEI	LIN	1017				TIC										
			CGTIC			SAC	2			ESI				EF	-	EPR	OC		RESUMO GERA	L
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	A L B E R T O D MU L L E R	CAROLINE R MOLINA	KAREN SOUZA DEL MAURO	S I M O N E P J G O U L A R	ALEX BERNARD	OS DE QUADR	LUCAS POZATTI	CHARLES FERREIRA FALCÃO	CARLOS COSTA JORDAO	DIOGO PIRES GIL	CARLOS A N C R->-L-NO	I N T I A F P E T U	DEISE A K ALBINO	R-CARDO K KURYLEKO	REJANE G FEL-CHEVESKY	C= Capacitado	A= Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	l= Iniciar Capacitação
		Análise de dados e criação de modelos de																0	0	0
GERAL	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	aprendizagem de máquina Administração de modelos de				-	\vdash	+												
		aprendizágem de máquina										1						0	0	0
		Comunicação Liderança Criativa										A	A	A	A I	A	A I	0	1	3
GERAL	EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO	Inteligência emocional	1									A	A	A	A	С	<u>:</u>	1	2	2
	INOVAÇÃO	Avaliação de riscos										Α	Α			1	ı	0	0	2
		Design Thinking	C									Α	Α .	A	A	С	С	3	2	0
		PMI/PMBOK Metodologia de gestão de projetos	A						Α .	Α	Α .	Α .	Α	С	С	С	A	3	5	1
		adotada na STI	С	ı					Α	С	1	I		С	С	С	С	6	1	2
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	С	1					Α	Α	1	1		Α	Α	Α	Α	1	6	2
GERAL	GERENTE DE PROJETO	Desenvolvimento de competências de	С	Α					Α	1	1			Α	Α	Α	Α	1	6	2
		liderança e comunicação								-	-	-								
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	Α	ı					С	С	Α	1		С	С	С	Α	5	3	1
		Técnicas de gestão de produtos		1								1		1	1	1	Α	0	1	4
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	Legislação sobre licitações públicas Gestão e Fiscalização de Contratos	С	C	A	_		+	A	I I	A	1				A		3	4	1
GERAL	GESTOR	Gestao e Fiscalização de Contratos Competências Gerenciais	A	A	A	C			A	1	A	1			Α	A		0	5	0
		Melhores práticas de Segurança da							С	Α	Α	A	Α					1	2	0
		Informação Gestão de Incidentes de Segurança da											_							
		Informação							С	ı	Α	Α	Α					1	1	1
OEDA:	INTEGRANTE DA EQUIPE	Forense digital							C	1	1	1	– ر					1	0	2
GERAL	DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Programação Gestão de vulnerabilidades							A	A	C	I A	С _					0	1	2
		Administração e gerência de sistemas							A	A	A	A	A					0	3	0
		operacionais Arquitetura e protocolos de rede de											_						-	
		computadores							Α	Α	С	Α	Α					1	2	0
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE	Legislação sobre licitações públicas	С	С	A			1	Α	1		1	Α		Α	С		4	3	1
	CONTRATAÇÕES	Resolução CNJ 182/2013	С	С	1	С	1	I				I	1		Α	С		4	1	1
		Comunicação	С	С	С	С			Α	Α	Α	Α	Α	С	С	С	Α	7	4	0
		Noções Gerais de Tecnologia da	С	Α	Α	Α			С	С	С	С	С	С	С	С	Α	7	4	0
		Informação Relacionamento interpessoal	A	С	С				С	Α	С	Α	A		Α	С	1	6	4	1
_		Redação							Α	Α	Α	Α	Α			Α		0	4	0
SETIC	SERVIDOR SETIC	Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs)		С	Α	С			С	С	С	А	Α	С	С	Α	Α	7	3	0
		Devops							L	1	Α	Α	Α					0	1	2
		LGPD básico							С	Α	С	Α	Α			Α	Α	2	3	0
		OKR		Α	1	1	- 1	I	С	ı	ı	Α	_			Α	Α	1	3	4
		Inglês técnico Redação							С	Α	С	С	С			Α	Α	0	3 0	0
		Comunicação																0	0	0
SETIC	SECRETÁRIA	Sistemas utilizados no TRT																0	0	0
		Br.Office																0	0	0
		Técnicas de Atendimento ao Público	٨	1		A								Α	Α	Α	Α	0	6	0
		Governança de TI COBIT	A	A		A	_							^	C	A	C	2	4	0
		ITIL	С	Α		A	_									С	A	2	3	0
	ESPECIALISTA EM	MPS.BR	С													С		2	0	0
SETIC	GOVERNANÇA DE TI	Planejamento Estratégico	С	1		A	_							1	Α	C	A	2	3	2
		Gestão de Riscos Bl	С	A		A								1	1	A	A	0	2	0 5
		Segurança da Informação	С	A		A								A	A	A	A	1	6	0
		Mapeamento de Processos	С	Α		Α								С		Α	Α	2	4	0
CGTIC	SERVIDOR CGTIC	Conceitos de Governança de TI		Α	ı	Α	ı	ı	Α	Α	Α	Α	Α	Α	С	С	Α	2	7	1
		Conhecimento normativo relacionado ao																		

Perfis-CGTIC 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022 MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES

		MAPEAMENTO DAS	COM	PET	EN	CIA	SD	os			DOF	RES	•							
				_				_	CG								_			
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	A L B E R T O D M U L E R	CAROLINE R MOLINA	KAREN SOUZA DEL MAURO	S I M O N E P J G O U L A R T	ALEX BERNARDES	DIEGO SANTOS DE QUADROS	LUCAS POZATTI	ESI CHARLES FERRE-RA FALCÃO	RLOS COSTA JORDA	DIOGO PIRES GIL	CARLOS A N C RIVILINO	C I N T I A F P E T U C O	DEISE A K ALBIN	RICARDO K KURYL	REJANE G TELICHEVESKY	C= Capacitado	A= Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I= Iniciar Capacitação
		Conhecimento em frameworks e boas							Α	1	Α	1	1					0	2	1
		práticas de segurança da informação Gestão de Segurança da Informação				+			С	Α	1	$\overline{}$	1	-	_	+	_	1	1	1
		Gestão de vulnerabilidades							Α	1	i	i	i	\dashv	+	+		0	1	2
		Segurança de infraestrutura tecnológica							Α	A	A	Ť	i	_	+	+		0	3	0
		Forense digital							С	1	1	Ť	1	\dashv	\dashv	+		1	0	2
	ESPECIALISTA EM	Arquitetura e protocolos de rede de								•	С	_	i							
CGTIC	SEGURANÇA DA	computadores							Α	Α	C	Α	'					1	2	0
	INFORMAÇÃO	Noções de Desenvolvimento seguro							Ι	ı	ı	1	1					0	0	3
		DevSecOps							ı	ı	1	Α	1		_	_		0	0	3
		Computação em nuvem				_			С	ı	Α	1	1	_	_	4		1	1	1
		Noções de desenvolvimento							1	Α	С	С	С			4		1	1	1
		Administração e gerência de sistemas operacionais							Α	Α	Α	Α	Α					0	3	0
		Privacidade de dados				1			С	С	С	1	1	_	_	+		3	0	0
		Noções em análise de viabilidade de															7			-
		negócios							1	ı	1	'	1					0	0	3
CGTIC	ESPECIALISTA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Conhecimento em orçamento público e normas associadas	Α	1		Α												0	2	1
		Legislação sobre licitações públicas		С	A	С	1	ı								A		2	2	0
	ESPECIALISTA EM	IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013		С	ı	С	1	ı								A		2	1	1
CGTIC	FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE	Gestão e Fiscalização de Contratos		С	A	С	1	1								A		2	2	0
	CONTRATAÇÕES	Planilha de cálculos (Calc)		Α	A	С	1	ı										1	2	0
		Portaria nº 5.943, de 13 de outubro de 2016 do TRT4		С	A	С	1	1										2	1	0
		Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	Α											A	_	С		1	3	0
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI	С											С		С		4	0	0
		Ferramentas de gestão ágil de demandas												1	1			0	0	2
CGTIC	GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS	BSC	С											1	_	С		3	0	1
	DET NOULTOO	SCRUM	С											Α		C		2	2	0
		COBIT	A											1		A		1	2	1
		MPS.BR Gestão por produtos	Α											1	_	C		0	2	1
		Gestão por produtos Gestão por objetivos e resultados - OKR												A A	_		A	1	3	1
		Legislação sobre licitações públicas	C	С	Α	С	1	1						^		1 / A	^	3	2	0
	ECDECIALICTA FAA	Técnicas de Negociação	A	ı	ı	ī	i	ı							_	A		0	2	3
CGTIC	ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO	IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013	C	С	÷	С	İ	<u>'</u>							_	C		4	0	1
	, ,	Gestão e Fiscalização de contratos	С	С	A	_	Ī	i							_	A		3	2	0
		Noções em PMBOK												С	_	_	A	3	1	0
		SCRUM												A			A	1	3	0
	ADMINISTRADOR DA FERRAMENTA DE GER.	MPS.BR												1		С		2	0	1
CGTIC	DE PROJETOS e DEMANDAS DE TI	Ferramenta de gestão Serviços de TIC (AXIOS-Assyst)															A	1	1	0
		Metodologia de Gestão de Projetos da SETIC												С	С	C /	A	3	1	0

Perfis-CGTIC 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022 MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

	1	MA	PEA	IVI	ΕN	101	JAS	5 ()	OW	PΕ	ΙΕΓ	CAL	_												
					s	M		\top		SG	F	CAI	Ť				SAU	1				CAU		RESUMO GERAL	
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	ANA L MOREL	N N E L I S C S C S C S C S C S C S C S C S C S	FELIPE & GLACOM	A A N F C C C L C	PAULO R RITT	UAN P C I BARR	JOSE L BORG	DRE DIEFENTHAL	A I	ARC PAULA M GRUSSN	ON MOSCATO L	ANIEL LAZZAROTI		DIEGO F CONTES	EVERTON R POLL	O SILVA PERAC	ROBERTO WEF	LUIS A DUTRA BENIT	N . CORRELA LL	LLWOZ R DH GDADR	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	l=Iniciar Capacitação
		Análise de dados e criação de modelos de																					0	0	0
GERAL	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	aprendizagem de máquina Administração de modelos de	+	+	Н	+			+	Н	+	+	Н	+	+	+		H	+	+	Н				
		aprendizágem de máquina					Ш	'		Ш													0	0	1
		Comunicação	Α	+			Н	4		Н	4	+	Α	A	A A	A	Α	Α.	A /	A	Α		0	12	0
GERAL	EMPREENDORISMO /	Liderança Criativa Inteligência emocional	A	+		+	+	+	+	Н	+	+		1 1	1	Α	_			1			0	2	1 11
CEIVIE	INOVAÇÃO	Avaliação de riscos	1	$^{+}$	H	+	\forall	+	+	Н	$^{+}$	+	Ė		Ť				+	†	Ė		0	0	1
		Design Thinking		ı				1	T				Α	ΑI	A	A	L	1	A	A	Α		0	7	4
		PMI/PMBOK	Α	I	П				Ţ			Α			1		Α		Ţ	I		С	1	3	0
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI															ı						0	0	1
		Técnicas de gerenciamento e	+	$^{+}$	Н		\Box	$^{+}$		Н	1	+	Н			$^{+}$	_		$^{+}$	$^{+}$	H		0	1	0
GERAL	GERENTE DE PROJETO	desenvolvimento ágil de projetos		1				1	Ŧ								^			I				1	
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	А									Α				A						Α	0	4	0
		Ferramenta de Gerenciamento de	A	T	П			T		П		Α			Ť		Α	T	T	T		С	1	3	0
		Projetos Técnicas de gestão de produtos	1	+		-	+	+	+	Н	+	+	Н	+		+			+	+	\vdash		0	0	2
	GESTOR DE CONTRATO /	Legislação sobre licitações públicas	A	$^{+}$	1		\forall	+		Н	+	Α		Α	+	1		H	+	+	Н	Α	0	4	2
GERAL	FISCAL DE CONTRATO	Gestão e Fiscalização de Contratos	Α	T	I			1	Α		I	Α		Α		Α			T			Α	0	6	3
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais	Α	1	Α			4	Α		4	Α		Α		Α			1	1		Α	0	7	0
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica								ı			Α			ı	A	,	A				0	3	2
		Melhores práticas de Segurança da Informação	А													ı						1	0	1	2
		Gestão de Incidentes de Segurança da	,	t	Н		П	\top		Н	1		Н	1		١,		Ħ	†				0	0	2
		Informação	'	+	Н	_	\perp	4		Н			Н			ļ.			+	-				-	
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE	Forense digital Programação	Α	+	Н	+	++	+	+	Н	+	+	Н	+	+	+	\vdash	\dashv	+	+	\vdash		0	0	0
OLIVAL	INCIDENTES DE SI	Gestão de vulnerabilidades	A	$^{+}$	Н		\Box	+		Н	+	+	Н	+	+	1		\dashv	+	+	H		0	1	1
		Administração e gerência de sistemas	А	T	П			1		П			П			T			T	T			0	1	0
		operacionais Arquitetura e protocolos de rede de	*	+	Н	-	+	+		Н	+	+	Н	+	+	+		\dashv	+	+	H				
		computadores																					0	0	0
	INTEGRANTE DE EQUIPES	Legislação sobre licitações públicas	Α	Τ	ı							1		ı		1						_	0	1	5
GERAL	DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Resolução CNJ 182/2013	A	T	ı			T		П	T	Α		1	t	A		T	Ť	T	Ħ	Α	0	4	2
		Comunicação	Δ Δ	Δ	Δ	A A		Δ	l C		Δ			Δ .	ΔΔ	Δ	Δ		Δ /	Δ	Δ		3	19	4
		Noções Gerais de Tecnologia da		-		CC	_		_										_				26	0	0
		Informação																							
		Relacionamento interpessoal Redação	A	A	A	AA	A	A /	AA	A	A	A	А	A	A A	A	A	1	4 /	A	A	А	0	25 1	1
SETIC	SERVIDOR SETIC	Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS	Δ.		_	АА	٨	Δ,	C ^	Δ	Δ.		٨	Δ .	Δ Λ	_	٨		Δ.		,	Α	1	22	3
		Office, Google Docs) LGPD básico	^ /	\ ^	^	~ ^	^		A	^	~ ′		^	^ /	1 1	A	^			1		^	0	0	0
		OKR		1	H		H	1	H	H		H	H		H	F			-	H	H		0	0	0
		Inglês técnico		I	П			1	f			f			T				1	t			0	0	0
		Redação																					0	0	0
_		Comunicação		ſ	П		П	1			1				T	Ĺ			T				0	0	0
SETIC	SECRETÁRIA	Sistemas utilizados no TRT Br.Office		1				1	I			F				F				I			0	0	0
		Br.Office Técnicas de Atendimento ao Público		1	H			+	H			H	A	A	Δ Δ	A	Α	A	4 4	Δ	Α		0	0 11	0
		Governança de TI	Α	I				T	T			T	_	A		Α			Í		-	Α	0	4	0
		COBIT					П		I			I		Α	A	Ī	Α	1	A		Α		0	5	2
		ITIL		1				4	I							1				L		Α	0	1	1
SETIC	ESPECIALISTA EM	MPS.BR Planejamento Estratégico		1	1			+	H			H		A	4	1			+	H			0	0 2	3
JETTO	GOVERNANÇA DE TI	Gestão de Riscos	i	1	i			1	f			F		/ /	,				+	H	H		0	0	2
		Segurança da Informação	Α	ľ	ı				Ī		ı									ľ			0	1	2
		BI	I	I	П	T	П	I	ı	I	1 /	A A		1	T	F			T	ſ			0	2	5
		Mapeamento de Processos ITIL				Λ .		^			^			^				^				C	3	0 22	1
CAU	SERVIDOR CAU	Ferramenta de HelpDesk				A A																	1	22	1
55		Técnicas de Atendimento ao Público				AA																	1	22	3
CAU	ESPECIALISTA EM	Sistema de processo eletrônico		I									A	Α /	AA	A	Α	L	C A	C	A	Α	2	9	1
CAU	PROCESSO ELETRÔNICO ESPECIALISTA EM	Tipos de mídias e softwares relacionados		1	_	1 1	С			H			С			A							6	3	6
CAU	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	inpos de midias e soliwares relacionados				'								۱ ا	"	 ^	^			1			U	J	

Perfis-CAU 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2022

		MAI	PE/	ΑM	IEN	NT	3 C)A	s	CO	M	PE	ΤÊ																
										_			_	С	AU				_			_			١.,	_	_		
LOTAÇÃO	PERFIL		A N A	ALBERTO E JUNIO	EDSON ELIAS DOS REI	F R A N C I S C O L E S	LUIZ A MARQUES GARCI	PAULO R RITTE	UAN P L BARRO	UCIANO CIPRIAN	JOSE L BORGE	DIEFERTHALE	MARINA A GONNALE	CILIO M . SANTAN	PAULA M GRUSSNE	SSON MOSCATO LO	N J S E A A A R F I C	ERME S . BARRET	DIEGO F CONTESS	EVERTON R POLIN	LEANDRO SILVA	ROBERTO WELS	BIANO MOREIRA CORRE	AULC N . CCRREIA LIM	D E QUAD		C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação
		Sistemas Operacionais Microsoft	Α	,	A	A	Α	Α	Α	С						A I	F	A	I	I	1	1	A	A			1	13	5
		Sistemas Operacionais Linux	Α		Δ	_																					0	2	0
		Elaborar imagem para computadores		4	- 1	1	1	1	L							4		1				4					0	0	4
		Ferramentas para distribuição de políticas aos computadores			ı	ŀ	ı	ı																			0	0	4
		Software envolvido na solução corporativa de comunicação	Α		Α			A	\perp																		0	7	0
	ECDECIALICTA FM	Configuração de redes(desktop e servidor)		_	_	A	-	-	-	-	1			_	4	4	4	1				4	4	1			1	6	0
CAU	ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO	LAN Software e configurações de dispositivos	Α		+	A	+	+	+							+	+	+	+			+	+		+		0	7	0
		móveis	A		4	_	_	_	\perp				_	_		+	+	+	-			+	+	+			0	10	1
		Linguagem de programação	A	- '	4 4	A	+	A	A	A		Α	'	A	\dashv	+	+	+	+	H	+	+	+	+	+	+			
		segurança	Α	1	Α Δ	+	Α	Α	Α							4	1	-	1			1	4		1		0	7	0
		Funcionalidades e requisitos sistemas institucionais	Α	,	Α Δ	A	Α	Α	Α																_		0	7	0
		Segurança da Informação para profissionais de TI	Α		Δ	A	Α	Α									F	A A									0	7	0
CAU	ESPECIALISTA EM GERÊNCIA DE IDENTIDADES	Ferramentas de gerência de LDAP	С	A	Α Δ	A	A	A	A																		1	7	0
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU	Sistemas de 1º grau														Α .	4	1	A	A	1	A	1	۱ ۱			0	7	4
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 2ºGRAU	Sistemas de 2º grau														A	A I	ı	А	A	1	С	1	۱ ۱			1	5	5
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Sistemas Administrativos														A	4	A I	A	ı	ı	С	1 /	۱ ۸			1	5	5
		Editor de texto(Writer)											Α		_	A	_	_				Α		۱ د			0	6	3
CAU	ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE	Ferramenta de e-mail											Α			A						A		۱ د			0	6	3
0,10	ESCRITÓRIO	Planilha de cálculos (Calc)			1								I			A	4 /	1	L		_	A	1	۱ ۱			0	5	4
		Apresentação (impress)		1	1	I				L			Α			1						A	1				0	2	0
CAU	ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE	Banco de Dados		4	1	H	H			С	1	Α		Α	Α	4	1		L			4	1	1			1	3	1
CAU	EQUIPAMENTOS	Excel								Α					A												0	3	0
1		Configuração de Equipamentos		1	1	F				Α	-	Α		Α	_	1	1	1	H			1	1	1			0	5	0
CAU	ESPECIALISTA EM HARDWARE	Manutenção de Equipamentos	\Box	4	+				H	Α	1	Α		Α	1	4	+	+	H			4	4	H	H		0	3	2
		Técnicas de diagnóstico de defeitos em software e hardware				A		Α		Α	I	Α		Α	I												0	5	2

Perfis-CAU 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022 MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES

	<u> </u>	MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIA │	AS I	אסנ			IDC		DECIMO CEDA:	
			P	R	CIS	Т	J		RESUMO GERAL	
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	ABLO PAULO LOPES BARROS	ODRIGO ELY	CLEX RISICATO FAGUNDES	HALES ANTUNES SOFFIATTI	SANINA ALVES FAGUNDES		A=Aprimorar ou Atualizar	l=Iniciar_
		Análise de dados e criação de modelos de						C=Capacitado	Conhecimento	Capacitação
GERAL	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	aprendizagem de máquina Administração de modelos de			-			0	0	0
		aprendizagem de máquina						0	0	0
		Comunicação						0	0	0
GERAL	EMPREENDORISMO /	Liderança Criativa Inteligência emocional			-		A	0	0	0
GERAL	INOVAÇÃO	Avaliação de riscos					A	0	0	0
		Design Thinking						0	0	0
		PMI/PMBOK						0	0	0
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI						0	0	0
GERAL	GERENTE DE PROJETO	Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos		1				0	0	0
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação						0	0	0
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos		1		Α		0	1	0
GERAL	GESTOR	Técnicas de gestão de produtos Competências Gerenciais	Α	1	Α	ı	Α	0	2	0
GERAL	ESPECIALISTA EM	Competencias Gerenciais	A				_	U	2	U
GERAL	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica						0	0	0
		Competências Gerenciais						0	0	0
		Instrutoria pedagógica Melhores práticas de Segurança da						0	0	0
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE	Informação Gestão de Incidentes de Segurança da						0	0	0
	INCIDENTES DE SI	Informação Forense digital						0	0	0
		Programação						0	0	0
		Gestão de vulnerabilidades						0	0	0
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE	Legislação sobre licitações públicas						0	0	0
OLI WL	CONTRATAÇÕES	Resolução CNJ 182/2013						0	0	0
		Comunicação						0	0	0
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação						0	0	0
		Relacionamento interpessoal						0	0	0
SETIC	SERVIDOR SETIC	Redação						0	0	0
		Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs)				Α		0	1	0
		LGPD básico OKR		,	^	ı		0	0	1
		Inglês técnico		-	A			0	0	0
		I ligies tecinio							· ·	

Perfis-CIS 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022 MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES

	<u> </u>	MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIA	AS I	DOS	S SI	ER\	/IDC	PRES		
					CIS				RESUMO GERAL	-
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	PABLO PAULO LOPES BARROS	RODRIGO ELY	ALEX RISICATO FAGUNDES	THALES ANTUNES SOFFIATTI	JANINA ALVES FAGUNDES	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação
		Redação						0	0	0
		Comunicação						0	0	0
SETIC	SECRETÁRIA	Sistemas utilizados no TRT						0	0	0
		Br.Office						0	0	0
		Técnicas de Atendimento ao Público						0	0	0
		Governança de TI						0	0	0
		COBIT						0	0	0
		ITIL						0	0	0
	ECDECIALICTA EM	MPS.BR						0	0	0
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Planejamento Estratégico						0	0	0
	,	Gestão de Riscos						0	0	0
		BI						0	0	0
		Segurança da Informação						0	0	0
		Mapeamento de Processos						0	0	0
		Teste de Unidade						0	0	0
		Teste de Integração						0	0	0
CIS	ANALISTA DE TESTES	Automatização de Testes						0	0	0
		Segurança da Informação para profissionais de TI						0	0	0
		Sistema de processo eletrônico						0	0	0
CIS	ANALISTA DE NEGÓCIOS	BABOK - Business Analysis Body of Knowledge						0	0	0
		Noções de Direito Processual do Trabalho						0	0	0
010	DESENVOLVEDOR DE	Gestão do conhecimento						0	0	0
CIS	CONTEÚDOS EAD	Software utilizados para elaboração de treinamentos EAD	Α	I	Α	Α	Α	0	3	0

Perfis-CIS 2

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022 MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

				MAF	PEAI	MEN	NTO	DA	s c	ОМ	PE	TEN													1		
						SRT	Т				Τ	.51	CI GBE		Т				SS	ST				CIT	-	RESUMO GERAL	
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	EDUARDO M ROCHA	RNANI S KER	JULIANO SIEBE	GU L H E R M E N W	GUILHERME CIE	TAVO A KELLERMAN	L UI S C P O R T	M A N D R I E	E D S O N E	E F C B E F F T T T T T T T T T T T T T T T T T	ROBERIC G SILV	RODRIGO ZART	R I A B A S S A N E S N	VOLNEI C SUSI	DAVI C CAMPANHE	CARLOS FABIANO MARTINS	YUSEF M H GIDRA	FELLPE B CUNH	A A R D C R D A M I A M	US H. LUCAS MOT		PAULO M R JUNIO	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	l=Iniciar Capacitação
		Análise de dados e criação de modelos de										AI		1	1										C=Capacitado 0	Connecimento	Capacitação 5
GERAL	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	aprendizagem de máquina Administração de modelos de										Λ.	+									Н	+		-	4	
		aprendizagem de máquina					+	+	+			A I	Ι.		1							H	4		0	1	5
		Comunicação Liderança Criativa				+	+	+	+		\vdash	_	+	A .	_					\dashv	+	H	+	+	0	6	0
GERAL	EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO	Inteligência emocional									\rightarrow	_	-	Α.	_								1		0	6	0
		Avaliação de riscos Design Thinking			_	+	+	+	+		\rightarrow	A A	A A	Α.	A A				H		+	Н	+	+	0	6	0
		PMI/PMBOK						+	А	١	\rightarrow	_	_	Α.	_	A A						Н	+	С		9	0
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI							А		Α	АА	A	1	A C	1		T			T			С	2	6	2
		Técnicas de gerenciamento e						H	A		Α	АА	Δ	1.	Α /	1		T	Ħ		T				0	7	3
GERAL	GERENTE DE PROJETO	desenvolvimento ágil de projetos Desenvolvimento de competências de						1	-		Н		+	H				H	H		+	H					
		liderança e comunicação							Α	1	С	A A	C	Α.	A	I		1			1				2	5	3
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos									Α	А	A	1	A	A								С	2	6	1
	1	Técnicas de gestão de produtos				T			1		1	1 1	1	1	I										0	0	7
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	Legislação sobre licitações públicas Gestão e Fiscalização de Contratos		A		+	_	A A	_	_	A	 	I I	H	1				H		+	Н	-	A	0	6	8
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais		Α				ı	_	_	c	1 1	C	\rightarrow	l				ľ		A		-	A	3	4	5
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica									ı	1 1	ı	ı	ı										0	0	6
		Melhores práticas de Segurança da Informação		1				1			А	A A	A	A	A					С	ı				1	6	3
		Gestão de Incidentes de Segurança da Informação		А				ı			А	А	A	Α.	A					С	ı				1	7	2
	INTEGRANTE DA EQUIPE	Forense digital		1				ı			1	1 1	ı	1	I					С	ı				1	0	9
GERAL	DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Programação		1	\blacksquare			Α			1		I	-	1				F	I	I	F			0	1	9
	INCIDENTED DE OI	Gestão de vulnerabilidades Administração e gerência de sistemas		С		H		1			H	Α Α	+	Н	A	H		H	F		+	H		H	1	5	2
		operacionais						Δ	١ ا		Α	A A	A	Α.	A			1			1						
		Arquitetura e protocolos de rede de computadores						C	;		А	A	A	A	A										L		
	INTEGRANTE DE EQUIPES	Legislação sobre licitações públicas		1	1	1 1		Α	1		1	1 1	ı	1	ı	С					С		(Α :	3	2	11
GERAL	DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Resolução CNJ 182/2013		Α	1	, ,		Δ	1			1 1	ı		1	ı					ı		1	A	0	4	12
	-	Comunicação	С	1	Α	1 1			_	A	A	AA	AA	A	A A	A	Α	A	Α	A	A A			С		18	4
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	Α			Δ Δ	_							-	-	A					АА			С		20	1
		Relacionamento interpessoal	Α	Α	A	Α Α	A 1	I A	A	A											A A		A A	A	0	23	1
SETIC	SERVIDOR SETIC	Redação						I			Α	A	A	A	Α										0	6	1
		Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs) LGPD básico									A	A	AA	A	A										0	6	0
		OKR Inglês técnico				H		H	Ŧ		A	A A	A	A	A	H		Ŧ	H		Ŧ	H			0	6	0
		Redação										Í	Ţ						ĺ		Ī				0	0	0
SETIC	SECRETÁRIA	Comunicação Sistemas utilizados no TRT							H			1	F						H					H	0	0	0
SEIIC	SEURETAKIA	Br.Office				+		+	H				H		+					+			+		0	0	0
		Técnicas de Atendimento ao Público										1	T			Í		Ī			Ī			T	0	0	0
		Governança de TI				H		Į.	H		Α	1	A	-	A									A		4	0
		COBIT				H	H	H	Ŧ	H	A	1	A	\rightarrow	A A	Ħ		H	H		Ŧ	H		A		4	0
	ESPECIALISTA EM	MPS.BR					T				Α	1	Α	Į.	Α	Í		T			I				0	3	0
SETIC	GOVERNANÇA DE TI	Planejamento Estratégico									A		A		A A									A	0	4	0
		Gestão de Riscos BI							H		A	1	A	_	A	Ħ		Ŧ	Ħ		Ŧ	H		A	0	3	0
		Segurança da Informação				T	I	T	T		Α	1	Α	\rightarrow	A	I		T			T	I		1	0	3	1
		Mapeamento de Processos Sistemas Operacionais	Λ	Α	Δ	Α Α		I A	\ I	A	A	A C	Α : Δ		A A	A A	C	-	Λ	C	A A		A A	I C	5	3 17	1 2
CIT	SERVIDOR CIT	Segurança da Informação para profissionais de TI	1			ı	ı			А	Α	A A	A A	Α.	А				1	ı				1	0	6	5
	-	Redes: conceitos e gerenciamento	Α	Α	A	A C) A	A C	1	A	Α	A C	A	A	_	AA		A	С	C	CA		A	A		16	1
CIT	ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO	Sistemas operacionais Desktop				1			1			1		П	-	C	C	H			С				2	1 2	1
		Programação de scripts Banco de Dados Oracle (básico e					Α	1			Α	C A		A	_		A		H		C				1	5	0
		avançado) Banco de Dados SQLSERVER (básico e						1	1		Н		+	H	_	H		1	H		1	H	1				
		avançado)							1		Α	C A	A	A	A										1	5	0
		Banco de Dados PostgreeSQL (básico e avançado)									С	С	A	A	Α										3	3	0
		Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, mysql, percona							I		А	C A	A	A	A			I			Π		I		1	5	0
	I	L											-												-	1	

Perfis-CIT 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2022

	1	FLAI		MAP							-			NC	IA																
			L			SF	RT						S	C GB			Ι				5	SST	Г					CIT	-	RESUMO GERA	L
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	EDUARDO M ROCHA	RNANI S	JULIANO SIEBE	JOÃO F M ENCARNAC	GUILHERME W WAND	GUILHERME C MACIE	KELLERMAN	LULS C POR	LEOPOLDO U M ANDRIES	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E				EVANDRO BASSANES	ADRIANO SIMIONI	VOLNEL C SUSIN	D A	CARLOS THENO SCHMIDT	F	'			MARCUS H. LUCAS MCTA	L	GERMANO M ANDERSSON	P A		A=Aprimorar ou Atualizar	I=Iniciar
		Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid Control, Tunning, Data Guard, RMAN, ASM, Discoverer, RAC, PL/SQL, Apex, etc.)										С																	C=Capacitado 3	Conhecimento 3	Capacitação 0
		Servidores Web, balanceadores, proxies: Apache, ADC										A	2	4	4	A													1	5	0
		Backups: conceitos básicos e avançados, scripts, rsync, TSM, RMAN, TSM4VE, VTL, tape libraries										A 4	4 0	2	۱ ۵	С													2	3	1
CIT	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	Conceitos avançados de segurança de informações Gerenciamento e administração básica de										+	+	+	A /	+	H							1	1	L			1	5	0
		Storage Servidores de Aplicação: Jboss,			_	4						C	+	+	+	+	H			_	+	1	+	+	+	H	H	_	6	0	0
		WebLogic, Tom cat Ambientes virtualizados: VMware, KVM.			4							+	+	+	+	A	H			_		+	+	+	+	+	H		3	3	0
		Conceitos, administração, gerenciamento Sistemas operacionais para DBAs			+	+		_				A A	_	_	_	_	_			+	+	+	+	+	+	+	H	_	6	5	0
		Apache, Jboss, WebLogic, TomCat, Zabbix, DataGuard, DIscoverer, mysql, etc										С		0	C 1	С													5	0	1
		Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, PL/SQL, Delphi										A A	_	_	_	_													1	5	0
		Devops - básico Devops - intermediário e avançado			+							A	_		_	_								+	H				0	1	5
		Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)										A	1	A /	A /	A													0	5	1
		Bussiness Inteligence: banco BI (postgres) e aplicação (qlik)										A	1	۱ ۵	1 4	۱ ۱													0	3	3
		Aplicativos e ferramentas de proteção (ANTIVIRUS E ANTISPYWARES) software envolvido na solução corporativa															A	H	С				,	١					1	2	0
		de comunicação Serviços de Diretório (Active Directory e						_					+				С.				C								2	1 -	0
CIT	ADMINISTRADOR DE SISTEMAS	Open LDAP) Programação de scripts	A	ш	A		A	 	A		1	+	+	+	+	+	A	A	A		C A		A /	A C		1	C		3	7	5
	SISTEMAS	Virtualização de servidores Virtualização de aplicações	С					T			I I	A A	_	3	ļ	ļ	ı	A			_	_	C	_	ļ	-	С		7 0	2	2 2
		Administração e monitoramento de containers	Α				ı		Α		A	-	+	t	t	t	ľ	_	_	Ħ		Ť	Ť	ľ		ľ			0	3	2
		Cloud computing Storage (SCSI, RAID, LUN)							1			,	١	ļ	1	ļ	ļ					1	,	<u> </u>	ļ	ļ	A		0	3	0
CIT	ESPECIALISTA EM	SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)											t	+	+	t					#	`	,		t		A		0	3	0
	ARMAZENAMENTO	Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O)		ı	ı	_		1	Α	A		,	۸ (3							,	١	,	١			Α		1 0	5	1 2
CIT	ESPECIALISTA EM TELEFONIA	conhecimentos básicos em telefonia e PABX				A		<u> </u>		С			t			t						Ť		t	t	t	H		1	2	0
		sistemas e aplicativos	_			A		_		A			ļ	ļ	ļ	ļ	ļ				1	#	1	#	ļ	ļ	Ė		0 2	2 4	1 2
		Internet LAN	A	Α	Α	Α	_	A																					0	7	1
CIT	ESPECIALISTA EM REDES	WAN WLAN	A	_	-	\rightarrow	A A	A I	C	1	A	+				F					$\ $	-		+		A			0	6 4	1 4
		Cabeamento lógico (UTP, Fibra Ótica, tranceivers)	Α	Α	Α	А	A	ı	Α	Α	А		I	I	I						I	I	I	I	I				0	7	1
CIT	ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE	IPS Firewall																				_	A (_	ŀ	l			1	1	0
	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Proxy											I	I	I	I							2	_	I	I	Α		1	3	0
CIT	ESPECIALISTA EM	Ferramentas de Monitoramento (Zabbix) ITIL		_	_	I I	1	1 1	A	ı	A					l		C	T T					l C		-	A		1 2	8 4	7 9
	MONITORAMENTO	Framework ELK Monitoramento e containers	A		1	I	1	I	A	Ī	A										\blacksquare		Ī			Ī			0	2	4
		Energia (gerador, quadros, UPS) Climatização	1	Α	1	1	1	1	Α	1			Ī			I		A					,	<u>۸</u>	Ī	I	1		0	4	8 2
CIT	ESPECIALISTA EM DATACENTER	Detecção e combate a incêndio																A					,	_			A		0	3	1
	S. W. GERTER	Computadores servidores (instalação, manutenção)	A	\perp	_		A	1	A	1		C	c	3			I	c			-		C (A			6	6	4
L		Noções de operação de datacenters	A	Α	I	I	Α	1	Α	Т								C			-	1	4			1	Α		2	7	4

Perfis-CIT 2

Valor estimado otais R\$ 317.880,75

 Valor
 Valor estimado
 Valor
 Valor total
 Carga
 Vagas

 R\$ 16.868,38
 R\$ 6.339,30
 R\$ 6.753,95
 R\$ 347.842,38
 5529,07
 438

						PLANEJAMENTO									
ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Seção	Coorde nadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria (h)	Vagas
1		GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	A DEFINIR	A DEFINIR		Curso Gerencial Fechado A DEFINIR, 40h, até 30 vagas	R\$ 50.000,00	PAC 2021	NÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00		
2		GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	A DEFINIR	A DEFINIR		Seminário Gartner, 4 servidores + 1 servidor inscrição gratuita	R\$ 20.000,00	PAC 2021	Sim	13.580,20	5.763,00	4.289,50	R\$ 43.632,70		5
3	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	CAU	CAU	Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
4	1	GERAL - GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO - Gestão e Fiscalização de Contratos	ALISSON MOSCATO LOY	SAU	CAU	Fundamentos para gestão de contratos: Disco o cuidados parais	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	8	1
5	2	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	ALISSON MOSCATO LOY	SAU	CAU	Fundamentos para gestão de contratos: Dicas e cuidados gerais Certificação ITIL 4 parte 1: Conceitos-Chave para gerenciamento de serviços	R\$ 0.00	Alura	Não	0,00	0.00	0,00	R\$ 0.00	8	1
6	3	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	ALISSON MOSCATO LOY	SAU	CAU	Certificação ITIL 4 parte 2: O sistema de valores de serviços	R\$ 0.00	Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	8	1
7	4	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	ALISSON MOSCATO LOY	SAU	CAU	Certificação ITIL 4 parte 3: Cadeia de Valor e as Quatro Dimensões	R\$ 0,00	Alura	Não	0.00	0.00	0,00	R\$ 0,00	8	1
8	5	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	ALISSON MOSCATO LOY	SAU	CAU	Certificação ITIL 4 parte 4: Práticas de Gerenciamento de Serviços	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	14	1
9	1		DANIEL LAZZAROTTO	SAU	CAU	Hábitos: da produtividade às metas pessoais	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	8	1
10	2	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação	DANIEL LAZZAROTTO	SAU	CAU	Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
11	3	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	DANIEL LAZZAROTTO	SAU	CAU	Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
12	4	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	DANIEL LAZZAROTTO	SAU	CAU	Governança de TI: Gestão de demandas de serviços	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
13	5	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	DANIEL LAZZAROTTO	SAU	CAU	Kanban parte 1: Fundamentos Essenciais	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
14	6	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	DANIEL LAZZAROTTO	SAU	CAU	Kanban parte 2: Métricas e Práticas Avançadas	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
16	2		DIEGO FRAGA CONTESSA DIEGO FRAGA CONTESSA	SAU		Treinamento gerencial COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança Corporativa	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 1.200,00	14	1
17	3	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	DIEGO FRAGA CONTESSA DIEGO FRAGA CONTESSA	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução à Governança Corporativa COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	9	1
18	4	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	DIEGO FRAGA CONTESSA DIEGO FRAGA CONTESSA	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 2: Principles de COBIT 5 COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores de COBIT 5	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
19	5	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	DIEGO FRAGA CONTESSA	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação de Processos	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
20	6	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	DIEGO FRAGA CONTESSA	SAU	CAU	Feedback: a arte de orientar e ser orientado com sentido	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
21	1	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	EVERTON RAFAEL POLINA	SAU	CAU	Hábitos: da produtividade às metas pessoais	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	8	1
22	2	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	EVERTON RAFAEL POLINA	SAU	CAU	Foco: Trazendo mais resultados para o dia a dia	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
23	3	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	EVERTON RAFAEL POLINA	SAU	CAU	Produtividade parte 1: estratégias para o dia a dia	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
24	4	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	EVERTON RAFAEL POLINA	SAU	CAU	Produtividade Parte 2: Organização e prioridade	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
25	5	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação	EVERTON RAFAEL POLINA	SAU	CAU	Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
26	6	GERAL - GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO - Gestão e Fiscalização de Contratos	EVERTON RAFAEL POLINA	SAU	CAU	Fundamentos para gestão de contratos: Dicas e cuidados gerais	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
27	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	FABIANO MOREIRA CORREA	SAU		COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança Corporativa		Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	14	1
28	2	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	FABIANO MOREIRA CORREA	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	9	1
29	3	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	FABIANO MOREIRA CORREA	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
30	5	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação	FABIANO MOREIRA CORREA	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação de Processos	R\$ 0,00 R\$ 0.00	Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0.00	5 8	1
32	1	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	FABIANO MOREIRA CORREA GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	SAU	CAU	Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido Hábitos: da produtividade às metas pessoais	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	8	1
33	2	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	SAU	CAU	Foco: Trazendo mais resultados para o dia a dia	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
34	3	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	SAU	CAU	Produtividade parte 1: estratégias para o dia a dia	R\$ 0,00	Alura	Não	0.00	0.00	0,00	R\$ 0.00	6	1
35	4	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	SAU	CAU	Produtividade Parte 2: Organização e prioridade	R\$ 0.00	Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	6	1
36	5	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	SAU	CAU	Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
37	6	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	SAU	CAU	Produtividade: hábitos e práticas para o dia a dia	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
38	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs)	JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU	CAU	BrOffice Calc - Básico e Avançado - Turma Livre	R\$ 0,00	EJ	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
39	2	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU	CAU	AUD 4.0 - Turma Livre	R\$ 0,00	EJ	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
40	3	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU	CAU	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - Turma Livre	R\$ 0,00	EJ	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
41	4	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU	CAU	Curso Ferramenta de Apoio à Execução	R\$ 0,00	EJ	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
42	5 6	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU		SIMBA - Sistema de Investigação e Movimentações Bancárias	R\$ 0,00	EJ	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
43	7	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1°GRAU - Sistemas de 1° grau CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU	CAU	GIGS Atandimente de Rública	R\$ 0,00 R\$ 0,00	EJ Bradesco	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	10	1
45	8	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU	CAU	Atendimento ao Público	R\$ 0,00	Bradesco	Não Não	0.00	0,00	0.00	R\$ 0,00	2	1
46	9	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU	CAU	Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Qualidade de Vida e Trabalho	R\$ 0.00	Bradesco	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	8	1
47	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 1: Introdução a Governança Corporativa	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	14	1
48	2	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 2: Princípios do COBIT 5	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	9	1
49	3	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 3: Habilitadores do COBIT 5	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
50	4	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - COBIT	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	SAU	CAU	COBIT 5 Foundations Parte 4: Implementação e Avaliação de Processos	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
51	5	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	SAU	CAU	Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
52	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	SAU	CAU	LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	10	1
53	2	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	SAU	CAU	Certificação ITIL 4 parte 1: Conceitos-Chave para gerenciamento de serviços	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
54	3	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	SAU	CAU	Certificação ITIL 4 parte 2: O sistema de valores de serviço	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
55	4	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	SAU	CAU	Certificação ITIL 4 parte 3: Cadeia de Valor e as Quatro Dimensões	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
56	5		PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	SAU	CAU	Certificação ITIL 4 parte 4: Práticas de Gerenciamento de Serviços	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	14	1
57 58	2	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	ROBERTO WEISS ROBERTO WEISS	SAU	CAU	Hábitos: da produtividade às metas pessoais Foco: Trazendo mais resultados para o dia a dia	R\$ 1.200,00 R\$ 0.00	Assinatura Alura Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00 R\$ 0.00	10	1
59	3	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	ROBERTO WEISS	SAU	CAU	Produtividade parte 1: estratégias para o dia a dia	R\$ 0,00	Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
60	4	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	ROBERTO WEISS	SAU	CAU	Produtividade Parte 1: estrategras para o dia a dia Produtividade Parte 2: Organização e prioridade	R\$ 0.00	Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	6	1
61	5	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação	ROBERTO WEISS	SAU		Comunicação: Como se expressar bem e ser compreendido	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
62	6	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ROBERTO WEISS	SAU		Produtividade: hábitos e práticas para o dia a dia	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
							•				•		•		

Valor estimado Fotais R\$ 317.880,75
 Valor
 Valor estimado
 Valor
 Valor total
 Carga
 Vagas

 R\$ 16.868,38
 R\$ 6.339,30
 R\$ 6.753,95
 R\$ 347.842,38
 5529,07
 438

						PLANEJAMENTO									
ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Seção	Coorde nadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria (h)	Vagas
63	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ALEXANDRE DIEFENTHALER	SGE	CAU	Curso Completo de Desenvolvedor RPA com UiPath	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	7,36	1
64	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ALEXANDRE DIEFENTHALER	SGE	CAU	Robotic Process Automation: Crie bots com UIPATH	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1,4	1
65	3	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI	ALEXANDRE DIEFENTHALER	SGE	CAU	Formação Analista de Business Intelligence com Power BI	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8,11	1
66	4	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI	ALEXANDRE DIEFENTHALER	SGE	CAU	O Curso completo de Business Intelligence com SQL Server	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	26,47	1
67	1	CAU - ESPECIALISTA EM HARDWARE - Manutenção de Equipamentos	JOSE LUIS BORGES	SGE	CAU	3		Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	27,1	1
68	2	CAU - ESPECIALISTA EM HARDWARE - Manutenção de Equipamentos	JOSE LUIS BORGES	SGE		Montagem e Manutenção de Computador do ZERO	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4,9	1
69 70	3 4	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	JOSE LUIS BORGES	SGE	CAU	Comunicação Assertiva	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4,59 8.46	1
71	5	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	JOSE LUIS BORGES JOSE LUIS BORGES	SGE	CAU	Curso completo para falar em público e fazer apresentações Gestão de Conflitos: PNL e Psicologia aplicados	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	2,32	1
72	6	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	JOSE LUIS BORGES	SGE	CAU	Gestão de Conflitos para Equipes (Liderança e Gerenciamento)	R\$ 0.00	Udemy	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0,00	4.81	1
73	1	GERAL - GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO - Gestão e Fiscalização de Contratos	LUCIANO CIPRIANI	SGE	CAU	Fundamentos para gestão de contratos: Dicas e cuidados gerais	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	8	1
74	2	SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação	LUCIANO CIPRIANI	SGE	CAU	Comunicação Assertiva: Reduzindo conflitos e frustrações	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
75	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal	LUCIANO CIPRIANI	SGE	CAU	Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o outro	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
76	4	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI	LUCIANO CIPRIANI	SGE	CAU	Power BI Desktop: Construindo meu primeiro dashboard	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
77	5	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	LUCIANO CIPRIANI	SGE	CAU	Certificação ITIL 4 parte 1: Conceitos-Chave para gerenciamento de serviços	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
78	6	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	LUCIANO CIPRIANI	SGE	CAU	Atendimento ao Público	R\$ 0,00	Fundação Bradesco	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
79	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de	MARCILIO MENDES SANTANA	SGE	CAU	Curso Completo de Desenvolvedor RPA com UiPath	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	7,36	1
80	2	programação	MARCILIO MENDES SANTANA	SGE	CAU	Robotic Process Automation: Crie bots com UIPATH	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1,4	1
81	3	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI	MARCILIO MENDES SANTANA	SGE	CAU	Formação Analista de Business Intelligence com Power BI	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8,11	1
82	4	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI	MARCILIO MENDES SANTANA	SGE	CAU	O Curso completo de Business Intelligence com SQL Server	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	26,47	1
83	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	SGE	CAU	Curso de Google Data Studio - Do básico ao avançado!	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	4	1
84 85	3	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	SGE SGE	CAU	Domine Google Data Studio: o Curso Completo (2021) Treinamento gerencial	R\$ 0,00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	10 40	1
86	1	GAU - SESTON - Conspetencias Gerencias CAU - ESPECIALISTA EM GERÊNCIA DE IDENTIDADES - Ferramentas de gerência de LDAP	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	SM	CAU	Administrando Banco de Dados	R\$ 0,00	Fundação Bradesco	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	15	1
87	2	CAU - ESPECIALISTA EM GERÊNCIA DE IDENTIDADES - Ferramentas de gerência de LDAP	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	SM	CAU	Fundamentos de Logica de Programação	R\$ 0,00	Fundação Bradesco	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	15	1
88	3	CAU - ESPECIALISTA EM GERÊNCIA DE IDENTIDADES - Ferramentas de gerência de LDAP	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	SM	CAU	HTML - Básico	R\$ 0,00	Fundação Bradesco	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	11	1
89	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANA LUCIA MOREIRA	SM	CAU	Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
90	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Elaborar imagem para computadores	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	SM	CAU	20703-1 – ADMINISTERING SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER	R\$ 2.200,00	Green Tecnologia	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	40	1
91	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de n	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	SM	CAU	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	10	1
92	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de n		SM	CAU	Docker Swarm: Orquestrador de containers	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
93	4	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de n	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	SM	CAU	Kubernetes: Pods, Services e ConfigMaps	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
94	5	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas para distribuição de políticas aos computadores	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	SM	CAU	Ansible: Sua infraestrutura como código	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
95	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Elaborar imagem para computadores CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Segurança da	FRANCISCO FLESCH	SM	CAU	20703-1 - ADMINISTERING SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER	R\$ 2.200,00	Green Tecnologia	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	40	1
96	2	Informação para profissionais de TI CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de	FRANCISCO FLESCH	SM	CAU	Segurança Web: Vulnerabilidades do seu sistema e OWASP	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	12	1
97	3	monitoramento e segurança CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de	FRANCISCO FLESCH	SM	CAU	Gitlab CI e Docker: Pipeline de entrega contínua	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
98	1	cou - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de	LEANDRO DA SILVA PERACCHI	SM	CAU	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	20	1
99	2	programação CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de	LEANDRO DA SILVA PERACCHI	SM	CAU	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	20	1
100	1	monitoramento e segurança CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de	LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA	SM	CAU	Docker: Criando containers sem dor de cabeça 10h	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
101	3	monitoramento e segurança SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA	SM SM	CAU	Kubernetes: Pods, Services e ConfigMaps 8h OKR: Metodologia e Aplicação (COMPLETO) (2h18m)	R\$ 0,00 R\$ 2.200,00	Alura Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 2.200,00	8 2	1
103	4	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de monitoramento e segurança	LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA	SM	CAU	Wireshark Analisando Tráfego (3h50min)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4	1
104	5	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de monitoramento e segurança	LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA	SM	CAU	Monitoramento com Zabbix (7h54m)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
105	6	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de monitoramento e segurança	LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA	SM	CAU	Deteccão avancada de problemas com Zabbix (2h30min)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2.5	1
106	7	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas para distribuição de políticas aos computadores	LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA	SM	CAU	Microsoft Azure + Preparação Certificação Oficial Az-900	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6,5	1
107	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas para distribuição de políticas aos computadores	PAULO RICARDO RITTER	SM	CAU	AUTOMATING ADMINISTRATION WITH WINDOWS POWERSHELL	R\$ 2.700,00	Sisnema	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.700,00	40	1
108	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de monitoramento e segurança	RHUAN PAULO LOPES BARROS	SM	CAU	DevOps: CICD with Git GitLab Jenkins, Docker and Django	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	5	1
109	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Ferramentas de monitoramento e segurança	RHUAN PAULO LOPES BARROS	SM	CAU	Docker Mastery: with Kubernetes +Swarm from a Docker Captain	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	19	1
110	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	RHUAN PAULO LOPES BARROS	SM	CAU	OKR: Metodologia e Aplicação (COMPLETO) (2h18m)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
111	4	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	RHUAN PAULO LOPES BARROS	SM	CAU	Desenvolvimento de aplicações para web e sites com Django 3	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4,5	1

 Valor
 Valor estimado
 Valor
 Valor total
 Carga
 Vagas

 R\$ 16.868,38
 R\$ 6.339,30
 R\$ 6.753,95
 R\$ 347.842,38
 5529,07
 438

						PLANEJAMENTO									
ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Seção	Coord		Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria (h)	Vagas
112	5	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de	RHUAN PAULO LOPES BARROS	SM	CAU	Cris ADIa DECT com Dubban a Diagga DECT Frameworks Facencial	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	9.5	1
113	1	programação GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANDRÉ SOARES FARIAS	SETIC	SETIC	Crie APIs REST com Python e Django REST Framework: Essencial Treinamento gerencial		<u> </u>	Não	0,00	0,00	0.00	R\$ 0,00	40	1
114	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANDRÉ SOARES FARIAS	SETIC	SETIC	· ·	R\$ 6.900,00	Singularity	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.900,00	14	1
115	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	CELSO MUNHOZ SCHMIDT	SADM	CDS	Docker Essencial para o Desenvolvedor	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	8,5	1
116	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	CELSO MUNHOZ SCHMIDT	SADM	CDS	Boropo riinja. Bookor, riabornoteo o rianono	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	15,5	1
117	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	CELSO MUNHOZ SCHMIDT CELSO MUNHOZ SCHMIDT	SADM	CDS		R\$ 0,00 R\$ 0.00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0.00	12 4,3	1
119	1	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA	SADM	CDS	Suspenitoporto, suspenstudio e suspensoritor na pratica	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	13	1
120	2	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de arquitetura	EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA	SADM	CDS	Padrões de Projeto em JAVA na Prática!	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	13	1
121	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA	SADM	CDS	1 1,11 31 11	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	15	1
122	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	LEANDRO ZULIAN GALLINA	SADM	CDS	Docker for the Absolute Beginner - Hands On - DevOps	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	4,5	1
123 124	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	LEANDRO ZULIAN GALLINA LEANDRO ZULIAN GALLINA	SADM	CDS	DevOps Ninja: Docker, Kubernetes e Rancher Docker & Kubernetes: The Practical Guide	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0.00	15,5 23	1
125	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	MARCELO ZAMBIASI	SADM	CDS		K\$ 0,00	Oderny	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0,00	40	1
126	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	MARCELO ZAMBIASI	SADM	CDS		R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	15,5	1
127	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	MARCIA DE LIMA COSTA	SADM	CDS		R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	15,5	1
128	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	MARCIA DE LIMA COSTA	SADM	CDS	DevOps Ninja: Docker, Kubernetes e Rancher	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	23	1
129	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	MARCIA DE LIMA COSTA	SADM	CDS	Docker & Kubernetes: The Practical Guide	R\$ 0,00 R\$ 2.200.00	Udemy Assingture I Idemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 2,200.00	4,5	1
131	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	MARCIO BYSTRONSKI MARCIO BYSTRONSKI	SADM	CDS	Docker for the Absolute Beginner - Hands On - DevOps DevOps Ninja: Docker, Kubernetes e Rancher	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy Udemy	Não	0.00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	15,5 23	1
132	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	MARCIO BYSTRONSKI	SADM	CDS	Docker & Kubernetes: The Practical Guide	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8,5	1
133	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	SADM	CDS	JavaServer Faces (JSF) Practical Guide	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	4,2	1
134	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	SADM	CDS	Bevope Hinja: Beater, Rabelliotee e Hallonei	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	15,5	1
135	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	SADM	CDS	Docker & Kubernetes: The Practical Guide	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	23	1
136	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	SDEC	CDS		R\$ 2.600,00	Academia IN	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.600,00	12	1
137	3	Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	SDEC	CDS	Qlik - Construindo Apps visando melhor performance e organização	R\$ 3.300,00 R\$ 1.200,00	Academia IN Assinatura Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.300,00 R\$ 1.200,00	16	1
139	4	Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	SDEC		,	R\$ 0.00	Assinatura Atura Alura	Não	0.00	0.00	0,00	R\$ 1.200,00	10	
140	5	Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	SDEC	CDS		R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	
141	6	Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	SDEC	CDS	Angular: Design de componentes com acessibilidade	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
142	7	Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	SDEC	CDS		R\$ 0.00	Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	6	1
143	1	Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramen	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	SDEC	CDS	3	R\$ 2 600 00	Academia IN	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 2 600 00	12	1
144	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramen	-	SDEC	CDS		R\$ 3.300.00	Academia IN	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 3.300,00	16	1
145	3	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	FELIPE HOPPE LEVIN	SDEC	CDS	Oracle PL/SQL: Dominando packages	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	12	1
146	1	GERAL - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Análise de dados e criação de modelos de aprendizagem de máquina	JULIANO GOMES DA SILVEIRA	SDEC	CDS	Formação em Deep Learning com Pytorch	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	40	1
147	2	GERAL - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Análise de dados e criação de modelos de aprendizagem de máquina	JULIANO GOMES DA SILVEIRA	SDEC	CDS	Machine Learning: Validação de modelos	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
148	3	GERAL - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Administração de modelos de aprendizagem de máquina	JULIANO GOMES DA SILVEIRA	SDEC	CDS	Machine Learning parte 1: Otimização de modelos através de hiperparâmetros	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	9	1
149	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	SDEC	CDS	Qlik - Novidades do ano	R\$ 2.600,00	Academia IN	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.600,00	12	1
150	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	SDEC	CDS	Olik - Construindo Apps visando melhor performance e organização	R\$ 3.300,00	Academia IN	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.300,00	16	1
151	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	SDEC	CDS	Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	6	1
152	4	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painteis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painteis de Controle, Aplicações e	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	SDEC	CDS	Acessibilidade web parte 1: tornando seu front-end inclusivo	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
153	1	Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle. Aplicações e	LUCIANA KARST PASSOS	SDEC	CDS		R\$ 2.600,00	Academia IN	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.600,00	12	1
154	2	Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e	LUCIANA KARST PASSOS	SDEC	CDS		R\$ 3.300,00	Academia IN	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.300,00	16	1
155	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painteis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painteis de Controle, Aplicações e	LUCIANA KARST PASSOS	SDEC	CDS		R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	15	1
156	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painteis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painteis de Controle, Aplicações e	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT	SDEC	CDS		R\$ 2.600,00	Academia IN	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.600,00	12	1
157	3	Ferramentas de Relatório	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT	SDEC	CDS		R\$ 3.300,00	Academia IN Assinatura Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.300,00 R\$ 1.200.00	16	1
158	1	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO	SDEC	CDS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R\$ 1.200,00	Massillating Winta	Não Não	0.00	0.00	0,00	R\$ 1.200,00	12 40	1
160	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	TIAGO GOMES SANTOS	SDEC	CDS		R\$ 2.600,00	Academia IN	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.600,00	12	1
161	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	TIAGO GOMES SANTOS	SDEC	CDS	Qlik - Construindo Apps visando melhor performance e organização	R\$ 3.300,00	Academia IN	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.300,00	16	1
		- orramonias de reciatorio	1.0.00 SOMEO ONITIOO	LODEO		1		1	1	1	1	1	1	1	

Valor	Valor estimado	Valor	Valor total	Carga	Vagas
\$\$ 16.868.38	R\$ 6.339.30	R\$ 6.753.95	R\$ 347.842.38	5529.07	438

DI ANE IAMENTO

						PLANEJAMENTO									
ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Seção	Coorde nadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria (h)	Vagas
162	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e	TIAGO COMEO CANTOO	ODEO	CDS	Data Visualization parte 1: introdução ao design de gráficos	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	15	1
163	1	Ferramentas de Relatório SETIC - SERVIDOR SETIC - LGPD básico	TIAGO GOMES SANTOS ALEXANDRE DA COSTA LEITE	SDEC	CDS	LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	10	1
164	2	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	SJUD		OKR: Construindo metas ágeis	R\$ 0.00	Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	6	1
165	3	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	SJUD		TDD e Java: Testes automatizados com JUnit	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
166	4	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	SJUD	CDS	Transformação com ETL: Pentaho Data Integration	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	16	1
167	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Tecnologia Google Apps	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	SJUD		Desenvolvimento Android e IOS com Flutter 2021	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	67,5	1
168	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	SJUD		Angular: Boas práticas em arquiteturas e formulários	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	10	1
169	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end		SJUD		Angular: Avançando com testes automatizados	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	14	1
170	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	SJUD	CDS	Gitlab CI e Docker: Pipeline de entrega contínua	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
171	4	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Regras de usabilidade e navegabilidade	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	SJUD	CDS	Fundamentos de UX: Entenda a experiência de usuário	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
172	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ	SJUD	CDS	GitLab CI: Pipelines, CI/CD and DevOps for Beginners	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	11,5	1
173	2	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Design	JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ	SJUD	CDS	Complete Flexbox Course: Master CSS3 Flexbox for Good	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
174	3	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Design	JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ	SJUD	CDS	Bootstrap 4 From Scratch With 5 Projects	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
175	4	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ	SJUD	CDS	OKR Goal Setting 101 - Achieve more goals than ever! Faster!	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2,5	1
176	5	SETIC - SERVIDOR SETIC - LGPD básico	JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ	SJUD	CDS	LGPD Zero: Conceitos fundamentais de Proteção Dados Pessoais	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1,5	1
177	6	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ	SJUD		RESTful Web Services, Java, Spring Boot, Spring MVC and JPA	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	23,3	1
178	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	SJUD	CDS	Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
179	2	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	SJUD	CDS	OKR: Construindo metas ágeis	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	6	1
180	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	SJUD	CDS	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	9	1
181	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	SJUD	CDS	TypeScript parte 1: Evoluindo seu JavaScript	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0.00	10	1
182	5	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	SJUD	CDS	Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
183	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	LUCIANO PETTER	SJUD	CDS	Curso de Angular parte 4: lapidando o projeto	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	10	1
184	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	LUCIANO PETTER	SJUD		Curso de Angular: Boas práticas em arquiteturas e formulários	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
185	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	LUCIANO PETTER	SJUD	_	Angular: Controle o fluxo de navegação	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
186	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	LUCIANO PETTER	SJUD	_	Design Patterns em Java I: Introdução às boas práticas de programação	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
187	1	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	SJUD		Complete UiPath RPA Developer Course: Build 7 Robots	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	10	1
188	2	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	SJUD		UiPath - Level 1 Robotic Process Automation	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
189 190	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	LUIZ FERNANDO ESTIVALET LUIZ FERNANDO ESTIVALET	SJUD	CDS	GitLab CI: Pipelines, CI/CD and DevOps for Beginners Learn DevOps: The Complete Kubernetes Course	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	5 14	1
191	5	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração continua CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	SJUD	CDS	Learn Docker with Hands On Coding Exercises. For beginners in DevOps	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4	1
192	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Peramenta de integração continua CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL e PL/SQL.	STEFANO DRIMON KURZ MOR	SJUD		PostgreSQL: Primeiros passos com SQL	R\$ 1,200,00	Assinatura Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 1,200,00	8	1
193	2	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL e PL/SQL.	STEFANO DRIMON KURZ MOR	SJUD		PostgreSQL: Views, Sub-Consultas e Funções	R\$ 0.00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0.00	6	1
194	3	CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial	STEFANO DRIMON KURZ MOR	SJUD		Machine Learning: Introdução a classificação com SKLearn	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
195	4	CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial	STEFANO DRIMON KURZ MOR	SJUD		Machine Learning: Classificação por trás dos panos	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
196	5	CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial	STEFANO DRIMON KURZ MOR	SJUD	CDS	Python para Data Science: Funções, Pacotes e Pandas básico	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
197	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA	SPE		Angular - The Complete Guide (2021 Edition)	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	32,5	1
198	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA	SPE		Python - The Practical Guide	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	16,4	1
199	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	DINEI ANDRÉ ROCKENBACH	SPE	CDS	Docker & Kubernetes: The Practical Guide	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	23,5	1
200	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	DINEI ANDRÉ ROCKENBACH	SPE	_	Microsoft Azure Cloud para Iniciantes 2021	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
201	3	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes	DINEI ANDRÉ ROCKENBACH	SPE	-	Cypress -Modern Automation Testing from Scratch + Frameworks	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	17 40	1
202	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	SPE		Treinamento gerencial		A definir	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		1
203	2	desenvolvimento ágil de projetos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	SPE	CDS	Fundamentos de Agilidade: seus primeiros passos para a transformação ágil	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	6	1
204	3	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	SPE	CDS	A Empresa Ágil: Introduzindo o Business Agility nas organizações	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
205	4	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	SPE	CDS	Gestão Ágil: Liderando a mudança em um ambiente de agilidade	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
206	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end		SPE	CDS	Angular: Testes automatizados com Jasmine e Karma	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	14	1
207	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end		SPE	_	Angular: Avançando com testes automatizados	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	14	1
208	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	FABRICIO COSTA DA SILVA	SPE	CDS	Flexbox: Posicione elementos na tela	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	9	1
209	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end		SPE		Bootstrap 4: Criando uma landing page responsiva	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
210	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end		SPE		Java moderno: Tire proveito dos novos recursos do Java 8	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	12	1
211	2	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes	FELIPE NUNES FLORES	SPE	CDS	TDD e Java: Testes automatizados com JUnit	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
212	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	FELIPE NUNES FLORES	SPE	_	Python 3 parte 1: Introdução à nova versão da linguagem	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
213 214	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	FELIPE NUNES FLORES	SPE		Python 3 parte 2: Avançando na linguagem	R\$ 0,00 R\$ 2.200,00	Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 2,200,00	12	1
214	2	CDS - SERVIDOR CDS - Ferramentas de Controle de Versão CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	FERNANDO TREBIEN FERNANDO TREBIEN	SPE	-	Git e Github Essencial para o Desenvolvedor Padrões de Projeto em JAVA na Prática!	R\$ 2.200,00 R\$ 0,00	Assinatura Udemy Udemy	Nao Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00 R\$ 0,00	11,94 13,89	1
216	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	FERNANDO TREBIEN FERNANDO TREBIEN	SPE	CDS	Dominando TypeScript	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0.00	13,89	1
217	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end		SPE		JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	20	1
218	2	CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial	FREDERICO OLIVEIRA CARDOSO	SPE		Machine Learning: Introdução a classificação com SKLearn	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
219	3	CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial	FREDERICO OLIVEIRA CARDOSO	SPE	CDS	Machine Learning: Classificação por trás dos panos	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
220	4	SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal	FREDERICO OLIVEIRA CARDOSO	SPE	CDS	Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o outro	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
221	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	ISMAEL STANGHERLINI	SPE		Angular e RxJS: Programação reativa	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	6	1
222	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	ISMAEL STANGHERLINI	SPE		Persistência com JPA: Introdução ao Hibernate	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
223	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	ISMAEL STANGHERLINI	SPE	CDS	Angular: Boas práticas em arquiteturas e formulários	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1

 Valor
 Valor estimado
 Valor
 Valor total
 Carga
 Vagas

 R\$ 16.868,38
 R\$ 6.339,30
 R\$ 6.753,95
 R\$ 347.842,38
 5529,07
 438

						PLANEJAMENTO									
ישו	Ordem de oreferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Seção	Coorde nadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria (h)	Vagas
224	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end		SPE		Angular: Controle o fluxo de navegação	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
225	5	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	ISMAEL STANGHERLINI	SPE	CDS	Typescript parte 3: Mais técnicas e boas práticas	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
226	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	SPE		Design Patterns Python I: Boas práticas de programação	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	16	1
227	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	SPE	CDS	Design Patterns Python II: Boas práticas de programação	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	16	1
228	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	SPE	CDS	Python Collections parte 1: Listas e tuplas PostgreSQL: Comandos DML e DDL	R\$ 0,00 R\$ 1,200.00	Alura Assinatura Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 1,200.00	8	1
230	2	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - PostgreSQL e PL/SQL. CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	MARIA CLARA LUCENA ADAMS MARIA CLARA LUCENA ADAMS	SPE	CDS	HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura Alura	Não Não	0.00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	14	1
231	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end		SPE	CDS	HTML5 e CSS3 parte 1: A primeira página da Web	R\$ 0,00	Alura	Não	0.00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
232	4	SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal	MARIA CLARA LUCENA ADAMS MARIA CLARA LUCENA ADAMS	SPE	CDS	Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o outro	R\$ 0,00	Alura	Não	0.00	0.00	0,00	R\$ 0,00	10	1
233	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	MICHEL BARRETO DA SILVA	SPORT	CDS	TypeScript parte 1: Evoluindo seu JavaScript	R\$ 1.200.00	Assinatura Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 1.200.00	10	1
234	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	MICHEL BARRETO DA SILVA	SPORT	CDS	TypeScript parte 1: Evolutileo sed davascript TypeScript parte 2: Avancando na linguagem	R\$ 0.00	Alura	Não	0.00	0,00	0,00	R\$ 0.00	10	1
235	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	MICHEL BARRETO DA SILVA	SPORT		Angular: Começando com o framework	R\$ 0.00	Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0,00	10	1
236	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Front-end	MICHEL BARRETO DA SILVA	SPORT	CDS	Angular: Boas práticas em arquiteturas e formulários	R\$ 0.00	Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	10	1
237	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	SPORT	CDS	Docker and Kubernetes: The Complete Guide	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	22	1
238	2	GERAL - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Análise de dados e criação de modelos de aprendizagem de máquina	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	SPORT	CDS	Deep Learning A-Z™: Hands-On Artificial Neural Networks	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	22	1
239	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	RENATO BATISTA DE MORAES	SPORT	CDS	Padrões de Projeto em JAVA na Prática!	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	14	1
240	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	RENATO BATISTA DE MORAES	SPORT	CDS	Machine Learning e Data Science com Weka e Java - Completo	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	28	1
241	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Tecnologia Moodle	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	SPORT	CDS	Curso para Desenvolvedores Moodle	R\$ 1.500,00	E-mail da Seção de Ap	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.500,00	12	1
242	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Tecnologia Moodle	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	SPORT	CDS	Curso para Administradores Moodle	R\$ 1.000,00	E-mail da Seção de Ap	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.000,00	8	1
243	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	SPORT	CDS	Introdução ao PHP: Primeiros passos com a linguagem	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	6	1
244	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	SPORT	CDS	Avançando com PHP: Arrays, Strings, Função e Web	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
245	5	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	SPORT	CDS	Curso de Orientação a Objetos com PHP: Classes, métodos e atributos	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
246	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	RUBILAR DA SILVA JARDIM	SPORT	CDS	Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
247	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Tecnologia Moodle	RUBILAR DA SILVA JARDIM	SPORT	CDS	Curso para Administradores Moodle	R\$ 1.000,00	E-mail da Seção de Ap	Não				R\$ 1.000,00	8	1
248	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	TIAGO DA SILVA SUTILI	SPORT		OKR: Direcionando seu negócio para resultados	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	8	1
249	2	SETIC - SERVIDOR SETIC - LGPD básico	TIAGO DA SILVA SUTILI	SPORT	CDS	LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
250	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	TIAGO DA SILVA SUTILI	SPORT	CDS	Angular: Começando com o framework	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
251	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	TIAGO DA SILVA SUTILI	SPORT	CDS	Spring MVC: Crie um web app com Thymeleaf e Bootstrap	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
252	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ALBERTO DANIEL MULLER	CGTIC		Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
253	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	CINTIA FRIGO PETUCO	EP	CGTIC	Formação em pensamento estratégico	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	40	1
254	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	CINTIA FRIGO PETUCO	EP	CGTIC	Congresso de Gerenciamento de Projetos	R\$ 800,00	valor 2020	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 800,00	16	1
255	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	DEISE ALEXANDRA KOERBER	EP	CGTIC	Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
256	2	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	DEISE ALEXANDRA KOERBER	EP	CGTIC	formação em pensamento estratégico	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	40	1
257	3	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	DEISE ALEXANDRA KOERBER	EP	CGTIC	Congresso de gerenciamento de projetos	R\$ 800,00	valor 2020	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 800,00	16	1
258	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - ITIL	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	EPROC	CGTIC	Certificação ITIL 4 parte 1: Conceitos-Chave para gerenciamento de serviços	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	8	1
259	2	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - ITIL	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	EPROC	CGTIC	Certificação ITIL 4 parte 2: O sistema de valores de serviço	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
260	3	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - ITIL	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	EPROC	CGTIC	Certificação ITIL 4 parte 3: Cadeia de Valor e as Quatro Dimensões	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
261	4	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - ITIL	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	EPROC		Certificação ITIL 4 parte 4: Práticas de Gerenciamento de Serviços - 14h	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	14	1
262	5	SETIC - SERVIDOR SETIC - Relacionamento interpessoal	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	EPROC		Relacionamento interpessoal: aprenda a lidar melhor com você e com o outro	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
263	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	EPROC		Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
264	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	EPROC	CGTIC	KGB - Criatividade e geração de ideias	R\$ 738,00	https://www.perestroika	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 738,00	10	1
265	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Administração e gerência de sistemas operacionais	CARLOS AUGUSTO NANTES DE CASTILHO RIVILINO	ESI	CGTIC	Formação Linux Completa: Do Básico ao Avançado	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	22,5	1
266	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Segurança de infraestrutura tecnológica CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO -	CARLOS AUGUSTO NANTES DE CASTILHO RIVILINO	ESI	CGTIC	Web Hacking - Técnicas de Invasão em Ambientes Web [Pentest]	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	3,5	1
267	3	CGT - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇAO - Segurança de infraestrutura tecnológica CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Conceitos avançados	CARLOS AUGUSTO NANTES DE CASTILHO RIVILINO	ESI	CGTIC	IT Security Specialist	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5,5	1
268	4	CITI - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Conceitos avançados de segurança de informações CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão	CARLOS AUGUSTO NANTES DE CASTILHO RIVILINO	ESI	CGTIC	Lei geral de Proteção de Dados Pessoais na Prática	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	7,5	1
269	5	de vulnerabilidades CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão	CARLOS AUGUSTO NANTES DE CASTILHO RIVILINO	ESI	CGTIC	Pentest para Iniciantes	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4,5	1
270	1	de vulnerabilidades CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de	CARLOS COSTA JORDAO	ESI	CGTIC	Active Directory Exploitation	R\$ 2.500,00	Sec4us	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.500,00	40	1
271	3	vulnerabilidades CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão	CARLOS COSTA JORDAO	ESI		CompTIA Network Vulnerability Assessment Professional	R\$ 1.470,00 R\$ 3.559.75	Clavis Academia NTSEC	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.470,00 R\$ 3.559.75	18	1
272	4	de vulnerabilidades CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão	CARLOS COSTA JORDAO	ESI		Ethical Hacking Post Exploitation - EHPX Tratamento de Insidentes de Seguranea (ESD)	R\$ 3.559,75 R\$ 960.00	ESR	Nao Não	0,00	0.00	0,00	R\$ 3.559,75 R\$ 960.00	40	1
273	5	de Segurança da Informação CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão	CHARLES FERREIRA FALCAO	ESI		Tratamento de Incidentes de Segurança (EaD) Ethical Hacking Foundation (online ao vivo)	R\$ 960,00 R\$ 1.094,00	Daryus	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 960,00 R\$ 1.094,00	16	1
275	1	de vulnerabilidades CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO -	CHARLES FERREIRA FALCAO	ESI		Etnical Hacking Foundation (online ao vivo) LGPD: Conhecendo e entendendo seus impactos	R\$ 1.094,00 R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.094,00	10	1
275	2	Privacidade de dados CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO -	DIOGO PIRES GILI	ESI	CGTIC	LGPD: Connecendo e entendendo seus impactos Git e Github: Controle e compartilhe seu código	R\$ 1.200,00	Alura	Não Não	0.00	0.00	0,00	R\$ 1.200,00	6	1
277	3	DevSecOps CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO -	DIOGO PIRES GILI	ESI	CGTIC	Git e Github: Controle e compartime seu coalgo Git e Github: Estratégias de ramificação, Conflitos e Pull Requests	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
		DevSecOps	DIOGO PIRES GILI	ESI	CGTIC		I,			1 .,	-,	.,	,		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Valor estimado lotais R\$ 317.880,75
 Valor
 Valor estimado
 Valor
 Valor total
 Carga
 Vagas

 R\$ 16.868,38
 R\$ 6.339,30
 R\$ 6.753,95
 R\$ 347.842,38
 5529,07
 438

ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Seção	Coorde nadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria (h)	Vagas
278	4	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Conhecimento normativo relacionado ao tema	DIOGO PIRES GILI	FSI	CGTIC	ISO 27001: Construindo Políticas de Segurança da Informação	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
279	5	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão	DIOGO PIRES GILI	CGTIC	ESI	Segurança da Informação: conceitos para atuar nessa área	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	3,5	1
280	6	de Segurança da Informação CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão	DIOGO PIRES GILI	CGTIC	ESI	Hacking do zero para iniciantes c/ Kali, Nmap e Metasploit	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
200	0	de vulnerabilidades	DIOGO PIRES GILI	CGTIC	ESI	nacking do zero para iniciantes di Kali, Ninap e Metaspioli	K\$ 0,00	Oderny	Nau	0,00	0,00	0,00	K\$ 0,00	•	
281	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Segurança da Informação	LUCAS POZATTI	ESI	CGTIC	CySA+ (parceria oficial CompTIA) (Presencial)	R\$ 5.200,00	ESR	Sim	3.288,18	576,30	2.464,45	R\$ 11.528,93	40	1
282	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	LUCAS POZATTI	ESI	CGTIC	Treinamento gerencial		A definir	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
283	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013	ALEX BERNARDES	SACTIC	CGTIC	Planejamento de Contratações de TI no Judiciário	R\$ 2.560.00	ESR	Não				R\$ 2.560,00	40	1
284	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Gestão e Fiscalização de contratos	ALEX BERNARDES	SACTIC	CGTIC	Planilha de Custos, Formação de Preços e a Terceirização adequada à Nova	R\$ 1.897.00	Consultre	Não				R\$ 1.897,00	20	1
285	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	CAROLINE ROCHA MOLINA	SACTIC	CGTIC	Lei nº 13.979/2020 Treinamento gerencial	R\$ 1.897,00	A definir	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0.00	40	1
286	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Gestão e Fiscalização de			CGTIC	Planilha de Custos, Formação de Preços e a Terceirização adequada à Nova		Consultre	Não		.,		R\$ 1.897,00	20	1
-	-	contratos CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução	CAROLINE ROCHA MOLINA	SACTIC		Lei nº 13.979/2020	R\$ 1.897,00								
287	1	CNJ 182/2013	DIEGO SANTOS DE QUADROS	SACTIC	CGTIC	Planejamento de Contratações de TI no Judiciário	R\$ 2.560,00	ESR	Não				R\$ 2.560,00	40	1
288	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Gestão e Fiscalização de contratos	DIEGO SANTOS DE QUADROS	SACTIC	CGTIC	Planilha de Custos, Formação de Preços e a Terceirização adequada à Nova Lei nº 13.979/2020	R\$ 1.897,00	Consultre	Não				R\$ 1.897,00	20	1
289	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN nº 1/2019 / Resolução CNJ 182/2013	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	SACTIC	CGTIC	Planejamento de Contratações de TI no Judiciário	R\$ 2.560,00	ESR	Não				R\$ 2.560,00	40	1
290	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Legislação sobre licitações públicas	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	SACTIC	CGTIC	Contratações de TI de acordo com a nova lei de licitações	R\$ 1.600,00	ABOP	Não				R\$ 1.600,00	32	1
291	2	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	SACTIC	CGTIC	Metodologia OKR	R\$ 790,00	SETEC	Não				R\$ 790,00	8	1
292	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos	ALEX RISICATO FAGUNDES	CIS	CIS	Gestão de produtos digitais: Produto vs. Projeto	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	6	1
293	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos	ALEX RISICATO FAGUNDES	CIS	CIS	Agile na Prática: Técnicas aplicadas para gestão ágil	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
294 295	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software utilizados	ALEX RISICATO FAGUNDES	CIS	CIS	OKR: Construindo metas ágeis	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
	·	para elaboração de treinamentos EAD CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software utilizados	ALEX RISICATO FAGUNDES	CIS		Adobe InDesign: Trabalhando na diagramação de um eBook	, .,	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00		
296	5	para elaboração de treinamentos EAD CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software utilizados	ALEX RISICATO FAGUNDES	CIS	CIS	Premiere: Ritmo de edição e manipulando emoções	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
297 298	6	para elaboração de treinamentos EAD GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ALEX RISICATO FAGUNDES	CIS	CIS	Affinity Photo: Composição e foto manipulação	R\$ 0,00	Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	40	1
299	2	GERAL - GESTOR - Competencias Gerendais GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Liderança Criativa	JANINA ALVES FAGUNDES JANINA ALVES FAGUNDES	CIS	CIS	Treinamento gerencial Fundamentos do Pensamento Exponencial	R\$ 499.00	singularityubrazil	Não	0,00	0.00	0.00	R\$ 499,00	16	1
300	3	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	JANINA ALVES FAGUNDES	CIS	CIS	Praticando a previsão Exponencial	R\$ 499,00	singularityubrazil	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 499,00	16	1
301	4	CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software utilizados	JANINA ALVES FAGUNDES	CIS	CIS	Adobe InDesign: Trabalhando na diagramação de um eBook	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	10	1
302	1	para elaboração de treinamentos EAD GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PABLO PAULO LOPES BARROS	CIS	CIS	Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
303	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PABLO PAULO LOPES BARROS	CIS	CIS	Curso-leading-the-future	R\$ 6.900,00	singularityubrazil	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.900,00	14	1
304	3	CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software utilizados para elaboração de treinamentos EAD	PABLO PAULO LOPES BARROS	CIS	CIS	Adobe InDesign: Trabalhando na diagramação de um eBook	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	10	1
305	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos	RODRIGO ELY	CIS	CIS	Gestão de produtos digitais: Produto vs. Projeto	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	6	1
306	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos	RODRIGO ELY	CIS	CIS	Agile na Prática: Técnicas aplicadas para gestão ágil	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
307	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	RODRIGO ELY	CIS	CIS	OKR: Construindo metas ágeis	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
308	4	CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software utilizados para elaboração de treinamentos EAD	RODRIGO ELY	CIS	CIS	Adobe InDesign: Trabalhando na diagramação de um eBook	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
309	5	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	RODRIGO ELY	CIS	CIS	Produtividade parte 1: estratégias para o dia a dia	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
310	6	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	RODRIGO ELY	CIS	CIS	Criatividade: Potencialize a partir das suas motivações	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
311	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos	THALES ANTUNES SOFFIATTI	CIS	CIS	Gestão de produtos digitais: Produto vs. Projeto	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	6	1
312	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos	THALES ANTUNES SOFFIATTI	CIS	CIS	Agile na Prática: Técnicas aplicadas para gestão ágil	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
313	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	THALES ANTUNES SOFFIATTI	CIS	CIS	OKR: Construindo metas ágeis	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
314	4	CIS - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Software utilizados para elaboração de treinamentos EAD	THALES ANTUNES SOFFIATTI	CIS	CIS	Adobe InDesign: Trabalhando na diagramação de um eBook	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
315	5	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	THALES ANTUNES SOFFIATTI	CIS	CIS	Produtividade parte 1: estratégias para o dia a dia	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
316	6	SETIC - SERVIDOR SETIC - Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs)	THALES ANTUNES SOFFIATTI	CIS	CIS	Excel: tabelas dinâmicas e dashboards	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
317	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	CIT	CIT	Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
318	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e monitoramento de containers	EDSON ELNEI LEHR	SGBD	CIT	Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	18	1
319	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	EDSON ELNEI LEHR	SGBD	CIT	Full Oracle Database Administration with RAC	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	20	1
320	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados PostgreeSQL (básico e avançado)	EDSON ELNEI LEHR	SGBD	CIT	PostgreSQL High Performance Tuning Guide	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2,5	1
321	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ERIC GUATIMOZIN SILVA	SGBD	CIT	Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
322	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	EVANDRO BASSANESI	SGBD	CIT	Oracle Database RAC Administration (12c and 19c)	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	17	1
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•	•		1		•							

Valor	Valor estimado	Valor	Valor total	Carga	Vagas
\$ 16.868.38	R\$ 6.339.30	R\$ 6.753.95	R\$ 347.842.38	5529.07	438

						PLANEJAMENTO									
ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Seção	Coorde nadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria (h)	Vagas
323	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	EVANDRO BASSANESI	SGBD	CIT	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass 2021	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	19,5	1
324	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avancado)	EVANDRO BASSANESI	SGBD	CIT	Oracle Database Multitenant Administration (12c to 19c)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	13	1
325	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Cloud computing	EVERTON LUÍS BERZ	SGBD	CIT	AWS Certified DevOps Engineer Professional 2021	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	20	1
326	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops - intermediário e avancado	EVERTON LUÍS BERZ	SGBD	CIT	HashiCorp Certified: Terraform Associate 2021	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	10	1
327	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Cloud computing	EVERTON LUÍS BERZ	SGBD	CIT	Ultimate AWS Certified SysOps Administrator Associate 2021	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	25	1
328	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom cat	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	SGBD	CIT	Grafana Beginners to Advance Crash Course 2021	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	5	1
329	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, mysql, percona	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	SGBD	CIT	SQL, NoSQL, Big Data and Hadoop	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	22	1
330	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, mysql, percona	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	SGBD	CIT	AWS DynamoDB - The Complete Guide (Build 18+ Hands On Demos)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	16,5	1
331	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops - básico	RODRIGO ZARTH	SGBD	CIT	Docker Certified Associate 2021	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	19	1
332	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, PL/SQL, Delphi	RODRIGO ZARTH	SGBD	CIT	Complete Bash shell scripting	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	18,5	1
333	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops - básico	RODRIGO ZARTH	SGBD	CIT	Kubernetes for Absolute Beginners	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5,5	1
334	1	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Monitoramento e containers	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	SRT	CIT	OWASP: Melhorando a segurança com Clojure	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	12	1
335	2	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Monitoramento e containers	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	SRT	CIT	OWASP Top 10: de Injections a Broken Access Control	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4	1
336	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e monitoramento de containers	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	SRT	CIT	OWASP Top 10: Security misconfiguration, logging e monitoramento	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
337	4	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Monitoramento e containers	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	SRT	CIT	OWASP: Padrão de verificação de segurança de aplicações	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
338	5	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Monitoramento e containers	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	SRT	CIT	OWASP: Padrão de verificação de segurança de aplicações V5 a V8	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	7	1
339	6	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Monitoramento e containers	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	SRT	CIT	OWASP: Padrão de verificação de segurança de aplicações V9 a V14	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	7	1
340	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ERNANI SOARES KERN	SRT	CIT	Treinamento gerencial			Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
341	2	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet	ERNANI SOARES KERN	SRT	CIT	Wireshark Analisando Tráfego	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	3,5	1
342 343	3	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet	ERNANI SOARES KERN	SRT	CIT	Wireshark: Packet Analysis and Ethical Hacking: Core Skills	R\$ 0,00 R\$ 0.00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0.0	14,25 12.5	1
344	5	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet	ERNANI SOARES KERN ERNANI SOARES KERN	SRT	CIT	INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: Como lidar com pessoas difíceis Redes. TCP/IP e Wireshark!	R\$ 0,00	Udemy	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0,0	11.5	1
345	1	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquiyos, comandos SCSI, Multipath I/O)	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	Microsoft Windows Server 2019 [COMPLETO]	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	12,5	1
346	2	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O)	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	Certificação Linux LPI Essentials parte 7: Searching and Extracting Data from Files	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	4	1
347	3	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O)	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	Certificação Linux LPI Essentials parte 8: Turning Commands into a Script	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
348	4	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	Virtualização Ágil com Oracle VirtualBox	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
349	5	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	Virtualização com Oracle VirtualBox - Básico ao Avançado	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
350	6	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	Virtualização com Oracle VirtualBox do zero!	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2	1
351 352	8	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Comunicação	GUILHERME COSTA MACIEL GUILHERME COSTA MACIEI	SRT	CIT	Comunicação Assertiva Comunicação Eficaz	R\$ 0,00 R\$ 0.00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0.00	2.5	1
353	9	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	Engenharia Humana - A Arte do Relacionamento Interpessoal	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1,5	1
354	10	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: Como lidar com pessoas difíceis	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12,5	1
355	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	GUILHERME WOLF WANDER	SRT	CIT	Certificação Cisco CCNA parte 3: LAN Switching Fundamentals	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	8	1
356 357	3	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN	GUILHERME WOLF WANDER GUILHERME WOLF WANDER	SRT	CIT	Certificação Cisco CCNA parte 4: Routing Fundamentals Certificação Cisco CCNA parte 5: Infrastructure Services	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	8	1
358	4	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN	GUILHERME WOLF WANDER GUILHERME WOLF WANDER	SRT	CIT	Certificação Cisco CCNA parte 5: Infrastructure Maintenance	R\$ 0.00	Alura	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	8	1
359	5	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	GUILHERME WOLF WANDER	SRT	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	20	1
360	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	SRT	CIT	100 Days of Code - The Complete Python Pro Bootcamp for 2021	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	63,5	1
361	1	CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento	JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO	SRT	CIT	Redes parte1: Introdução, concentos e Pratica	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	10	1
362 363	2	CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento	JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO	SRT	CIT	Redes parte 2: Montando um projeto do cliente até o provefor de serviços	R\$ 0,00 R\$ 0.00	Alura	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0.00	10	1
364	4	CIT - SERVIDOR CIT - Redes: concertos e gerenciamento CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - ITIL	JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNACAO	SRT	CIT	Segurnaça de redes: Conheça a Vulnerabilidades de clientes e servidores ITIL4 Parte 1: Conceitos Chave para o gerecniamento de serviços	R\$ 0,00	Alura	Não Não	0,00	0.00	0,00	R\$ 0,00	8	1
365	5	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - ITIL	JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO	SRT	CIT	ITIL4 Pate 2: O sistema de valores do serviço	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8	1
366	1	CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - VOIP	JULIANO SIEBEL	SRT	CIT	Treinamento Básico Issabel IPBX	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	3	1
367	2	CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - VOIP	JULIANO SIEBEL	SRT	CIT	Central telefônica com Asterisk	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	7	1
368 369	3	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - VOIP	JULIANO SIEBEL JULIANO SIEBEI	SRT	CIT	Fundamentos Wireshark Introducão ao SIP e Wireshark básico para VoIP	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0.00	2	1
370	5	CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - VOIP	JULIANO SIEBEL JULIANO SIEBEL	SRT	CIT	PBX básico com CentOS e Asterisk do zero	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
371	6	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	JULIANO SIEBEL	SRT	CIT	Wireshark Analisando Tráfego	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	3	1
372	7	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	JULIANO SIEBEL	SRT	CIT	Redes, TCP/IP e Wireshark!	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	11	1
373	8	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de aplicações	JULIANO SIEBEL	SRT	CIT	Virtualização com Oracle Virtualbox do Básico ao Avançado	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	3	1
374 375	9	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de aplicações CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	JULIANO SIEBEL LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT	CIT	Curso Virtualização com VirtualBox e VMware Player Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019	R\$ 2.200,00 R\$ 0.00	Assinatura Udemy Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00 R\$ 0.00	7,5	1
376	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT	CIT	Windows Server 20Windows Server 2016	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
377	3	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT	CIT	Windows Server 2016 (SERVER CORE / POWERSHELL)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2,5	1
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				·									

 Valor
 Valor estimado
 Valor
 Valor total
 Carga
 Vagas

 R\$ 16.868,38
 R\$ 6.339,30
 R\$ 6.753,95
 R\$ 347.842,38
 5529,07
 438

						PLANEJAMENTO									
р	Ordem de referência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Seção	Coorde nadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria (h)	Vagas
378	4	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT		Linux Completo + Servidores	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	16,5	1
379	5	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Framework ELK	LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT	CIT	Complete Guide to Elasticsearch	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	12	1
380	6	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Framework ELK	LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT	CIT	Data Processing with Logstash (and Filebeat)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5,5	1
381	7	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Framework ELK	LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT	CIT	Data Visualization with Kibana	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5,5	1
382	8	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Monitoramento e containers	LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT	CIT	Grafana Beginner to Advanced (3rd Edition)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5,5	1
383	9	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Monitoramento e containers	LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT	CIT	Prometheus The Complete Hands-On for Monitoring & Alerting	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	9,5	1
384	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet	LUIS CARLOS PORTO	SRT	CIT	DNS: Entenda a resolução de nomes na Internet.	R\$ 1.200,00	Assinatura Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00	12	1
385	2	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet	LUIS CARLOS PORTO	SRT	CIT	DNS: donime os serviços na nuvem	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
386	3	CIT - ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Firewall	LUIS CARLOS PORTO	SRT	CIT	Introdução a configuração de segurança: Firewall ASA	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10	1
387	4	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	LUIS CARLOS PORTO	SRT	CIT	Eficácia parte 2: Habitos para sua proatividae	R\$ 0,00	Alura	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
388	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ADRIANO SIMIONI	SST	CIT	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	7	1
389	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e monitoramento de containers	ADRIANO SIMIONI	SST	CIT	Automation with Ansible Playbooks	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	17	1
390	3	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gestão de produtos	ADRIANO SIMIONI	SST	CIT	Congresso Gestão de projetos - PMI RS	R\$ 400,00	Site do PMI RS	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 400,00	16	1
391	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ANDRE LUZ LIVI	SST	CIT	Linux Security and Hardening, The Practical Security Guide	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	4,5	1
392	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ANDRE LUZ LIVI	SST	CIT	Ansible para SysAdmin	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10,3	1
393	3	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)	ANDRE LUZ LIVI	SST	CIT	Zabbix 5 application and network monitoring	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	10,5	1
394	4	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Noções de operação de datacenters	ANDRE LUZ LIVI	SST	CIT	Data Center Essentials: General Introduction	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2,5	1
395	5	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Energia (gerador, quadros, UPS)	ANDRE LUZ LIVI	SST	CIT	Data Center Essentials: Power & Electrical	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
396	6	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e monitoramento de containers	ANDRE LUZ LIVI	SST	CIT	Prometheus . The complete hands-on for monitoring & alerting	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	9,5	1
397	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	CARLOS THENO SCHMIDT FILHO	SST	CIT	Especialista em Redes Microsoft	R\$ 1.600,00	3way	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.600,00	40	1
398	1	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)	DAVI CRUZ CAMPANHER	SST	CIT	Cisco CCNA Data Center	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	16	1
399	2	CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação para profissionais de TI	DAVI CRUZ CAMPANHER	SST	CIT	Fundamentos de Ethical Hacking: curso prático	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	25	1
400	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	FABIANO MARTINS	SST	CIT	Técnicas Hacker em Redes Wi-Fi (completo)	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	2,7	1
401	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	FABIANO MARTINS	SST	CIT	Gerenciando logs com Graylog	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	7	1
402 403	3	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	FABIANO MARTINS FABIANO MARTINS	SST	CIT	Data Visualization with Kibana Wireshark: Packet Analysis and Ethical Hacking: Core Skills	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0.00	5,5 14,25	1
403	5	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional	FABIANO MARTINS FABIANO MARTINS	SST	CIT	INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: Como lidar com pessoas dificeis	R\$ 0,00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12.5	1
405	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e monitoramento de containers	FELIPE BOHM DA CUNHA	SST	CIT	Docker & Kubernetes: The Practical Guide	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	23	1
406	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	FELIPE BOHM DA CUNHA	SST	CIT	Automation with Ansible Playbooks	R\$ 0.00	Udemy	Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	17	1
407	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	SST	CIT	Treinamento gerencial		Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1
408	2	CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação para profissionais de TI	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	SST	CIT	Red Team Ethical Hacking - Intermediate	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	5	1
409	3	CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação para profissionais de TI	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	SST	CIT	Reverse Engineering 2: Windows GUI Programs	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
410	4	CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação para profissionais de TI	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	SST	CIT	Linux Heap Exploitation - Part 1	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5	1
411	5	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	SST	CIT	The Complete VMware vSphere 7: Beginner to Advanced-pt 1/2	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12	1
412	6	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Climatização	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	SST	CIT	Data Center Essentials: Mechanical & Cooling	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
413	7	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Energia (gerador, quadros, UPS)		SST	CIT	Data Center Essentials: Power & Electrical	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
414	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	SST	CIT	Remote Desktop Services Windows Server 2016	R\$ 2.200,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	3,5	1
415	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Cloud computing	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	SST	CIT	The AWS Course - Everything you need to know about AWS	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	40	1 1
416	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e monitoramento de containers	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	SST	CIT	Kubernetes for Absolute Beginners	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5,5	1
417	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	SST	CIT	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	7	1
418	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	SST	CIT	VMware vSphere 6.X instalação, configuração e gerenciamento	R\$ 0,00 R\$ 0.00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 0.00		1
419	3	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	SST	CIT	Formação Linux Completa: Do Básico ao Avançado Microsoft Azure: (Aprenda do Zero)	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	22 9	1 1
420	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e monitoramento	MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA	SST	CIT	Microsoft Azure: [Aprenda do Zero] Docker & Kubernetes: The Practical Guide	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 R\$ 2.200,00	23	+ -
422	2	de containers CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA	SST	CIT	Automation with Ansible Playbooks	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	17	1
423	1	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)	VOLNEI CESAR SUSIN	SST	CIT	Monitoramento com Zabbix	R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	8	1
424	2	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)	VOLNEI CESAR SUSIN	SST	CIT	Zabbix: construindo um ambiente de monitoramento	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	13	1
425	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - OKR	VOLNEI CESAR SUSIN	SST	CIT	OKR: Metodologia e Aplicação (COMPLETO)	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2,5	1
426	4	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Inteligência emocional CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Computadores servidores	VOLNEI CESAR SUSIN	SST	CIT	INTELIGÊNCIA EMOCIONAL Coaching de Emoções	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	5,5	1
427	5	(instalação, manutenção) GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Design Thinking	VOLNEI CESAR SUSIN VOLNEI CESAR SUSIN	SST	CIT	Microsoft Windows Server 2019 [COMPLETO]	R\$ 0,00	Udemy	Não Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	12,5	1
428	7	GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Design Trinking GERAL - EMPREENDORISMO / INOVAÇÃO - Avaliação de riscos	VOLNEI CESAR SUSIN		CIT	Formação Inicial em Design Thinking Como Resolver Problemas Complexos e Tomar Decisões Efetivas	R\$ 0,00	Udemy	Nao Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	1,5	1 1
429	1	CIT - SERVIDOR CIT - Segurança da Informação para profissionais de TI	YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO	SST	CIT	Red Team Ethical Hacking - Intermediate	R\$ 0,00 R\$ 2.200,00	Assinatura Udemy	Não Não	0.00	0,00	0,00	R\$ 2.200,00	2,5	1
	2	CIT - SERVIDOR CIT - Seguiança da Informação para professionais de 11 CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - SAN (Fibre Channel,		331	CIT				Não	0.00	0.00	0.00	R\$ 0.00	16	+ :
431	2	iSCSI, zoning, fabric, ISL)	YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO	SST	CII	Cisco CCNA Data Center	R\$ 0,00	Udemy	Nao Nao	0,00	0,00	0,00	K\$ U,UU	16	1

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

Totais

Valor	Valor estimado	Valor	Valor total	Carga	Vagas
R\$ 16.868,38	R\$ 6.339,30	R\$ 6.753,95	R\$ 347.842,38	5529,07	438

PLANEJAMENTO

ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor		Coorde nadoria		Valor estimado treinamento		Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria (h)	Vagas
432	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Administração e monitoramento de containers	YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO	SST	CIT	Docker & Kubernetes: The Practical Guide	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	23	1
433	4	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO	SST	CIT	Automation with Ansible Playbooks	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	17	1
434	5	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Climatização	YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO	SST	CIT	Data Center Essentials: Mechanical & Cooling	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1
435	6	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Energia (gerador, quadros, UPS)	YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO	SST	CIT	Data Center Essentials: Power & Electrical	R\$ 0,00	Udemy	Não	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6	1

Valor estimado R\$ 317.880,75

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2022 RESUMO POR SEÇÃO/COORDENADORIA

					PLANEJAMENTO INICIAL Diárias, Como Harán							
Secretaria / Coord.	Seção		Nº Servidores	Nº Vagas	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Valor total	Carga Horária Presencial / EAD				
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	SETIC	1	2	6.900,00	0,00	6.900,00	54				
	Coordenadoria de Gestão de TIC	CGTIC	1	3	0,00	0,00	0,00	51,5				
	Escritório de Processos de TI	EPROC	2	7	1.938,00	0,00	1.938,00	96				
CGTIC	Escritório de Projetos de TIC	EP	2	5	4.000,00	0,00	4.000,00	152				
	Escritório de Segurança da Informação	ESI	4	16	18.183,75	6.328,93	24.512,68	306,5				
	Seção de Apoio a Contratações de TIC	SACTIC	5	9	15.761,00	0,00	15.761,00	260				
CIS	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	CIS	5	25	13.898,00	0,00	13.898,00	284				
	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	CAU	1	1	0,00	0,00	0,00	40				
CAU	Seção de Atendimento a Usuários	SAU	11	59	10.800,00	0,00	10.800,00	496				
CAU	Seção de Gerenciamento de Equipamentos	SGE	5	23	10.000,00	0,00	10.000,00	242,86				
	Seção de Microinformática	SM	7	27	15.100,00	0,00	15.100,00	384				
	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CDS	1	1	0,00	0,00	0,00	40				
	Seção de Sistemas de Apoio à Decisão	SDEC	7	26	43.800,00	0,00	43.800,00	339				
CDS	Seção de Sistemas Judiciais	SJUD	8	34	12.600,00	0,00	12.600,00	395,3				
CDS	Seção de Sistemas de Processo Eletrônico	SPE	11	36	15.000,00	0,00	15.000,00	452,41				
	Seção de Sistemas Administrativos	SADM	7	21	15.400,00	0,00	15.400,00	312,5				
	Seção de Portais Corporativos	SPORT	6	19	11.500,00	0,00	11.500,00	256				
	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	CIT	1	1	0,00	0,00	0,00	40				
CIT	Seção de Gerenciamento de Banco de Dados	SGBD	7	16	11.000,00	0,00	11.000,00	271,5				
CII	Seção de Redes e Telecomunicações	SRT	9	54	15.800,00	0,00	15.800,00	480,75				
	Seção de Suporte Técnico	SST	12	48	26.200,00	0,00	26.200,00	574,75				
-	Curso gerencial e seminário Gartner	A DEFINIR	-	5	70.000,00	23.632,70	93.632,70	0				
		TOTAL	113	438	R\$ 317.880,75	R\$ 29.961,63	R\$ 347.842,38	5529,07				
				VALOR TOTAL		R\$ 347.8	342,38					
		CARGA HOP	RÁRIA MÉDIA P	OR SERVIDOR		48,9	3					

Resumo

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI - 2022 RESUMO POR SERVIDOR

					Valor F	stimado		
N°	Nome	Seção	Coord.	Nº Vagas	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Valor total	Carga Horária Presencial / EAD
0	A DEFINIR	- Ocçao	-	5	70.000,00	23.632,70	93.632,70	
1	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	SDEC	CDS	7	7.100,00	0,00	7.100,00	76
2	ADRIANO SIMIONI	SST	CIT	3	2.600,00	0,00	2.600,00	40
3	ALBERTO DANIEL MULLER	CGTIC	CGTIC	1	0,00	0,00	0,00	40
5	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR ALEX BERNARDES	SM SACTIC	CAU	3 2	0,00 4.457,00	0,00	0,00 4.457,00	60
6	ALEX RISICATO FAGUNDES	CIS	CIS	6	1.200,00	0,00	1.200,00	48
7	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	SJUD	CDS	4	1.200,00	0,00	1.200,00	40
8	ALEXANDRE DIEFENTHALER	SGE	CAU	4	2.200,00	0,00	2.200,00	43,34
9	ALISSON MOSCATO LOY	SAU	CAU	5	1.200,00	0,00	1.200,00	46
10	ANA LUCIA MOREIRA	SM	CAU	1	0,00	0,00	0,00	40
11	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA ANDRE LUZ LIVI	SJUD	CDS	6	2.200,00 2.200,00	0,00	2.200,00	67,5 42,3
13	ANDRÉ SOARES FARIAS	SETIC	SETIC	2	6.900,00	0,00	6.900,00	54
14	CARLOS COSTA JORDAO	ESI	CGTIC	3	7.529,75	0,00	7.529,75	98
15	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA	SPE	CDS	2	2.200,00	0,00	2.200,00	48,9
16	CARLOS AUGUSTO NANTES DE CASTILHO RIVILINO	ESI	CGTIC	5	2.200,00	0,00	2.200,00	43,5
17	CARLOS THENO SCHMIDT FILHO	SST	CIT	1	1.600,00	0,00	1.600,00	40
18	CAROLINE ROCHA MOLINA	SACTIC	CGTIC	2	1.897,00	0,00	1.897,00	60
19 20	CELSO MUNHOZ SCHMIDT CHARLES FERREIRA FALCAO	SADM	CDS	2	2.200,00 2.054,00	0,00	2.200,00	40,3 56
21	CINTIA FRIGO PETUCO	EP	CGTIC	2	2.054,00	0,00	2.054,00	56
22	DANIEL LAZZAROTTO	SAU	CAU	6	1.200,00	0,00	1.200,00	43
23	DAVI CRUZ CAMPANHER	SST	CIT	2	2.200,00	0,00	2.200,00	41
24	DEISE ALEXANDRA KOERBER	EP	CGTIC	3	2.000,00	0,00	2.000,00	96
25	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	CAU	CAU	1	0,00	0,00	0,00	40
26 27	DIEGO FRAGA CONTESSA DIEGO SANTOS DE QUADROS	SAU	CAU	6 2	1.200,00 4.457,00	0,00	1.200,00 4.457,00	85 60
28	DINEI ANDRÉ ROCKENBACH	SACTIC	CDS	3	4.457,00 2.200,00	0,00	2.200,00	42,5
29	DIOGO PIRES GILI	ESI	CGTIC	6	1.200,00	0,00	1.200,00	40,5
30	EDSON ELNEI LEHR	SGBD	CIT	3	2.200,00	0,00	2.200,00	40,5
31	EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA	SADM	CDS	3	2.200,00	0,00	2.200,00	41
32	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	SRT	CIT	6	1.200,00	0,00	1.200,00	42
33	ERIC GUATIMOZIN SILVA	SGBD	CIT	1	0,00	0,00	0,00	40
34 35	ERNANI SOARES KERN EVANDRO BASSANESI	SRT SGBD	CIT	5 3	2.200,00 2.200,00	0,00	2.200,00	81,75 49,5
36	EVERTON LUÍS BERZ	SGBD	CIT	3	2.200,00	0,00	2.200,00	49,5
37	EVERTON RAFAEL POLINA	SAU	CAU	6	1.200,00	0,00	1.200,00	46
38	FABIANO MARTINS	SST	CIT	5	2.200,00	0,00	2.200,00	41,95
39	FABIANO MOREIRA CORREA	SAU	CAU	5	1.200,00	0,00	1.200,00	48
40	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	SPE	CDS	4	1.200,00	0,00	1.200,00	58
41	FABRICIO COSTA DA SILVA	SPE SPORT	CDS	4	1.200,00 1.200,00	0,00	1.200,00	45 40
42	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES FELIPE BOHM DA CUNHA	SPORT	CIT	2	2.200,00	0,00	2.200,00	40
44	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	SM	CAU	5	3.400,00	0,00	3.400,00	82
45	FELIPE HOPPE LEVIN	SDEC	CDS	3	7.100,00	0,00	7.100,00	40
46	FELIPE NUNES FLORES	SPE	CDS	4	1.200,00	0,00	1.200,00	44
47	FERNANDO TREBIEN	SPE	CDS	3	2.200,00	0,00	2.200,00	40,01
48	FRANCISCO FLESCH FREDERICO OLIVEIRA CARDOSO	SM	CAU	3	3.400,00	0,00	3.400,00	60
49 50	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	SPE	CIT	7	1.200,00 2.200,00	0,00	1.200,00	48 79
51	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	10	2.200,00	0,00	2.200,00	45
52	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	SAU	CAU	6	1.200,00	0,00	1.200,00	46
53	GUILHERME WOLF WANDER	SRT	CIT	5	1.200,00	0,00	1.200,00	52
54	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	SRT	CIT	1	2.200,00	0,00	2.200,00	63,5
55	ISMAEL STANGHERLINI	SPE	CDS	5	1.200,00	0,00	1.200,00	46
56 57	JANINA ALVES FAGUNDES JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ	CIS	CIS	6	2.198,00	0,00	2.198,00	82
57 58	JOAO ADOLFO FROEDE LUTZ JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇAO	SJUD SRT	CDS	5	2.200,00 1,200,00	0,00	2.200,00 1.200,00	45,8 46
59	JOSÉ ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU	CAU	9	0,00	0,00	0,00	40
60	JOSE LUIS BORGES	SGE	CAU	6	2.200,00	0,00	2.200,00	52,18
61	JULIANO GOMES DA SILVEIRA	SDEC	CDS	3	1.200,00	0,00	1.200,00	57
62	JULIANO SIEBEL	SRT	CIT	9	2.200,00	0,00	2.200,00	41
63	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	SRT	CIT	3	2.200,00	0,00	2.200,00	49
64	KAREN DE SOUZA DEL MAURO LEANDRO DA SILVA PERACCHI	SACTIC	CGTIC	2	2.560,00 1.200,00	0,00	2.560,00 1.200,00	40
66	LEANDRO DA SILVA PERACCHI LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	SAU	CDS	4	7.100,00	0,00	7.100,00	40
67	LEANDRO ZULIAN GALLINA	SPE	CDS	3	2.200,00	0,00	2.200,00	43
68	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	SST	CIT	4	2.200,00	0,00	2.200,00	43
69	LEOPOLDO ULISSIS MEIRELES ANDRIES	SRT	CIT	9	2.200,00	0,00	2.200,00	69,5
	LUCAS POZATTI	ESI	CGTIC	2	5.200,00	6.328,93	11.528,93	80
70		SJUD	CDS	5	1.200,00	0,00	1.200,00	77
71	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	0050		3	7.100,00	0,00	7.100,00	43
71 72	LUCIANA KARST PASSOS	SDEC		6	1 200 00	0.00	1 200 00	50
71 72 73	LUCIANA KARST PASSOS LUCIANO CIPRIANI	SGE	CAU	6 4	1.200,00 1.200.00	0,00	1.200,00	50 40
71 72	LUCIANA KARST PASSOS		CAU	6 4 5	1.200,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	50 40 48
71 72 73 74	LUCIANA KARST PASSOS LUCIANO CIPRIANI LUCIANO PETTER	SGE SJUD	CAU CDS	4	1.200,00	0,00	1.200,00	40
71 72 73 74 75	LUCIANA KARST PASSOS LUCIANO CIPRIANI LUCIANO PETTER LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	SGE SJUD SAU	CAU CDS CAU CIT CAU	4 5	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	40 48
71 72 73 74 75 76 77	LUCIANA KARST PASSOS LUCIANO CIPRIANI LUCIANO PETTER LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES LUIS CARLOS PORTO LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA LUIZ FERNANDO ESTIVALET	SGE SJUD SAU SRT SM SJUD	CAU CDS CAU CIT CAU CDS	4 5 4 7 5	1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.200,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.200,00 2.200,00	40 48 40 41 43
71 72 73 74 75 76 77 78	LUCIANA KARST PASSOS LUCIANO CIPRIANI LUCIANO PETTER LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES LUIS CARLOS PORTO LUIZ CARLOS PORTO LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA LUIZ FERNANDO ESTIVALET MARCELO ZAMBIASI	SGE SJUD SAU SRT SM SJUD SADM	CAU CDS CAU CIT CAU CDS CDS	4 5 4 7 5 2	1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00	40 48 40 41 43 55,5
71 72 73 74 75 76 77 78 79	LUCIANA KARST PASSOS LUCIANO CIPRIANI LUCIANO PETTER LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES LUIS CARLOS PORTO LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA LUIZ FERNANDO ESTIVALET MARCELO ZAMBIASI MARCIA DE LIMA COSTA	SGE SJUD SAU SRT SM SJUD SADM SADM	CAU CDS CAU CIT CAU CDS CDS CDS CDS	4 5 4 7 5 2 3	1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00	40 48 40 41 43 55,5 43
71 72 73 74 75 76 77 78	LUCIANA KARST PASSOS LUCIANO CIPRIANI LUCIANO PETTER LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES LUIS CARLOS PORTO LUIZ CARLOS PORTO LUIZ ANTONIO MARQUES GARCIA LUIZ FERNANDO ESTIVALET MARCELO ZAMBIASI	SGE SJUD SAU SRT SM SJUD SADM	CAU CDS CAU CIT CAU CDS CDS	4 5 4 7 5 2	1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00	40 48 40 41 43 55,5

Resumo 1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI - 2022

84	MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA	SST	CIT	2	2.200,00	0,00	2.200,00	40
85	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	SPE	CDS	4	1.200,00	0,00	1.200,00	40
86	MICHEL BARRETO DA SILVA	SADM	CDS	4	1.200,00	0,00	1.200,00	40
87	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT	SDEC	CDS	3	7.100,00	0,00	7.100,00	40
88	PABLO PAULO LOPES BARROS	CIS	CIS	3	8.100,00	0,00	8.100,00	64
89	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	SGE	CAU	3	2.200,00	0,00	2.200,00	54
90	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	CIT	CIT	1	0,00	0,00	0,00	40
91	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	SAU	CAU	5	1.200,00	0,00	1.200,00	48
92	PAULO RICARDO RITTER	SM	CAU	1	2.700,00	0,00	2.700,00	40
93	PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO	CDS	CDS	1	0,00	0,00	0,00	40
94	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	SPORT	CDS	2	2.200,00	0,00	2.200,00	44
95	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	EPROC	CGTIC	5	1.200,00	0,00	1.200,00	46
96	RENATO BATISTA DE MORAES	SPORT	CDS	2	2.200,00	0,00	2.200,00	42
97	RHUAN PAULO LOPES BARROS	SM	CAU	5	2.200,00	0,00	2.200,00	40
98	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	EPROC	CGTIC	2	738,00	0,00	738,00	50
99	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	SGBD	CIT	3	2.200,00	0,00	2.200,00	43,5
100	ROBERTO WEISS	SAU	CAU	6	1.200,00	0,00	1.200,00	46
101	RODRIGO ELY	CIS	CIS	6	1.200,00	0,00	1.200,00	44
102	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	SPORT	CDS	5	3.700,00	0,00	3.700,00	42
103	RODRIGO ZARTH	SGBD	CIT	3	2.200,00	0,00	2.200,00	43
104	RUBILAR DA SILVA JARDIM	SPORT	CDS	2	1.000,00	0,00	1.000,00	48
105	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	SACTIC	CGTIC	2	2.390,00	0,00	2.390,00	40
106	STEFANO DRIMON KURZ MOR	SJUD	CDS	5	1.200,00	0,00	1.200,00	42
107	THALES ANTUNES SOFFIATTI	CIS	CIS	6	1.200,00	0,00	1.200,00	46
108	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	CIS	CIS	3	2.200,00	0,00	2.200,00	42,7
109	TIAGO DA SILVA SUTILI	SPORT	CDS	4	1.200,00	0,00	1.200,00	40
110	TIAGO GOMES SANTOS	SDEC	CDS	3	7.100,00	0,00	7.100,00	43
111	VOLNEI CESAR SUSIN	SST	CIT	7	2.200,00	0,00	2.200,00	45,5
112	YUSEF MAHATHMA HENCHENSKI GIDRAO	SST	CIT	6	2.200,00	0.00	2.200,00	73

Resumo 2

ANEXO III

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - 2022

Versão aprovada em 18/fevereiro/2022

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - 2022 - PROAD 7623/2021 Data Atualização: 18/02/2022

PROAD n. 264/2022 1ª APROVAÇÃO ALITOPIZAÇÃO

Aprovação

PRAZO DE ENTREGA ATUAL

to de Sistemas

Classificação ORIGEM VALOR ESTIMADO Unidade Fonte de Vinculo com o PDTIC PETIC ou PEI Objeto de contratação Brove inetificative Forma Contratação Valor Aprovado Valor Aprovado Annio técnico especializado para a manutenção do sistema PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordenadoria Coordenadoria de Contrato pago sob demanda. Valor estimado de dados FNTIC-JUD OE5-Promover Serviços de Infraestrutura e - Contrato 53/2017 - vencimento 17/04/22 - Por se tratar de 17 600 00 17 600 00 COMPRA DIRETA ianeiro/2022 fevereiro/2022 Consultoria Zahhiy Infraestrutura Desnesa Corrente com base na execução contratual de jul 2017 Causas na IT 14/01/2022 Infraestrutura serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação a jul.2021 - média anual:~ 40 horas Tecnológica Tecnológica em 2022 Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura que sustenta o PJ-e (Jboss, Linux, PostgreSQL, Docker, PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordenadoria Coordenadoria de Manutenção do Consultoria em tecnologias que Contrato pago sob demanda. Valor estimado PRORROGAÇÃO Kubernetes, etc. Despesa Corrente Sistema 46 080 00 ianeiro/2022 fevereiro/2022 Infraestrutura sustentam P.I.e - Contrato 63/2020 - vencimento 12/06/2022 - Por se tratar de com base na execução contratual ENTIC-JUD OE5-Promover Serviços de Infraestrutura e Infraestrutura COM SUPRESSÃO Nacional de TI Tecnológica serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação Tecnológica em 2022 Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura PEI-Obietivo 10 Aprimorar a governanca de TIC e a proteção Coordenadoria Contrato pago sob demanda. Valor estimado Coordenadoria de de TIC - Sistema operacional Windows Server Apreciação de Consultoria Microsoft - Contrato 120/2020 - vencimento 25/01/2023 - Por se tratar de Despesa Corrente agosto/2022 com base na execução contratual de 2019 e 9 000 00 COMPRA DIRETA setembro/2022 Infraestrutura ENTIC-JUD OE5-Promover Serviços de Infraestrutura e Causas na JT Infraestrutura serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação 2020 - média anual ~ 50 horas Tecnológica Soluções Corporativas Tecnológica Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema de PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordenadoria Coordenadoria de backup de dados utilizado no Tribunal. Contrato pago sob demanda. Valor estimado Consultoria IBM Spectrum Protect Anreciação de - Contrato 107/2020 - vencimento: 10/11/2022 - Por se tratar de Despesa Corrente de dados de com base na expetativa de demanda para a 5 400 00 COMPRA DIRETA iunho/2022 iulbo/2022 Infraectrutura Infraestrutura (TSM) ENTIC-JUD OE5-Promover Serviços de Infraestrutura e serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação Tecnológica tecnologia Soluções Corporativas Tecnológica am 2022 PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordenadoria Coordenadoria de Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura Contrato pago sob demanda. Valor estimado Apreciação de de dados ENTIC-JUD OE5-Promover Servicos de Infraestrutura e Contrato vigente Consultoria Vmware de virtualização. Despesa Corrente com base na expetativa de demanda para a 6 600 00 Infraestrutura Infraestrutura Causas na J7 até 2024 - Contrato 64/2021 - vencimento 30/01/2024 Tecnológica tecnologia Tecnológica Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura Coordenadoria de Despesa Corrente Apreciação de Causas na JT Anreciação de Contratação cancelada nois ferramenta foi Consultoria Citrix Infraestrutura do Gabinete virtua 0,00 descontinuada Tecnológica Contrato 54/2020 - vencimento 20/04/22 PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Secretaria de Valor estimado com base em contratações Coordenadoria Contratação Implantação de novos fluxos de processos na ferramenta de Apreciação de de Gestão de encaminhada em Consultoria TraceGE Manutenção e Decrees Corrente anteriores, utilizadas para desenvolvimento 30 000 00 de dados Causas na JT gestão de demandas e projetos ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Proietos de adaptações no TraceGF TIC 2021 Secretaria de Implantação de novos fluxos de processos na ferramenta de Valor estimado com base em contratações PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordonadorio Consultoria TraceGP Despesa Corrente 10 304 00 INEXIGIBII IDADE março/2021 abril/2022 gestão de demandas e projetos para controle de materiais de Anoio anteriores, utilizadas para desenvolvimento de Gestão de Causas na JT ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativo de adaptações no TraceGP TIC Secretaria de Secretaria de PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Aconselhamento de soluções tecnológicas de mercado. - Contrato 36/2021 - vencimento 01/12/2023 Despesa Corrente Apreciação de Contrato vigente Tecnologia da Tecnologia da 317 750 04 Consultoria Gartne Valor contratado Informação e Informação e até 2023 ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Comunicaçõe Comunicações PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordenadoria Coordenadoria de Contrato pago sob demanda. Valor estimado Plataforma utilizada pelo TRT para Ensino a Distancia Apreciação de Contrato vigente de Consultoria Moodle Desenvolvimento Despesa Corrente com base na expetativa de demanda para a 8 800 00 ENTIC-JUD OE7-Reconhecer e Desenvolver as Competências Desenvolvimen Contrato 32/2021 - vencimento 04/08/2023 Causas na IT até 2023 de Sistemas tecnologia to de Sistemas Assinatura Anual Software PLEO Secretaria de ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Coordenadoria Despesa Corrente Apreciação de PROAD 1098/2021 - vencimento 30/04/22 - Por se tratar de Valor estimado com base na contratação Assinatura Anual Software PLFO Manutenção e 2.000,00 Soluções Corporativas de Atendimento COMPRA DIRETA ianeiro/2022 fevereiro/2022 servicos continuados, pretende-se realizar uma nova contratação anterior mais possível reajuste Proietos à Usuários em 2022 essários para implementação da plataforma BIM (softwares Autocad e Revit) no âmbito da Administração Pública. A implantação do uso de plataforma BIM no âmbito da Administração Pública foi imposta pelo Decreto nº 10.306/2000 Secretaria de ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Coordenadoria PARTICIPAÇÃO Apreciação de 350 000 00 11 Plataforma BIM - Softwares Manutenção e - PROAD 5140/2021 - Participação ARP TRT13 encaminhada em Despesa Corrente Valor estimado com base na ARP TRT13 Soluções Corporativas de Atendimento fevereiro/2022 marco/2022 a Usuários Proietos - Contrato 101/2019 (autocad)- vencimento dez/2022 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022 PPOAD 5010/2021 - vencimento dez/2022 - Eoi encaminhada PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Manutenção do Coordenadoria Coordenadoria de uma nova contratação de solução de proteção de endpoint de Valor proposto PE PROAD 5010/2023 12 Antivírus Despesa Corrente Sistema 406 959 67 de Gestão de PRORROGAÇÃO iulho/2022 agosto/2022 ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a nova geração, com maior capacidade de contenção de ameacas Gestão de TIC Nacional de T e menor consumo de recursos computacionais, incluindo servicos Gestão de Dados de monitoramento em regime permanente Ferramenta que permite o acesso remoto aos notebooks e computadores do Tribunal que estão em posse dos usuários em PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção suas residências, visando prestar-lhes atendimento, em especial Coordenadoria de Coordenadoria nas aplicações críticas como as seções de julgamento e Apreciação de Valor estimado com base na contratação Whate Ann COMPRA DIRETA Software Teamviewe Atendimento a Despesa Corrente 10.000.00 10.000.00 de Atendimento ianeiro/2022 fevereiro/2022 ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a audiências virtuais. Causas na IT anterior mais possível reaiuste 01/02/2022 Usuários a Usuários PROAD 2190/2021 - vencimento: 06/04/22 - Por se tratar de Gestão de Dados servicos continuados, pretende-se realizar uma nova contratação Licenca do software é utilizada na EJ para transmissão online dos eventos. Outra licença é utilizada pela SECOM para realizar Secretaria de entrevistas iornalísticas ao vivo, pelo canal do TRT-RS no Despesa Corrente Apreciação de PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordenadoria Comunicação Youtube Valor estimado com base na contratação Software Stream Yard Professiona 8.400.00 8.400.00 de Atendimento COMPRA DIRETA ianeiro/2022 ianeiro/2022 de dados SECOM - PROAD 2583/2021 - vencimento: 04/03/22 Social e Escola anterior mais possível reajuste 14/01/2022 a Usuários EJ - PROAD 629/2021 - vencimento: 14/05/22 Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022 Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o Valor estimado considerando 3 meses no software de gestão de serviços de TIC Manutenção do PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordenadoria Manutenção Software de Coordenadoria de valor atual (desatualizado no mercado) e 9 WhatsApp - Contrato 26/2017 - vencimento 30/03/22 - Por se tratar de 156 552 00 156 552 00 Despesa Corrente Sistema de dados de Atendimento 2021 fevereiro/2022 Gerenciamento de Serviços de TIC Gestão de TIC meses com provável atualização devido a 14/01/2022 serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação Nacional de TI ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão a Usuários nova contratação em 2022 Atualização e suporte do fabricante para o software de Coordenadoria de PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordenadoria Manutenção Software SIARI automação de bibliotecas Anreciação de Estimado um aumento para a contratação do iunho/2022 Documentação e Despesa Corrente 50 000 00 de Atendimento PROPROGAÇÃO iulho/2022 - PROAD 7238/2021 - vencimento 01/12/2022 - Por se tratar de Causas na JT serviço em nuvem Pesquisa ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão a Usuários servicos continuados, pretende-se prorrogar o contrato Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gerenciamento de projetos e portfólios - Contrato 59/2017 - vencimento 31/07/22 - Por se tratar de Valor mensal contratado mais reajuste de PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção Coordenadoria Manutenção do Software de gestão Apreciação d 82 447 60 INEXIGIBILIDADE fevereiro/2022 março/2022 Despesa Corrente 10,67%, estimado com base no IPCA de dados de Gestão de de Projetos Gestão de TIC Causas na JT serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação acumulado dos últimos 12 meses ENTIC-JUD OE5-Aperfeicoar a Governanca e a Gestão TIC: em 2022 Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o Coordenadoria Coordenadoria de Valor mensal contratado mais reajuste de Suporte ferramenta de Data Despesa Corrente Apreciação de PEI-Objetivo 7 Fortalecer a governança e a gestão estratégica software de Business Intelligence de 103 292 03 PREGÃO iulho/2022 Desenvolvimento - Contrato 139/2017 - vencimento 26/12/2022 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se fazer uma nova contratação 10.67%, estimado com base no IPCA iunho/2022 Discovery (Qlik) Causas na JT ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Decenvolvimen acumulado dos últimos 12 meses

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - 2022 - PROAD 7623/2021

Data Atualização: 18/02/2022

PROAD n. 264/2022

DELIBERAÇÕES COMITÉ

GOVERNANÇA DE TIC

AUTORIZAÇÃO 1ª APROVAÇÃO

18.02.2022

Item ID	Objeto da contratação	<u>Unidade</u> Demandante	Breve justificativa	Classificação Depesa	Fonte de recurso	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	Forma	Valor Aprovado	Valor Aprovado	Vinculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência
9	Solução de Gestão de Riscos de		Solução de segurança da informação deste Tribunal		Manutenção do	Valor estimado para 4 meses no contrato				PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção	Coordenadoria		Freimmates	Referencia
19 8	Segurança da Informação e Conformidade	Coordenadoria de Gestão de TIC	serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Sistema Nacional de TI	atual (R\$ 3.679,36) e 8 meses na nova contratação (R\$ 2.921,33)			38.088,08	de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	de Gestão de TIC	PARTICIPAÇÃO ARP	janeiro/2022	fevereiro/2022
	Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero)	Coordenadoria de Gestão de TIC	Sistema de controle e monitoramento das atividades dos computadores, necessário as investigações de incidentes de segurança da informação - PROAD 614/9/2021 - vencimento dez/24 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base em orçamento preliminar			52.800,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Gestão de TIC	-	-	Contratação encaminhada em 2021
21 \$	Subscrições de software Jboss	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte técnico e atualização de versões da plataforma de portal que sustenta parte do site do Tribunal e o Pje. - Contrato 49/2018 - vencimento 19/07/2022 - Por se tratar de serviços continuados, foi encamin	Despesa Corrente	Manutenção do Sistema Nacional de TI	Valor estimado para 6 meses do valor contratado atualmente + 6 meses de uma nova contratação com estimativa de aumento da demanda			500.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativass	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	janeiro/2022	fevereiro/2022
22 1	Manutenção Netscaler	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Licença compõe a solução de Gabinete Virtual - Utilizado por todos os magistrados, assistentes de juiz e assistentes de desembargadores para trabalho remoto. - Compra PA 2472/2020 - vecimento 31/30/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	-	-	Contratação cancelada, pois ferramenta foi descontinuada			0,00	-	-	-	-	-
23 a	Renovação de suporte e atualização do software IBM Spectrum Protect	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado para 3 anos com base na última contratação			400.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativass	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO OU ADESÃO	abril/2022	maio/2022
24 1	Manutenção de softwares Oracle	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção de softwares Oracle - Atualização de versões e suporte técnico de fabricante para os softwares de banco de dados - Contrato 12/2021 - termo aditivo primeiro - vencimento 28/04/2023 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se renovar confrato	Despesa Corrente	Manutenção do Sistema Nacional de TI	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			733.014,60	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativass	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PRORROGAÇÃO	outubro/2022	novembro/2022
	Manutenção Central Telefônica de Porto Alegre	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção da Central Telefônica de Porto Alegre - Contrato 105/2017 - vencimento: 26/12/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado para 1 mês de manutenção considerando 25% ao ano sobre o valor da última contratação			12.083,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativass	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2022	junho/2022
	Subscrições de manutenção de softwares VMWare.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Subscrições de manutenção de softwares VMWare. - Contrato 68/2019 - vencimento: 28/12/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado para 3 anos com base na última contratação mais possível variação			1.000.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD 0E4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativass	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	ADESÃO OU PREGÃO	junho/2022	julho/2022
27	Manutenção Software de Monitoramento de Alarmes de ntrusão.	Coordenadoria de Segurança Institucional	Manutenção Software de Monitoramento de Alarmes de Intrusão Contrato 55/2020 - vencimento: 29/04/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação mais possível variação			8.400,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	janeiro/2022	fevereiro/2022
	Serviço de armazenamento de dados em nuvem	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Armazenar mídias das gravações das audiências	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Contratação cancelada devido projeto nacional AUD4/ZOOM			0,00	PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	
		Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	ferramenta de EAD no Tribunal e atendimento resolução 370/2021	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base nos estudos técnicos preliminares da contratação encaminhada em 2021 - PROAD 68941/2021			100.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contratação encaminhada em 2021
30	Ferceirização helpdesk	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização helpdesk - Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento aos usuários para manter os níveis mínimos de de serviço - Contrato 39/2021 - vencimento 02/12/22 - Por se tratar de serviços confinuados, pretende-se renovar o contrato	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			708.052,31	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	PRORROGAÇÃO OU PREGÃO	junho/2022	agosto/2022
31	Ferceirização Infraestrutura e	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica e Coordenadoria de Gestão de TIC		Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado de R\$10.000 por posto de trabalho de especialista em infraestrutura e segurança da informação			840.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica e Coordenadoria de Gestão de TIC	PREGÃO	junho/2022	julho/2022
32	Renovação Impressoras Multifuncionais	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Outsourcing, manutenção ou renovação parcial do parque de impressoras multifuncionais fora de garantia	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Estimativa preliminar para 297 impressoras multifuncionais			742.500,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	PREGÃO	março/2022	abril/2022
33 1	Manutenção dos grupos geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos greadores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando necessário Contrato 48/2020 - vencimento 07/04/22 - Por se tratar de serviços conflunados, pretende-se renovar contrato - Contrato 72/2017 - vencimento 04/07/23	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses	WhatsApp 14/01/2022	55.512,07	55.512,07	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD 0E4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PRORROGAÇÃO	2021	janeiro/2022
	Manutenção datacenters de Porto Alegre	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em caráter continuo (24x). - Contrato 08/2018 - vencimento 12/02/23	Despesa Corrente	Manutenção do Sistema Nacional de TI	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			553.224,74	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	INEXIGIBILIDADE (SALA-COFRE) E PREGÃO (CPD2)	julho/2022	agosto/2022
	Manutenção Centrais Telefônicas do Interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	usu. - Contrato 60/18 - vencimento 02/04/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se renovar contrato	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses	WhatsApp 14/01/2022	177.587,66	177.587,66	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PRORROGAÇÃO	2021	janeiro/2022
36 I	ink Internet	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje). - Contrato 52/2019 - vencimento 04/05/22 - Por se tratar de serviços confunados, pretende-se renovar contrato	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			44.231,74	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PRORROGAÇÃO	setembro/2022	outubro/2022

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - 2022 - PROAD 7623/2021 Data Atualização: 18/02/2022

PROAD n. 264/2022

DELIBERAÇÕES COMITÊ
GOVERNANÇA DE TIC

AUTORIZAÇÃO 13 APROVAÇÃO
18.02.2022

Item ID	Objeto da contratação	<u>Unidade</u> <u>Demandante</u>	Breve justificativa	Classificação Depesa	Fonte de recurso	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	Forma	Valor Aprovado	Valor Aprovado	Vinculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência
37	Link Internet Redundante	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Processo Judicial Eletrônico (Pje) Contrato 53/2019 - vencimento 12/04/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se renovar contrato	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			44.231,74	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PRORROGAÇÃO	setembro/2022	outubro/2022
38	Ampliação Link Internet - Link de acesso ao PTT RS	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	provedores e usuarios de internet a Internet, melhoria de desempenho e disponibilidade dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje) - Contrato 113/2020 - vencimento 25/05/23	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			12.918,28	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PRORROGAÇÃO	outubro/2022	novembro/2022
39	Ampliação Link Internet - Link de acesso "Lan-2-Lan" ao PTT SP	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	grandes provedores e usuários de internet a Internet, melhoria de desempenho e disponibilidade dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje) - Contrato 93/2020 - vencimento 31/05/23	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			16.571,73	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PRORROGAÇÃO	outubro/2022	novembro/2022
40	Acesso à Internet para notebook	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Acesso à internet móvel 4G provido aos magistrados do Tribunal para uso nos notebooks. - Contratos 70/2020 - vencimento 17/07/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se renovar contrato	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			91.256,06	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	PRORROGAÇÃO	fevereiro/2022	março/2022
41	Link WAN João Telles	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica		Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal nova contratação encaminhada em 2021			8.760,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contrato vigente até 2023
42	Link ADSL SETIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	corporativa. PROAD 3517/2021 - vencimento: 12/12/23	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal nova contratação encaminhada em 2021			1.788,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	-	Contrato vigente até 2023
43	Link interligação prédios Santa Rosa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Interligação de rede entre os dois prédios de Santa Rosa para evitar a duplicação da infraestrutura local. Compra 0404/19-4 - vencimento: 17/10/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais possível reajuste			1.800,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	maio/2022	junho/2022
44	Rede WAN principal (CLARO)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Rede privada de longa distância que interliga todas as unidades do TRT4, fundamental para o sistema Pje.º - Contratos 17/2018 - vencimento 27/03/23	Despesa Corrente	Manutenção do Sistema Nacional de TI	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			803.704,74	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2022	junho/2022
45	Rede WAN redundante (AVATO)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão alternativa para assegurar a continuidade dos serviços nas unidades do interior do estado, sobretudo o sistema Pje que depende essencialmente da comunicação para operar. - Contratos 121/2020 - vencimento 15/07/23	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			846.509,01	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2022	junho/2022
46	Acesso internet para o interior via SD-WAN	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Acesso internet para o interior via SD-WAN visando melhorar a rede de longa distância do Tribunal	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base nos contratos de Rede WAN por 4 meses			240.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2022	junho/2022
47	Contratação de Solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade	Coordenadoria de Gestão de TIC	Solução destinada à aumentar proteção do site do Tribunal contra invasões e ataques de negação de serviço, além de controle de robôs de consulta externos	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base no PE 21/2021 do TRF3			1.440.000,00	PEI-Óbjetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Gestão de TIC	PREGÃO	2021	fevereiro/2022
48	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	Coordenadoria de Atendimento a Usuários		Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Estimativa de 4 meses do valor contratado atual (R\$ 45.000,00)			180.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RESCISÃO	fevereiro/2022	março/2022
48	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovação dos serviços de computação em nuvem para	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Estimativa de 8 meses do valor estimado para a nova contratação (4200 usuários com valor mensal de R\$ 16,66)			559.776,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PARTICIPAÇÃO	fevereiro/2022	março/2022
49	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses	WhatsApp 14/01/2022	17.360,00	17.360,00	PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário ENTIC-JUD OE2-Promover a Transformação Digital ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	janeiro/2022	janeiro/2022
49.1	Solução de videoconferência destinada à realização de audiências	Coordenadoria de Atendimento a Usuários		Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			118.372,59	PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OEI-Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário ENTIC-JUD OE2-Promover a Transformação Digital ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PRORROGAÇÃO E COMPRA DIRETA	agosto/2022	setembro/2022
50	Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) para a Escola Judicial	Escola Judicial	Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) para a Escola Judicial - PROAD 1093/2021 - vencimento: 01/08/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuste.			1.800,00	PEI-Objetivo 1 Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais ENTIC-JUD DE8-Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	COMPRA DIRETA	março/2022	abril/2022
51	Acesso GID – DETRAN	Corregedoria	Utilizado nas varas para execução trabalhista Contrato 63/2017 - vencimento: 09/08/22 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			3.743,25		Coordenadoria de Atendimento à Usuários	INEXIGIBILIDADE	março/2022	abril/2022
52	Serviços SERPRO HOD	Corregedoria	Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo Tribunal (HOD) - Contratos 22/2021 - vencimento 27/04/26 (HOD)	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			153.133,20	PEI-Objetivo 3 Garantir a duração razoável do processo PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos conflitos	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	-	-	Contrato vigente até 2026

PROAD n. 264/2022

DELIBERAÇÕES COMITÊ
GOVERNANÇA DE TIC

AUTORIZAÇÃO

APROVAÇÃO
18.02.2022

Item ID	Objeto da contratação	<u>Unidade</u> Demandante	Breve justificativa	Classificação	Fonte de	ORIGEM VALOR ESTIMADO	Forma	Valor Aprovado	Valor Aprovado	Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DOD/Estudos	Termo de
		Domandanto		Depesa	recurso	ATUAL				PEI-Objetivo 3 Garantir a duração razoável do processo	Coordenadoria	•	Preliminares	Referencia
53	Serviços SERPRO Infoconv	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO utilizados pelo Tribunal (Infoconv) - Contratos 33/2021 - vencimento 19/07/26 (Infoconv)	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor mensal contratado mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			7.352,92	PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	de Desenvolvimen to de Sistemas	-	-	Contrato vigente até 2026
54	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização de atividades comuns de logística, manutenção e instalação de equipamentos para as equis o custo operacional do Tribunal seria superior. - Contrato 28/2019 - vencimento: 01/10/2022 - Por se tratar de serviços confinuados, pretende-se renovar o contrato	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base no volume médio de serviço executado até março/20, mais reajuste de 10,67%, estimado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses			261.340,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	PRORROGAÇÃO	maio/2022	junho/2022
55	Anuidade Sucesu	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Anuidade 2022 da associação do TRT junto à SUCESU-RS -	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuste.			2.500,00	PEI-Objetivo 1 Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Secretaria de Tencologia da Informação e Comunicações	COMPRA DIRETA	abril/2022	maio/2022
56	Certificados digitais E-CNPJ	Secretaria de Orçamento e Finanças	Certificado E-CNPJ A1: obrigatório para envio das informações para o eSocial - vencimento julho/2022 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuste.			300,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	COMPRA DIRETA	março/2022	abril/2022
57	Certificados digitais para equipamento de rede AC-JUS – ICP-Brasil	Coordenadoria de Implantação de Sistemas		Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuste.			900,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	COMPRA DIRETA	março/2022	abril/2022
58	Certificados para magistrados e servidores	Secretaria de Gestão de Pessoas	Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrónica - Contrato 82/2020 - Soluti - vencimento 19/08/2023 - Compra Direta PROAD 314/1020 - Para localidades não atendidas no contrato 82/2020 - previsão de consumo até 05/2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base no contrato atual	WhatsApp 01/02/2022	17.600,00	17.600,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUO OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	COMPRA DIRETA	janeiro/2022	fevereiro/2022
58.1	Certificados para magistrados e servidores	Secretaria de Gestão de Pessoas	Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrónica - Contrato 82/2020 - Soluti - vencimento 19/08/2020 - Compra Direta PROAD 3141/2020 - Para localidades não atendidas no contrato 82/2020 - previsão de consumo até 05/2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base no valor contratado, considerando as quantidades estimadas para 2022: - 2680 certificados que estão para vencer em 2022 (informação da SEGESP); - 10 visitas estimadas.			226.897,20	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUO OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	-	-	Contrato vigente até 2023
59	Certificado digital Wildcard	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Certificado digital Wildcard para aplicativo PJe e satélites - PROAD 6065/2021 - vencimento: 26/11/2022 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se realizar uma nova contratação em 2022	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuste			1.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	agosto/2022	setembro/2022
60	Serviço de abertura de chamados por mensagem instantânea	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Serviço de abertura de chamados por mensagem instantânea	-	-	Contratação cancelada, pois serviço será contratado junto com o novo software de gerenciamento de serviços (item 73)			0,00			-	-	-
61	Possível contratação de serviços para laboratório de inovação (Lei complementar 182/2021)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Possível contratação de serviços para laboratório de inovação (Lei complementar 182/2021)	-	-	Aguardando projetos aprovados pelo laborátorio de inovação do TRT			0,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE2- Promover a Transformação Digital	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	-	-	-
62	Solução de monitoramento de performance de aplicações (APM)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Solução capaz de descobrir e analisar automaticamente a cadeia de infraestrutura e aplicações envolvida em cada serviço.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base no PE 21/2020 do INPI para uma solução com 32 hosts e 10 milhões de sessões por ano			1.600.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Gestão de TIC	PARTICIPAÇÃO ARP	fevereiro/2022	março/2022
63	SQLServer 2019 Enterprise	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Utilizar um banco corporativo, que possui mais desempenho, mais features e ferramentas importantes para o mundo corporativo, que permita a melhor gestão e o melhor aproveitamento dos recursos de hardware utilizados por este banco de dados	-	-	Contratação cancelada devido à saída do antivírus para a nuvem			0,00	-	-	-	-	-
64	Licenças Windows 10 para os DVRs virtuais no interior	Coordenadoria de Segurança Institucional	Licenças necessárias para que os softwares VMS que farão a gravação das imagens dos CFIVs do Tribunal sejam instalados nos novos servidores virtualizados. Dessa forma, será abandonado o uso dos DVRs do tipo workstation e as imagens das câmeras de vigilância serão geridas pelos novos computadores-servidores. Sistema CFTV não é compatível com Linux.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuiste (valor unitário pago em 2019: R\$ 831,46)			21.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	fevereiro/2022	março/2022
65	Renovação de Nobreaks de médio porte	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de Nobreaks de médio porte - 10 kva - Contrato 68/2016 - vencimento: 11/05/22	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação mais possível variação	WhatsApp 14/01/2022	150.000,00	150.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	dezembro/2021	janeiro/2022
66	Renovação de Notebooks Positivo N8140	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovação de Notebooks Positivo N8140 - que deveriam estar sendo utilizados pelos assistentes - Contrato 21/2018 - vencimento 29/06/2022 63 serão substituídos em 2021 278 serão substituídos em 2022	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base em contratação anterior para 278 equipamentos			2.224.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	PARTICIPAÇÃO	fevereiro/2022	março/2022
67	Servidores e racks de datacenter	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Servidores de Datacenter para ampliar a capacidade de processamento; 2 racks completos (KVM e console) para datacenters Porto Alegre para expansão dos servidores;	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base no último contrato más atualziação para: - 6 Servidores para uso geral; - 8 Servidor para virtualização; - 2 Servidor para Elasticsearch; 1 Servidor para PostgreSQL D-1 - 2 racks completos (KVM e console)			1.820.000,00	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	abril/2022	maio/2022
68	Adaptação das salas de audiências	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Adaptação das salas de audiências para modelo híbrido (remoto e presencial)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Estimativa preliminar			790.000,00	PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	PARTICIPAÇÃO OU PREGÃO	maio/2022	junho/2022
69	Adaptação das salas de sessões e Escola Judicial	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Adaptação das salas de sessões e Escola Judicial para modelo hibrido (remoto e presencial)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Estimativa preliminar			200.000,00	PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário ENTIC-JUD OE7-Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	PARTICIPAÇÃO OU PREGÃO	maio/2022	junho/2022
70	Upgrade da central telefônica de Porto Alegre e Solução de VOIP	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Upgrade da central telefônica e centralização da telefonia através de VoIP	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Aualização software MX One R\$ 100.000,00 Lipdate MICC R\$ 70.000,00 Acréscimo de 682 licenças de ramais R\$ 180.000,00; decisão: entregar no interior softphone(1)- 682 x Custo headset, ou aparelhos IP(2)?- 682 x R\$ 300,00 aparelhos IP; Se na contratação das E1 for entregue SIP em POA não há ousto adicional em gateways para o interior. Se forem entregues fisicamente no interior, será necessário investir em um gateway em cada localidade 14 x R\$ 5.000,00			1.000.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	maio/2022	junho/2022

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - 2022 - PROAD 7623/2021

Data Atualização: 18/02/2022

PROAD n. 264/2022

DELIBERAÇÕES COMITÊ

GOVERNANÇA DE TIC

AUTORIZAÇÃO 12 APROVAÇÃO

18.02.2022

Item ID	Objeto da contratação	<u>Unidade</u> Demandante	Breve justificativa	Classificação Depesa	Fonte de recurso	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	Forma	Valor Aprovado	Valor Aprovado	Vinculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência
		<u> </u>	Solução de gestão de vulnerabilidades que visa prover à equipe da SETIC capacidade para efetivamente monitorar, classificar,	Береза		<u></u>				PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção	Coordenadoria		1 Tellitimates	Referencia
71	Solução de gestão de vulnerabilidades	Coordenadoria de Gestão de TIC	priorizar e definir ações para corrigir vulnerabilidades existentes no ambiente tecnológico. - PROAD 7388 / 2021	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base nos estudos do TRT8 para a quantidade inicial planejada			712.092,80	de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	de Gestão de TIC	ADESÃO ARP	janeiro/2022	fevereiro/2022
72	Solução de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM)	Coordenadoria de Gestão de TIC	Visa proteger a infraestrutura tecnológica contra ataques que exploram credenciais administrativas, utilizadas pelas equipes da SETIC e que possuem altos privilégios no ambiente tecnológico, para invadir os ativos tecnológicos e causar danos irrepatáveis às informações neles confidas. Tal proteção dá-se por meio do monitoramento e aterta baseado em análise comportamental, detecção e resposta a atividade anômital de contra privilegiada, armazenamento de senhas e mitigação de riscos PROAD 7487 / 2021	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor referente 12 mensalidades de suporte técnico e treinamento			202.613,87	PEI-Objetivo 10 Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados ENTIC-JUD OE6-Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Coordenadoria de Gestão de TIC	-	-	Contratação encaminhada em 2021
73	Novo Software de Gerenciamento de Serviços	Coordenadoria de Gestão de TIC	Nova Software de Gerenciamento de Serviços que deverá ser utilizado por diversas áreas do Tribunal	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Contratação ocorrerá em 2022 mas execução será em 2023			0,00	ENTIC-JUD OE5-Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	maio/2022	junho/2022
74	Repositório Arquivístico Digital confiável - RDC-Arq - Memorial	Memorial	Repositório Arquivístico Digital confiável - RDC-Arq - Memorial	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Orçamento			462.400,00	PEI-Objetivo 1 Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	INEXIGIBILIDADE	janeiro/2022	fevereiro/2022
75	Nova Solução de Controle de Acessos	Coordenadoria de Segurança Institucional	e, também, gerenciar o acesso de veículos aos estacionamentos daquela unidade judiciária. - Contrato 63/2019 - vencimento: 04/11/2021	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação			100.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	abril/2022	maio/2022
76	Renovação de nobreaks do Interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de nobreaks do Interior - Contrato 68/2017: 18 nobreaks vencem garantia em 20/10/22 3 nobreaks vencem garantia em 18/07/23	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base no contrato 11/2021 de aquisição de nobreaks deste TRT			216.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	março/2022	abril/2022
77	Suporte e atualização da ferramenta de gerência Cisco Prime	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Cisco prime gerenciamento e monitoramento wireless e outros produtos cisco - CD 197/18-4 vencimento: 01/08/22	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base na última contratação mais variação do dólar do período			7.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	abril/2022	maio/2022
78	Capacitores dos nobreaks CPD1 e CPD2	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação dos capacitores dos nobreaks CPD1 e CPD2	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Estimativa preliminar			30.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	abril/2022	maio/2022
79	Links de banda larga para interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Considerando o fluxo cada vez mais frequente de arquivos de gravações de audiências na rede de longa distância do Tribunal, a capacidade da rede WAN precisará ser ampliada, devido ao tamanho de tais arquivos de mídias. Até que essa ampliação se concretize e visando atender à demanda de fluxo dos arquivos de gravações de audiências de forma emergencial, entende-se necessária a contratação direta de links de banda larga para os foros de maior volume do interior do estado.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base em orçamentos de mercado			30.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	2021	fevereiro/2022
80	Solução de OCR	Secretaria Processual	em todos os documentos digitalizados	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base em um orçamento preliminar			554.400,00	PEI-Objetivo 3 Garantir a duração razoável do processo ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	fevereiro/2022	março/2022
81	Plataforma BIM - Hardwares	Secretaria de Manutenção e Projetos	Recursos necessários para implementação da plataforma BIM no âmbito da Administração Pública. A implantação do uso de plataforma BIM no âmbito da Administração Pública foi imposta pelo Decreto nº 10.306/2000	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Estimativa preliminar			90.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC ENTIC-JUD OE1-Promover a continua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	fevereiro/2022	março/2022
82	Microfones USB	PRESIDÊNCIA	4 microfones para teste piloto nas salas de audiência	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base nos estudos da contratação do TRT24 para 2800 webcams e 636 microfones (4 por sala de audiência)			3.212,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	COMPRA DIRETA	janeiro/2022	fevereiro/2022
82	Webcams e microfones	PRESIDÊNCIA	Webcams para videochamadas e microfones para salas de audiência	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base nos estudos da contratação do TRT24 para 2800 webcams e 636 microfones (4 por sala de audiência)			687.200,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	PARTICIPAÇÃO ARP	janeiro/2022	fevereiro/2022
83	Scanners Memorial	PRESIDÊNCIA	O Memorial, em parceria com a SEGJUD, implementara o projeto Digitalização por Demanda, no qual os processos arquivados solicitados por advogados ou unidades judiciárias serão enviados eletronicamente. Diante de avpressiva quantidade de processo que deverão ser digitalizados diariamente, o Memorial propõe a atualização do parque de scanners.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base em orçamento de mercado			400.000,00	PEI-Objetivo 3 Garantir a duração razoável do processo ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	PREGÃO	fevereiro/2022	março/2022
84	Cordões de fibra	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Os cordos de fibra óptica são necessários para a interligação, em velocidados de 10 e 25 Gbps, entre os servidores dos datacenters do Tribunal e os switches de rede que se encontram em processo de aquisição por meio do PROAD 6438/2021. A demanda não foi incluida na contratação dos switches por ser atlendida por outro segmento do mercado.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Estimativa preliminar			50.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	janeiro/2022	fevereiro/2022
85	APIS	Seção de Pesquisa Patrimonial	Projeto para automação da pesquisa patrimonial, que pretende reunir informações de diversos convénios, cruzando os dados interessantes, e devolver o resultado destas pesquisas para as unidades judiciárias de primeiro grau. Um desses convénio é para acesso ao serviço WSDenatran, que apresenta registros de veículos, condutores e infrações, das bases RENACH, RENAVAM e infrações.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Estimativa preliminar para 7 meses			42.336,00	PEI-Objetivo 3 Garantir a duração razoável do processo PEI-Objetivo 5 Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas ENTIC-JUD OE1-Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	INEXIGIBILIDADE	março/2022	abril/2022
86	Etiquetas e cabos de rede Patch Cords	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	As etiquetas e cabos de rede serao utilizados para identificação e cabeamento dos equipamentos dos datacenters, mantendo e preservando a qualidade, a organização e a identidade visual do ambiente.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base em um orçamento no mercado			80.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO	fevereiro/2022	março/2022
87	Sistema Antifurto para Biblioteca	Biblioteca do Tribunal	O sistema tem por objetivo salvaguardar o patrimônio público, principalmente as obras raras e especiais que a Biblioteca do TRT4 tem em seu acervo e demais itens de suas coleções.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base em um orçamento no mercado: - R\$ 350.000,00 - Sistema Antifurto - R\$ 250.000,00 - Armário Remote Locker			-	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	ADESÃO ARP	abril/2022	maio/2022
88	Etiquetadora e etiquetas para cabos	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aquisição de etiquetadora/rotuladora Brady BMP41 e etiquetas compatíveis (M 91-427) para identificação de cabeamento e servidores de rede.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na JT	Valor estimado com base em um orçamento no mercado	WhatsApp 01/02/2022	12.000,00	12.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	janeiro/2022	fevereiro/2022
89	Projetores Multimídia	Foro de Santa Maria	Projetor Multimídia para auditório de Santa Maria. Compra foi encaminhada em 2021, porém não foi concretizada por indisponibilidade nos fornecedores.	Despesa de Capital	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	Orçamento preliminar			8.000,00	ENTIC-JUD OE4-Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Coordenadoria de Atendimento à Usuários	COMPRA DIRETA	abril/2022	maio/2022

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC - 2022 - PROAD 7623/2021

<u>Unidade</u> Demandante

Breve justificativa

Data Atualização: 18/02/2022

Objeto da contratação

Item ID

ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL

Classificação <u>Fonte de</u> Depesa <u>recurso</u>

PROAD n. 264/2022

DELIBERAÇÕES COMITÊ

GOVERNANÇA DE TIC

AUTORIZAÇÃO 1ª APROVAÇÃO Aprovação 18.02.2022

PRAZO DE ENTREGA ATUAL Unidade Forma Contratação Vinculo com o PDTIC, PETIC ou PEI

24.138.548,93

ANEXO IV
PDTIC2020-2021-RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO-Março2022

ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS PDTIC 2020-2021

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Período: Março de 2022 v2.0

Tipo	Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon sável	Status	Inicio Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
AÇÃO	Edudo pera racionalização de impressoras no TRT	Impression.	La voidade de administrativa e pladiciana (n. 1917 escaren un nicenso de impressorar indicatas, segundo designado partici, cilia del Trottillo, en realiza, fermando del respectoro de la vegenzación filo de cultura de 19% de experimento realiza, fermando del regional del respectoro del respectoro del 19% de experimento recessorar del respectoro del respectoro del respectoro del 19% (PROZIZIOZIO), regi (2) recessorar del respectoro del respectoro del respectoro del respectoro del 19% (PROZIZIOZIO), regi (2) 19% (PROZIZIOZIOZIO), regi (2) 19% (PROZIZIOZIOZIOZIO), regi (2) 19% (PROZIZIOZIOZIOZIOZIOZIOZIOZIOZIOZIOZIOZIOZ	Note effections as gende can impressions Committe guaranties impressions en unit Committe guaranties impressions en unit a tomary a cubit dem impressions installation no TRT (manuteriple a tomary).	Eachdos renolmen miduglio em todo o 1911, e mão appeiras na bias acriminarias. Em audatoriza, propriembilido para Jacobilido em todo o 1911, e mão composito e desto acriminaria de colocidorizado, por acriminaria de composito de composito de composito de colocido acriminaria de colocidorizado, por acriminaria de composito de composito de composito por atentidado, por acriminaria de composito de composito acriminaria de propriembilido de composito de comp	Paula Medaglia	Em Execução	18/05/2020	7 meses	(junho/2022)			3750	Ottos (piloda 114 kan. Terrida Cica supera creation - seal. Obstancia
AÇÃO (tradise m IMAIG21)	Removação do parque de notabodas Prastivo NSSGO		economism va populodo de garantia. A apón visa ahalibar sese toto de noteboola que faz planto de persper de noteboola de 1 februari.	Asabespó de prayer de se opionemento de Tribunal com as interpreta garante de la companio del la com	Institutata communicación comitante 66/21/1 de 280 neteroción (serio unidado FE) (200,00), todos ja monitarios (plas, institutato quintidades primeira e 20% destina an investo en cintadiona NEI/O minemo de reagularios (do TRT). Alem desses, forma adquintes nesse comitato mais 27 minetidades, allem de serio de comitante de com	Paula Medagia	Em Execução	(abril/2021)		Junho/2022		R\$2.023.000,00 Comprados 289 notebooks no valor de R\$7.000,00 cada	4250	
AÇÃO (Incluida em MAIG(21)	Removação do parque de computadores C800 Removação do parque de computadores C800 Removação do Caucasa Codal	Comit such as the guardia.		Abultación do parque de equipamentos do Thbunal, com as respectivale parallel substitucións; - Obsportibilità and usualidados; - Obsportibilità and usualidado equipamenton mais service e com poder de processamento de a accesar sistemas que demandem mais poder de processamento de accesar sistemas que demandem mais poder de processamento.	Custação de TREZES en tratas, Sinte recementos orticitação para desidad com compar inicial de 1 100 unicidades, exceletar acceptanção de constituição de 250 de 25	Paula Medaglia	Em Execução	(maio/2021	0	(junho/2022)	R\$4.191.960,00 Aquisição: R\$4.050,000,00 (valor aproxado no Plano de Contratações*) Instalação: R\$141.960,00 (valor estimado na instalação anterior) R\$10.000,00		3125	
(Incluids em MAICI21)	(Ação 07/2018 contida no POTIC anterior. A partir de maio/21 ação passou da CIT para CAU)	dita, tornando o processo muito demorado.	Statisment ou è possivel uffizza un modelo de computator nes quicaque déglies, or computations possive DSTV, messar sus autre autre models de computator a preparaçife final de un tensistre de quiscque d'extremamente letta porque è recessative cencutar diversos passos manualmente. Com a statistique de processos de prosessos de prosessos de computation possibilitato qui con com a statistique de processos de prosessos de prosessos de computationes models novos sitém de formar o procedimento mais rajetido e menos suscetives al salhas.	destinados aos quiosques. -Usilização nos quiosque de computadores mais novos do que os Positivo D570 que já estião fora da garantia.	pitoritária. Ação inicial (077/2018) era da CIT e foi remanejada para a Coordenadoria de Atendimento a Usuários, em maioc21. Em andamento na CAU.	Moreira	Execução	(1180202)		(GITE/2012)	Valor estimado para a substituição dos computadores em uso atualmente		3123	
AÇAO (Incluida em JUNI21)	Adequação de sales de audéricas e sessões	Equiper used se desessible e saland se adelicina com epigiamentos de som e insigent, best como canadar se adeligações a materiorista fiscono inside que are atilizaçõe, adelicidas e para salanda, por adelicidad de la companio del la companio de la companio de la companio del	Na additional se seastes por videocomfedicion missa, rodo parti dos participartes sallo present mais usales o TTT e partie ser commissantes, seaso participartes seguinamentes personalmentes a bodos os participartes seguin viduos e zoudos pelos demais. Para loco e nocessaria a a instalação del distancia e encodares en trotas es traces.	Possibilidade de malitar as audéncias e sessões mistas (hibridas)	Siste on excellent. Adequação do parador o sala do têmos estão concluidas por de instala ou será do 9 partir acido concluidas por pola de EETE (principale) de externam, en cada sala relimidada una TV do SE Prizo periodra genes alguns ajustes por parte do EEDEMO. Faco periodra aportes alguns ajustes por parte do EEDEMO. Las de adeficios. Exiliar aguns ajustes por parte do EEDEMO. Carlomar se 4 vectoras comunity. No estimato, essas solução demorante baras qualitades do adente do garando, parte do será de adente parte a vectoras comunity. No estimato, essas solução demorante baras qualitades do adente do garando, parte de acesa do carlomar de acesa de adente parte a vectoras comunitar parte de acesa de adente parte a vectoras comunitar parte de acesa de adente parte adente parte de acesa de adente parte adente parte de acesa d	Moreira	Em Execução	dezembro/202	0	junho/2022		R\$19.136,00 Salas de sessões: 52 câmeras no valor de R\$368,00 cada		
CANCE	LADOS													
Tipo	Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon sável	Status	Inicio Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
	Automatização de alguns atendimentos Estudo de Vialificade de uso IA no atendimento	usando a A-M de despite a pri efentado, sen passal pera cientra de Servição. Las colimano, o la companio de la self-tro assignir para miser o chamesto que sente enmador país a filte de SMA, como e hojo.	Consumeros de negritarios desense ao entresde de consultario adepositación felhas cerendições en desenvalva de consultario de consultario de consultario adepositación de consultario adepositación de desenvalva de consultario de consultario de consultario de consultario de consultario de producto de consultario de consultario de consultario de consultario de consultario de producto assedimentos de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de productos assedimentos de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de productos de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de productos de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de productos de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de productos de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de productos de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de consultarios de productos de consultarios de consultario	Chamacho de usuárior escelvidos inedistramente ahravés da aplicação das solidos sugeriates. — Redução do número de chamados registrados para a Central do Serviços da SETIC.	consists a estados preimeres para a infrageño de fermades com Asigné o operación de acestica portenidos a estados facilidades de acestica de Asigne de Capacidades de acestica de Asigne de Capacidades de acestica de Asigne de Capacidades de Asigne de Capacidades	Ana Lucia Moreira	Cancelado	17/08/2020	4 meses					https://witah.tri.ius. br/seccleas/enferramentas- fessoels-iis-iis-ensecs/e- fessoels-iiis-iis-ensecs/e- fessoels-iiis-iis-ensecs-ii- alandimentos-estudos-iis- vatelidades-ii-enso-ia-no- atendimentol-iis-sussi.ii
AÇAO (Induids em MAIGI21)	Registro de chamados para a SETIC através de aplicativos de mensagem instantárica		Officialide para matter o registro de chamado para a SETTC, principalmente quando o usuaño não está usando o computados:	-Disponibilizar mais um canal de acesso à SETTC para ce usualirios internosSimplificar, ainda mais, o registro dos chamados de atendimento.	Relatation confeties com impressa qui possione disciplio Fringaria com a sergiri i que disciplio se consecuendo de TET disciplio de Companio de Companio de Seguiri de Seguiri de Seguiri de Companio a consecuendo a como finamenta servicio dessi de sessione della consecuenda de seguiri de Companio della c	Ana Lucia Moreira	Cancelado	(janeiro/2021)		(março/2022)	R\$8.000,00 Estimado R\$1600 por mēs. Custo para o ano de 2021, prevendo o uso a partir do mês de agosto/2021		2125	
AÇÃO (Induída em DEZ/20)	Equipamentos de video para salas do prédio sede (Ação era da CIT e veio pra CAU em out/21)	Equipar salas de sessão e algumas cutras salas do prédio sede com equipamentos de som e Imagem adequados para videoconferências.	O ajuste de câmeras individuais nas salas de sessão e de reuniões é um incômodo desnecessário para os usuários.	Maior praticidade nas transmissões e videoconferências.	Ação foi suspensa na CIT e transferida para a CAIJ. Cancelada em Dez/21, Motivo: Escopo está em duplicidade com o escopo definido na ação "Adequação das Salas de Audências e Sessões".	João Encarnação	Cancelado	01/12/2020		(junho/2022)	R\$300.000,00		1750	https://gitlab.trl4.jus. br/setio/cit/cit-work/-/assues/13
	•			OPPENANCIA DE DEGENACIONA	-									
Tipo	Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido	DRDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTE Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon	Status	Inicio Previsto	Duração	Entrega Produto	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
AGÃO	Implantação de Sistemas Nacionais de Gestão de Pessoas e eSocial	Implantação dos sistemas nacionais do SIGEP e seus satélites para que o TRT4 passe a realizar	Attendmento ao acordo firmado entre o Conselho Superior da Justica do Trabalho - CSJT e o Tribunal	Padronização nacional de cálculos e pagamentos.	Springs with words coordinate a implication point ComMit control Beninesi do SICTI	sável	Em	09/06/2016		Entrega Produto Final Prevista/Realizada			4250	https://gitlab.trl4.jus.
	Nome artigo: Implantação SIGEPF-the Yillo	integrammente co pagamientos stravida da Fishellithe e envio de éventes para o efecicial.	de Confusio de Unido-TCL conforme dissultare expressar no Acrobia TCL 1 - 1802-2014. Toda con Trata deven placer in most activas. 2007 - Security in Impacto de Cleatido de Pressous, incluido Unido celebra de preparente de petidos - Celarido 5-7.	Producisión, comitre patrorcospó na gestão de pessoas e pagamentos na Josép, a úl trabalific.	Ingle cas sends contention is impressed per Contril gason in agricult dis SIGPF for this compression of contribution prices of the contribution prices of the contribution of the contribu	z ntarcelo Zambiasi	Em Ехесиção	(primeira versão Folha Web)		30112/2022			4250	orisateloidasaadmasigept. Casausai 130
AÇÃO	Documentação de integrações entre sistemas Nome antigo: Documentação das integrações de sistemas ao PJe	Documentar tecnicamente as dependências de integração entre os sistemas estratégicos do Tribunal. Escopo são as integrações dos sistemas PJe e SIGEP.	PJe é acessado por muitos sistemas do TRT4, através dos mais diversos meios: webservices, procedures, views. Importante documentar essas integrações para conhecer e evitar impactos em mudanças de versão do PJe. Atualmente existe um documento que apenas identifica quais sistemas são integrados ao PJe.	Redução de risco de impactos de troca de versão do PJe.	Ação havia sido replanejada para 2021. Na revisão do PDTIC2022, definido que o escopo são as tritegrações dos sistemas PUe e SIGEP e definida a continuidade do levantamento.	CDS - Farias	Em Execução	(julho/2021)		(dezembro/2022)			1750	https://gitlab.trt4.jus. br/setiolods/gdev/-/ssues/2
AÇÃO (Incluida em DEZ/20)	Evolução do Sistema Nacional de Escolas Autórias	Aprimoter o sistema desenvolvido para e Escota Judicial paio TRT do 24º Riopillo, de forma o nacional, integrado ao DIGEP no que for necessário, conforme definição do Corselho Superior de Judição O Tobelho.	consequences or acceptance of the control of the co	-Uso de sistema innico para gestão das diversas atividades das -distema nacional padronizado	Salama homologado pola Escala Judicial e em produção na segunda quincama de outubro21. No ano de 2022 o sistema continuará sando evolución nas práximas vendes do BIGEP.	Deise Koerber / Marcelo Zambiasi	Em Execução	(flevereiro/2021)		(dezembro/2022)			4000	https://pidab.trid.jus. brisetioloda/sadminetrid- desured/1

(Incluida em DEZ/20)	Pile 20 - Auto cadastramento de advogados e Jus Postulandi, em arquitetura orientada a serviços. Nome antigo: (PJEKZ-36926 Auto cadastramento de advogado e usuário)	Colaborar com os Tribunais da JT para deserviolver funcionalidades de arquitetura legada do PLe para a arquitetura 20. O deservolvimento da sulo cadastramento de acrogados e lus Postulardi (partes que se auto representam) com as seguintes características: compañvel com a nova arquitetura tenorólogica definida pelo CST, infentacio com visual leve en moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manufenção de dados das pessoas conferendam en como como como como como como como com	Funcionalidades em arquitetura legada do P-le 1.0 oferecem maiores vulnerabilidades e menor grau de manuteribilidade.	-Ahulização tecnológicaRedução de vinierabilistadesMaior facilidade nas manufenções e atualizações.	Aguardando disponibilidade de equipe, que está envolvida no projeto cadastro.	Fábio Garcia	Não Iniciado	29/04/2022	3 meses	julho/2022			2625	https://pitlab.trt4_jus, hr/setiolods/spe/cadastros/- (asues/59
AÇÃO (Incluida em MAIQI21)	FAE 2.0 - Nacionalização do Sistema de Apolo à Execução Nomes antigos: FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apolo à Execução FAE 3.0 - Nacionalização e Evolução do Sistema de Apolo à Execução	Nacionalizar o Sistema de Apolo à Execução (FAE), retirando dependências de sistemas locals, para que possa ser utilizado por toda JT. Obs.: Ao reportar para a ENTC_JUD, englobar os resultados da ação "FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apolo à Execução".	Atender a demanda do CSJT de disponibilizar o sistema FAE 2.0 de Apoio à Execução para todas as unidades da Justiça do Trabalho.	Possibilitar o uso da FAE 2.0 por todas as unidades da Justiça do Trabalho.	Sistema a principio il al situatio para ser instalado em curios Tribunais. Realizado piloto em homologação con sucesso no TRTE em appatoto; Em ajusto es aspartarios documentos acolitados pelo CSTP, manual de Instalação, manual de usustiro e documento de arquitetura de sofinare. Em análise das exigências indicadas polo CSTP, que envolvem adequação da programação do sistema FAE 2.0 a requisitos técnicos e estruturais dos sistemas nacionais.	Speranza	Em Execução	junho/2021		fevereiro/2022			4250	
AÇÃO (Induída em OUT/21)	FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apolo à Execução	Aprimour o Sistema de Apoio de Execução (PAE) para atender novas necessidades elemcadas pelo Julizo Auditi de Execução, com a incorporação de concultas automatizadas convincios, preferencialmente a partir de verbeservices com as instituições, entre outros. Das: Essa agão extra contemplada em contremplada em conjunto à agão FAE 20 - Nacionalização do Sistema de Apoio de Execução. Foi esparada em out21, por serem diusa agões com resultados e prazos distritos.	AFAE 2.0, desenvolvida em 2020, file uma importante evolução da vertada anteinor, focada mas necessidades des atras do Trabalho. A ME fize lavaritamento em março de 2021 de novas funcionalidades para melhorar o trabalho diaquela unidade em apoio às Varas do Trabalho: processos por fase, valotres em execução e alertas, entre outros.	Melhorar o trabalho do JAE e das unidades judiciárias durante a fase de execução dos processos.	triciado deservolvimento de protóspo com o convelnio disponível abualmente da Recelta Federal, para posteriorimente evolução.	Lúcia Speranza	Em Execução	janeiro/2022		dezembro/2022			-	
AÇÃO (incluida em JUNI21)	Migração portais do JBNTPA	Migra: implementando novamente sistemas a serviços caso recessãros, ambiente ficos portal antiga internet, boso portal antiga entanet. 4 ploss portal antiga rismand, desigação casas ambientes. Mansagam da Natalizad.	O'Pertal VIX diliza o generocator de poras, terrodoga altaziadas, usada ambieno Portal de internet Errodatorio Deporteira il migolo do porise o programa relatorio, busadorio na anglia- tiva del propositivo del propositivo del programa del propositivo del propositivo del propositivo del propositivo del propositivo del relativo del propositivo del regulario, per migratio e designatos definitivosmente.	 - Padrocazação de ambientes e tecnologias addisates para portas - Reoução de vulnerabilidades de segurança 	Finoncentration is convention. "Multiplayed on senter PCM" or PECK para motion de classification." Demande International sente conventións conference providents des deman sentencia de labora terramination conventión de labora provident de labora de labora periode de labora insignados a conventión de settema. Actividade destalucionas impligados conventidas - Alexando de partica pelacidade contentión de 1900/2002 que alterrapidos de anterna Antandos de Compositore. Compositore de laborationa de 2010/2002 que alterrapidos de anterna Antandos de Compositore. Paginas de Albora membrados e Communicações de 9° Deaur Paginas implicadas para o VIX. acestividos pasa plaga propriede de Compositore. 2010/2002 que alterrapido de alterna Artica. Paginas de Albora membrados e Communicações de 9° Deaur Paginas implicadas para o VIX. acestividos pasa plaga propriede de Compositore. 2010/2002 que alterrapido de alterrapido e alterrapido e alterrapido de alterrapido e alterrapido e alterrapido e alterrapido de alterrapido e alterrapido e alterrapido de alterrapido e alter	Rubilar	Em Execução	agosto/2021		01/03/2022			-	
CANCE	LADOS					•								•
Tipo	Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon såvel			Pi	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
Tipo	Nome Solução para sessões de julgamento (2º grau) no PJe		Problema a ser resolvido OTRT4 diliza e a-bul para realização des sessibles de julgamente, assen como a crisição de pauta das sessibles. O TST liberou as seluções Pienario Eletérico e Siccretaria Virtual, porém com traza reagração ao Pas.	Baneficios Estimados Sistema que permita ao TRT4 o uso completo do PJe e seus sistemas satélites, em substituição ao e-Jus ⁴ .	Punição Asair Aquedando a adoptação do Pla para conseitar com Primánio Esternico. Concesso em Marquiz 18/000. A imprestação dos médicias Prestos Esternico e Secretaria Virtual Portunto, do concessida emolémento do desembênmento. Guando for necessida o amplestação, será actor apó do COS.			O1/07/2020	Pi	Final	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização 4375	Link GitLab https://priab.tri4.jus, brisestolods/spo/minutar/- //ssues/70
Tipo PROJETO PROJETO	Boluyão para sessões de julgamento (** grau) no PJe Acenno Digital como sistema satélité do PP (**RDE: Essa palso es televa a palso 20019) - Acenno Digital, comida no POTIC entreror será repronentational de segán-ci (**)	Souple para integração do Plendro Eletônico e Socretaria Virtual para o pieno funcionamento los 6 gas. Impairem a souple Aceno Digilar do 1972 em teorologias padrão do Pia, para ser asistema salidite do Pilar em toda Audição do Telabrio.	OFFIT claims as and year radically discussed on pagaments, solve come a chapter of pagaments of the common of the	Sidema que permita ao TRT4 o usa completo do P-le e seus sidemas satélles, em substituição ao e-Jus ² . Possibilidade de amesar outros formatios de arquivo, além de PDF, nor Pus, para toda Judiça do Talbalho.	Appellación a salapiquión de Play para procedar non Pipalacio Pisanirio. Cencendas de Intalgo/22 Mono. A represenção dos reducios Pisanirio. Cencendas de Intalgo/22 Mono. A represenção dos reducios Pisanirios. Desenvolvados positividos (3), porçoço de nocessidos de adeputação de 100 pa pos TTH4 (minutar) aceitar agina de Colo. Solativa Pisanirios (3), porçoço de nocessidos entre de solativa de la registração de Colo. Solativa Pisanirios (3), qualquedo para or possitivo en note o refinada pois aceiçadas esterilas e estal astendendo de recessidades do TTH4. Com sop. popio CANCEADO (em dicentración).	Fabio Garcia	Cancelado Cancelado	01/07/2020	Pi	Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	4375 3750	https://bitab.th4.jus. brisetclocks.powmendar/- //ssues/79 https://wysb.th4.jus. brisetclocks/spe/outmos/- /ssues/37
Tipo	Solução para sessões de julgamento (2º grau) no PJe Acenno Digital como sistema satélité do PJe (085: Essa ação se refere à ação 20019 - Acenno Digital, contida no POTIC	Salução para integração do Plenário Eletórico e Secretaria Virtual para o pleno funcionamento do 2º graz. Indicater a solução Acenvo Dostal do TRTZ em tecnologias cade do do P.M. cara ser sistema.	OFFIT claims as and year radically discussed on pagaments, solve come a chapter of pagaments of the common of the	Catanina que pormisi ao 1977 e uso completo do Pilar e seus internes seatinos, em acestilução ao e-luir. Plan e seus Producidados de producio como función de arquino, elem do PCP. Producidados de producio como función de arquino, elem do PCP. Producidados de producio como función de acestimo, elem do PCP. Officiar o capatinos por promisionamento de supúlsos externos, sem excessidad de reterverição manual prios 6 codo Judiciae.	Appellación a salapiquión de Play para procedar non Pipalacio Pisanirio. Cencendas de Intalgo/22 Mono. A represenção dos reducios Pisanirio. Cencendas de Intalgo/22 Mono. A represenção dos reducios Pisanirios. Desenvolvados positividos (3), porçoço de nocessidos de adeputação de 100 pa pos TTH4 (minutar) aceitar agina de Colo. Solativa Pisanirios (3), porçoço de nocessidos entre de solativa de la registração de Colo. Solativa Pisanirios (3), qualquedo para or possitivo en note o refinada pois aceiçadas esterilas e estal astendendo de recessidades do TTH4. Com sop. popio CANCEADO (em dicentración).	Fabio Garcia	Cancelado	01/07/2020	3 meses	Final	Custo Estimado	Custo Realizado	4375	https://billab.trls.jus. br/selfcicds/spp/minutar/- /dssuss/79 https://billab.trls.jus. br/selfcicds/spe/cutros/-

			со	ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓ	GICA									
Tipo	Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon sável	Status	Inicio Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
PROJETO	Renovação dos ativos de rede de PDA 2021	Expandir garantías dos equipamentos switches de core e de acesso dos prédios do complexo Praia de Belas, e adquirir novos equipamentos para substituição a partir do novo vencimento da garantía.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Switches de acesso substituídos. Switches de datacenter (core) instalados e operando. Em fase de migração de todos os servidores e demais ativos dos datacenter dos switches core antigos para os novos. Só então será possivel retirarmos os antigos (para desfazimento).	Adriano Simioni	Em Execução	04/05/2020	11 meses	(julho/2022)	R\$4.500.000,00		4625	https://gitlab.trt4.ius. br/setic/cit/dt-work/-/asues/3
AÇÃO (Induida em MAICI21)	Melhoria da climatização do CPD1	Ampliar a capacidade de restriamento da sala-coñe.	Com a sumento do número de servidores do rede de 2020, o CPD1 chegos no limite da sua capacidade de reaframento. Issa impede que distacente repere com um a rondicinado a menos - que é importante para momentos de manutenção. Também impode o acréscimo de novos equipamentos.	-Regularizar a redundância de máquinas de climatização (n+1)Permitir o acréscimo de mais carga no futuro.	Equipamento de climatração confregue e operando. Enclasurumento entregue e parcialmente instalados. Societados d'ineres que inientempressem a instalação de endesusumentos, para not adapablar a troca de cabos de rede que estamos tazendo para o projeto de abustização da rede. Combinado que poderálo retomar essa ação depois da Páscoa.	Paulo Mendes / Susin	Em Execução	(abril/2021)		(abril/2022)	R\$250.000,00 Valor estimado com base na última contratação, mais possível reajuste		5250	
AÇÃO (Induida em MAICI21)	Substituição da Telefonia Convencional	Substituir as centralis telefénicas convencionais do Tribunal por solução baseada em VoIP.	Centráns teréfericas da fratos desencesadirios hoje em día, pois podem ser totalmente substituídas pola infraestruta de rede. A teleforia convencional pende um usuário a determinada localização geográfica, enquanto a solução VoIP permitirá a mobilidade plena.	Diminuir o parque de ativos de TIC - não sendo necessário gerir certrais teléficias convencionais. -Dar liberdade de movimento para os usuários, que poderão usar os ramais pela rede IP através de telefones IP, navegadores e apo de amardones.	Iniciados estudos técnicos. Documentação para contratação deverá ser elaborada durante o primeiro semestire de 2022.	João Encarnação	Em Execução	(maio/2021)		(julho/2023)	a estimar para o orçamento de 2022		2750	
AÇÃO (Indulda em Jul21)	Insplantação do uma solução de generaciamento de performance de aplicações Apástición: Performance Managamer. «PRI)	contributor para a persá de performance ou disponibilidades das aplicações, indicando sa proprise de código eximentos de infraentiva que devenir se qualitade para a correção do expende o desente dos entres de companio de c	Appear de muite settor, nouse appaication de disprototro para a sivigilo de proteirema com os para de la port un la boli memo a partir opractico de montre mora el insertante, por onin, muitas vastas, portos requises de comitacion o moi esempento de una aptituda do cer un elemento contretira e una contretira e una comitación de comitación de comitación de comitación de comitación de destretira e una A creación comprisidade e varienda de infraestrutar alterar non consocia discortera: — A creación comprisidade e varienda de infraestrutar alterar non consocia discortera: — A creación comprisidade e varienda de infraestrutar alterar non consocia discortera: — A creación comprisidade e varienda de infraestrutar alterar non consocia discortera: — A creación comprisidade e varienda de infraestrutar alterar non consocia discorterar. — A creación de la comitación de consocia de consocia de consocia de consocia de consocia — A creación de consocia de — A creación de consocia de consocia de consocia de consocia de consocia de consocia de — A creación de consocia de consocia de consocia de consocia de — A creación de consocia de consocia de consocia de consocia de — A creación de consocia de consocia de consocia de — A creación de consocia de consocia de consocia de — A creación de consocia de consocia de consocia de — A creación de consocia de consocia de consocia de — A creación de consocia de — A creación de consocia de consocia de — A creación de — A creación de consocia de — A creación de consocia de — A cr	Macro calendade na solução da proformano e o funcionamento dos esterios. Prover as requipes de infraeschura com informaçõe para a rigida. Prover as requipes de infraeschura com informaçõe para a rigida compressa para partiguida compressão de proteimana no codigo dos alidames desemnividades comercia de proteimana no codigo dos alidames desemnividades comercia de proteima de considerador de comercia d	Includios estudios terricos. Neverá participação da alta do presida do TET. TET informou previsão de locação "Na jinho para aquelei".	Paulo Mendes	Em Execução	(junho/2021)		(abril/2022)			-	
(Incluids em Jul21)	Migração de sistemas de terceiros para nuvem	modelo de doftware como serviço (SaaS), MOCDLE, SIABII	Aguns sistemas de terceros restados no Titounia apresentam filhas de faccionamente. Cutro dischare verdes de familiar para destina visar sella desconhecia. No nodes on destina verdes de familiar de la compania del la compania d	Maior disponibilidade da soluzillo, uma vez que será marrida por empresa especializada ou alté mesmo pelo desenvolvera. Transferir o risco de eventuais vulnerabilidades de segurança para fora da infraestrutura do Tribuna, illigando o risco que essas vulnerabilidades sirvam como porta de entrada se afetiem serviços criscos. Permitir maior foco da equipe de T il do Tribunal para serviços criticos mais fortenmente vinculados as atóridades fim.	SABI rodando da nuvem. Mocide en homologação na nuvem.	Paulo Mendes	Em Execução	(julho/2021)		(dezembro/2022)			-	
(Incluids em Jul21)	Mudanças nos serviços de conexão das unidades remotas do TRT ao datacenter e à Internet (WAN 2022)	Remodelagem da comunicação de dados para os Foros do interior, considerando os novos requisitos de trafego intensivo de áudio e video impostos pela gravação de audências, bem como a expansão da utilização de serviços em nuvem.	A.WAN foi desenhada inicialmente para atender as demandas de acessos a sistemas hospedados no Tribunal el dimensionada para atender traflego de dodos, VoIP, e naveapção. Considerando a nova realidade baseada no aumente expressivo de tráflego de vídeo e a adoção de serviços em nuvem, o modelo atual não se mostra mais adequado.	Permitir que os usuários nas unidades do interior terham uma experiência de trabalho próxima à experiência dos usuários da capita no que se refere a serviços de TIC.	Esudos técnicos em andarmento, serão entregues até maio/2022. Modelo da rede sofreu alterações e novos orgamentos serão solicitados. Iniciando rodada de reuniões com provedores. Previsão de licitação no segundo semestre/2022.	Paulo Mendes	Em Execução	(julho/2021)		(dezembro/2022)			-	
CANCE	ADOS			•										
PROJETO	Organização do cabeamento interior	Contratação de serviço de reorganização dos racks remotos.	O manuseio em cada operação (geralmente por terceiros) nos racis do interior val gerando uma desorganização cumulativa no cabeamento, isso dificulta as próximas operações e gera um maior risco de falhas de rede lógica e em outros equipamentos do rack; dificuídade na ativação de pontos lógicos/voz.	-Manutenção da padronização dos racks. -Menor possibilidade de falhas da rede lógica. -Melhores condições para manutenção.	Projeto incompatível com o cenário da pandemia. Será reavallado em 2022. Cancelado em março/21.	Adriano Simioni	Cancelado	01/03/2021	10 meses		R\$ 200.000,00		3125	https://gitlab.trt4.jus. br/setic/cit/cit-work/-/issues/11.
AÇÃO	Estudo para ampliação do anel de fibra ótica	Fazer análise de capacidade do anel de fibras ópticas que interliga o Complexo Piraia de Belas e verificar se é necessário o aortiscrimo de calzos.	Evitar eventual esgotamento na capacidade de interligação dos prédios do Complexo Praia de Belas.	Mitigar o risco de indisponibilidade por falta de fibras.	E necessário aquanter a entrega dos equipamentes novos contrios no proteio de "Removavação dos ativos on eneir", presida ad documbica"), para lastestar a en nos escontoja va operar a primo com a flora abait. Somente após essa validado, est possivel doferir a recel reconsidade da amplação do anti de fina dota e presente após. Caso seja necessária, deverá ser planejada para o préximo ciclo do POTIC. Cancelado em abrili21.	Mendes	Cancelado	01/03/2021	3 meses				3250	https://pillab.trl4.jus, prisetio/strcit-work//ssues/10
	Estudo de alternativa ao NFS Nome antigo: Substituir NFS (Network File System) por tecnologia superior		NFS è um servidor de arquivos utilizado em alguns módulos do P.le. Não é um produto de alto desempenho. Requisa para achar alternativa ao NFS com alto desempenho para atender aos módulos do P.le.		se encontrava desprietizada, mas foi formalmente suspensa em dez24. Cancelada em Marz22. Motivo: Com a saida do servidor que estava destinado para a ação (Murilo), a ação aquarda disponibilidade de recursos na equipe para ser continuada. Além disso, é uma ação de interesse intermo da infraestrutura, não necessitando estar em destaque no PCTIC.	Paulo Mendes	Cancelado	margo/2021					3125	https://gitlab.trt4.jus. brisetio/bit/oit-worki-/issues/12
AÇÃO (Incluida em MAICI21)	Armazenamento de arquivos de áudio e video na ruvvem	Migrar armazenamento local do sistemas de gestido de áudio e video (P)e Mislas) para serviço de armazenamento na nuvem.	Alsalmente serviços de armazamento de mídias, como o P.Is Midias, são atendidos on premises. Entertanto, ha una grande incenteza sobre o orescimento de demanda desse serviço, Pode ocorrer do TRTA não foi capacidade de escalar sea armazenamento on premises caso a demanda P.Is Midias aumente abruptemente ou caso surjam serviços equivalentes. Migrar esse armazenamento para a nuvem diminut esses risco.	video caso a demanda apresente orescimento abrupto.	Estudos fornicos já realizados. POC foi parcialmente realizado. Pje Midas bi instalado com sucesso na nuevem, mas não hi utilizado por usuálento realis. Cancelado em margo/22. Motivo: Esiste outro projeto em andamento que substituirá o PJEMidias pelos ALDC com o Zoani. Sando asalim, labez o escopo sejá a migração do ALDC e do Zoom para a nuevem e não do PSEMISIAS, edifento encimente.		Cancelado	(maio/2021)		(junho/2022)	R\$70.000,00		4750	
AÇÃO (Incluida em MAICI21)	Ampliação do espaço de armazenamento	midias on premiseis, com adoção de nuvem, ou redução de uso.	Foi realizado um grande investimento para termos storages de alta performance (high end) operando com redundancia com aprovetamento al 2015. Com a nata alcuma de crescimento na utilização nossos storages não serão capazes de suportar sel 2015. Esse projeto visa evitar que esse espaço do alta performance os parcelumido por serviços que podetima ser armazansidos em missa menora notores, como nu vem ou armazensamento em storage de misnor performance ou sem redundancia.	armazenamento de alta performance.	Realizada em 2021 avallação do espaço de armazemamento, a qual concluid que o armazemamento stual é solicitoria até macinido de 2024. Com las cesas agão está sende conceletada. Deverá este aberta nova nova ação quando nova avallação for realizada e indicir a necessidade de ampliação. Canceladas em escrit. Hostivos avallação indiciou não ser necessidata ampliação de espaço de armazemamento antes de 2024.	Paulo Mendes / Davi	Cancelado	(maio/2021)		a estimar para o orçamento 2022 (depende da solução escolhida)			2750	
AÇÃO (Induida em MAIO(21)	Implantar solução de gerenciamento de certificados	Centralização de credenciais e outros componentes sigilosos de infraestrutura em um cofre virtual, visando segurança Apoio na gestão de certificados, evitando o vencimento de certificados em produção e a indisponibilidade relacionada.	Armazenamento descentralizado dos diversos certificados, que cola pontos cegos na gestão dos certificados entre as diversas equipes da SETIC. Em casos específicos, diminurá o risco de indisponibilidade causada por vencimento de certificados.	Maior segurança e organização.	Não priorizado. Cancelada em março-22. Motivo: A solução Conjur, que faz a mesma coisa, virá junto com a implantação do Cyberaris. Recomendado aglutinar esse projeto com a implantação do PAM (portifolio do ESI)	Adriano Simioni	Cancelado	(maio/2021)		(setembro/2021)			1875	
AÇÃO (Incluida em MAICI21)	Sarviço de arquivos de usuafrios na nuvem	Phomover a migração dos arquivos de trabalho dos usuários dos sistemas de aquivos locais para obligão em nuvem, com segurança e gerenciamento compatíveis.	ASETTIC sests detrecented datas siculpties para o mesmo serviçor: carmisareamento de documentos en conc. Essa tatas de aparticização impesos mon calidarigação plane mere usualizor de diferentes qualificados de considerados de considerados de considerados de considerados susalizor do serviçor de armisareamento convenicionados não estão fizando provisão das funcionaristicados os serviços em nueva, como a la terespositadades entre os diferentes applicados (centrals, documentos, planifisas, apresentações), e das curacterisdicas de segurança embutidas (partivinas, fuscicup).	Maior foco por parte da SETIC na prestação do atendimento. Maior segurança. Maior autonomia e mobilidade para os usuários. Melhor aproveitamento da solução de colaboração.	TRT4 estiva como co-participante de icitação para ente fin no TRT2 (citação destina). Não pricusado. Conceidas em Maria, Molimo agilo Ando partida CTE fina sigila a sabar como o custidos estilizan ca asquivio, a consequirám fazor o misemo uso na novem Se podem substituir o Opino OtderViños paio Coogle Doss. Em carpo positiva, a pado seguirán a linhão de opendar o substituira o Popino OtderViños paio Coogle Doss. Em carpo positiva, a pado seguirán a linhão de opendar o substituira para provimentem para a Coordinadorio de Atendemiento a Usulandora. Avalida familidam a questão de fazer um upgrade das contra Congilo. Cambrió monestado, varia destina trova pádon perficie a contra Congilo. Cambrió monestado, varia destina trova pádon perficie.	Paulo Mendes	Cancelado	(agosto/2021)		(dezembro/2022)			-	

				COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC										
r	Tipo Nome	Objetivo	Problema a ser résolvido	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon sável	Status	Inicio Previsto		Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
Ī	ÇÃO Plano Anual de Capacitação 2020	Abalizar a aperfisionar as competencias teóricas e gerenciais dos servidores da SETIC, por meio de execução do Plano Anual de Capacidação.	processo de capacitação continuada, devidamente vinculadas às atribuições de cada servidor, e que seja capaz de promover equilibrio no balanceamento da capacitação entre as áreas de acordo com as	 Proporcionar ao Tribunal e entrega de serviços dentro de padrões de alta qualidade e eficiência, alinhado às melhores práticas de 	On tretamentar presencias planniquidos para serem nationatos em 2020 foram sendo substitutios por consocio or-fine foram includados. Planniquimos do PRC para 202 foram sendo substitutios por metima açõe está englizabela e execução do PRC 2021, que tree seu paras prorrigado para concludado pala restina açõe está englizabela e execução do PRC 2021, que tree seu paras prorrigados para concludado pala Sendo aborda pala para PRC 2022. Sendo aborda ação para PRC 2022.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	01/07/2019	18 meses	(maio/2022)	2020: R\$320.529,54 2021: R\$306.045,78	2020: R\$136.474,20	1750	https://igitab.trt4.jus. brisefo.boskr/eproc/pac-2020/- //ssues/4

AÇÃO (Induida em MAIO(21)	implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos (Protocolos de Segurança Cibernética)	Implementação de soluções de proteção centra statuças observaticas, conforma for indicado na valuação de soluções becnedições analis (de acordo com o conogram ado Protocolo de concuminado ao CVVI no projeto de de Protocolos de Seguração Chemitica, sedio realizadas as implementações possíveis de semen priorizadas nases período. Caso restarem implementações a serem feita, faita plara de um plano de abralho posterior.	Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é avaliar as soluções tecnólógicas atuais, a fim de venificar agas existentes e leventar quais controles e boas práticas devertam ser adotadas para melhor monificar, detectar, contre e eliminar atequaças obtemétoco. Com sao, a presente ação se fa a necessária a fim de atender o que for indicado após essa avallação, no que se refera a implementação de soloções de protogo contra atraques colomiticos.	 Redução de riscos de ataques cibernéticos ao TRT4, por meio da implementação de soluções de proteção eficazes. Astendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário (PCiber). 	Elaborado o "Relatório de riscos cibeméticos - Resultado das Ações de Monitoramento e Proteção", para registro das ações a serem realizadas referente a esse item.	Pozatti/	Em Execução	(setembro/2021)		(dez/2022)		,	3875	https://gitlab.trt4_jus. br/setic/cgtc/esi/backlog-do-
		encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizadas as implementações possíveis de serem priorizadas nesse período. Caso restarem implementações	les de la companya de la constante para miento montorio de contrata, contra e al ministra statiques cobminences. Com isso, a presente ação se faz necessária a fim de atender o que for indicado após essa avaliação, no que se refere à implementação de soluções de proteção contra ataques obernéticos.	do Poder Judiciário (PPICiber).	registro das ações a serem realizadas referente a esse item Implantado NGAV (contido na ação "Availação e implantação de nova solução de segurança de Endpoints" Realizada POC da Alamai. CIT realizando ciração de arquivos canários. Primeiro semestre de 22, em implantação a solução de PAM e há previsão de adesão à ARP de solução de gestão de vulnerabilidades.	Petuco						'	1	B30-30000071
		a serem feitas, farão parte de um plano de trabalho posterior.			Action view data a core item:							'	1	
					DOTICICOS: Revisão do guia de desenvolvimento seguro POTICICOS: Revisão do guia de desenvolvimento seguro POTICIESE: Implantação de solução em nuvem para proteção e ośmização de borda de rede POTICIESE: Implantação de solução de gestão de vulnerabilidade							'	1	
					Backlog/CIT: Implementar melhorias no controle de executáveis e de scripts Backlog/CIT: Atualização de sistema operacional de servidores							'	1	
					PO INCIDO: Impainispato de adolgia de gelezido e virinatelizados Backlog CIT: Impainismatar melhorias no controle de executaveis e de scripts Backlog CIT: Assistanção de asterna operacionida de servidores Backlog CIT: Santingão de ser reclerosida administrativaspivilegidades Backlog CIE: Emplantação de solução de gerenciamento de acesso privilegidado Backlog CIE: Elizionação de plante de responsa aos incluentes nencionados Backlog CIE: Elizionação de glante de responsa aos incluentes menicionados							'	1	
					Baloudy-Eox. Elaboração de planos de resposa aos incidentes mendionados							'	1	
AÇÃO (Induida em	Criação/adequação dos sistemas de monitoramento (Protocolos de Segurança Cibernética)	Adducação dos platemas de nontificamente do ambiente secuciónico para detecção de nonnellado sep oceam refora a concentro de adeques demendos, conforme for indicado na avallação de soluções tecnológicas abasis de acordo com o crosogama do Protoccio de Seguriança Chemidera. PPODeo/ 105. No prazo desta agó, que acompanho a prazo encaminhado ao CNI no projeto dos Protoccios de Seguriança Chemidera, sendo realizadas acelegações possive de seem priorizada enesse periodo. Caso resteme adequições a seem acelegações possive de seem priorizada enesse periodo. Caso certatem adequições a seem protoco.	Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é avaliar as soluções tecnológicas atuais, a fim de verificar gazs existentes e levantar quais controles e boas práticas	-Redução de riscos de ataques obernéticos ao TRT4, por meio de sistemas de moniforamento adequados. -Atendimento ao Protocolo de Investigação de Ilicitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIICiber).	Elaborado o "Relatório de riscos cibeméticos - Resultado das Ações de Monitoramento e Proteção", para registro das acões a serem realizadas referente a esse item.	Lucas Pozatti/	Em Execução	(setembro/2021)		(dez/2022)		 	3750	https://gitlab.trt4.jus. br/setiologSc/esi backlog-do-
MAIQ(21)		avaliação de soluções tecnológicas atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibemética - PPICiber). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo	Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é avaliar as soluções tecnológicas atuais, a fim de verticar gapa existentes e levantar quate controles e boas práticas devenáram ser adotados para melhor monitorar, detectar, contre e eliminar adaques cibernéticos. Com isso, a presente ação se faz necessária a fim de atender o que for indicado após essa avaliação, no que se referse a cinglical/desquagido dos sistemas de monitoramento.	 -Atendimento ao Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário (PIICiber). 	Elaborado o "Relatório de riscos cibeméticos - Resultado das Apões de Monitoramento e Proteção", para registro das apões a serem realizadas referente a esse item. Contratagão da solução NGAV contempla também methoria na capacidade de monitoramento. CIT está trabalhando na methoria do monitoramento ZABBO.	Cintia Petuco						'	1	esil-lissues/72
		encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurariça Cibernética, serão realizadas as adequações possíveis de serem priorizadas nesse período. Caso restarem adequações a serem feitas, farão parte de um plano de trabalho posterior.	que se refere à criação/adequação dos sistemas de monitoramento.		Ações vinculada a esse item: PDTICIESI: Oriação/adequação dos sistemas de monitoramento							'	1	
AÇÃO	Alustes de sincronização de relógio e de registro de loss (Protocolos de	Basilização do augebraio ajuetos do cinconsigação do cológio o do posistro do logo por cinternos o	Uma das atividades da ação de "Protocolos de Segurança Cibernética", é verificar se os ativos,	-Veracidade e coerência no registro de horário nos ativos, servicos e	Elaborado relatório de apólico dos logalistacconização do bora "DII" lbor. Auxilação do piusi de registro do	Lucas	Em	(outubro/2021)		(dez/2022)		+	3750	https://gitlab.trl4.jus.
(Induids em MAIC(21)	Segurança Cibernética)	serviços, que forem aportados na análise das soluções atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibernática - PIIC). Dez. No prazo desta ação, que acompanha o proto encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernática, serão realizados os	Loma das atividades da algado de "Protocolos de beguirança Licemeteca", e verincar se os ativos, servições esistenas estáto com o redigo insincrolisados com a Hora Lagal Brasilaria, bem como verificar quastas são as informações que são registradas em logo. Com isso, a presente ação se faz necessária a firm de atender o que for indicado apõe seas verincação, com o objetivo de realizar se resta ajustes de sincronização de relógio e de registro de loga nos sistemas e serviços que se fizerem	sistemas contidos no ambiente tecnológico, fornecendo informações a para a investigação de ilícitos cibeméticos.	informações (logs)*. Linit: https://idive.google.com/file/d1/uG5TNUD2X3Q/jsidch6_AAvbEYPvroXd/view* usp-sharing. Relation encaminhado para availasção do CIT e CDB dia 07/março/22, a fim de definir se existem ações a serem felas. Ação prevista inicialmente para de221, replanajda.	Pozatti/ Cintia Petuco	Execução					'	1	briseticioglic/esi backlog-do- esi/-lissues/73
		ajustes possíveis de serem priorizados nesse período. Caso restarem ajustes a serem feitos,	a tim de atender o que tor indicado apos essa vernicação, com o dojetivo de realizar os eventulais ajustes de sinicronização de relógio e de registro de logs nos sistemas e serviços que se fizerem necessários.	 Azendimento ao Protocolo de Investigação para Ilicitos Ciberneticos do Poder Judiciário (PIIC). 	existem ações a serem teitas. Ação prevista inicialmente para deziz1, replanejada.	Penuco						'	1	
AÇÃO	Adequação da SETIC/TRT4 à LGPD -CNJ 363/2021	Realizar análise e implementação das ações prioritárias necessárias de responsabilidade da	forcesation de conformidade com a LCIPO. A SETTO aincia descontece a necessidade de ajustes em sistemas em misigão à defrição de A SETTO aincia descontece a necessidade de ajustes em sistemas em misigão à defrição de Perpresentantes de atenda de negodo, responsáves pela respectiva gestado des dedes pois apesar de ce sistemas serem descendrolis de sistema de sedificações de LCIPO. Service a adefencia os estemas de definições de LCIPO.	Adequação à LGPD dos itens que são de responsabilidade da SETIC	O plano está detalhado no documento https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xbE0NPltssV/PL-	Lucas	Em	(margo/2021)	\vdash	(dez/2022)	_		3500	_
(Induids em MAIC(21)		Realizar análise e implementação das ações prioritárias necessárias de responsabilidade da SETIC, para aderência do TRT em relação à Resolução CNJ nº 363/2021, que estabelece medidas para o processo de adequação à LGPD a serem adotadas pelos Tribunais.	A SETIC ainda desconhece a necessidade de ajustes em sistemas em relação à definição de tratamento de dados pessoais frente à LGPD. A definição sobre o tratamento deve ser realizada por representantes das áreas de pendrán, responsáveis nels respectiva pestão dos dados nois apesar de		O plano está detalhado no documento https://docs.google.com/spreadsheets/d1/6ixbE0NPltssWPL- NRE3900Mok0/ddkXT0K/VBbjmNLoiedstgd=0. Ação 1 está particamente concluida. Ação 2 foi elaborado olano de resporta, validado pelo Comită Gestor de TC, necessário encaminhar PROAD AV78/2021 para aprovação da Presidência. Ação 9 (treinamento) concluida. A Ação 4 está em andamento (avaliação dos	Cintia Peturo	Execução					'	1	
		O prazo inicial para conclusão dessa ação era Dez/21. Na revisão do PDTIC2022, definido que a ação permanecerá aberta e que a Diretoria Geral centralizará a organização das ações necessárias em relação à LGPD e envolverá a SETIC quando necessário.	os sistemas serem desenvolvidos visando qualidade e segurança, atualmente não há uma visão clara sobre a aderência dos sistemas às definições da LGPD.		Banco de Dados).							'	1	
		nécessárias em relação à LGPD e envolverá a SETIC quando necessário.	·									'	1	
												'	1	
AÇÃO (Induida em	Revisão dos processos de Desenvolvimento e de Sustentação de Software	Revisar os processos de desenvolvimento e sustentação de software com o objetivo de unificá- los em um único processo, orientado ao desenvolvimento e gestão de produtos de software.	O abual processo de desenvolvimento de software está direcionado a projetos, o que não envolve a maior parte das apões executadas em alatemas, as quais demandam maior agilidade de atendimento e geam resultados significativos para o Tribunal. Alám disos baz-se necessária a adequação às práctas e fernamentes ágeis adotadas polas equipes, envolvendor accontagação e unificação de processos de assistentação de software, curto serviço envolvendor accontagação e unificação de processos de assistentação de software, curto serviço monitorios de consideração e unificação de processos de assistentação de software, curto serviço.	Melhorar e simplificar as atividades envolvendo construção de software para entregar com maior agilidade e assegurar maior aderência à metodologia de desenvolvimento.	Processo revisado com o grupo de trabalho do desenvolvimento e indicador definido. Processo aprovado junto ao Comité de Governança e em aprovação pela Presidência.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	(margo/2021)		(abril/2022)			2375	
MAICI21)			e geram resultados significativos para o Tribunal. Além disso faz-se necessária a adequação às práticas e ferramentes ágeis adotadas pelas equipes,	aderência à metodologia de desenvolvimento.								'	1	
			importante referente a sistemas e prestado aos usuários.									'	1	
AÇÃO (Induida em MAIQ(21)	Planejamento de medidas emergenciais em caso de ataques cibernético	Estabelecer junto às áreas judiciárias de 1º e 2º graus, um plano de ações emergenciais do TRT para o caso de um ataque cibernético, onde os recursos de TIC fiquem indisponíveis e as ações	émoleration faconitatique o unincages de processión de aussintrages des sontwire, outro serviço importante interieran e astientais e presido acio susalinos. Não há um processio estabelecido, bem como meios pré-formatados, para o recebimentos de aybes emergenciais em casos de desligamento total do datacenter.	Permitir que os jurisdicionados possam encaminhar ações emergenciais, mesmo sem que haja acesso aos sistemas do TRT4.	Reuniões realizadas com representantes da Corregedoria, Segjud, Secom e SETIC. Iniciado o levantament dos tipos de situações emergenciais, bem como o plano de como a SETIC pode se preparar para que as	Cintia Petuco /	Em Execução	maio/2021		(julho/2022)				
		crimosa e emergenciais (nas quais nao se pode suspender o prazo) possam ser recebidas, analisadas e decididas.			Neurinosi relazioasis com representantes da comegationis, segjus, Seconte es El III. inscalado o sevantament dos tipos de silanções emelgenciado, hem camo o plano de como a SETE/ Dodo de se preparar para que as unidades recebem as ocilidades. Hespeschaigem ENS em culto local: contratação em andamento na CGTIC. A copia dos polhs para a nuverem mostrou-se invidendi. Orupo de trabalho interno da SETIC em reunides para notafinições e avalação de sociupões videns.	Pozzati						'	1	
					redefinições e avaliação de soluções viáveis.									
AÇÃO (Induida em JUNH21)	împlantação de solução em nuvem para proteção e otimização de borda de rede	Comratação e adoção de solução em nuvem para aprimoramento da segurança de borda da rede, protegendo o Tribunal de ameaças (ataques de negação de serviços, robbs de consulta em massa e invasões por inserção de odolgo majicinos) antes mesmo nue else atranseem servi-	Por mais se se mantenham absalizados e permanentemente gerenciados, os mecanismos de proteção de infraestrutura tecnológica tradicionais não são suficientes para conter ataques cibeméticos cada vez mais complexos e poderosos que têm ocorrido recentemente.	 Aumentar substancialmente o nível de segurança da infraestrutura tecnológica e dos ativos de informação do Tribunal, melhorando a segurança da informação do processo judicial. 	POC da Akamai concluída. Contratação será nacional. TRT4 elaborando o edital, com base na especificação do TRF-2. Edital compartihado para avaliação dos demais Tribunais.	Lucas Pozatti	Em Execução	(junho/2021)]	(junho/2022)	1	1 7	1	
		Contrataçõe a adopto de adupto em ruvem para aprimoramento às segurança de borda da redes protegnoto o tribural de amenaça (aleques de negação de serviço, rubos de consista em massas e invasides por inserção de odisjo malicinso) antes mesmo que elas alcancem suas forenterias com a internet. O serviço deverá incluir uma rede de distribução de contrácio (CDN- content delivery networst), um fievaell de aplicativos web (VMF - web application firewall) solução de galdo de orticos. Bindagem de set (forçando too tritégos artivos das servicinsentes solução de galdo de orticos. Bindagem de set (forçando too tritégos artivos das servicinsentes solução de galdo de orticos. Bindagem de set (forçando too tritégos artivos das servicinsentes soluçãos).	, and a passenger of the state									'	1	
												'		
AÇÃO (Induida em JUL/21)	Proposta de encaminhamento de projeto de lei para criação de cargos e funções comissionadas específicos para a área de tecnologia da informação e comunicações	in agrant part of the property	O autentro das altribuções e responsabilidades da área de sucreioga cocardos com e muderaça de atribuções biorcráticas e a responsabilidade sobre a guartes e disponsibilidade de 10% dos autos dos processos policas trabalhidas, não foi acompanhado de um polica de substrada oraças de processos policas trabalhidas, não foi acompanhado de um polica de substrada oraças de puntacional.	Estabelecer uma política efetiva de valorização aos servidores da área de tecnologia da informação, atendendo ás recomendações do	Não iniciado. Obs. Essa ação foi incluída somente na planiha final consolidada, da versão final da ENTIC. Não está na	Ricardo Kurylenko	Não Iniciado	(setembro/2021)		(junho/2022)				
	comunicações	servicorea endivos e a real vacionzação das pessoas. A necessidade de que o TRT atenda o item relacionado à gestão de pessoas, que restou pendente do ciclo da ENTIC-JUD finalizado em 2020. foi apontada pelo Corregedor-Geral da JT na ata da Correção realizada entre 12 e 18 do	um umpura um ucránticas e a responsatividade sobre a guarda e disponibilidade de 100% dos autos dos processos judiciais trabalhistas, não foi acompanhada de uma política de valorização capaz de remunerar os servidores de acordo com a criticidade das suas responsabilidades narsa a meditada.	s (Crea e do CSJ).	ace de COTIC.							'	1	
		julho de 2021, tendo destacado a valorização do pessoal de TIC. Considerando que até o momento não houve priorização administrativa para concretizar a valorização das equipes de	jurisdicional.									'	1	
		TKC, e que não há margem para solucionar a questão com os cargos que poderiam ser transformados para TI, ou FCs a serem realocadas, a solução definitiva depende da criação de novos cargos e funções.										'	1	
CANCEL	ADOS	novos cargos e rançoes.										\vdash		
	Elaboração do PETIC	Elaborar um novo planeiamento estratógico de TIC - PETIC alinhado ao Plano Estratógico	Tom a Memino do ciclo estratácico 2015 2020, esia para a TRTAR paía para a Estratágia Nacional do	Discrimonmento nos projetos e acões no que dis respeito à entrena	ENTIC-Jud (CNJ) 2021-2026 está em elaboração e desobriga a definição das estratégias de TIC locais.	Dioanto	Cancelado	19/10/2020	1 2 massas				4250	https://gillab.trl4.jus.
AyAU	Cauchayar of F. Life	nacional do CNJ - ENTIC-JUD, que está em fase de construção, bem como com os planos estratégicos de TIC do CSJT e o plano estratégico institucional do TRT4.	CNJ - ENTIC-JUD, faz-se necessário elaborar um novo planejamento estratégico de TiC.	de valor para o negócio. -Acompanhamento constante dos resultados permitindo realizar correções de curso de forma antecipada.	Cancelado em março/21.	Kurylenko	Canceass	12/02020	Jinaaca			'	1	brisetic/ogtic/eproc/atividades/- /issues/5
													1	
AÇÃO	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Produto	Mapear um processo de gerenciamento de Portiblio de Produtos de software, de forma a mapear a visibilidade estratógica de cada produto. Desenvolver ainda, o processo de gesto de orodutos de acordo com as melhores práticas vigentes e que seja adequado à realistade do TRT4, que vise agilizar as entregas tanto de novos produtos de software quanto da evolução dos existentes.	Software é um produto ininterrupto, e enquanto o negócio está evoluíndo, é natural o surgimento de necessidades que precisam ser atendidas. Potanto a limitação de tempo e escopo como rum projeto tradicional pode não e aplicar a qualquar topo de profeto de software. Entrepas frequentes en necessidades constantemente reavalidadas potaem aumentar o valor agregado do produto e agilizar o atendimento não encessidates da fixa de nendrolino.	-comecimiento das operiorinstancies e arimetajas do regiono. Maior visibilidade por parte dos envolvidos na construção ou sustentação de um softwareFacilidade na mensuração do valor agregado que o produto (software) está gerando. Maior transpatencia na contrunicação ao longo da construção e	Estoço do processo já desenhado. Realizado treinamento com os gestores da SETIC, no qual ficaram definidos papitis e responsáveis dos produtos. Em elaboração do plano de ação para a construção do processo de gerenciamento de produtos. Considerando que poderá trazer mudanças na organização de toda a SETIC, o estudo precisa ser amadurecido. Suspensa em maio 21.	Ricardo Kurylenko	Cancelado	01/07/2020	2 meses	01/06/2021		,	3500	https://gitlab.trt4.jus. br/setic/cgtic/eproc/atividades/-
		produtos de acordo com as memores prancas vigentes e que seja asequado a reansade do TRT4, que vise agilizar as entregas tanto de novos produtos de software quanto da evolução dos existentes.	nacional pode nalo se apricar a quarquer tipo de projeto de sortinare. Entregas necutarios e necessidades constantemente reavalidades podem aumentar o valor agregado do produto e agilizar o atendimento das necessidades da área de negócio.									'	1	Chausara
			A metodología de desenvolvimento de software atualmente existente no TRT4 ainda é bastante focada		Cancelada em mari22. Motivo: estava suspensa e a ideia dessa ação será amadurecida. Se for o caso, ser incluida na revisão do PDTIC em 2023.	12						'	1	
			no processo tradicional de gerenciamento de projetos e de entregas ágeis, necessidando de uma adaptação para aumentar o foco nos produtos, com maior envolvimento das áreas de negócio.									'	1	
AÇÃO	Automação dos controles orçamentários de TIC utilizando ferramenta de BI	Disponibilizar uma ferramenta que permita consulta rápida às informações de execução orgamentária e o oruzamento com os itens do Plano de Contratações de TIC, possibilitando melhor análise e controle de execução orgamentária da SETIC.	Atualmente o controle orçamentário de TIC é realizado através de uma planitha com dados importados do SIAFI, disponibilizados pela Coordenadoria de Planejamento do Tribunal, e informações preenchidas manualmente. Tal controle possos italhas como a demora na atualização dos dados e o	 s -Possibilitar consultas ágeis da execução orçamentária da SETIC, facilitando a tomada de decisões por parte dos gestores de TIC. -Possibilitar o cruzamento de informações com o Plano de 	A solução baseada em planilhas não será mais realizada, pois o SIGEO será implantado até final de marços22 (sistema instalado fisicamente em Brasilla, em base única nacional - cada Tribunal é configurado para acessar essa base única), Equipe de CDS procisaria entido, após a implantação do sistema, solicitar para acessar essa base única, Equipe de CDS procisaria entido, após a implantação do sistema, solicitar para desarror de constituição de constituição de constituição de constituição de sistema constituição de sistema constituição de constituição	Caroline Molina	Cancelado	01/07/2020	6 meses	(margo/2022)			2375	https://gitlab.trl4.jus. br/setic/cotic/sactic/atividades- da-equipel-fissues/1
			risco de erros de preenchimento, não atendendo a necessidade de informações ágeis para tomada d		para acessar essa base única). Equipe da CDS precisará então, após a implantação do sistema, solicitar acesso às informações do SIGEO e disponibilizá-las no Bl.							'	1	da-equipe/-fissues/1
		O projeto envolverá o sistema SIGEO e relatórios na ferramenta de BI, adotada pelo TRT para análise de diados estatísticos.	decisões por parte dos gestores da SETIC.	- Calcular automaticamente os indicadores orçamentários da SETIC. -Substituir o controle atual, que é realizado através de uma planilha por relatórios na ferramentas de BI do Tribunal.	Cancelada em mar/22. Motivo: após implantação do SIGEO para o nosso Tribunal, a equipe CDS precisará verificar a viahilidade de acesso a base desse sistema. Em caso notifivo uma nova acido será incluida no	1						'	1	
	Estudos da força de trabalho de TIC			-Adequar a atual estrutura da SETIC a fim de tomá-la mais eficiente	verificar a viabilidade de acesso a base desse sistema. Em caso positivo, uma nova ação será incluida no PDTIC para atender aos controles orçamentários.			01/07/2020		junho/2022			2375	
жуно	estados da lorça de diabano de 110	Pesquisar recomendações legais e melhores práticas de mercado a fim de mapear a melhor estrutura de TIC necessária para atender às atuais demandas de tecnologia da informação e comunicação.	Diminuição dos recursos humanos da área de TIC e o aumento significativo de demandas tem impactado fontemente na velocidade das entregas da Setic.	 -sudopar a ariona destrouta de Se i ro a intro consista mais enciente no atendimento das demandas do Tribunal. -Melhorar a comunicação da SETIC junto a Administração do Tribuna no que diz respeito à entrega de valor. 	Realizando pesquisas preliminares e formas de dimensionar a equipe com base no mercado. Expectativa d que após o treinamento de gestão de produtos se possa ter uma melhor noção dos tamenhos das equipes. Entic-Jud manteve o dimensionamento para quadro mínimo de TIC.	Kurylenko	Canceado	01107/2020		junnoi2022		'	23/5	https://gitlab.trl4.jus. br/setic/ogtic/eproc/atividades/- /ssues/19
		Incluir no estudo a relevância da área de tecnologia no TRT4, para as questões de bonificações.		no que diz respeito à entrega de valor.	Cancelada em mari22. Motivo: os próprios gestores das SETIC, que conhecem as especifidades da realidade do Tribunal, devem fazer constantes reavallações da estrutura da SETIC.							'	1	
AÇÃO	Availação de conformidade do processo de contratações de TIC com a Resolução 182/2013 e definição de melhorias	Elaborar uma planilha de gap analysis da Resolução 182 do CNJ para verificar se todos os itens da Resolução estão sendo atendidos pela área de contratações da Setic bem como corrigir	Em razão da complexidade e alto valor das contratações envolvendo tecnologia da Informação, faz-se necessário manter a adeitincia às recomendações da Resolução 182 do CNJ.	e Verificar se todos os itens da Resolução 182 do CNJ estão sendo	realistade do l'ribunal, devem tazer constantes reavaliações da estrutura da 3E I IC. Cancelada em dez/21. Motivo: está sendo elaborada nova resolução, prevista para 2022.	Caroline	Cancelado	(setembro/2021)	\vdash	(dezembro/2021)		+	3125	
mouse i)		eventuais não conformidades.		atendidos e corrigir eventuais não conformidades.		Molina						'	1	
AÇÃO (induida em MAIO(21)	Avaliação da execução do plano de contratações de TIC (prazo, escopo e qualidade das contratações)	Definir uma metodologia para avaliar se cada contratação do Plano Anual de Contratações foi executada dentro do prazo, escopo e qualidade previstos no plano de contratação.	As contratações de TIC são muito complexas e normalmente envolvem um alto custo de investimento. De acordo com a nova EnficLud faz-se necessário avallar se o prazo, o escopo e a qualidade da contratação foram atendidos.	 Aperfeiçoar o processo de planejamento das contratações de TIC com vistas a assegurar um melhor aproveitamento dos recursos. 	Realizada conversa com EPROC. Cancelada em dez/21. Motivo: o indicador em que a mesma estava alinhada não foi mantido da revisão dos OKRs.	Caroline Molina	Cancelado	(maio/2021)		(novembro/2021)		,	2125	
ACÃO.	Plano de Transformação Digital	Desdobrar o plano de transformação do Tribunal em ações da SETIC	contratação toram atendidos. A Estás, luid determina que cada destão deun ter esu plano de transformação distra I O CS IT deuesta.	Aumento dos serviços digitais disponibilizados para a sociendade	Realizada primeira austineño dos conúces contidos na Carta do Senúco no Cidadão Mesoscotos definir	Class	Cancelado	kinho/2021		(lulho/2022)				
(Incluids em JUNH21)		, and an analysis of the Spirit Market No. 174	A Entic-Jud determina que cada órgão deve ter seu plano de transformação digital. O CSJT deverá determinar diretrizes, apões e projetos que devem ser executadas pelos Tribunais para que o máximo de serviços forercidos para a Sociedade possoram ser transformados em digitals.	sociedade.	Realizada primeira avaliação dos serviços contidos na Carta de Serviço ao Cidadão. Necessário definir grupo de trabalho envolvendo representantes do Primeiro e Segundo grau. No aguardo dessa definição, para evolução do plano.	Petuco		,				'	1	
					Cancelada em março/22. Motivo: esse plano será uma seção no próximo PDTIC. Após o levantamento das ações, etas serão vinculadas ao Plano de Transformação Digital.							'	1	
AÇÃO	Política de Gestão de pessoas de TIC	Desenvolver planos para:	A escassez de profissionais de tecnología no mercado, com tendência de agravamento para os	Redução da rotatividade dos servidores na SETIC.	ações, etas serao vinculadas ao Plano de Transformação Digital. NOVA AÇÃO Incluída na ENTICJUD.	Ricardo	Cancelado	agosto/2021	+	(dezembro/2023)	+	+	-	1
JUL(21)		Gestão por desempenho dos servidores Plano para retenção de talentos Diretrices para trabalho remoto	próximos anos, vem causando alta rotatividade e evasão de servidores na SETIC.	Dispor de critérios objetivos para a gestão de desempenho dos servidores da SETIC. Melhoria dos serviços prestados pela SETIC aos usuários.	Cancelada em mar/22. Motivo: já ternos iniciativas de retenção de talentos como capacitação de gestores, manutenção de ambiente bom e adequado de trabalho e plano anual de capacitação de todos os servidore	s Nurytenko						'	1	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Cancelada em mari?22. Motivo: ja temos iniciativas de retenção de talentos como capacitação de gestores, manutenção de ambiente bom a edequado de trabalho e plano anual de capacitação de todos os servidore da SETI.C. A valorização dos papels desempenhados pelos técnicos são objeto da ação "Proposta de encamenhamento de projeto de la jera orilação de cargos e funções comissionadas específicos para a área de tecnologia da informação e comunicações."	2						'	1	
AÇÃO	implantação de solução de controle de acesso à rede	Em detalhamento	Utilizamos Parcialmente. Usamos um software chamado Trauma Zero que identifica os dispositivos	Em detalhamento	de tecnologia da informação e comunicações". Não iniciada. A ser definido junto com demais ações de segurança. Tem grande envolvimento da CIT.	Lucas	Cancelado		\vdash		-	+		+
(induida em setembro/202 1)	Nome antigo: Utilizar uma ferramenta de descoberta ativa para identificar		que possuem seu agente instalado. Como nem todo o parque está com essa agente, especialmente em função da pandemia que dificultou a distribuição de softwares para os clientes, não se pode	-Detectar entrada de máquinas externas na nossa rede.	Cancelada em março/22. Motivo: por falta de disponibilidade das equipes da CIT e ESI. Se for o caso, a ação será incluida novamente na revisão do PDTIC em 2023.	Pozatti						'	1	
	dispositivos conectados à rede da organização, e atualizar o inventário de hardware.		concernitor Particiarriemic Vicination de inscripción de circulario de l'accidente de consequencia de l'accidente de la descripción de software para co clinicità, parà se pode affirmar que tal d'accidente des la devolución de software para color de l'accidente des la devolución de la propieto para 2022 que pretande impaintar fernamenta capaza de locrificar todos os dispositivos, através de auto discoberta. (apenas copiado do questionidario de seguranzia),		ирио мени висима novamente na revisão do MD IIC em 2023.							'	1	
							\perp					لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
				COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA	10									
Tipo	Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respo sável	n Status	Inicio Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
PROJETO	SAF - Implantação do Sistema de Assentamento funcional	Implantar na SEGESP o sistema SAF (PROAD), para gestão e armazenamento de documentos	Atualmente a guarda de documentos funcionais é feita em meio físico na SEGESP.	-Redução de espaço físico necessário.	ETAPAS DO PROJETO:	Alex	Suspenso	(junho/2021)	9 meses	(junho/2022)			2125	https://gitlab.trt4.jus.
		IGFCCOMBS.		-Redução de espaço físico necessário. -Maior agilidade na consulta de documentos funcionais. -Maior segurança em retação ao armazenamento de documentos funcionais.	Concluida: instalação do SAF em ambiente de homologão e de produção em agosto/2021; Concluida: exposição do sistema para a SEGESP e DG em agosto/2021; Concluida: exposição do sistema para a SEGESP e DG em agosto/2021; Concluida: exposição do sistema para a SEGESP e DG em agosto/2021;	Fagundes						'	1	urseticiossaf implanta-o-do- sistema-de-assentamento- funcional/-lissues/2
					Concentrate entato o marinar de estativo. Em andamento: pendente definição pela SEGESP quanto à migração do legado (assentamentos funcional em papell) e quanto à data de inicio de utilização do SAF. A data de conclusão deste projeto está	is						'	1	
					diretamente vinculada à disponibilidade da SECESP para abacqão no projeto. Clime reunião do Comité responsavé pelo PROAD, ocorrida da 2010/122, foi definido que a SECESP não conteguida altuar nesse projeto no primeiro semestrio/2022, sendo as ações promogadas para o segundo semestre. Com isso, ação suspersa em 27/0122.							'	1	
					semestre. Com isso, ação suspensa em 27/01/22.							'		
AÇÃO	Preservação digital e gestão documental apoiada na implantação do modelo RDCArq	Integração do sistema Archivemática com o ATOM, para o tratamento do acervo de processos. Projeto foi proposto ao CSUT pelo Memorial do TRT da 4º Região e o envolvimento da SETIC será no serádio de dar suporte a projeto de pecujusa que será desenvolvido para esta finalidade, na qual o TRT4 será o piloto do projeto nacional.	Os processos físicos de guarda permiamente estão sendo digitalizados e armazemados em rede que hale possul os requisitos prevides nos alos normativos que regram a preservação de documentos digitals, el especial adereca se metadado nocessativos a lidentificação dos objetos digitals. O P.A. está actualisado processos eletrônicos de forma demecessaria, uma vez que os processos arquivatos em definitivo não same de sua base de dudos.	Documento contendo modelo de arquitetura computacional, fisica e lógica, incluindo espregação, losa aplicações informacionais refacionadas ao barramento RDC-Avc; -Aplicação de modelo de arquitetura computacional no barramento aplicavel ao PJe; -Documento contendo padrão de código das aplicações	Este projeto deriva do projeto de implantação do AtoM no Memorial. Esteve suspenso por 3 anos aguardando um projeto nacional que seria gerenciado pelo TJ-DF.	Alex Fagundes	Não Iniciado	(Depende de aprovação do projeto nacional,					2125	
	Nome antigo: (Integração do ATOM com o Archivemátiva))	finalidade, na qual o TRT4 será o piloto do projeto nacional.	O PJe está acumulando processos eletrónicos de forma desnecessária, uma vez que os processos arquivados em definitivo não saem de sua base de dados.	-Aplicação do modelo de arquitetura computacional no barramento aplicavel ao PJe;	Atualmente no âmbito do TRT4 a gerência negocial do projeto está sob responsabilidade do Memorial (Mauricio, em contato com o ibict), com acompanhamento da SETIC para contratação da solução e implantação deórrica.			projeto nacional, encaminhado pelo TRT4)				'		
				-Documento contendo padrão de código das aplicações informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq;				,				'		
				informacionalis relacionadas ao barramento RDC-Arq; -Código fonte da aplicação da integração dos conceitos com o barramento do P.Je.	nacional). A estimativa de entrega da solução é de 2 anos, que será a princípio em final de dezembro/23, dependendo da contratação.		l l					'		
		Implantação do EREC 2.0 (módulo de análise do recurso de revista).	O EREC atual é desktop (tecnologia antiga) e não é integrado ao PJE.	Versão web do programa de análise de recursos de revista integrada ao PJE, mais modema e com novas funcionalidades.	O módulo EREC 2.0 (integrado ao PJe) foi instalado em produção em 06/03/21 com a versão 2.6 do PJE. No entanto, em razão de deficiências e buga identificados, foi definido com a Assessoria de Recurso de Revista que não seria utilizado, tendo-se optado pelo uso de FREC DESKTOP 2.6.2.	Janina Fagundes	Suspenso	01/12/2021		Assim que a solução for disponibilizada				https://gitlab.trl4.jus. hr/setickis-bje-v-2.6/- /issues/12
AÇÃO (Induida em	PJe - EREC 2.0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							1	pelo TRT09	i		1	rissues/12
AÇÃO (Incluida em DEZ/20)	PJe - EREC 2.0				Em DEZ/2021 a versão do EREC 2.0 foi atualizada junto com a versão 2.7 do PJe. Em reunião com a							1		
AÇÃO (Induída em DEZ/20)	PJo - EREC 2.0				Neversar que nao sena utilizado, tenos-se opisado pero uso do exel-ci Debik LOV-2 & 2. Em DEZ/2021 a versido do EREC 2.0 foi abualizada junto com a versido 2.7 do P.Je. Em reunido com a Assessoría de Recurso de Revista em 16/11/2021, na qual foi apresentada essa nova versido, ficou definido que ela ainda não será utilizada ade que o TRTP desponibilize uma terramenta de migração dos modelos de									
AÇÃO (Incluida em DEZ/20)	PAr - EREC 2.0				Em DEZ/2021 a versão do EREC 2.0 foi atualizada junto com a versão 2.7 do PJe. Em reunião com a Assessoria de Recurso de Revista em 16/11/2021, na qual foi apresentada essa nova versão, 5cou definido que ela ainda não será utilizada até que o TRT9 disponibilize uma ferramenta de migração dos modelos de dispachos.									
AÇÃO (Incluida em DEZ/00)	PALEREC 20				Em DEZ/2021 a versão do EREC 2.0 foi atualizada junto com a versão 2.7 do PJe. Em reunião com a Assessoria de Recurso de Revista em 16/11/2021, na qual foi apresentada essa nova versão, 5cou definido que ela ainda não será utilizada até que o TRT9 disponibilize uma ferramenta de migração dos modelos de dispachos.									
AÇÃO Induída em DEZ20)	PNE-EREC 2.0				Em DEZ/2021 a versão do EREC 2.0 foi atualizada junto com a versão 2.7 do P.Je. Em reunião com a Assessoria de Recurso de Revista em 16/11/2021, na qual foi apresentada essa nova versão, ficou definido									

4125
https://gitlab.trt4.ius. br/setio/cis/bie-v-2-6i- //ssues/11
3125
2125


MAIO(21)	Automatização de testes de sistemas	Automatizar testes das integrações entre sistemas e via MNI.	Ocorrência de problemas em ambiente de produ		Data and the second sec	e Cancelado em março/22. Motivo: O esforco e custo-beneficio não se	- Latifica accounts	Dable	Canadada					0402	
(incluids em	Automatzação de sesses de sissemas	Abbinatzar restes das megrações entre assemas e via nivi.	Dificuldade de realizar testes excessivos manual	nos sistemas a serem implantados	produção	Carbelado em março 22. Monto. O estorco e custo-denerido não se	e justifica nesse momento.	Barros	Cancelloo					2125	
100021)	I.	I .	1												
						<u></u>									
				PROJET	TOS e AÇÕES CONCLUÍDOS - RESULTADOS e	BENEFÍCIOS									
					COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRI										
Tipo	Nome		Resultado_		COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUARI	J\$ 	Benet	ficios					Entrega Produto	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Renovação parque computadores DS80 e D480	Aquisição de 1667 microcomoutadores, os quais foram instalados para substituição dos equipam	(0 que foi feito) amentos D580 e D480 que estavam em uso nas unid	ides judiciárias e administrativas do TRT, com o	o prazo de garantia por vencer em 2019. Equipamentos novos: Lenovo	-100% dos computadores desktop em uso no TRT cobertos por garar	antia do fabricante, atualizados tecnolo	gicamente e com	menor probabilidade de f	falha.			(marco/2022)	Custo estimado total	Custo realizado total: RS
	(Projeto 507 contido no PDTIC anterior)	Aquisição de 1667 microcomputadores, os quais foram instalados para substituição dos equipams M920q, com 5 anos de garantia.				 -100% dos computadores desktop em uso no TRT cobertos por garar -Economia de espao físico e de energia elétrica a partir da instalação - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configu 	io de microcomputadores que consome	em menos energia	que os atuais. m mais noder de proces	ssamento			(R\$5.408.406,04	Custo realizado total: R\$ 4.952.911,61
	(TOPED SOT CONSIST IN TO STOCK MINERALLY)	Obs.: O custo total realizado ficou abalxo do estimado. Podemos considerar: -Themos multos computadores installados sem custo (SETIC INFRA, DESENV e CSC)A quantidade comprada é menor do que a previsia incialmente no POTIC (1889)284 micros foram installados pela terceirizada da SCS, não incluido nos custos, pois o contrato é				- Dapononiae aus usus Da equipamentus mais novos e com compo	guração aspersor, aproz a acessar arase	mas que oumano	III IIIII POOLI OL PIOCES	and the same				Valor estimado referente as instalações dos últimos 680 computadores: R\$88.296,00	Sendo: Apulatofo: 1997 unidados y
		-A quantidade comprada é menor do que a prevista inicialmente no PDTIC (1689).												680 computadores:	R\$2.858,00=R\$ 4.764.286,00
		-284 micros foram instalados pela terceirizada da SCS, não incluido nos custos, pois o contrato é	o é por posto de trabalho.											R\$88.296,00	Instalação: Wyntech (OS): R\$ 188.625,61
															R\$ 188.625,61
AÇÃO	Agente da SETIC	Desenvolvido programa (agente) que será instalado em todos os computadores e notebooks do T atualizações de programas de forma automática.	o TRT4, a fim de que eles se comuniquem com um e	quipamento servidor da SETIC e disparem tarefa	las como administrador do computador, buscando por instalações e	-Possibilitar a comunicação e execução de scripts em computadores -Capturar informações do computador, de usuário logados e do sister	s e notebooks do TRT dentro ou fora d ema operacional.	la rede do Tribuna	para: Instalar, atualizar	e desinstalar program	nas.		12/03/2021		
						-Agendar tarefas. -Editar a área de trabalho e politicas do Windows.									
ACÃO	Ampliação da terceirização do atendimento aos usuários	Destinate on estudor e a construtorila de requiros birnicos especializados na tera de Ti para a e	a avacuella continuada da athidadae da supoda Mon	no segmento, nos usualirios de troto o Estado, o seg	propriet nos usuários do Breto Alenso		m menneto e meniunão destro dos ser-	nor artshalacidor					04/10/2021	R\$286 165 40	D9100 041 00
Ayau	Perspensive de encentração do encentrario esta desenda	Realizado os estudos e a contratação de serviços técnicos especializados na área de TI para a er A contratação com escopo bem mais abrangente que o antigo contrato, aumentando o número de Foram contratados 10 técnicos e 1 coordenador. No contrato anterior era apensa 03 técnicos, por	de serviços que são atendidos pela equipe terceiras	da nos níveis 1 e 2. In com o Concrenador da nova equine	satirus sos usus os de i discovega.	-Melhorar o percentual dos indicadores de número de chamados com -Destinar a equipe própria da Seção de Atendimento a Usuários para	a o atendimento às demandas de negó	Scio e para a exec	ução de atividades estrat	tégicas da seção;			04102021		R\$166.641,06 referente aos meses de outinovidez/21
		to an constance to acrecise i contensor. To contant an apartia co acrecia, per	portanto, nouve acrescino de o protestorais, coman	o com o cococnisco de nova equipa.		-Assegurar o pronto atendimento às solicitações de serviço abertas p -Maior gestão de todo o ciclo de atendimento, possibilitando identifica								ano de 2021, caso a	OGENOMOEDZ1
						Indicadores dos últimos 4 meses antes da contratação da equipe tero SLA de resposta: Jun/2021: 82,1% / Jul/2021: 72,9% / Ago/2021: 80, SLA de resolução: Jun/2021: 76,3% / Jul/2021: 79,8% / Ágo/2021: 83	rceirizada:							ano de 2021, caso a execução do contrato ocorra a partir do mês de setembro/2021. Valor mensal estimado com base no ETP - R\$71.541,40	R\$55.547,02 valor mensal pelos 11 postos de trabalho
								,4% (Inicio da atua 2,1% (Inicio da atu	ção da nova contratada) ação da nova contratada	a) / Nov/2021: 93,6% a) / Nov/2021: 76,7%				mensal estimado com	peros 11 postos de trabalho
						Indicadores obtidos após a adaptação da equipe terceirizada: SLA de resposta: Dez/2021; 84,0% / Jan/2022; 82,7% / Fev/2022; 91 SLA de resolução: Dez/2021; 77,0% / Jan/2022; 82,7% / Fev/2022; 81								R\$71.541,40	
						SLA de resposta: Dez/2021: 84,0% / Jan/2022: 82,7% / Fev/2022: 91. SLA de resolução: Dez/2021: 77,0% / Jan/2022: 82,7% / Fev/2022: 81	1,0% / Mar/2022: 87,2% 88,5% / Mar/2022: 89,6%							Valor estimado	
						O resumo retrata a melhoria nos indicadores:								inicialmente no PDTIC: R\$420.000,00	
						O resumo retrata a melhoría nos indicadores: SLA de Resposta (percentual de charmados com inicio do atendi . Média dos últimos 04 meses antes da contratação (junho a set/21): . Média dos últimos 04 meses de atuação da empresa contratada (de	limento dentro do prazo): : 80%								
						 Média dos últimos 04 meses de atuação da empresa contratada (de 	dez/21, jan/22, fev/22, mar/22): 86%								
						SLA de Resolução (percentual de chamados resolvidos dentro d - Média dos últimos 04 meses antes da contratação (junho a set/21): - Média dos últimos 04 meses de atuação da empresa contratada (de	do prazo): : 70%								
						- Média dos últimos 04 meses de atuação da empresa contratada (de	dez/21, jan/22, fev/22, mar/22): 84%								
AÇÃO	Disponibilizar aos usuários o Portal de Acessos da SM	Disponibilizada ferramenta "Portal de Acessos" aos gestores dos Gabinetes do TRT4, para que el	e eles próprios gerenciem os acessos de suas equipe	s ao sistema NovaJus4 (NJ4), sem necessitar o	registro de chamados para a SETIC.	-Maior rapidez no fornecimento e retirada de acessos ao sistema NJ4	J4 para as equipes de trabalho vinculad	das aos gestores o	os Gabinetes, visto que	os gestores podem a	igora realizar de form	a independente e a	12/03/2021		
1 '					•	qualquer tempo essas manutençõesDiminuição dos chamados para a SETIC, do tipo fornecimento e retir	tirada de acesso ao sistema NJ4.	,							
AÇÃO	Implantação do ZOOM	Implantação da ferramenta ZOOM (totalizando 288 vinculadas a essa ação) para VTs e Turmas d	s do TRT4, a fim de realizarem audiêncios e sessões	com usuários licenciados para a replização de a	oravação.	-Possibilidade de se criar uma sala de espera para as reuniões, aum	neritando a segurança das mesmas.						30/04/2021		R\$80.080.00
(Induida em MAR(21)		Além das VTs e Turmas e dentro desse número total de licenças, as seguintes áreas receberam a presidência. DG e Correcedoria.	m a ferramenta: Escola Judicial (para a realização de	treinamentos via Moodle/Zoom), Sessões espec	cializadas, Tribunal Pleno, CEJUSCs do 1º e 2º Graus, Presidência, Vice-										(custo anual para 286 licenças)
"						-Gravação das reuniões em formatos diferentes (galeria, destaque pa -Link único para todas as reuniões feitas pela mesma conta.	omm quant stres reservo, apenas audio).								
AÇÃO	Balcão Virtual	Implantação do Balcão Virtual no TRT4, a fim de permitir que o representante da unidade judiciári, processos judiciais. Foram disponibilizados 180 acessos, sendo: 142 em Varas de Trabalho e Por	idria atenda remotamente o público, por meio da ferr	menta Zoom de videoconferência, dentro do ho	orário previamente estabelecido, assegurando o atendimento em relação ao	-Atendimento da resolução CNJ nº 372/2021.			de des la distanta				22/03/2021		R\$50.400,00
MAR(21)		processos juuciums. Foram disponibilizados 180 acessos, sendo: 142 em Varas de Trabalho e Por	rusius, i+ ein Secretanas de Iurma; 23 em CCDFs i	THE CAP.		 -Atendimento da resolução CNJ nº 372/2021. -Manuterição de um canal permanente de comunicação entre os juris Usuário para medição: Gonçalo Lautert Moretto, diretor da 3º VT de F 	nurcionados (e seus advogados) e as s Passo Fundo.	secrétanas das un	ueusi judicianas.						(custo anual para 180 licenças)
AÇÃO	Substituicão das baterias dos nobreaks pequenos	Substituídas baterias de 954 nobreaks da marca SMS, usados para manter os computadores das	tre entre de nudificacion dos blavos do Trobalho e de a	stron computatores antraticione funcionando di	buranta custas faltas da anacola alátrica	Restabelecer a autonomía original dos nobreaks SMS de pequeno po				halho o do outros com	moutodome astrotónic		(dazambo)/2021)	R\$382.410.05	PS 362 999 65
(Induida em MAIQ(21)	Constitution can describe con increases projection	DEDUCTION OF STATE OF	and a man of modernous day value do man and e de v	unca composacina est sugicios iunicionario di	oranie coras anas de crarga deceza.	reasonates a association original ocu notreare onto de pequeno po	Arte, que annenam de composadores	CHI SHIRI CE BOO	Inches case varias con mai	Damb e de dosos con	ripolarorea estimogr		(GEZETTO ZUZT)		(954 Ordens de Serviço)
														Valor estimado para trocar todas as batelinas de nobreales pequenos com base no contrato 22/2019 - 551 chamados na capital e região metropolitana (valor unitário R\$ 360,25) e 429 chamados no interior (valor unitário R\$ 428,70).	(954 Ordens de Serviço)
														base no contrato 22/2019	
														 551 chamados na capital e região metropolitana 	
														(valor unitário R\$ 360,25) e 429 chamados no	
														interior (valor unitário R\$ 428.70).	
4010	Enviror ne halrites virtuais com nameras nara atendimento	Admiridas e fomecidas 2 webcoms nara cada Vara do Trabalho nara a atividade de atendimento	de de balaile de al 2004 Mahamma de la company	- dans - da		Propiniar as condictes técnicas necessárias para o atendimento do	belefic dated as TOT						28/10/2021	R\$133.600.00	Total: 85130 611 60
(Indulds em MAIQ(21)	Equipm of Datoles Williams Coll Carrieras para marking inc	Popular e comeccar a recomina para casar varia do maciano para a astronoce de arestamento	no oo bacao vi da (204 vi botalia no total especiic	a duam nynd).		4 representational participation of the contract of the contra	DESCRIPTION IN THE						20102021	14133.000,00	284 webcams x R\$459.90
	I.				COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SIST	EMAS									264 Webcains X Rep409,90
Tipo	Nome		Resultado (O que foi feito)				Benet	ficios					Entrega Produto	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Nome Portal de Internet	Desenvolvido novo Portal de Internet, com o uso de tecnología mais atual.	Resultado (O que foi feito)				Benef	ficios					Final Realizada 27/05/2020	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Nome Portal de Internet (Projeto 458 contido no PDTIC anterior)	Desenvolvido novo Portal de Internet, com o uso de tecnología mais atual.	Résultado (O que foi feito)			-Aglidade no desenvolvimento. -Reformulação e atualização tecnológica. -Moior autocomo nova susfeio.	Benet	ficios					Final Realizada 27/05/2020	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO		Desenvolvido novo Portal de Infernet, com o uso de tecnología mais atual.	Resultado (O que foi feito)			-Aglidade no desenvolvimento. -Reformulação e atualização tecnológica. -Moior autocomo nova susfeio.	Benet	ficios					Final Realizada 27/05/2020	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	(Projeto 458 contido no PDTIC anterior)		Resultado (O que foi feito)	pooldoina defenista pala CS IT sécural leura a mode		-Agiidade no desenvolvimentoReformulação e atualização tecnológicaMaior autonomia para usuáriosAcessibilidadeResponsividadeResponsividadeSubetibilidão do subal cortal mobile.	Benef	ficios					27/05/2020	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO PROJETO	(Projeto 458 contido no PDTIC anterior) Nevo Aud	Ossenvolvido novo Portal de Internet, com o uso de tecnologia mais atual. Ossenvolvido novo Sistema de Audénicas da Justiça do Tradalho o AUD4, com as seguintes cor das alas, mantendo-se a possibilidade de execução offirme e a integração ao sistema Pia. Ayde	Resultado (O que foi feito) características: compativel com a nova arquitetura te e ese projeto definido junto ao CSJT, o sistema com	undógica definida pelo CSJT, visual leve e mode nua em constante evolução.		-Agiidade no desenvolvimentoReformulação e atualização tecnológicaMaior autonomia para usuáriosAcessibilidadeResponsividadeResponsividadeSubetibilidão do subal cortal mobile.	Benef	ficios					Entrega Produto Final Realizada 27/05/2020	Custo Estimado	Custo Realizado
	(Projeto 458 contido no POTIC arterior) Nevo Aud (Projeto 475 contido no POTIC arterior)	Deservolvido novo Sistema dos Audéncias da Justiça do Trabalho, o AUDA, com ao seguintes car das alas, martendo-se a possibilidade de escoção offine e a Vintegração so sistema PAx April e			eemo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confoção	Aglidada no desenvolvimento. Aleitomisigo e atualização tercológica. Aleitomisigo e atualização tercológica. Aleitomisigo are atualização tercológica. Aleitor altornosis para suralização. Aleitoris a financia prodet modele. Aleitoris a financia prodet modele. Aleitoris a financia prodet modele. Aleitoris a financia prodetimis de software do Pile 2 d. Aleitoris a financia prodetimis de software do Pile 2 d. Aleitoris a financia prodetimis de servicios de atá de auditerica. Orientação de servicios de servicios de atá de auditerica.	Bene ^r	ficios					27/05/2020	Custo Estimado	Custo Realizado
	(Projeto 458 contido no POTIC anterior) Nervo Aud (Projeto 475 contido no POTIC anterior) Pais 2 - Castastro de Pessoas Fiscas e Jurisicas, Usuários e Orgãos	Deservolvido novo Sistema dos Audéncias da Justiça do Trabalho, o AUDA, com ao seguintes car das alas, martendo-se a possibilidade de escoção offine e a Vintegração so sistema PAx April e			eemo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confoção	Aplitidate no desamonivimento. Altermujaçõe e atualizaçõe terronlógica. Altera attornomis para usulatios. Assessibilidades. Sociedades de atualizaçõe terronlógica desamonivimento de atualizaçõe terronlógica de atualizaçõe atualizaçõe de atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe de atualizaçõe atualizaçõe de atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe de atualizaçõe atuali	Benei	ficios					27/05/2020	Custo Estimado	Custo Realizado
	(Projeto 458 contido no POTIC arterior) Nevo Aud (Projeto 475 contido no POTIC arterior)				eemo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confoção	Aplitidate no desamonivimento. Altermujaçõe e atualizaçõe terronlógica. Altera attornomis para usulatios. Assessibilidades. Sociedades de atualizaçõe terronlógica desamonivimento de atualizaçõe terronlógica de atualizaçõe atualizaçõe de atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe de atualizaçõe atualizaçõe de atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe atualizaçõe de atualizaçõe atuali	Benel	ficios					27/05/2020	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Project 458 contido no POTIC anterior) Nervo Aud (Project 475 contido no POTIC anterior) 78.2.2.6.Castatri de Prances Filosos à Julidicas, Usudrios e Crigidos Appliquences en argumento de controlas asvolgos (Project 456 contido no POTIC anterior)	Cosservación revo Sistema de Audébolas da Judiça do Tratalho «AUCA, con se seguintes cor des elas, mantendo-se a possibilidade de secução offine e a integração ao sistema Pia. Açõe e Cosservacimento do cultados de possoas fiscas, princisa, vaudios e fojiba plaçatures con as proporcionem fucilidade na manufanção de destes das pessoas cudamentas en Pia.	as seguintes características: compatível com a nova	urquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interf	eemo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confoção	Agilidade no deservolvemente. Alformulaçõe e atualização berodição. Alformulaçõe e atualização berodição. Acessibilidade. Aces		ficios					27/05/2020 27/05/2020 20/04/2020 (março/2022)	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Projeto 488 contido no POTIC anteriory Novo Aust (Projeto 475 contido no POTIC anteriory) 732 25 - Cadestro de Proscoa Fancas a Juniciosa, Usuadros e Orgidos Anguleroses, em arguniferatos de Telescoa Fancas a Landicias	Deservolvido novo Sistema dos Audéncias da Justiça do Trabalho, o AUDA, com ao seguintes car das alas, martendo-se a possibilidade de escoção offine e a Vintegração so sistema PAx April e	as seguintes características: compatível com a nova	urquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interf	eemo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confoção	Agilitado no deservolvamento. Alformulaçõe atualização hocológica. Ascasibilistos. Ascasibilis		nis gastos com pag	el para este fim;				27/05/2020	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Project 458 contido no POTIC anterior) Nervo Aud (Project 475 contido no POTIC anterior) 78.2.2.6.Castatri de Prances Filosos à Julidicas, Usudrios e Crydios Appliquence, en argantina orientada sarvigos (Project 456 contido no POTIC anterior)	Cosservación revo Sistema de Audébolas da Judiça do Tratalho «AUCA, con se seguintes cor des elas, mantendo-se a possibilidade de secução offine e a integração ao sistema Pia. Açõe e Cosservacimento do cultados de possoas fiscas, princisa, vaudios e fojiba plaçatures con as proporcionem fucilidade na manufanção de destes das pessoas cudamentas en Pia.	as seguintes características: compatível com a nova	urquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interf	eemo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confoção	Agilitado no deservolvamento. Alformulaçõe atualização hocológica. Ascasibilistos. Ascasibilis		als gastos com pap	el para este fm;				27/05/2020 27/05/2020 20/04/2020 (março/2022)	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Proglet 458 contido no POTIC anteriory Novo Aval Proglet 475 contido no POTIC anteriory 22 - 21. Columbro no POTIC anteriory 23 - 21. Columbro no POTIC anteriory Adjactives, en arraphiran orientata à sovieta. Usualino e Orgino (Proglet 456 contido no POTIC anteriory (Proglet 456 contido no POTIC anteriory (Proglet 456 contido no POTIC anteriory)	Cosservación revo Sistema de Audébolas da Judiça do Tratalho «AUCA, con se seguintes cor des elas, mantendo-se a possibilidade de secução offine e a integração ao sistema Pia. Açõe e Cosservacimento do cultados de possoas fiscas, princisa, vaudios e fojiba plaçatures con as proporcionem fucilidade na manufanção de destes das pessoas cudamentas en Pia.	as seguintes características: compatível com a nova	urquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interf	eemo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confoção	Agilitado no deservolvamento. Alformulaçõe atualização hocológica. Ascasibilistos. Ascasibilis		alis gastos com pap to (08/03/2021); unas atividades: no PJe;	el para este fim;				27/05/2020 27/05/2020 20/04/2020 (março/2022)	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Proglet 458 contido no POTIC anteriory Novo Aval Proglet 475 contido no POTIC anteriory 22 - 21. Columbro no POTIC anteriory 23 - 21. Columbro no POTIC anteriory Adjactives, en arraphiran orientata à sovieta. Usualino e Orgino (Proglet 456 contido no POTIC anteriory (Proglet 456 contido no POTIC anteriory (Proglet 456 contido no POTIC anteriory)	Cosservación revo Sistema de Audébolas da Judiça do Tratalho «AUCA, con se seguintes cor des elas, mantendo-se a possibilidade de secução offine e a integração ao sistema Pia. Açõe e Cosservacimento do cultados de possoas fiscas, princisa, vaudios e fojiba plaçatures con as proporcionem fucilidade na manufanção de destes das pessoas cudamentas en Pia.	as seguintes características: compatível com a nova	urquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interf	eemo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confoção	Agilitado no osservirolmento. Alformulaçõe e autoraçõe brondiçõe. Alformulaçõe e autoraçõe brondiçõe. Acanolitatos. Acanol	uários externos do sistema e não há ma los usuários em março/2021; esde que o módelo entrou em produção nas unidades ficaram liberados para o e dos TRTs, sem necessidade de logini o em processos;	io (09/03/2021); utras atividades; no PJe;	el para este fm;				27/05/2020 27/05/2020 20/04/2020 (março/2022)	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Progeto 458 contido no PCTTC unitation) Necro Anal (Progeto 475 contido no PCTTC unitation) 192 3 2 - Collegatio no PCTTC unitation) 193 3 2 - Collegatio no PCTTC unitation (Progeto 458 contido no PCTTC unitation a surviços (Progeto 458 contido no PCTTC unitation a surviços (Progeto 458 contido no PCTTC unitation a surviços (Progeto 457 contido no PCTTC unitation) PS 2 2 - Simulatio an Contido no PCTTC unitation PS 2 2 - Mindular di Anaesta diccumentos em loias, em appalitata contratas a servicos.	Osservornido nos Sistema de Audéricas da Justiça do Trabalho; AUCS, com as segurintes car ser sina, ententro de a possibilidad de escoção difin e a telegração a celamin PA. AUCS Comprehensante à resultante de passimiliarios. Parishos, audiant o Palagharine com as proporcionem fuelfades na manutemplo de destin das passimas calcantradas de Pala Múdulo de controbes do Pjer rescrito na formologia Pje 2 x, com a controbe de aplide trabalholas i imprementações escribinas per PRTE, destro de propint acestra de PAL, de fundamentales	as seguintes características: compatível com a nova is integrada ao BNOT e a certidão de Advogado, disp recosadas para tercamento em totes de minutas. O	urquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interf converte para ser emitida no perfil do Advogado.	arro e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confecção face com visual leve a moderno e usabilidade com necursos que	Agilitado no osservirolmento. Alformulaçõe e autoraçõe brondiçõe. Alformulaçõe e autoraçõe brondiçõe. Acanolitatos. Acanol	uários externos do sistema e não há ma los usuários em março/2021; esde que o módelo entrou em produção nas unidades ficaram liberados para o e dos TRTs, sem necessidade de logini o em processos;	io (09/03/2021); utras atividades; no PJe;	el para este fm;				27/05/2020 27/05/2020 20/04/2020 (março/2022)	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO	Prografs 458 contido no POTIC anteniory Nano Aust Prografs 475 contido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Catalante de Proscos Priscas y Auridicas, Usualnos e Orgáno Appliquence, en aryantementaria a inversión Prografs 458 contido no POTIC anteniory Prografs 452 contido no POTIC an	Observativido novo Sistema de Audéhrosa de Justiça do Tratalino, e ALCA, com as seguirmo car des atins, matematos as possibilidades de escução difine e ai regispação o soltema PIA. Açõe de Deservativimento de cadastro de pessoas fisicas, prificias, susários e fogico plagatores com as proporcionem fucilidade na manufacção de adode das presoas codestradas no Fias. Mádulo de certificade por Pias rescribe na focunciaga Pip 2 x, com a certificio de aplice trabalholas i inspirimentações existados polo. PIFIA, destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con fronçais existados facilidades plana PIFIA, destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con formigas existados facilidades plana PIFIA, destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con formigas existados facilidades plana PIFIA destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con formigas existados facilidades plana PIFIA destro por proprim nacional do PIA. As funcionalistados con formigas existados de prima prima prima por proprima por proprima por prima p	as seguintes características: compatível com a nova si integrada ao BNOY e a certidão de Advogado, disp recossadate para larcumento em totos de minutas. O em totos	urquitetura tecnológica definida pelo CGJT, interf conivel para ser emilida no petill do Advegado.	arro e usalifidate, com recurso que proporcionem facilidade na confeçção faco com visual feve e moderno e usabilidade com recursos que com visual feve e moderno e usabilidade com recursos que	Agilitado no deservolvemento. Alformulações e alutaraçõe bezológica. Alformulações e alutaraçõe bezológica. Acanoblicados.	sários externos do sistema e não há ma los usuários em marpo/2021; esde que o módulo entrou em produção nas unidades ficaram liberados para ou e dos TRTs, sem necessidade de login o o em processos; se que anexam certifiões aos processos	io (09/03/2021); utras atividades; no PJe;					27/05/2020 20/04/2020 (margo/2022) 07/12/2020	Custo Estimado	Cvato Realizado
PROJETO	Progeto 458 contido no PCTTC unitation) Necro Anal (Progeto 475 contido no PCTTC unitation) 192 3 2 - Collegatio no PCTTC unitation) 193 3 2 - Collegatio no PCTTC unitation (Progeto 458 contido no PCTTC unitation a surviços (Progeto 458 contido no PCTTC unitation a surviços (Progeto 458 contido no PCTTC unitation a surviços (Progeto 457 contido no PCTTC unitation) PS 2 2 - Simulatio an Contido no PCTTC unitation PS 2 2 - Mindular di Anaesta diccumentos em loias, em appalitata contratas a servicos.	Observativido novo Sistema de Audéhrosa de Justiça do Tratalino, e ALCA, com as seguirmo car des atins, matematos as possibilidades de escução difine e ai regispação o soltema PIA. Açõe de Deservativimento de cadastro de pessoas fisicas, prificias, susários e fogico plagatores com as proporcionem fucilidade na manufacção de adode das presoas codestradas no Fias. Mádulo de certificade por Pias rescribe na focunciaga Pip 2 x, com a certificio de aplice trabalholas i inspirimentações existados polo. PIFIA, destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con fronçais existados facilidades plana PIFIA, destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con formigas existados facilidades plana PIFIA, destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con formigas existados facilidades plana PIFIA destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con formigas existados facilidades plana PIFIA destro por proprim nacional do PIA. As funcionalistados con formigas existados de prima prima prima por proprima por proprima por prima p	as seguintes características: compatível com a nova si integrada ao BNOY e a certidão de Advogado, disp recossadate para larcumento em totos de minutas. O em totos	urquitetura tecnológica definida pelo CGJT, interf conivel para ser emilida no petill do Advegado.	arro e usalifidate, com recurso que proporcionem facilidade na confeçção faco com visual feve e moderno e usabilidade com recursos que usabilidade com recursos que	Agilitado no deservolvemento. Alformulações e alutaraçõe bezológica. Alformulações e alutaraçõe bezológica. Acanoblicados.	sários externos do sistema e não há ma los usuários em marpo/2021; esde que o módulo entrou em produção nas unidades ficaram liberados para ou e dos TRTs, sem necessidade de login o o em processos; se que anexam certifiões aos processos	io (09/03/2021); utras atividades; no PJe;					27/05/2020 27/05/2020 20/04/2020 (março/2022)	Custo Estimado	Cook Redrado
PROJETO PROJETO AÇÃO	Progisto 458 contido no POTIC anteriory Novo Avai Progisto 475 contido no POTIC anteriory P. B. 2.5 - Cadastro of Prosoco Francis o Anticiosa. Usuários e Orgidos Applicacións, em servicional francis de invirgios Progisto 455 contido no POTIC anteriory Progisto 457 contido no POTIC anteriory Progisto 457 contido no POTIC anteriory P. B. 2.5 - Ministra del Anterior de Anticio Anteriory P. B. 2.5 - Ministra del Anterior de Anticio Anteriory P. B. 2.5 - Ministra de Anterior de Contractory P. B. 2.5 - Ministra de Anterior de Contractory P. B. 2.5 - Ministra de Anterior de Contractory P. B. 2.5 - Ministra de Anterior de Contractor de Contractory P. B. 2.5 - Ministra de Anterior de Contractor de Cont	Observación toro Essama de Audéricas de Justiça de Trabalho PALES, com as seguiras cor des aten, enterodo-se a posibilidade de encução diffue a entergação o setemen Pia Alexa Discervacionente de cadades de pessoas fisicas, partidos, suadios de rigidades enteros para propriedores fisicilidades en encuelaçõe de salado de pressoa cadamente no Fila. Músico de cartidos de Pije resocito na teoretiqa Pije 2.x. com a cartidos de aplica trabalheisa i implementações saladades pelo PIFES, destino do proptim cadoras do Pila, de serious acidades en implementações saladades pelo PIFES, destino do proptim cadoras do Pila, de serious acidades en implementações saladades pelo PIFES, destino do proptim cadoras do Pila, de serious acidades en temporarior de cada de partido de cartificações de concessidades pelos pelos de cada de cada temporarior de cada br>partidos de cada br>partidos de cada br>temporario de cada de cad	as seguintes características, compativel com e nove is integrada ao BNOT e a certidado de Adroquado, disp recursadada para larquemente em holes de minutas. Di recursadada para larquemente em holes de minutas. Di modes.	registetura tecnológica definida pelo CEJT, meri convel para ser emitida no pelífi do Advogado. Tecnológico de la consideración de Pala 2. Institutiones, mais ampiras intelligios que del pala 2. Institutiones, mais ampiras intelligios vicinado a se estatisticas del processos a ejetes, misgraglio	arro e usalifidate, com recurso que proporcionem facilidade na confeçção faco com visual feve e moderno e usabilidade com recursos que usabilidade com recursos que	Applicable no deserroriemento. Applicable no deserroriemento. Applicable no deserroriemento. Applicable no deservoriemento. Applicable no deservoriemento de software de Pira 2.0. Applicable no deservoriemento de Pira 2.0.	dicios externos do obsterna e não ha ma tos usualdos em mayo 2021; la composição do maio em produção nas unidades ficaram liberados para o do do RTR1s, em necessidade de login o em processos; se que anexam certidões aos processos o do uso do sistema e, por consequênci-	io (09/03/2021); utras atividades; no PJe; s.	ilidade na fase de execu	rysto.			27/05/2020 20/04/2020 (margo/2022) 07/12/2020 03/06/2021 15/07/2020	Custo Estimado	Cook Redrado
PROJETO PROJETO AÇÃO	Prografs 458 contido no POTIC anteniory Nano Aust Prografs 475 contido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Catalante de Proscos Priscas y Auridicas, Usualnos e Orgáno Appliquence, en aryantementaria a inversión Prografs 458 contido no POTIC anteniory Prografs 452 contido no POTIC an	Observativido novo Sistema de Audéhrosa de Justiça do Tratalino, e ALCA, com as seguirmo car des atins, matematos as possibilidades de escução difine e ai regispação o soltema PIA. Açõe de Deservativimento de cadastro de pessoas fisicas, prificias, susários e fogico plagatores com as proporcionem fucilidade na manufacção de adode das presoas codestradas no Fias. Mádulo de certificade por Pias rescribe na focunciaga Pip 2 x, com a certificio de aplice trabalholas i inspirimentações existados polo. PIFIA, destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con fronçais existados facilidades plana PIFIA, destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con formigas existados facilidades plana PIFIA, destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con formigas existados facilidades plana PIFIA destro po proprim nacional do PIA. A funcionalistados con formigas existados facilidades plana PIFIA destro por proprim nacional do PIA. As funcionalistados con formigas existados de prima prima prima por proprima por proprima por prima p	as seguintes características, compativel com e nove is integrada ao BNOT e a certidado de Adroquado, disp recursadada para larquemente em holes de minutas. Di recursadada para larquemente em holes de minutas. Di modes.	registetura tecnológica definida pelo CEJT, meri convel para ser emitida no pelífi do Advogado. Tecnológico de la consideración de Pala 2. Institutiones, mais ampiras intelligios que del pala 2. Institutiones, mais ampiras intelligios vicinado a se estatisticas del processos a ejetes, misgraglio	arro e usalifidate, com recurso que proporcionem facilidade na confeçção faco com visual feve e moderno e usabilidade com recursos que usabilidade com recursos que	Applicable no deserroriemento. Applicable no deserroriemento. Applicable no deserroriemento. Applicable no deservoriemento. Applicable no deservoriemento de software de Pira 2.0. Applicable no deservoriemento de Pira 2.0.	dicios externos do obsterna e não ha ma tos usualdos em mayo 2021; la composição do maio em produção nas unidades ficaram liberados para o do do RTR1s, em necessidade de login o em processos; se que anexam certidões aos processos o do uso do sistema e, por consequênci-	io (09/03/2021); utras atividades; no PJe; s.	ilidade na fase de execu	rysto.			27/05/2020 20/04/2020 (margo/2022) 07/12/2020	Custo Estimado	Costs Fastinate
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO	Prograt 458 contido no POTIC anteriory Nacio-Aust Prograt 475 contido no POTIC anteriory PR 2 2 C. Cestados no POTIC anteriory PR 2 2 C. Session de contido no POTIC anteriory Prograt 452 contido no POTIC anteriory Prograt 452 contido no POTIC anteriory Prograt 452 contido no POTIC anteriory PR 2 2 C. Essionado no POTIC anteriory PR 2 2 E. Sessionado no POTIC anteriory Reptino 452 contido no POTIC anteriory Reptino 452 contido no POTIC anteriory Reptino 452 contido no POTIC anteriory Reptino 453 contido no POTIC anteriory Reptino 453 contido no POTIC anteriory Reptino 454 contido no POTIC anteriory Reptino 455 contido no PO	Observolvido coro Estema de Audéricas da ausiga de Tizalino, r.ALEX, com as seguinas car des alos, necesarios e a possibilidad de escução difire e a integração o sotema Pia Auder das alos, necesarios de passoa filicas, printinas, resalhos e o rigida plagadores, com as reproductivam hacitados e a manufezição de adade da pressoa codizialmente no Pia. MISSAS de certificida o Pigr responte na teorotriga Pig 2.x. com a certificido de aplida tradicional de certificida de aplica tradicional de certificida de logida tradicional de certificida de aplica tradicional de certificida de logida tradicional de certificida de logida tradicional de certificida de aplica tradicional de certificida de logida tradicional de certificida de logida tradicional de logida de logida tradicional de logida de logida tradicional de logida de logida del logida para applicito, palos Deleteridas polarios, das rodas e logida para applicito, palos Deleterida polarios, das rodas e aux fundamentações.	se leguimes características compativel com a nove se integrada ao BNOT e a corridado de Adregado, disp encocadadas para tançamento em indes de minutas. De integrada de la compativa de la compativa de la consecuencia los para la compativa de la compativa de la consecuencia de la compa	registerium tecnológica definida pelo CEUT, enert convel para ser emitida no pelifi do Advogado. seemo-inimentos utilizando tecnológica do P.Pa 2 2 susatelidade, maia simples e inhultiva visando a use establistica de processors e vigles; tritograpio el establistica de processors e vigles; tritograpio caliculo do raeving e publicação final.	armo e usabilidade, com recursos que proporcionem Bucilidade na confecção face com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que so proposa de proposados de recursos de procupados por completos por com a propasa de proposados de recursos de recursos de proposados por completos por	Agaitade no deservolvemente. Agaitade no deservolvemente. Alternatique e salaziagió herodogica. Alternatique e salaziagió herodogica. Ascasibilitade. Ascasibilitade. Ascasibilitade. Adamina de salaziagió herodogica. Alternativa e son portal mode. Adamina de senanderibilitade so deserva. Adamina de sono servalenta de software do Pita 2.0. Adamina de sono servalenta de sono servalenta. Adamina de sono servalenta de sono servalenta. Adamina de sono servalenta de sono servalenta de sono de sono de sono de sono de sono de la companio de sono de sono de sono de sono de sono de la companio de sono de sono de sono de sono de la companio de sono de son	dicios externos do obsterna e não ha ma tos usualdos em mayo 2001; la composição do maio em produção nas unidades ficaram liberados para o do do TRTB, sem necessidade de login o em processos; se que anexam certidões aos processos o do uso do sistema e, por consequênci-	io (09/03/2021); utras atividades; no PJe; s.	ilidade na fase de execu	rpie.			2765-2020 2054-2020 (margo-2022) 0772-2020 0369-2021 1567-2020 24-68-2020	Custo Estimado	Cosh Fadrado
PROJETO PROJETO AÇÃO	Prograt 458 contido no POTIC anteriory Nacio-Aust Prograt 475 contido no POTIC anteriory PR 2 2 C. Cestados no POTIC anteriory PR 2 2 C. Session de contido no POTIC anteriory Prograt 452 contido no POTIC anteriory Prograt 452 contido no POTIC anteriory Prograt 452 contido no POTIC anteriory PR 2 2 C. Essionado no POTIC anteriory PR 2 2 E. Sessionado no POTIC anteriory Reptino 452 contido no POTIC anteriory Reptino 452 contido no POTIC anteriory Reptino 452 contido no POTIC anteriory Reptino 453 contido no POTIC anteriory Reptino 453 contido no POTIC anteriory Reptino 454 contido no POTIC anteriory Reptino 455 contido no PO	Observación toro Essama de Audéricas de Justiça de Trabalho PALES, com as seguiras cor des aten, enterodo-se a posibilidade de encução diffue a entergação o setemen Pia Alexa Discervacionente de cadades de pessoas fisicas, partidos, suadios de rigidades enteros para propriedores fisicilidades en encuelaçõe de salado de pressoa cadamente no Fila. Músico de cartidos de Pije resocito na teoretiqa Pije 2.x. com a cartidos de aplica trabalheisa i implementações saladades pelo PIFES, destino do proptim cadoras do Pila, de serious acidades en implementações saladades pelo PIFES, destino do proptim cadoras do Pila, de serious acidades en implementações saladades pelo PIFES, destino do proptim cadoras do Pila, de serious acidades en temporarior de cada de partido de cartificações de concessidades pelos pelos de cada de cada temporarior de cada br>partidos de cada br>partidos de cada br>temporario de cada de cad	se leguimes características compativel com a nove se integrada ao BNOT e a corridado de Adregado, disp encocadadas para tançamento em indes de minutas. De integrada de la compativa de la compativa de la consecuencia los para la compativa de la compativa de la consecuencia de la compa	registerium tecnológica definida pelo CEUT, enert convel para ser emitida no pelifi do Advogado. seemo-inimentos utilizando tecnológica do P.Pa 2 2 susatelidade, maia simples e inhultiva visando a use establistica de processors e vigles; tritograpio el establistica de processors e vigles; tritograpio caliculo do raeving e publicação final.	armo e usabilidade, com recursos que proporcionem Bucilidade na confecção face com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que so proposa de proposados de recursos de procupados por completos por com a propasa de proposados de recursos de recursos de proposados por completos por	Agaitade no deservolvemente. Agaitade no deservolvemente. Alternatique e salaziagió herodogica. Alternatique e salaziagió herodogica. Ascasibilitade. Ascasibilitade. Ascasibilitade. Adamina de salaziagió herodogica. Alternativa e son portal mode. Adamina de senanderibilitade so deserva. Adamina de sono servalenta de software do Pita 2.0. Adamina de sono servalenta de sono servalenta. Adamina de sono servalenta de sono servalenta. Adamina de sono servalenta de sono servalenta de sono de sono de sono de sono de sono de la companio de sono de sono de sono de sono de sono de la companio de sono de sono de sono de sono de la companio de sono de son	dicios externos do obsterna e não ha ma tos usualdos em mayo 2001; la composição do maio em produção nas unidades ficaram liberados para o do do TRTB, sem necessidade de login o em processos; se que anexam certidões aos processos o do uso do sistema e, por consequênci-	io (09/03/2021); utras atividades; no PJe; s.	ilidade na fase de execu	rpio.			27/05/2020 20/04/2020 (margo/2022) 07/12/2020 03/06/2021 15/07/2020	Custo Estimado	Costs Fastinate
PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progris 458 contido no POTIC anteriory Nano-Aud Progris 475 contido no POTIC anteriory PAS 27. Calastra de Pressona Franca e Junificias. Usuários e Orgidos Applicas, em arquitatura referebela a serviças Progris 458 contido no POTIC anteriory Progris 450 contido no POTIC anteriory Progris 457 contido no POTIC anteriory Pag 27. 25. Mismala e Anterior dos Cardinarios de Applica Totalahistas PROGRIS 457 contido no POTIC anteriory PROGRIS 50. Servicio de Applica de Applica anteriory PROGRIS 50. Servicio de Applica ion Applicat	Observativado noto Sistema de Audéricais de ausiga de Tizaliño, PALEA, com as tegaries car des alos, necesarios se a possibilidad de escoção diffu e a integração o astemin Pia Auderica de autoridad de presenta californamento de cadadarea de presenta filicia, printidad, estados e o rigido julgadorea com as proprioriosmos facilidades e a manufação de adada de presenta californamento no Pia. MISSA de cartidade de Pigr rescurito na tecnologia Pig 2 x, com a cartidad de aplica trabalhatea i emplea trabalhatea de presenta de aposta de cadada de presenta de aposta de cadada de aplica trabalhatea inspectos de cadada de presenta de aposta de cadada pieza de inscripcio de cadada que aplica de cadada	as laquimes características compativel com a nove is integrada ao BNOT e a certidado da Abregado, disp inconsidadas para lanquererto em hotes de minutas. O MANIA laquie mais abalidadadas Yelou intenfado com molho molhos para compativa de compativa de la compativa de la compativa de se para es magainados carridadas a promojalo, com CISA. Alem dato, megado o Odaleventrouse em Sylica CISA.	registelura tecnológica definida pelo CEJT, enert convel para ser emitida no pelífi do Advogado. Tecnológica de energia de para consecución de Pala 2. Semendo energia de Energia de Pala 2. Semendo de energia de Energia de Energia de Pala 2. Semendo de Energia	armo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confecção face com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno esta proportione de completa de la confecienza Novas funcionalidades com proportiones que completam por completa de proportiones de la de reclamadade que completam por completa de proportiones de la del reclamadade que completam por completa de proportiones de la del reclamadade que completam por compl	Applicable no deserroriemento. Applicable no deserroriemento. Applicable no deserroriemento. Applicable no deserroriemento. Applicable no deservoriemento. Applicable no deservoriemento de software de Pita 2.0. Applicable no deservoriemento de software de Titura de Vitalia de Software de Pita 2.0. Applicable no deservoriemento de Software de Titura de Vitalia	salidos enterroso do sistema e não hã ma los usualidos em margo-2022; sobre que notidos em produção dos TRTA, sem necessidade de lugin - o em processor. Se que anema certifides also processos se que anema certifides aos processos do suso do sistema e, por consequência acado por cada Desembargador, com cál	io (08/03/2021); utras atividades; no PJe; d dia, aumento da ag siculo e publicação	ilidade na fase de execu automatizados.				27654020 20642020 20642020 07722020 07722020 15672020 24682020 10662021	Custo Estimado	Cosh Fadrado
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Prograt 458 contido no POTIC anteniory Necro-Aust Prograt 475 contido no POTIC anteniory PR 2 2 C. Catalogue Contido no POTIC anteniory PR 2 2 C. Catalogue Contido no POTIC anteniory PR 2 2 C. Catalogue Contido no POTIC anteniory Prograt 458 contido no POTIC anteniory PR 2 2 C. Emissals do no POTIC anteniory PR 2 2 C. Emissals do no POTIC anteniory PR 2 2 C. Emissals do no POTIC anteniory PR 2 2 C. Emissals do no POTIC anteniory PR 2 2 C. Emissals do no POTIC anteniory PR 2 2 C. Emissals do no POTIC anteniory Restoração do Farementes do Aposo de Recopilo Solução para Personação do Autres Solução para Personação do Autres Solução para Personação do Autres Cataloning para galentes do 42 or pau	Observation con l'Esterne de Audéricas de Justique de Tiralière, e ALICE, com as seguires cer des alles, restretordo se possibilitation de execução diffire e ai religiogação e sisteme P.A. ACICA. Com as seguires cer des alles, restretordo se possibilitation de execução diffire e ai religiogação e sisteme P.A. ACICA. Deservationemento de contamento de possibilitation professe, relacións, readires e replace juganderes com as proporcionemento des contamentos de securidades en manufación de desde de species contamentos en relación de agides trabalheiras en manufación de controllega P.P.P.2.x, com a certifición de agides trabalheiras en descendades en professes contamentos de securidades en la controllega P.P.P.2.x, com a certifición de agides trabalheiras en distritución de controllega P.P.P.2.x, com a certifición de agides trabalheiras en descendades en la controllega P.P.P.2.x, com a certifición de agides trabalheiras en distritución de certifición de controllega p.P.P.2.x, com a certifición de agides trabalheiras en distritución de certifición de certific	as alegantes características compatives com a nove as integrada ao BROY e a certificio de Adroquelo, dis- monocasistas para tançamento em lotas de minutas. O monocasistas para tançamento em lotas de minutas com monocasistas para tançamento em lotas de minutas. O monocasistas para tançamento em monocasis para monocasis para tançamento em monocasis para comedina e a financia para em magnatistas comitantes para em com- casis para em magnatistas caracterís em Signia discaminados para a Massacionia de Recursos de Re- discaminados para a Massacionia de Recursos de Re-	repulsakura teonológica definida pelo CEJT, referi conver para ser emitida no partil do Adrogado. Internación de la constanta de la constanta de PLA 2. Labellidade, musa enrolas a tratales, viendos a se calificado de repulsa e tratales, viendos a la calificado de repulsa publicação final. Leido para o banco de dados Oracle 16s, substitu- sado, que utiliza mecanismo de M. Integrado a para sala, que utiliza mecanismo de M. Integrado a para sala, que utiliza mecanismo de M. Integrado a para	armo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confecção face com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno esta proportione de completa de la confecienza Novas funcionalidades com proportiones que completam por completa de proportiones de la de reclamadade que completam por completa de proportiones de la del reclamadade que completam por	Againstella no quaranterimento. Allori allacomento para suudidos. Allori allacomento gara suudidos. Allori allacomento gara suudidos. Allori allacomento gara suudidos. Alloridados dos salar pinnata morbia. Talentinosa in nosa suguistura de software do Fila 2.0. Alloridados dos salar pinnata de software do Fila 2.0. Alloridados anos suguistura de software dos entres dos pelacos por alloridados de desputación de particular de software de porticologica de composito entre de composito entre de software de porticologica de software	utilidades enternose do salatema e não 14 ma los susuidos em margor2021; los susuidos em margor2021; los margores em margor2021; los margores em margores em margores em processos e em processos, se que amesam conflúdes aos processos por que amesam conflúdes aos processos de obre de sistema e, por consequência do do sos do sistema e, por consequência do por cada Desembargador, com dia por cada Desembargador, com dia pueste melhoria na dimização da distritu-	io (08/03/2021); utras atividades; no PJe; d dia, aumento da ag siculo e publicação	ilidade na fase de execu automatizados.				27664020 20642020 20642020 (março/2022) 07722020 07722020 15672020 24682020 10062021 25682020	Custo Estimado	Cook Redrado
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progris 458 contido no POTIC anteriory Nano-Aud Progris 475 contido no POTIC anteriory PAS 27. Calastra de Pressona Franca e Junificias. Usuários e Orgidos Applicas, em arquitatura referebela a serviças Progris 458 contido no POTIC anteriory Progris 450 contido no POTIC anteriory Progris 457 contido no POTIC anteriory Pag 27. 25. Mismala e Anterior dos Cardinarios de Applica Totalahistas PROGRIS 457 contido no POTIC anteriory PROGRIS 50. Servicio de Applica de Applica anteriory PROGRIS 50. Servicio de Applica ion Applicat	Observativado noto Sistema de Audéricais de ausiga de Tizaliño, PALEA, com as tegaries car des alos, necesarios se a possibilidad de escoção diffu e a integração o astemin Pia Auderica de autoridad de presenta californamento de cadadarea de presenta filicia, printidad, estados e o rigido julgadorea com as proprioriosmos facilidades e a manufação de adada de presenta californamento no Pia. MISSA de cartidade de Pigr rescurito na tecnologia Pig 2 x, com a cartidad de aplica trabalhatea i emplea trabalhatea de presenta de aposta de cadada de presenta de aposta de cadada de aplica trabalhatea inspectos de cadada de presenta de aposta de cadada pieza de inscripcio de cadada que aplica de cadada	as alegantes características compatives com a nove as integrada ao BROY e a certificio de Adroquelo, dis- monocasistas para tançamento em lotas de minutas. O monocasistas para tançamento em lotas de minutas com monocasistas para tançamento em lotas de minutas. O monocasistas para tançamento em monocasis para monocasis para tançamento em monocasis para comedina e a financia para em magnatistas comitantes para em com- casis para em magnatistas caracterís em Signia discaminados para a Massacionia de Recursos de Re- discaminados para a Massacionia de Recursos de Re-	repulsakura teonológica definida pelo CEJT, referi conver para ser emitida no partil do Adrogado. Internación de la constanta de la constanta de PLA 2. Labellidade, musa enrolas a tratales, viendos a se calificado de repulsa e tratales, viendos a la calificado de repulsa publicação final. Leido para o banco de dados Oracle 16s, substitu- sado, que utiliza mecanismo de M. Integrado a para sala, que utiliza mecanismo de M. Integrado a para sala, que utiliza mecanismo de M. Integrado a para	armo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confecção face com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno esta proportione de completa de la confecienza Novas funcionalidades com proportiones que completam por completa de proportiones de la de reclamadade que completam por completa de proportiones de la del reclamadade que completam por	Againstella no quaranterimento. Allori allacomento para suudidos. Allori allacomento gara suudidos. Allori allacomento gara suudidos. Allori allacomento gara suudidos. Alloridados dos salar pinnata morbia. Talentinosa in nosa suguistura de software do Fila 2.0. Alloridados dos salar pinnata de software do Fila 2.0. Alloridados anos suguistura de software dos entres dos pelacos por alloridados de desputación de particular de software de porticologica de composito entre de composito entre de software de porticologica de software	utilidades enternose do salatema e não 14 ma los susuidos em margor2021; los susuidos em margor2021; los margores em margor2021; los margores em margores em margores em processos e em processos, se que amesam conflúdes aos processos por que amesam conflúdes aos processos de obre de sistema e, por consequência do do sos do sistema e, por consequência do por cada Desembargador, com dia por cada Desembargador, com dia pueste melhoria na dimização da distritu-	io (08/03/2021); utras atividades; no PJe; d dia, aumento da ag siculo e publicação	ilidade na fase de execu automatizados.				27654020 20642020 20642020 07722020 07722020 15672020 24682020 10662021	Custo Estimado	Costs Federate
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progris 458 contido no POTIC anteniory Nervo Avail Progris 475 contido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Cantido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Cantido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Seculate of Pracoca Finiciae y Junificiaes, Usualinos e Orgáno Appliquence, en experimentar as inervigias Progris 458 contido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Finiciado de controla no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Finiciado de Controla de Cantido de la Aplica Trabalhinista PRA 2.2 C. Finiciado de Cantido de Cantido de la Aplica finicial Principalo de APO de Execução Restituração da Fernamenta de Apola 8 Execução Societal figiração da Fernamenta de Apola 8 Execução Societal figiração da Fernamenta de Apola 8 Execução Caudeming para aplantetes de 2º grava Custanting para aplantetes de 2º grava Custanting para aplantetes de 2º grava Custantinação da processos em recurso de revistas	Observacione con Sistema de Audéricais de auséga de Tizalino, PALEA, com as seguires car des alos, nemeros se a possibilidade de escoção diffu e a si regispação os atérino PALA Rodo Discervacionembro de cadadesia de pressos filtros a principal que de proportionem formados de productivos d	as seguintes características compativel com a nove is integrada ao BNOT e a certidade de Adroquado, disp inconstantida para lanquemente em holes de minutas. Di modes aproprio de la compativa de la compativa de la modes aproprio de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la comp	repitatura tecnológica definida palo CEJT, interfuencional para ser emitida no petili do Advogado. servivel para ser emitida no petili do Advogado. servivelmentos utilizando tecnológia do P.Ja Z. satellidades, mua emprisa a tribulina, visuado a su catalitados do processos a ejdres, relogração, se establisticas do processos a ejdres, relogração, calcular do or anterior genéración final. self D para a paraco de dados Chade 195. substito sida, que utiliza mecanitamo de la integração a par por semelhança.	armo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confecção face com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno esta proportione de completa de la confecienza Novas funcionalidades com proportiones que completam por completa de proportiones de la de reclamadade que completam por completa de proportiones de la del reclamadade que completam por	Againstella no generariorimento. Allori allacomorno para suudidos. Allori allacomorno gene suudidos de propositione de principio de side se audidiosa. Allori allacomorno gene suudianta de silamene en Porta 2 di. Allori con allori allacomorno gene suudianta de silamene en Porta 2 di. Allori con allori della perio se collectico de con Porta 2 di. Allori con allori della perio se collectico de con Porta 2 di. Allori con allori della perio se collectico de con Porta 2 di. Allori con allori della perio se collectico della periodici della period	utilidades enternos dos satismas e risto 15 m m con susuidos en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en processoro. Se que amesam controties aos processoro por processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por cada Desembargador, com cás parente methora na otimização das distritos por de provista.	io (08/03/2021); utras atividades; no PJs; s. s. a., aumento da ag lículo e publicação buição de process	ilidade na fase de execu automatizados.				2765-0000 2064-0000 2064-0000 (margo-20022) 0772-2000 0772-2000 24-66-0000 24-66-0000 03-00-2000 03-00-2000	Custo Estimado	Costs Federado
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progris 458 contido no POTIC anteniory Nervo Avail Progris 475 contido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Cantido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Cantido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Seculate of Pracoca Finiciae y Junificiaes, Usualinos e Orgáno Appliquence, en experimentar as inervigias Progris 458 contido no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Finiciado de controla no POTIC anteniory PRA 2.2 C. Finiciado de Controla de Cantido de la Aplica Trabalhinista PRA 2.2 C. Finiciado de Cantido de Cantido de la Aplica finicial Principalo de APO de Execução Restituração da Fernamenta de Apola 8 Execução Societal figiração da Fernamenta de Apola 8 Execução Societal figiração da Fernamenta de Apola 8 Execução Caudeming para aplantetes de 2º grava Custanting para aplantetes de 2º grava Custanting para aplantetes de 2º grava Custantinação da processos em recurso de revistas	Observationatio consistente de Audéricais de Justique de Tirgalino, e ALICE, com as seguires car des alors, necesarios de possibilidades de escução diffire e a trigalino, e ALICE, com as seguires car des alors, necesarios de possibilidades de escução diffire e a trigalino, se destino P.P.A. ACIO. Deservationemos do costamario de possibilidades produces, residence e engles jugandores com as proporcionem facilidades en instrumenção de diados de prosesso contaminata en P.P.A. Deservation de la contractiva de la c	as seguintes características compativel com a nove is integrada ao BNOT e a certidade de Adroquado, disp inconstantida para lanquemente em holes de minutas. Di modes aproprio de la compativa de la compativa de la modes aproprio de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la compativa de la comp	repitatura tecnológica definida palo CEJT, interfuencional para ser emitida no petili do Advogado. servivel para ser emitida no petili do Advogado. servivelmentos utilizando tecnológia do P.Ja Z. satellidades, mua emprisa a tribulina, visuado a su catalitados do processos a ejdres, relogração, se establisticas do processos a ejdres, relogração, calcular do or anterior genéración final. self D para a paraco de dados Chade 195. substito sida, que utiliza mecanitamo de la integração a par por semelhança.	armo e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confecção face com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno e usabilidade com mountos que com visual leve e moderno esta proportione de completa de la confecienza Novas funcionalidades com proportiones que completam por completa de proportiones de la de reclamadade que completam por completa de proportiones de la del reclamadade que completam por	Againstella no generariorimento. Allori allacomorno para suudidos. Allori allacomorno gene suudidos de propositione de principio de side se audidiosa. Allori allacomorno gene suudianta de silamene en Porta 2 di. Allori con allori allacomorno gene suudianta de silamene en Porta 2 di. Allori con allori della perio se collectico de con Porta 2 di. Allori con allori della perio se collectico de con Porta 2 di. Allori con allori della perio se collectico de con Porta 2 di. Allori con allori della perio se collectico della periodici della period	utilidades enternos dos satismas e risto 15 m m con susuidos en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en processoro. Se que amesam controties aos processoro por processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por cada Desembargador, com cás parente methora na otimização das distritos por de provista.	io (08/03/2021); utras atividades; no PJs; s. s. a., aumento da ag lículo e publicação buição de process	ilidade na fase de execu automatizados.				27664020 20642020 20642020 (março/2022) 07722020 07722020 15672020 24682020 10062021 25682020	Custo Estimato	Costs Fastinato
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progrido 458 condido no POTTC anteniory Nacio-Aud Progrido 475 condido no POTTC anteniory PRE 2.2 C. Acedes no POTTC anteniory PRE 2.2 C. Acedes no POTTC anteniory PRE 2.2 C. Acedes no POTTC anteniory Progrido 458 condido no POTTC anteniory Progrido 458 condido no POTTC anteniory PRE 2.2 C. Ministra de	Observaciones de calcular de Audéricais de Jusqu'a de Tirgalino, PALEA, com as seguires car des alors, entendredo se possibilidad de escoção diffu e a singuigação o sobrem P.P.A. Açõe de actual de	as seguintes características compativel com e nove is integrada ao BNOT e a certidado de Adroquado, disp incoración para lanquemente em holes de minutas. Di nos lossis- jugas man Assistadas y Novo interfeso com malhor pagas man Assistadas y Novo interfeso com malhor pagas man Assistadas y Novo interfeso com malhor pagas man Assistadas y Novo interfeso com malhor malhor de la companio de companio de companio de pagas man Assistadas y Novo interfeso com malhor pagas man assistadas de processos portunidas de militadas deservaciones para a Assessora de Recursora de Recursora deservaciones para a Assessora de Recursora de Recursora de Revista, que agrupo processos pondentes de adala dos reacturar pesquesa textual em despertos do Pipa a dos reacturar pesquesa textual em despertos do Pipa a	registerura tecnológica definida pelo CSJT, interfuencia pelo CSJT, enterfuencia pelo CSJT, enterfuenc	arro e usabilidade, com recenso que proporcionem facilidade na confecção da conventa de la confecção de la conventa del la conventa de la conventa de la conventa de la conventa del la conventa de la conventa del la conven	Applicable no deservolvemento. utilidades enternos dos satismas e risto 15 m m con susuidos en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en processoro. Se que amesam controties aos processoro por processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por cada Desembargador, com cás parente methora na otimização das distritos por de provista.	io (08/03/2021); utras atividades; no PJs; s. s. a., aumento da ag lículo e publicação buição de process	ilidade na fase de execu automatizados.				27662000 20642000 20642000 (margo/2022) 07722000 07722000 24662000 24662000 03602001 146720000	Custo Estimato	Cosh Fadinas	
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progeto 458 contido no POTIC antenino) Necro Aud Progeto 475 contido no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) Andipotinos en empretarios priscas e Justicias. Usudinos e Orgidos Andipotinos en empretarios orientadas atomicinos (Progeto 455 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e America discumentos em loss, em amputezarios orientadas a empretarios contractos de Aprico a Execução Conclusios prima primarios de Aprico a Execução Conclusios primarios de Apricos a Execução Conclusios primarios de Apricos a Execução Conclusios primarios de astinição EMP pela solvação Gita Conclusios Conclusios para a Portecio de Apricos Potis solvação Gita Conclusios Conclusios para a portecio de astinição EMP pela solvação Gita Conclusios Primaços de processos em recurso de revista.	Osservolvidor noce Sistema de Audélicias da Justiça do Trabalho; PALCE, com as seguintes car des sels, memeros de a possibilidade de secuçõe differ a e a regispado a selemen PA. Audé de servolvidor a compresso de productivo de servolvidor de productivo de cripido significante com as acceptantes com as acceptantes de compresso de	as deguirres características, compativel com a nove se integrada ao BNOT e a certidade de Adrogado, disp recessables para lanquirrente en totas de minutas. Si no tota, se introdución por recubidos e entredas no modes, se introdución por recubidos e entredas com motivo maneros de introdución por recubidos e entredas o por se introdución por recubidos e entredas o se para se introdución por recubidos e entredas se para se introdución por recubidos e entregos, com por entre entre entre entre entre entre entre se para se internedado para a Assessira de Recursos de Re- Revista, que aproper processos predictivas de asigna for entre entre entre entre entre entre entre entre entre dos entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre por entre br>entre entre	registerura tecnológica definida pelo CSJT, interfuencia pelo CSJT, enterfuencia pelo CSJT, enterfuenc	arro e usabilidade, com recenso que proporcionem facilidade na confecção da conventa de la confecção de la conventa del la conventa de la conventa de la conventa de la conventa del la conventa de la conventa del la conven	Aguitade no gearminamento. Aprilade no gearminamento. Malor altromores para sududos. Anteriora anno asservantos de software o Para 2.0. Anteriora anno asservantos de software para sududos presentantos de presentantos de presentantos de presentantos de presentantos de presentantos de software para sududos para sududos presentantos de software para sududos de sududo	utilidades enternos dos satismas e risto 15 m m con susuidos en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en mangoriotici. Todo en processoro. Se que amesam controties aos processoro por processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por de processoro. Se que amesam controties aos processoro por cada Desembargador, com cás parente methora na otimização das distritos por de provista.	io (08/03/2021); utras atividades; no PJs; s. s. a., aumento da ag lículo e publicação buição de process	ilidade na fase de execu automatizados.				2766-0000 2064-0000 (mwccc0002) (7772-0000 07772-0000 2466-0000 1066-0001 1467-0000 3504-0000 3504-00000	Custo Estimato	Costs Fastinato
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progrido 458 condido no POTTC anteniory Nacio-Aud Progrido 475 condido no POTTC anteniory PRE 2.2 C. Acedes no POTTC anteniory PRE 2.2 C. Acedes no POTTC anteniory PRE 2.2 C. Acedes no POTTC anteniory Progrido 458 condido no POTTC anteniory Progrido 458 condido no POTTC anteniory PRE 2.2 C. Ministra de	Observaciones de calcular de Audéricais de Jusqu'a de Tirgalino, PALEA, com as seguires car des alors, entendredo se possibilidad de escoção diffu e a singuigação o sobrem P.P.A. Açõe de actual de	as deguirres características, compativel com a nove se integrada ao BNOT e a certidade de Adrogado, disp recessables para lanquirrente en totas de minutas. Si no tota, se introdución por recubidos e entredas no modes, se introdución por recubidos e entredas com motivo maneros de introdución por recubidos e entredas o por se introdución por recubidos e entredas o se para se introdución por recubidos e entredas se para se introdución por recubidos e entregos, com por entre entre entre entre entre entre entre se para se internedado para a Assessira de Recursos de Re- Revista, que aproper processos predictivas de asigna for entre entre entre entre entre entre entre entre entre dos entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre por entre br>entre entre	registerura tecnológica definida pelo CSJT, interfuencia pelo CSJT, enterfuencia pelo CSJT, enterfuenc	arro e usabilidade, com recenso que proporcionem facilidade na confecção da conventa de la confecção de la conventa del la conventa de la conventa de la conventa de la conventa del la conventa de la conventa del la conven	Aguitade no gearmonimento. Association de la construcción de la const	ublicia enternos dis sistema e risbi hil ma con sissilado en magorizión con sissilado en magorizión con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con	io (08/03/2021); urbas atividades; no PJK; urbas atividades; no PJK; is a sumento da aguitudo e publicação de processo buição de processo ir de 16/03/2020.	ilidade na fase de execu automatizados. os entre os assistentes d	dos gabinetes.			27662000 20642000 20642000 (margo/2022) 07722000 07722000 24662000 24662000 03602001 146720000	Custo Estimato	Cosh Fadinas
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progeto 458 contido no POTIC antenino) Necro Aud Progeto 475 contido no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) Andipotinos en empretarios priscas e Justicias. Usudinos e Orgidos Andipotinos en empretarios orientadas atomicinos (Progeto 455 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e America discumentos em loss, em amputezarios orientadas a empretarios contractos de Aprico a Execução Conclusios prima primarios de Aprico a Execução Conclusios primarios de Apricos a Execução Conclusios primarios de Apricos a Execução Conclusios primarios de astinição EMP pela solvação Gita Conclusios Conclusios para a Portecio de Apricos Potis solvação Gita Conclusios Conclusios para a portecio de astinição EMP pela solvação Gita Conclusios Primaços de processos em recurso de revista.	Osservolvidor noce Sistema de Audélicias da Justiça do Trabalho; PALCE, com as seguintes car des sels, memeros de a possibilidade de secuçõe differ a e a regispado a selemen PA. Audé de servolvidor a compresso de productivo de servolvidor de productivo de cripido significante com as acceptantes com as acceptantes de compresso de	as deguirres características, compativel com a nove se integrada ao BNOT e a certidade de Adrogado, disp recessables para lanquirrente en totas de minutas. Si no tota, se introdución por recubidos e entredas no modes, se introdución por recubidos e entredas com motivo maneros de introdución por recubidos e entredas o por se introdución por recubidos e entredas o se para se introdución por recubidos e entredas se para se introdución por recubidos e entregos, com por entre entre entre entre entre entre entre se para se internedado para a Assessira de Recursos de Re- Revista, que aproper processos predictivas de asigna for entre entre entre entre entre entre entre entre entre dos entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre entre por entre br>entre entre	registerura tecnológica definida pelo CSJT, interfuencia pelo CSJT, enterfuencia pelo CSJT, enterfuenc	arro e usabilidade, com recenso que proporcionem facilidade na confecção da conventa de la confecção de la conventa del la conventa de la conventa de la conventa de la conventa del la conventa de la conventa del la conven	Aguitade no gearminamento. Aprilade no gearminamento. Malor altromores para sududos. Anteriora anno asservantos de software o Para 2.0. Anteriora anno asservantos de software para sududos presentantos de presentantos de presentantos de presentantos de presentantos de presentantos de software para sududos para sududos presentantos de software para sududos de sududo	ublicia enternos dis sistema e risbi hil ma con sissilado en magorizión con sissilado en magorizión con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con con	io (08/03/2021); urbas atividades; no PJK; urbas atividades; no PJK; is a sumento da aguitudo e publicação de processo buição de processo ir de 16/03/2020.	ilidade na fase de execu automatizados. os entre os assistentes d	dos gabinetes.	es parritos no Prétrito		2766-0000 2064-0000 (mwccc0002) (7772-0000 07772-0000 2466-0000 1066-0001 1467-0000 3504-0000 3504-00000	Custo Estimato	Costs Federate
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progeto 458 contido no POTIC antenino) Necro Aud Progeto 475 contido no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) Andipotinos en empretarios priscas e Justicias. Usudinos e Orgidos Andipotinos en empretarios orientadas atomicinos (Progeto 455 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e America discumentos em loss, em amputezarios orientadas a empretarios contractos de Aprico a Execução Conclusios prima primarios de Aprico a Execução Conclusios primarios de Apricos a Execução Conclusios primarios de Apricos a Execução Conclusios primarios de astinição EMP pela solvação Gita Conclusios Conclusios para a Portecio de Apricos Potis solvação Gita Conclusios Conclusios para a portecio de astinição EMP pela solvação Gita Conclusios Primaços de processos em recurso de revista.	Deservorando noto Sistema de Audéricas de Justiça do Trabelho, cAUDS, com as segurinos cor est est, enterecto de a possibilidad de o escoção difrir e o telegração de sistema PA. Audo com a considera de possibilidad de o escoção difrir e o telegração de sistema PA. Audo proporcioream fuedades na mandanção de dades despessos codestradas do PA. Miscula de contribes do Para escoção de dades despessos codestradas do PA. Miscula de contribes do Para escoção por proportio de proporti	as aleganhes caracheristicas: compativel com a nove as integrada as BNOT e a cardidal de Abragado, de- presentados para langumento em totas de minutas. Di no talas, gos esta alegandos de todos estados de minutas de para compativa de la cardidad de minutas de para compativa de Tibula para compativa de Tibula de para as magadas de todos o Tibulas de para a magadas de Risconsos de Ris- desementos para a Assessoria de Risconsos de Ris- dos resultar proqueta facilitad en dispativos do Tipa a a magadas de servidores, compresendando os Tibula que aproper processos predientes te anális dos resultar proqueta facilitad em dispativos do Tipa a a magadas dos resultar proqueta facilitad em dispativos do Tipa a a magadas dos resultar proqueta facilitad em dispativos dos Tipa a a magadas dos cardidas, compresendandos os Tibros replas dos formas de envolutas, compresendandos os Tibros replas dos formas de envolutas.	irreprietars tecnológica definida pelo CELT, referi converto para ser emitida no partifi do Adrongado. seamont-mentra utilizando tecnológica do P.D.a. 2. seamont-mentra serpriesa e inclutivo, visuando a su- seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos das revisidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigue de pringuisdades facilidades palcelares. Nosas funcionalidades com la pringuisdade palagonalidade facilidades palcelares. Nosas funcionalidades com la pringuisdade palagonalidade facilidades palcelares. Nosas funcionalidades com la principal de pringuisdades de de decidades palcelares. Nosas funcionalidades com principal de consequencia de solução SAP. Tendro Cala, permitindo inclusiva salespões (filóros) para antidad de dedos. A un razilado de COVIC-19 - GIR Analysias Platform (QAP), Endereyo: Inguis-	Aguitada no gearminamento. Aguitada no gearminamento. Allori adanomo para suadoto. Allori adanomo para suadoto. Allori adanomo para suadoto. Allori adanomo para suadoto. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida de rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida de rosa suaguillaria de software a se entidação de desposición de software por exceler rosa su rosa de rosa suaguillaria de software de software de rosa suaguillaria de software de rosa suaguillaria de rosa s	ublica enternos do sistema e risto há ma los sissistios en magorizión: los sissistios en magorizión: los sistemas en magorizión en magorizión en magorizión en en processos: en en e	io (08/03/2021); utras alfvitades; utras alfvitades; utras alfvitades; us Flac; us Augusta de publicação de publicação de process de de 16/03/2020.	ilidade na fase de execu automatizados. os entre os assistentes d	dos gabinetes.	is portos no Prênto		2766-0000 2064-0000 (mwccc0002) (7772-0000 07772-0000 2466-0000 1066-0001 1467-0000 3504-0000 3504-00000	Custo Estimato	Cosh Fadinas
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progeto 458 contido no POTIC antenino) Necro Aud Progeto 475 contido no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) Angladense en empateriora frazione 2 Anteninos. Usudinos e Orgidos Angladense en empateriora orientales anteninos (Progeto 455 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e Antenino Contributo de Aplica Tribala/Instala (Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e Antenino de Aplica e Antenino Cardense de Contributo de Antenino de Aplica e Antenino Contributo para Primorupo de Audio a Execução Contributo para para destina de Aplica antenida de Contributo de Primorupo de Audio a Execução Contributo para Primorupo de Audio a Execução Contributo para para destina de Aplica antenida de Contributo de processos em recurso de revista Primorum de datados - Seato Audiopa em Nameros Lasa tradigiente da impedimentas em processos com recurso de revista	Osservolnido noto Sistema de Audélicias da Justiça do Trabalho, AUCS, com as seguintes car des este, entendro de a possibilidad de escoção diffe e a relegição do estemin PA. AUCS descriptiones de autoritario de escoção difer e a relegição de central participante de aproprioriement facelizades de pessión disease, professor activamente de participante com as empresonante facelizades de manuelenção de dedici das pessions cadaméndos de PA. Múdicio de contribos do Pipr rescritor na tomordição PIp2 2 x, com a contribo de aplica trabalholas i implementações naturados participantes de program activamente de program de aplicado de aplica	as alegaintes características. Compativel com a nove as integrada ao BROT e a caridida da Adregado, disp as integrada ao BROT e a caridida da Adregado, disp accessada ao para lanquiren foi en fotas de inmutas. O no testa por la caridida de la característica de investiga de la característica para característica para conveleran de Tribuna ao característica para a Adessecrata de Recursos de Re- desenvolvedo para a Adessecrata de Recursos de Re- desenvolvedo para a Adessecrata de Recursos de Re- posição, que apopue processos pendentes de adela con realizar presquisa facilitad em despuédos do Pipa as a maganizados e servidores, compresendando os filmo applia ao formado de envis allus.	irreprietars tecnológica definida pelo CELT, referi converto para ser emitida no partifi do Adrongado. seamont-mentra utilizando tecnológica do P.D.a. 2. seamont-mentra serpriesa e inclutivo, visuando a su- seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos das revisidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigue de pringuisdades facilidades palcelares. Nosas funcionalidades com la pringuisdade palagonalidade facilidades palcelares. Nosas funcionalidades com la pringuisdade palagonalidade facilidades palcelares. Nosas funcionalidades com la principal de pringuisdades de de decidades palcelares. Nosas funcionalidades com principal de consequencia de solução SAP. Tendro Cala, permitindo inclusiva salespões (filóros) para antidad de dedos. A un razilado de COVIC-19 - GIR Analysias Platform (QAP), Endereyo: Inguis-	Aguitade no deserroriemento. Aprilade de los deserroriementos de la constitución de la c	adicis enternos do alabema e não 14 ma escás que a modale entre um probajo a com fuel de familia de maio de pro- porto de como de como de como de como en processos. do um processos, es que anexem certificia de faços o do uma do sistema e, por consequência do um processos, es que anexem certificia aco processo do uma do sistema e, por consequência do se certifica de como de como de como puente methoda na demicação das distri- cios de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti- do e revista. Sos de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti- do esta de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti-	lo (08/03/2021); utras affectadas, con P.M. s. s. s. s. s. s. s. s. s.	itidade na fase de esecu- audomaticados.	dos gabinetes. Ido poderá ganhar mai	is portios no Prênto		2766-2020 2064-2020 (março/2022) (7772-2020 0772-2020 0772-2020 1066-2021 1607-2020 1066-2021 1407-2020 0802-2020 1407-2020 0802-2020 1407-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020	Custo Estimato	Costs Federate
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progeto 458 contido no PCTTC anteniory Necro And Progeto 475 contido no PCTTC anteniory 19 25 2 - Captaint on PCTTC anteniory 19 25 2 - Captaint on PCTTC anteniory Progeto 485 contido no PCTTC anteniory Progeto 487 contido no PCTTC antenior	Observacione de calcular de Audéricas de Jusqu'a de Tratalho - AUSA, com as seguires car des alles, restretos de a possibilidad de escução diffire a si regispação e seteme P.A. Alcio de des alles, restretos de a possibilidad de escução diffire a si regispação e seteme P.A. Alcio de propriorismos festivados de pressor fisicos, partidos, cruadros e depleo jugidadores com as propriorismos festivados e menutiraçõe de editorida de prisente a sobrietada no 6º-Xe. Observaciones de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de compressor restructos de propriorismos de aposto a decedar dord entro com ou de stocedo Deservación de sobre fine por 1 Prima de commentar de aposto a decedar dord entro com ou de stocedo Deservación de sobre fine por 1 Prima de commentar de aposto a decedar dord entro com ou de stocedo Deservación de sobre fine por 1 Prima de commentar de aposto a decedar dord entro com ou de stocedo Deservación de sobrego para registro, potos Deservaciones de aposto de compressor de Sobrieta puedo de sobrego APA BOL DE adestructos por como para estamento entre ou para Sobrieta de sobrego para deservación de como por deservación de manuel para de commentar de Conservación setução para deservación de compressor de portugados de deservación de de Conservación para que disponidad por portugados de processor de Acessoria de Recurso de Recurso de Conservación de sucição para registra deservación de commentar de commentar de Conservación de sobrego para redeser deservación de la compressor de la	as alegaintes características. Compativel com a nove as integrada ao BROT e a caridida da Adregado, disp as integrada ao BROT e a caridida da Adregado, disp accessada ao para lanquiren foi en fotas de inmutas. O no testa por la caridida de la característica de investiga de la característica para característica para conveleran de Tribuna ao característica para a Adessecrata de Recursos de Re- desenvolvedo para a Adessecrata de Recursos de Re- desenvolvedo para a Adessecrata de Recursos de Re- posição, que apopue processos pendentes de adela con realizar presquisa facilitad em despuédos do Pipa as a maganizados e servidores, compresendando os filmo applia ao formado de envis allus.	irreprietars tecnológica definida pelo CELT, referi converto para ser emitida no partifi do Adrongado. seamont-mentra utilizando tecnológica do P.D.a. 2. seamont-mentra serpriesa e inclutivo, visuando a su- seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos das revisidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigue de pringuisdades facilidades palcelares. Nosas funcionalidades com la pringuisdade palagonalidade facilidades palcelares. Nosas funcionalidades com la pringuisdade palagonalidade facilidades palcelares. Nosas funcionalidades com la principal de pringuisdades de de decidades palcelares. Nosas funcionalidades com principal de consequencia de solução SAP. Tendro Cala, permitindo inclusiva salespões (filóros) para antidad de dedos. A un razilado de COVIC-19 - GIR Analysias Platform (QAP), Endereyo: Inguis-	Aguitade no deserroriemento. Aprilade de los deserroriementos de la constitución de la c	adicis enternos do alabema e não 14 ma escás que a modale entre um probajo a com fuel de familia de maio de pro- porto de como de como de como de como en processos. do um processos, es que anexem certificia de faços o do uma do sistema e, por consequência do um processos, es que anexem certificia aco processo de uma do sistema e, por consequência do se certifica de como de como de como puente methoda na demicação das distri- cios de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti- do e revista. Sos de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti- do e revista. Sos de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti-	lo (08/03/2021); utras affectadas, con P.M. s. s. s. s. s. s. s. s. s.	itidade na fase de esecu- audomaticados.	dos gabinetes. Ido poderá ganhar mai	ilis portics no Prênto		2766-9030 2766-9030 (mayo-2022) (7772-2030 03/09-2021 15-67-2030 24/08-2030 14-67-2030 14-67-2030 14-67-2030 24/08-2030 24/08-2030 24/08-2030 24/08-2030	Custo Estimato	Costs Feedman
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progeto 458 contido no POTIC antenino) Necro Aud Progeto 475 contido no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) Angladense en empateriora frazione 2 Anteninos. Usudinos e Orgidos Angladense en empateriora orientales anteninos (Progeto 455 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e Antenino Contributo de Aplica Tribala/Instala (Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e Antenino de Aplica e Antenino Cardense de Contributo de Antenino de Aplica e Antenino Contributo para Primorupo de Audio a Execução Contributo para para destina de Aplica antenida de Contributo de Primorupo de Audio a Execução Contributo para Primorupo de Audio a Execução Contributo para para destina de Aplica antenida de Contributo de processos em recurso de revista Primorum de datados - Seato Audiopa em Nameros Lasa tradigiente da impedimentas em processos com recurso de revista	Observacione de calcular de Audéricas de Jusqu'a de Tratalho - AUSA, com as seguires car des alles, restretos de a possibilidad de escução diffire a si regispação e seteme P.A. Alcio de des alles, restretos de a possibilidad de escução diffire a si regispação e seteme P.A. Alcio de propriorismos festivados de pressor fisicos, partidos, cruadros e depleo jugidadores com as propriorismos festivados e menutiraçõe de editorida de prisente a sobrietada no 6º-Xe. Observaciones de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de propriorismos de compressor restructos de propriorismos de aposto a decedar dord entro com ou de stocedo Deservación de sobre fine por 1 Prima de commentar de aposto a decedar dord entro com ou de stocedo Deservación de sobre fine por 1 Prima de commentar de aposto a decedar dord entro com ou de stocedo Deservación de sobre fine por 1 Prima de commentar de aposto a decedar dord entro com ou de stocedo Deservación de sobrego para registro, potos Deservaciones de aposto de compressor de Sobrieta puedo de sobrego APA BOL DE adestructos por como para estamento entre ou para Sobrieta de sobrego para deservación de como por deservación de manuel para de commentar de Conservación setução para deservación de compressor de portugados de deservación de de Conservación para que disponidad por portugados de processor de Acessoria de Recurso de Recurso de Conservación de sucição para registra deservación de commentar de commentar de Conservación de sobrego para redeser deservación de la compressor de la	as alegaintes características. Compativel com a nove as integrada ao BROT e a caridida da Adregado, disp as integrada ao BROT e a caridida da Adregado, disp accessada ao para lanquiren foi en fotas de inmutas. O no testa por la caridida de la característica de investiga de la característica para característica para conveleran de Tribuna ao característica para a Adessecrata de Recursos de Re- desenvolvedo para a Adessecrata de Recursos de Re- desenvolvedo para a Adessecrata de Recursos de Re- posição, que apopue processos pendentes de adela con realizar presquisa facilitad em despuédos do Pipa as a maganizados e servidores, compresendando os filmo applia ao formado de envis allus.	irreprietars tecnológica definida pelo CELT, referi converto para ser emitida no partifi do Adrongado. seamont-mentra utilizando tecnológica do P.D.a. 2. seamont-mentra serpriesa e inclutivo, visuando a su- seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitada no gearminamento. Aguitada no gearminamento. Allori adanomo para suadoto. Allori adanomo para suadoto. Allori adanomo para suadoto. Allori adanomo para suadoto. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida a rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida de rosa suaguillaria de software do Fila 2.0. Allorida de rosa suaguillaria de software a se entidação de desposición de software por exceler rosa su rosa de rosa suaguillaria de software de software de rosa suaguillaria de software de rosa suaguillaria de rosa s	adicis enternos do alabema e não 14 ma escás que a modale entre um probajo a com fuel de familia de maio de pro- porto de como de como de como de como en processos. do um processos, es que anexem certificia de faços o do uma do sistema e, por consequência do um processos, es que anexem certificia aco processo de uma do sistema e, por consequência do se certifica de como de como de como puente methoda na demicação das distri- cios de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti- do e revista. Sos de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti- do e revista. Sos de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti-	lo (08/03/2021); utras affectadas, con P.M. s. s. s. s. s. s. s. s. s.	itidade na fase de esecu- audomaticados.	dos gabinetes. Ido poderá ganhar mai	is portice no Phêrsio		2766-2020 2064-2020 (março/2022) (7772-2020 0772-2020 0772-2020 1066-2021 1607-2020 1066-2021 1407-2020 0802-2020 1407-2020 0802-2020 1407-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020	Custo Estimato	Costs Feedings
PROJETO PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO	Progeto 458 contido no POTIC antenino) Necro Aud Progeto 475 contido no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) Angladense en empateriora frazione 2 Anteninos. Usudinos e Orgidos Angladense en empateriora orientales anteninos (Progeto 455 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e Antenino Contributo de Aplica Tribala/Instala (Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e Antenino de Aplica e Antenino Cardense de Contributo de Antenino de Aplica e Antenino Contributo para Primorupo de Audio a Execução Contributo para para destina de Aplica antenida de Contributo de Primorupo de Audio a Execução Contributo para Primorupo de Audio a Execução Contributo para para destina de Aplica antenida de Contributo de processos em recurso de revista Primorum de datados - Seato Audiopa em Nameros Lasa tradigiente da impedimentas em processos com recurso de revista	Observacionale novo Sistema de Audéricas da Jusées de Trabalho, PAUSA, com as seguiras cor des situs, entendroulo-se procedimento de caudes de Servacione de Cardon de Servacione de Ser	as alegaintes características. Compativel com a nove as integrada ao BROT e a caridida da Adregado, disp as integrada ao BROT e a caridida da Adregado, disp accessada ao para lanquiren foi em lotas de immutas. O no lotas por lotas de la característica de la característica com molhor molhos para característica para conveleran do Tribuna para característica para a Adessecrata de Recursos de Re- cursos de Re- commendado para a Adessecrata de Recursos de Re- porta de la característica de Recursos de Re- posição, que apopula technical em desportados do Pipa a magalitadida e acervatores, compresendando os filmo applica do formado de entre alcal.	irreprietars tecnológica definida pelo CELT, referi converto para ser emitida no partifi do Adrongado. seamont-mentra utilizando tecnológica do P.D.a. 2. seamont-mentra serpriesa e inclutivo, visuando a su- seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont-mentra especial de P.D.a. 2. seamont	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitade no deserroriemento. Aprilade de los deserroriementos de la constitución de la c	adicis enternos do alabema e não 14 ma escás que a modale entre um probajo a com fuel de familia de maio de pro- porto de como de como de como de como en processos. do um processos, es que anexem certificia de faços o do uma do sistema e, por consequência do um processos, es que anexem certificia aco processo de uma do sistema e, por consequência do se certifica de como de como de como puente methoda na demicação das distri- cios de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti- do e revista. Sos de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti- do e revista. Sos de 1ºº a 2ºº Crosus, publicados a porti-	lo (08/03/2021); utras affectadas, con P.M. s. s. s. s. s. s. s. s. s.	itidade na fase de esecu- audomaticados.	dos gabinetes. Ido poderá ganhar mai	els portice no Phêtre		2766-2020 2064-2020 (março/2022) (7772-2020 0772-2020 0772-2020 1066-2021 1607-2020 1066-2021 1407-2020 0802-2020 1407-2020 0802-2020 1407-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020	Custo Estimato	Cosh Fadinas
PROJETO AGAO	Progeto 458 contido no PCTTC anteniory Necro And Progeto 475 contido no PCTTC anteniory 19 25 - Contains no PCTTC anteniory Progeto 475 contido no PCTTC anteniory Progeto 485 contido no PCTTC anteniory Progeto 487 contido no PCTTC anteniory Contido possibility	Deservorando noto Sistema de Audéricas de Justiça do Tribalho, rAUDS, com as seguintes car est est, enterento de a possibilidad de os escoção difrir e a telegração se sistema PA. Audio servicios de contrator de possibilidad de estado de la contrator de	as aleganhes caracheristicas: compatives com a nove as integrada as BNOT e a cardidal de Advagado, de processadas para langumento em totas de minutas. De no talas, gos esta alegando de la caractería de minutas de para compativa de la caractería de minutas de para con equiparto de la Tibula para con equiparto de la Tibula para con equiparto de la Tibula de para con equiparto de la Tibula de para con equiparto de la Tibula de la Tibula de la Tibula de la Tibula de la magnificación de serviciones, compresidente os tibula supla ao formato de revo distal.	irropalestaria tecnológica definida pelo CELT, referi converto para ser emitida no partifi do Adrongado. Internacional de la compansa de la compansa de para ser constitución de processos e inclutivos visuando a su- cesa de la compansa de la compansa de la compansa de la constitución de processos e apolica refere de la compansa de para o banco de dados Cracio 10c, subsetto para o banco de dados Cracio 10c, subsetto para o banco de dados Cracio 10c, subsetto para de la compansa da compansa de la referencia por sementanopa. por sementanopa.	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitada no querrorimento. Aguitada no querrorimento. Malor aduranto para suudido. Antoni	sidicia enternos dis sistema e risbi ha ma consistenza del manorità in su sistalità del minimo del manorità. Il consistante del manorità del manor	lo (08/03/2021); utras affectadas, con P.M. s. s. s. s. s. s. s. s. s.	itidade na fase de esecu- audomaticados.	dos gabinetes. Ido poderá ganhar mai	sis portice no Prênto		2766-0000 2766-0000 (março-2002) (7772-2000 0300-2001 1567-2000 2468-2000 2468-2000 3004-2000 1467-2000 1467-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000	Custo Estimato	Costs Fastinato
PROJETO AGAO	Progeto 458 contido no POTIC antenino) Necro Aud Progeto 475 contido no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) 29 2 7 Costanto no POTIC antenino) Angladense en empateriora frazione 2 Anteninos. Usudinos e Orgidos Angladense en empateriora orientales anteninos (Progeto 455 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e Antenino Contributo de Aplica Tribala/Instala (Progeto 457 contido no POTIC antenino) Para 2 5 - Ministra e Antenino de Aplica e Antenino Cardense de Contributo de Antenino de Aplica e Antenino Contributo para Primorupo de Audio a Execução Contributo para para destina de Aplica antenida de Contributo de Primorupo de Audio a Execução Contributo para Primorupo de Audio a Execução Contributo para para destina de Aplica antenida de Contributo de processos em recurso de revista Primorum de datados - Seato Audiopa em Nameros Lasa tradigiente da impedimentas em processos com recurso de revista	Observacionato novo Bistama de Audélecias da Justiça do Trabalho, PALICA, com as seguiras cor des situs, entretorios as possibilidades de acucação diffu e a si regispado a celemen PA, Asico de se acucação diffu e a si regispado a celemen PA, Asico de acusação de acusações de acusaçõe	as alguientes características, compativel com a nove se integrada ao BNOY e a certidado do Adrogado, disp incresadadas para lanquiente em totas de inmidas do mitolos la companidada de la certidada de la companidada de judicia de la companidada de la companidada de la companidada de la companidada de premoção, com colla. Adén dato, migrado a Datesandrosa de Recursos de Recursos de la companidada de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Rec	regulatarium tecnologica definida pelo CEJT, interfunivel para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio de la companio del companio del companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del companio del la c	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitade no deserroriemento. Aprilade de los deserroriementos de la constitución de la c	sidicia enternos dis sistema e risbi ha ma consistenza del manorità in su sistalità del minimo del manorità. Il consistante del manorità del manor	lo (08/03/2021); utras affectadas, con P.M. s. s. s. s. s. s. s. s. s.	itidade na fase de esecu- audomaticados.	dos gabinetes. Ido poderá ganhar mai	els pontos no Prênto -		2766-2020 2064-2020 (março/2022) (7772-2020 0772-2020 0772-2020 1066-2021 1607-2020 1066-2021 1407-2020 0802-2020 1407-2020 0802-2020 1407-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020 0802-2020	Custo Estimato	Costs Federate
PROJETO AGAO AGAO AGAO AGAO AGAO AGAO AGAO AG	Progeto 458 contido no PCTTC antenior) Nervo And (Progeto 475 contido no PCTTC antenior) Jan 2 - Contains no Scondo no PCTTC antenior) (Progeto 475 contido no PCTTC antenior) (Progeto 485 contido no PCTTC antenior) PLAZ 2 - Timinado no Circidido no Enterioryado no Apriles Tabelhelesas (Progeto 485 contido no PCTTC antenior) PLAZ 2 - Ministra de Antenior de Contratoryado no Apriles Tabelhelesas (Progeto 487 contido no PCTTC antenior) PLAZ 2 - Ministra de Antenior de Contratoryado no Apriles Tabelhelesas (Progeto 487 contido no PCTTC antenior) Californio para Promospilo de Abbase Biodelificação dos Perminentos de Apriles abelução Citia Coultatorios para applicatoria de 27 graza Coultatorios para a Después de Autorios Coultatorios para e Después de Apriles antenidos reliciolóxes e electronidados a Coultatorios para e Estatema de Aprile Contratalado Coultatorios para e Estatema de Aprile Contratalado Estato de processoo fisicos para o Depúblic Centratalado Estato de processoo fisicos para o Depúblic Centratalado	Cesamination concentration as promittened as Auditoricas da Justica do Trabalhor, AUCS+, com as segurinos care una entre contractivo de promittened de promittened de security de l'entre e se legispale se distante l'Au Audit care de security de l'entre e la regispale de cesamina l'Au Audit care de l'entre entre l'au Audit care de l'entre entre entre l'entre entre entre l'entre entre l'entre entre l'entre entre l'entre e	as aleganhes caracheristicas: compativel com a nove- as integrada as BNOT e a cardidal de Annequelo, de- servicio de Caracheristica de Caracheristica de Annequelo, de- servicio de Caracheristica de Caracheristica de Caracheristica de Caracheristica de Caracheristica de Caracheristica de Titorius principio de Caracheristica de Caracher	regulatarium tecnologica definida pelo CEJT, interfunivel para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio de la companio del companio del companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del companio del la c	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitada no gearrorimento. Aguitada no gearrorimento. Allori adarcimo para suadoto. Anterio afroncimo afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para para su actual para 2.0. Anterio afroncimo para 2.0. Anterio a se anterio para 2.0. Anterio a	sidicia enternos dis sistema e risbi hil ma sissializado en magnificial. Si sissializado en magnificial. Si sissializado en magnificial. Si sissializado en magnificial sissializado en magnificial sissializado en en processos, sissializado en en processos, sissializado en processos, sissializado en processos, de suos del sistema e, por consequência dado por cada Desembargador, com cál- parente methoria na ofenização das distritorios parente methoria na ofenização das distritorios parente methoria na ofenização das distritorios das enviros. Sistema de la companidado da distritorio da ca arquivos no modelo artigo e no no processos do recurso de revisito, acon processos de recurso de revisito, com possibilidades de visualização do con processos da recurso de revisitorio con processos de recurso con processos de recurso de revisitorio con processos de recurso de recurso de recurso con processos de recurso con processos de rec	se (08/03/2021); no P.Ja; clades, no P.J	Ilitade na fase de execu- aciónstitudos.	dos gabinetes. Ido poderá ganhar mai	dis porridos no Prêntro		2766-0000 2766-0000 2766-0000 (março-2002) 0772-2000 077	Custo Estimato	Costs Fastinate
PROJETO AGAO	Progeto 458 contido no PCTTC anteniory Necro And Progeto 475 contido no PCTTC anteniory 19 25 - Contains no PCTTC anteniory Progeto 475 contido no PCTTC anteniory Progeto 485 contido no PCTTC anteniory Progeto 487 contido no PCTTC anteniory Contido possibility	Observacionato novo Bistama de Audélecias da Justiça do Trabalho, PALICA, com as seguiras cor des situs, entretorios as possibilidades de acucação diffu e a si regispado a celemen PA, Asico de se acucação diffu e a si regispado a celemen PA, Asico de acusação de acusações de acusaçõe	as aleganhes caracheristicas: compativel com a nove- as integrada as BNOT e a cardidal de Annequelo, de- servicio de Caracheristica de Caracheristica de Annequelo, de- servicio de Caracheristica de Caracheristica de Caracheristica de Caracheristica de Caracheristica de Caracheristica de Titorius principio de Caracheristica de Caracher	regulatarium tecnologica definida pelo CEJT, interfunivel para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio de la companio del companio del companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del companio del la c	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitada no querrorimento. Aguitada no querrorimento. Malor aduranto para suudido. Antoni	sidicia enternos dis sistema e risbi hil ma sissializado en magnificial. Si sissializado en magnificial. Si sissializado en magnificial. Si sissializado en magnificial sissializado en magnificial sissializado en en processos, sissializado en en processos, sissializado en processos, sissializado en processos, de suos del sistema e, por consequência dado por cada Desembargador, com cál- parente methoria na ofenização das distritorios parente methoria na ofenização das distritorios parente methoria na ofenização das distritorios das enviros. Sistema de la companidado da distritorio da ca arquivos no modelo artigo e no no processos do recurso de revisito, acon processos de recurso de revisito, com possibilidades de visualização do con processos da recurso de revisitorio con processos de recurso con processos de recurso de revisitorio con processos de recurso de recurso de recurso con processos de recurso con processos de rec	se (08/03/2021); no P.Ja; clades, no P.J	Ilitade na fase de execu- aciónstitudos.	dos gabinetes. Ido poderá ganhar mai	sis gontos no Prânto i		2766-0000 2766-0000 (março-2002) (7772-2000 0300-2001 1567-2000 2468-2000 2468-2000 3004-2000 1467-2000 1467-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000 0300-2000	Custo Estimato	Costs Fastinato
PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃ	Progeto 458 contido no PCTTC antenior) Nervo And (Progeto 475 contido no PCTTC antenior) Jan 2 - Contains no Scondo no PCTTC antenior) (Progeto 475 contido no PCTTC antenior) (Progeto 485 contido no PCTTC antenior) PLAZ 2 - Timinado no Circidido no Enterioryado no Apriles Tabelhelesas (Progeto 485 contido no PCTTC antenior) PLAZ 2 - Ministra de Antenior de Contratoryado no Apriles Tabelhelesas (Progeto 487 contido no PCTTC antenior) PLAZ 2 - Ministra de Antenior de Contratoryado no Apriles Tabelhelesas (Progeto 487 contido no PCTTC antenior) Californio para Promospilo de Abbase Biodelificação dos Perminentos de Apriles abelução Citia Coultatorios para applicatoria de 27 graza Coultatorios para a Después de Autorios Coultatorios para e Después de Apriles antenidos reliciolóxes e electronidados a Coultatorios para e Estatema de Aprile Contratalado Coultatorios para e Estatema de Aprile Contratalado Estato de processoo fisicos para o Depúblic Centratalado Estato de processoo fisicos para o Depúblic Centratalado	Deservoirsido roco Sistema de Audélicios da Justiça do Trabalho, PAUCS, com as seguintes car des este, mentro de se possibilidade de escução diffirm e a reingração so desemin PA, Aude de desenvoirsidos de productivamento de escução	as elegantes características: compativel com a nove se integrada ao BROT e a carificia de Advegado, dej se integrada ao BROT e a carificia de Advegado, dej morcada ao para lanquiren los en totas de inmutas. O morta de la característica de actual de la característica com motion motion de la característica de actual de la característica de la filoso motion de la característica de actual de la característica de la filoso para en imaginardos características a primorpias, com CARACTERÍSTICAS DE LA CARACTERÍSTICAS DE LA CARACTERÍSTICA DE LA CARACT	regulatarium tecnologica definida pelo CEJT, interfunivel para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio de la companio del companio del companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del companio del la c	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitade no generoriemento. Allor adactoriem para situation de conseguir de la conseguir de l	acidos enternos do alderma e não 14 ma escás que a modale entre um probajo como modale entre um probajo de 15 maio entre entre de 15 maio en processos. Se que anexem certificia de foien de um processos, de um processos, de um processos, de um processos, puerte methoda na demização da distric- ción processos de 15 maio de 15 maio de 15 maio processos de 15 maio processos de 15 maio de 15 maio del 15 maio processos de 15 maio del 15 maio del 15 maio del 15 maio del 15 maio del 15 maio del	o goscozootti, o con con con con con con con con con c	Itisade na fase de execu- automaticados. Se entre os assistantes d am enviar no novo brama am enviar no novo brama atomatica dos um Magatrado	Soo galbinetes. Soo galbinetes. Soo galbinetes.		CN de Qualifates	2766-0000 2766-0000 2766-0000 (março-2002) 0772-2000 077	Custo Estimato	Costs Fastination
PROJETO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃ	Progeto 458 contido no POTIC antenior) Novo Aud (Progeto 475 contido no POTIC antenior) Progeto 475 contido no POTIC antenior) 2 2 2 1. Customo Por Potico antenior (Progeto 485 contido no POTIC antenior) POTIC antenior (Progeto 487 contido no POTIC antenior) PAS 2 2 1. Mindrar 4 Antenior documentos em Ibbs, em ampetitura orientaria a empreso de Antenior de Potico antenior de Potico antenior de Potico Potico de Potico Potico de Potico P	Cesamination concentration as promittened as Auditoricas da Justica do Trabalhor, AUCS+, com as segurinos care una entre contractivo de promittened de promittened de security de l'entre e se legispale se distante l'Au Audit care de security de l'entre e la regispale de cesamina l'Au Audit care de l'entre entre l'au Audit care de l'entre entre entre l'entre entre entre l'entre entre l'entre entre l'entre entre l'entre e	as elegantes características: compativel com a nove se integrada ao BROT e a carificia de Advegado, dej se integrada ao BROT e a carificia de Advegado, dej morcada ao para lanquiren los en totas de inmutas. O morta de la característica de actual de la característica com motion motion de la característica de actual de la característica de la filoso motion de la característica de actual de la característica de la filoso para en imaginardos características a primorpias, com CARACTERÍSTICAS DE LA CARACTERÍSTICAS DE LA CARACTERÍSTICA DE LA CARACT	regulatarium tecnologica definida pelo CEJT, interfunivel para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio de la companio del companio del companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del companio del la c	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitada no gearrorimento. Aguitada no gearrorimento. Allori adarcimo para suadoto. Anterio afroncimo afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para del Para 2.0. Anterio afroncimo para en anterio para para su actual para 2.0. Anterio afroncimo para 2.0. Anterio a se anterio para 2.0. Anterio a	acidos enternos do alderma e não 14 ma escás que a modale entre um probajo como modale entre um probajo de 15 maio entre entre de 15 maio en processos. Se que anexem certificia de foien de um processos, de um processos, de um processos, de um processos, puerte methoda na demização da distric- ción processos de 15 maio de 15 maio de 15 maio processos de 15 maio processos de 15 maio de 15 maio del 15 maio processos de 15 maio del 15 maio del 15 maio del 15 maio del 15 maio del 15 maio del	o goscozootti, o con con con con con con con con con c	Itisade na fase de execu- automaticados. Se entre os assistantes d am enviar no novo brama am enviar no novo brama atomatica dos um Magatrado	Soo galbinetes. Soo galbinetes. Soo galbinetes.		CN de Qualifates	2766-9030 2766-9030 (março/2022) (7772-2030 03/06-2021 15/07-2030 10/06-2021 15/07-2030 10/06-2021 15/07-2030 10/06-2021 15/06-2030 10/06-2030	Custo Estimato	Costs Fastinato
PROJETO	Progeto 458 contido no PCTTC anteniory Necro Aud Progeto 475 contido no PCTTC anteniory Progeto 475 contido no PCTTC anteniory 25 2 7. Colestor de PCTTC anteniory (Progeto 455 contido no PCTTC anteniory Progeto 455 contido no PCTTC anteniory (Progeto 455 contido no PCTTC anteniory Progeto 457 contido no PCTTC anteniory Progeto 457 contido no PCTTC anteniory Pago 25 - Ministra de Antenior (Scripting Scripting No. 400 progeto 457 contido no PCTTC anteniory Pago 25 - Ministra de Antenior (Scripting Scripting No. 400 progeto 457 contido no PCTTC anteniory Pago 25 - Ministra de Antenior (Scripting No. 400 progeto 457 contido no PCTTC anteniory Pago 25 - Ministra de Antenior (Scripting No. 400 progeto de Anteniory Pago 25 - Ministra de Antenior (Scripting No. 400 progeto anteniory Pago 25 - Ministra de Antenior (Scripting No. 400 progeto anteniory Contidoriory Contidoriory Contidoriory COLITER (Scripting No. 400 progeto (Scripting No. 400 progeto) COLITER (Scripting No. 400 progeto (Scripting No. 400 progeto) COLITER	Osservonido noto Sistema de Audélicias da Justiça do Trabalho, e AUCS, com as seguintes car des este, ententrolo de a possibilidad de descopida diffire a el religio de central production de descriptiones de la possibilidad de escopida de la central production de la central de la central Mischia de confedes de la manufacija de dedes de passions cadanteriada de Pia, el Mischia de confedes de la manufacija de dedes de passions cadanteriada de Pia, el Mischia de confedes de la manufacija de dedes de passions cadanteriada de Pia, el Indicada de confedes de la manufacija de la confede de la passions cadanteriada de Pia, el Regimentações naturadas parti. PETA, forten de proprim canora de PIA, de Indicadar despotem de Elempaga mischiadas Energia I (Anexe de proprim canora de PIA, de Indicadar despotem de Elempaga mischiadas partir de la confedera de mischia de la central provincia de la central Conservolvina de partir de la central de la central de la central provincia de la central de la cent	as alegantes características, compativel com a nove as integrada ao BROT e a carátida de Adregado, disp integrada ao BROT e a carátida de Adregado, disp integrada ao BROT e a carátida de Adregado, disp integrada de Adregado ao carátida de Adregado de Integrada para característica para conseñera do Titoura para es magastradas carátidas a primopio, dis- desenvolvido para a Adecessoria de Recursos de Re- porte de Adregado de Debeneto de Integrado de Int	regulatarium tecnologica definida pelo CEJT, interfunivel para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio de la companio del companio del companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del companio del la c	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitade no gearmonimento. Aguitade no gearmonimento. Allor adactorimo para sududos. Anteriora anno assignatura de software de Pia 2.0. Allor adactorimo para sududos. Anteriora anno assignatura de software de Pia 2.0. Allor facilitado para contregido de sis de audidosa. Allor facilitado para contregido de siste de audidosa de la placesa del facilitado para contregido de cidado de para sinterior de audidos de contregido de sistema de para sinterior de la contregido de cidado de para sinterior de la contregido de la contregido de cidado de para sinterior de la contregido de cidado de para sinterior de la contregido de la cont	allors enternos do alsierna e nião 14 ma sodas que a micela entre ou em produção com micela entre ou em produção com processor. Trita sem receivados de traini com processor, com processor, com processor, com processor, com processor, com processor, com processor, com com processor, com com processor, com com processor, com com processor, com com processor, com com processor, com processor, co	se generacioni (1) de la composición de processo de respecto de processo de la composición de publicação de processo de defenda (1) de la composición de processo de respecto	Ilidade na fase de execu- audematicados. Sos entre os assistentes di am enviar no novo forma am enviar no novo forma sita item de um Magetrad volvidas.	tos gabinates. Ido poderá ganhar mal	e ligações e e-mails.	CNJ de Qualidade	2766-0000 2766-0000 2766-0000 (março-2002) 0772-2000 077	Costo Estimato	Costs Facilitation
PROJETC REQUESTS REQUESTS	Progeto 458 contido no POTIC antenior) Novo Aud (Progeto 475 contido no POTIC antenior) Progeto 475 contido no POTIC antenior) 2 2 2 1. Customo Por Potico antenior (Progeto 485 contido no POTIC antenior) POTIC antenior (Progeto 487 contido no POTIC antenior) PAS 2 2 1. Mindrar 4 Antenior documentos em Ibbs, em ampetitura orientaria a empreso de Antenior de Potico antenior de Potico antenior de Potico Potico de Potico Potico de Potico P	Deservoirsido roco Sistema de Audélicios da Justiça do Trabalho, PAUCS, com as seguintes car des este, mentro de se possibilidade de escução diffirm e a reingração so desemin PA, Aude de desenvoirsidos de productivamento de escução	as alegantes características, compativel com a nove as integrada ao BROT e a carátida de Adregado, disp integrada ao BROT e a carátida de Adregado, disp integrada ao BROT e a carátida de Adregado, disp integrada de Adregado ao carátida de Adregado de Integrada para característica para conseñera do Titoura para es magastradas carátidas a primopio, dis- desenvolvido para a Adecessoria de Recursos de Re- porte de Adregado de Debeneto de Integrado de Int	regulatarium tecnologica definida pelo CEJT, interfunivel para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio para ser emilida no perifi do Adrogado. servicirio de la companio del companio del companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del companio del la c	anno e usabilidade, com recursos que proporconem facilidade no contecção face com visual fives e incolerno e usabilidade com recursos que unitização pelos cousinos dos revidades palcelares. Nosas funcionalidades com la presigia de pringuisdades das de naturandes que completem por humas completamente a solução SAP sem COR, permitindo inclusivo selegões (filtros) para antiles de dedos. A un massila de COVIC-19 - GIR Assiglas Platform (SAP) Endereyo: Ingur-	Aguitade no generoriemento. Allor adactoriem para situation de conseguir de la conseguir de l	allors enternos do alsierna e nião 14 ma sodas que a micela entre ou em produção com micela entre ou em produção com processor. Trita sem receivados de traini com processor, com processor, com processor, com processor, com processor, com processor, com processor, com com processor, com com processor, com com processor, com com processor, com com processor, com com processor, com processor, co	se generacioni (1) de la composición de processo de respecto de processo de la composición de publicação de processo de defenda (1) de la composición de processo de respecto	Ilidade na fase de execu- audematicados. Sos entre os assistentes di am enviar no novo forma am enviar no novo forma sita item de um Magetrad volvidas.	tos gabinates. Ido poderá ganhar mal	e ligações e e-mails.	CNJ de Qualidade	2766-9030 2766-9030 (março/2022) (7772-2030 03/06-2021 15/07-2030 10/06-2021 15/07-2030 10/06-2021 15/07-2030 10/06-2021 15/06-2030 10/06-2030	Custo Estimato	Costs Fastinato

(Induids em	AUD4 - Evolução do Sistema de Audiências da Justiça do Trabalho Nome antigo: (AUD4 - aprimoramento)	A copius de deservolvimento trabativo para a estabilização do sistema e correção de erros que surgiram após o inicio do son nacional. Vendes 10.01 (APRÉSTIS Vendes polito, não biensas aos TRTS. Vendes 10.01 (APRÉSTIS Vendes polito, não biensas aos TRTS. Vendes 10.01 (APRÉSTIS Vendes polito, não biensas aos TRTS. Vendes 10.01 (APRÉSTIS Vendes polito, não biensas aos TRTS.	Aprimoramento do trabalho realizado pelos secretários de audiência e magistrados.	(março/2022)		
		Name 1-12 (16/2007) Presendanção is lastic es entre infection, motificatio comportamente de explor concremente de sur uma de n'instrumento de adultor de participato (16/2007) Presendanção de la distructiva (16/2007) Presendanção de participato (16/2007) Presendanção (16/2007) Presend				
		Versão 1.0.5 [21/05/21] Otimizada programação é meihor gerenciamento de memoria visando diminimir territotio, meihor tostamento das abusitasções de versão do AUDA, meihorisa nos logs do sistema. Versão 1.0.5 [01/05/21] Esporiação para Pile de metadado para fornacimento das informação "canadados persoas abunidadas", implementada a visualização do infestincio da sia amenta apos emito ao Pulz, alterações em função de problemas relatados por usuários, tais como inentifica, fectionamento do neversão de possoa a sudificida. Se antidade como a testo de sudades da relación da se a como inentifica, fectionamento do neversão de possoa de sudificida.				
				26/11/2021		
(Incluids em MAICI(21)	AUD4 - Registro de estimativa de IR e INSS	implementado no AUD4 calculo estimado de IR e INSS, além do registro de número de participantes da audéncia.	Opportibilistade de informações sobre os descontos de NISS e IR agrecentadas de forma oriine nas audifectas. Anorimento à demanda da Vico-Presidência do TST, que solicitou essas informações para serem utilizadas na semana nacional de concillação, as quais com esse desenvolvimento, poderão ser utilizadas em qualquer audifencia.	26/11/2021		
	AUD4 - Marcação de Temas	Marcação de temas na gravação de audiências gravadas pela ferramenta ZOOM.	-Facilitar a marcação de temas (participante/isseunto) nas atas de audiência, nos tempos específicosFacilitar futura busca ao pedaço das gravações relativos.	26/11/2021		
	FAE 2.0 - aprimoramento da FAE	Aprimonamento da FAE, alterando a forma como as informações atrois da paresentadas e incluindo novas informações. a fini de apresentar de forma mais adequada ou dados sobre as execuções das reclamadas, englidando: Consulta por Unidades, Agrupamento de Mandados, Totais de Ocordendas; hitegração com Pesquisa Tenhall; Listagem de Outras Reclamadas, e Agrupamento de Links para Outros Sistemas.	Aumento do uso do sistema e, por consequência, aumento da agilidade na fase de execução, devido a apresentação de forma mais adequada das informações.	19/11/2020		
	identificação de outros formatos de número de processo (além do CNJ) no aistema Garimpo BI - Painel de BI Integrado de Metas	Celebrida e implementados novos critários de associação de processor a, após vánica testas, tela nova remessa dos ampúres dos bancos Bila o CEF ao ambiente de produção do Garimpo, aplicando todos os critários validados. Parel de BI contendo os cilculos das metas e processos envolvidos, reunindo estatisticos de 1º e 2º graza orjundas do e-gestão, com especificações centralizadas na ACE. Disposivel em <u>Inte</u> ridados 114, las bionementamentamentes him	O total de processos associados passou de 52,14% (antes da nova remessa) para 64.85% (após).	30/09/2020		
AÇAU E	BI - Mainer de BI integrado de Metas	reament one ex contention out calculated data metals in processors enhanced, returning established on the 2° grass criticals on e-gleating, corm especially	Integração de todas as metas em um mino paínet. Unificação des regis e a dictairo com revisido da ADE. Possibilidade de vira sa metas dom essado quasido. Possibilidade de vira a metas com essado quasido quasido de ADE. Possibilidade de vira a metas com essado quasido quasid do más corrente.	01/12/2020		
AÇÃO (CIUJ - Possibilitar videoaudiências de CEJUSCs	Estendida a funcionalidade de cadastro de videoaudências para ser possível cadastrar salas virtuais para os CEJUSCs, que não possulam acesso ao sistema CIUJ.	Possibilidade estendida aos CEJUSCs terem links fixos para salas de espera de videcaudiência, que podem assim serem divulgadas através de integração feita com o sistema Pauta Online.	01/07/2020		
AÇÃO I (Induída em DEZ/20)	IA - Construção do Modelo ICIA	Disponibilizado no Planel I-Con (Investigação de Conciliabilidade, o Índice de Conciliabilidade por Inteligência Artificial (ICla), para cada um dos processos pendentes da Justiça do Trabalho da 4a. Região. O ICla é baseado em aprendizado de malquina e servid como referência para a seleção de processos inos quala a conciliação será proposta, no primeiro e no segundo graz. Seu valor varia de 0 a 1. Quanto maior, indica mator chance de o processos ser conciliação.	Gamho de aglidade na seleção de processos pendentes a serem conciliados (antes feito por seleções manuais e agora feito a partir do indice ICIa, baseado em IA). Maior taxa de conciliação, por meio da seleção mais assertiva dos processos candidatos à conciliação.	15/03/2021		
AÇÃO L	Uso de Inteligência artificial para clusterização de processos	Effregues paineis de Bi na tecnologia QLIKOAP que permitem aos usuários identificar grupos ou cluster de processos semethantes entre todos os processos que estão pendentes.	Despachos e propostas de votos podem ser elaborados mais rapidamente e de forma mais uniforme, por meio da distribuição para o mesmo assistente de processos semelhantes, para serem feitos em conjunto. -Acetera a prestação do serviço jurisdicional.	18/09/2020		
AÇÃO E	Remoção de Juiz	Effective um programa na Nova Just 4 ser operado pela SEAMA e por Juiz Titular que deseja participar de um processo de Remoção. O Magistrado pode registrar as Varas para onde deseja ser removido, em ordem de preferência, e verificar, conforme sua ordem de lantiguidade, qual vaga lhe será destinada.	Possibilità descentralização dos registros: cada Magintados opera a sua lista; -Possibilità maissar transpalarheas: todos podem ver ou pedidos do fotos en timpo real; -Audentaliza calcidos processo de Remoção apestandos o resultante mais resultante de la calcida possibilità de la calcidad d	05/10/2020		
AÇÃO (Criação do sistema de "Agendamento de Atendimento Presencial"	Desmrchivido e disponibilizada solução para Agendamento de Atendimento Presencial, com infusio de facilitar a marcação de atendimentos aos jurisdicionados nas unidades judiciánias (Varas, Postos, CCDF s CAP). E melhoria no sistema de Cadastro de Informações de	Simplificação no processo de agendamento para o jurisdicionado, que pode fazê lo 24h por dia e escolher o melhor horário disponível de forma instantânea;	17/02/2021		
		Unisidades Judicidades (CULI) para palamentração e comtrole da agenda de atendemento das unidades judicidades.	Facil visualização por parte do junificionados e au visidade cestal facinado atendimento ou fordade, por ceampio, por comis de inconseisorados ao COVID-19. Alexação do mitmore di logidade e e-mais para a variado junificiados a tentralizados de celtra agriculturados. Alexação do mitmore di logidade e e-mais para a variado junificiados a tentralizados policidades possessos. Alexação do mitmore di logidades possessos mitmores formanidades policidades policid			
(Incluids em DEZ/20)	PJe 2.0 - Estruturação do editor, em arquitetura orientada a serviços Nome antigo: (PJEKZ-30602 Migrar estruturação do editor para a KZ)	implementação realizado pelo TRT4, dentro do projeto nacional do PAs, migrando a arquitetura legada do PAs para a arquitetura 2.0. Além disto, a estruturação dos documentos do tipo sentença e acórdilo ficaram parametricavel pelos Regionals. Entregaz desemvivida tela para permitir que o administrador do sistema configure Epicos de moditos de estitutara de documentos.	Abalitzação tecnológica. Redução de vulterabilidades. Alación facilidades nas manutanções e abalitzações.	30/09/2021		
AÇÃO I	MOODLE - Atualização de versão da plataforma	Abalizada a versão da plataforma de EAD Moodie para a versão mais recente do produto, contendo todos os plugins utilizados, resolvendo vulnerabilidades de segurança da versão anterior.	-Disponibilização de versão mais situalizada do produtoDisponibilização de ambiente mais seguro.	12/02/2021		
(Induids em ABR/21)	Peticionamento Eletrônico para Garimpo	Desembilión novo serviço de pedicionamento eletrificio para processos físicos arquivados, que eventualmente tenham valores a serem liberados, vinculados ao projeto Garimpo. As pedições direcionadas ao projeto Garimpo devem ser recebidas diretamente pelo JAE.	Agilizar a análise e atendimento de petições que envolvem valores a serem liberados em processos físicos arquivados.	31/08/2021		
AÇÃO (Incluida em ABR/21)	Novos Robôs para PJe	Seamonded a rows roble para of his para operações em lote noceasidade. Seamonded a rows roble para of his para operações em lote noceasidade. To recombinado para o Pila	Rabbi daluki richi para executar movimenta/fise processusis de forma automaticada, movendo todos processos da tarefa "Movimentar para prazo ou PAC" para "Aquardando prazo - recursar", no fluxo da análisse forecursos. Será sidilidad ade concluir a automaticação da movimentação dos processos nessa situação. Il harando nos "15/10/21"	25/03/2021		
		Andready is the Custon.	Liberado em: 15/03/2021. Beneficio: Ao bodio, será automatizada a movimentação de 13.705 processos, com economia de 10 dias (feis de tabalho. Robb Procedentes robb para analisar e cadastrar, no Sistema de Giestão de Precedentes (NJUSEP), os processos sobrestados em decorrência da repercussão genal, dos casos repetitivos e do incidente de			
			BOD Procedures roth para audiar or odastar no Sistema de Clasta de Prevadentes MUSEP, or processos sobrestados en decombros de experimenta para de compression de compression de compression de compression de processos de procesos de processos de processos de processos de processos de process			
ACÃO E	PJE-MÍDIAS Desktop	Disponitizado sistema P.IE.MIDIAS Desktop do CNU, a fim de permitir a submissão de provas e periosa por advoçados e perios. Com interface simples e direta, permite em poucos cliques cadastrar midias, fazer mancações e submetê-las ao Portal do P.Ia. Midias,	demands between the process or principles are of man or observed to make the parts are executably por understride. The process of principles are principles are principles and the parts are executably por understride. Applicar or enviro de provise o perfolis por advogados e perfolis.	(setembro/2020)		
(Induida em ABR/21)	Liberação Automática de Dispositivos Antes da Sessão de Julgamento	gerando um endereço único para cada processo que pode ser posteriormente juntado aos processos judiciais. Desenvolvida ferramenta para desponibilizar no site do TRT; com 1 hora de arriscodência da sessão de julgamento, a proposta de voto do Relator para os advogados das partes, para que os Advogados possam optar pela desistência da sustentação oral se for o caso.	Aumento na celeridade processual. Abilidade na disposibilização dos untre nor porte dos porcetirios de sudificials para os adupandos (settes a sulta de secreta era pheta com procedidade a na medida em que os adupandos estrauam os untre	(outubro/2020)		
(Induids em ABR/21)	Aprimoramento do sistema Garimpo	Aprimonado o programa que maitiza a carga de dados e configuração do sistema nacional Clarimpo para disponibilitá-b a todos unuários e para adequar os dados às particularidades do 17674, como: situações de arquivamento e adequaçõe de suas datas, tratamento de apportamento, cartes procedibles.	eam existios um a um con comparibhamento de tals do google mest). Aplication an autorimação dos sessoés do ligarantes deminandos a necessidade de ter algueim à deposição com antecedência para compartibar a tela dos votos. Para os avingados: postabilidade de visualizar o voto do relator com maior artecedência e na forma de teico, permitindo maior conforto para tomar a decesão de manter ou não a sustentação oral (artes era por las do google mest compartibada).	25/10/2021		
MAIO(21)			Permitir que todos usuários a serem autorizados possam utilizar o sistema Garimpo, atualmente restito à Corregedoria. Aumentar o pocentral de processos destificados de forma administrada. Aumentar o parcentral de processos destificados de forma administrada. Manderar a qualetida es informações de orde processos ferentificados, cinicando o rabalho do JAE.			
AÇÃO (Induida em MAICI21)	Adequação e implantação do sistema eCarta	Adiaguação do selame activirá para ao encessidades do 1914 no envo de notificações aos Correso.	Acceptationnelle ex control opidal solor se documentals (primarghos, discoal princises) period corresse. - This indicate X-1x if or comprehensive and substance in the control opidal corresses. - This indicate is a substance in the control opidal control opida	(abril/2021)		
AÇÃO (Induida em	Automatização de procedimentos repetitivos não realizados em lote	Realizado o deservolvimento dos Robõs priorizados no período.		(dezembro/2021)		
			Total can find about allow a sea continues, a exception of a Markenin (in page ball on ride and a sale as against entirely and a sale against entirely and a sale as a sale as against entirely and a sale as			
			Desde o nicio da utilização o final de dezi21, o môti já certificou 101 £20 alvarás, intimou 57 569 partes e registrou 64 522 pagamentos, economizando o equivalente a 1,085 dias úteis de trabalho de um servidor. 112/INE: Robo Paco (Publicador de Accédico), o que taz i destrifica os processos que possuem accidados para publicar, pem como nadaza a intimações desa partia, tobrado em 14/6921. Beneficir: redução de tarefas repetitivas e economia de diversas horas de trabalho nas secretarias das trumas. Apenas na SEEX, a abridado equivale da dois dias de trabalho por dos servidores a cada semana.			
			Deads on initios du utilização aits o final de deziz?), o robb ja publiciou 38.577 actoridas, economizando equivalente a 183 dias dies de tabalho de um servidor. 13.9 INE: Robb Famor Ferramenta de Automações am Analidas de Recursol, O que tar trata-se de uma serie de automaticados as norm usual asso no fluxo de análise de recurso. A primeira versão possui diase funcionalidades: a) júentifica os processos recoblidos do 151 que transistami em júgado de taz a remessa para o 1º grazo. Di classifica cos adeques de indirumento em Recurso de Revista como apos para series a destruição em possuidades de la como apos para de indirector de la como apos para de la como a para de la como a superior de la como apos para de la como a para de la como apos para de la com			
			International Control of the International Co			
			Liberade om 1960/21 (litera a le) (die 1970/21 (litera) (literative of 1970/21 (literative			
			Dacido o incisio da elitração abs o final de deziZ1, anexou 376 processors, economismonto 22 das deleis de habalho. 148 pRE: Rebão de la Preparamente de Po la mod. A 11 er vice-averal, o que faz Certifica no 16 as solicitações des pagamentos aos peritos, feitas no A.J.IT, que já foram aprovadas pelo magistrado. Além disso, confere no Pla se house pagamentos palso partes das pericias aceitas no A.J.IT, registrando nesde sistema o valor pago.			
			Liberado em 15/0021, em incise. 1, Par Rendo de Lambor (Controlle de Marcha (Controlle Controlle			
			I supressor emissioners. Ou qui sur Libe sed interior, a limit on be calcular rai imaginar to socio dei pru-si o en socio de processor alfivirio del 1787 (4 a ser usado como confingidoria). Finalizado em 11/10/21, aquasidando derindicidos para ser un relizado. 1.5///RIGAD CELESTRO (Completa cadastro no AudoCCLE). O que taz completo o cadastro de processo físicos pelos módulo CCLE de DP. Finalizado em 11/10/21, Aquandrando ASSTECO INTERIOR (Completa cadastro no em 17/11/21, Aquandrando Completa			
			deficiency and surficiation. If the property of the property			
			ROBÔS Vinculados a demais sistemas:			
			O Herentrialment certain de despetação que carea eventuales ocorsos or maioros o persolatorias, en vintuoros aces aposperador us provas con vasa dud antir a paraciema de universo. Per a formación de la posição de posição de provincia de composição de posição de posição de provincia de composição de posição			
			The claser whose - Memoritant Children's personal properties of the control of th			
			publicação no portal do TRT4 (flantapartincia) e autuação de processa administrativo para Presidência deste Responsi. Liberado em: 1608021. Desde o línicio da sua utilização até o final de dez/21, criou 5 relatórios mensais, economizando 10 dias úteis de trabalho (necessário 2 dias por relatório mensai).			
AÇÃO I	Implementação de sistema Extrator Datajud	Implementação de sistema Extrator Datajuxt, a fim de atender a determinação do CNU para envio de dados processuais desde 2015 conforme definições da platationna Datajuxt, em colaboração com outros Tribunais.	Padronização dos dados estatisticos do TRT4 segundo crátinos estabelecidos pelo CNJ. Entrega dos dados estatisticos padronizaçãos do TRT4 ao CNJ.	15/08/2020		
(Incluids em MAIC(21) AÇÃO E	Baixa na CTPS Digital junto ao eSocial	Enterprise Proble Eliconial, que cadastra unuafror no soloma ellicida para realizar a bana na CTPS Digital de reclamantes. Entregue no da 27/91/2022 e já utilizado pela ASSTECO (a principio é de única execução). Cadastrou 266 e económico o equivalente a 2 das litera de trabalho por um servicio:		27/01/2022		
JUN(21) AÇÃO	Registro de Comprovação Vacinal	Cesponibilização de nova sistema para que os gestiones possa realizar o registro de comproveção vacinal de magistrados, servidores e estaglários.	Bumilio an another a registra de compressada usalinal	30/11/2021		
AÇÃO	Aprimoramento do sistema PDep	Alteração no PCEP para o controle do fluxo de digitalização de processos arquivados em pedidos de desarquivamentos solicitados polas Varas.	Addiction de Administração com custatiro de supervisorea, restante o qualificação de Administração com custatiro de supervisorea, custados de Administração com custatiro de supervisorea, custados de Administração com custados de supervisorea, custados de administração com custados de supervisorea, custados de administração com custados de supervisorea, custados de administrações, fortados de acompanhamento por data, por cargo e por área. Eliminar o tránsito de processos físicos desarquivados, martendo o controle de que foram digitalizados.	09/11/2021		
(Incluids em DEZ/21)			Redução de custo de revisi dos processos. Controle da localização dos processos detarquivados e digitalizados.			
		Challaharonia (mango T-Tinof) para alterapida postator à Pottudan. Challaharonia (mango T-Tinof) para alterapida postator à Pottudan. Challah force april postator de ma popule à l'im "Natir" on ma possibilitation para alterapida postatoria à inclusado i mango Challaharonia ma proprieta i prima de l'imparation de l'antique de carrier Disservation (prima un'industrial prima paration de l'imparation de l'imparat				
Tipo	Nome	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓ Resultado (Oque fol léto)	SICA Beneficios	Entrega Produto Final Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado
PROJETO S	Substituição da WAN Ávato	Realizado novo contrato com a Avaito, com ampliação da capacidade de rede de 289 libbe y Megabitixisegundo java 958 libbe y lacelacimo agresimado de 115% em companação com o contrato anteriory. E aditivado contrato atual com a Claro, para ampliação dos invis mais obtavasos jacementro da capacidade passou de 348 libbe y para 352 libbey). Obs. Ampliação do Claro não em excepo do projeto, mais entendeu-se necessário esta ação.	Manuterodo dos niveis de disponibilidade (ampliação da capacidade total de 564Mps para 870Mbps). Manuterodo dos niveis de disponibilidade de imfrienzação do CPTV2.	15/01/2021	R\$ 760.000,00 R\$ 301.000.00	R\$ 803.635,08 R\$ 159.000.00
PROJETO P	Ampliação do sistema de climatização do datacenter secundário (CPD2) Renovação de servidores para o interior 2021	Adqualdo nono equipamento de ur condicionado e instalado no CPCI2, para que, em conjunto com os dois já existentes, trabalhem de forma alternada e confingente (2 por vezi, garantinos a refrigenção adequada. Aqualção e instalação do 25 servidores de redo com 7 aros de garantia, em bors do interior do Estado, em audathuição aos equipamentos que estão salado de garantia em abril 2021:	-Manutenção dos niveis de disponibilidade do interior;	29/01//2021 10/12/2020	R\$ 301.000,00 R\$ 1.140.000,00	R\$ 159.000,00 R\$ 887.500,00
			Armazenamento das imagens de câmeras de segurança; -Manutenção da cobertura de garantias dos equipamentos substituidos.			

	Renovação de no-breaks do interior 2021	Substituidos os 55 no-breaks de datacenter do interior, com garantias expirando em 2021.	-Manutenção dos niveis de disponibilidade.	18/02/2022	R\$ 550.000,00	R\$659.945,00
PROJETO E	Backup: expansão VTL. 2021	Applicação de componentes para ampliação des appaidade de amazemamento de VTI. (Vitaul Tape Library), com guarante a suporte Monico até 2005 e extensão de guarante a suporte Monico de STI.O TR. Amise de appaida finamento Capacidade Total de amazemamento de VTI.O TR a apois o opopale, ficames com Capacidade Total de amazemamento de STI.O TR.	Aumento da capacidade de armazenamento dos backup; Expansalo da garantia dos equiplamentos shale.	17/12/2020	R\$ 800.000,00	R\$ 2.016.000,00
PROJETO IA	Atualização DataCenter de Porto Alegre	Ante do upgrade litheamos Capacidade Data de amazamente de 170 a TB e após o upgrade, famos com Capacidade Tolid de amazamente de 1810 718. **Auticação e apostação de situação dos distanciais certain do 1714 o 1814 o 1	Expansalo da garantía dos equipamentos atuais. Reducilo do risco de indisconibilidade dos ativos dos datacenters.	31/08/2021	R\$9.506.874.00	R\$8.459.074.19
0	(Projeto 508 contido no PDTIC anterior)	Ababbação e espanção dos ativos dos dois distacenters centrais do TRT4 os quais contemplam servidores de redir, ativos de armazenamento (switches SAN e ampliação do storage); licenças de software para Servidores Windows ((cenças distacenter) e para acesso remodo (RDS); licenças Vilheave; e solução de bacilug, o que inclui as fissa ITO. Projeto realizado ao longo de 3 aroos e para 2021 restavam as instituições de servidores que estivam dependencio da absoluzação de climaticação de salta.	Manufactor in som om indeportabilisation on alleva den determina. Anthermina de authorization de infrastructura de l'action con prevado opportunitare do TEFT. Authorization de authorization de infrastructura de l'action ce prevado opportunitare do TEFT. Authorization de authorization de infrastructura des airrorization para servicion para serviços de arrapparamente. Anthermina de capacitation de manufactoris de la servicion de servicion de prevadoris de crisquito de manufactoris de capacitation de composition de crisquito de manufactoris de capacitation de crisquito de manufactoris de capacitation de composition de capacitation de crisquito de manufactoris de capacitation d			
			-Methoria da performance na execução dos sistemas disponibilizados pela SETIC e possibilidade de criação de noves serviços. -Manutenção da capacidade de realização de serviço de backup.			
AÇÃO C	Conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego (PTT)	Implantada concedo à internet por Pontos de Troca de Totlego de São Paulo e Porto Alegre. Anteriormente nossa concedo à internet era formada por dois links: Lumen (300lbps) e Ct (300 Mbps). Foram adicionados PTT RS (10bps) e PTT SP (300Mbps).	Accession on PTTES concluse a statistical talgois determined interest a reside to TRT4 or publico reprorui (partes a adropative, scendifico e sendedore do TRT4), deliminado o número de saltas e, consequentementes, researcios um militor desembente nos serviços do TRT4 desposibilizacios pela militor como porte (partes pela medio como porte publico reprorui (partes a adropativo, scendifico e sendedore do TRT4), deliminado número de saltas e, provincio de interest também esta posembre no PTTES. Resultamos que, segundo visuatión do Accompanhamento do Setor de Telecomunicações da Analei, os prestadores de pequeno porte tiveram conscientes operações por no celificos a resultações do Analei, os prestadores de pequeno porte tiveram conscientes operações no celificos a resultações do Analei, os prestadores de pequeno porte tiveram conscientes operações no celificos a resultações do Analei, os prestadores de pequeno porte tiveram conscientes operações no celificos a resultações do Analei, os prestadores de pequeno porte tiveram consciente operações no celificos a resultações do Analei, os prestadores de pequeno porte tiveram consciente de pequente no celificos a resultações do Analei, os prestadores de pequeno porte tiveram consciente de pequente no celificos a resultações do Analei, os prestadores de pequeno porte tiveram consciente de pequente no celificos a resultações do Analei, os prestadores de pequeno porte tiveram conscientes de pequente no celificos a resultações de pequente porte tiveram consciente de pequente de la companidad de la consciente de pequente de la consciente de la	28/04/2021	R\$102.000,00	R\$25.906,89
			provesores de internet rambem estas presentes no PT I Nos. Nessatamos que, segundo relation do Acompannamento do Setor de Telecomunicações da Anatei, os pristadores de pequeno ponte tiveram crescimento expressivo nos últimos anos, atingindo 39,42% dos usuários em dezembro/2020. A conesdo com o PTRSP encuriou a distância lógica (internet) entre a rede do TRT4 e os principais provedores de nuvem, como Google, Microsoft, Amazon. Novamente, melhorando o desempenho das		(Valor previsto referente ao tempo total do contrato, 36 meses. Por	Sendo PPT SP por 1 ano: R\$16.262,48 PPT RS por 9 meses:
			ferramentas baseadas em nuvem (ex.; G-Suite).		isso a diferença para o realizado)	R\$9.644,41
			Com las libraries. Com las libraries en un des sortigo de TRT4 disponifisation en trement. Mander rejeder en attende dos serviçes en menur plandap pelas services (sealunge de la TRT4 disponifisation pelas services). Mander rejeder en attende jornes de la Paris conseals, deceba à deministration pelas services. Mander pelas premissas jornes de la Paris conseals, deceba à deministration pelas services. Mander pelas premissas jornes de la Paris conseals, deceba à deministration de describación pelas percenta. Mander pelas percentas de la paris consea, qual services à desta service de la paris consea, qual services de la paris consea, qual services de la paris consecuence de la paris consecuence de la paris consecuence de la paris consecuence de la paris de la pa			
			-Aumento em 3 vezes da largura de banda disponível (artes tinhamos 2 línis que somados ofereciam 600Mbps e agora, temos 4 links que somados oferecem 1,9Gbps). -Redundância de internet (2 links novos, os quais além de aumentar a banda, serverm como redundância).			
AÇÃO N	Nova plataforma para acesso remoto	Sepondation striples per aments of vinent to excess ments as entirette brookpop to 1914 A 900 para at 1900 under similarities, representative 11 of the last operand. O whether the other per aments are returned as a facilitate Vintal (10), under the last operand of the Post of the last of the l	-Menor custo por usuário para infraestrutura de tole-trabalhoProver infraestrutura adequada para situação cosid-19.	(out/2020)	R\$ 750.000,00	R\$ 333.750,00
		basedad apenas em RIDS. Para cadia acesso por sess ambiente é necessária apenas 1 licença Mirosach (RIDS, da librahmos licenças RIDS) este nación acesso por sesse ambiente é necessária apenas 1 licença Mirosach (RIDS, da librahmos licenças RIDS) este nación (Para de la cade como por la comisso a seaso por sesse ambiente é necessária apenas 1 licença Mirosach (RIDS, da librahmos licenças RIDS) este nación (Para de la cade comisso de la cade comisso de la del comisso de la cade comisso				
AÇÃO F	Reparo do anel de fibras ópticas	Realizado por empresa tercelizada, o reparo do amil de Filora Optica que fica sob a calçada da Av. Palia de Bellas, incluindo l'impeza de conectores e CIOS. Essas fitores interigiam o prédio do Foro de POA ao prédio Sede e alsam em paralelo às fibras que chegam pela	- Manutenção da redundância entre os caminhos de fora.	01/10/2020	R\$ 30.000,00	R\$ 33.000,00
1 ' 1	нераго do anei de tieras opticas (OBS.: Essa ação se refere a ação 12/2018 - Reparo e manutenção do anei de fibras ópticas, contida no POTIC anterior)	Realizado por empresa terioloxizad, o regulor o alar de a Fiedra úpicia que tras 200 a displada esta a final de a Fiedra (septimina de a	-Manutenção da redundancia entre os caminnos de tora.	01/10/2020	HS 30.000,00	HS 33.000,00
	fibras ópticas, contida no PDTIC anterior) Nobreaks de médio porte para salas de sessão e plenário	Fram monovados os no-breaks de médio porte do 55 salas de sessidos e equipado o Plendrio do TRT com nobreaks capazas de alamder a todos equipamentos da sala principal e da sala de controle. Ao todo foram comprados e instalacios 7 no-breaks.	-Manutenção das sessões de julgamento e das sessões do Tribunal Pleno em casos de faita de energia eléfrica.	02/07/2020	R\$ 82.170.00	R\$ 82.170.00
	(Ação 25/2019 contida no PDTIC anterior)		-Manutenção das pautas de julgamento, evitando o atraso e postergação das pautas. -Autonomia garantida de 15 minutos, podendo ser estendida para 40 minutos dependendo da quantidade de equipamentos ligados.			
AÇÃO S	Sistema SIGA-ME com auto-atendimento (CAPITAL)	Disponibilizado sistema que permite que todos os usuários do TRT4 possam programar o redirecionamento de chamados de um ramal das unidades da Capital (Porto Alegre), a partir da internet	Aglidade para que o próprio usuário responsável pelo ramal possa realizar o SIGA-ME para outro telefoneIndependência da área de Tecnologia da informação, não necessitando mais do recurso humano da SETIC enrolvido nesta operação.	30/11/2020		
(Induids em ABR/21)						
AÇÃO S (Induida em	Sistema SIGA-ME com auto-atendimento (INTERIOR)	Disponsibilizado sistema que permite que todos os usuairos do TRT4 possam programar o redirectonamento de chamados de um ramal das unidades do Interior do Estado, a partir da Internet	Agilidade para que o próprio usuário responsável pelo ramal possa realizar o SIGA-ME para outro telefoneIndependência da área de Tecnologia da Informação, não necessitando mais do recurso humano da SETIC envolvido nesta operação.	12/04/2021		
AÇÃO F	Renovação da solução de backup em fitas	Resilizadas expanção da solução de baciruy com novas bibliofecas de fitas magnéticas: instalado subsistema automatizado de bacirup baseado em fitas magnéticas padrão LTO Ultrum 8 (Tape Library), com garantia, suporte, configuração e teninamento, além da instalação. E adquiridos 200 cartacinos de fitas LTO Ultrum com capacidade de amuzemamento de 12/20118.		(dezembro/2021)	R\$1.068.882,18	R\$1.010.239.98
(Induids em MAIO(21)		E adquiridos 200 cartuchos de Ras LTO Ultrium com capacidade de armazenamento de 12/50TB.	Possibilidade de maior segurança, por ser viduel haver um backup offline (inacessivel a hackers) mais frequenteAumento da capacidade e vetocidade de backupAumento no conceinem haumat de odades dos sistemas do TRT4 (aumento de capacidade).		Valor estimado com base	Contrato 45/2021, valor de R\$876.849,98: Subsistema automatizado de backup baseado em fitas magnéticas padrão LTO
					Valor estimado com base na última contratação para uma tape com capacidade 4x maior, convertido pelo dólar do período	automatizado de backup baseado em fitas
					aciar do período	
						garantia, suporte, instalação, configuração e treinamento + Contratos 48 e 49/2021, valor
						de R\$:133.390,00: 200 cartuchos de fitas LTO Ultrium
						capacidade de armazenamento de 12/30TB
Tipo	Nome	COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC	Beneficios	Entrega Produto	Custo Previsto	Custo Realizado
AÇÃO A	Avaliação e implantação de nova solução de segurança de Endpoints	Foram availadas soluções de proteção de endpoint disponíveis no mercado. Implantada a solução NGAV definida como a adequada: Cylance Potect.	-Manutenção da proteção contra malwares no parque computacional.	Final Realizada 25/02/2022		R\$406.959,67
	Nome Antigo: Avaliação de soluções de segurança de Endpoints	From availables soluções de proteçõe de proteçõe de despoir disponiveir no ministrato de salvaçõe NOVI definida ou a despueda Cybarce Petect. Assaldadas soluções de proteçõe de proteçõe de proteçõe referenda de proteçõe d	Alásior eficácia na gestão da solução de proteção de endpoint, - Alásior capacidade de detecção e resposta a eventos de segurança de endpoint, por meio do EDR, módulo que compõe a solução adquirida.			(solução+serviço gerenciado de administração+implantação
	SGSI cido 20/21		-Manutenção do nivel de segurança da informação em niveis aceitáveis pelo negócio.	31/01/2022		de administração+implantação +treinamento)
1 1	Avaliação de solução de URL Filtering	SGSI citic 2021 concluids. Em resume realizada airlidatede de planeignemente o gestión, ocidiração de aplicabilitador, revisión de Política de Seguenação de Internação, revisión dos Processos de SI, revisión des Pizeces de Confirmidade de riscos do Piles de processos de SI, arevisão des Pizeces de SI, revisão des Piz		3110112022		
AÇÃO A	Avanação de solução de URL Filtering	behinjo migrazio di artigio Micane e Vencuateway, cujo contrato venciau em janero de zozi, para o modalo de UHL i-marring do Hrewal Lincelpoint.	Integração/consostidação de terconisquia de finesal e webproxy. Litilização de recensor facondigiono mais assista. Selvingo essencial (invegação na inferent) suportado por ativo com contrato de suporte. - Junimento do vivile de separação do amitement centroligico.	(novembror2U21)		
AÇÃO F	Revisão do catálogo de serviços de TIC	Revisão do Catálogo de Serviços de TIC, identificando oportunidades de ajustes nos prazos de atendimento e solução dos chamados (ANS).	Malhor alightements do expectativos entre SCTIC a a Tribunal com missão no parte de atradimental operada do TIC	(setembro/2021)		
	Nome antigo: (Revisão dos SLAs para ajustar à criticidade de cada serviço/sistema e definição dos ANOs))	Technique de Celenque de 11s, Journal de Contracte de Spanie française de Mandalista de Mandalista de Celenque de la Celenque de Celenque	-Melhorar a qualidade do atendimento prestado pela Setic na gestão dos serviços de TIC por meio do estabelecimento de prazos formais para os chamados.	(3616116102021)		
	serviço/sistema e definição dos ANOs)) Estudo para Atualização de versão do BD Oracle	Realizado estudo e avallação sobre o risco de se manter na versão atual do cracie, preparação do ambiente para migração e migração e asplicações escotificas, para que seja possível a estimativa e planejamento da migração das restantes.	Assequars a escolha da melhor opção entre absaltour a versão do SGBD Cracle ou manté-lo na versão absal para a sustentação dos sistemas que dele dependem. Fomicos subsidios para um melhor planejamento e estimativa de prazo para migração das aplicações restantes.	(março/2022)		
AÇÃO E	Diagnóstico de maturidade em atividades críticas	Realizados diagnificados de maturidade de T1 nas áreas de Infraestrutura, Contratações, CIOs, Projetos e processos e Aplicações, por meio da ferramenta IT Score e o apoio da consultoria do Gantner, com a identificação de oportunidades de methoria a serem implementados futuramente.	-Identificação dos principais GAPS de maturidade. Constatação do nivei de conformidade com o mercado. Haras objetivos agrainagemento de amente dos empresantes de maturidade em práximo ciclo.	18/12/2020		
AÇÃO F	Revisão do processo de planejamento de contratações e de gestão de contratos de TIC	Revisão dos processos de elaneamente de contratacões e de Gestão de contrata de T.C. acrimorando a comunicação formal com a área resustitante, e criando indicadores e metas ous permitam avaliar os processos.	-tiens cojenios para paralgamento de administra em protonto cicio. Melhorar a comunicação com os interessados/envolvidos nas demandas de contratações de serviços/aquisições de TIC.	(setembro/2021)		
	de TIC Automação dos controles dos contratos de TIC utilizando ferramenta de BI	Disponibilizado à Seção de Agoio a Contratações de TIC uma fornamenta que permite fexibilidade para o cruzamento de informações contrataais, possibilitando melhor análise e controle mais efetivo dos contratos de TI do Tribunal.		(nutubro/2021)		
			Prosabilitar consultata dipati soti dides contratuale, facilitando a gestão e a fiscalização dos contratos de TIC; Possibilitar o cruzamento de informações de misnaira simplificada; Substibil or controle atual; que é realizada stravés de uma planiha, por relatórios na ferramentas de Bi do Tribunal.	(0000002021)		
AÇÃO E (Induída em	Estudo de solução de gestão de vulnerabilidade ENTIC-JUD: Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação d	Availação de solução de gestido de vivinezabilidades, proprietarias e operacuras. Com a possibilidade de adeada o ARP do TRTE, para contratação de uma solução comercial especifica para gestão de vivinezabilidades, o estudo com o Wazuh focará na questão do SIEM. Countrio ao Tivo, vivindos de qua si enviranda para a varienda de vivinezabilidades no estudo com o Wazuh focará na questão do SIEM. Countrio ao Tivo, vivindos de qua si enviranda tase beneficios para a varienda de de vivinezabilidades no estudo com o Wazuh focará na questão do SIEM. Countrio ao Tivo, vivindos de qua si enviranda tase beneficios para a varienda de de vivinezabilidades, o estudo com o Wazuh focará na questão do SIEM. Countrio a Tivo, vivindos de que si enviranda tase beneficios para a varienda de de vivinezabilidades, o estudo com o Wazuh focará na questão do SIEM. Countrio a Tivo, vivindos de vivinezabilidades, porte de vivinezabilidades, o estudo com o Wazuh focará na questão do SIEM. Countrio a Tivo, vivindos de paste de vivinezabilidades, porte de vivinezabilidades, o estudo com o Wazuh focará na questão do SIEM. Countrio a Tivo, vivinezabilidades, porte de vivinezabilidades, o estudo com o Wazuh focará na questão do SIEM. Countrio a Tivo, vivinezabilidades, porte de vivinezabilidades, porte d	Possibilitar a escolha da solução que melhor atende às necessidades do TRT, contribuindo para o gerenciamento de vulnerabilidades eficaz e eficiente.	(março/2022)		
AÇÃO E	ENTIC-JUD: Estratégia Nacional de Tecnología da Informação e Comunicação de Poder Judiciário	Elaborado o novo POTIC adequado à Entic-Jud. Definição, utilizando a metodologia CKR, com indicadores e metas para atingir os objetivos estratégicos relacionados na nova Entic-JuD (resolução CNJ 370/2021).	Conformidade com a Estratégia Nacional de TIC do Judiciário.	(setembro/2021)		
AÇÃO F	Protocolos de Segurança Cibernética	Citatio e ensistri an CNL rilano de arches nare allaboración e atendimento ano motocolos de Presención a locidentes Chemidinos. Generolamento de Crisos Chemidinos e Insecticación nara Ilicitos Chemidinos de Protec Judicisiro, conforme nortarios restricadas nelo CNL	Championeous as nortarios 292 290 a 291 do CNI			
(Individa em MAR/21)				(janeiro/2022)		
		Crisido e emisdo ao CNJ plano de apões pare elaboração e alterdimento aos protocolos de Prevenção a indidentes Obernéticos, Gerenciamento de Crises Obernéticas e investigação para lititos Obernéticos de Poder Judiciário, conforme portarias publicadas pelo CNJ. Elaborados ao seté protocolas no ámbito do 17874, bem como e relatifico de riscas obernéticos.	Jeffinjäld od Protocolo de Prevença o Incidentes Cheméticos. Jeffinjäld od Protocolo de Prevença o Incidentes Cheméticos. Jeffinjäld od Protocolo de Gerendamento de Crises Cheméticos. Definjäld od Protocolo de Jerendamento de Crises Cheméticos. Definjäld od Protocolo de Jerendamento de Crises Cheméticos.	(janeiro/2022)		
			Oetricijo do Prizocolo de Piercenjo a Incidentes Coberniticos Derlicijo do Prizocolo de Piercenjo de Centrolamento Coltenticos Derlicijo do Prizocolo de Brevestajeno para licito Coberniticos Derlicijo do Prizoco	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	Reformulação do POTIC com base na ENTIC-JUD: Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário	Cistocado novo POTIC (2000/2011) alrihado à Eristo-Jud, com o plano de agôteo para o novo cisto do TRT4 o andia agôteo de médio o tongo prazo.	Celerique de Proteccio de Privaccio de Privaccio de Indicatina Chamelicos. Celerique de Proteccio de Ceneralizante de Celericamiente de Celerique Compresso de Investigación de Proteccio de Investigación para licitar Cichemidas. Celerique de Proteccio de Investigación para licitar Cichemidas. Aprillamina financiagia de Inferio des aguar a destada de Inferio de Indication de Inferio de Inferi	(janeiro/2022) (setembro/2021)		
	Reformalação do POTIC com base na ENTICUD: Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário Definição dos indicadores e metas da Resolução CNJ 370/21		Oetricijo do Prizocolo de Piercenjo a Incidentes Coberniticos Derlicijo do Prizocolo de Piercenjo de Centrolamento Coltenticos Derlicijo do Prizocolo de Brevestajeno para licito Coberniticos Derlicijo do Prizoco	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
AÇÃO (Induida em MAIO(21)		Esbooado noce PETIC (20000021) aémbato a Errito-Luir, com o plane de agôtes para o noce cido do TRT4 e antia agôtes de médio e torogo prazo. Odifinidos es deprinos blocos, os indicadores e metas para atender aos deprinos estateligos de nove Errito-LUIC, infizando a metadosigo CPET. Realizado encumamento do colo CD21 e planejamento do CV22 genglidou, co meses de do221, pm, for e março22).	Conferção à Protección de Presenção à inscidentes Colementicos. Conferção à Protección de Conferentiamento de Conferentiament	(setembro/2021)		
AÇÃO (Induida em MAIO(21) AÇÃO (Induida em MAIO(21)	Definição dos indicadores e métas da Resolução CNJ 370/21 Pesquisa de Satistação	Elaborado nono PCTIC (2000/2021) allemado a Entira-Jud, com o plano de agriero para o nono cido do TRT4 e ainda agóres de medido e torgo prazo. Telefridas es deplinos bilitore, os indicadoras e metidas para alendar anis objetinos estratigicos de nono Entira-JuD, villozendo a metidologia ORP, Realizado e normamento do cido (2021 e planejamento do 1022 pergistico, so meses de de221, jan, fivr e março/22). Elaborado procupas de sastidação anual e por dismado, para a valair a qualidade dos servico presidados pos Sedio e formificar aportunidades de medimos. Prospulsa anual condusta e no Protist. Propulsa por characto implementada e a ocedo cirina.	Confession de Professional de Provençais de Provençais de Sincipional Confessional Confessional de Confessional Confession	(setembro/2021)		
AÇÃO (Induida em MAIO(21) AÇÃO (Induida em MAIO(21)	Definição dos indicadores e metas da Resolução CNJ 370/21	Esbooado noce PETIC (20000021) aémbato a Errito-Luir, com o plane de agôtes para o noce cido do TRT4 e antia agôtes de médio e torogo prazo. Odifinidos es deprinos blocos, os indicadores e metas para atender aos deprinos estateligos de nove Errito-LUIC, infizando a metadosigo CPET. Realizado encumamento do colo CD21 e planejamento do CV22 genglidou, co meses de do221, pm, for e março22).	Confrigio à Protecció de Presenção à insideráis Calemáticas. Celeficição à Protecció de Calemáticamis de Confriencia de Calemática de Calemát	(setembro/2021) (novembro/2021) (marqo/2022)		
AÇÃO (Induida em MAIO(21) AÇÃO (Induida em MAIO(21) AÇÃO (Induida em MAIO(21) AÇÃO (Induida em MAIO(21)	Definição dos indicadores e metas da Resolução CNJ 37021 Pesquisa de Satisfação Levantamento de necessidades de sobrejornada em projetos e respectivas	Elaborado nono PCTIC (2000/2021) allemado a Entira-Jud, com o plano de agriero para o nono cido do TRT4 e ainda agóres de medido e torgo prazo. Telefridas es deplinos bilitore, os indicadoras e metidas para alendar anis objetinos estratigicos de nono Entira-JuD, villozendo a metidologia ORP, Realizado e normamento do cido (2021 e planejamento do 1022 pergistico, so meses de de221, jan, fivr e março/22). Elaborado procupas de sastidação anual e por dismado, para a valair a qualidade dos servico presidados pos Sedio e formificar aportunidades de medimos. Prospulsa anual condusta e no Protist. Propulsa por characto implementada e a ocedo cirina.	Confession de Professional de Provençais de Provençais de Sincipional Confessional Confessional de Confessional Confession	(setembro/2021) (novembro/2021) (marqo/2022)		
AÇÃO (Incluida em MAIO21) AÇÃO (Incluida em MAIO21) AÇÃO (Incluida em MAIO21) AÇÃO (Incluida em MAIO21)	Celérição dos indicadores e melas da Resolução CNJ 37021 Prespisas de Sistinteção Levarismento de necessidades de sotregimada em projetos e respectivas escular dos en ricidos Melhorias na fernamenta de apoio à Cissido dos Serviços de TIC	Elaborado non PETIC (20000021) almitado a Estido, Luis, com a plano de agrica pura a nono cido do TRTF e anida agrica de médio e tempo prazo. Osfenidas en objetivos talonos, os indicadores e meista para alminir acua objetivos estareligos do nono Estido, LIU, villacado en mediodogo CRF. Relatado encumento do cido (3011 e planejamento do CVIZ grapidos), comeses de dis21 juni, for e março (22) Elaborado proprios de participado servicio para centra e quantidade dos encumentos do como Estido, LIU, villacado encumentos de como CVIZ grapidos, comeses de dis21 juni, for e março (22) Elaborado proprios de participado servicio para centra e quantidade dos encumentos de servicios persoados para formados proprios encumentos de como como como como como como como com	Central pois Protección de Presenção a inscienta Chemisticos. Central pois de Protección de Central comerciamento de Central Ce	(setembro/2021) (novembro/2021) (março/2022) 31/08/2021		
AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO L (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11)	Definição dos indicadores e melas da Resolução CNJ 37021 Presputas de Satisfação Levarismento de recessidades de sobrejonada em projetos e respectivas excutas do servições do servições de TIC Protocolos para o Tale Trabalho	Estacosato non PETITC (200000211) almitado a Errito. Luiz, com o plano de ogóreo para o nono cido do TETT e antica applica de médio e torgo prazo. Odifinidad es displenins bloco, os indicadores e meista para almitado as displenins estadeligican de nono Errito. LIU, inflacido in melabologia CRF. Relatado encumamento do cido (321° e planequemento do CH22 grapidos) co meses de dis21°, jan, for e março223, como proceso de setablicido en estadeligido en como proceso de setablicido en estado en entre entre en entre en entre entre en entre en entre entre en entre entre en entre entre en entre entre entre en entre	Central pois Protección de Prevenção a inscriente Chemistricos. Central pois Protección de Protección de Central Comercianos. Anticinate tecnológico de TRET emis apprime a adequado cen malação a altaques o disentidos. Anticinate tecnológico de TRET emis apprime a adequado cen malação a diseque de Central Comercianos. PETIC altanda da Entra Acada pel MoDOST (UTIC PETIDOST) Adjunção do central de Securido de PETIC (Disentidades de aprime a Después de para emismente e final emis dos 2022) Anticinates assistantes em Residação DES VIDES (PETIC, como e uso de CRETA e planigementos frimestrias. Manticinar a qualidade do atendidades para destina de acertação de PETIC, com e uso de CRETA e planigementos frimestrias. Assequer a appetido dos deponibilidades de acessamando de ofer Moreira e a adequada comprensação dos servidores parto Patideho residiados. Anticinar do acessação DES de CELTE central. Cominar o hampo de atendidades dos atendidades dos acessamando de ofer Moreira e a adequada comprensação dos servidores parto Patideho residiados. Anticinar do acessação DES de CELTE central. Cominar o hampo de atendidades dos acessamando de como acompleta de shapeles deternados.	(setembro/2021) (novembro/2021) (março/2022) 31/08/2021		
AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO L (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11) AÇÃO (Induida em MAIDC11)	Definição dos indicadores e melas da Resolução CNJ 37021 Presputas de Satisfação Levarismento de recessidades de sobrejonada em projetos e respectivas excutas do servições do servições de TIC Protocolos para o Tale Trabalho	Calaborado non PETIC (200000211) alrihado a Errizo-Jud, como plano de agidea para o non cisto do 1911 e annia agidea de medio e tango prazo. Osfendos os objetivos taticos, os indicados se medio para acronica de agidea para o non cisto. So 1911 e annia agidea de medio e tango prazo. Calaborado escuperos de setálogiós anua a por chamado para acronica de acronica de novos circio. So 1911 e para porte de la porte de la composição de la composição porte de para acronica de acronica de acronica de acronica como o paraquelos. Residados de las porte de para acronica de	Central pois Protección de Prevenção a inscriente Chemistricos. Central pois Protección de Protección de Central Comercianos. Anticinate tecnológico de TRET emis apprime a adequado cen malação a altaques o disentidos. Anticinate tecnológico de TRET emis apprime a adequado cen malação a diseque de Central Comercianos. PETIC altanda da Entra Acada pel MoDOST (UTIC PETIDOST) Adjunção do central de Securido de PETIC (Disentidades de aprime a Después de para emismente e final emis dos 2022) Anticinates assistantes em Residação DES VIDES (PETIC, como e uso de CRETA e planigementos frimestrias. Manticinar a qualidade do atendidades para destina de acertação de PETIC, com e uso de CRETA e planigementos frimestrias. Assequer a appetido dos deponibilidades de acessamando de ofer Moreira e a adequada comprensação dos servidores parto Patideho residiados. Anticinar do acessação DES de CELTE central. Cominar o hampo de atendidades dos atendidades dos acessamando de ofer Moreira e a adequada comprensação dos servidores parto Patideho residiados. Anticinar do acessação DES de CELTE central. Cominar o hampo de atendidades dos acessamando de como acompleta de shapeles deternados.	(setembro/2021) (novembro/2021) (março/2022) 31/08/2021		
AÇÃO (Individa em MAIO21)	Celérição dos indicadores e melas da Resolução CNJ 37021 Prespisas de Sistinteção Levarismento de necessidades de sotregimada em projetos e respectivas escular dos en ricidos Melhorias na fernamenta de apoio à Cissido dos Serviços de TIC	Estocado non PETIC (20000011) aimbido a Estino-Jud, com o plano de aplica para o nono cido do TRT4 e anida applica de medio de tempo parao. Odinidado se objetivos táticos, os indicadoros e metalas para alembra ao objetivos estareligidos de nono Estino-Jud, ultitando a metalologia DOR. Realizado enternamento do cido (3021 e planegemento do 1022 impregidos os meses de abs21, jus, for e março22). Estocado presquas de substinciós must de por chamado, para avalar a qualidade deles deles para activados enternamento de cido (3021 e planegemento do 1022 impregidos os meses de abs21, jus, for e março22). Estocado presquas de substinciós must de por chamado, para avalar a qualidade deles deles para activados de enternamento de cido (3021 e planegemento de por chamado para activados de activados deles deles para activados de enternamento de cido (3021 e planegemento de enternamento de cido (3021 e planegemento de cido (3021 e planegemento de enternamento de cido (3021 e planegemento de enternamento de para de cido (3021 e planegemento de cido (3021 e p	Central por Protection de Prevenção a inscriedad Chemisticos. Anticinate bonovidação do 1914 mais perimentarios para atricipado do servição do Protección de Protección d	(setembro/2021) (novembro/2021) (margo/2022) 31/08/2021 (outubro/2021) (dezembro/2021)		
AÇÃO (Individa em MAIO21)	Delinição das indicadores e indias da Resolução CNJ 37921 Prospulsa de Salinfação Countrieresto do recessidades de sobrejonada em projetos e respectivas concilas dos enfoltases Melhodas na ferramenta das apoio à Gestillo dos Renviços de TIC Protocolos para o Renviera das apoio à Gestillo dos Renviços de TIC Protocolos para o Renviera das apoio à Cestillo dos Controles minimos incomendados em apparatração de atendimento ao Disapdiotido dos controles minimos incomendados em apparatração de sindimento ao Disapdiotido dos controles minimos incomendados em apparatração de sindimento ao Disapdiotido dos controles minimos incomendados em apparatração de sindimento ao Disapdiotido dos controles minimos incomendados em Nores	Established from PETITC (200000211) airrhidate a Entitio-Luis, come galaries de applies para a novo cide do TRT4 e anital applies de médios de longo prazio. Odifinidad en displante talloco, con indicatione se melatio para a animale as a després establiques de melatione de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del comp	Conference on Protection of Pr	(setembro/2021) (novembro/2021) (margo/2022) 31/08/2021 (outubro/2021) (dezembro/2021)	Custo Estreado	Costo Restando
### ACAO File	Delegido dos indicaderes e indes de Resolução CU 37921 Prespisa de Satinfação Lonatimento de recossidades da sicingentada en projetos e respectivos consideres de servicios de sociales de servicios de Satinfaçõe Satinfações de servicios de Satinfações de Satinfações da TiC Proscoso para o Filo Fisialaño Fisio de associamento ao Diagolades des controlas minimos recomendadas en experimento de informação Nomes CAPICO: Implantaçõe do Sistema de Casalde de Procesidos CAPICO: Implantaçõe do Sistema de Casalde de Procesidos	Calculation from PFITC (200000211) airmbates a Error, Luis, come a plane to a giptine para a none colds do TRT4 e annial applies de médios de language para. Optimidade se displanent bisson, ce incidiación se emission para alembrat as adoptivos entre designado de none Error, Luis, inflacando a meladologia CONT Relatación commandante de color (2011 e planequemento de COLOZ (propidos) con meses de displanent a participade para a resultante de se servos previsable para face face i destificar, operantidade de melativas. Estabolistas propulsas de substitudios anua para conductado en proprio de melativa para a resultante de servos previsable para face face i destificar, operantidade de melativas. Estabolistas proprios a para conductado en melativas para en melativas de servos previsable para face face i destificar, operantidade de melativas. Planeques os encolorimentos de capitado estable, para a resultante para facellado de servos previsable para facellado contratos com se substitución de response melativas de melativa	Control, See Profession de Provenção de Provenção de Servicio Commission. Antiente Reconstruição de Provenção de Servicio Commission. Antiente Reconstruição de Provenção de Servicio Commission. Antiente Reconstruição de Provenção de Servicio Commission. Provenção de Servicio Commission de Servicio Commission. Antiente Reconstruição de Provenção de Servicio Commission. Antiente de Commission de Servicio Commission. Antiente de Commission de Servicio Commission. Antiente de Commission de Servicio Commission. Antiente de Commission.	(setembro/2021) (novembro/2021) (margo/2022) 31:08:2021 (outubro/2021) (dezembro/2021) 14/margo/2022	Custo Estimado	Custo Realizado
ACAD (Include on MADOSI)	Delegido dos indicaderes e indes de Resolução CU 37921 Prespoisa de Satinfação Lonatimento de recossidades de sichigerada em projetos e respectivos destrolares de recossidades de sichigerada em projetos e respectivos destrolares na fermamento de apois à Gesido dos Sarviços da TIC Prosocos para o File Fisialaño Prosocos para o File Fisialaño Resolução de associamento ao Diagnático dos correitos minimos recomendadas em experimento de informação Numas CIPECT: Implantação do Sistema de Gesido de Resolução do Sistema de Gesido de Prosociatios CIRES: Esta apois os referir à após 200701: Implantação do Sistema de Gesidos, centra de Politica de Oscientes de	Calaborado non PRITC (20000011) aimbado a Errito. Jud, com o paraco de agótes para o nono cido do TRT4 e ancia agótes de medio e tampo paracio. Odinidade os displentes tablosos, os indicadores e menta para adminir a cara deligidos de medio es mode Errico. Jud, ristancio a mediotraga DORT. Relatados encamamento do codo 00011 e planequemento do 10122 agripticos con meses de displici, por, foir e mayor223. Glaborado perquisa de sastinição amul a por chamado, para a unidar a qualidade dos persono pressados para la contractiva e non Pristal. Propusa por dismados implicamentes de acuta para a unidar a qualidade dos personos pressados para la contractiva e non Pristal. Propusa por dismados implicamentes de acuta para a media a qualidade dos personos pressados para la contractiva e non Pristal. Propusa por dismados implicamentes de acuta para a media a qualidade dos personos pressados para a media a qualidade dos personos pressados para a media a qualidade dos personos pressados para a media a por dismados para a media a qualidade dos personos para a media de persona para contractiva e non Pristal. Propusa por dismados para mediana do acuta para a media a por dismados para media a de contractiva de persona a media contractiva e non Pristal. Propusa por dismados para media and acuta de persona para encodar de seguidos a para media a de contractiva de para encodar a para a seguido de contractiva de seguidos	Conference on Professional on Processional on Processional Conference Commissional Commissional Commissional Conference Commissional Commissional Conference Commissional	(setembro/2021) (novembro/2021) (margo/2022) 31:08:2021 (outubro/2021) (dezembro/2021) 14/margo/2022	Could Estimado	Costo Featcade
ACAD (Include on MADOSI)	Delegido dos indicaderes e indes de Resolução CU 37921 Prespisa de Satinfação Lonatimento de recossidades da sicingentada en projetos e respectivos consideres de servicios de sociales de servicios de Satinfaçõe Satinfações de servicios de Satinfações de Satinfações da TiC Proscoso para o Filo Fisialaño Fisio de associamento ao Diagolades des controlas minimos recomendadas en experimento de informação Nomes CAPICO: Implantaçõe do Sistema de Casalde de Procesidos CAPICO: Implantaçõe do Sistema de Casalde de Procesidos	Calculation from PFITC (200000211) airmbates a Error, Luis, come a plane to a giptine para a none colds do TRT4 e annial applies de médios de language para. Optimidade se displanent bisson, ce incidiación se emission para alembrat as adoptivos entre designado de none Error, Luis, inflacando a meladologia CONT Relatación commandante de color (2011 e planequemento de COLOZ (propidos) con meses de displanent a participade para a resultante de se servos previsable para face face i destificar, operantidade de melativas. Estabolistas propulsas de substitudios anua para conductado en proprio de melativa para a resultante de servos previsable para face face i destificar, operantidade de melativas. Estabolistas proprios a para conductado en melativas para en melativas de servos previsable para face face i destificar, operantidade de melativas. Planeques os encolorimentos de capitado estable, para a resultante para facellado de servos previsable para facellado contratos com se substitución de response melativas de melativa	Contragion on Protection of Pr	(setembro/2021) (novembro/2021) (margo/2022) 31:08:2021 (outubro/2021) (dezembro/2021) 14/margo/2022	Custo Esternado	Custo Resizado
ACAD (Include on MADOSI)	Delegido dos indicaderes e indes de Resolução CU 37921 Prespoisa de Satinfação Lonatimento de recossidades de sichigerada em projetos e respectivos destrolares de recossidades de sichigerada em projetos e respectivos destrolares na fermamento de apois à Gesido dos Sarviços da TIC Prosocos para o File Fisialaño Prosocos para o File Fisialaño Resolução de associamento ao Diagnático dos correitos minimos recomendadas em experimento de informação Numas CIPECT: Implantação do Sistema de Gesido de Resolução do Sistema de Gesido de Prosociatios CIRES: Esta apois os referir à após 200701: Implantação do Sistema de Gesidos, centra de Politica de Oscientes de	Calaborado non PRITC (20000011) aimbado a Errito. Jud, com o paraco de agótes para o nono cido do TRT4 e ancia agótes de medio e tampo paracio. Odinidade os displentes tablosos, os indicadores e menta para adminir a cara deligidos de medio es mode Errico. Jud, ristancio a mediotraga DORT. Relatados encamamento do codo 00011 e planequemento do 10122 agripticos con meses de displici, por, foir e mayor223. Glaborado perquisa de sastinição amul a por chamado, para a unidar a qualidade dos persono pressados para la contractiva e non Pristal. Propusa por dismados implicamentes de acuta para a unidar a qualidade dos personos pressados para la contractiva e non Pristal. Propusa por dismados implicamentes de acuta para a media a qualidade dos personos pressados para la contractiva e non Pristal. Propusa por dismados implicamentes de acuta para a media a qualidade dos personos pressados para a media a qualidade dos personos pressados para a media a qualidade dos personos pressados para a media a por dismados para a media a qualidade dos personos para a media de persona para contractiva e non Pristal. Propusa por dismados para mediana do acuta para a media a por dismados para media a de contractiva de persona a media contractiva e non Pristal. Propusa por dismados para media and acuta de persona para encodar de seguidos a para media a de contractiva de para encodar a para a seguido de contractiva de seguidos	Contragion on Protection of Pr	(setembro 2021) (setembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (dezembro 2021) (dezembro 2021) (dezembro 2021)	Costo Estimado.	Custo Nestzado
ACAO I AC	Collegida dos indicadores e mates da Resolução CNJ 27021 Presputas da Satisfação Lovaristamento de noceacidades da sobrejarradad em projetos e respectivas constituentos de noceacidades da sobrejarradad em projetos e respectivas Mathodas na fernamento de apoio à Gisaldo dos Sarviços da TIC Producios para o Referitadados Prano con abundamento ao Stagnidades de descripció en finámicos recomendados em Regularios da informeção Servicio de Contrado de Contrado de Producios de Contrado de Contrado de Satema de Contrado de Satema de Contrado de Satema de Contrado de Matema de Perimetros SCAP - Implamenção do Satema de Contrado de Matema de Perimetros SCAP - Implamenção do Satema de Contrado de Matema de Perimetros SCAP - Implamenção do Satema de Contrado de Matema de Perimetros SCAP - Implamenção do Satema de Contrado de Matema de Perimetros	Calcocado non PETITC (20000021) almitado a Errito. Los, com o plano de agoles para o nono cido do TRT4 e antia agoles de médio e tongo prazo. Odificidos os displemos taticos, os indicadores e meista para almitado as objetivos atributos, para a unidar a qualidade del se servojo pressable para filtre e antia agoles del medios por PETITA para a professable para e receivado de se servojo pressable para filtre e antia agoles del medios del para del mediodo professable para e antia conducido e no Petital Propusa por chamados implementado a excelo como o pressable para filtre e antialogo del medio para qualidade del para e antialogo del medio para qualidade por chamado para filtre e antialogo del medio para qualidade para del pa	Conference on Professional on Province on Environmental Commissional C	(setembro 2021) (setembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (dezembro 2021) (dezembro 2021) (dezembro 2021)	Custo Estimato	Curtin Restords
ACAO I AC	Delegido dos indicaderes e indes de Resolução CU 37921 Prespoisa de Satinfação Lonatimento de recossidades de sichigerada em projetos e respectivos destrolares de recossidades de sichigerada em projetos e respectivos destrolares na fermamento de apois à Gesido dos Sarviços da TIC Prosocos para o File Fisialaño Prosocos para o File Fisialaño Resolução de associamento ao Diagnático dos correitos minimos recomendadas em experimento de informação Numas CIPECT: Implantação do Sistema de Gesido de Resolução do Sistema de Gesido de Prosociatios CIRES: Esta apois os referir à após 200701: Implantação do Sistema de Gesidos, centra de Politica de Oscientes de	Calaborado non PRITC (20000011) aimbado a Errito. Jud, com o paraco de agótes para o nono cido do TRT4 e ancia agótes de medio e tampo paracio. Odinidade os displentes tablosos, os indicadores e menta para adminir a cara deligidos de medio es mode Errico. Jud, ristancio a mediotraga DORT. Relatados encamamento do codo 00011 e planequemento do 10122 agripticos con meses de displici, por, foir e mayor223. Glaborado perquisa de sastinição amul a por chamado, para a unidar a qualidade dos persono pressados para la contractiva e non Pristal. Propusa por dismados implicamentes de acuta para a unidar a qualidade dos personos pressados para la contractiva e non Pristal. Propusa por dismados implicamentes de acuta para a media a qualidade dos personos pressados para la contractiva e non Pristal. Propusa por dismados implicamentes de acuta para a media a qualidade dos personos pressados para a media a qualidade dos personos pressados para a media a qualidade dos personos pressados para a media a por dismados para a media a qualidade dos personos para a media de persona para contractiva e non Pristal. Propusa por dismados para mediana do acuta para a media a por dismados para media a de contractiva de persona a media contractiva e non Pristal. Propusa por dismados para media and acuta de persona para encodar de seguidos a para media a de contractiva de para encodar a para a seguido de contractiva de seguidos	Conference on Professional on Province on Environmental Commissional C	(setembro 2021) (setembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (dezembro 2021) (dezembro 2021) (dezembro 2021)	Custo Estimado	Custo Nestzedo
ACAO PROJETO S PROJETO S ACAO PROJETO S	Collegida dos indicadores e mates da Resolução CNJ 27021 Presputas da Satisfação Lovaristamento de noceacidades da sobrejarradad em projetos e respectivas constituentos de noceacidades da sobrejarradad em projetos e respectivas Mathodas na fernamento de apoio à Gisaldo dos Sarviços da TIC Producios para o Referitadados Prano con abundamento ao Stagnidades de descripció en finámicos recomendados em Regularios da informeção Servicio de Contrado de Contrado de Producios de Contrado de Contrado de Satema de Contrado de Satema de Contrado de Satema de Contrado de Matema de Perimetros SCAP - Implamenção do Satema de Contrado de Matema de Perimetros SCAP - Implamenção do Satema de Contrado de Matema de Perimetros SCAP - Implamenção do Satema de Contrado de Matema de Perimetros SCAP - Implamenção do Satema de Contrado de Matema de Perimetros	Calcocado non PETITC (20000021) almitado a Errito. Los, com o plano de agoles para o nono cido do TRT4 e antia agoles de médio e tongo prazo. Odificidos os displemos taticos, os indicadores e meista para almitado as objetivos atributos, para a unidar a qualidade del se servojo pressable para filtre e antia agoles del medios por PETITA para a professable para e receivado de se servojo pressable para filtre e antia agoles del medios del para del mediodo professable para e antia conducido e no Petital Propusa por chamados implementado a excelo como o pressable para filtre e antialogo del medio para qualidade del para e antialogo del medio para qualidade por chamado para filtre e antialogo del medio para qualidade para del pa	Confedence on Professional on Province of a Province of a Information Committee of Committee on	(setembro 2021) (setembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (sovembro 2021) (dezembro 2021) (dezembro 2021) (dezembro 2021)	Custo Esterado	Custo Restando
ACAO FROUETO S	Delegido dos indicaderes e mates da Resolução CNJ 27021 Prespisas de Satisfação Locatimento de noceasidade da Sobrigantada em projetos e respechivas considerados de servicios de Sobrigantada em projetos e respechivas delegidos de servicios de Sobrigantada de projetos e respechivas delegidos de Sobriganta de Sobrigantada de Sobrigantada de TIC Producios para o Tele Trabalho Prazo de asumeniora ao Estapladado des comendes minimos incomendados em importanção de informação DESC - Implantação do Sobriganta de Cestado de Procesiónos CRES. Estas apoda por referir a após 201701 implantação do Sobriganta de Cestados em Cestados de referir a após 201701 implantação do Sobriganta de Cestados - Implantação do Sobriganta de Cestados de Medituras e Partendros AADA4 - Implantação do Sobriganta de Cestados de Medituras e Partendros AADA4 - Implantação do Sobriganta de Cestados de Medituras e Partendros AADA4 - Implantação do Sobriganta de Cestados de Medituras e Partendros AADA4 - Implantação do Sobriganta de Cestados de Medituras e Partendros P.E. MOCAS - Armazamento de granação de audificias remotas	Calcocado non PETITC (20000021) almitado a Estre, Luiz, com a plane de agrides para a nono cida do TRT4 e antia agrides de médio e tempo paracio. Odificiado es displemos tabloco, os indicadores e meista para almitado as deplemos estradegicos de nono Estre, Luiz, vilizando a mediodogia DOPT. Relatado encenamento do codo 0321 e planequemos do 0122 grapidos con mesos de disciplir, jun, foi e março 2023. Estocado posques de sestinição must le por chamado, para a variar a qualidade dos persono presidado para foi foi dos personos presidado para foi foi foi dos personos presidado para foi foi foi dos personos presidado personas mana condicida e no Pretia Prepasa por chamados preparamentes do expende para foi	Conference on Professional on Province on Conference Commissional Commissio	(selamano/2021) (novembu/2021) (novembu/2021) 3168/2021 3168/2021 (dezembu/2021) 14/margo/2022 (dezembu/2021) (margo/2022) 15/margo/	Custo Estimado.	Custo Restrado
ACAO F PROJETO S ACAO F ACAO A ACAO F ACAO A ACAO F	Delegido dos indicaderas e mates da Resolução CNJ 27021 Prespulsa de Satinfação Lonatimento de nocasidades da sobrejarrada em projetos e respectivas considerados de servicios de sobrejarrada em projetos e respectivas destrolas na fernamenta da apola à Cestido dos Sarviços da TIC Prosocos para o Ties Trabatino Plano de asinomiento ao Chapidados des correctes minimos recomendades em emperança de informação. Nova. DEFECT: implantação do Satisma de Cestido de Procestrios CRB. Esta apola se referir a após 200701 implantação do Satisma de deservicios de Cestidos de Maria e Parendados SADA - Implantação do Satisma de Cestidos de Material e Parendados AUDA - Implantação do Satisma de Cestidos de Material e Parendados AUDA - Implantação do satisma e caspositação des audidencias emotas F.R. MIDAS - Armazaramento de gravação de audidencias emotas Tão assintanta - Implantação do satisma da digila atrada de passamento com o responso.	Calcocado non PETITC (20000021) almitado a Estra. Jud. com a plane de agólea para a nono cida do TETE e ancia agólea de midio e tempo paracio. Odinidade os displemos táticos, os indicadense e mesta para administra actual de producir e a substanção ana administra actual de producir e a substanção ana administra de producir e para administra actual de producir e a qualmente dos paras para administra actual de producir e actual de producir e paras para administra actual de producir e para actual de para actual de para actual de producir e para actual de para a	Conference on Professional on Province on Conference Commissional Commissional Conference Commissional Commissional Commissional Commissional Commissional Conference Commissional Commissio	(selemeno2021) (novembur2021) (novembur2021) 3108-0021 (outber02021) (decembur2021) (decembur2021) (decembur2021) (decembur2021) (decembur2021) 11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	Custo Estimado	Costo Featcade
ACAO FACAO ACAO	Collegido dos indicadores e indica da Republigão CNJ 27021 Prespisas de Ballidação Lovardamento da recossidade de sichigenada em projetos e respectivos constituentos da recossidade de sichigenada em projetos e respectivos descinada es terricores Selectudas na fernamenta de apoto à Gredido dos Serviços da TIC Protoccio para o Tiles Trabalho Preso da actualmento ao Supeladico das controlas informas recomendados em segurança da informação do Silvaria de Costados de Procaticos OFFEC: Impalançação do Silvaria de Costados de Procaticos COFFEC: Impalançação do Silvaria de Costados de Procaticos COFFE: Impalançação do Silvaria de Costados do Procaticos COFFE: Impalançação do Silvaria de Costados do Procaticos COFFE: Impalançação do Silvaria de Costados do Manteria de Palandoso ALDEA - Impalançação do Silvaria de Costados do Manteria de Palandoso ALDEA - Impalanção do Silvaria de Costados do Manteria de Palandoso PAL ASIGNAS - Armazemento de gravação do acuádosos em motas PAL ASIGNAS - Armazemento de gravação do acuádosos do paramentos com o os processos de Palandos do acuádos do paramentos com o os processos de 122 - A Nova de Manteria da Silvaria do Costados do Asignados do paramentos com o os processos do Palandos do Asignados do Asignados do paramentos com o os processos do Palandos do Asignados do	Estocado non-PETIC (20000011) aimbalo a Estino-Jud, com a plano de aplica para a nono cida do TRT4 e anida aplica de médio e tongo prazo. Odifinidos os displenios táticos, os indicadores e metap para alender ao adejeño estadegado de nono Estino-Jud, villazando a metaplologia CRT. Relatado encenamento do cido (3021 e planegemento do 1022 igrapidos) com mesos de displano de composito para positiva e qualidade dos assensos es unitánção anual e por chamado, para a positiva e qualidade dos assensos estados para a positiva e qualidade dos assensos estados de compositivos d	Contraction on Protection of P	(selamano/2021) (novembu/2021) (novembu/2021) 3168/2021 3168/2021 (dezembu/2021) 14/margo/2022 (dezembu/2021) (margo/2022) 15/margo/	Custo Esternado	Custo Nestzado
ACAO FACAO	Delegido dos indicaderas e mates da Resolução CNJ 27021 Prespulsa de Satinfação Lonatimento de nocasidades da sobrejarrada em projetos e respectivas considerados de servicios de sobrejarrada em projetos e respectivas destrolas na fernamenta da apola à Cestido dos Sarviços da TIC Prosocos para o Ties Trabatino Plano de asinomiento ao Chapidados des correctes minimos recomendades em emperança de informação. Nova. DEFECT: implantação do Satisma de Cestido de Procestrios CRB. Esta apola se referir a após 200701 implantação do Satisma de deservicios de Cestidos de Maria e Parendados SADA - Implantação do Satisma de Cestidos de Material e Parendados AUDA - Implantação do Satisma de Cestidos de Material e Parendados AUDA - Implantação do satisma e caspositação des audidencias emotas F.R. MIDAS - Armazaramento de gravação de audidencias emotas Tão assintanta - Implantação do satisma da digila atrada de passamento com o responso.	Estocado non-PETIC (20000011) aimbalo a Estino-Jud, com a plano de aplica para a nono cida do TRT4 e anida aplica de médio e tongo prazo. Odifinidos os displenios táticos, os indicadores e metap para alender ao adejeño estadegado de nono Estino-Jud, villazando a metaplologia CRT. Relatado encenamento do cido (3021 e planegemento do 1022 igrapidos) com mesos de displano de composito para positiva e qualidade dos assensos es unitánção anual e por chamado, para a positiva e qualidade dos assensos estados para a positiva e qualidade dos assensos estados de compositivos d	Contraction on Protection of P	(selemeno2021) (novembur2021) (novembur2021) 3108-0021 (outber02021) (decembur2021) (decembur2021) (decembur2021) (decembur2021) (decembur2021) 11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	Custo Estorado	Custo Restando
ACAO FACAO	Collegido dos indicadores e indica da Republigão CNJ 27021 Prespisas de Ballidação Lovardamento da recossidade de sichigenada em projetos e respectivos constituentos da recossidade de sichigenada em projetos e respectivos descinada es terricores Selectudas na fernamenta de apoto à Gredido dos Serviços da TIC Protoccio para o Tiles Trabalho Preso da actualmento ao Supeladico das controlas informas recomendados em segurança da informação do Silvaria de Costados de Procaticos OFFEC: Impalançação do Silvaria de Costados de Procaticos COFFEC: Impalançação do Silvaria de Costados de Procaticos COFFE: Impalançação do Silvaria de Costados do Procaticos COFFE: Impalançação do Silvaria de Costados do Procaticos COFFE: Impalançação do Silvaria de Costados do Manteria de Palandoso ALDEA - Impalançação do Silvaria de Costados do Manteria de Palandoso ALDEA - Impalanção do Silvaria de Costados do Manteria de Palandoso PAL ASIGNAS - Armazemento de gravação do acuádosos em motas PAL ASIGNAS - Armazemento de gravação do acuádosos do paramentos com o os processos de Palandos do acuádos do paramentos com o os processos de 122 - A Nova de Manteria da Silvaria do Costados do Asignados do paramentos com o os processos do Palandos do Asignados do Asignados do paramentos com o os processos do Palandos do Asignados do	Estocado non-PETIC (20000011) aimbalo a Estino-Jud, com a plano de aplica para a nono cida do TRT4 e anida aplica de médio e tongo prazo. Odifinidos os displenios táticos, os indicadores e metap para alender ao adejeño estadegado de nono Estino-Jud, villazando a metaplologia CRT. Relatado encenamento do cido (3021 e planegemento do 1022 igrapidos) com mesos de displano de composito para positiva e qualidade dos assensos es unitánção anual e por chamado, para a positiva e qualidade dos assensos estados para a positiva e qualidade dos assensos estados de compositivos d	contraction on Protection of P	(selemeno2021) (novembur2021) (novembur2021) 3108-0021 (outber02021) (decembur2021) (decembur2021) (decembur2021) (decembur2021) (decembur2021) 11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	Costo Estimado	Custo Featcode
ACAO F	Delegido dos indicaderes e mates da Resolução CNJ 37921 Presigias do Situlação Linatificante da reconsidada da sobrigarisda em projetos e respectivas constituidos da reconsidada da sobrigarisda em projetos e respectivas describada da servicios da spois à Ciesdão dos Serviços da TIC Prosocios para o Ties Trabalho Pisocios para o Ties Trabalho Pisocios para o Ties Trabalho Nomio Nomio OPPEC - Implantação do Sistema do Castado de Procestinos (CBS: Essa ação se referir a ação: 2017) - Implantação do Sistema do Central - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros FIRE - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros PIR - MICAS - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros FIRE - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros FIRE - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros FIRE - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do SIAP - Implantação do Assistema do Castado do Materias e Partendiros SIAP - Implantação do SIAP - Implantação do Assistema do Cas	Estocado non POTIC (200000011) aimbado à Estino-Jud, com a plano de aplica para e nono cidos do TRT4 e anida aplica de medio e longo parao. Odinidade con objetivos taticos, os indicadores e metala para alembra da cologistica estrategica de socialista de considerado de medios e programanto do cido (30°1 e planegamento do 10°12 girrigidos os meses de dis21°) par, for e março225. Estocada proquesta de satisfação munit e por dismado, para avalar e qualidade de consocial participado de consocial d	Conference on Professional on Province on Conference Commissional Conference C	(sestemero2021) (novembor2021) (novembor2021) (novembor2021) (sestemero2021) (sestemero2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021)	Custo Estimado	Costo Nestanlo
ACAO F	Collegido dos indicadores e indica da Republigão CNJ 27021 Prespisas de Ballidação Lovardamento da recossidade de sichigenada em projetos e respectivos constituentos da recossidade de sichigenada em projetos e respectivos descinada es terricores Selectudas na fernamenta de apoto à Gredido dos Serviços da TIC Protoccio para o Tiles Trabalho Preso da actualmento ao Supeladico das controlas informas recomendados em segurança da informação do Silvaria de Costados de Procaticos OFFEC: Impalançação do Silvaria de Costados de Procaticos COFFEC: Impalançação do Silvaria de Costados de Procaticos COFFE: Impalançação do Silvaria de Costados do Procaticos COFFE: Impalançação do Silvaria de Costados do Procaticos COFFE: Impalançação do Silvaria de Costados do Manteria de Palandoso ALDEA - Impalançação do Silvaria de Costados do Manteria de Palandoso ALDEA - Impalanção do Silvaria de Costados do Manteria de Palandoso PAL ASIGNAS - Armazemento de gravação do acuádosos em motas PAL ASIGNAS - Armazemento de gravação do acuádosos do paramentos com o os processos de Palandos do acuádos do paramentos com o os processos de 122 - A Nova de Manteria da Silvaria do Costados do Asignados do paramentos com o os processos do Palandos do Asignados do Asignados do paramentos com o os processos do Palandos do Asignados do	Estocado non-PETIC (20000011) aimbalo a Estino-Jud, com a plano de aplica para a nono cida do TRT4 e anida aplica de médio e tongo prazo. Odifinidos os displenios táticos, os indicadores e metap para alender ao adejeño estadegado de nono Estino-Jud, villazando a metaplologia CRT. Relatado encenamento do cido (3021 e planegemento do 1022 igrapidos) com mesos de displano de composito para positiva e qualidade dos assensos es unitánção anual e por chamado, para a positiva e qualidade dos assensos estados para a positiva e qualidade dos assensos estados de compositivos d	Conference on Professional on Province on Conference Commissional Conference C	(sestemero2021) (novembor2021) (novembor2021) (novembor2021) (sestemero2021) (sestemero2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021)	Costo Esternado	Custo Nestzado
ACAD	Delegido dos indicaderes e mates da Resolução CNJ 37921 Presigias do Situlação Linatificante da reconsidada da sobrigarisda em projetos e respectivas constituidos da reconsidada da sobrigarisda em projetos e respectivas describada da servicios da spois à Ciesdão dos Serviços da TIC Prosocios para o Ties Trabalho Pisocios para o Ties Trabalho Pisocios para o Ties Trabalho Nomio Nomio OPPEC - Implantação do Sistema do Castado de Procestinos (CBS: Essa ação se referir a ação: 2017) - Implantação do Sistema do Central - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros FIRE - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros PIR - MICAS - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros FIRE - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros FIRE - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros FIRE - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do Sistema do Castado de Materias e Partendiros SIAP - Implantação do SIAP - Implantação do Assistema do Castado do Materias e Partendiros SIAP - Implantação do SIAP - Implantação do Assistema do Cas	Estocado non POTIC (200000011) aimbado à Estino-Jud, com a plano de aplica para e nono cidos do TRT4 e anida aplica de medio e longo parao. Odinidade con objetivos taticos, os indicadores e metala para alembra da cologistica estrategica de socialista de considerado de medios e programanto do cido (30°1 e planegamento do 10°12 girrigidos os meses de dis21°) par, for e março225. Estocada proquesta de satisfação munit e por dismado, para avalar e qualidade de consocial participado de consocial d	contraction on Protection of P	(sestemero2021) (novembor2021) (novembor2021) (novembor2021) (sestemero2021) (sestemero2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021) (duzembor2021)	Costo Estimado	Custo Realizado

		Installação em arratement de himodeopole, houses, quates de inflaesteriums, misração com o RIE Como TRITO para assição de problemas. Aquação de confirmada, homba para a survive com o continue está missión de la companida	Againação do pasperente ao credir, com o celebro devetes na cortas acendrade do reductor em al del 84, uma necessidade de compenerar ao barco; em april de a devetación de develocament, una papar el cortado finos; entre a participa de la recursidad de develocament, una papar el cortado finos; entre april de april de desperante de la recursidad de develocament de la recursidad de	05/04/2021	
		implantação do satema «Carta rintegrado ao P-la, com se adequações recessárias nos modetos de documento, bem como o fornecemento do orientações às unidades judicidades sobre co novos procedimentos do trabalho	Reducijo de cotate com represale. Cervidan 19 22 d'erapportune suit destribit (e) e mais 82 appartants assistant pasa serem enviadas) Cervidan 19 22 d'erapportune suit destribit (e) e mais 82 appartants assistant pasa serem enviadas) Cescolimant as funcionalidad de control en expediente va Comision vallados dustimente no RPCR. Cervidant de funcionalidad de control en expediente va Comision vallados dustimente no RPCR. Cervidant de funcionalidad de control compresidente, su	24/07/2020	
		implantagio em produção de 196/00/21 co mobilo: CEURIN de PE, versão 2 E, com posarior maistagão de trevamento de Na villação do módulo em projeto piloto ao CIC Avallad de Recurso. Otro Nova ação será abenta no POTICCEZO, para acompanhamento da avaliação des muderaças do módulo com a versão 2 7 do Pia e para a divelgação de villaçação de ferramenta.	Aldoda (CERRINI do Pila disponibilizado em produção. Aldos conhecimentos por en oriuda, possibilizado em produção. Alidos conhecimentos por en oriuda, possibilizado esu uso mais amplio. -Inicio da montagem do base do conhecimento prientementos Ne realizados). Produzidado do amplição de utilização para altos os assistentes do Calarines.	(dezembro/2021)	
AÇÃO	SIGEO - AJJT (Assistência Judiciária da JT - Cadastro de Pentos)	Implantação do motivio ALIT (cadalatro de pertos) e integração com o PIE.	Segurança à unisables pludiciales a sui Julizes par nomação de printe, a medida em que o decumente apresentados, fictivido diplimas, carlaires de conseñero ou diplica de dissas, elem és courrentes de la calcada plus de la calcada de la calca	31/01/2021	
AÇÃO (Induida em MAIO(21)	SIGEO - AJJT (Assistência Judiciária da JT - Pagamento de Peritos)	Implantação do módulo do ALIT para registro de solicitações de pagamento de pentos pelas unidades judiciárias e descontinuar o RPHP.	-Adequação ao sistema nacionalMaior transparteciaDesconfinação futura do RPHP.	02/08/2021	
MAIO(21)	ZOOM para PADs	Implantação do 200M para realização de reunides da SEGESP em PAOs.	Permitir a Realização e gravação das reuniões e audiências realizadas em processos administrativos.	(novembro/2021)	
(Induida em JUNI21)		Assalzação do Isyout da página sobre o PJE no site.	Novo layout mais moderno e meitro organização, facilitando e localização de informações pelos usualdos.	30/06/2021	
AÇÃO (incluida em NOv(21)	Implantação do sistema SISDOV	Implantação, manuais, configurações, capacitação, suporte e resolução de problemas sobre o SISDOY (Sistema de Otivas via ZOOM).	Possibilitar que o juiz deprecante possa tomar depoimentos via 200M com as testernunhas ou partes presentes na VT deprecada, acompanhadas de um servidor, atendendo ao provimento da Corregedoría do TST.	(novembro/2021)	

TOTAL DE PROJETOS/AÇÕES POR STATUS



	ANEXO V	
DDTICooo ορο DEL ΑΤΌΒ	IO DE ACOMBAN	HAMENTO Abril coco
PDTIC2022-2023-RELATÓR	IO DE ACOMPAN	HAMENTO-Abril 2022

ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS PDTIC 2022-2023

Período: Abril de 2022 v1.0

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TE	CNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES														
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon savel	Status	Início Previsto	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	PRIORIZA ÇÃO (TOTAL)	É uma Transformação Digital? (PTD)?	Link GitLab	Objetivo Estratégico EnticJud	Objetivo Estratégico CSJT
Estudo para racionalização de impressoras no TRT	Promover a nacionalização do uso de impressora no TIFIZ com as seguintes "rejulçação ploto de indepe de impressor de impressor a instalada en acei- administrativa curindades pulcidades do Perdo Alego." Aprilipação ploto de indepe de impressor de Perdo Alego. Aprilipação de instalada de instalada de Perdo Alego. Aprilipação de embolo sobre a varintagem da contratação de serviço de contratação de embolo sobre a varintagem da contratação de serviço de contratação de impressão.	redução do pariça de impressorais no TRT4.	-Ommur a quantidade de impressiona en uso. -Ommur a quantidade de impressiona instituidada no TRT immundanção e foreira.	Estados envolvem reduções em todos DTRTAS e rão aperace na cesa administrativa. Em autobrazión, contractiva de la composição	Paula Medaglia	Ет Ехесидо	18/05/2020	(junho/2022)	Sem Custo	Sem Custo	3750	NÃO	https://diplah.itris.auc. Collection Consumption of Consumption of Collection Consumption of Consumption of Collection of Collec	GENE Promover Serviços de Infraestrukria e Soluções Corporativos	
(filona artigo). Renovação do parque de notebooks Puede n 1650)		On collectors de marce Proptine, models NSSO, estible en usu on TRT han and se travels pel ser comme mode proptine, despendible for models of Produced Proptine for models pel service pel service pel service pel service pel service pel service junto de 2022. A siglio vina substituir esses dos models de modelscooks, allem de validad bust de notablocke Dat, que preminenciem em princiso de garantes alla 2025.	- Assairaged de parque de estapamentes de Tibrunii com a incepcional guieratoria de estapamente de aproprio de proprio de la companio de la companio de configuração superior, aplos a possair distinses que companio de la companio de la companio de companio de compa	Relatación a contratopido (comeno descipita) de 38 forcetimos (verter unitario FET 000000), lodos já versidendo (silos i collegamen a quantida promoter an lo 200 (silos in comission de debidendo quantidade ao número de maginizado de 1817). Alten desses, forma adquiredan cesse cometo mai substitución de la comeno de maginizado de 1817). Alten desses, forma adquiredan cesse cometo mai substitución de la comencia del comencia de	Paula Medaglia 5	Em Execução	(abril/2021)	dezembro/2022	R\$1.36.000.00 Valor estimation em 2021 para 226 notebooks com base en a ARP de TRTS R\$2.224.000.00 Valor estimation en 2022 para 278 notes no valor de R\$8.000.00	RS2.212.000,00 Aquisição de 289-27 notebocks no vator de 289-27 notebocks no vator de 587 000,00 cada, realizada em 2021 RS1.750.000,00 cada, realizada em 2021 RS1.750.000 cada, realizada em 2021 (cbs.: todos comprados com o mesamo valor)	4250	NÃO		OENIE: Promover Serviços de Intraestrutura e Soluptes Corporativas	
Renovação do parque de computadores CB90	Aqualição en initiadição de microcomputadores para substituição dos opulgamentos Podro que estado em aluminator para substituição dos opulgamentos Podro que estado em a substituição a para substituição de TRT, com o parao de garantía vencido. Os equipamentes serão adequidos com 6 amos de garantía.	Os computadores de notace Pestido modelo CRIXO, desde neu las no FRET a mais do Launce (a) en la marca Pestido modelo CRIXO, desde neu las no FRET a mais do Launce (a) esta partie de parque de computadores do Triburad.	Abstitzação do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas parantes abstitutadas. -Disponibilizar aos usualizos equipamentos mais novos e com configuração superior, optor a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento.	L'intigo de 1877, 200 cettors. Bette encuentres sociospis pera adeste cen compra ricinal de 1970, 1970	Paula Medaglia	Ет Ехесиçãо	(maio/2021)	(junho/2022)	R\$4.191.960,00 Aquisição: R\$4.050,000,00 (valor aprovado no Plano de Contratações*) Instalação: R\$141.960,00 (valor estimado na Instalação anterior)	Aquisição: R\$4.772.900,00 (1.100 computadores com custo de R\$4.339.00 cada) Instalação: verificar valor e adicionar	3125	NÃO		OEN8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
Remodelagem da solução de Quiosque Digital	Assaltare or modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quotose, que abalmente requer um mode de specifico de malaria (positivo DSTO, computador artigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passor manuals apote a balsa de imagem propriamente dira, tomando o processo muito demoriado.	Abadimente só é possivel titizar um modelo de computador nos quiosques digitals, so computadore Positivo DOT, mesimo usando este modelo de computador, a preparação final de um destispo de quiosque é extremamente tenta porque e necessitor executar diversos passos manualmente. Com a abadização do processo de preparação desses computadores possibilitad- o uso de computadores mais novos além de tomar o procedimento mais rápido e menos suscetível a fathas.	os Positivo D570 que já estão fora da garantia.	Prototopo de Culorague con solução (HID (Responsaber) Paulo Ritter 550) em andamento, de forma não prototalis. Ação prototalis (1770/16) em de CIT é o remandigada para a Coordenadorea de Atendimento a Usualdos, em masoz 1. Em andamento na CAU.	Moreira	Ет Ехесиçãо	(maio/2021)	(junho/2022)	R\$10.000,00 Valor estimado para a substituição dos computadores em uso atualmente		3125	NÃO	https://gitlab.trt4.jus. br/sette/rau/sm/desktop/pr oposta-sm-de-novo- guiosque-vhd	OEN8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
Adropação das salas de audências a sessões	Equiper sala de sessão e statás de auditirios com equipamento de com e recognización en experimento de com experimento de com experimento de com excessibles en experimento de como excessibles en experimento de como excessibles en experimento de como experimento de como experimento en experimento en experimento que segurido aperas granulfos.	As additionas e easibles por vitacoconferiora mista, onde parté dos participante seal penetre ma sale de 1712 e porte del provincione e engan en caracteristica de la companya de la companya del provincio de la companya de la companya del provincio del pr	Possibilidad de realizar as audôncias e sessões mistas (hibridas)	State de sexider. Adougueção do principa será policitario de será do considera. As dominar el alesta do principa pados condicios por parte da SETE/TOS inclusições de sevelenam el mode sada do instalación preservalmente na platita. Ficca producte apensa alguna siguita por parte da SEE/TOS de la considera de la considera de principa de la considera de principa de la considera de la considera de principa de la considera de la considera de principa de la considera de la considera de principa de la considera de la considera de la considera de principa de la considera de principa del considera de la considera de la considera de la considera de principa del considera de la considera de la considera de principa del considera de la considera de principa del considera del principa de principa de la considera del principa de principa de la considera del principa de principa del principa del principa del El possivel que atém de miscroficres e hais USB, a sólução enja a contrateção de um software para para contrateção de la considera de principa de la considera de la considera de principa de la co	Moreira	Em Execução	dezembro/2020	paho/2022		SALAS DE SESSICIOS, Nau SESSICIO, Nau SESSICIOS, Na	3750	NAO		OSNE Promover Bervijon de Influentinkan e Bouydes Chrystelline	
Estudos sobre a utilização de uma nova solução de gestão de Desktops e Notebooks	Manifer os computadores e notebooks do Tribunal, sempre albusitzados, independente de estarem sendo usados dentro ou fora da rede do TRT.	Os computadores e notebooles usados fora da rede do TRT, não recebem as mesmas abullizações de sofissiva que são disponibilizadas para os equipamentos que estão derito a rede. Com o aumento do nimero de organementos esser problema se formos mais grava ainda. Precisamos estudar alguma solução que possas are contraitado para permitir que o explamentos usanos em interbalamo se materiham abullizados e respondendo ao nosso inventido.	-Computadores e notebooks com software sempre alualizados, independente de serem usados dentro ou fora da rede do TRT. Possibilidade do obber as informações para o inventario de software e hardware dos computadores e notebooks do Tribunal, mesmo que estejam em uso fora da rede do TRT.	Em realização de testes da solução EMS da Microsoft.	Ana Lucia Moreira	Em Execução	janeiro/2022	setembro/2022	Sem custo	Sem custo	3875	NÃO		OEN1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMEN	ITO DE SISTEMAS														
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon sável	Status	Início Previsto	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	PRIORIZA ÇÃO (TOTAL)	É uma Transformação Digital? (PTD)?	Link GitLab	Objetivo Estratégico EnticJud	Objetivo Estratégico CSJT
Nome antigo: Implantação SIGEPIF-tha Web	países a fatilizar integralmente os pagamentos attavés da Fohal/Neb é enviu de eventus para o etilodal.	Acode Totu. 1 993-014. Totos on TRS deem posair um rinco istema, SIGUET - Silama regional de Cestilo de Persona, incluindo único sistema de paparento de pessoa i ridavidad-ut.	pagamentos na Justiça do Tratishici.	consignancies leve sua britingho homologiska em rovembro2 ¹⁷ 6 fo Integrado em produjo na Forta a Engimento prisomo 2002 for Integradore agua se Forbana Andrá signama informações como CECLO a Rha de estaplacios estão sendo importadas via plantilla para a informações como CECLO a Rha de estaplacios estão sendo importadas via plantilla para a SIGEP cOSC e DEST - estaplacios.) SIGEP cost em produção desta plantilla para a SIGEP cOSC e DEST - estaplacios.) SIGEP cost em produção desta plantilla para como comunidades anterior de Modicio SIGE (Bestão em Saudo) qual em sua em produção desto Des2021. Modicio SIGE (Bestão em Saudo) qual em sua em produção desto Des2021. Progição das mir amentos. Progrado de em em em ANESIZO. Produção de sente em ANESIZO. ANESIZO SIGEP MODIA PROGUE, SIGEP COST, Establacia, SIGE, SIAD e Conector elicidade. Modicio Cost Dismonlações CEST CECL. Despação de Majoritador, Cadado de Presissos.	Zambiasi	Ет Ехесиçãо	(primeira versão Folha Web)	30112/2022			4250		https://doi.org/10.1007/ Distriction of the August Profession of the Au	OENZ: Promover a Transformação Digital	
Documentação de integrações entre sistemas Nome antigo: Documentação das integrações de sistemas ao PJe	Documentar tecnicamente as dependências de integração entre os sistemas estratégicos do Tribunal. Escopo são as integrações dos sistemas PJe e SIGEP.	PJe é acessado por muitos sistemas do TRT4, através dos mais diversos meios: webservices, procedures, views. Importante documentar essas integrações para conhecer e evitar impactos em mudanças de versão do PJe. Abualmente existe um documento que apenas identifica quais sistemas são integrados ao PJe.	Redução de risco de impactos de troca de versão do PJe.	Ação havia sido replanejada para 2021. Na revisão do PDTIC2022, definido que o escopo são as integrações dos sistemas PJe e SIGEP e definida a continuidade do tevantamento.	CDS - Carmo	Em Execução	(julho/2021)	(dezembro/2022)			1750	NÃO	https://gitlab.trl4.jus. br/setic/ods/gdev/-/issues/2	OEN5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPE7: Fortalecer a governança e a gestão estratégica

Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais	Apermora o estema desementado para a Escola Judicia pelo TRT da 24º Regillo, de forma a atendera a necessidades de todas a Escola do Judição do Trabalho e se formar um satema nacional, integrado ao SIGEP no que for moderación, conforme definigido do Corestão Superior de Judição do Trabalho.	vania sociquições de inicionariadades pois finá em a teritades de cadacigar so vania sociquições de inicionariadades pois finá em a cada de cada de para de abrilhar, a cada inicipado a los projetos desde españal para videa españal- inclusiva ADs, não contempla a gestião organizadaria des escolas em ações não referentes à capacição (como aquitegõe de livera contras publicações clentificas, distrias referentes à ações de outros exercícios, projetos desvinculados or capacitações ou eventos, est.)		Sistema homologado pole Escola Adordi e en produção na esponda quineana de outubro/21. Primeria entiregia pola per podução en en dec21. No amo de 2022 o sistema continuad sendo encludo nas próximas versidas do SIGEP.	Marcelo Zambiasi/Le andro Gallina	Ет Ехесиção	(fevereiro/2021)	(dezembro/2022)	4000	SIM	https://gittab.trid.jus. brisetic/ddisadm/ejtrid- losues/1	OENZ: Promover a Transformação Digital
PJe 2.0 - Auto cadastramento de advogados e Jus Postulandi, em arquitetura orientada a serviços	Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do auto	Funcionalidades em arquitetura legada do PJe 1.0 oferecem maiores vulnerabilidades e menor grau de manufenibilidade.	-Atualização tecnológica. -Redução de vulnerabilidades.	Aguardando disponibilidade de equipe, que está envolvida no projeto cadastro.	Fábio Garcia	Não Iniciado	02/05/2022	(dezembro/2022)	2625	SIM	https://gittab.trt4.jus, br/setic/ods/spe/cadastros -/issues/39	OEN2: Promover a Transformação Digital
Nome antigo: (PJEKZ-36926 Auto cadastramento de advogado e usuário)	arquitetura legada do Pule para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do auto cadastramento de advogados e sus Postulandi (patres que se auto nepresentam com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSIT, interface com visual leve e moderno e usabilidade ne recursos que proporcionem facilidade na manufenção de dados das pessoas cadastradas no PLE.)	- Maior facilidade nas manutenções e atualizações.								-lissues.G9	
FAE 2.0 - Nacionalização do Sistema de Apolo à Exercição	Nacionalizar o Sistema de Apoio à Execução (FAE), retirando dependências de sistemas locais e seguindo padronização do CSJT, para que possa ser utilizado	Atender a demanda do CSJT de disponibilizar o sistema FAE 2.0 de Apoio à Exercición para todas as unidades da Justina do Trabalho.	Possibilitar o uso da FAE 2.0 por todas as unidades da Justiça do Trabalho.	Sistema a princípio já ajustado para ser instalado em outros Tribunais. Realizado piloto em homologação com sucesso no TRTS em agosto ZI. Em ajuste os seguintes documentos solicitados pelo CSJT manual de instalação, manual de usuário e documento de arquieteura de solivare. Em	Lúcia Speranza	Em Execução	junho/2021	(dezembro/2022	4250	SIM	https://gitlab.trt4.jus. br/setic/ods/sds1/fae/fae-	OEN2: Promover a Transformação Digital
Nomes antigos: FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apolo à Execução FAE 3.0 - Nacionalização e Evolução do Sistema de Apolo à Execução	portoda JT. Oba.: Ao reportar para a ENTIC-JUD, englibbar os resultados da ação "FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apoio à Execução".		oo maamo.	esto CSIT manual de instalação, manual de issuário e documento de arquietura de solhaire. Em análise das exigências indicadas pelo CSIT, que embrem adequação da programação do sistema FAE 2.0 a requisitos técnicos e estruturais dos sistemas nacionais.	Operanda						kBs/-/issues/1	Transferring Digital
FAE 3.0 - Elvalupão do Sistema de Apoio à Execução	Agentorse o Sistema de Açoio à Escacydo (FAE) para alterder revois necessidades elementas pole Julian Auslia de Escação, coma a recorporação como a composição de escapa de la escapa del escapa de la escapa del escapa de la escapa del escapa de la escapa del escapa del escapa de la escapa de la escapa de la escapa de la escapa del escapa de la escapa de la escapa del escapa del escapa del escapa del escapa de la escapa de la escapa de la escapa de la esca	AFRE 20, desenvolvida em 2020. La uma importante evolução da sereda anterior Consada nas necessidades de Varsa do Traballo Decida 2021 nosas funcionalidades vem seredo desenvolvidas, necessários para sua evolução.	Methorar o trabalho do JAE e das unidades judiciádras durante a fase de execução dos processos.	Inciació desenvolvimento de protótigo com o conviênto disponhel allualmente da Recella Federal, para posteriormente evolução.	Lúcia Speranza	Em Execução	janeiro/2022	(dezembro/2022	2500	SIM	https://igittab.trsf.lus. brisset/code/sides/sid	GENZ: Promover a Transformação Digital
Migração portais do JBINTRA	Migrar, implentando novamente sistemas e serviços caso necessário, ambiente	O Portal VOX utiliza o gerenciador de portais, tecnologia atualizada, usada também no Portal de Internet. Entretanto, ficou pendente a migração de portais e	-Padronização de ambientes e tecnologías adotadas para	Funcionalidades já convertidas: "Atualização de valores IPCA" e "APEX para módulo de	Rubilar	Em Execução	agosto/2021	(dezembro/2022)	2500	NÃO	https://gitlab.trt4.jus.	OEN7: Aprimorar a
	Poss priori al algal informe, poss protri antiga estiment Montagant no Nauschi. C. dissignion elevas microtriss. Montagant no Nauschi. C. dissignion elevas microtriss. (Briesa Considerando os protriemas de segurança, preciso de um planegament accompantamento dessa bricativa. Coloquet como data a perseguir 15°1221	programa entigos, baseados na entigas infrancie existranci. Essas portas, en ambiento destablidado com unimentalidades de segurança, procham ser migrados e desligados definificamente.	-Redução de vulnerabilidades de segurança	Classificación - Devisia Innocensidades sendo conventidas conforme proriode de de demás Alexa por la riterra de los desiglacións. Desi celestra e intere el riterra	2						briseticiodalisdintidemanda s-diversasi-fissuesi9	de Dados
Automação de minutas de sentenças	Estudar um mecanismo de automação para minutar sentenças em processos de verbas resilitórias.	 Apesar de aparentemente não serem complexos, os processos de verbas resilitórias se repetem e tomam o tempo do magistrado. 	Acelerar o processo de prolatação de determinadas sentenças.	Não existe sistema para apoio.	Fábio Garcia	Em Execução	21/02/2022	(outubro/2022)	1750	SIM	https://gittab.trt4.jus. br/setic/ods/spe/minutar/- /ssues/192	OENZ: Promover a Transformação Digital
Pesquisa de Precedentes Qualificados	Demanda da Vice-Presidência, que visa reurir em uma só página a pesquisa po precedentes qualificados do TRT4, do TST e do STF.	Ir O art. 1827 do CPE lista os precedentes que devem ser observados pelo magistrado a proferir a decisão. No entanto, a quantidade desses precedentes está crescendo, sendo dificil a consulta em cada tribunal (TRT4, TST, STF), principalmente porque os textos são disponibilizados em diferentes formatos, em diferentes locais.	Permitir que os magistrados e seus assistentes, alám de advogados, consigam acompanhar de maneira mais fácil os precedentes de observância obrigatória. Com isso, ganha-se tempo de trabalho, valorização da jurisprudência e segurança jurídica.	Em desenvolvimento.	Fábio Garcia	Em Execução	22/02/2022	22/05/2022	4625	SIM	https://giffab.trt4.jus. br/setic/ods/spe/robos/auto matizatrt/-/issues/15	OENZ: Promover a Transformação Digital
Revisão do <u>Guia cara Deservolvimento Seguro de</u> <u>Software</u> (Protocolos de Segurança Cibernética)	Revisar o Guia para Desenvolvimento Seguro de Software, atualizando sua versão e data de revisão e ajustando o conteúdo necessário, buscando acompanhar os tópicos mais relevantes para a realidade do desenvolvimento de sistemas do TRT4.		Disponibilidade de Guía atualizado com orientações para Desenvolvimento Seguro de Software.	Análise iricial da revisão a ser realizada.	Lúcia Speranza	Não Iniciado	junho/2021	(dezembro/2022)	2750	NÃO	https://gittab.trt4.jus. br/setic/ods/sds1/outros/- /ssues/9	OEN7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
Migração da versão do BD Grade para o 19c	Realizar a mignação dos sistemas elencados, do orade 11g para o 196. Em princípio, durante o ano de 2022 sente mignados os sistemas contemplados na equipe da seção de portais. E para 2023, os sistemas: Nova.lus4, Ejus2 e sistemas de IA.	SGDB availou que o oracio 150 está instalado em um ambiente de menor porte, sendo necessário sua ampliação. Por testo, indicou que no ano de 2022 ejajam sin F. para 2023, os sistemas matores. Novalusé, Ejaz2 e sistemas de 14. Os demas El para 2023, os sistemas matores. Novalusé, Ejaz2 e sistemas de 14. Os demas sistemas relevantes ja están o novo Orada ou están on Poscificas. Anád, os sistemas aretigos, que estão em desastivação, não fazem parte do escopo da impração.	-Atualização tecnológica. -Aumento da segurança do banco de dados.	Não iniciado.	Paulo do Carmo	Não Iniciado	01/07/2022	dezembro/2023	1125	NÃO		OENT: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
Pue 20 - Unificação/desunificação de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas e endereços	Colations com on Tribunata du II para desenvolver funcionalisates de surquitates legação de Paper as arquitates D. O desenvolvimento de qualificação de la companio de la colationa de la colationa de caldarization no Pár com as seguintes caracteristicas consequient com qualificant secretoria, entre de la colationa de la colationa de la colationa de la colationa qualificant secretoria del colationa de la colationa de la colationa de la colationa del colationa de la colationa de la colationa de la colationa de la colationa del colationa de la colationa de la colationa de la colationa del colationa d	Alendra à solidação do CELT para o desenvolvemento das sequirtes harcocinalidades no Pose cadastro de Pessoas. Airdicas Unificaçõe desenutireaçõe de cadastro de Pessoas Paícas Montingações terminarios de cadastro de Pessoas Paícas Paícas por constituidades da necessárias, polo e País permite que afroquedos seasos, no producir um mon processo, condiciamento de presides fisicas junctionas sem disentificação de CPF ou CNPA, grando cadastros deplicados compretios.	Adeethoria a nova arquitetura de software do P.P.E. 2.0. Alacior usabilisatio por porcedimento de unificação e desunificação de pessoas pessoas físicas, jurídicas e seus entrecços	Em desenyolvemento.	Fâbio Garcia	Em Execução	14/02/2022	30/junho/2022	2125	SiM	hittps://pittab.trd.jus. brisetic/ode/speicadastros. .fissues/154	OENZ: Promover a Transformação Digital
AUD4 - Evolução do Sistema de Audências da Justiça do Trabalho - 2022	O ALCIA de o sistema cerindo pelo CIAT para se ruado em todos a autóricos de tantaja de Trabalha a CIAT (CIAT para se ruado em todos a autóricos de lacia de CIAT (CIAT CIAT CIAT CIAT CIAT CIAT CIAT CIAT	magistrados. As novas funcionalidades a serem implementadas são definidas pelo CINH do CSJT.		Em desemplemento	Lúcia Speranza	Em Execução	07/01/2021		3750	SiM	hitps://gitlab.trid.jus. brisele/colaivos faucid-frou caudif-fissues/7333	GENZ: Promover a Transformação Digital
	Modificar o sistema de Promoção de Juizes de acordo com as determinações de corregedoria.	formecendo um sistema onde os magistrados podem avaliar cada juiz por uma série de critérios. Estão sendo solicitadas modificações nos critérios availativos e com isso são necessárias alterações no sistema.	Acelerar o processo de promoção e padronizar os critérios utilizados.	Não iniciado.	Felipe Levin	Não Iniciado	maryo/2022	(setembro/2022)	3250	SIM	https://gitlab.tri4.jus. br/setic/ods/sdec/nj4/- /issues/41	OENZ: Promover a Transformação Digital
Atualização da ACA (Ata de Correição Automática)	Modificar a Ata de Correição Automática de acordo com as determinações do novo corregedor.	A Ada de Correigão Autorentica permite à Corregadoris redigir a Ata de Correigão com muto mais celeridade, gerando textos paérão e dados estatísticos de forma unidades. Com isso, atla necessárias alterações no sistema para adequação às novas determinações.		Em desenvolvimento.	Felipe Levin	Em Execução	janeiro/2022	(setembro/2022)	3750	SIM	https://gitlab.trl4.jus. br/setic/oda/adec/bi/- //ssues/181	OEN2: Promover a Transformação Digital
împlantação do e-Gestão administrativo no SIGEP	Alimentar o e-Gestão Administrativo a partir do sistema SIGEP.	O sistema legado RH está sendo substituído pelo SIGEP, que passa a ser o sistema oficial de recursos humanos do Triburial. Destá forma, o sistema e-Gestáto deve deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes dados do SIGEP.	Forte de dados única para dados de recursos humanos	Em desenvolvimento.	Felipe Levin	Ет Ехесиção	margo/2022	(dezembro/2022)	1875	NÃO	https://giffab.trt4.jus. be/setic/cds/sdec/e-gest-o/ /issues/1	OENZ: Promover a Transformação Digital
Adaptação dos painéis de BI para leitura de dados do SIGEP	Alimentar o BI a partir do sistema SIGEP.	O sistema legado RH está sendo substituído pelo SIGEP, que passa a ser o sistema oficial de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema de BI deve deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes dados do SIGEP.	Fonte de dados única para dados de recursos humanos	Em desenvolvimento.	Felipe Levin	Em Execução	janeiro/2022	(dezembro/2022)	2625	SIM	https://gittab.trt4.jus. br/setic/ods/sdec/bi/- /ssues/114	OENZ: Promover a Transformação Digital
Automatização de procedimentos repetitivos não realizados em lote - 2022	Desenvolver mobile para executar operações repetitivas realizadas em grande volume, asaim como procediemetos em olic. Essa ação está desenta de forma genérica, para abordar e registrar os robbs desenvolvidos durante o ano de 2022, que não estajam mendiorados em aligiama outra agó específica. As necessidades ado identificadas ao longo e do ano e normalmente precisam ser atlendidas em curto espaço de tempo.	Operações repetitivas em sistemas necessárias de serem executadas polos usuários démandes miemos significativo, o qual poderim este relazardo cultura apões. Per cultor lado, a implementação de methorias em sistemas para viabilizar operações em loid demandam estroros de equipas de desenviolmento, que podem estar com outras prioridades ou metimo estar sob responsabilidade de outro Tibrumi. Aferida mos, importante considerar a reculpió on nimero de servidores do TRTI4 e a necessidade de automatização do operações.	Leração do tempo do usuário para realização de outras atividades, que não sejam de procedimentos repetitivos.	Em deservicivimento.	Frederico Cardoso	Ет Ехесидао	janeiro/2022	(dezembro/2022)	3125	SIM		OENZ: Promover a Transformação Digital

COORDENADO	RIA DE INFRAE	STRUTURA TI	ECNOLÓGICA

Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon sável	Status	Inicio Previsto	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	PRIORIZA ÇÃO (TOTAL)	É uma Transformação Digital? (PTD)?	Link GitLab	Objetivo Estratégico EnticJud	Objetivo Estratégico CSJT
	Expandir garantias dos equipamentos switches de core e de acesso dos prédios do complexo Praía de Belas, e adquiri novos equipamentos para substituição a partir do novo vencimento da garantia.	multo sujeitos a estragar e gerar indisponibilidade nos serviços que dependem deles.	Manutenção dos níveis de disponibilidade.	Switches de acesso substituídos. Switches de datacenter (core) instalados e operando. Em fase de migragão de todos co servidiores e demai situros de datacenter dos switches core antigos para os novos. Só então será possível retirarmos os antigos (para desfazimento).	Mendes	Em Execução		maio/2022		R\$ 3.971.682,78	4625	NÃO	br/setic/cit/cit-work/- /issues/3	OEN8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
Melhoria da climatização do CPD1		Com o aumento do número de servidores de rede de 2020, o CPD1 chegou no limite da sua capocidade de restimento. Isso impede que o datacenter opere com um ar condicionado a menos - o que é importante para momentos de manutenção. Também impede o acréscimo de novos equipamentos.	Regularizar a redundância de mâquinas de climatização (n+1)Permitir o acréscimo de mais carga no futuro.	Equipamento de climitização entregue e operando. Enclusivamento entregue e parcialmente instalado. Solicidad o diresel† que internopessem a instalação do enclusivamento, para não atrapalhar a troca de cabos de rede que estamos fazendo para o projeto de atualização da rede. Combinado que poderão retomar essa ação depois da Páscoa.	Paulo Mendes	Em Execução	(abril/2021)	(abril/2022)	R\$250.000,00 Valor estimado com base na última contratação, mais possível reajuste	R\$ 344.027,00	5250	NÃO	https://gitlab.trt4.jus. br/setic/cit/cit-work/- ilssues/14	OEN8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
Substituição da Telefonia Convencional	em VoIP.	Centrais telefônicas são fardos desnecessários hoje em dia, pois podem ser totalmente substituídas pela infraestrutura de rede. A telefonia convencional prende um usuário a determinada localização geográfica, enquanto a solução VoIP permitirá a mobilidade plena.	Diminuir o parque de ativos de TIC - não sendo necessário gerir centrais telefônicas convencionais. -Dar liberdade de movimento para os usuários, que poderão usar os ramais pela rede IP através de telefones IP, navegadores e app de smartfones.	Iniciados estudos técnicos. Documentação para contratação deverá ser elaborada durante o primeiro semestre de 2022.	João Encarnação	Em Execução	(maio/2021)	(julho/2023)	R\$1.250.000,00 (referente ao ano de 2022)		2750	SiM		OENZ: Promover a Transformação Digital	

implantação de uma solução de generalmento de performance a galicipades (Application Performance a Management - APA)	providas pelo Tribunal, incluindo: Avaliação constante da experiência dos usuários durante utilização das aplicações es Mapeamento automático de dependências entre aplicações e a infraestrutura que as sustentam - atendendo	Acesser de muitre enforre, noues couscidante de respectation para a souquité de productiones como solicitamen à évalative limitative du consente complexation, por cultur, muitat vices, contra inclugatant de correlationer o ma desempendo por cultur, muitat vices, contra inclugatant de correlationer o ma desempendo por culture de la complexación de contra de la complexación de la complexación de complexación de la complexación de la contractiva Contributors para essa dificuldador. Contributors para essa dificuldador. La contributor de la cont	Nation celesciada en solvujub de profermans de performans de performancia de maniera de la companio de la companio de la companio de regular companio de gargalest. Esta de la companio de la companio de propiera de la companio del la c	recisable estados terrores. Herent partiripação da alta do pregão do TST TST informou previsão de licitação "de julho para agonis".	Paulo Mendes	Ет Ехесидво	(junho/2021)	(abril/2022)	R\$1.600.000,00	4125	NÃO	Si	IRV. Aprimeur a guarança de formação e a Gestão Dadde
Migração de sistemas de terceiros para nuvem	Eleger e migrar sistemas em uso no Tribunal que funcionariam mehor e com mais segurança no modelo de software como serviço (SaaS), MODDLE, SIABI .	Alguns sistemas de trecisios instalados no l'Tribunal apresentam fahas de funcionamento. Cutro utilizam versibes de fernamenta para a quala existem vulnerabilidades conhecidas. No modelo on premises ambos os problemas são de resolução demonado, pos demandam una entramento entre inconfessarios. A entrapado para o Saalá vista transferir o fosus da manutenção para o foracedor, mitigando or riscos de falhas e vulnerabilidades, e descenerados a equiperá do Tribunal, que poderilo focar mais em serviços vinculados à atividade fim.	Maror disponibilidade da solução, uma vez que será mantida o empresa especializada ou adri emento poli desenvivolvado o rempresa especializada ou adri emento poli desenvivolvado para fora da infraestrutura do Tribunal, mitigando o risco que para fora da infraestrutura do Tribunal, mitigando o risco que servição criticos. Permitir maior foco da equição de TI o Tribunal para serviços criticos maios fortemente vinculados as atividades film.	SABI rodando da nuvem. Model em humologação na nuvem.	Paulo Mendes	Em Execução	(julho/2021)	abril/2022	SIABI: Estimado em SIABI na nuxe R\$15.633,30 em 2021 Moodie: Estimado em R\$100.000,00 em 2022	65 \$	SIM	O	ENZ: Promover a ansformação Digital
Acesso internet para o interior via SD-WAN Nome antigo: Mudanças nos serviços de conexão das unidades remotas do TRT ao datacenter e à Internet (WAN 2022)	Remodelagem da comunicação de dados para os Foros do Interior. considerando os nova requisitos de trátego intensiva de audio e video impostos pela gravação de audiências, bem como a expansão da utilização de serviços em nuvem.	A WAN foi desenhada inicialmente para atender as demandas de acessos a sistemas hospedados no Tribunia de idimensionada para atender tafego de dados, VoIP, e navegação. Considerando a nova realidade baseada no aumento expressivo de tridego de video e a adoção de serviços em nuvem, o modelo abual não se mostra mais adequado.	Permitir que os usuários nas unidades do interior tenham uma experiência de trabalho priblima à experiência dos usuários da capital no que se refere a serviços de TIC.	Estudos tórnicos em andamento, serão entregues até maio/2022. Modelo da rede softwa alterações e novos corpemies serão solicidados, iniciando rodada de reunides com provedores. Previsão de licitação no segundo semestre/2022.	Paulo Mendes	Em Execução	(julho/2021)	(dezembro/2022)	R\$240.000,00 (referente ao ano de 2022)	5250	SIM	S	EN8: Promover sviços de Infraestrutura Solupões Corporatiivas
Centralização do InFOR 2023	Criar um conjunto de servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre e importar todos os SGBD Oracle das unidades do interior do estado.	Com o PJe e o telefrabatho, o acesso a partir da rede local do intentor ao inFCR calu muito. Ao mesmo tempo, os diados são bascados para Porto Alegre para alimentar as ferramentas de BI e estatisticas, além do backup. Então, hoje temos um acesso local ao sistema por quem utiliza pouco e remoto onde há maior demanda. Esta aplio visa ajustar esas distorção.	Methor desempenho para as consultas de estatisticas. Não depender da WAN para a geração das estatisticas. Fazer o backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN.	Essa ação tem como pre requisito a conclusão da ação "Acrécimos de servidores nos datacemters 2022". Portanto sua estimativa tem que ser ajustada para o final de 2023.	Paulo Mendes	Não Iniciado	(novembro/2021)	(agosto/2023)	custo zero (utiliza recursos da ação "Acréscimos de servidores nos datacenters 2022")	1250	NÃO	S	ENB: Promover srviços de Infraestrutura Soluções Corporativas
Contratação de terceiros 2022	Supri a fatila de pessoal qualificado em infraeshurium. São thês frentes em estudo: contrado do pestodo de tradito para administratores de sistemas, contratação de técnicos residentes para infraestrutura básica (gerador, climatização, datacenter) e contração de NOC (centro para monitoramento 24x7	Com o mercado de 11 aquación, a inhaestilutura vem satematicamente perfendo seus recursos humanos. A reposição filo altavela de concurso externos geralimente faza pessoal espocializado em áreas diferentes da infraestrutura - poralimente programadores. Allem disco, ha previsão de aposambatidos de diversos collegas nos próximos anos. Some-se a tudo isso, uma demanda crescente por 17. Essa appo vias reforçam o quadro de exercídidos da Infraestrutura para que ela continue capaz de cumprir sua missão.	Méthor desempenho da área de infraestrutura.	Ainda em tisso de comutata se mercado, buscando modelos de confratisção que atendam a demanda e que permitam a fiscalização de acordo com a le.	Paulo Mendes	Em Execução	(fevereiro/2022)	(margo/2023)	R\$840.000,00	4375	NÃO NÃO	Si	ENT: Aumentar a atlisfação dos Usuários Sistema Judiciário
Renovação de no-breaks médios 2022	Ciclo normal de aquistção e troca de robreaks que atendem o bacibone de rede no Complexo Praia de Belas (impedem que a rede caia quando falta luz)	Em detalhamento.	Em detaihamento.	Pregão realizado em 23/03/2022. Propostas técnicas em análise na SETIC.	Paulo Mendes	Em Execução	(julho/2021)	(junho/2022)	R\$100.000,00	3625	NÃO NÃO	S	EN8: Promover srviços de Infraestrutura Soluções Corporativas
Acréscimos de servidores nos datacenters 2022	No momento, estimada a aquisição de 17 equipamentos servidores e 2 racks para os datacenters centrais. A compra de servidores visa a substituição de equipamentos cuja garatía irá terminar.	Em detalhamento.	Manter os sistemas de produção do Tribunal rodando somente em equipamentos cobertos por garantia, mitigando o risco de faiha e reduzindo o tempo de indisponibilidade.	Temos uma proposta inicial para a quantidade de equipamentos e finalidades. Em fase de especificação do hardware / pesquisa de mercado.	Paulo Mendes	Em Execução	(fevereiro/2022)	(abril/2023)	R\$1.820.000,00 (incluir acréscimo de licenças VMWare)	5000	NÃO NÃO	S	EN8: Promover srviços de Infraestrutura Soluções Corporativas
Renovação de no-breaks datacenter do interior 2022	unidades do interior.	Manter ce equipamentos cobertos por um contrato de garantia e manutenção, evitando grandes indisponibilidades. 18 nobreales vencem garantia em 20/10/22 3 nobreales vencem garantia em 18/07/23	Manter os equipamentos cobertos por um contrato de garantia e manutenção, evitando grandes indisponibilidades.	Não iniciado.	Paulo Mendes	Não Iniciado	(fevereiro/2022)	(outubro/2022)	R\$216.000,00	1875	NÃO NÃO	S	EN8: Promover srviços de Infraestrutura Soluções Corporativas
Renovação das redes sem fio 2023	Renovação do parque de equipamentos de redes sem flo de todo o Tribunal, com atualização tecnológica e ajuste da área de cobertura.	Em detahamento.	Malor desempenho para as redes sem fio. Melhor cobertura dentro das dependências do Tribunal.	Não iniciado.	Paulo Mendes	Não Iniciado	,	(julho/2023)		4250	NÃO NÃO	Sie	EN8: Promover srviços de Infraestrutura Soluções Corporativas
Removação switches interior 2023	Renovar o contrato de garantía ou substituir os equipamentos por novo, garantíndo a continuidades dos serviços de TIC no interior.	Em detahamento.	Em detailhamento.	Não Iniciado.	Paulo Mendes	Não Iniciado	(janeiro/2023)	(dezembro/2023)		4250	NÃO	l Is	ENB: Promover avviços de Infraestrutura Soluções Corporativas

COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO	À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇÕES													
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon sável	Status	Inicio Previsto	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	PRIORIZA ÇÃO (TOTAL)	É uma Transformação Digital? (PTD)?	Link GitLab	Objetivo Estratégico EnticJud	Objetivo Estratégico CSJT
Plano Anual de Capacitação 2020	SETIC, por meio da execução do Plano Anual de Capacitação.	As equipes da Setic, em função da natureza de suas atividades, precisam estar constantemente em processo de desembolimento e alturação de competências técnicas e gerencias, por meio de um processo de capacitação continuada, promover equilibrio no balanceamento da capacitação entre as áreas de acordo com as necessidades e a criticidade.	das equipes da Selic. Proporcionar ao Tribunal e entrega de serviços dentro de partides de aita qualidade e eficiência, alinhado as methores práticas de mercado. Altingir os indicadores estabelecidos no Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT 158/2015).	Os trainementos presenciais planejados para serem enalizados em 2000 foram sendo substitutios por cursos on-line foram realizados. Reinapiemento do PAC para 2021 aprovado ple Presidente. Nessa mesma aplão está englicidada a execução do PAC 2021, que tieve seu prazo prorrugado para finalizar seus trenamentos. Abenta ação para PAC 2022.	Kurylenko	Em Execução		(maio/2022)	2020: R\$320.529,54 2021: R\$305.045,78	2020: R\$136.474,20	1750	NÃO	https://gitlab.trl4.jus. br/setic/oglio/eproc/pac- 2020/-/issues/4	OEN3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	OPE9: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
Implementação de soluções de protução corta atisques chemistros (Protocotos de Seguranya Chemistros)	inspierentizina) de seluções de prologido corte adeques obremêricos, contemericos, orientados as evaluções de oriologido encollegada alam (de acordos como no responsable de como de	contre enimeratiques ciberniforis. Com soci a presente polos el faz menerativa si fronte con por forticolos de cesa avisiglici, non que se enimerativa si fronte con porticolos de cesa avisiglici, no que se eletre a la ejementação de cultiples de prolegão como adequas discreticos.	Auendimento do Protocolo de Prevenção a incidentes Cisemeticos do Proter Audiciano (PPPCiber)	Elaborado: O Telladriro de moco chemistro. Resultado das Aplas de Montouramento Princepori, para registrir de su aplas come musicianis referente acesa film. En aproprio de su aplas come musicianis referente acesa film. En aplas de la come	Lucas Pozatti/ Cinfla Petuco		(setembro/2021)	(dez/2022)			4625	NÃO	https://gillab.tris.us. https://gillab.tris.us.kip. https://gillab.tris.us.kip. do-eal-lissuest/71	de Dadós	OPE 10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Crisição/latérquação dos sistemas de monitoramento (Profocolos de Segurança Cibernética)	(de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética -	Uma das atividades da aglo de Protocolos de Segurança Chemética? à evaluir as soluções tecnologica altaisa, â mis evertifica agos existentes e leveraler quajo controles e boas prádicas deveráms ser adotados para melhor monitorar, defectar, contre e eliminar adaques obsembleco. Om siso, a presente aglo se faz necessária a fim de atender o que for indicado apos estas availação, no que se refere à unajoboradorquação dos statemas de monitoramento.	-Redução de riscos de ataques cibemeticos ao 1714, por meio de sitemas de monitoramento adoquados. -Adendimento ao Protocolo de livrestigação de Ilícitos Cibemeticos do Poder Judiciário (PIICiber).	Elaborado o Prilatativo de riscus ciberneticos - Resultado da Aples de Monticamento e Proseptor por registrio das pública de seum metalizada de fermina a case lama por registrio das públicas de seum metalizada de fermina a case lama de desenva de la composició de la composició de la composició de monticamento. CIT Aples virculadas a seas lam: PDTICESI: Cisação deteguação dos sistemas de monitoramento.	Lucas Pozati/ Cintia Petuco	Em Execução	(setembro/2021)	(dez/2022)			3750	NÃO	https://gilfab.irt4.jus. br/setbr/ogto/esi/backlog- do-esi/-fissues/72	OEN7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
(Protocolos de Segurança Cibernética)	Realização de evernusas ajustes de sincorrozação de relegio e de registro de logo nos sistemas eserviços, que forem apontados na análistica das soluções ataias (de acordo com o cronogama do Protocolo de Segurança Chemética - POIC), Chex. No parco desta aglio, que ecompenha o parza examinidado ao CNI, no projeto dos Protocolos de Segurança Chemética, serálo realizados os ajustes possibilido de protocolos de Segurança Chemética, serálo realizados os ajustes possibilidos de servicios de protocolos de segurança Chemética, serálo realizados os ajustes possibilidos de protocolos de Segurança Chemética, serálo realizados os ajustes possibilidos de protocolos de segurança Chemética, serálo realizados os ajustes possibilidos de porte de composibilidos de porte de composibilidos de composibilid	Uma das atividades da ação de "Protocotos de Segurança Cibernética", e verificar se os ativos, serviços e sistemas estáto com o religio sincrotracado com a Hora Legal Brasilera, bem como verificar gevusia são as informações que ado o que tor indicado apote esas verificar gevusia são se informações que ado o que tor indicado apote esas verificação, com o objetivo de realizar ce eventuais ajustes de sincrotração de religio e de registro de loga nos sistemas e serviços que se fizerem necessários.	serviços e sistemas contidos no ambiente tecnológico, fornecendo informações para a investigação de Ilícitos	Elaborado relatório de análise dos logis-incronização de hora "PICIDE" - Avalisação do nivel de regispor dos informações ((sept.º Lete: Elaborados). Proprio de la companio, Relatório concaminado para avalidação da CIT e CDS da G7/margo/22, a fim do effort se existem ações a serem feitas. Ação previda incisamente para des271, replanejada.	Lucas Pozatti/ Cintia Petuco	Em Execução	(outubro/2021)	(dez/2022)			3750	NÃO	https://gitlab.trt4.jus. brisetti-fogtiolesi/backlog- do-esi/-lissues/73	OEN7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Adequação da SETIC/TRT4 a LGPD -CNJ 363/2021	Realizar arallisa e implementação das agões prontintais necessárias de responsabilidade da SETIC, para aderintos do TRE en relação A Resolução CAI or 98 a52027, que estabelos medidas para o processo de adequação à GOPO a seriem abilidada pelos Titoulas O parazo incisia para conclusão desea agõo era Deziz N. Na revisão do POTICIOZIZ, definido que a agõo permanecerá abiente que a Districtoria Geral centralizará a comprissação das agúes necessárias em relação à LOPO e emolevida a SETI, Capardo necessário.	Congalorisadade de conformidados con a LGPD. A SETIC al andi Sectione a necessatica de ajustos em sistemas em relação à definição do tratamento de dados pessoas tenerá à LGPD. A definição sobre o reconstruir de composições de la composição de	Adequação à LGPD dos itens que são de responsabilidade da SETIC.	O plano está destinado no documento las decumentos consecuentes de la composição de la comp	Pozati/ Cintia Petuco	Ет Ехесиçãо	(margo/2021)	(dez/2022)			3500	NÃO		OEN7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Revisão dos processos de Desenvolvimento e de Sustentação de Software	Revisar os processos de desenvolvimento e sustentação de software com o objetivo de unificial sem um único processo, orientado ao desenvolvimento e gestão de produtos de software.	demandam maior agilidade de atendimento e geram resultados significativos para o Tribunal. Além disso faz-se necessária a adequação as práticas e ferramentes ágeis adotadas pelas equipes, envolvendo radionalização e unificação ao processo de sustentação de software, outro serviço importante referente a sistemas e prestado aos susafens.	schware para entregar com maior aglidade e assegurar maior aderência à metoddiogia de desenvolvimento.	Processo revisado com o grupo de trabalho do desenvolvimento e indicador definido. Processo aprovado junto ao Comitti de Covernança e em aprovação pela Presidência.	Ricardo Kurylenko	Ет Ехесиçãо	(margor2021)	(abril/2022)			2375	NÃO		OENS: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	estratégica
	Estabelecer junto as áreas judiciárias de 1º e 2º graus, um plano de ações emergencials do TRI para cosa de um staque oberetico, onde os recursos de TIC figuem indisponiveis e as ações criticas e emergenciais (nas quals não se pode suspender o prazo) possam ser recebidas, analisadas e decididas.	Não há um processo estabelecido, bem como meios prê-formatados, para o recebimentos de ações emergenciais em casos de desligamento total do datacenter.	Permitir que os jurisdicionados possam encaminhar ações emergencials, mesmo sem que haja acesso aos sistemas do TRT4.	Reumber enalizadas com representantes da Corregedoria, Seguid. Secori e SETIC. Iniciado o levanitamento dos posa de situações e renegenciales, tem como o plano de como a SETIC pode se preparar para que su unidades recebam as ociticações. Hospocadegem DNS em custo locar contratação em andamento na CGTIC. A cópia dos gótis para a nuevem mostitou-se invalved. Oraço de trabalho interno da SETIC em recentides para receitringões e avalvações do entojeções videva.	Cintia Petuco / Lucas Pozzati	Em Execução		(julho/2022)			4000	NÃO		do Sistéma Judiciário	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
	Contratação e adoptio de solução em nuvem para aprimoramento da segurança de borda da rede, prospende o Tificana de amenaças (altaques de negação de serviço, rodos de consulta em massa e invasidos por interção de código serviço, rodos de consulta em massa e invasidos por interção de código serviço deverá incluir um rede de distribuição de contradios (CDIV	Por mais e se mantenham atualizados e permanentemente gerecciados, os mecanismos de profução de infraestruta encorlega tradicionaria não ado subclimites para conter atiques oberendidos cada vez mais complexos e poderados que têm ocorrado recentemente.	Aumentar substancialmente o rivel de segurança da infraestitutar storológica e dos altivos de informação do Tribunal, mehorando a segurança da informação do processo justical.	PICO da Alaman concluida. Cominatação será nacrosal. TRT4 elebrando o estial, com base na especificação do TRF-2. Estital compatilhado para avualação dos demais Tribunais.	Lucas Pozatti	Ет Ехесидво	(junho/2021)	(ago/2022)	R\$1.991.089,63 (implantação e 12 mensalidades)		5500	NÃO		OENT: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

para a área de tecnologia da informação e comunicações	no que nifere ao riumeno de serviciones efetivos e a rest valorização das persecues. A necessidade de que o TET destina o filen relacionado a gestão de servicios proposados a filences de que o TET destina o filence destinado a valorização de possado da pessão de sociedade polo Corregidado Cereira da JT na siá ca Corregido restinada entre 12 e 16 de pliho de 2021 filendo destinados a valorização do possado da calimitaristava para esta de composição de possado de composição de 2021 de possado de poss	prestação jurisdicional.	da área de tecnológia da informação, atendendo ás recomendações do CNJ e do CSJT.	Não proseito	Ricardo Kurylenko	Não Iniciado	(agosto/2022)	(dezembro/2023)		2000	NÃO	Desenvolver as Competências dos Colaboradores	OPE9: incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
SGSI oldo 22/23	Manutenção do nivel e da maturidade da segurança da informação no TRT4.	Necessidade de manutenção do nivel de segurança da informação em niveis aceitáveis pelo negócio.	Manutenção elou melhoria de indices aceitáveis de disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações, sistemas e infraestrutura tecnológica do Tribunal.	Realizada definição do escopo, aprovado pelo Comitê de Gestor de TiC e pelo Comitê de Segurança da Informação.	Lucas Pozatti	Em Execução	(março/2022)	(dezembro/2023)		2375	NÃO	OEN7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Plano Anual de Capacitação 2022		constantemente em processo de desenvolvimento e atualização de competências técnicas e gereniciais, por meio de um processo de capacitação continuada, devidamente vinculadas às atribuições de cada servidor, e que seja capaz de	Atender às necessidades de capacitação técnica e gerencial das equipes da Seltc. Proporcionar ao Tribunal e entrega de serviços dentro de patrões de alta qualidade e eficiência, alinhado às melhores praticas de mercado.	O PAC 2022 encontra-se aprovado com os cursos a serem realizados predominantemente em plataforma EaD.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	(fevereiro/2021)	(maio/2023)	R\$347.842,38	2500	NÃO	OEN3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	OPE9: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços	Estadar, contratar e implanter uma nova solução de generociamento de desenandas e serviços	Unificar or registro a possibo das demandas internas do 17116, para adendimento de Administrativo de compresa de compresa de compresa de compresa de submanistrativo casissa de cerespos de socioque da informação distante confinemento de compresa de compresa de compresa de compresa de para de compresa de compresa de compresa de compresa de compresa de para de compresa de compresa de compresa de compresa de compresa de autorior tentrán con processos aduntamentes implementados no sEUPPICO e SEUPPICO como os fastas do hancomo es registro de necesar de colorador de para de compresa de compre	Internos no Tribunal Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de serviços -Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de serviços por uma solução única e atualizada, capaz de implantar serviços addicionais como abertura de chamados por	Propueção de novas ferramentas for restautas. Em inicio dos estudos para elaboração de edital de locitica.	Ricardo Kurylenko	Ет Ехесиçãо	(dezembro/2021)	(dezembro/2023)	Custo a estimar	3750	NÃO	OENIS: Promover Serviços de Infraesfrutura e Soluções Corporativas	
	Avaliar soluções de mercado para substituir o firewall de rede checkpoint, cujo contrato de suporte e de atualização se encerra em out/2023.	Evitar que um ativo extremamente crítico para o ambiente tecnológico seja utilizado sem contrato de suporte e de atualização, impactando diretamente na segurança e bom funcionamento do ambiente.	 -Atualização tecnológica da solução de firewall corporativo. -Manutenção do nivel de proteção do ambiente tecnológico de forma continua. 	Previsto para inicio no 3o. trimestre de 2022. Após esse estudo e contratação, necessário a implantação da solução. O contrato da solução atual termina no final de 2023.	Lucas Pozatti	Não Iniciado	(julho/2022)	(setembro/2023)	Custo a estimar	4250	NÃO	Segurança da Informação e a Gestão de Dados	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Implantação de solução de gestão de vulnerabilidade	Adotar uma solução que possibilite descobrir, monitorar, priorizar a correção de vulnerabilidades no ambiente tecnológico.	Desconhectmento das vulnerabilidades tecnológicas presentes no ambiente do TRT, possibilitando a ocorrência de incidentes obernéficos.	-Redução de fragilidades no ambiente tecnológico; -Contribuição para o aumento da maturidade da segurança cibemética do TRT4; -Maior efetividade no controle de riscos cibeméticos.	Previsto para inicio no 40. trimestre de 2022.	Lucas Pozatti	Não Iniciado	(outubro/2022)	(margo/2023)	R\$4.593.828,66 (implantação e 12 mensalidades)	4250	NÃO	Segurança da	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Estudos para implantação de processo de testes de segurança de aplicações	Realizar estudos para elaboração, definição e implantação de um processo de testes de seguranda das aplicações desenvividas e utilizada no TRT, contemplando avaliação de soluções/ferramentas open source e pagas.	segurança de aplicações desenvolvidas elou implintadas no TRT. Tal fragilidade espõe o TRT a risco decorrente de abaques que podem esploar fragilidade esistentes nos componentes e nos softwares utilizados no TRT. Tais availates ado regulares, de forma a aumentar o nível de segurança do ambiente tecnológico.		Езмобоя ет емесуріо.	Lucas Pozatti		(janeiro/2022)	(dez/2022)		3500	NÃO	Segurança da Informação e a Gestão de Dados	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Elaboração do PDTIC 2022-2023 e acompanhamento ano 2022	Suporte na elaboração do PDTIC 2022-2023 e acompanhamento das ações do PDTIC, durante o aino de 2022.	engiobando em resumo suas diretrizes, informações de governança e gestão de TIC, catálogo de servições e sistemas, ações planejadas, plano de contratações e de capacitação. O plano é feito pelo Diretor, Coordenadores e cheflas da SETIC, com apoio e condução do escritório de projetos. Ainda, ficou definido junto ao Diretor da SETIC, que não teremos um Plano de Transformação Digital em	de 2022-2023, alinhadas às necessidades do TRT4. -Informações com orientações sobre as diretrizes, a governança	PDTIC2022-2023 em elaboração, alé abril Após, lincia o cido de acompanhamento.	Cíntia Petuco	Ет Ехесиçãо	(janeiro/2022)	(dez/2022)		5250	NÃO	OENS: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPE7: Fortalecer a governança e a gestão estratégica

_	
COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	

Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Beneficios Estimados	Posição Atual	GP/Respon sável	Status	Início Previsto	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	PRIORIZA ÇÃO (TOTAL)	É uma Transformação Digital? (PTD)?	Link GitLab	Objetivo Estratégico EnticJud	Objetivo Estratégico CSJT
SAF - Sistema de Assertamento funcional (módulo do PROAD)	Implantar na SECESP O Sistema de Assentamentos Funcionais para gestão e anmazenamento de documentos funcionais de forma digital.	Assalmente a guarda de documentos funcionaria e fisita em meto físico na SEGESP	Redupto de espayo físico necessário. Aldor agilidade a consulta de documentos funcionais. Aldor agilidade a consulta de documentos funcionais. documentos funcionais.	ETAPAS DO PROJETTO. Concludade: installação do SEF em ambiente de homologido e de produção em agosto2021; Concludade: calidação do SEF em ambiente de homologido e de produção em agosto2021. Concludade: eláboração de manual de outarior. Em andemento; prostiture deferição pois SEGESP quanto a migrapido do legado jassentamentos functionas em paged e quanto à facto de relicio de visidação do SEFA data de conclusão desde functionas em paged e quanto à facto de relicio de visidação do SEFA data de conclusão desde SEGESP pulha de conclusão desde functionas em paged e quanto à facto prisona de conclusão desde seguido de seg	Alex Fagundes	Suspenso	(junho/2021)	(dezembro/2022)			2125	SIM	https://gillab.trd.jus be/sette/cis/sal-implanta-o- so-sistema-do- assentamento-funcional/- lossues/2	OENZ: Promover a Transformação Digital	
Preservação digital e gestão documental apolada na implantação do modelo RDCArq para processos eletrônicos su processos físicos digitalizados. Nome antigo: (integração do AdoM com o Archivemátiva))	Integração do sistema Archivemática com o AMA, para o Intalmento do acervo de processos. Projeto la proposta os EST, pola Memorála do TITA da *Região a o envolvimento da SETIC será no sentido de dar suporte ao projeto de prospeto de prospeto de prospeto de projeto de projeto de projeto de projeto de projeto mactional.	- Abalimente os processos fisicos de guarda permanente estão sendo digilalizado e armazemados emateridos es requisidos previsidos nos alto remandivos que reggram a preserveção de decumentos digitais, em especial acerca dos metadados necessaários à identificação dos objetos digitais.	física e lógica, incluindo segregação, das aplicações	Este pregio denie de projete de impliatação do Adul no Mamoral. Estere suspenso por 3 anos aparalámento um profesio mobiler que será generado por 10-01. Assulmente no Bretto de 1971 de a generou responsal de projete est seró responsabilidade do catalogão e impliatação bescriza. Esta de actual de la catalogão de catalogão de la catalogão de la catalogão de projeto a como de la catalogão de la catalogão de la catalogão de la catalogão de projeto a como de la catalogão de la catalogão de de 2 anos, que será a principio em final de decembrio/23, dependendo de contanção.	Fagundes	Ет Ехесиçãо	(janeiro/2022)	(dezembro/2023)			2125	SIM		OENZ: Promover a Transformação Digital	
Pile - EREC 2.0	Implantação do EREC 2.0 (modulo de análise de Recursos de Revista nitegado do PAe).	OEREC stual é destrop (tercologia antiga) a não e integrado ao P.E.	Vendo web do programa de análise de recursos de revista entegrada ao P.E. mais moderna e com novas funcionalidades.	O modal de EREC 20 (respecto se P. la) la restatació em produção em ndiscit24 com a vereino 2 de 62. Pero ficial de la restatación de defendencio a selectiva de positivados foi enferios com a siscensio de 100 de 100	Fagundes	Suspenso	01/12/2021	Assim que a solução for disponibilizada pelo TRT09			3125	NÃO	httinas irotitaib Irif-Lius, berkesticinicipie-v-2-5-f- dissauss/12	OEN®: Promover Serviços de Infraestrutura e Solupões Corporativas	OPES: Garantir a duração razodvel do processo
Reformulação da página de sistemas no VOX e PORTAL	Disponibilizar páginas interna e externa atualizada contendo os principais sistemas, manuais e informações sobre problemas e respectivas soluções, voltada respectivamente para usuário interno e externo.	-Registro desnecessário de incidentes. -Perda de tempo entre o registro de demandas pelo usuário e a obetenção da resposta.	-Auto-atendimento relacionado a utilização de sistemas.	O trabalho de deservolvimento foi iniciado em 2021, mas em razão de outras demandas foi suspenso. Em 2022 avaliar se o catálogo de sistemas já existente no Oraculum poderia ser expandido para abranger a necessidade de informações para essa ação, incluindo os manuals.	Janina Fagundes	Em Execução	(junho/2021)	(dezembro/2022)			4125	NÃO		Satisfação dos Usuários	OPE1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
GPREC - Migração dos dados do sistema legado (PRECAT)	Signir os dados do sistema legado de Precatitorios (PRECAT) para o novo sistema (GPRECA), objetivando descributura o PRECAT e contralizar todos os precatitois em tramitação no GPREC. Devem ser migrados os precatórios registrados no PRECAT até junho/2020.	O sistema GPREC foi implantado em produção no TRTA EM 2020. Os precatários registrados a partir do 10/10/2020 estão sendo incluidos nesses novo sistema nacional. Para registro dessas implantação, foi ciráda e conduída no PDTIC2020- 2021 a agôc. "GPREC — implantação do Sistema de Gestão de Precatórios", a qual teve seu cópistvo principal dirigido. Este projets consiste na migração dos dados do sistema legado (PRECAT) para o GPREC.	precatórios; -Descontinuar o PRECATTodos os precatórios estarão centralizados em um único	O trabalho está avançado, em fase de homologação da solução de migração em ambiente de tester	s. Alex Fagundes	Em Execução	(junho/2021)	(junho/2022)			4000	NÃO		OENS: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPE7: Fortalecer a governança e a gestão estratégica
Implantação da versão 2.7 do módulo GEMINI	uso da ferramenta para os gabinetes de desembargadores.	versão 2.6 do Pile. Pilar registro dessa implantação, foi crista e concluida no PDTICIZOZO. 2017 a palor. Pilar implantação do GEMINT a qual tieve seu objetivo principal singuês. No entanto, com a restalação em produção de versão 2.7 do Pila validada. A limit actual por a completo produção de versão 2.7 do Pila validada. A limit actual por a completo produção para os demais qualitadas, valos que foi silizado basicamente no projeto piloto, por Recurso. Por alte con presente apida for conda no PDTICIZOZOZ.	assistentes de Gabinete, devido a possibilidade de atuação em processos semelhantes selecionados pelo sistema, utilizando	From matinadas a instituiçõe o o tremamento da IA. Suspenso, aguardando resolução do JRA. PARIX-44000 para que prosas ser realizada a indexação da documentos sem a esposição de diados registros.	Janina Fagundes	Suspenso	(dezembro/2021)	Assim que a solução for disponibilizada pelo CSJT			2125	SIM		OENZ: Promover a Transformação Digital	OPE3: Garantir a duração razodivel do processo
Subdituição do SCMP - ALMOXARIFADO e do sistema de PATRIMÔNIO	Implantar sistemas mais modernos de gestão de Almoxarifado e de Patrimônio.	O SCMP - MÓDULO ALMOXARIFADO possul falhas de segurança e não terá nova versão desenvolvida pelo TRT24. O sistema de PATRIMÓNIO abualmente utilizado é desenvolvido em tecnologia desktop, demandando constante evolução.	-Redução de riscos de vulnerabilidade de sistemas. -Atualização de tecnologia e de recursos do sistema de gestão de bers. -Descontinuação dos sistemas atuais.	Realizar reunião com a SA sobre prospecção de novos sistemas.	Alex Fagundes	Não Iniciado	agosto/2022	(dezembro/2023)			1500	NÃO		OEN5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPE7: Fortalecer a governança e a gestão estratégica
Gestão de conhecimentos sobre o catálogo de produtos judiciais e administrativos	Levalatra, em conjunto com as demais condemadroira, registrar e manter stalatizados no RolaCULUM en devenos conhecimentes tenciores, de sustenção e de negócios relativos aos produtos judiciais e administrativos.	A distincia de shutização de vertões de sistemas, de infraedirulara e de novel satemas pare adiamente um grande volume de informações que procisam estar documentadas de forma centralizada e disponíveis a todos os servidores da SETIC. O projeto consiste no levantamento e registro dessas informações.		Sa existem informações registradas no sistema ORACILUM. O projeto consiste em ampliar a utilização do ORACILUM.	Janina Fagundes	Não Iniciado	agosto/2022	(dezembro/2023)			2000	SIM		OENZ: Promover a Transformação Digital	OPE10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Serviço AtoM em nuvem (SaaS)	Análise da viabilidade técnica e financeira da contratação do serviço AloM em nuvem (SaaS) com posterior migração, se for o caso.	O sistema AtoM utilizado pelo Memorial é uma ferramenta software livre atualmente instalada e gerenciada localmente na SETIC. O projeto consiste em avaliar a viabilidade de contratação de uma empresa especializada no fornecimento desse serviço.	Liberação de recursos humanos atualmente envolvidos na gestão e atualização de infraestrutura do ATOM;	Prospectar empresas que oferecem o serviço.	Alex Fagundes	Não Iniciado	agosto/2022	(julho/2022)			2625	NÃO		OEN5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPE7: Fortalecer a governança e a gestão estratégica

