



## PLANO DE PROJETO

### REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
01/09/2016	1.0	Adriano Simioni	

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>ID</b>	209	<b>Classificação</b>	Complexo
<b>Nome do Projeto</b>	Padronização do diretório de usuários		
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni		
<b>Data da Solicitação</b>	28/08/2014		
<b>Representante do Negócio</b>	Paulo Mendes Ribeiro Júnior		
<b>Unidade Organizacional</b>	SETIC/Infra		
<b>Áreas Beneficiadas</b>	Todo TRT4		

### 2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<b>Área</b>	CIT
<b>PDTI</b>	2014
<b>Objetivo Estratégico TIC</b>	Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos

### 3. JUSTIFICATIVA

- Cada usuário do interior possui suas credenciais cadastradas em dois diretórios (estruturas equivalentes a um banco de dados, otimizadas para consulta de credenciais, primeiramente usada para autenticação de login e senha): O Active Directory (AD) da Microsoft e o software livre Open LDAP. Manter esses registros em dois locais é de difícil manutenção e bastante suscetível a erros.

Com esse projeto, pretende-se os seguintes benefícios:

- Usuários das varas do interior do estados passarão ter login único para acesso à rede e internet
- Simplificação da manutenção das credenciais pessoais por parte dos usuários (como trocas de senhas e memorização)
- Maior agilidade no fornecimento de acessos a usuários tanto para inclusão de novos logins quanto para movimentações de pessoas entre unidades, tornando-os aptos a utilizar a rede mais rapidamente.

- Melhor gerência dos microcomputadores do interior do estado com a agilização da distribuição de regras de utilização, principalmente as de segurança da informação.

#### 4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

- Avaliar durante o segundo semestre de 2014 a viabilidade de manter um único diretório centralizado. Demonstrada a viabilidade, migrar todos os usuários (e computadores) do interior do estado para o AD nos 12 meses seguintes.

#### 5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Projeto para padronização do diretório de usuários com todos os usuários internos do TRT4 utilizando apenas um diretório para autenticação.

#### 6. LIMITES

- Não serão feitos testes em ambientes de produção, apenas em ambiente simulado;
- Não serão feitas alterações a nível de sistemas ou exigida mudança para senhas seguras;
- Não serão feitas alterações no AD para contemplar um segundo Domínio para os equipamentos do Datacenter ou a migração para a versão AD2012R2. Podendo ser tratado pelo projeto como um extra caso exista recursos financeiros e humanos para tal;
- Não serão substituídos Servidores, Computadores, Equipamento de Rede, Link de Comunicação e demais equipamentos de infraestrutura;
- A solução deverá buscar o menor impacto ao usuário fim com os recursos atualmente disponíveis.

#### 7. ENTREGAS DO PROJETO

- Motivação e Recursos do Projeto
- Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório
- Estratégia de Migração a ser adotada
- Licitação
- Execução
- Gerência de projeto

#### 8. PREMISSAS

#### 9. RESTRIÇÕES

- A necessidade de composição de uma equipe de trabalho multisetorial exigirá um comprometimento das chefias em disponibilizar recursos humanos e material necessário, tanto na fase de testes quanto na implantação;
- A interação entre os membros da equipe;
- Quando da implantação da solução a ser adotada, será fundamental a motivação e o comprometimento da alta administração e dos gestores de cada Foro, pois o processo de migração envolverá períodos de indisponibilidade do Servidor local e das máquinas dos usuários.

#### 10. CRONOGRAMA

Título	Id	Duração	T...	...	Início	Fim
 Padronização do diretório de usuários	209	343 Dias	O ...		28/08/2014	19/02/2016
 Motivação e Recursos do Projeto	4438	16 Dias	O ...		28/08/2014	18/09/2014
 Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório	4527	106 Dias	O ...		01/09/2014	13/02/2015
 Estratégia de Migração a ser adotada	4439	79 Dias	O ...		18/02/2015	16/06/2015
 Licitação	5733	77 Dias	De... 01...		01/06/2015	18/09/2015
 Execução	5788	143 Dias	O ...		29/06/2015	12/02/2016
 Gerência do Projeto	4442	9 Dias	O ...		05/02/2016	19/02/2016



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

### 11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador Infra/SETIC	Acompanhamento do Projeto
Adriano Simioni	SST	Gerente do Projeto
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Alberto Daniel Muller	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Germano de Mello Andersson	CIT/SST	Análise de soluções, elaboração de documentos para contratação, execução do projeto

### 12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
<b>Total dos Custos</b>			

\* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

\* Custo estimado do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

### 13. RISCOS

### 14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

### 15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Junior	Coordenador Infraestrutura de TI	