


# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

## PROJETOS DA SETIC PDTI 2018-2019

Data: Abril/2018 v1.0

### 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria




### Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p><b>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</b></p> <p>Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}</math></p>	<p><b>IEP - Indicador de Execução do Projeto</b></p> <p>Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}</math></p>
<p><b>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</b></p> <p>Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}</math></p>	<p><b>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</b></p> <p>Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}</math></p>
<p><b>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</b></p> <p>Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IPR = \left( \frac{\text{Duração Real do Projeto}}{\text{Duração da Primeira Linha de Base}} - 1 \right) * 100</math></p>	


## ATENDIMENTO A USUÁRIOS Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição abr/18: sendo instalados (até final de abril) os 2000 monitores comprados em 2017. Feita a aquisição da segunda parte da compra, de 1984 monitores (previsão de chegada em junho/julho). A intenção é instalar essa segunda remessa com os microcomputadores (projeto 479).	Em Execução	03/07/2017	07/11/2018	03/07/2017		61,94			0,66	0,9	0	1	30,32	Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Equipamentos recebidos no TRT (MARCO)-Em andamento; Distribuição de software (MARCO)-Concluída; Instalação dos equipamentos para os usuários (MARCO)-Em andamento	19/10/2018	4750
479	Renovação do parque de microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	A intenção é realizar a compra no 1o semestre e a instalação no 2o semestre/2018. GP fazer plano de projeto.	Não Iniciado	16/03/2018	02/07/2018			0			0	0	0		0			4750
460	Renovação do parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição abr/18: já instaladas as 518 impressoras. Houve redução do nro de scanners (de 30 para 20). Fazer gestão de mudanças para constar os novos prazos e novo nro de scanners. Especificações técnicas já elaboradas.	Em Execução	01/06/2017	05/06/2018	26/06/2017		69,48	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,66	0,76	0	0,8	-0,85	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Designada; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Concluída; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação das impressoras (MARCO)-Concluída; Instalação dos escâneres (MARCO)-Designada		4500
459	Renovação do parque de ultrabooks HP e dockingstations para ultrabooks HP	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição abr/18: TRT4 será partícipe da licitação nacional (TRT2). Encaminhada a compra de 341 notebooks. Não aprovada a compra das Dockingstations. Definir processo para distribuição dos equipamentos novos e redistribuição dos antigos (esclarecer o que foi aprovado pela CI). GP priorizar a elaboração desse plano de projeto.	Em Execução	01/06/2017	26/10/2018			0	R\$ 1.362.000,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Em planejamento; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos patrimoniados (MARCO)-Em planejamento; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em planejamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos HP Elitebook 8460 e suas respectivas docking stations indicados para desfazimento (MARCO)-Em planejamento		4250

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização	
480	Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição abr/18: GP fazer plano de projeto para início do estudo pela SM em Junho, com finalização até setembro (pois projeto define compras para 2019). Primeiramente será feito o estudo da solução. Conforme resultado, o projeto poderá ser replanejado para conter a execução da remodelagem.	Não Iniciado	16/03/2018	02/07/2018			0			0	0	0		0				3500
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição abr/18: Sistemas administrativos não fazem mais parte do escopo. Concluído o desenvolvimento das equipes CDS1 e CDS2. SM em homologação. Pendentes: desenvolvimento da CIT (13/maio) e do PJe. Após homologação da SM (início de maio), funcionalidade vai ser mostrada para a Natácha e solicitada a reavaliação do projeto, pois a princípio somente o InFOR e NovaJus4 estarão automatizados. Cronograma alterado, mas GP ainda não fez mudança.	Em Execução	24/03/2017	20/04/2018	03/04/2017		86,68			0,4	0,86	0	0,8	194,18	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Concluída; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	03/04/2018	2250	

## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição abr/18: migração das pesquisas estava planejada para concluir em 13/04. Será necessário prorrogação. GP encaminhará mudança. Será retirado do escopo: dissídios coletivos e biblioteca virtual. Falta ainda migrar: o recurso de citação, da pesquisa acórdão ampla e as pesquisas de atos normativos; pesquisas no site de internet e de despachos da corregedoria, ambas das pesquisas complementares. Gabinetes testarão as consultas à jurisprudência (acórdão ampla), a partir de 17/04.	Em Execução	20/03/2017	25/05/2018	20/03/2017		88,28			1	0,83	0	0,83	55,36	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Estudo preliminar-Concluída; Entrega - Pesquisa em Atos normativos (internet)-Concluída; Entrega 1a. etapa HOMOLOGAÇÃO INTERNA - Pesq. de ac. ampla-Designada; Pesquisas complementares-Em planejamento; Entrega 2a. etapa - Pesquisas complementares-Em planejamento; Finalização-Em planejamento	16/04/2018	5500
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição abr/18: previsão de conclusão era 30/04. Sprints 23 a 26 não executadas, precisarão ser replanejadas. GP fazer mudança. A princípio nova conclusão para 30/06.	Em Execução	20/03/2017	08/05/2018	20/03/2017		85,26			1	0,87	0	0,83	140,36	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Programacao Portal - parte 1-Concluída; Lançamento do Portal ao público externo-Concluída; Programacao Portal - parte 2-Em andamento; Finalização-Em planejamento	30/04/2018	5000
475	Novo Aud	LUCIA SPERANZA	Posição abr/18: GP encaminhou mudança. Entregas serão feitas a partir de 04/maio, com a entrega final prevista para 18/03/19.	Em Execução	02/10/2017	09/04/2019	02/10/2017		28,34			1	0,99	0	1	3,55	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Levantamento de requisitos-Concluída; Entrega 1 - Mínimo Produto Viável (MVP)-Em andamento; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Entrega 2 - Autotextos e configurações centralizadas dos magistrados-Em planejamento; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Entrega 3 - Cadastros locais-Em planejamento; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Entrega 4 - Tratamento dos dados do PJe e compartilhamento das personalizações-Em planejamento; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Entrega 5 - Histórico da ata, documentos acessórios e correção ortográfica-Em planejamento; IMPLANTAR-Designada; Manual de Implantação-Em planejamento; Treinamento SAU-Em planejamento; Homologação pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Homologação em Unidades Piloto da 4ª Região-Em planejamento; Disponibilização do sistema para o CSJT-Em planejamento; Documentação do projeto-Designada	18/03/2019	4750

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
477	Ferramenta para análise de Recursos de Revista	TIAGO GOMES SANTOS	Posição abr/18: ferramenta entregue dia 13/abril. Encaminhar especificação da máquina de desenvolvimento para Natacha passar para a Infra. Fazer encerramento do projeto.	Em Execução	22/09/2017	17/04/2018	22/09/2017		99,5			0,75	0,98	0	0,75	0,81	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do Projeto-Designada; Execução-Concluída; Entrega do protótipo-Concluída	23/03/2018	4750
485	PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Pessoas Jurídicas e Entes Públicos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	16/03/2018	17/04/2018			0			0	0	0		0			4625
502	PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Órgão Julgador (OJ)	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição abr/18: solicitado pelo GP o cancelamento do projeto, pois seu escopo será atendido junto com o escopo do projeto 486.	Não Iniciado	23/03/2018	24/04/2018			0			0	0	0		0			4625
486	PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas, Usuários e Órgão Julgador	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição abr/2018: plano de projeto elaborado. Reunião de kickoff será agendada após 02/maio.	Em Planejamento	19/03/2018	16/11/2018			0			0	0	0		0			4375
487	PJe2.0 - Emissão de Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	16/03/2018	17/04/2018			0			0	0	0		0			4375
489	PJe2.0 - Distribuição, Redistribuição, Prevenção e Dependência	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	16/03/2018	17/04/2018			0			0	0	0		0			4375
488	PJe2.0 - Componente para edição de textos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição abr/18: em elaboração do plano de projeto. Equipe já estudando nova tecnologia e montando ambiente de desenvolvimento.	Em Planejamento	09/04/2018	14/02/2019			0			0	0	0		0			4250
463	Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONSKI	Posição abr/18: aguardando manifestação da área de negócio sobre o desenvolvimento de solução nacional.	Em Planejamento	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0			4000
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUCIA SPERANZA	Posição abr/18: liberado para uso em produção, para as unidades piloto, em 13/dez. Em reunião dia 28/fev, novas atividades foram planejadas (divulgação, manual, implantação nas demais VTs) e gestão de mudança realizada no projeto, para conclusão em abril. Todas atividades concluídas. Encaminhar encerramento do projeto.	Em Execução	14/08/2017	04/04/2018	14/08/2017		99,49			1	0,99	0	1	71,95	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 3 - FINALIZAR QUADRO VALORES E DEFINIR DADOS QUADRO AÇÕES-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 5 - FINALIZAR QUADRO AÇÕES E DEFINIR DADOS QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 7 - FINALIZAR QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS-Concluída; Treinar SAU-Concluída; Liberação em produção para as VTs Piloto-Concluída; Validação do Projeto Piloto-Concluída; Manual de utilização-Concluída; Liberação em Produção para todo o TRT4-Concluída	13/12/2017	3625
482	Relatório de Correição Automatizado	TIAGO GOMES SANTOS	Posição abr/18: em execução. Fazer plano de projeto e reunião de kick-off.	Em Execução	16/03/2018	17/04/2018			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Em planejamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Definir escopo do produto-Em planejamento; Entrega 1 (renomear com o nome da entrega)-Em planejamento; Implantar-Em planejamento; Treinar SAU-Em planejamento		3500
483	Disponibilização de relatórios de pendência e produtividade às unidades judiciárias	TIAGO GOMES SANTOS		Não Iniciado	16/03/2018	17/04/2018			0			0	0	0		0			3375
484	Repositório Digital para processos arquivados	LUCIA SPERANZA		Não Iniciado	16/03/2018	17/04/2018			0			0	0	0		0			3250
465	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	LUCIA SPERANZA	Posição abr/18: GP entende que pode ser ação estratégica. Vai encaminhar email para EP validar com Natacha.	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0			2625
464	Certidão online de processos vinculados à OAB	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Farias validou com Adriana a possibilidade de fazer a partir da consulta de processos no site: não é viável, pois atualmente eles consultam todo o acervo de processos (físicos/eletrônicos, ativos ou não, incluindo os arquivados). Projeto não priorizado ainda. Validar com Farias se será mesmo da área SDINT.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0			2375




Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
436	Cálculo do IR sobre o RRA	MARCIO BYSTRONSKI	Validar cancelamento do projeto com a Comissão de Informática. MOTIVO: ferramenta de cálculo está em desenvolvimento no sistema FolhaWeb, a ser implantado em 2019.	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0			2250
478	Integração eJus2/Secretarias de Turma ao PJe	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Validar cancelamento do projeto com a Comissão de Informática. MOTIVO: CSJT não permitiu que o TRT4 alterasse o PJe na tecnologia atual (1x). Novas necessidades foram redistribuídas para os Tribunais desenvolvedores.	Em Execução	06/11/2017	11/12/2018			0			0	0	0	1	0	Etapa 1 - melhoria do lançamento dos RESU-Cancelada; Etapa 2 - integração dos processos não julgados-Cancelada; Etapa 3 - integração da pauta-Cancelada	07/12/2018	2000
481	Carona Solidária	RUBILAR DA SILVA JARDIM	Aguardando priorização.	Não Iniciado	16/03/2018	17/04/2018			0			0	0	0		0			1625

## GESTÃO DE TIC

Andamento dos projetos - últimos 3 meses


Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico

SGSI - Ciclo 2017



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
452	SGSI - Ciclo 2017	LUCAS POZATTI	Posição abr/18: Em validação da Administração a proposta dos indicadores e metas e a análise crítica do SGSI, até 30/04. Após, encaminhar o encerramento do projeto.	Em Execução	01/03/2017	16/05/2018	01/03/2017		98,52			1	1	0	1	7,66	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Concluída; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Concluída; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Concluída; Treinamento e Conscientização em SI-Concluída; Revisão da Política de Segurança da Informação-Concluída; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Em andamento	30/04/2018	3250
490	Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico	LUCAS POZATTI	Posição abr/18: em contato com fornecedores para avaliação das possibilidades de soluções.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0			2625


### IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização	
491	Implantação do PJeCalc	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição abr/18: sistema instalado em produção (sendo feita sua atualização). Necessário definir um representante de negócio com poder de decisão, para ser possível elaborar o cronograma de implantação e realizar o planejamento. Pablo sugeriu Dr Cassou, validar com Natacha.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0				4750
470	Automatização de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição abr/18: os testes foram automatizados com a versão atual do PJe (1x) e na tecnologia Selenium. No entanto, ainda não está sendo utilizado em produção. GP e EP vão validar com a Natacha a alteração no planejamento desse projeto, para refazer os testes na versão nova do PJe (2.0) e com nova tecnologia de automatização (RedWood), a qual já está sendo utilizada para testes da Corregedoria.	Em Execução	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		76,59			0,66	0,76	0	0,8	-0,93	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Treinamentos relativos à testes de softwares pelos servidores da CIS-Concluída; Automatização dos casos de testes de prioridade alta-Concluída; Atualização e regulamentação do processo de testes do PJe-Em andamento; Orientação das áreas de negócios sobre a operação das automatizações desenvolvidas-Concluída	30/11/2017	3625	

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

### Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização	
492	Ampliação de memória para servidores VMWare - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: em planejamento.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0				5000
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: Data final de implantação dos links em todas as localidades é 14/09. ***Adriano: em junho, acionar a equipe CGTIC para renovar novamente o link da Oi (vigente até 27/junho), até que o novo link esteja instalado.	Em Execução	10/01/2017	21/09/2018	09/03/2017		85,78	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	1	0,97	0	1	86,57	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	14/09/2018	4750	
493	Otimizadores WAN - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: em elaboração do plano de projeto. Agendar kickoff semana de 24/04.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0				4750
494	Switches Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: em planejamento. Aquisição sendo feita pelo TRT8. Edital ainda não publicado.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0				4750
495	Firewall - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: em planejamento. Aquisição sendo feita pelo TRT12. Edital em homologação.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0				4750
496	Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: sugerido pelo coordenador/GP cancelar projeto e criá-lo como Ação Estratégica.	Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0				4375
497	Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas	ADRIANO SIMIONI	Em validação: o projeto só terá continuidade caso o shopping não realize a manutenção.	Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0				4375
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: geradores instalados e funcionando, em 22/dez/2017. Aguardando ajustes por parte do fornecedor, para conclusão do projeto, ainda sem previsão. Gerador antigo permanece fornecendo carga para os sistemas de telefonia e de segurança.	Em Execução	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015		88,16	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0,5	0,88	0	1	240,34	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	24/11/2017	4000	
498	Servidores de rede do Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI		Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0				3875
499	Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: sugerido pelo coordenador/GP cancelar projeto e criá-lo como Ação Estratégica.	Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0				3750
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: Total de 2 VTLs e 1 Tape Library. Ainda sem previsão para o recebimento da Tape Library. Conclusão está prevista para final de abril (possibilidade de atraso).	Em Execução	13/03/2017	30/04/2018	19/05/2017		78,99	R\$ 1.071.124,10	R\$ 0,00	0,6	0,79	0	1	40,1	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em andamento	30/04/2018	3500	
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: ambiente do VDI e GV3 estão instáveis e sendo ajustados. Será feita migração do ambiente.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	06/11/2017	3375	

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: Atualização da central telefônica realizada dia 22/dez/2017. Demais atividades concluídas. Encaminhar encerramento. EP revisar custo no termo de aceite.	Em Execução	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017		92,89	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,92	0,92	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Documentação técnica para licitação elaborada-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor-Concluída; Monitoramento da entrega-Concluída; Central telefônica instalada-Concluída; Carga inicial da blacklist realizada-Concluída; Todos os terminais digitais substituídos por terminais IP-Concluída; Unidade de resposta audível implantada com 3 destinos configurados-Concluída; Homologação-Concluída; Treinamento da equipe de TIC-Concluída; Treinamento da equipe de operação de telefonia-Concluída; Destinação das partes originais não reaproveitadas-Concluída; Integração das centrais telefônicas do interior com o sistema de tarifação-Concluída	19/12/2017	3125
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição abr/18: solução de autenticação local já validada e em uso na 3a. vara de São Leopoldo (aprovado pelo juiz Rodrigo Almeida e pelos secretários de audiência). GP elaborar cronograma de migração para o AD para todas as localidades.	Em Execução	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014		78,72			0,5	0,78	0	0,5	125,94	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento		2750
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição abr/18: pendente Prédio Foro 2 (2 andar) e Foro 3 (2 e 3 andar).	Em Execução	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014		80,19	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	0,6	0,8	1	1	103,77	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabearno elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	31/10/2017	2750
500	Estudo da centralização de processamento do interior	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: sugerido pelo coordenador/GP cancelar projeto e criá-lo como Ação Estratégica.	Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0			2750
501	Racks de CPD para o Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição abr/18: definido que o projeto contemplará apenas a aquisição dos equipamentos. Não acompanhará a instalação. Sugerido pelo coordenador/GP cancelar projeto e criá-lo como Ação Estratégica.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0			0	0	0		0			2625
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição abr/18: trabalho concluído. Termos elaborados. Marcar reuniões de aceite e encerramento, para 20/abril.	Em Execução	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014		99,13	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	0,9	0,99	0,99	1	4,94	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Concluída; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Concluída; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento	19/12/2017	2000



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição abr/18: Arroio Grande, nova sede prevista para final de 2018. Paulo Mendes realizar vistoria em Gramado (deve fazer parte desse projeto). GP fazer mudança e formalizar a retirada de Lagoa Vermelha do escopo do projeto.	Em Execução	09/01/2012	04/06/2018	19/04/2012		93,89	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	1	0,98	1	1	200,99	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Compra de 5 racks-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	01/06/2018	1375

**AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018**

<b>Título</b>	<b>Solicitante</b>	<b>Unidade Organizacional</b>	<b>OBJETIVO / Solicitação</b>	<b>Observação</b>	<b>STATUS ABRIL/2018</b>	<b>ESTIMATIVA DE TÉRMINO</b>
<b>ATENDIMENTO A USUÁRIOS</b>						
Boletins informativos da SETIC	DIEGO FRAGA CONTESSA	Seção de Atendimento a Usuários	Preparar e divulgar "boletins" informativos, com pontos de fácil solução, a serem divulgados para todo o TRT, a fim de orientar os usuários sobre procedimentos simples - uso do Google Drive, troca de toner em impressoras, desbloqueio de tokens, etc. A divulgação poderia ser via VOX ("Fica Dica TI") ou outro meio, a definir.	Periodicidade de divulgação dos boletins será mensal.	Iniciada a proposta do primeiro boletim informativo.	Maior/2018
SETIC de portas abertas	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR-CJ2)	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Estabelecer uma agenda de visitas guiadas à SETIC. Os servidores e magistrados de POA poderão se inscrever para participar das visitas. Nas visitas um servidor da SETIC ficará responsável por receber e guiar os visitantes pelas diversas áreas da SETIC, os responsáveis (ou pessoas indicadas) pelas áreas recepcionarão os visitantes nas suas áreas e falarão sobre as suas atribuições e projetos.	As visitas serão oferecidas para magistrados e servidores de Porto Alegre para não gerar custo com deslocamentos e diárias.	Não iniciada.	
<b>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SADM</b>						
Implantação do sistema PROAD	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA (DIRETOR DE SECRETARIA - CJ3)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Implantar o sistema PROAD para realizar o controle de processos administrativos, em substituição ao sistema ADMEletrônico.	Considerando não haver migração de dados do sistema legado (ADME).	Iniciado em dez/2017 e implantado na Ouvidoria. A implantar na corregedoria e na área administrativa (a combinar). Treinamento dos usuários está sendo feito pela CIS.	Depende de definição pela DG
Integração dos sistemas e/ou serviços da área administrativa com o SIGEP	RUBILAR DA SILVA JARDIM	Seção de Sistemas Administrativos	Adaptar todos os sistemas/serviços/relatórios que utilizam informações dos sistemas de RH e Folha de Pagamento atuais para que passem a buscar essas mesmas informações no sistema SIGEP.	A estimativa inicial foi realizada antes do mapeamento de todas as integrações envolvidas. Essa integração é uma tarefa do projeto estratégico (SIGEP), coordenado pela DG/AGE.	Iniciado em fevereiro/2018. Envolve todas as áreas do desenvolvimento, SM e sistemas de terceiros utilizados no TRT.	Até que o sistema de RH seja desligado (ver projeto estratégico do SIGEP)
Remoção eletrônica - simultânea e sucessiva - de Juizes Titulares	CARINE MOEHLECKE KOHMANN	Seção de Atendimento ao Magistrado	Instalar sistema eletrônico para agilizar o procedimento de remoção simultânea e sucessiva de Juizes Titulares entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, observado o critério da antiguidade na classe.	Considerando projeto SIGEP, gerenciado pela DG, comunicar a necessidade e o impacto na reunião do projeto.	Aguardando sistema de autoatendimento da 15ª região. Relacionado com o projeto estratégico do SIGEP.	
<b>INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA</b>						
Remodelagem da solução de Quiosque Digital	ANA LUCIA MOREIRA	Seção de Microinformática	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.		Registrado no backlog da SST.	Sem previsão