



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
17/05/2018	1.0	Everton Polina	Criação do Documento

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	480	Classificação	Simple
Nome do Projeto	Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas		
Gerente do Projeto	Everton Rafael Polina		
Data da Solicitação	14/12/2017		
Representante do Negócio	Natacha Moraes de Oliveira		
Unidade Organizacional	Seção de Microinformática, da Coordenadoria de Atendimento a Usuários da SETIC		
Áreas Beneficiadas	Procuradores, Magistrados, Testemunhas, CAP, Gestores, Público externo, Área Judiciária, Jurisdicionados, Varas do Interior, Varas da Capital		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Coordenadoria de Atendimento a Usuários
PDTI	2018
Objetivo Estratégico TIC	Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários
Objetivo Estratégico Institucional	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação

3. JUSTIFICATIVA

O serviço exibição de pautas no 1º grau (Aeropauta) faz divulgação do status, em tempo real, das audiências de 1º Grau, para os jurisdicionados que estão nos Foros Trabalhistas.

Busca-se alternativa para a solução do Aeropauta, visto que a solução usada atualmente exige o uso de um computador para cada TV que compõe o serviço.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivos:

- Estudar soluções alternativas a usada no Aeropauta buscando diminuir (preferencialmente eliminando completamente) o número de computadores necessários para o serviço.
- Apresentar relatório com a(s) solução(ões) encontrada(s) para apresentação para o Comitê de Governança de TIC.

Benefícios:

- Conhecer as soluções de mercado para o problema apresentado.

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Deve-se estudar o atual serviço de Aeropauta para pesquisar e propor soluções alternativas para o serviço. A solução atual do aeropauta permite alternar entre a pauta e a reprodução de vídeos, o que deve ser mantido para a nova solução, acrescentando ainda a emissão de som.

A nova solução inicial esperada é a substituição dos aparelhos de televisão para que o novo equipamento dispense o uso de um computador dedicado para lhe fornecer as informações a serem mostradas. Sendo possível, após implantada, a solução deve ser capaz de operar diariamente sem interferência humana, ou seja, sem a necessidade de ligar ou operar equipamentos manualmente.

Deve ser avaliada a possibilidade de manter na TV canal com programação de TV aberta.

As soluções encontradas devem ser apresentadas em relatório para ser apresentado para avaliação do Comitê de Governança de TIC.

6. LIMITES

Não faz parte do escopo do projeto a aquisição e instalação de equipamentos.

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Elaboração e aprovação do Plano de Projeto
- Estudo de mercado e soluções para o Aeropauta
- Relatório com as descrições das soluções identificadas
- Parecer do comitê de governança de TIC
- Encerramento do projeto

8. PREMISSAS

O Comitê de Governança de TIC irá avaliar o resultado do estudo e o projeto poderá ser replanejado para contemplar a futura deliberação do Comitê.

9. RESTRIÇÕES

Por se tratar de um projeto de estudo, ainda não há verba destinada para o projeto.

O relatório com as soluções deve ser concluído até 30/07/2018 pois havendo solução viável e aprovada pelo Comitê de Governança, as aquisições devem ser realizadas e empenhadas ainda em 2018.

10. CRONOGRAMA

№	Título	Início	Fim	Responsáveis
1	Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas	15/05/2018	04/09/2018	EVERTON RAFAEL...
2	Gerenciamento do Projeto	15/05/2018	04/09/2018	EVERTON RAFAEL...
3	Planejamento	15/05/2018	11/06/2018	EVERTON RAFAEL...
4	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)	15/05/2018	11/06/2018	EVERTON RAFAEL...
5	Elaborar Plano de Projeto	15/05/2018	25/05/2018	EVERTON RAFAEL...
6	Realizar Reunião de Kick-Off	28/05/2018	28/05/2018	EVERTON RAFAEL...
7	Colher aprovação do Plano de Projeto	29/05/2018	08/06/2018	EVERTON RAFAEL...
8	Gerar primeira linha de base do cronograma	11/06/2018	11/06/2018	EVERTON RAFAEL...
9	Monitoramento	29/05/2018	29/05/2018	EVERTON RAFAEL...
10	Configurar a periodicidade do Relatório de Status	29/05/2018	29/05/2018	EVERTON RAFAEL...
11	Gestão de Mudança	20/08/2018	21/08/2018	EVERTON RAFAEL...
15	Encerramento do projeto (MARCO)	14/08/2018	04/09/2018	EVERTON RAFAEL...
16	Termo de Aceite Final	14/08/2018	04/09/2018	EVERTON RAFAEL...
17	Elaborar Termo de Aceite Final	14/08/2018	27/08/2018	EVERTON RAFAEL...
18	Realizar reunião de Aceite Final	28/08/2018	28/08/2018	DEISE ALEXANDRA...
19	Colher aprovação no Termo de Aceite Final	29/08/2018	04/09/2018	DEISE ALEXANDRA...
20	Termo de Encerramento	29/08/2018	31/08/2018	EVERTON RAFAEL...
21	Elaborar Termo de Encerramento e registrar as lições aprendidas	29/08/2018	30/08/2018	EVERTON RAFAEL...
22	Realizar reunião de encerramento do projeto	31/08/2018	31/08/2018	DEISE ALEXANDRA...
23	Estudo de mercado e soluções para o Aeropauta (MARCO)	28/05/2018	16/07/2018	ANA LUCIA MOREL...
24	Avaliar equipamentos disponíveis no mercado	28/05/2018	16/07/2018	ANA LUCIA MOREIRA
25	Avaliar soluções disponíveis no mercado	28/05/2018	16/07/2018	ANA LUCIA MOREIRA
26	Relatório com as descrições das soluções identificadas (MARCO)	17/07/2018	30/07/2018	ANA LUCIA MOREL...
27	Elaborar relatório com parecer sobre o assunto apresentando a(s) possível(is) solução(ões)	17/07/2018	30/07/2018	ANA LUCIA MOREIRA
28	Parecer do comitê de governança de TIC (MARCO)	31/07/2018	13/08/2018	NATACHA MORAES...
29	Obter parecer do comite de governança de TIC sobre o relatório do projeto	31/07/2018	13/08/2018	NATACHA MORAES...

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Natacha Moraes de Oliveira	SETIC/Diretora	Representante do negócio
Everton Rafael Polina	SETIC/SAU	Gerente do Projeto
Dinei André Rockenbach	SETIC/SM	Estudo de solução para o aeropauta

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Não há custo previsto para o estudo previsto neste projeto.

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

13. RISCOS

Nenhum risco identificado para o estudo.

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC	
Denilson Ribeiro de Quadros	Coordenador da CAU	