

## ATA DE REUNIÃO

### 1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: **Implantação do eSocial**

Data: 02 de agosto de 2022.

Local: Google Meet

Horário: 14h00min

### 2. PARTICIPANTES

Documento liberado a todos que compõem o grupo de trabalho Sigep (lista de e-mails).

Presentes na videoconferência:

- Eder Giovane Scherer Oliveira, Secretaria de Orçamento e Finanças
- Cristina Schmidt, Secretaria de Gestão de Pessoas
- Adriane Rodrigues Quevedo, Secretaria de Gestão de Pessoas
- André Luis de Assis, Coordenadoria de Planejamento Orçamentário
- Gisele Santos Sena, Secretaria de Gestão de Pessoas
- Jeferson Charles Mayer, Secretaria de Orçamento e Finanças
- Márcia de Lima Costa, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

### 3. OBJETIVOS

Monitorar as pendências do projeto.

### 4. PAUTA (Assuntos tratados e deliberações)

**4.1 Validação da ata do dia 14.07.2022:** validada.

**4.2 Outros assuntos:** o andamento das demandas é tratado no item 5.

#### 4.3 Conclusão:

A presente ata será validada até a próxima reunião, desde que não prejudique o cumprimento de demandas, situação em que deverá ser respeitado o prazo de 5 (cinco) dias para validação a contar desta data.

#### Relatos gerais e iniciais da reunião:

A Ata do dia 14/07 está validada.

Os relatos das demandas foram deliberadas nas próprias demandas (item 5).

Eder ressalta a necessidade de adequação na coordenadoria do Grupo de Trabalho, a partir da reestruturação administrativa (atualmente em implementação) no âmbito do TRT da 4ª Região.

5. PENDÊNCIAS/ ENCAMINHAMENTOS					
	Tarefa	Responsável	Prazo	Andamento	Novo Prazo
1	Analisar os eventos de competência de cada Secretaria e/ou Coordenadoria.	TODOS	agosto/22	em andamento	setembro
2	Reunião com a SESMT para identificar qual o campo do eSocial que contém a informação do PPRA.	Secof (Eder)	setembro/22		
3	Realizar a qualificação cadastral dos autônomos.	André	agosto/22	O SIGEO faz a qualificação AJJT e para as PF Contabilidade está fazendo. cumprido	
4	Dar prioridade para a implantação da camada de integração do Sigep com o Sigeo.	Zambiasi	agosto/22	Redmine 7273 Acompanhar redmine	setembro
5	Verificar os prazos de implantação da DCTF-Web e seus respectivos impactos na implantação do eSocial.	Eder	agosto/22	Foi editada portaria alterando o prazo. Novo prazo outubro/2022. cumprido	
6	GEST: fazer análise inicial do sistema em HML, para viabilizar a instalação em BUGFIX.	Segesp	agosto/22	SEGESP está fazendo a inclusão dos cadastros ainda em implantação	setembro
7	Versão 1.28.5: verificar qual é a situação atual em relação aos envios que já podem ser realizados.	Márcia	julho/22	cumprido	
8	Verificar como efetuar o envio seletivo apenas de cadastros iniciais e desligamentos .	Márcia	julho/22	em andamento	setembro
9	Atualizar a situação dos processos do evento S-1070	Jeferson	agosto/22	em andamento	setembro