

ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E PROJETOS
 PDTIC 2022-2023

Data: Junho de 2023 v10

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES																		
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto (atual)	Entrega Produto Final Prevista (atual)	Início Previsto anterior (histórico)	Entrega Produto Final Prevista anterior (histórico)	Custo Estimado	Custo Realizado	PRORRZA CÃO (TOTAL)	E uma Transformação Digital? (PT/D)?	Link OritLab	Objetivo Estratégico EntJud	Objetivo Estratégico CSJT	
Renovação do parque de notebooks (Nome antigo: Renovação do parque de notebooks Positivo N550)	Aquisição e fornecimento de 161 notebooks para substituição dos que estão em uso atualmente no TRT. Serão substituídos os notebooks em uso pelas máquinas, assessores de Desembargadores/Assistentes de Juiz de 1º Grau e pelas Varas do Trabalho e Execução Judicial.	Os notebooks da marca Positivo, modelo N550, estão em uso no TRT há mais de 02 anos e vão se encerrar fora do período de garantia. Os notebooks Positivo N540, estão em uso há mais de 03 anos e o período de garantia termina em junho de 2022, a ação visa substituir esses dois modelos de notebooks, além de restabelecer os notebooks Dell, que permanecem em período de garantia até 2025.	Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas. Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, após a análise de sistemas que demandam mais poder de processamento.	Realizada a contratação (contrata 06/2021) de 280 notebooks (valor unitário R\$17.000,00), todos já instalados (previsão de entrega prevista para o mês de dezembro de novembro/2022) (contando no parcelar). No entanto, houve o aumento para 289, com o objetivo de equipar a quantidade ao número de magistrados do TRT. Além disso, foram adquiridos nesse contrato mais 27 unidades, a fim de aproveitamento do orçamento e para adaptar para a troca dos notebooks N540, os quais aguardam ser recebidos em 2022. Em março/2022 realizada a compra de mais 251 notebooks necessários para a substituição dos notebooks Positivo N540. Em outubro/2022 recebidos 61 novos laptops. A Presidência definiu que a substituição dos notebooks seguirá a seguinte regra: Notebooks HP (novos) - serão entregues para os magistrados. Notebooks Dell (atualizados com os magistrados) - serão devolvidos à Setic para serem entregues para os assistentes e assessores. Notebooks Positivo N540 (que estão com magistrados/assistentes) ou os novos que ainda estão em contrato - serão fornecidos à Vix e Setic para substituir os Positivo N550. Em reunião, para esta ação foram autorizados os itens 028 notebooks vpx, para substituição dos dois modelos (N550 e N540), sendo: 289 + 27 (aquisição em 2021 PRCAD, 13702021) + 251 (aquisição de 2022) - sendo de 91 notebooks em outubro/2022. Novo email encaminhado para magistrados e assessores, indicando o prazo de até 14/06/23 para agendamento da retirada. Com isso, a entrega dos magistrados e assessores foi dada como concluída, em um total de 278 unidades a eles, foram entregues 456. Os 128 restantes foram destinados aos Gabinetes. Posição de 21/06/2023: 580 notas entregues, de um total de 628. Restam pendentes 89 entregas 18 para Gabinetes e 71 para área administrativa. Em relação ao tipo de instalação e ser aplicada nesses notebooks foi definido que será usada a imagem padrão do TRT.	Faúlta Medaglia	Em Execução	junho/2021	junho/2023	junho/2021	dezembro/2022	R\$1.158.000,00 Valor estimado em 2021 para 228 notebooks com base no valor de R\$5.000,00 cada. R\$1.204.000,00 Valor estimado em 2022 para 278 notas no valor de R\$5.000,00 cada, realizado em 2022. R\$1.730.000,00 Aditivo de 61 notas e R\$10.000,00 de custo adicional em 2022. Total: R\$1.740.000,00 (comprados com o mesmo valor)	4200	NÃO			Objetivo Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		
Adequação das salas de audiências e sessões	Equipar salas de sessão e salas de audiência com equipamentos de som e imagem, bem como realizar as adequações nos ambientes físicos necessárias para realização de audiências mistas por videoconferência, permitindo pela qualidade de áudio e imagem, necessárias para equidade que segundo apenas gravadas.	As audiências e sessões por videoconferência mistas, onde parte dos participantes está presente nas salas do TRT e parte está remotamente, exigem a instalação de equipamentos que possibilitem que todos os participantes sejam vistos e ouvidos pelos demais. Para isso é necessária a instalação de câmeras e microfones em todas as salas.	Possibilidade de realizar as audiências e sessões mistas (híbridas).	Salas de audiências: Adequação do plano de sala, sala do término e as 4 salas de 9 andar concluídas e em uso. Salas de audiência: Solução definida pela SETIC já está implantada em todas as salas de audiência (1 câmara e 1 webcam no teto). No entanto, demonstrou baixa qualidade do áudio da gravação e foram avaliadas outras duas alternativas, que se mostraram adequadas nos testes: 1) áudio captado por microfones USB unidirecionais. Envolve a compra de microfone e tubo USB, para alimentar as salas de audiências, além de contratação de um software para o gerenciamento do funcionamento desses microfones. 2) Uso de mesa de som. Da contratação em nome do Conselho de Governança as duas alternativas foram apresentadas. Foi aprovada a compra de mesa física de som, sem a compra do software e quantidade de 6 meses com 6 meses de manutenção por ano, totalizando o total para 105 mesas e 795 meses de manutenção. Obs.: O custo estimado de aquisição de microfones USB unidirecionais para um total de 170 mesas e 850 microfones. Projeto realizado, aguardando assinatura do contrato. Verificada R\$25.000,00 em prazo de 120 dias para entrega, instalação, configuração e treinamento dos equipamentos, após assinatura.	Diego Cordeiro	Em Execução	dezembro/2020	dezembro/2023	junho/2022	SALA DE AUDIÊNCIA, orçamento inicial total de R\$3.600.000,00 para solução (1 mesa de som e 4 microfones) e 159 unidades de mesa de som técnica. PROJETO PILOTO NAS SALAS DE AUDIÊNCIA, total de R\$1.730,00. Sendo 4 microfones no valor de R\$434,05. Adicional do valor acima, o custo realizado da solução escrita para as salas de audiência.	3750	NÃO			Objetivo Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	OPe10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados		
Renovação parcial do parque de computadores positivo C620	Aquisição e instalação de 500 microcomputadores para substituição parcial dos equipamentos Positivo C620 que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT, com o prazo a vencer, sem como a substituição de outros equipamentos antigos que permanecem em uso. Os equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia. Obs.: A estimativa total para compra e de 1.993 computadores (R\$6.022.381,00). No entanto, em reunião com a Comissão de Governança de TIC da 24/06/23, aprovada a compra inicial somente de 500 unidades, para adequação ao limite orçamentário. Restante de compra a ser encaminhada em outra futura, conforme liberação orçamentária.	Os computadores da marca Positivo modelo C620, estão em uso no TRT a mais de 04 anos, com término de garantia em setembro/2023, justificando substituição.	Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas. Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, após a análise de sistemas que demandam mais poder de processamento.	Compra já realizada pelo TRT2. Realizada adesão à ata de registro de preço (PRCAD 4701/2022) em 20/06/2023, instalação prevista para o mês de novembro das 500 máquinas assintadas da data 20/06/2023. Projeto em fase de início.	Faúlta Medaglia	Em Execução	dezembro/2023	dezembro/2023	dezembro/2023	dezembro/2023	R\$2.258.500,00 (referente a 500 unidades)		4750	NÃO		Objetivo Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		
Renovação de impressoras Multifuncionais	Aquisição e instalação de 400 multifuncionais para substituição das multifuncionais Lexmark MX611, que estão em uso atualmente e sem garantia desde 2019. As novas multifuncionais serão compradas com 02 anos de garantia, com fornecimento de toner adicional para até 50.000 páginas e serviço de transporte e instalação nos equipamentos.	As multifuncionais Lexmark MX611 estão em uso no TRT desde 2016, a garantia termina em 2019. Desde então, qualquer chamado, não há o custo adicional. Disponibilizar aos usuários impressoras multifuncionais novas, com configuração superior e recursos mais avançados como a possibilidade de digitalizar gerando um pdf pesquisável (OCR).	Projeto realizado e contrato assinado a partir do dia 24/06/2023 o fornecedor iniciou a entrega e instalação nas unidades do TRT, com entrega final prevista até 03/07/2023.	Faúlta Medaglia	Em Execução	junho/2023	dezembro/2023	junho/2023	dezembro/2023	junho/2023	dezembro/2023	R\$3.067.500		5000	NÃO		Objetivo Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
Monitores de 27" para Magistrados	Fornecimento de monitores de 27" para uso dos magistrados, quando estiverem fora do TRT. São todos os modelos 300 unidades, sendo 250 para os Magistrados e 10 para secretária de sala.	Os monitores atualmente fornecidos para os magistrados utilizarem quando estão fora do TRT são muito antigos e quebram, de 20-2017.	Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas. Disponibilizar aos magistrados monitores novos, com configuração superior e recursos mais avançados do que os usados atualmente, possibilitando a visualização de mais de um sistema simultaneamente na mesma tela.	Monitores comprados (300 unidades) e em fase de entrega aos magistrados. Realizada entrega final em 06/06/2023. Realizada entrega final em 06/06/2023. Definir ações para destinação do restante aos magistrados, ou demais áreas.	Faúlta Medaglia	Em Execução	março/2023	dezembro/2023	março/2023	dezembro/2023	R\$3.538.500,00		5000	NÃO		Objetivo Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS																	
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto (atual)	Entrega Produto Final Prevista (atual)	Início Previsto anterior (histórico)	Entrega Produto Final Prevista anterior (histórico)	Custo Estimado	Custo Realizado	PRORRZA CÃO (TOTAL)	E uma Transformação Digital? (PT/D)?	Link OritLab	Objetivo Estratégico EntJud	Objetivo Estratégico CSJT
Plataforma 2.0 - Auto cadastramento de advogados e Jus Postulantes, em arquitetura orientada a serviços (Nome antigo: P-RETC-36026 Auto cadastramento de advogado e usuário)	Colaborar com os Tribunais da 2ª para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada do P-RETC para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do auto cadastramento de advogados e Jus Postulantes garante que os auto representados com as seguintes características: compatível com a arquitetura legada do P-RETC, integração com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados das pessoas cadastradas no P-RETC.	Funcionalidades em arquitetura legada do P-RETC oferecendo maiores vulnerabilidades e menor grau de manutenibilidade. Máior facilidade nas manutenções e atualizações.	Atualização tecnológica. Redução de vulnerabilidades. Maior facilidade nas manutenções e atualizações.	Essa ação aguardando API para assinatura de documentos pessoais, que foi liberada pelo CSJT final de setembro/22. Desenvolvimento iniciado em outubro/22. Em março/23 projeto foi retomado por falta de formalização dos novos integrantes do CNM e aguardando definições para conclusão do projeto. Retomado início de 2023. Desenvolvido em um módulo separado do P-RETC. Novamente suspenso em agosto/23, aguardando simplificação e priorização por parte do CSJT, que priorizou outros desenvolvimentos para a equipe do TCEA.	Fábio Garcia	Suspenso	03/10/2022	junho/2023	02/05/2022	dezembro/2022			2625	SI	https://app.tribuna.jus.br/usuarios/usuario/158	Objetivo Promover a Transformação Digital	
FAE 2.1 - Nacionalização do Sistema de Apoio à Execução (Nomes antigos: FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apoio à Execução FAE 3.0 - Nacionalização e Evolução do Sistema de Apoio à Execução)	Nacionalizar o Sistema de Apoio à Execução (FAE) visando dependências de sistemas locais e segundo padronização do CSJT, para que possa ser utilizado por toda JT. Obs.: Ao monitorar para a ENTIC, EDO, enquanto os resultados da ação FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apoio à Execução.	Atender a demanda do CSJT, de disponibilizar o sistema FAE 2.0 de Apoio à Execução para todas as unidades da Justiça do Trabalho.	Redução de custos. Aumento de produtividade. Redução de vulnerabilidades de segurança.	Sistema a princípio teria sido adotado para ser instalado em outros Tribunais. Realizado piloto em homologação com sucesso no TRT4, em agosto/21. No entanto, CSJT iniciou adequações necessárias a serem feitas, a partir de programação de requisitos técnicos e editais das demandas nacionais e selecionar questões de performance (identificadas em Tribunal nacional). Seleção baseada em quatro nos seguintes documentos: manual de instalação, manual de usuário e documento de arquitetura de software. AÇÃO SUSPENSÃO em setembro/22, reformulou projeto para nacionalização para ser feito no momento. Aguardando aprovação do CSJT na a FAE para um sistema nacional no P-RETC. P-RETC assumiu as funcionalidades conforme migrado na E-RETC-36203. Após a mudança de apoio do CSJT (atualizado), localiza novamente a posição do grupo da Tribunal "Prática Local" / TRT4 Gerente Projeto, informo que esta questão será levada à nova gestão recém-empossada no CSJT para resolução. Obs.: Os esforços para melhoria na FAE versão do TRT4 devem continuar.	Luiza Saporata	Suspenso	junho/2021	dezembro/2022	junho/2021	dezembro/2022			4200	SI	https://app.tribuna.jus.br/usuarios/usuario/158	Objetivo Promover a Transformação Digital	
Migração portais do JIN/TRA	Migrar, implementando novamente sistemas e serviços caso necessário, ambiente para portais, artigos internet, blogs, portais, artigos extranet e blogs portais antigos internet, designando esses ambientes.	O Portal VOX utiliza o gerenciador de portais, tecnologia atualizada, usada também no Portal de Inicial. Entretanto, ficou gravado a migração de portais e programas antigos, baseados nas antigas intranet e extranet. Esses portais, em ambiente legado e com vulnerabilidades de segurança, precisam ser migrados e designados definitivamente.	Padronização de ambientes e tecnologias adotadas para portais. Redução de vulnerabilidades de segurança.	Blogs portais internet já foi designado. Blogs portais extranet e intranet ainda dependem de algumas migrações e alterações de dados. Aplicações desativadas e migradas / convertidas: Banco de valores - P-CA - API para análise de classificações - Banco de períodos - desativada em 15/02/2022 (autorizado por Jefferson Andrade-Corredeira); Banco de processos - em fase de análise em JUS (julho/2022). Em fevereiro/22 Jefferson Andrade autorizou retirada. Retirada em julho/22 do Google Sites. Fóruns de Atos Normativos e Comunicações de 1º Grau já migrados para o VCM em 22/02/2022, acessíveis para página principal da Coordenadoria (autorizado por Jefferson Andrade). Formulário de entrega de documentos (Contratado Processual): novo aplicativo disponibilizado em produção em junho/22. Estável, entretanto artigos designados em junho/22. Última aplicação migrada: consulta do controle para ser assinada (concluído). Base Prática: desativado em setembro/22. Autenticação de acesso aos dados do RPPF: desativado em 03/fev/23, substituído por funcionalidade do SI/REJ. Sistema de controle de comunicações: desativado da 31/março/2023. A converter / desativar: OSA (Onde Search Aplicação): sendo substituído pela indexação de documentos do site no portal CSJT (processo em andamento). OSA (Onde Search Aplicação): sendo substituído pela indexação de documentos do site no portal CSJT (processo em andamento). Peticionamento eletrônico PNA e MPE (visualizador de petições eletrônicas): Jefferson Andrade autorizou a desativação, sendo substituído a partir de dezembro/2022. Necessário monitorar com o que essa data pode ser antecipada para 2023. Inicialmente, o sistema de controle de acesso aos dados do RPPF: sendo substituído por outra solução e será concluído após junho/23.	Rubilar	Em Execução	agosto/2021	dezembro/2023	agosto/2021	dezembro/2023			2500	NÃO	https://app.tribuna.jus.br/usuarios/usuario/158	Objetivo Promover a Transformação Digital	OPe10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Implementação do e-Gestão administrativo no SIGEP	Alimentar o e-Gestão Administrativo a partir do sistema SIGEP.	O sistema legado RH está sendo substituído pelo SIGEP, que passa a ser o sistema oficial de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema e-Gestão deve deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes dados do SIGEP.	Fonte de dados única para dados de recursos humanos	Desenvolvimento já havia sido concluído. Para posterior validação, SECEEP solicitou a dia 07/06/2022 para o envio de dados para o envio de dados administrativos a serem migrados, contendo as informações entre RH e SECEEP. BTTIC está aguardando retorno dessa avaliação pelo SECEEP para a revisão, análise e migração de todos os dados do e-Gestão. Quando o sistema legado do RH for desativado, o desenvolvimento do sistema de processo deverá ser implantado. Falhas vão verificar com o SECEEP como proceder com essa ação.	Felipe Levin	Em Execução	março/2022	dezembro/2023	março/2022	dezembro/2023			1675	NÃO	https://app.tribuna.jus.br/usuarios/usuario/158	Objetivo Promover a Transformação Digital	
Adaptação dos parâmetros de BI para leitura de dados do SIGEP	Alimentar o BI a partir do sistema SIGEP.	O sistema legado RH está sendo substituído pelo SIGEP, que passa a ser o sistema oficial de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema de BI deve deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes dados do SIGEP.	Fonte de dados única para dados de recursos humanos	Em desenvolvimento. Migração de 16 de 17 fontes de dados existentes, restando 1 pendente.	Felipe Levin	Em Execução	junho/2022	junho/2023	junho/2022	junho/2023			2625	SI	https://app.tribuna.jus.br/usuarios/usuario/158	Objetivo Promover a Transformação Digital	

Planejamento de medidas emergenciais em caso de ataques cibernéticos	Estabelecer plano de ações emergenciais de TI e 1º e 2º graus, um plano de ações emergenciais do TRT para o caso de um ataque cibernético, onde os recursos de TIC possam responderem a ações críticas e emergenciais para suas áreas, se pode responder o prazo possam ser monitoradas, analisadas e decididas. Ocs. A ação foi planejada para acompanhar bem a interação da solução, antes do planejamento.	Não há um processo estabelecido, bem como metas pré-formatadas, para o reconhecimento de ações emergenciais em casos de desastres do tipo de ciberataque.	Permitir que os jurisdicionados possam examinar ações emergenciais, mesmo sem que haja acesso aos sistemas do TRT4.	Levantamento realizado em 2021, sobre os tipos de situações emergenciais e as possíveis soluções. Retornado em 2022. Dia 16/maio/22 reunião realizada entre o grupo de trabalho (SETIC, Secretaria das Infraestruturas, Impact, assessora técnica) na qual a SETIC apresentou alternativas. Definido que inveterado no desenvolvimento de uma aplicação auxiliar local, consultável a base de produção do PaaS. Com isso, dia 18/maio/22 OCS enviou para CDT teste a solução que contempla um script local para consulta aos dados de um processo no PaaS. Realizadas testes locais, ajustes e necessário novas testes. Aguardando CDT realizar novos testes para depois a solução ser apresentada para o diretor da SETIC. Os testes foram iniciados em maio/22.	Crime Feloso	Em Execução	maio(2022)	(agosto/2022)	(julho/2022)	(julho/2022)			4000	NÃO	https://portal.trt4.sp.br/seguranca-da-informacao/seguranca	DEINF: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	OPF10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços	Elaborar, contratar e implantar uma nova solução de gerenciamento de demandas e serviços	UNIFICAR o registro e gestão das demandas internas do TRT4, para alinhamento às melhorias em outros sistemas desenvolvidos pela SETIC como em sistemas de gestão de TIC, catálogo de serviços e sistemas, ações planejadas, plano de contratações e de capacitação. Queda de custos para registro e acompanhamento de suas demandas. Por sua vez, o acesso às informações das áreas administrativas do Tribunal utiliza o sistema Tracopac para apoiar a Central de Recrutamento das Demandas Administrativas - CREDEAM. Para ser possível a substituição do Tracopac a nova ferramenta precisa atender também os processos atualmente implementados no RESERVOIR e BEMPA, como os fluxos de transporte e registro de medidas cautelares de natureza e modo de atuação) utilizado pela RESERVOIR. A SETIC também precisa ser consultada sobre sua proposta. Ocs. O contrato atual do Assisty vence em abril/2023.	Disponer de um canal unificado de solicitações de serviços internos no Tribunal. Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de demandas. Substituir as ferramentas desenvolvidas para gestão de serviços por uma ferramenta única e atualizada, capaz de implantar serviços adicionais como abertura de chamados por aplicativos de mensagens.	PRONAD 2041/2022 - Controlada ferramenta Qualitor. Processos de BEMPA e Impacto. Em fase de teste no ambiente, com treinamento de usuários a segundo semestre de 2022. Ação, será realizada a implantação dos processos administrativos.	Ricardo Kurylowa	Em Execução	(dezembro/2021)	(dezembro/2023)		RSB44.000.00			3760	NÃO	https://portal.trt4.sp.br/seguranca-da-informacao/seguranca	DEINF: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	OPF10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Elaboração e acompanhamento do PDOTIC 2022-2023	Reportar na elaboração do PDOTIC 2022-2023 e acompanhamento das suas ações.	A elaboração do PDOTIC Binomial é a consolidação do planejamento da SETIC contemplando os setores: desenvolvimento de TIC, gestão de TIC e gestão de TIC, catálogo de serviços e sistemas, ações planejadas, plano de contratações e de capacitação. Queda de custos para registro e acompanhamento de suas demandas. Por sua vez, o acesso às informações das áreas administrativas do Tribunal utiliza o sistema Tracopac para apoiar a Central de Recrutamento das Demandas Administrativas - CREDEAM. Para ser possível a substituição do Tracopac a nova ferramenta precisa atender também os processos atualmente implementados no RESERVOIR e BEMPA, como os fluxos de transporte e registro de medidas cautelares de natureza e modo de atuação) utilizado pela RESERVOIR. A SETIC também precisa ser consultada sobre sua proposta. Ocs. O contrato atual do Assisty vence em abril/2023.	Planejamento das ações da SETIC a serem realizadas no ano de 2022-2023 atendendo às necessidades do TRT4. Informações com orientações sobre as direções, a governança e gestão de TIC. Informações sobre o catálogo de serviços e sistemas. Consolidação do Plano de Contratações da SETIC. Consolidação do Plano de Capacitação da SETIC. Consolidação do Plano de Gestão de TIC. Consolidação do Plano de Gestão de TIC. Consolidação do Plano de Gestão de TIC.	Elaboração do PDOTIC 2022-2023 concluída em abril/22. Documento aprovado pelo Comitê de Gestão de TIC em maio/22, com o envio de ciclo de acompanhamento a cada 2 meses. Resultado anual do PDOTIC realizada em março/23.	Crime Feloso	Em Execução	(janeiro/2022)	(dezembro/2023)	(dez/2022)				8200	NÃO	https://portal.trt4.sp.br/seguranca-da-informacao/seguranca	DEINF: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPF10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Nome anterior: Elaboração do PDOTIC 2022-2023 e acompanhamento ano 2022																	
Plano Anual de Capacitação 2023	Avaliar e aprovar as competências técnicas e gerenciais dos servidores da SETIC, por meio de execução do Plano Anual de Capacitação do ano de 2023. Essa é uma ação recorrente, que acontece de forma anual.	As equipes de SETIC, em função da natureza de suas atividades, precisam estar constantemente em processo de desenvolvimento e atualização de competências técnicas e gerenciais, por meio de um processo de capacitação contínua, desenvolvida em conjunto com o setor de cada servidor, e que seja capaz de proporcionar equilíbrio no desenvolvimento da capacitação entre as áreas de acordo com as necessidades e a criticidade.	Atender às necessidades de capacitação técnica e gerencial dos servidores de SETIC. Proporcionar ao Tribunal o envio de serviços dentro de prazos e com qualidade e eficiência, adotando melhores práticas de mercado.	O PAC 2023 aprovado e em execução.	Ricardo Kurylowa	Em Execução	(setembro/2022)	(maio/2024)		A estimar			2500	NÃO		DEINF: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	OPF8: Incrementar modelos de gestão de pessoas em âmbito nacional
Elaboração da nova metodologia de gerenciamento de projetos e gestão de portfólio	Elaborar a nova metodologia de gerenciamento de projetos e gestão de portfólio de TIC.	Os processos e os documentos vigentes com a metodologia de gerenciamento de projetos e gestão de portfólio de TIC estão desatualizados, em contrariedade com o praticado efetivamente. Com isso, se faz necessária sua atualização.	Revisar e incorporar melhores práticas de gerenciamento de projetos e gestão de portfólio de TIC. Atualizar a metodologia documentada atualmente, para refletir e validar práticas.	Elaboração o documento e o processo de gerenciamento de projetos e gestão de portfólio de TIC e de gestão de portfólio de TIC. Documento aprovado pelo Comitê de Gestão de TIC em maio/22, com o envio de ciclo de acompanhamento a cada 2 meses. Resultado anual do PDOTIC realizada em março/23.	Crime Feloso	Em Execução	(agosto/2022)	(setembro/2023)	(março/2023)	(junho/2023)			3375	NÃO		DEINF: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPF10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDOTIC	Revisar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDOTIC, verificando oportunidades de melhoria e adequações a realidade atual.	Os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDOTIC foram atualizados pela Portaria Nº 190, de 2018. Precisam ser revisados e atualizados, para refletir o realizado, bem como, para manter processos atualizados.	Optimizar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDOTIC. Registrar processos que reflitam a realidade praticada.	Havia previsão de início para maio/23.	Ricardo Kurylowa	Não Iniciado	(janeiro/2023)	(agosto/2023)					3375	NÃO		DEINF: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPF10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados

CANCELADOS																	
Proposta de encaminhamento de projetos de lei para criação de cargos e funções consideradas específicas para a área de tecnologia da informação e comunicações	Elaborar proposta de projeto de lei para criação de cargo específicos de TIC, bem como de funções consideradas de modo a permitir a substituição de TIC no que refere ao número de servidores efetivos e a real valorização das pessoas. A necessidade de que o TIC atenda o bem relacionado, a gestão de processos, que tenha prioridade de custo da SETIC-C&I instalado em 2022, a aprovação pelo Conselho Geral da JT, na 1ª reunião realizada entre 12 e 16 de junho de 2022, tendo em vista a natureza de TIC. Considerando que até o momento não houve priorização administrativa para sanar a situação de falta de equipes de TIC, e que não há margem para sanar a questão com os cargos que poderiam ser transformados para TC ou FCA a serem realizados, a solução definitiva depende da criação de novos cargos e funções.	O aumento das atribuições e responsabilidades da área de tecnologia de informação e comunicações em função da expansão do processo judicial para o meio eletrônico, onde a tecnologia absorveu inúmeras atribuições funcionais e a responsabilidade sobre a gestão e o desempenho de 100% das ações dos processos judiciais. A importância de um planejamento de TIC para a substituição de TIC, considerando que até o momento não houve priorização administrativa para sanar a situação de falta de equipes de TIC, e que não há margem para sanar a questão com os cargos que poderiam ser transformados para TC ou FCA a serem realizados, a solução definitiva depende da criação de novos cargos e funções.	Estabelecer uma política de efetivação aos servidores em outro momento, no sentido de controle e acompanhamento da inscrição nacional que está ocorrendo entre os gestores das TA, para valorização da carreira V.	Não iniciada. Cancelada em maio/22. Motivo: entendeu-se que a ação precisa ser reorganizada e criada em outro momento, no sentido de controle e acompanhamento da inscrição nacional que está ocorrendo entre os gestores das TA, para valorização da carreira V.	Ricardo Kurylowa	Cancelado	(agosto/2022)	(dezembro/2023)					2000	NÃO		DEINF: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	OPF8: Incrementar modelos de gestão de pessoas em âmbito nacional

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GR/Responsável	Status	Início Previsto (atual)	Entrega Produto Final Prevista (atual)	Início Previsto anterior (histórico)	Entrega Produto Final Prevista anterior (histórico)	Custo Estimado	Custo Realizado	PROXIMA C&O (TAL)	É uma Transformação Digital? (PT/D)	Link GitLab	Objetivo Estratégico Enfoque J	Objetivo Estratégico CSJT
SAF - Sistema de Assentamento Funcional (módulo do PRONAD)	Implantar na BEGESP o Sistema de Assentamentos Funcionais para gestão e armazenamento de documentos funcionais de forma digital.	Atualização e guarda de documentos funcionais e feita em meio físico na BEGESP.	Redução de espaço físico necessário. Redução de custos de documentos funcionais. Maior segurança em relação ao armazenamento de documentos funcionais.	ETAPAS DO PROJETO: Conclusão: implantação do SAF em ambiente de homologação e de produção em agosto/2021. Conclusão: elaboração de manual de usuário. Em andamento: período de definição pelo BEGESP quanto à migração do legado (assentamentos funcionais em papel) e quanto à data de implantação do SAF. Necessário: desmontagem do BEGESP. Criação reunião do Comitê responsável pelo PRONAD (27/01/21). No BEGESP, foi concluída a análise desse projeto no primeiro semestre/2022, sendo as ações prontas para o segundo semestre. Com isso, após assinatura em 27/11/22. Posteriormente, definido que o SAF não será mais no PRONAD e sim no SIFOP, Comitê Gestor do SIFOP precisa definir a prioridade das ações. Conforme orientações de Farias, projeto deve permanecer suspenso até início de 2023, devido à impossibilidade de envolvimento do BEGESP no momento, que está envolvido em demais projetos prioritários. Essa reunião agora é disponibilizado pelo sistema SIFOP.	Alex Fagundes	Suspenso	(junho/2021)	(dezembro/2021)			2125	5M	https://portal.trt4.sp.br/seguranca-da-informacao/seguranca	DEINF: Promover a Transformação Digital	OPF8: Incrementar modelos de gestão de pessoas em âmbito nacional		
Preservação digital e gestão documental apoiada na implantação do modelo RDCAs para processos eletrônicos ou processos físicos digitalizados	Integração do sistema Arquivística com o ADM, para o tratamento do acervo de processos. Projeto de migração do CSJT pelo Memorial do TRT de "Registros da SETIC" para o ambiente de TI bem relacionado, a gestão de processos, que tenha prioridade de custo da SETIC-C&I instalado em 2022, a aprovação pelo Conselho Geral da JT, na 1ª reunião realizada entre 12 e 16 de junho de 2022, tendo em vista a natureza de TIC. Considerando que até o momento não houve priorização administrativa para sanar a situação de falta de equipes de TIC, e que não há margem para sanar a questão com os cargos que poderiam ser transformados para TC ou FCA a serem realizados, a solução definitiva depende da criação de novos cargos e funções.	O aumento das atribuições e responsabilidades da área de tecnologia de informação e comunicações em função da expansão do processo judicial para o meio eletrônico, onde a tecnologia absorveu inúmeras atribuições funcionais e a responsabilidade sobre a gestão e o desempenho de 100% das ações dos processos judiciais. A importância de um planejamento de TIC para a substituição de TIC, considerando que até o momento não houve priorização administrativa para sanar a situação de falta de equipes de TIC, e que não há margem para sanar a questão com os cargos que poderiam ser transformados para TC ou FCA a serem realizados, a solução definitiva depende da criação de novos cargos e funções.	Estabelecer uma política de efetivação aos servidores em outro momento, no sentido de controle e acompanhamento da inscrição nacional que está ocorrendo entre os gestores das TA, para valorização da carreira V.	Não iniciada. Cancelada em maio/22. Motivo: entendeu-se que a ação precisa ser reorganizada e criada em outro momento, no sentido de controle e acompanhamento da inscrição nacional que está ocorrendo entre os gestores das TA, para valorização da carreira V.	Ricardo Kurylowa	Cancelado	(agosto/2022)	(dezembro/2023)					2125	5M	https://portal.trt4.sp.br/seguranca-da-informacao/seguranca	DEINF: Promover a Transformação Digital	OPF10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
PAJ - EREC 2.0	Implantação do EREC 2.0 (módulo de análise de Recursos de Revista integrado ao PJE).	O EREC atual é desktop (tecnologia antiga) e não é integrado ao PJE.	Visão web do sistema de análise de recursos de revista integrada ao PJE, mais moderna e com novas funcionalidades.	O módulo EREC 2.0 (integrado ao PJA) foi instalado em produção em 06/03/21 com a versão 2.6 do PJE. No entanto, em razão de dificuldades e bugs identificados, foi definido com o Assessoria de Recursos de Revista que não seria utilizada, tendo-se optado pelo uso do EREC DEBTOP 4.8.2. Em maio/21 a versão do EREC 2.0 foi atualizada junto com a versão 2.7 do PJE. Em reunião com a Assessoria de Recursos de Revista em 16/11/2021, no qual foi apresentada essa nova versão, ficou definido que essa versão não seria utilizada até que o TRT4 disponibilize a ferramenta de migração dos dados de desatualização. O TRT4 disponibilizou a ferramenta para migração dos dados. No entanto, apresentaram problemas técnicos e a migração não foi concluída. Além disso, o EREC está gerando erro na abertura de tela para fazer o despacho. Necessário correção (issue no Jira PJE/CZ-8605). Avaliar se é viável seguir em frente a versão 2.8 do PJE, que está em produção em setembro/22. Havia sido suspenso por esse motivo, relacionado em avaliação conjunta com a Secretária de Recursos de Revista no final de março/22. Dia 30/março/22 realizado novo contato com a Assessoria de Recursos de Revista e definida novamente para suspensão do projeto, até que as funcionalidades sejam as necessárias da área. Enquanto isso, continua utilizando o EREC DEBTOP.	Alex Fagundes	Suspenso	01/12/2021				3125	NÃO	https://portal.trt4.sp.br/seguranca-da-informacao/seguranca	DEINF: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	OPF8: Garantir a duração rotativa do processo.		
Implantação do versão 2.7 do módulo GEMINI	Implantação da nova versão do módulo GEMINI, com desenvolvimento e ampliação do uso da ferramenta para os gabinetes de desembargadores.	O módulo GEMINI foi instalado em produção dia 06/03/2021, juntamente com a versão 2.6 do PJE. Para registro dessa implantação, foi criada e concluída no PDOTIC/2021 a ação: "7.16 Implantação do GEMINI", a qual teve seu objetivo principal atingido. No entanto, com a substituição em produção da versão 2.7 do PJE (em maio/21), houve mudanças e novidades nesse módulo, as quais serão avaliadas. Além disso, o novo módulo precisa ser desenvolvido para os demais gabinetes, visto que foi utilizado exclusivamente no projeto piloto, cujo C&I Analise de Recursos. Para isso, é presente ação foi criada no PDOTIC/2022.	Forma realizadas a instalação e o treinamento da IA. Suspenso, aguardando resolução do JIRA PJE/CZ-4608 para que possa ser realizada a migração de documentos sem a exclusão do dado. Legados corrigidos enviada para versão 2.8 do PJE, dia 03/03/23. Faltas corrigidas Jira em 25/03/23 ("Previdenciais"). Estamos com esse problema desde 2021, impossibilitando o avanço da instalação e demais alterações resultantes dessa importante instalação no PJE, há previsão de resolução".	Alex Fagundes	Suspenso	(dezembro/2021)				2125	5M	https://portal.trt4.sp.br/seguranca-da-informacao/seguranca	DEINF: Promover a Transformação Digital	OPF8: Garantir a duração rotativa do processo.			
Implantação do SCMP-PATRIMÔNIO	Implantar sistema SCMP-PATRIMÔNIO, em substituição ao sistema atual.	O sistema de PATRIMÔNIO atualmente utilizado é desenvolvido em tecnologia obsoleta (desatualizada). Atualmente o sistema SCMP, que é utilizado para a gestão de bens do patrimônio, não possui a funcionalidade de gestão de bens do patrimônio. Além disso, o sistema SCMP não possui a funcionalidade de gestão de bens do patrimônio.	Utilização de um sistema em produção. Utilização de um sistema em produção. Utilização de um sistema em produção.	SCMP-Ativo/Passivo implantado em produção e em teste. Ainda em utilização o sistema antigo de PATRIMÔNIO (desatualizado). Atualmente o sistema SCMP, que é utilizado para a gestão de bens do patrimônio, não possui a funcionalidade de gestão de bens do patrimônio. Além disso, o sistema SCMP não possui a funcionalidade de gestão de bens do patrimônio.	Alex Fagundes	Em Execução	maio/2022	(novembro/2023)	agosto/2022	(dezembro/2023)			1500	NÃO	https://portal.trt4.sp.br/seguranca-da-informacao/seguranca	DEINF: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPF8: Aperfeiçoar a gestão financeira
SGE02 - diários e viagens	Implantar o módulo do sistema SGE02 para diários e viagens.	Atualização o processo para aplicação de diários envia e utilização do novo sistema SGE02 em substituição ao sistema atual.	Eliminar essa dependência do sistema antigo do RH, permitindo a sua desativação. Utilização de sistema nacional. Simplificação do processo (antes necessário utilização de 3 sistemas. Com o SGE02, utilização de apenas 1). Redução de possibilidades de falhas. Centralidade no processo.	Sistema está pronto. Área de negócios definiu suas prioridades, para realização das configurações necessárias e início de testes de implantação em produção. Devido à falhas e erro encontrado nos testes (junho/2023), a área de negócios solicitou prorrogar a realização do piloto em produção (data a ser definida).	Alex Fagundes	Em Execução	(junho/2022)	(agosto/2023)	(junho/2023)	(maio/2023)			3375	5M		DEINF: Promover a Transformação Digital	OPF8: Garantir a duração rotativa do processo.
CANCELADOS																	
Serviço ADM em nuvem (SaaS)	Realizar a migração de dados e informações da centralização do serviço ADM em nuvem (SaaS) com posterior migração, se for o caso.	O sistema ADM utilizado pelo Memorial é uma ferramenta software livre atualmente instalada e gerenciada localmente na SETIC. O projeto consiste em avaliar e substituir a centralização de uma empresa especializada.	Liberação de recursos humanos atualmente envolvidos na gestão e atualização de infraestrutura do ACM.	Cancelado em maio/22. Motivo: a ação de "Prestação de serviços de TI para gestão documental apoiada na implantação do modelo RDCAs para processos eletrônicos ou processos físicos digitalizados" é uma ação recorrente, que acontece de forma anual. A necessidade de que o TIC atenda o bem relacionado, a gestão de processos, que tenha prioridade de custo da SETIC-C&I instalado em 2022, a aprovação pelo Conselho Geral da JT, na 1ª reunião realizada entre 12 e 16 de junho de 2022, tendo em vista a natureza de TIC. Considerando que até o momento não houve priorização administrativa para sanar a situação de falta de equipes de TIC, e que não há margem para sanar a questão com os cargos que poderiam ser transformados para TC ou FCA a serem realizados, a solução definitiva depende da criação de novos cargos e funções.	Alex Fagundes	Cancelado	agosto/2022	(julho/2022)			2625	NÃO		DEINF: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	OPF7: Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		
EXE-Pa	Implantar o sistema SaaS EXE-Pa em unidades de 1º grau.	Permitir o registro e a consulta de forma amigável pelas unidades judiciais de bens no valores das mesas registadas, bem como o status de bucaas de bens no valores já realizadas em fase de execução.	Realizar trabalho em diferentes unidades na base de bens no valores das mesas registadas. Compartilhamento de informações sobre bens no valores entre todas as unidades. Realização do trabalho das Oficinas de Justiça.	Sistema está instalado no ambiente de produção, com o parâmetro que a habilita dependendo da origem do usuário. Capacitações e treinamentos realizados pela E.J. sobre o funcionamento do sistema, sendo em novembro/22 o plano de trabalho de implantação do PaaS com 1 unidade. Após, em março/23 aguardando para todos usuários dessa unidade. Após, podem ser disponibilizado para outras unidades. Ação cancelada em abril/2023. Motivo: SNUB (Sistema Nacional de Gestão de Bens) disponibilizado pelo CNJ. Sua utilização dependerá da área de negócios e da envia e instalação por parte do BEMPA. Além disso, o CSJT utilizado e não implantação do EXE-Pa. No momento, pois não adequado para ser integrado ao SNUB. Com isso, ação cancelada. Uma nova ação será aberta quando necessário.	Alex Fagundes	Cancelado	(março/2023)	(junho/2023)	(dezembro/2022)		2625	5M		DEINF: Promover a Transformação Digital	OPF8: Garantir a duração rotativa do processo.		

COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GR/Responsável	Status	Início Previsto (atual)	Entrega Produto Final Prevista (atual)	Início Previsto anterior (histórico)	Entrega Produto Final Prevista anterior (histórico)	Custo Estimado	Custo Realizado	PROXIMA C&O (TAL)	É uma Transformação Digital? (PT/D)	Link GitLab	Objetivo Estratégico Enfoque J	Objetivo Estratégico CSJT
------	----------	--	----------------------	---------------	----------------	--------	-------------------------	--	--------------------------------------	---	----------------	-----------------	-------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------------	---------------------------

MUDANÇAS REALIZADAS NOS STATUS DAS AÇÕES e AÇÕES INCLuíDAS neste último relatório

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	
NA	
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
NA	
Documentação de integrações entre sistemas	Concluído
Pls 2.0 - Auto cadastramento de atendidos e Jvs Postulandi, em arquitetura orientada a serviços	Reverente suspenso em abril/23, aguardando definições e priorização por parte do CSJT, que priorizou outros desenvolvimentos para a equipe do TETE.
Migração da versão do BD Oracle para o 11c (parcial)	Concluído
Pls 1º gnia - Checkups na revisão das metas nas tarefas de estrutura	Concluído
ADAR (Análise das Decisões em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista) - Construção de MVP	Incluído
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	
NA	
Implementação de uma solução de gerenciamento de performance de aplicações (Application Performance Management - APM)	Estava suspenso desde agosto/22 e foi retomado (em execução)
Contratação de testes 2022	Suspenso. Primeiro vamos organizar o Zabbix (monitoramento), para depois reavaliar a necessidade/forma de contratação.
COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO A GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	
NA	
Plano Anual de Capacitação 2022	
Concluído	
COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	
NA	
Pls - EREZ 2.0	Suspenso. Da 30/maio/23, realizado novo contato com a Assessoria de Recursos de Revista e definido novamente pela suspensão do projeto, até que as funcionalidades atendam as necessidades da área. Enquanto isso, continuou utilizando o EREZ DESKTOP.
Reformulação da página de sistemas no VDX e PORTAL	Concluído
EXE-P-Je	Cancelado em abril/2023. Motivo: SINGB (Sistema Nacional de Gestão de Bens) disponibilizado pelo CHU. Sua utilização depende da área de negócio e não envolve instalação por parte da SETIC. Além disso, o CSJT solicitou a não implantação do EXE-P-JE no momento, pois será adequado para ser integrado ao SMCUB.
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS	
NA	