



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
23/04/2018	1	Tiago Santos	Criação
18/06/2018	2	Tiago Santos	Suspensão
28/08/2018	3	Tiago Santos	Retomada do projeto

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	482	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Relatório de Correição Automatizado		
Gerente do Projeto	Tiago Gomes Santos		
Data da Solicitação	13/11/2017		
Representante do Negócio	Jeferson Andrade		
Unidade Organizacional	SETIC		
Áreas Beneficiadas	Corregedoria		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	SDEC
PDTI	2018
Objetivo Estratégico TIC	Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários.
Objetivo Estratégico Institucional	Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

3. JUSTIFICATIVA

Atualmente existe demora e insegurança na elaboração dos Relatórios de Correição Ordinária, pois são muitas as informações que devem ser coletadas e compiladas no Relatório de Correição. Estas informações, em sua maioria, estão disponíveis na plataforma de BI SAP.

Com a aquisição recente da ferramenta NPrinting, surge a oportunidade de gerar um documento reunindo, automaticamente, uma grande parcela das informações necessárias para a confecção do Relatório de Correição.



4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: O objetivo deste projeto é criar um relatório automatizado que gere parte da ata de correição, a partir dos dados do eGestão, RH e Metas CNJ, disponíveis atualmente no BI SAP.

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
<i>Celeridade na geração do relatório</i>	2 dias	
<i>Maior segurança na obtenção das informações</i>	Informações levantadas através de vários relatórios existentes no BI SAP, exportados para o Excel e editados manualmente.	

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto abrange a unificação de várias fontes de dados, disponíveis no BI SAP, em três aplicações (Dashboards) do QlikSense. Com os dados desses Dashboards, será elaborado um documento no formato .DOC (MS-Word) de correição pré-preenchido com as informações que serão utilizadas na correição.

6. LIMITES

Serão implementadas apenas as tabelas que possuem Dashboards QlikSense dos dados sistematizados nos sistemas da setic (RH, eGestão e Metas CNJ).

Os gráficos relativos aos dados do eGestão vinculados ao MGD permanecerão em relatórios do BI SAP.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Projeto: Relatório de correição automatizado

- Ata de correição pré-preenchida
- Um Dashboard no QlikSense com as informações do eGestão (sem metas CNJ)
- Um Dashboard no QlikSense com as informações do eGestão (somente metas CNJ)
- Um Dashboard no QlikSense com as informações do RH

8. PREMISSAS

A ferramenta utilizada para o desenvolvimento / confecção do Relatório de Correição (NPrinting) deve possibilitar a extração das informações de múltiplos Dashboards QlikSense.

9. RESTRIÇÕES

Não foram definidas restrições ao projeto.

10. CRONOGRAMA

Título	Duração	Início	Fim
Relatório de Correção Automatizado	443 Dias	07/02/2017	19/12/2018
Gerenciamento do Projeto	361 Dias	07/02/2017	17/08/2018
Planejamento	14 Dias	30/04/2018	18/05/2018
Monitoramento	1 Dias	07/02/2017	07/02/2017
Gestão de Mudança	361 Dias	07/02/2017	17/08/2018
Mudança 1	2 Dias	16/08/2018	17/08/2018
Anexar registro de mudança e plano de projeto atualizado	1 Dias	16/08/2018	16/08/2018
Gerar nova linha de base do cronograma	1 Dias	17/08/2018	17/08/2018
Mudança 1 - N (repetir de necessário outras mudanças)	2 Dias	07/02/2017	08/02/2017
Encerramento do projeto	16 Dias	07/02/2017	02/03/2017
Definir escopo do produto	12 Dias	07/11/2017	24/11/2017
Entrega 1 (ACA e-Gestão)	35 Dias	27/11/2017	01/02/2018
Entrega 2 (ACA RH)	10 Dias	08/01/2018	19/01/2018
Entrega 3 (ACA Metas CNJ)	10 Dias	08/01/2018	19/01/2018
Entrega 4 (Relatório ACA)	209 Dias	05/02/2018	11/12/2018
Sprint 4 - Relatório ACA	8 Dias	05/02/2018	16/02/2018
Sprint 5 - Relatório ACA	10 Dias	19/02/2018	02/03/2018
Sprint 6 - Relatório ACA	10 Dias	05/03/2018	16/03/2018
Sprint 7 - Relatório ACA	7 Dias	19/03/2018	27/03/2018
Sprint 8 - Relatório ACA	10 Dias	02/04/2018	13/04/2018
Sprint 9 - Relatório ACA	10 Dias	16/04/2018	27/04/2018
Sprint 10 - Relatório ACA	9 Dias	30/04/2018	11/05/2018
Sprint 11 - Relatório ACA	10 Dias	14/05/2018	25/05/2018
Sprint 12 - Relatório ACA	14 Dias	28/05/2018	15/06/2018
Sprint 13 - Relatório ACA	7 Dias	29/08/2018	06/09/2018
Sprints Restantes	62 Dias	10/09/2018	11/12/2018
Projeto Suspenso	52 Dias	18/06/2018	28/08/2018
Implantar	6 Dias	12/12/2018	19/12/2018

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Ademar Sobrinho	SDEC	Programador (NPrinting)
Felipe Levin	SDEC	Analista BI
Luciana Passos	SDEC	Programador (QlikSense)
Nora Albrecht	SDEC	Programador (QlikSense)
Tiago Santos	SDEC	Programador (QlikSense)
Jeferson Andrade	ASTECO	Representante de Negócio
Bruno Vigollo Petri	ASTECO	Representante de Negócio
Lucas Bitencourt Mallez	ASTECO	Representante de Negócio

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Sem custos previstos	N	-	-
Total dos Custos		-	-

Observação ref. custos:

A ferramenta NPrinting, utilizada no projeto, faz parte do pacote da solução QlikSense, adquirida em 2017 para ser utilizada neste e em outros projetos. Não é possível fazer a separação do valor referente a este projeto especificamente.

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

ID 01	TÍTULO : Ferramenta não extrair código de diferentes apps		
Estado	Causa		
Identificado	Deficiência da ferramenta		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Unificar os apps em um único app para extração dos dados	
Resposta	Tipo	Transferir	
	Ação	Solicitar apoio de consultores para a configuração da ferramenta e método de desenvolvimento	

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Para a execução desse projeto foi adquirida a ferramenta de geração de relatórios NPrinting, porém não foi vinculado custo ao projeto pois a ferramenta será utilizada em projetos e demandas futuras.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
André Farias	Coordenador SDS	
Jeferson Andrade	Representante do negócio	



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	482
Nome do Projeto	Relatório de Correição Automatizado
Gerente do Projeto	Tiago Gomes Santos

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Suspensão do projeto
Solicitante	Paulo Roberto Schmitt do Carmo
Data da Solicitação	18/06/2018
Autor do documento	Tiago Gomes Santos

3. DESCRIÇÃO

O projeto será suspenso por deficiências no software de geração de relatórios (NPrinting).

4. BENEFÍCIOS

Sanar a deficiência da ferramenta.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Retrabalho por parte da equipe para contornar bug (versão atual e versão corrigida).

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Sem alterações
No Escopo	Sem alterações
No Custo	Sem alterações
No Alinhamento Estratégico	Sem alterações
Na Qualidade	Sem alterações
Riscos Decorrentes	Sem riscos decorrentes
Outros	Sem alterações



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	Impossibilidade de desenvolver novas funcionalidades até solução do fornecedor.
Plano de Projeto foi atualizado?	(X) Sim () Não



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	482
Nome do Projeto	Relatório de Correição Automatizado
Gerente do Projeto	Tiago Gomes Santos

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Retomada do projeto
Solicitante	Paulo Roberto Schmitt do Carmo
Data da Solicitação	28/08/2018
Autor do documento	Tiago Gomes Santos

3. DESCRIÇÃO

O projeto será retomado pois foram sanadas as deficiências no software de geração de relatórios (NPrinting), com a aplicação de uma nova versão.

4. BENEFÍCIOS

Retomada do projeto.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Travamento do projeto.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Sem alterações, a equipe foi realocada de demais atividades para trabalharem prioritariamente no projeto
No Escopo	Sem alterações
No Custo	Sem alterações
No Alinhamento Estratégico	Sem alterações
Na Qualidade	Sem alterações
Riscos Decorrentes	Sem riscos decorrentes
Outros	Sem alterações



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	Impossibilidade de desenvolver novas funcionalidades até solução do fornecedor.
Plano de Projeto foi atualizado?	(X) Sim () Não