



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
02/10/2018	1.0	Adriano Simioni	Versão Inicial

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	495	Classificação	Simplex
Nome do Projeto	Firewall 2018		
Gerente do Projeto	Adriano Simioni		
Data da Solicitação	26/01/2018		
Representante do Negócio	Paulo Mendes Ribeiro Júnior		
Unidade Organizacional	SETIC/CIT		
Áreas Beneficiadas	Todas		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	SETIC/CIT/SST
PDTI	PDTI 2018 2019
Objetivo Estratégico TIC	Aprimorar a segurança da informação
Objetivo Estratégico Institucional	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação.

3. JUSTIFICATIVA

Os sistemas utilizados no Tribunal são sustentados pela Internet e pela rede local (LAN). A segurança dos dados que circulam entre estas redes, nos diferentes níveis de interligações, são promovidas pelo Firewall de borda, tornando esse equipamento imprescindível para a atividade fim do TRT. Portanto, é fundamental a manutenção de solução de Firewall atualizada, com recursos de alta disponibilidade para sustentar o funcionamento institucional da Justiça do Trabalho.

Outro ponto importante é que o equipamento utilizado atualmente vencerá sua garantia em dezembro de 2018. Logo, a implantação de um novo equipamento é urgente, visto que o mesmo está obsoleto e não comporta nova renovação de garantia.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: Substituição do firewall de borda atualmente utilizado,

Benefícios: Manutenção da segurança dos dados que trafegam entre a rede interna e a rede pública.

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Equipamento em garantia	Garantia vence em dez/2018	
Solução que melhora a maturidade em segurança de redes.	Solução chegando ao seu <i>End-Of-Life</i>	

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

- Fornecer informações necessárias para que o TRT12 tenha condições de especificar e licitar os novos equipamentos;
- Geração dos documentos exigidos no processo de aquisição formal do TRT4;
- Dar recebimento provisório aos equipamentos;
- Acompanhar a substituição dos firewalls pelos novos equipamentos;
- Participar da capacitação;
- Dar aceite definitivo aos novos equipamentos;

6. LIMITES

Não fazem parte do escopo deste projeto:

- O gerenciamento da licitação;
- Quaisquer configurações além daquelas necessárias para a substituição dos equipamentos nas mesmas condições de operação dos atuais;
- O desfazimento dos equipamentos atuais;

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Levantamento de requisitos: Respostas para TRT12 necessárias para a especificação e dimensionamento da solução;
- Contratação: Documentos solicitados pela CGTIC para a aquisição por parte do TRT4;
- Execução: Recebimento provisório;
- Execução: Equipamentos instalados e operando;
- Transição para produção: Recebimento definitivo;



















8. PREMISSAS

- O TRT12 concluirá o processo licitatório no prazo informado.
- O fornecedor entregará os equipamentos dentro dos prazos e especificações;

9. RESTRIÇÕES

- O projeto está limitado ao orçamento aprovado de R\$ 1.000.000,00
- Os novos equipamentos devem estar operando até a ata de final de garantia dos atuais equipamentos: 22/12/2018 .
- A execução do objeto da licitação (firewalls em operação) deve terminar ainda em 2018.

10. CRONOGRAMA

Título	Início	Fim
 Firewall - 2018	19/03/2018	18/12/2018
 Gerenciamento do Projeto	19/03/2018	18/12/2018
 Contratação	23/04/2018	08/10/2018
 Levantamento de Requisitos	19/03/2018	11/05/2018
 Execução	17/09/2018	18/12/2018
 Conferencia tecnica inicial com empresa NTSEC	17/09/2018	21/09/2018
 Compromisso de confidencialidade	19/09/2018	24/09/2018
 Entrega de topologia e arquivo de configuração da infra atual para NTSEC	21/09/2018	24/09/2018
 Migração da vlan datacenter para o Cisco ASA	25/09/2018	08/10/2018
 Instalação ambiente virtual de teste	01/10/2018	09/10/2018
 Recebimento dos equipamentos	05/11/2018	27/11/2018
 Treinamento	03/12/2018	07/12/2018
 Instalação e configuração dos equipamentos	28/11/2018	11/12/2018
 Monitoramento do firewall Checkpoint	12/12/2018	13/12/2018
 Backup de configuração do firewall Checkpoint	14/12/2018	18/12/2018
 Transição para a Produção	12/12/2018	18/12/2018
 Documentação do firewall Checkpoint	12/12/2018	12/12/2018
 Migração do firewall ASA para firewall Checkpoint	12/12/2018	18/12/2018

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
TRT12		Liderar a licitação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Simone Pereira Justino Goulart	TRT4/SETIC/CGTIC	Aquisição pelo TRT4
Felipe Bohm da Cunha	TRT4/SETIC/CIT/SST	Instalação
Adriano Simioni	TRT4/SETIC/CIT/SST	Gerenciamento do projeto
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	TRT4/SETIC/CIT	Acompanhamento do projeto
Germano de Mello Andersson	TRT4/SETIC/CIT/SST	Acompanhamento do projeto
Alberto Daniel Muller	TRT4/SETIC/CGTIC	Acompanhamento da aquisição

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Renovação da solução	S	1.000.000,00	767.000,00
Total dos Custos		1.000.000,00	767.000,00

Valor aprovado pela comissão de informática.

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

ID 01	TÍTULO : Atraso na entrega do equipamento		
Estado	Causa		
<i>Identificado</i>	Por tratar-se de projeto nacional, entregar a soma de equipamentos de todos os regionais pode ser um problema para o fornecedor. Há o risco do fornecedor priorizar regionais em detrimento de outros.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
<i>Baixa</i>	Nível	Descrição	<i>Média</i>
	<i>Alto</i>	<i>Não poder usar orçamento de 2018.</i>	
Resposta	Tipo	<i>Mitigar</i>	
	Ação	<i>Negociar com fornecedor a programação de entrega.</i>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.^a REGIÃO

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Processo número *0005764-38.2017.5.04.0000 (PA)*

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador SETIC/CIT	
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	