

PORTFÓLIO DE PROJETOS - PDTIC 2022/2023


Relatório de Acompanhamento

Posição Setembro/2023 v1.0

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CSTIC)																	
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GR/Responsável	Status	Início Previsto (mês/ano)	Entrega Produto Final Prevista (mês/ano)	Início Previsto anterior (Básico)	Entrega Produto Final Prevista anterior (Básico)	Custo Estimado	Custo Realizado	PRORRZA CÃO (FOTAL)	É uma Transformação Digital? (PTD?)	Link GitHub	Objetivo Estratégico EntusJus	Objetivo Estratégico CJSTJ
Adequação das salas de audiências e sessões	Equipar salas de sessões e salas de audiências com equipamentos de som e imagem, bem como realizar as adaptações nos ambientes físicos necessários para realização de audiências mistas por videoconferência, primando pela qualidade de som e imagem, necessárias para depoimento que seguirá sempre gravadas.	As audiências e sessões por videoconferência mistas, onde parte dos participantes está presente nas salas do TRT e parte está remotamente, exigem a instalação de equipamentos que possibilitem que todos os participantes sejam vistos e ouvidos pelo demais. Para isso é necessária a instalação de câmeras e microfones em todas as salas.	Possibilidade de realizar as audiências e sessões mistas (híbridas).	Salas de sessões: Adequação do plano de sala do térreo e 4 salas do 9 andar concluídas e em uso.	Deigo Conzatti	Em Execução	setembro/2022	dezembro/2023	junho/2022	dezembro/2022	R\$ 600.000,00	R\$ 283.000,00	3750	NÃO	https://github.com/EntusJus/entusjstj	GENE: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	OPF10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Renovação parcial do parque de computadores pessoal Celo	Aquisição e instalação de 100 microcomputadores para substituição parcial dos equipamentos físicos Celso que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT, com o prazo a vencer, bem como a substituição de outros equipamentos antigos que permanecem em uso. Os equipamentos serão adquiridos com 1 ano de garantia.	Os computadores da marca Positivo modelo Celso, estão em uso no TRT e há mais de 04 anos, com tempo de garantia em andamento, justificando substituição.	Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas, de acordo com o limite orçamentário. Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandam mais poder de processamento.	Compra já realizada pelo TRT. Realizada adequação à lista de registro de preço (PROJ0047470022) por microcomputadores (CPU, monitor, teclado e mouse) e placa USB, para entrega em 2023, até o dia 20/09/2023.	Paula Medaglia	Em Execução	fevereiro/2023	dezembro/2023	dezembro/2023	dezembro/2023	R\$ 258.000,00	inferior a 800 unidades	4750	NÃO		GENE: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
Monitores de 21" para Magistrados	Fornecimento de monitores de 21" para uso dos magistrados, quando estiverem fora das dependências do Tribunal. Ao todo serão comprados 300 unidades, sendo 250 para os Magistrados e 10 para reserva técnica.	Os monitores atualmente fornecidos para o magistrados utilizam quando estão fora do TRT são muito antigos e pequenos, de 20".	Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas, de acordo com o limite orçamentário. Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior e recursos mais avançados do que os atuais atualmente, possibilitando a atualização de mais de um sistema simultaneamente na mesma tela.	Monitores comprados (300 unidades) e em fase de entrega aos magistrados. Até dia 15/abril/2023 foram entregues 180 monitores, aos magistrados que manifestaram interesse. Deixar a distribuição de quantidades restantes, seja aos magistrados ou demais áreas.	Raíza Medaglia	Em Execução	março/2023	dezembro/2023	dezembro/2023	dezembro/2023	R\$ 528.000,00		5000	NÃO		GENE: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CDS)																	
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GR/Responsável	Status	Início Previsto (mês/ano)	Entrega Produto Final Prevista (mês/ano)	Início Previsto anterior (Básico)	Entrega Produto Final Prevista anterior (Básico)	Custo Estimado	Custo Realizado	PRORRZA CÃO (FOTAL)	É uma Transformação Digital? (PTD?)	Link GitHub	Objetivo Estratégico EntusJus	Objetivo Estratégico CJSTJ
PAJ 2.0 - Auto cadastramento de advogados e Jus Postulantes, em arquitetura orientada a serviços	Colaborar com os Tribunais da 1ª para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada do PAJ para a arquitetura 2.0. Desenvolvimento do auto cadastramento de advogados e Jus Postulantes (partes que se auto cadastram) com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica legada pelo CJSTJ, interface com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados dos pessoas cadastradas no PAJ.	Funcionalidades em arquitetura legada do PAJ 1.0 oferecem maiores vulnerabilidades e menor grau de manutenibilidade. Maior facilidade nas manutenções e atualizações.	Atualização tecnológica. Redução de vulnerabilidades. Maior facilidade nas manutenções e atualizações.	Estava aguardando API para assinatura de documentos pessoais, que foi liberada pelo CJSTJ final de setembro/2022. Desenvolvimento iniciado em outubro/2022. Em 02/22, projeto havia sido suspenso, por falta de formalização dos novos recursos e o planejamento para continuidade do projeto. Retornado início de 2023. Desenvolvido com um módulo separado do PAJ. Novamente suspenso em março, aguardando definição e priorização por parte do CJSTJ, que prevê outros desenvolvimentos para a equipe do TRT4.	Fabio Garcia	Suspensão	03/10/2022	junho/2023	setembro/2022	dezembro/2022			2625	SIM	https://github.com/EntusJus/entusjstj	GENE: Promover a Transformação Digital	
FAE 2.0 - Nacionalização do Sistema de Apoio à Execução	Nacionalizar o Sistema de Apoio à Execução (FAE) visando dependências de sistemas locais e segundo parâmetros do CJSTJ, para que possa ser utilizado por toda JT.	Atenção e demanda do CJSTJ de disponibilizar o sistema FAE 2.0 de Apoio à Execução para todas as unidades da justiça do Trabalho.	Possibilitar o uso de FAE 2.0 por todos as unidades da Justiça do Trabalho.	Sistema a princípio tinha sido ajustado para ser instalado em outro Tribunal. Realizado piloto em homologação com testes no TRT4 em agosto/21. Em setembro, CJSTJ trouxe observações necessárias a serem feitas, adaptar e programado os requisitos técnicos e estruturais dos sistemas nacionais e testes quanto ao desempenho (identificados em Tribunais grandes). Solicito também o ajuste nos seguintes documentos: manual de instalação, manual de usuário e documento de arquitetura de software. AÇÃO SUSPENSADA em dezembro/22, retorno estípor para nacionalização deve ser feito no momento. Aguardando posição do CJSTJ se a FAE terá um sistema nacional ou se o FAE PAJ assume esse funcionalidade (conforme registro no EOP-RE-2023). Ainda a realização de testes do CJSTJ (outubro/22). Licença buscou uma posição com o grupo de trabalho "Proceda Licença L1/ TRT4 Gestão Projeto", informo que esta questão será levada a uma gestão regular, encaminhada ao CJSTJ para deliberação." Obs.: Os softwares para nativos na FAE versão do TRT4 devem continuar.	Luiza Speranza	Suspensão	junho/2021	dezembro/2022					4250	SIM	https://github.com/EntusJus/entusjstj	GENE: Promover a Transformação Digital	
Migração portais do JENITRA	Migrar, implantando novamente sistemas e serviços caso necessário, ambiente (nova arquitetura sistema), novos serviços a serem entregues e (nova portais antiga internet, designando esses ambientes).	O Portal VOIX online e gerenciador de portais, tecnologia atualizada, usada também no Portal de internet. Entusiastas. Foco principal a migração de portais e programas antigos, baseados nas antigas intranet e extranet. Essas portais, em ambiente desatualizado e com vulnerabilidades de segurança, precisam ser migrados e desligados definitivamente.	Modernização de ambientes e tecnologias adotadas para portais. Redução de vulnerabilidades de segurança.	Áreas portais internet já foi finalizado. Joss portais extranet e intranet ainda dependem de algumas funcionalidades e testes de usabilidade. Aplicações desativadas e migradas e convertidas: Atualização de valores PCA e APFV para módulo de classificações Banco de portais - desativado em 16/02/2022 (autorizado por Jefferson Andrade-Congregador); Banco de extranet - convertido para aplicação de auto login (outubro/2021. Em fevereiro/22 Jefferson Andrade autorizou retirada. Retirada em junho/22 do Google Sites); Páginas de área manuseio e Comunicação de 1ª Grau - páginas migradas para o VOX em 22/02/2022, anulação pela página principal da Congregação (autorizado por Jefferson Andrade); Formulário de entrega de documentos (Coordenação Processual) - corre aplicável disponibilizada em produção em junho/22. Extranet - extranet antiga desligada em junho/22. Última aplicação migrada: consulta do contracheque para os aposentados (concluído). Banco Práticas - desativado em setembro/22. Autorização de acesso aos dados do RPPV - desativado em novembro/22, substituído por funcionalidade do SISESP. Sistema de controle de comunicações - desativado dia 31/março/2023. GBA (Gestão de Arquivos) - convertido para redução de documentos do site no Basic System, concluído em 11/setembro/23. A converter (desativar): Pacoteamento eletrônico P4 e VPE (visualizador de peças eletrônicas) - Jefferson Andrade autorizou; desativado sistema a partir de 09/maio/2023. Sua desativação dependa do finalização do processo de arquivamento definitivo de processos físicos (previsto até final de 2023). Sistema WPA advogado - sendo substituído por outro sistema e será concluído após junho/23.	Rubilar	Em Execução	agosto/2021	dezembro/2023	dezembro/2022	junho/2023			2500	NÃO	https://github.com/EntusJus/entusjstj	GENE: Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados	OPF10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
Implantação do e-Gestão administrativo no SISEP	Alimentar o e-Gestão Administrativo a partir do sistema SISEP.	O sistema legado RH está sendo substituído pelo SISEP, que passa a ser o único sistema de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema e dados devem deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes dados do SISEP.	Fonte de dados única para dados de recursos humanos	Desenvolvimento já havia sido concluído. FASE SISEP solicitou a dia 07/junho/22 que o sistema SISEP seja migrado para o ambiente de produção. O sistema SISEP está aguardando retorno dessa avaliação por SISEP, para eventual início a migração de dados de origem. Caso o sistema antigo não for desligado, disponibilizando esse processo deverá ser implantado. Faltou verificar com o SISEP como proceder com essa ação. Deputado não respondeu em 15/fevereiro/23.	Felipe Levin	Suspensão	março/2022	dezembro/2023					1875	NÃO	https://github.com/EntusJus/entusjstj	GENE: Promover a Transformação Digital	
Tratamento dos processos físicos arquivados provisoriamente no INFOR	O objetivo principal é tratar os processos físicos arquivados provisoriamente no INFOR e que ainda não foram migrados para o PAJ, em fim de realizar o aquecimento definitivo em lote, conforme critérios definidos pelo JAE e Congregação, permanecendo no TRT os processos necessitam ser migrados para o PAJ.	Atualmente existem em torno de 27 mil processos físicos arquivados provisoriamente no sistema INFOR e que ainda não foram migrados para o PAJ. Por isso, é necessário definir em lote, conforme critérios definidos pelo JAE e Congregação, permanecendo no TRT os processos necessitam ser migrados para o PAJ, em fim de que tenham a totalidade dos processos em andamento de forma digital (no PAJ).	Diminuir de forma automatizada o volume atual (em torno de 27 mil) de processos físicos arquivados provisoriamente no INFOR para o PAJ. Por isso, é necessário definir em lote, conforme critérios definidos pelo JAE e Congregação, permanecendo no TRT os processos necessitam ser migrados para o PAJ, em fim de que tenham a totalidade dos processos em andamento de forma digital (no PAJ).	Estão em torno de 27 mil processos arquivados provisoriamente no INFOR, a serem migrados para o PAJ. Definido que no ano de 2022 somente processos arquivados provisoriamente até 1999 seriam tratados. Com isso, foram tratados aproximadamente 10 mil processos. O sistema SISEP está aguardando retorno dessa avaliação por SISEP, para eventual início a migração de dados de origem. Caso o sistema antigo não for desligado, disponibilizando esse processo deverá ser implantado. Faltou verificar com o SISEP como proceder com essa ação. Deputado não respondeu em 15/fevereiro/23.	Luiza Speranza	Em Execução	maio/2022	dezembro/2023					4000	SIM	https://github.com/EntusJus/entusjstj	GENE: Promover a Transformação Digital	
Implantação do Sistema Nacional de Gestão de Pessoas - 2023	Execução da implantação de novos conhecimentos e sistemas nacionais do Sistema Nacional de Gestão de Pessoas (SISEP), durante o ano de 2023.	O sistema SISEP encontra-se implantado e em uso no TRT4. No entanto, possui funcionalidades e módulos ainda a serem implantados.	Posição atual resumida: Módulos em produção até 2022: SISEP Módulo Principal, SISEP Dinâmico, FolhaWeb, SISEP, E-AD, controle eletrônico, canal de migração SISEP/PAJ, GEST e DCEI. Aplicativo - JT SISEP - instalado em produção em abril/2023. SISAAD e Controle de Acesso (CAC) - instalado em produção em abril/2023. Módulos em homologação: Designação de Magistrados, Gestão de Presença, PRODECOM, Autodeterminação, Módulo Requisitos de Frequência On Line, Módulo Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas. Módulo em instalação: Módulo de Averbção de Capacidades (EJA), Módulo de Magistrados (MAG), Módulo ARTES.	Marcelo Zamboni	Em Execução	dezembro/2023	dezembro/2023						4250	SIM	https://github.com/EntusJus/entusjstj	GENE: Promover a Transformação Digital	
Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais 2023	Continuar o aprimoramento do Sistema Nacional utilizado pelas Escolas Judiciais (modulo do SISEP), durante o ano de 2023.	O sistema EJAJ é um módulo do SISEP, foi criado pelo TRT4 e passou para a responsabilidade de desenvolvimento pelo TRT4 desde maio 2021. Deixei de ser implantado em diversas Escolas Judiciais e ainda demanda de evolução.	Uso de sistema único para gestão das diversas atividades das Escolas Judiciais. Sistema nacional padronizado. Evolução do uso do EJAJ em novas Tribunais. Ampliação das funcionalidades disponibilizadas. Melhor seleção dos usuários.	As mudanças planejadas para 2023 serão entregues nos meses de maio, agosto e novembro, sendo o último módulo a ser entregue em dezembro/2023. Versão em agosto já entregue para produção nacional (SISEP 1.4) e em uso no TRT4 desde agosto/2023.	Marcelo Zamboni e André Galvão	Em Execução	dezembro/2022	dezembro/2023					4000	SIM	https://github.com/EntusJus/entusjstj	GENE: Promover a Transformação Digital	

Estudos para implantação de processo de testes de segurança de aplicações	Objetivo: Realizar estudos para elaboração, definição e implantação de um processo de testes de segurança das aplicações desenvolvidas e utilizadas no TRT, contemplando avaliação de aduções/alterações open source e pagas. O que foi feito: Realizados estudos e testes para elaboração, definição e implantação de um processo de testes de segurança das aplicações desenvolvidas e utilizadas no TRT, contemplando avaliação de aduções/alterações open source e pagas. Não houve, as alterações não foram realizadas. Processo de testes definido (até agora formalizado). Modelos de relatório de testes definidos e já adotado. Utilizado o método: Scam de vulnerabilidades para analisar em aplicações web (critério na solução de gestão de vulnerabilidades). Revisado e atualizado o guia de desenvolvimento seguro.	Atualmente não há processo formalmente definido para realizar testes de segurança de aplicações desenvolvidas e/ou implantadas no TRT. Tal fragilidade expõe o TRT a riscos decorrentes de ataques que podem explorar fragilidades existentes nos componentes e nos softwares utilizados no TRT. Tais análises são realizadas esporadicamente. A intenção é que elas sejam realizadas em intervalos regulares, de forma a aumentar o nível de segurança do ambiente tecnológico.	Estimado: Aumento do nível de segurança do ambiente tecnológico. Aumento do nível de maturidade de segurança da informação. Redução do risco de incidentes cibernéticos. Realizado: Criação e Correção de fragilidades críticas e moderadas de aplicações web.	Testes foram realizados. Ação planejada para fevereiro/23, para que o processo seja desenhado.	Lucas Pozatti	Concluído	Jan/2023	Dez/2023					3500	NÃO		DIEN7: Aprimorar a segurança da informação e a Gestão de Dados	DIEN10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados
---	---	--	---	--	---------------	-----------	----------	----------	--	--	--	--	------	-----	--	--	---



MUDANÇAS REALIZADAS NOS STATUS DOS PROJETOS E PROJETOS INCLuíDOS neste último relatório	
PROJETOS QUE FORAM SUSPENSOS	
Implantação do e-Gestão administrativo no SIGEP (CDS)	Desenvolvimento já havia sido concluído. Para validação, SECIESE solicitou e dia 07/11/2022 fez o entrega final com itens do e-Gestão administrativo a serem migrados, contendo as alterações entre RH e SIGEP/SETIC, essa equidistância retorno dessa avaliação pelo SECIESE para eventuais ajustes e migração de todos os itens do e-Gestão. Quando o sistema antigo de RH for desligado, obrigatoriamente esse processo deverá ser implantado. Faltam ser validado com o SECIESE como processo com esse dado. Entretanto, suspensos sem TIT/2023.
Sistema de Serenidade (Assis) - 2023 (CDS)	Disponibilizado no protótipo a automatização da elaboração do relatório de serenidade, para qualquer tipo de serenidade, conforme sugestão recebida do Juiz Auxiliar de Promotoria/Diretor Nacional. Aguardando a validação do protótipo, prevista de ser feita por meio jurídico a serem definidos. Suspensão em Setembro/2023. Motivo: suspensão considerando os estudos em andamento de IA generativa e sua possível aplicação, semelhante à necessidade a atender esse projeto Assis.
PROJETOS QUE FORAM CANCELADOS	
Implantação de uma solução de gerenciamento de performance de aplicações Application Performance Management - APM (GIT)	Motivo: O projeto nacional para o prazo coletivo foi excessivamente adiado. Os problemas de performance do PIA que incentivaram a aquisição do projeto, eliminaram. Além disso, utilizamos a versão free do Elastic e vamos iniciar a utilizar a versão free do APM, o que atende a necessidade no momento. Com isso, a área técnica entende que atualmente os benefícios a serem alcançados com essa ferramenta, não justificam o investimento na presente ação.
Renovação switches menor 2023 (CH)	Motivo: Não coube para a renovação da garantia, bem como para a compra de novos. A garantia dos equipamentos atuais encerra-se em final de 2023, mas na prática, a estimativa de vida útil desses equipamentos é de 8 anos (final de 2031). Com isso, os equipamentos atuais podem continuar sendo utilizados e caso algum venha apresentar problema, pode ser substituído por outro que tenha como contrapartida. Posteriormente, nova ação será aberta para essa renovação.
PROJETOS QUE FORAM INCLuíDOS	
CIPO (Consulta Integrada de Portarias) (CDS)	Objetivo: Disponibilizar sistema que possibilite a consulta centralizada, integrada e facilitada às diversas portarias utilizadas pela Corregedoria e SAM (EAM), incluindo no relatório do PCTIC para registro, já concluído e disponibilizado aos usuários.
Migração de Novasus e Ejuaz para o Oracle 19c (CDS)	Objetivo: Realizar a migração dos sistemas Novasus e Ejuaz do Oracle 11g para o 19c.
PROJETO QUE PASSARAM PARA EXECUCAO	
Centralização de PCTIC (CH)	Execução iniciada. Devido a problemas no local, Rio Grande migrado.
Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PCTIC (COGTIC)	Iniciado o mapeamento do processo.
Assistente de Serenidade (Assis) - 2023 (CDS)	Iniciou o protótipo já entregue, com a automatização da elaboração do relatório de serenidade, para qualquer tipo de serenidade, conforme sugestão recebida do Juiz Auxiliar de Promotoria. Aguardando a validação.
PROJETOS CONCLUIDOS	
Renovação de cartões de identificação (CSTIC)	Aquisição 628 notebooks HP e substituição de dois modelos (N850 e N840) em uso.
Renovação de Impressoras Multifuncionais (E-STIC)	Aquisição e instalação de 409 multifuncionais para substituição de multifuncionais que estavam em uso e sem garantia.
Adaptação dos painéis de BI para leitura de dados do SIGEP (CDS)	Realizado o processo de carga de dados oriundos do sistema antigo do RH para o BI, a fim de buscar de dados no novo sistema (SIGEP). Ao todo foram migradas 17 fontes de dados existentes.
Regime de BI para o Centro de Inteligência (CDS)	Desenvolvido os painéis de BI para apresentar dados no processo de WPT/TC e obter permitida autorização regulamentar de processos com características semelhantes, integração com consulta de jurisprudência e identificação, por IA, dos assuntos contidos nos documentos.
Acesso internet para o exterior via SD-WAN (CH)	Realização de comunicação de dados para a Fim do interior, por meio da contratação de prestação de serviço gerenciado de rede de dados de longa distância operada por software (SD-WAN), incluindo implantação, fornecimento de equipamentos, plataforma de gestão, operação e manutenção de rede.
Renovação de no-breaks datacenter do interior 2022 (CST)	Aquisição e substituição de 20 no-breaks dos datacenters das unidades do interior, que estavam com garantias vencidas.
Medidas emergenciais em caso de ataques cibernéticos (COGTIC)	Desenvolvido script para consulta aos documentos de um processo específico, seja de 1o ou 2o Grau. A consulta poderá ser utilizada como medida emergencial, nos casos em que o banco de dados do PIA esteja disponível, independentemente de disponibilidade ou não de demais bases de dados.
Implantação de solução em nuvem para proteção e otimização de borda de rede (CSDF)	Confirmação e alocação de solução em nuvem para aprimoramento da segurança de borda da rede, protegendo o Tráfego de ameaças (ataques de negação de serviço, robô de consulta em massa e invasões por inserção de código malicioso) antes mesmo que elas alcancem suas fronteiras, com o internet.