



SEMPRO COPEX - Secao de Fiscalizacao de Obras e Servicos <copex.sefisc@trt4.jus.br>

RIO GRANDE - início da obra

1 mensagem

SEMPRO Coordenadoria de Projetos e Execucao de Obras e Servic

15 de junho de 2023 às

<sempro.copex@trt4.jus.br>

13:02

Para: Contratos Everest <contratos@engenhariaeverest.com>, Everest Engenharia <engenhariaeverest@gmail.com>, Everest Engenharia <administracao@engenhariaeverest.com>

Cc: SEMPRO Secretaria de Manutencao e Projetos <sempro@trt4.jus.br>, Hector de Castro <hector.castro@trt4.jus.br>, Frederico Zerfass <fzerfass@trt4.jus.br>, SEMPRO COPEX - Secao de Fiscalizacao de Obras e Servicos <copex.sefisc@trt4.jus.br>, Juliano Arejano <juliano@olare.com.br>, Carla Amato <ambientalamato@gmail.com>

Senhores,

Informo que foi emitida a Autorização Ambiental que permite o início da execução da obra do novo Foro de Rio Grande. Com isso, e o alvará de licença já emitido pela prefeitura, **a empresa Everest está autorizada a iniciar a execução da obra**. Segue em anexo os documentos.

Diante disso, e do pedido feito pela empresa, em e-mail enviado em 26/05/2023, onde solicita prazo de 15 dias para se mobilizar para inicio efetivo dos serviços, comunico que o prazo de execução será contato a partir de **30/06/2023**.

Esse prazo será ajustado no cronograma que acompanha o pedido de aditivo de estabilização do solo, alteração do projeto de fundações e terraplanagem, que foi elaborado, e para o qual estamos aguardando a concordância da empresa para tramitação. Em função disso, e também do tempo necessário para formalização do pedido, **reforço a necessidade de retorno da empresa manifestando sua concordância**. Havendo dúvidas a Fiscalização está a disposição para saná-las.

Em cópia, além da equipe de fiscalização do Tribunal (Eng. Hector e Eng. Frederico) também nos leem a Bióloga Carla, que deverá acompanhar os serviços referentes a limpeza do terreno, remoção de mudas e etc. Também está copiado o Eng. Juliano, contratado para auxiliar na fiscalização da obra.

Sugiro que agendem reunião **in loco** com os fiscais do Tribunal, o Eng. Juliano e a Carla para tratar do início da obra, inclusive sobre a cerca do vizinho, que avança sobre uma parte do nosso terreno.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,

Aline Ledur

Coordenadoria de Projetos e Execução de Obras e Serviços - COPEX

Secretaria de Manutenção e Projetos - SEMPRO

TRT da 4ª Região

☎ (51) 3255 2483

sempro.copex@trt4.jus.br**2 anexos****RIO GRANDE - alvará de construção.pdf**

36K

**RIO GRANDE - Autorizacao Ambiental - sinaflor.pdf**

259K



				Relatório nº	1
				Data do relatório	30/06/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	55/2022
Obra	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE/RS			Prazo contratual	332 dias
Local	Av. Comendador Vasco Vieira da Fonseca, em Rio Grande/RS			Prazo decorrido	1 dias
Contratada	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO	Responsável	Eng Jefferson Moraes	Prazo a vencer	331 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (5)						
Auxiliar Administrativo 1	Engenheiro 2					Mão de Obra Direta (3)
Engenheiro Civil 2						Mão de Obra Indireta (2)

Atividades (1)	
Mobilização e planejamento.	Concluída

