



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
03/10/2018	1	Pablo Barros	
26/11/2018	2	Pablo Barros	Definições referentes ao cadastramento de feriados.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	491	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Implantação do PJe-CALC		
Gerente do Projeto	Pablo Paulo Lopes Barros		
Data da Solicitação	23/11/2017		
Representante do Negócio	Juiz Evandro Luis Urnau		
Unidade Organizacional	Comitê de Governança de TI		
Áreas Beneficiadas	Unidades judiciárias		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Coordenadoria de Implantação de Sistemas
PDTI	2018
Objetivo Estratégico TIC	Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho
Objetivo Estratégico Institucional	Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

3. JUSTIFICATIVA

O sistema PJe-CALC, desenvolvido pelo TRT da 8ª Região, é um sistema-satélite do PJe para elaboração e atualização de cálculos em processos trabalhistas. É o sistema de cálculos nacional no âmbito da Justiça do Trabalho, conforme resolução 185/2017 do CSJT, Art. 47, parágrafo 3º.

O PJe-CALC possibilita a elaboração dos cálculos por servidores, magistrados, advogados ou peritos através de duas formas de utilização: módulo corporativo ou módulo desktop. Magistrados e servidores devem utilizar o módulo corporativo, que funciona *on-line*, com acesso por certificado digital, bastando que o usuário já esteja cadastrado em alguma unidade judiciária no PJe. Já os advogados e peritos devem utilizar a versão *desktop*, denominada *PJe-CALC Cidadão*, a qual pode ser instalada e utilizada *off-line* em qualquer computador, sem necessidade de cadastramento prévio.

Atualmente não existe um sistema oficial de elaboração de cálculos trabalhistas implantado no TRT da 4ª região. O sistema INFOR é utilizado para registro e atualização de valores de cálculos oriundos de laudos periciais ou outras formas de liquidação.

Quando os cálculos passarem a ser elaborados no PJe-CALC poderão ser atualizados no próprio sistema e enviados para o processo no sistema PJe, dispensando a utilização do INFOR e padronizando o formato do resultado.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: realizar a implantação do sistema PJe-CALC nas Varas do Trabalho.

Benefícios:

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Alinhamento com a diretriz do CSJT de utilização do sistema nacional de cálculos.	Não há sistema de elaboração de cálculos implantado no TRT4	Avaliar
Disponibilização aos peritos e advogados da ferramenta nacional, possibilitando a padronização dos relatórios de cálculos.	Não existe uma ferramenta padrão para elaboração de cálculos pelos peritos.	Avaliar
Redução de tarefas na secretarias das VTs, em razão da possibilidade de atualização dos cálculos dos processos eletrônicos sem a utilização do INFOR, com envio automático ao PJe.	Atualmente os cálculos precisam ser registrados e atualizados no INFOR, mesmo os referentes aos processos eletrônicos, e a respectiva certidão precisa ser	Avaliar

	inserida manualmente no PJe.	
Possibilitar a publicação de sentenças líquidas calculadas na ferramenta nacional oficial.	Atualmente os magistrados não dispõem de ferramenta oficial para elaboração de cálculos de sentenças líquidas.	Avaliar

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto abrange:

- A disponibilização do sistema PJe-CALC módulo corporativo aos usuários internos;
- A disponibilização do módulo PJe-CALC CIDADÃO aos usuários externos;
- A oferta pela ESCOLA JUDICIAL de eventos de capacitação sobre a ferramenta para servidores, magistrados e peritos, conforme resolução 185/2017 do CSJT, Art. 47, parágrafo 3º.
- O cadastramento e atualização da tabela de índices e feriados do PJe-CALC, contendo os feriados estaduais e municipais do RS desde 2010.
- A divulgação do sistema através da Secretaria de Comunicação Social.

6. LIMITES

O projeto não contempla a capacitação dos usuários em conhecimentos relativos à elaboração de cálculos, os quais são pré-requisito para a participação nos treinamentos.

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Plano de projeto aprovado.
- Eventos de capacitação para magistrados e servidores
- Evento de capacitação para peritos
- Disponibilização do PJe-CALC Corporativo
- Disponibilização do PJe-CALC Cidadão
- Cadastramento de feriados e disponibilização do arquivo no site do Tribunal
- Divulgação de notícias sobre o PJe-CALC

8. PREMISSAS

É uma premissa do projeto que os usuários que participarão dos treinamentos possuam conhecimentos básicos sobre elaboração de cálculos trabalhistas.

9. RESTRIÇÕES

A utilização obrigatória do sistema depende de normatização do CSJT, que deverá ocorrer quando da disponibilização da versão 2.4 do PJe no segundo semestre de 2019.

10. CRONOGRAMA

   Implantação do PJeCalc	14/02/2018	14/12/2018
   Gerenciamento do Projeto	19/02/2018	19/10/2018
   Planejamento	19/02/2018	19/10/2018
  Apresentação do PJe-CALC pelo TRT08	19/02/2018	19/02/2018
  Organização da capacitação para formação de instrutores	13/03/2018	19/04/2018
  Divulgação do projeto aos diretores de secretaria de Varas do Trabalho	10/05/2018	10/05/2018
  Capacitação para formação de instrutores	17/05/2018	18/05/2018
  Reunião na Escola Judicial para definição de escopo do projeto	28/06/2018	28/06/2018
   Elaboração e aprovação do Plano de Projeto	17/09/2018	19/10/2018
  Elaborar Plano de Projeto	17/09/2018	03/10/2018
  Realizar Reunião de Kick-Off	04/10/2018	04/10/2018
  Colher aprovação do Plano de Projeto	08/10/2018	18/10/2018
  Gerar primeira linha de base do cronograma	19/10/2018	19/10/2018
  Monitoramento	19/10/2018	19/10/2018
  Configurar a periodicidade do Relatório de Status	19/10/2018	19/10/2018
   Encerramento do projeto	19/02/2018	17/09/2018

 	Eventos de capacitação para magistrados e servidores	17/09/2018	07/12/2018
	Turma piloto para servidores	17/09/2018	17/09/2018
	Divulgação dos eventos de capacitação	15/10/2018	15/10/2018
	Turma 01 - magistrados e servidores	22/10/2018	22/10/2018
	Turma 02 - magistrados e servidores	26/10/2018	26/10/2018
	Turma 03 - magistrados e servidores	19/11/2018	19/11/2018
	Turma 04 - magistrados e servidores	23/11/2018	23/11/2018
	Turma 05 - magistrados e servidores	26/11/2018	26/11/2018
	Turma 06 - magistrados e servidores	07/12/2018	07/12/2018
 	Evento de capacitação para peritos	08/10/2018	14/12/2018
	Organização de evento de capacitação para peritos	08/10/2018	07/12/2018
	Reunião para alinhamento com APEJUST	23/11/2018	23/11/2018
	Realização de evento de capacitação para peritos	14/12/2018	14/12/2018
 	Disponibilização do PJe-CALC corporativo	14/02/2018	14/12/2018
	Instalação da infraestrutura do PJe-CALC	14/02/2018	08/03/2018
	Utilização piloto do PJe-CALC - Dr. Evandro	03/09/2018	14/12/2018
	Elaboração de um ícone para atalho em área de trabalho	21/09/2018	11/10/2018
	Reunião de definição sobre a atualização de índices e feriados	01/10/2018	01/10/2018
	Distribuição do atalho em ambiente de laboratório	08/10/2018	11/10/2018
	Distribuição do atalho em ambiente de homologação	15/10/2018	19/10/2018
	Distribuição do atalho em ambiente de produção	22/10/2018	26/10/2018
 	Disponibilização do PJe-CALC CIDADÃO	01/06/2018	14/12/2018
	Desenvolver sistema de cadastramento de feriados pelas unidades judiciárias	03/12/2018	14/12/2018
	Desenvolvimento de automação de cadastro dos feriados	17/09/2018	26/10/2018
	Desenvolvimento de página no site para informações e download	01/06/2018	30/10/2018
	Cadastramento de feriados no PJe-CALC, contendo todos os feriados estaduais e muni	04/10/2018	11/10/2018
	Disponibilização do arquivo de índices e feriados no site	23/11/2018	23/11/2018
	Disponibilização da página do PJe-CALC CIDADÃO no site	30/10/2018	30/10/2018
 	Divulgação de notícias sobre o o PJe-CALC	15/10/2018	14/11/2018
	Divulgação de vídeo do Juiz Evandro para magistrados	17/10/2018	17/10/2018
	Divulgação da disponibilização do PJe-CALC CIDADÃO	15/10/2018	14/11/2018

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Pablo Barros	SETIC - Coordenador de Implantação de Sistemas	Gerenciamento do projeto
Fabiana da Silva Perdomo	ESCOLA JUDICIAL - Coordenadora	Eventos de capacitação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

	de capacitação	
Paulo Mendes Ribeiro Junior	SETIC - Coordenador de Infraestrutura Tecnológica	Infraestrutura do PJe-CALC
Inácio do Canto Rocha Filho	SECOM - Diretor de Comunicação Social	Comunicação interna e externa sobre as atividades do projeto
Jeferson Andrade	Assessor Técnico-operacional da Corregedoria	Definições de negócio
Juiz Evandro Luis Urnau	Comitê de Governança de TI	Patrocinador do Projeto/Representante do Negócio

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Instrutorias e diárias para eventos de capacitação - rubrica CRH da Escola Judicial.	Sim	R\$52.000,00	
Total dos Custos		R\$52.000,00	

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

ID 01	TÍTULO : possibilidade de que poucos servidores inscrevam-se nos treinamentos em razão do pré-requisito de conhecimentos sobre cálculos.		
Estado	Causa		
<i>Identificado</i>	<i>Não existe a cultura de elaboração de cálculos por servidores no TRT4</i>		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	<i>Alta</i>
	<i>Alto</i>	<i>Descreve as consequências do risco ocorrido nos objetivos do projeto.</i>	
Resposta	Tipo	<i>Mitigar</i>	
	Ação	<i>Realizar convocação pela Escola Judicial</i>	

ID 02	TÍTULO : possibilidade de pouca utilização do sistema, em decorrência da sua não obrigatoriedade.		
Estado	Causa		
Identificado	Não obrigatoriedade de utilização do sistema.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Alta	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Descreve as consequências do risco ocorrido nos objetivos do projeto.	
Resposta	Tipo	Transferir	
	Ação	A obrigatoriedade será definida em 2019 pelo CSJT.	

ID 03	TÍTULO: problemas técnicos de utilização do PJE-CALC		
Estado	Causa		
Identificado	Diversas, a analisar caso a caso.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Baixa	Nível	Descrição	Média
	Alto	Renegociar a restrição de custo ou os requisitos; Ou comprometer a viabilidade do projeto	
Resposta	Tipo	Mitigar	
	Ação	Solucionar internamente, se possível, ou demandar via JIRA.	

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

NA

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Juiz Evandro Luis Urnau	Patrocinador do Projeto/Representante do Negócio	
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da SETIC	