

Certidões Trabalhistas 2.0 (EGPJE-143)	
 [EGPJE-866] Certidoes - PGP Criado: 27/ago/18 Atualizado: 13/mai/19 Ficar pronto: 08/mai/19	
Situação:	Aguardando Apreciação
Projeto:	Escritório de Projetos do PJE
Componente(s):	Nenhum
Versões Afetadas:	Nenhum
Versões Corrigidas:	Nenhum

Tipo:	PGP	Prioridade:	Média
Solicitante:	Ana Letícia Moura Vilela	Responsável:	TRT04 Gerente Projeto
Resolução:	Não Resolvido	Votos:	0
Rótulos:	Nenhum		
Tempo Restante:	Desconhecido		
Tempo Gasto:	Desconhecido		
Tempo Estimado:	Desconhecido		

Gerente do Projeto:	Deise Alexandra Koerber Albino			
Órgão do Gerente:	Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região			
Telefone do Gerente:	51 3255-2693			
E-mail do Gerente:	deise.albino@trt4.jus.br			
Gerente Substituto:	Fabio de Oliveira Garcia			
Telefone Gerente Substituto:	51 32552097			
Email do Gerente Substituto:	fgarcia@trt4.jus.br			
Executores:	Ana Letícia Moura Vilela, TRT04-RS Desenvolvimento			
Data de Início do Projeto:	05/mar/18			
Data de Fim do Projeto:	13/set/19			
Escopo:	<p>Gerar uma certidão que relacionará os processos na qual o CPF/CNPJ e/ou Nome Informado figura como parte no polo passivo de alguma ação trabalhista.</p> <p>Redesenhar a tela de emissão de certidões trabalhistas para o formato KZ, mantendo-se as mesmas características que tem hoje a funcionalidade da 1.x, observando-se, contudo, as tecnologias conforme mencionado no Documento de Arquitetura de Software assim como seguir o Padrão visual do PJe 2.</p> <p>Retirar funcionalidade de dentro do PJe e acrescentar na página principal da tela de login do sistema, de tal forma que usuários internos e externos tenham acesso a funcionalidade.</p> <p>Implementar captcha para evitar ataques de robô.</p>			
Não-Escopo:	As bases de dados atuais não serão tratadas e os problemas de qualidade de dados que a versão 1.x apresenta continuarão existindo, em especial na busca por nome da parte.			
Premissas:	<p>As funcionalidades atualmente existentes na versão 1.x atendem às necessidades de negócio.</p> <p>A pesquisa por nome deverá permitir consultar parte do nome informado em qualquer posição do campo, melhoria necessária em relação ao funcionamento atual da certidão na versão 1.X, que pesquisa apenas pelo final do nome. Considerando a restrição indicada pelo CSJT para pesquisas desse tipo através de curinga (%) ou uso de função do PostgreSQL, a solução deverá ser indicada pelo CSJT ao TRT 4 até o dia 17 de maio de 2019.</p> <p>A pesquisa será feita sem necessidade de informar login e senha no PJe, diferente do que ocorre na versão 1.x</p> <p>As bases de dados (cadastros) dos Tribunais Regionais, se contiverem erros ou inconsistências, poderão gerar certidões incorretas porém as correções dos cadastros deverão ser tratadas no âmbito de cada Regional.</p> <p>A emissão da certidão será entregue sem a verificação em todas as bases de dados dos TRTs caso no decorrer do projeto se identifique que esta funcionalidade irá comprometer o prazo de entrega do projeto.</p>			
Restrições:	As entregas deverão ser realizadas até 13 de setembro para que a funcionalidade possa ser integrada à versão 2.5			
Principais Envolvidos no Projeto (Stakeholders):	Nome	Área	Papel	Telefone(s)
	Luiz Evaristo	Juiz do Trabalho - CSJT	Patrocinador Nacional	
	Fabiano Pfeilsticker	Juiz do Trabalho - CSJT	Patrocinador Nacional	
	Natacha Moraes de	SETIC - TRT4	Patrocinador TRT4	natacha.oliveira@trt4.jus.br

Oliveira				
Aldo da Silva Jardim	Secretaria Geral Judiciária - TRT4	Definição de requisitos		ajardim@trt4.jus.br
Luiz Eduardo de Freitas	16ª VT Porto Alegre	Definição de requisitos		lfreitas@trt4.jus.br

Equipe Técnica do Projeto:

Nome	Papel	Telefone(s)	E-mail
Fernando Trebien	Analista e desenvolvedor	51 3255-2097	fernando.trebien@trt4.jus.br
Fábio de Oliveira Garcia	Líder técnico	51 3255-2097	fabio.garcia@trt4.jus.br
Deise A. Koerber	Gerente de Projeto	51 3255-2693	
Felipe Rondon da Rocha	Lider negocial		felipe.rocha@trt18.jus.br
Alan Fernandes do Monte Lustosa	Padrinho técnico	(61) 3043-7831	alan.lustosa@tst.jus.br
Janina Alves Fagundes	Análise de requisitos/ manual usuário		janina.fagundes@trt4.jus.br

EAP:

opcional

Cronograma de Entregáveis do Projeto:

Entregável	Data início previsto	Data de conclusão previsto
DAS	15/04/2019	03/05/2019
Repositórios para desenvolvimento (SMPAD)	06/05/2019	03/05/2019
Certidão de processos trabalhistas	07/05/2019	09/08/2019
Certidão de processos trabalhistas _ BNDT	05/08/2019	30/08/2019
Manual de implantação	01/08/2019	13/09/2019
Manual de usuário	29/08/2019	30/08/2019

¹ Os pacotes de trabalho definidos na EAP devem ser utilizados na definição de marcos do projeto, com a devida correspondência dos IDs.

² Cada entrega deverá contemplar a integração de código, os testes e a homologação negocial. Além disso os casos de testes e o Manual do Usuário do produto que está sendo entregue deverão estar prontos.

³ A primeira versão do Manual de Implantação deverá estar pronta junto com a primeira entrega, logo após a **homologação prévia**

Cronograma do projeto:

opcional

Plano de Comunicação:

opcional

Gerenciamento de Custos:

O projeto não necessita de investimentos e não há custos diretos vinculados a sua execução

Plano de Continuidade - Sustentação e Suporte:

- Cada Regional deve ser responsável pela sustentação local de 1º e 2º níveis. Para o 2º nível, que corresponde à representação da Sustentação Nacional em cada Tribunal, serão necessários conhecimentos na arquitetura do PJe 2.0, Java e Angular 5, a fim de simular eventuais incidentes em ambiente local e identificar possíveis defeitos, cadastrando-os no JIRA para que sejam atendidos pela Equipe de Desenvolvimento Remota responsável pela funcionalidade (3º nível);
- A sustentação de 3º nível será realizada pela Equipe de Desenvolvimento Remota responsável pelo produto que atenderá às issues de defeito abertas pelas sustentações locais dos demais Regionais.

Plano de Continuidade - Estratégia de Implantação:

- O módulo deverá ser implantado juntamente com a versão 2.5 do PJe, nos tribunais-piloto definidos pelo CSJT, segundo cronograma definido por este órgão para a versão em questão e sob supervisão do mesmo.
- Como formato de treinamento, sabendo que a atualização da documentação oficial do sistema (Manual Oficial na Wiki) consta como item a ser entregue em cada pacote, entende-se que seja suficiente a criação da documentação da solução na própria Wiki.

Plano de Riscos e questões:

Identificar eventos ou condições incertas que, se ocorrerem, provocarão efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Definir a probabilidade do risco ocorrer, o impacto sobre o projeto e o grau do risco. Definir uma ação de contingência, a ação a ser tomada caso o risco aconteça. Definir para cada risco uma pessoa responsável para executar a ação de contingência.

Probabilidade	-	Impacto (Efeito que o risco exerce sobre o projeto)	-	Grau de Risco	-
Índice	Probabilidade de Ocorrência	Índice	Impacto	Índice	Descrição
1	Improvável	1	Muito baixo	1 a 2	Muito Baixo - Impacto mínimo no projeto

2	Pouco provável	2	Baixo	3 a 5	Baixo - Impacto no projeto
3	Provável	3	Médio	6 a 10	Médio - Impacto no projeto
4	Muito provável	4	Alto	12 a 16	Alto - Impacto no projeto
5	Quase Certo	5	Muito alto	20 a 25	Muito Alto - Comprometimento no projeto

Tabela de identificação e plano de resposta aos riscos:

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	levantamento de requisitos	Certidão da versão 1.x não atender a todas as necessidades de negócio	provável	médio	6	Validação de requisitos com a área de negócio do TRT4 e uso da certidão do TRT4 (CEAT) como referência	Fábio de Oliveira Garcia
2	implantação	Erros nas bases de dados (cadastros das partes) dos Tribunais podem gerar certidões que não correspondam à realidade	provável	médio	6	Risco aceito e deve ser tratado localmente em cada Tribunal	Todos os TRTs
3	desenvolvimento	Webservice do BNDT não atender os requisitos de negócio do projeto	provável	médio	6	Solicitado acesso ao webservice porém será testado somente quando o desenvolvimento da certidão com BNDT começar a ser desenvolvida (2ª entrega)	TST
4	desenvolvimento	Consulta em todas as bases de dados dos TRTs apresentar dificuldade técnica em função de não haver serviço adequado no modelo MNI, assim como risco de desempenho vinculado a pesquisa na base de dados de cada Regional.	quase certo	muito alto	20	certidão pesquisar apenas na base de dados local	Deise Koerber
5	Desenvolvimento	Facilitar o ataque de robôs pelo fato de o sistema estar sendo desenvolvido sem necessidade de login e senha	provável	médio	6	risco aceito por ser inerente a aplicações web. Será desenvolvido com Captcha	Deise Koerber

Natureza da solução:	Módulo
Padrão arquitetural:	Arquitetura 2.x
Recursos humanos:	Equipe local
Estratégia de transição e encerramento:	Homologação/Distribuição em conjunto com versão do PJe
Capacitação - Modalidade:	Wiki
Capacitação - Instrutoria:	Não se aplica
Capacitação - Responsável financeiro:	CSJT
Custo Técnico:	2

Descrição

O objetivo primordial é orientar os gerentes de projeto no preenchimento correto das issues referentes aos artefatos da metodologia

Comentários

Comentado por [Ana Letícia Moura Vilela](#) [08/mai/19]

Prezado [TRT04 Gerente Projeto](#)

O campo **Cronograma de Entregáveis do Projeto**: está com um template defasado ao atualmente utilizado na [EGPJE-14](#). O ideal seria ajustá-lo.

Ademais, o restante do artefato está aderente à MGP/CSJT.

Comentado por [TRT04 Gestor Regional](#) [09/mai/19]

Prezada [Ana Letícia Moura Vilela](#)

Ajuste realizado.

Comentado por [Ana Letícia Moura Vilela](#) [09/mai/19]

Obrigada pelos ajustes.

Artefato aderente à MGP/CSJT.

Segue para validação do [TRT04 Gestor Regional](#).

Comentado por [TRT04 Gerente Projeto](#) [10/mai/19]

Prezados,

Após reunião entre a SETIC e a área de negócio hoje, informo que foi necessário alterar alguns itens do PGP já submetido e que, se necessário, ele deverá voltar ao fluxo inicial de aprovação:

alterações:

- não escopo (detalhado)
- premissas (inclusão de uma)
- risco 4 (detalhamento)

Atenciosamente,

Deise Koerber

Comentado por [Ana Letícia Moura Vilela](#) [10/mai/19]

Obrigada por informar os itens alterados.

Artefato aderente à MGP.

Segue para validação do [TRT04 Gestor Regional](#)

Gerado em Mon May 13 11:22:45 BRT 2019 por TRT04 Gerente Projeto usando Jira 7.13.0#713000-sha1:fbf406879436de2f3fb1cfa09c7fa556fb79615a.