



## PLANO DE PROJETO

### REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
01/09/2016	1.0	Adriano Simioni	
06/09/2018	1.1	Adriano Simioni	Alteração no cronograma
07/11/2019	1.2	Adriano Simioni	Alteração no cronograma

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>ID</b>	209	<b>Classificação</b>	Complexo
<b>Nome do Projeto</b>	Padronização do diretório de usuários		
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni		
<b>Data da Solicitação</b>	28/08/2014		
<b>Representante do Negócio</b>	Paulo Mendes Ribeiro Júnior		
<b>Unidade Organizacional</b>	SETIC/Infra		
<b>Áreas Beneficiadas</b>	Todo TRT4		

### 2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<b>Área</b>	CIT
<b>PDTI</b>	2014
<b>Objetivo Estratégico TIC</b>	Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos

### 3. JUSTIFICATIVA

- Cada usuário do interior possui suas credenciais cadastradas em dois diretórios (estruturas equivalentes a um banco de dados, otimizadas para consulta de credenciais, primeiramente usada para autenticação de login e senha): O Active Directory (AD) da Microsoft e o software livre Open LDAP. Manter esses registros em dois locais é de difícil manutenção e bastante suscetível a erros.

Com esse projeto, pretende-se os seguintes benefícios:

- Usuários das varas do interior do estados passarão ter login único para acesso à rede e internet
- Simplificação da manutenção das credenciais pessoais por parte dos usuários (como trocas de senhas e memorização)
- Maior agilidade no fornecimento de acessos a usuários tanto para inclusão de novos logins quanto para movimentações de pessoas entre unidades, tornando-os aptos a utilizar a rede mais rapidamente.



- Melhor gerência dos microcomputadores do interior do estado com a agilização da distribuição de regras de utilização, principalmente as de segurança da informação.

#### **4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO**

- Avaliar durante o segundo semestre de 2014 a viabilidade de manter um único diretório centralizado. Demonstrada a viabilidade, migrar todos os usuários (e computadores) do interior do estado para o AD nos 12 meses seguintes.

#### **5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO**

Projeto para padronização do diretório de usuários com todos os usuários internos do TRT4 utilizando apenas um diretório para autenticação.

#### **6. LIMITES**

- Não serão feitos testes em ambientes de produção, apenas em ambiente simulado;
- Não serão feitas alterações a nível de sistemas ou exigida mudança para senhas seguras;
- Não serão substituídos Servidores, Computadores, Equipamento de Rede, Link de Comunicação e demais equipamentos de infraestrutura;
- A solução deverá buscar o menor impacto ao usuário fim com os recursos atualmente disponíveis.

#### **7. ENTREGAS DO PROJETO**




































- Motivação e Recursos do Projeto
- Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório
- Estratégia de Migração a ser adotada
- Licitação
- Execução
- Gerência de projeto

#### **8. PREMISSAS**

#### **9. RESTRIÇÕES**

- A necessidade de composição de uma equipe de trabalho multisetorial exigirá um comprometimento das chefias em disponibilizar recursos humanos e material necessário, tanto na fase de testes quanto na implantação;
- A interação entre os membros da equipe;
- Quando da implantação da solução a ser adotada, será fundamental a motivação e o comprometimento da alta administração e dos gestores de cada Foro, pois o processo de migração envolve períodos de indisponibilidade do Servidor local e das máquinas dos usuários.

#### **10. CRONOGRAMA**

Título	Início	Fim
    Padronização do diretório de usuários	28/08/2014	30/04/2019
    Motivação e Recursos do Projeto	28/08/2014	18/09/2014
   Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório	01/09/2014	13/02/2015
   Estratégia de Migração a ser adotada	18/02/2015	28/02/2018
   Licitação	01/06/2015	09/06/2017
  Execução	18/05/2017	22/04/2019
  Reunião definição atividades migração	18/05/2017	18/05/2017
  Testes Migração com Ferramenta Microsoft e Script SRT	13/07/2017	03/08/2017
  Criação Roteiro para Migração	06/09/2017	05/10/2017
  Migração e Adequação do AD para a versão W2012 R2	24/09/2018	31/01/2019
  Migração Localidade Piloto	09/08/2017	09/08/2017
  Migração Localidades Interior	05/09/2017	22/04/2019
    Gerência do Projeto	28/08/2014	30/04/2019

## 11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador Infra/SETIC	Acompanhamento do Projeto
Adriano Simioni	SST	Gerente do Projeto
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Alberto Daniel Muller	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Germano de Mello Andersson	CIT/SST	Análise de soluções, elaboração de documentos para contratação, execução do projeto

## 12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.<sup>a</sup> REGIÃO

<b>Total dos Custos</b>			

\* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

\* Custo estimado do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

**13. RISCOS**

**14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS**

**15. APROVAÇÃO**

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Junior	Coordenador Infraestrutura de TI	



## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	209
<b>Nome do Projeto</b>	Padronização do diretório de usuários
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Reativação do projeto. Alterações no cronograma.
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	4/05/2017
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

Com base na reunião realizada em 19/04/2017, ficou definida a retomada do projeto de implementação do *Active Directory* no interior do estado.

O projeto estava suspenso e terá sua conclusão efetivada até 15/12/2017, conforme estimativa baseada na migração dos usuários para o novo ambiente.

### 4. BENEFÍCIOS

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Alterado prazo final do projeto, de 19/02/2016 para 19/12/2017. Atraso em virtude do período de suspensão do projeto.
<b>No Escopo</b>	-
<b>No Custo</b>	-
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.<sup>a</sup> REGIÃO

Outros

4. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	( X ) Sim	( ) Não
<b>Justificativa</b>		
<b>Plano de Projeto foi atualizado?</b>	( X ) Sim	( ) Não



## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	209
<b>Nome do Projeto</b>	Padronização do diretório de usuários
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Alteração no cronograma do projeto.
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	06/09/2018
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

O projeto terá sua conclusão efetivada em 18/12/2018, conforme cronograma definido na Seção de Suporte Técnico.

Inicialmente a previsão era de encerramento do projeto em 07/2019, mas com base em novas definições no processo operacional de migração, foi possível antecipar a atividade de migração das localidades.

### 4. BENEFÍCIOS

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Alterado prazo final do projeto, de 19/12/2017 para 18/12/2018. Inicialmente a estimativa após reativação do projeto, era de que a conclusão iria ocorrer na metade de 2019, mas novas definições de migração permitem que o projeto seja finalizado em 2018.
<b>No Escopo</b>	
<b>No Custo</b>	
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-
<b>Outros</b>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.<sup>a</sup> REGIÃO

4. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	( X ) Sim	( ) Não
<b>Justificativa</b>		
<b>Plano de Projeto foi atualizado?</b>	( X ) Sim	( ) Não





## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	209
<b>Nome do Projeto</b>	Padronização do diretório de usuários
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Alteração no cronograma do projeto.
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	07/11/2018
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

Devido a problemas na automação de alguns processos de migração, e também para que se execute cada migração com segurança no processo, houve necessidade de postergar o término do projeto para 30/04/2019. Outro ponto relevante na postergação de encerramento do projeto foi a transferência da migração completa dos *Domain Controllers* para início de 2019 (transferência de Windows 2008 para Windows 2012R2).

### 4. BENEFÍCIOS

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Alterado prazo final do projeto, de 18/12/2018 para 30/04/2019.
<b>No Escopo</b>	-
<b>No Custo</b>	-
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-
<b>Outros</b>	-



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.<sup>a</sup> REGIÃO

4. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	( X ) Sim	( ) Não
<b>Justificativa</b>		
<b>Plano de Projeto foi atualizado?</b>	( X ) Sim	( ) Não