



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
16/04/2018	1.0	Fábio de Oliveira Garcia	
14/05/2018	1.1	Fábio de Oliveira Garcia	Inclusão no escopo das funcionalidades cadastro pessoas jurídicas, entes públicos e unificação de cadastros. Alteração na data final do projeto.
07/05/2019	2.0	Fábio de Oliveira Garcia	Alteração no cronograma conforme acordado com o CSJT e alteração da versão alvo do PJe para a 2.5

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	486	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	PJE2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores		
Gerente do Projeto	Fábio de Oliveira Garcia		
Data da Solicitação	07/03/2018		
Representante do Negócio	Jeferson Andrade Onélio Luis S. Santos		
Unidade Organizacional	Área Judiciária		
Áreas Beneficiadas	Unidades Judiciárias do TRT4, Magistrados, ASSTECO, SEGJUD e usuários externos (Advogados, Peritos e Jus postulandi)		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
-------------	--



PDTI	2018
Objetivo Estratégico TIC	Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho
Objetivo Estratégico Institucional	Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

3. JUSTIFICATIVA

Atender à solicitação do CSJT para o desenvolvimento do cadastro de pessoas físicas, cadastro de pessoas jurídicas/entes públicos, usuários e órgão julgador, utilizando a tecnologia e a arquitetura padrão do PJe 2.0, conforme indicado no Programa PJe 2.0 - Metas para Gestão 2018/2020 (CSJT) e Ofício Circular CSJT.CPJe.SETIC nº 1.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo:

Desenvolvimento no PJe 2.0 do cadastro de pessoas físicas e jurídicas/entes públicos, usuários e órgão julgador com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.

Benefícios:

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0.	Não aderente.	Imediato.
Maior usabilidade no registro e atualização de dados dos órgãos	Dificuldades identificadas pelos usuários de	Imediato.

juizadores.	referência	
Maior usabilidade no registro e atualização de dados das pessoas físicas e usuários.	Dificuldades identificadas pelos usuários de referência.	Imediato.

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Desenvolver o Cadastro de Pessoas físicas/jurídicas e usuários, utilizando a arquitetura padrão definida pelo CSTJ, com os seguintes requisitos:

- Permitir registrar e atualizar dados das pessoas físicas;
- Permitir registrar e atualizar dados de usuários do sistema, com os seguintes perfis: Magistrado, Advogado, Assistente de Advogado, Procurador, Assistente de Procuradoria, Jus Postulandi, Servidor, Perito e Oficial de Justiça;
- Permitir registrar e atualizar dados de Autoridade. Permitir informar endereço de Autoridade.
- Permitir cadastrar senha de usuário para acesso à consulta processual e ao PJE por login e senha;
- Permitir registrar para pessoa física informação sobre sucessão e espólio (atributo)
- Unificação de Pessoa Física;
- Conversão de Perfis: Pessoa física para Advogado ou Procurador e pessoa física para Jus Postulandi;
- Validação/Atualização de dados cadastrais a partir os dados da Receita Federal;
- Permitir que Magistrados e Diretores de Vara possam atribuir Localização e Visibilidade para seus subordinados. Para cada usuário, permitir acesso de consulta apenas ao próprio cadastro;
- Permitir registrar e atualizar dados das pessoas jurídicas/entes públicos;
- Permitir registrar e atualizar dados de Órgãos de Representação, ou seja, Procuradorias e Escritórios de Advocacia;
- Unificação de Pessoa Jurídica;
- Unificação de Endereços de pessoas físicas e jurídicas;
- Possibilitar a indicação de um endereço do tipo “principal” para uma determinada pessoa.

Desenvolver o Cadastro de Órgão Julgador, utilizando a arquitetura padrão definida pelo CSTJ, com os seguintes requisitos:

- Permitir registrar e atualizar dados dos OJs;
- Permitir registrar competência dos OJs;

- Permitir vincular magistrados aos OJs;
- Permitir vincular tipos de audiência realizadas nos OJs;
- Permitir registrar e atualizar informações sobre presunção e interstício para marcação de audiência;
- Permitir registrar e atualizar dados de Órgão Julgador Colegiado (OJC);
- Permitir cadastrar Localizações, Jurisdição e Competência de OJ.

6. LIMITES

O projeto não contemplará as funcionalidades de autocadastramento de Advogados e Jus Postulandi, pois elas serão tratadas em ação específica relacionada ao Painel do Advogado, a ser desenvolvida por outro TRT, conforme informado pelo CSJT.

A implantação nacional será conduzida pelo CSJT.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Entrega 1: Cadastro de pessoa física e cadastro de usuários internos

1. Levantamento de requisitos
2. Cadastro de senha de usuário
3. Cadastro de pessoa física
4. Validação/Atualização na Receita Federal
5. Cadastro de Servidor
6. Cadastro de Magistrado
7. Cadastro de Oficial de Justiça
8. Cadastro de especialidades de perícia
9. Cadastro de Perito

Entrega 2: Cadastro de usuários externos

10. Cadastro de Advogado e Assistente de Advogado
11. Cadastro de Procurador, Assistente de Procuradoria e Jus Postulandi
12. Conversão de Perfis: Pessoa física para Advogado ou Procurador e pessoa física para Jus Postulandi

Entrega 3: Cadastro de PJ, Órgão de Representação e Unificação de Pessoas

13. Cadastro de pessoa jurídica/entes públicos

14. Cadastro de Órgão de Representação: Procuradorias e Escritórios de Advocacia
15. Unificação de pessoa física
16. Unificação de pessoa jurídica
17. Unificação de endereços

Entrega 4: Cadastro de Órgão Julgador e Órgão Julgador Colegiado

18. Cadastro de órgão julgador
 - a. Tela principal
 - b. Vinculação de Cargos judiciais ao OJ
 - c. Vinculação de Magistrados ao OJ
19. Cadastro de órgão julgador (parte 2)
 - a. Vinculação de Tipo de Audiência
 - b. Presunção de ciência por correios e presunção de ciência por e-mail
 - c. Interstício para marcação de audiência no OJ
20. Cadastro de órgão julgador colegiado (OJC)
21. Localização, Jurisdição e Competência de OJ

8. PREMISSAS

A solução será desenvolvida utilizando a arquitetura padrão definida pelo CSJT para o PJe 2.0.

O CSJT deverá validar as entregas realizadas. O período para cada homologação será de cinco dias úteis. Após esse período, a entrega será considerada homologada.

9. RESTRIÇÕES

Conforme o Programa de metas para gestão 2018/2020 do PJe 2.0 definido pelo CSJT, a data limite para conclusão das entregas é no final de setembro de 2019, versão alvo 2.5.

10. CRONOGRAMA

Título	Duração	Início	Fim
PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores	350 Dias	11/04/2018	19/09/2019
Gerenciamento do Projeto	20 Dias	11/04/2018	09/05/2018
Planejamento	17 Dias	16/04/2018	09/05/2018
Monitoramento	1 Dias	07/05/2018	07/05/2018
Gestão de Mudança	2 Dias	07/05/2018	08/05/2018
Encerramento do projeto	12 Dias	11/04/2018	26/04/2018
Definir escopo do produto	17 Dias	11/04/2018	04/05/2018
Entrega 1: Cadastro de pessoa física e usuários internos	93 Dias	07/05/2018	14/09/2018
Entrega 2: Cadastro de Advogado e de Assistente de Advogado	33 Dias	10/09/2018	26/10/2018
Entrega 3: Ajustes Técnicos e Negociais CSJT	55 Dias	22/10/2018	25/01/2019
Entrega 4: Cadastro de órgão julgador e de órgão julgador colegiado (OJC)	24 Dias	17/06/2019	19/07/2019
Entrega 5: Cadastro de Procurador, Assistente de Procurador e Jus Postulandi	20 Dias	15/07/2019	09/08/2019
Entrega 6: Cadastro de Perito e Especialidades de perícia	15 Dias	12/08/2019	30/08/2019
Entrega 7: Cadastro de pessoa jurídica	15 Dias	12/08/2019	30/08/2019
Entrega 8: Unificação de pessoa física, de pessoa jurídica e de endereços	10 Dias	02/09/2019	13/09/2019
Entrega 9: Cadastro de Procuradorias e Escritórios de Advocacia	10 Dias	02/09/2019	13/09/2019
Entrega 10: Cadastro de Localização, Jurisdição e Competência de OJ	14 Dias	02/09/2019	19/09/2019

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Jeferson Andrade	ASSTECO	definição e validação de requisitos
Onélio Luis S. Santos	SEGJUD	definição e validação de requisitos
Grupo Nacional de Negócio (GNN)	Representante de negócio do CSJT	aprovação de requisitos funcionais
Fábio de Oliveira Garcia	Seção de Administração do PJe	gerência de projeto e projeto do sistema
Maria Clara Lucena Adams	Seção de Administração do PJe	projeto do sistema
Felipe Giotto	Seção de Administração do PJe	projeto do sistema e líder técnico
Felipe Flores	Seção de Administração do PJe	projeto do sistema e desenvolvedor
Fabricio Costa da Silva	Seção de Administração do PJe	desenvolvedor
Leandro Gallina	Seção de Administração do PJe	desenvolvedor
Fernando Trebien	Seção de Administração do PJe	desenvolvedor
Nome	Área/Cargo	Responsabilidades



12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Não há.

13. RISCOS

ID 01	TÍTULO : Demora nas validações e aprovações do CSJT		
Estado	Causa		
Identificado	O Grupo Nacional de Negócio (GNN) do CSJT será responsável pelas aprovações das especificações funcionais e das entregas do PJe 2.0 feitas por todos os TRTs. Pode haver demora nessas atividades devido ao acúmulo de trabalho do grupo.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Alto	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Atraso nas entregas do projeto e no produto final	
Resposta	Tipo	Aceitar	
	Ação	Solicitar intervenção do padrinho negocial	

ID 02	TÍTULO : Dificuldades técnicas pelo uso de tecnologias novas		
Estado	Causa		
Identificado	Dificuldades técnicas de tecnologias novas, ainda não dominadas pela equipe.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Atraso nas entregas do projeto e no produto final	
Resposta	Tipo	Aceitar	
	Ação	Buscar auxílio junto à equipe do CSJT ou outras referências.	

ID 03	TÍTULO : Retrabalho no desenvolvimento dos códigos		
Estado	Causa		
Identificado	Retrabalho por eventual rejeição do código fonte pelo CSJT, em decorrência de frequentes alterações em padrões de desenvolvimento estabelecidos pela equipe técnica do Conselho.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Média	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Atraso nas entregas	
Resposta	Tipo	Mitigar	
	Ação	Estudar previamente os padrões estabelecidos e solicitar ao CSJT que comunique ao TRT4, em tempo hábil, eventuais alterações.	

ID 04	TÍTULO : Eventual indisponibilidade de recursos da equipe técnica		
Estado	Causa		
Identificado	Alterações de prioridades em atividades da equipe alocada.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Atraso nas entregas do projeto e no produto final	
Resposta	Tipo	Aceitar	
	Ação	Organização das agendas dos recursos junto ao coordenador de desenvolvimento.	

ID 05	TÍTULO : Dificuldade de agenda dos representantes de negócio para a detalhamento de requisitos e homologação das entregas		
Estado	Causa		
Identificado	A definição dos requisitos depende fortemente do envolvimento dos representantes de negócio, assim como a homologação das entregas.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Pequena	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Atraso nas entregas do projeto	
Resposta	Tipo	Mitigar	
	Ação	Planejamento antecipado de reuniões periódicas vinculadas às sprints do projeto.	

ID 06	TÍTULO : Apoio insuficiente da equipe técnica do CSJT		
Estado	Causa		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Identificado	Apoio insuficiente da equipe técnica do CSJT na utilização da nova tecnologia e arquitetura.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Atraso nas entregas do projeto	
Resposta	Tipo	Mitigar	
	Ação	Definição de canais de comunicação entre equipe técnica do CSJT e equipe técnica do TRT4.	

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não há.

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Jeferson Andrade	aprovação do plano de projeto, definição e validação de requisitos / ASSTECO	
Onélio Luis S. Santos	aprovação do plano de projeto, definição e validação de requisitos / SEGJUD	
Natacha Moraes de Oliveira	Aprovação do Plano de Projeto / Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	
André Farias	Aprovação do Plano de Projeto / Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	486
Nome do Projeto	PJE2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores
Gerente do Projeto	Fábio de Oliveira Garcia

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Replanejamento do cronograma
Solicitante	Fábio de Oliveira Garcia
Data da Solicitação	08/03/2019
Autor do documento	Fábio de Oliveira Garcia

3. DESCRIÇÃO

A entrega 2 "Cadastro de usuários externos" foi recusada. Foram identificados, pela área técnica do CSJT, mais de 170 pontos de melhoria, que estão sendo tratados para que o código possa ser aceito.

Como os critérios de aceite que estão sendo utilizados pelo CSJT são subjetivos e imprevisíveis, o tempo necessário para revisão e adequação do código entregue está demorando muito mais do que o previsto.

Por isso foi necessário o replanejamento do projeto, com prazos mais dilatados que levam em consideração o tempo que está sendo gasto nos ajustes solicitados pela área técnica do CSJT para cada uma das entregas.

O replanejamento do projeto foi ratificado pela Gerência Nacional do PJe, conforme issue JIRA CSJT EGPJE-1335.

4. BENEFÍCIOS

Dar visibilidade dos novos prazos de entrega acordados com o CSJT, conforme issue JIRA CSJT EGPJE-1335.



5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Inviabilizar o acompanhamento das entregas de acordo com os novos prazos.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Os prazos foram alterados levando em consideração o tempo que está sendo utilizado nos ajustes solicitados pela área técnica do CSJT para cada uma das entregas. O prazo final para conclusão das entregas do projeto passou de 22/03/2019 para 19/09/2019.
No Escopo	Não haverá alterações no Escopo
No Custo	Não haverá alterações no Alinhamento Estratégico
No Alinhamento Estratégico	Não haverá alterações no Alinhamento Estratégico
Na Qualidade	Haverá um aumento da Qualidade no software gerado
Riscos Decorrentes	Não haverá riscos decorrente da mudança
Outros	Não haverá outros impactos

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	Considerar no cronograma do Projeto o tempo utilizado nos ajustes técnicos e negociais solicitados pelas equipes do CSJT.
Plano de Projeto foi atualizado?	() Sim () Não