



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Processo Administrativo Eletrônico nº 0006774-20.2017.5.04.0000 – (PA)
Interessada: Secretaria de Manutenção e Projetos
Assunto: Reajuste do Contrato TRT4 nº 140/2017. Concorrência nº 0005/17-3

=====

Folha Suplementar I ao Contrato TRT4 nº 140/2017, publicado no Diário Oficial da União de 15/01/2018 relativo à Construção do Prédio da Vara do Trabalho de Arroio Grande, que entre si celebraram o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO e CONSTRUTORA LF LTDA.

APOSTILA

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, declara que, na forma do § 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e com fundamento na Cláusula Décima Quinta do Contrato TRT4 nº 140/2017, o valor do saldo passível de reajustamento da Construção do Prédio da Vara do Trabalho de Arroio Grande foi reajustado em 3,78%, a contar de 30/11/2018.

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2018.

Documento assinado digitalmente
RICARDO CARVALHO FRAGA
Vice-Presidente, no exercício da
Presidência do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

DOCUMENTOS PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

MEMORANDO

PARA: **Coordenadoria de Projetos e Execução de Obras e Serviços/SEMPRO**
DE: **Seção de Fiscalização de Obras e Serviços**
ASSUNTO: **Reajustamento do contrato – Construção do Prédio da Vara do Trabalho de Arroio Grande**
Ref.: **Processo 0006774-20.2017.5.04.0000**

Senhor Coordenador da COPEX,

Trata-se de reajustamento ao contrato 140/2017 - Construção do Prédio da Vara do Trabalho de Arroio Grande, com Construtora LF LTDA.

Para tanto, encaminha-se a apuração da base de cálculo do reajustamento, que perfaz um total de **R\$409.821,10**.

Esse valor é composto como demonstrado na planilha abaixo, de acordo com a previsão de medições do cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada:

		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL
SUBTOTAL		257.922,96	77.403,45	335.326,41
BDI MAT	21,59%	55.685,56		55.685,56
BDI MDO	24,30%		18.809,13	18.809,13
TOTAL A REAJUSTAR		313.608,52	96.212,58	409.821,10

Em anexo solicitação da contratada e extrato do cronograma físico-financeiro, referente às parcelas que deverão sofrer reajustamento.

Em 04 de dezembro de 2018.

Documento assinado digitalmente

Frederico Zerfass

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

De acordo.

Documento assinado digitalmente

Aline Ledur

Assistente-Chefe da Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

INCC-DI (FGV)

*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download

Mês	Índice	Variação		
		No mês (%)	No ano (%)	12 meses (%)
Novembro/2017	717,751	0,31	4,18	4,54
Dezembro	718,276	0,07	4,25	4,25
Janeiro/2018	720,495	0,31	0,31	4,15
Fevereiro	721,414	0,13	0,44	3,60
Março	723,163	0,24	0,68	3,69
Abril	725,245	0,29	0,97	4,02
Maió	726,923	0,23	1,20	3,60
Junho	733,984	0,97	2,19	3,64
Julho	738,487	0,61	2,81	3,96
Agosto	739,583	0,15	2,97	3,75
Setembro	741,305	0,23	3,21	3,92
Outubro	743,866	0,35	3,56	3,96
Novembro	744,865	0,13	3,70	3,78

Fonte: FGV

Próxima divulgação conforme calendário da FGV: **08/01/2019**

Próximos Eventos

PUBLICIDADE



RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO

Nº. 0005/17-3

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Valor Total
CONSTRUTORA LF LTDA.					
10.444.117/0001-18					
7	1	un	Reajustamento do valor passível de reajuste, em 3,78%, a contar de 30/11/2018. Valor passível de reajustamento: R\$ 409.821,10 Índice: INCC-Di novembro de 2018 (3,78%) Valor do reajuste: R\$ 15.491,24 Classificação: 44905191	15.491,24	15.491,24
Total do Fornecedor:					15.491,24
Total do Processo:					15.491,24



Processo Administrativo Eletrônico nº 0006774-20.2017.5.04.0000 – (PA)
Interessada: Secretaria de Manutenção e Projetos
Assunto: Reajuste do Contrato TRT4 nº 140/2017. Concorrência nº 0005/17-3

=====

Seção de Contratos

INFORMAÇÃO – APOSTILAMENTO

1 – Dados formais da contratação

Contrato TRT4 nº 140/2017 (fls. 2034-2051)
Data de publicação no DOU: 15/01/2018
Objeto: Construção do Prédio da Vara do Trabalho de Arroio Grande
Folha Suplementar nº.: 0
Aquisição: Concorrência nº 0005/17-3
Proposta fls. 1965-1989
Valor total inicial: R\$ 1.691.165,78
Valor total atual: R\$ 1.696.023,29 (após Termo Aditivo Primeiro, fls. 2491-2492)

2 - Contratado

CONSTRUTORA LF LTDA.

3 – Valor passível de reajustamento, valor do reajuste e índice de reajuste

Valor passível de reajustamento: R\$ 409.821,10 (fl. 2526-2529)
Índice aplicado: INCC-DI - 3,78%, conforme tabela de fl. 2534 (novembro de 2018) – 12 meses após apresentação da proposta, conforme Cláusula Décima Quinta
Valor do Reajuste: R\$ 15.491,24
Data da proposta: 30/11/2017 (fl. 1544)
Novo valor do contrato: R\$ 1.711.514,53
Novo valor inicial atualizado: R\$ 1.706.657,02
Registra-se a informação da fiscalização contratual, fl. 2533: "*Informo que os valores apontados na base de cálculo de reajustamento não contemplam parcelas em atraso. Isso por se tratar do saldo previsto no cronograma físico-financeiro original e não no saldo efetivamente existente no contrato na data de aniversário da proposta.*"

4 – Vigência do contrato

22/12/2017 a 14/07/2019

5 – Reajuste a contar de

30/11/2018



Processo Administrativo Eletrônico nº 0006774-20.2017.5.04.0000 – (PA)
Interessada: Secretaria de Manutenção e Projetos
Assunto: Reajuste do Contrato TRT4 nº 140/2017. Concorrência nº 0005/17-3

=====

6 – Cláusula do Contrato que estabelece o reajuste

Cláusula Décima Quinta (fl. 2040)

Em 14 de dezembro de 2018.

Documento assinado digitalmente
KARINA DURIGON
Seção de Contratos

CLC

Acompanho a informação prestada pela Seção de Contratos. Opino, com fundamento no parágrafo 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, pelo reajuste do Contrato TRT4 nº 140/2017, mantido com CONSTRUTORA LF LTDA.

À Coordenadoria de Planejamento.

Após, ao Ordenador de Despesas para análise.

Em 14 de dezembro de 2018.

Documento assinado digitalmente
ANDRÉ MAGNUS MARTINS
Coordenador de Licitações e Contratos