



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Concorrência nº 0007/17-3

PA 0007633-36.2017.5.04.0000

Contrato TRT4 nº 31/2018-03

CONTRATO TRT4 Nº 31/2018-03

**TERMO ADITIVO TERCEIRO AO CONTRATO PARA
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA VARA DO TRABALHO
DE LAGOA VERMELHAS QUE ENTRE SI FAZEM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
E KUPSKI CONSTRUTORA LTDA.**

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**, inscrito no C.N.P.J.M.F. sob o nº. 02.520.619/0001-52, com sede na Av. Praia de Belas, nº. 1.100, em Porto Alegre, RS, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Exma. Presidente, Desa. VANIA CUNHA MATTOS, e, de outro lado, **KUPSKI CONSTRUTORA LTDA** inscrito(a) no C.N.P.J.M.F. sob o nº. 88.191.176/0001-19 com sede na Av. Polônia, 1272, Porto Alegre - RS, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por EVALDO KUPSKI, inscrito no C.P.F.M.F. sob o nº 295.662.150-53, resolvem alterar o contrato nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO – Em razão da prorrogação do prazo de execução, inclui-se o Parágrafo Sexto à Cláusula Segunda com a seguinte redação:

“DOS PRAZOS




CLÁUSULA SEGUNDA.....

(...)

Parágrafo Sexto. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias.”

CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO – O **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** ratificam o contrato ora aditado em todos os seus termos, cláusulas e condições não expressamente alterados neste documento. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Alegre, 04 de outubro de 2019.

Assinaturas	
Pelo CONTRATANTE:  VANIA CUNHA MATTOS Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª. Região	Pela CONTRATADA:  EVALDO KUPSKI C.P.F.M.F. Nº 295.662.150-53
Testemunhas	
 FELIPE ANTONIO GRAF Técnico Judiciário	