

		<b>OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m<sup>2</sup></b>					<b>21ª MEDIÇÃO</b>  <b>R\$ 54.107,38</b>		<b>Início:</b>			<b>SALDO ( SUPRESSÃO DO CONTRATO)</b>  <b>R\$ 5.359,82</b>								
		<b>CONTRATADA:</b> L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA							<b>Término:</b>											
		<b>PROCESSO PRINCIPAL:</b> nº 5653-88							<b>Prazo decor.:</b>											
		<b>PROCESSO LIQUIDAÇÃO:</b> nº 6113-41																		
		<b>CONTRATO:</b> 23/2017																		
		<b>ORDEM DE INÍCIO:</b> 04/17/2017																		
		<b>VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:</b> R\$ 1.673.447,12							<b>FISCAL:</b>											
		<b>VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:</b> R\$ 1.778.184,99					<b>FISCAL:</b>													
marca	Item	Descrição		Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%
		Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total														





		OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m <sup>2</sup>							R\$ 54.107,38	21ª MEDIÇÃO				Início:		SALDO ( SUPRESSÃO DO CONTRATO)				
		CONTRATADA: L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA								R\$ 54.107,38				Término:						
		PROCESSO PRINCIPAL: nº 5653-88												Prazo decor.:						
		PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 6113-41												FISCAL:						
		CONTRATO: 23/2017											FISCAL:		R\$ 5.359,82					
		ORDEM DE INÍCIO: 04/17/2017											FISCAL:							
		VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.673.447,12											FISCAL:							
		VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.778.184,99											FISCAL:							
marca	Item	Descrição		Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais												
						Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%
	10.1.	<b>PAVIMENTAÇÕES INTERNAS</b>																		
	.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400																		
	.2	PISO DE BASALTO LUSTRADO 46x46 cm																		
	.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM																		
	.4	EMULSAO PREVIA P/PISO VINILICO																		
	.5	COLOCACAO DE PISO VINILICO FORNECIDO PELO TRIBUNAL																		
	.6	LIMPEZA DE PISO VINILICO C/APLIC CERA IMPERMEABILIZ																		
	.7	RODAPE MDF h = 6 cm																		
	.8	RODAPE de BASALTO																		
	.9	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM																		
	.10	SOLEIRA DE BASALTO																		
	10.2.	<b>PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E AJARDINAMENTO</b>																		
	10.2.1.	<b>PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS</b>																		
		MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO																		
	.1	ESCAVAÇÃO E REATERRO.																		
	.2	PAVIMENT C/ BLOCOS INTERTRAVADOS TIPO PAVI "I" E PISOGRAMA FORNECIDOS PELO TRT																		
	.3	GRELHA DE FERRO PARA CANALETA LARG = 30cm																		
	.4	PISO DE BASALTO LEVGADO																		
	.5	DEGRAU DE BASALTO TEAR																		
	.6	ESPELHO P/ DEGRAU DE BASALTO TEAR																		
	.7	PISO DE BASALTO SERRADO																		
	10.2.2.	<b>AJARDINAMENTO</b>																		
	.1	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS																		
	.2	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM																		
	.3	TUTORES PARA MUDAS DE ARVORES																		
	.4	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO																		
	11.	<b>REVESTIMENTOS</b>																		
	11.1.	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>																		
	.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDR																		
	.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO CO																		
	.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM E																		
	.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS APLICAD																		
	11.2.	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>																		
	11.2.1.	<b>FACHADA LESTE</b>																		
	.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACH																		
	.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E																		
	11.2.2.	<b>FACHADA OESTE</b>																		
	.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACH																		
	.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E																		
	11.2.3.	<b>FACHADA SUL</b>																		
	.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACH																		
	.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E																		
	11.2.4.	<b>FACHADA NORTE</b>																		
	.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACH																		
	.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E																		
	11.2.5.	<b>PLATIBANDAS LADO INTERNO</b>																		
	.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACH																		
	.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E																		
	.3	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA COM BASALTO																		
	11.2.6.	<b>CHAMINES DA VENTILAÇÃO</b>																		
	.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACH																		
	.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE E																		
	11.2.7.	<b>REQUADROS DE VÃOS</b>																		
	.1	REQUADRO PARA VAOS DE ESQUADRIAS																		
	11.2.8.	<b>PEITORIS DE BASALTO</b>																		
	.1	PEITORIL DE BASALTO																		













marca		Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m<sup>2</sup></b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		<b>CONTRATADA:</b> L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<b>PROCESSO PRINCIPAL:</b> nº 5653-88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<b>PROCESSO LIQUIDAÇÃO:</b> nº 6113-41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<b>CONTRATO:</b> 23/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<b>ORDEM DE INÍCIO:</b> 04/17/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<b>VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:</b> R\$ 1.673.447,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<b>VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:</b> R\$ 1.778.184,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											<b>21ª MED</b>		<b>R\$ 54.107,38</b>				<b>Início:</b>		<b>SALDO ( SUPRESSÃO DO CONTRATO)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	<b>Término:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																	<b>Prazo decor.:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																	<b>FISCAL:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																			<b>FISCAL:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			<b>FISCAL:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			<b>R\$ 5.359,82</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="21" style="text-align: center;"><b>ADITIVO 3</b></th> </tr> <tr> <th colspan="21" style="text-align: center;"><b>SERVIÇOS CONTRATUAIS</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.12</td> <td>ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A</td> <td>30,00</td> <td>M²</td> <td>9,40</td> <td>6,45</td> <td>282,00</td> <td>193,50</td> <td>475,50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>5.2.3</td> <td>CONCRETO USINADO FCK 25MPa</td> <td>10,60</td> <td>M³</td> <td>312,72</td> <td>0,00</td> <td>3.314,83</td> <td>0,00</td> <td>3.314,83</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>5.2.4</td> <td>LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS</td> <td>10,60</td> <td>M³</td> <td>4,37</td> <td>12,82</td> <td>46,32</td> <td>135,89</td> <td>182,21</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>6.1.6</td> <td>ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA</td> <td>1.030,12</td> <td>KG</td> <td>4,12</td> <td>2,22</td> <td>4.244,09</td> <td>2.286,87</td> <td>6.530,96</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>5.2.9</td> <td>ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO</td> <td>10,00</td> <td>UNID.</td> <td>13,99</td> <td>54,47</td> <td>139,90</td> <td>544,70</td> <td>684,60</td> <td>10,00</td> <td>139,90</td> <td>544,70</td> <td>684,60</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>6.64%</td> <td>TAXA ADM</td> <td>1,00</td> <td>CONJ</td> <td></td> <td></td> <td>742,91</td> <td>742,91</td> <td>742,91</td> <td></td> <td></td> <td>45,46</td> <td>45,46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <th colspan="21" style="text-align: center;"><b>SERVIÇOS NOVOS</b></th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO</td> <td>288,00</td> <td>M²</td> <td>35,93</td> <td>13,21</td> <td>10.347,84</td> <td>3.804,48</td> <td>14.152,32</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>6.64%</td> <td>TAXA ADM</td> <td>1,00</td> <td>CONJ</td> <td></td> <td></td> <td>939,74</td> <td>939,74</td> <td>939,74</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> <tr> <th colspan="21" style="text-align: center;"><b>SUPRESSÕES</b></th> </tr> <tr> <td>21.1.1</td> <td>MURO FECHADO PRE-MOLDADO TIPO PLACA MACIÇO</td> <td>-320,00</td> <td>M²</td> <td>119,99</td> <td>17,29</td> <td>(38.396,80)</td> <td>(5.532,80)</td> <td>(43.929,60)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>6.64%</td> <td>TAXA ADM</td> <td>1,00</td> <td>CONJ</td> <td></td> <td></td> <td>(2.917,02)</td> <td>(2.917,02)</td> <td>(2.917,02)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>																					<b>ADITIVO 3</b>																					<b>SERVIÇOS CONTRATUAIS</b>																					2.1.12	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	30,00	M²	9,40	6,45	282,00	193,50	475,50	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	5.2.3	CONCRETO USINADO FCK 25MPa	10,60	M³	312,72	0,00	3.314,83	0,00	3.314,83	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	5.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	10,60	M³	4,37	12,82	46,32	135,89	182,21	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	6.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	1.030,12	KG	4,12	2,22	4.244,09	2.286,87	6.530,96	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	5.2.9	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	10,00	UNID.	13,99	54,47	139,90	544,70	684,60	10,00	139,90	544,70	684,60	100%	-	-	-	-	-	-	0%	6.64%	TAXA ADM	1,00	CONJ			742,91	742,91	742,91			45,46	45,46								0%	<b>SERVIÇOS NOVOS</b>																					1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	288,00	M²	35,93	13,21	10.347,84	3.804,48	14.152,32	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	6.64%	TAXA ADM	1,00	CONJ			939,74	939,74	939,74												0%	<b>SUPRESSÕES</b>																					21.1.1	MURO FECHADO PRE-MOLDADO TIPO PLACA MACIÇO	-320,00	M²	119,99	17,29	(38.396,80)	(5.532,80)	(43.929,60)	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	6.64%	TAXA ADM	1,00	CONJ			(2.917,02)	(2.917,02)	(2.917,02)												0%
<b>ADITIVO 3</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>SERVIÇOS CONTRATUAIS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.1.12	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	30,00	M²	9,40	6,45	282,00	193,50	475,50	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.2.3	CONCRETO USINADO FCK 25MPa	10,60	M³	312,72	0,00	3.314,83	0,00	3.314,83	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	10,60	M³	4,37	12,82	46,32	135,89	182,21	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	1.030,12	KG	4,12	2,22	4.244,09	2.286,87	6.530,96	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.2.9	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	10,00	UNID.	13,99	54,47	139,90	544,70	684,60	10,00	139,90	544,70	684,60	100%	-	-	-	-	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6.64%	TAXA ADM	1,00	CONJ			742,91	742,91	742,91			45,46	45,46								0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>SERVIÇOS NOVOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	288,00	M²	35,93	13,21	10.347,84	3.804,48	14.152,32	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6.64%	TAXA ADM	1,00	CONJ			939,74	939,74	939,74												0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>SUPRESSÕES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21.1.1	MURO FECHADO PRE-MOLDADO TIPO PLACA MACIÇO	-320,00	M²	119,99	17,29	(38.396,80)	(5.532,80)	(43.929,60)	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6.64%	TAXA ADM	1,00	CONJ			(2.917,02)	(2.917,02)	(2.917,02)												0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																						





