



## PLANO DE PROJETO

### REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
26/07/2016	1.0	Adriano Simioni	Versão inicial

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>ID</b>	211	<b>Classificação</b>	Complexo
<b>Nome do Projeto</b>	Firewall de aplicação		
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni		
<b>Autor do Documento</b>	Adriano Simioni		
<b>Data da Solicitação</b>	09/02/2015		
<b>Representante do Negócio</b>	Germano de Mello Anderson		
<b>Unidade Organizacional</b>	SETIC		
<b>Áreas Beneficiadas</b>	Todos os usuários do PJe		

### 2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<b>Área</b>	Infraestrutura
<b>PDTI</b>	PDTI 2015 (original)
<b>Objetivo Estratégico TIC</b>	Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos

### 3. JUSTIFICATIVA

O TRT4 utiliza firewalls para isolar sua rede interna do mundo exterior. Esses firewalls de rede restringem o acesso aos endereços e portas estritamente necessários para os serviços desejados, como a navegação web, para publicar seu site, para dar acesso ao PJe, etc. Entretanto, existem ameaças que não são evitadas com os firewalls convencionais. Essas ocorrem quando são utilizados endereços e portas legítimas para explorar vulnerabilidades nos softwares que hospedam os sistemas web. Para evitar tais ameaças, foram desenvolvidos os firewalls de aplicação.

### 4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

#### OBJETIVOS:

Subsidiar a decisão pela aquisição (ou não) de firewalls de aplicação;  
Se feita a opção pela compra, concluir a implantação de firewalls de aplicação até o final de Agosto/2016;

#### BENEFÍCIOS:

Maior resistência a ataques que explorem vulnerabilidades da camada de aplicação.

#### 5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo consiste na avaliação de solução de firewall de aplicação, contemplando sua aquisição e instalação caso a decisão da avaliação seja positiva.

#### 6. LIMITES

#### 7. ENTREGAS DO PROJETO

- Análise Técnica
- Licitação
- Execução
- Gerência de Projeto

#### 8. PREMISSAS

#### 9. RESTRIÇÕES

#### 10. CRONOGRAMA

Título	Id	Duração	Tipo de Restrição	...	Início	Fim
 Firewall de aplicação	211	372 Dias	O mais breve possível		09/02/2015	31/08/2016
 Análise Técnica	4775	145 Dias	O mais breve possível		09/02/2015	11/09/2015
 Licitação	5939	87 Dias	O mais breve possível		14/09/2015	05/02/2016
 Execução	5940	130 Dias	O mais breve possível		10/02/2016	17/08/2016
 Gerencia de projeto	5941	25 Dias	O mais breve possível		27/07/2016	31/08/2016

#### 11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador Infra/SETIC	Acompanhamento do Projeto
Adriano Simioni	SST	Gerente do Projeto
Eric Guatimozin Silva	SGBD	Líder do Projeto
Simone Pereira Justino Goulart	Gestão de TIC	Contratação
Everton Luiz Berz	SGBD	Execução Técnica

#### 12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo	Valor Estimado (R\$)
-----------------	--------------------	----------------------



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

	do Projeto (S/N)	
Aquisição e implantação equipamentos	S	248.437,00
<b>Total dos Custos</b>		<b>248.437,00</b>

\* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

### 13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação

### 14. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Junior	Coordenador Infraestrutura de TI	



## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	211
<b>Nome do Projeto</b>	Firewall de Aplicação
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Alteração no cronograma
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	04/07/2016
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

Alteração do cronograma referente à data em que o ADC entra em produção, que irá ocorrer entre 13/07/2016 e 15/07/2016.

### 4. BENEFÍCIOS

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Alteração na data final do projeto, que passa a ser 15/07/2016.
<b>Nos Escopo</b>	-
<b>No Custo</b>	-
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-
<b>Outros</b>	-

### 7. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<b>Justificativa</b>	-

## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO


<b>ID</b>	211
<b>Nome do Projeto</b>	Firewall de Aplicação
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Alteração no cronograma
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	26/07/2016
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

Alterado cronograma, sendo que a entrada em produção irá ocorrer até 17/08/2016 e homologação ocorre até 31/07/2016. Mudança ocorreu em virtude de ajustes necessários na configuração do ADC. Testes continuam a ocorrer entre usuários de grupo controlado.

Título	Id	Duração	Tipo de Restrição	Data Restrição	Início	Fim
 Firewall de aplicação	211	372 Dias	O mais breve possível		09/02/2015	31/08/2016
 Análise Técnica	4775	145 Dias	O mais breve possível		09/02/2015	11/09/2015
 Licitação	5939	87 Dias	O mais breve possível		14/09/2015	05/02/2016
 Execução	5940	130 Dias	O mais breve possível		10/02/2016	17/08/2016
 Opção por adesão ou r	15040	6 Dias	O mais breve possível		10/02/2016	17/02/2016
 Recebimento Equipamei	16660	1 Dias	Não iniciar antes de	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016
 Configuração e Homolo	16662	113 Dias	Não iniciar antes de	01/03/2016	01/03/2016	12/08/2016
 Testes do ADC	17455	41 Dias	Não iniciar antes de	16/06/2016	16/06/2016	12/08/2016
 Colocar em Produção	16661	3 Dias	O mais breve possível		15/08/2016	17/08/2016
 Gerencia de projeto	5941	25 Dias	O mais breve possível		27/07/2016	31/08/2016

### 4. BENEFÍCIOS

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Alteração na data final da fase de execução do projeto, que passa a ser 31/08/2016.
<b>Nos Escopo</b>	-
<b>No Custo</b>	-



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-
<b>Outros</b>	-

**7. RESULTADO**

<b>Mudança é viável?</b>	( x ) Sim      ( ) Não
<b>Justificativa</b>	-