

# PLANO DE PROJETO

## REVISÕES

| Data       | Versão | Autor                   | Alterações   |
|------------|--------|-------------------------|--|
| 10/06/2015 | 1.0    | Joice Pavek Figueiró    |  |
| 13/07/2015 | 1.1    | Stéfano Drimon Kurz Mór | Adicionado risco: greve do judiciário.   |
| 12/08/2015 | 1.2    | Stéfano Drimon Kurz Mór | Incorporação das observações da diretora de TI e ajustes estruturais.  |
| 19/11/2015 | 2.0    | Stéfano Drimon Kurz Mór | Alteração do escopo para incluir documentos de subsídio de licitação, mudança de cronograma e nomenclatura mais precisa. |
| 14/06/2016 | 3.0    | Joice Pavek Figueiró    | Alteração do cronograma, ajustando os prazos devido a atrasos decorrentes de demandas externas.                          |

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>ID</b>                     | 104631 (257)  |
| <b>Data da Solicitação</b>    | 23/01/2014  |
| <b>Título</b>                 | Estudo de novas tecnologias de portais  |
| <b>Autor do documento</b>     | Joice Pavek Figueiró  |
| <b>Solicitante</b>            | André Soares Farias   |
| <b>Unidade Organizacional</b> | Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas  |
| <b>Áreas Beneficiadas</b>     | SETIC   |
| <b>Objetivo Institucional</b> | <b>Estratégico</b><br>Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação. |

## 2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Área</b>                     | Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas                             |
| <b>PDTI</b>                     | 2015   |
| <b>Objetivo Estratégico TIC</b> | Promover a integração, inovação e atualização dos Sistemas de Informação |

## 3. JUSTIFICATIVA

O portal de internet do TRT4, hoje em atividade, foi criado em 2009 utilizando a ferramenta JBoss Portal. Desde lá, a ferramenta pouco evoluiu, dificultando também a evolução das aplicações usadas no portal.

O portal de intranet, também desenvolvido em JBoss Portal em 2008, foi redesenvolvido em 2013 em Google Sites e renomeado para Vox. Porém, percebeu-se que essa tecnologia apresenta muitas limitações técnicas, além de baixo desempenho na comunicação com algumas aplicações do Tribunal, como a consulta processual online e consulta de documentos assinados digitalmente.

Por conta dessas limitações, as aplicações para o portal de internet solicitadas pelos usuários levam mais tempo para serem criadas, pois tem que ser totalmente desenvolvidas pela equipe de desenvolvimento, já que a ferramenta não apresenta nenhuma facilidade para a criação de páginas e aplicações.

Sem a substituição da ferramenta de portal atual, a manutenção das aplicações existentes ficará cada vez mais custosa, havendo o risco de descontinuidade do suporte por parte do fabricante, o que atingiria todos os segmentos de usuários internos e externos, comprometendo as informações institucionais disponibilizadas. Além disso, a ferramenta atual não atende às necessidades do TRT para desenvolvimento de software e páginas web para dispositivos como tablets e celulares, suporte para redes sociais, recursos multimídia, etc.

#### **4. OBJETIVO E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO**

##### Objetivo:

Estudar soluções de mercado para portais, avaliando benefícios em relação às tecnologias atualmente em uso e o investimento necessário (recursos humanos, físicos e financeiros) para adotar nova solução que substitua as atuais ferramentas de desenvolvimento de portais corporativos usadas no TRT4: JBoss Portal e Google Sites.

##### Benefícios:

Identificação de uma nova ferramenta de portal que deverá trazer mais agilidade para o desenvolvimento das aplicações usadas nos portais de internet e intranet, substituindo uma ferramenta há muito defasada. A solução deverá trazer um suporte amplo a conteúdo multimídia, uma boa ferramenta de pesquisa associada, além de facilitar a criação e interação dos usuários publicadores de conteúdo com as aplicações e ainda tornar simples a administração do portal. Deverá também trazer suporte ao desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, como tablets e celulares.

A abrangência dos benefícios envolvem a área de desenvolvimento e administração dos portais corporativos e todas as demais áreas do TRT, uma vez que todas podem se tornar publicadoras de conteúdo nos portais.

O projeto também trará maior facilidade e segurança na elaboração dos documentos necessários para encaminhar a aquisição, caso aprovada.

#### **5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO**

O escopo do projeto é o levantamento dos requisitos desejados para a aquisição de uma nova ferramenta de desenvolvimento de portais corporativos.

Para tanto, serão necessárias as seguintes atividades:

- Estudo das ferramentas de portais existentes no mercado
- Entrevistas com os fornecedores
- Estudo dos editais de licitação para esta área
- Definição dos requisitos desejados para uma ferramenta de portal para o TRT
- Definição e execução de uma Prova de Conceito com fornecedores escolhidos.
- Elaboração de um relatório relatando e analisando a Prova de Conceito
- Elaboração de um relatório final analisando as ferramentas estudadas.

## 6. LIMITES

Não fazem parte do escopo desse projeto:

- A aquisição de nenhum produto;
- A geração dos documentos exigidos no processo de aquisição formal do TRT;
- A instalação permanentemente de algum software na infraestrutura do TRT;

## 7. ENTREGAS DO PROJETO

Serão entregues no final do projeto:

- Estudo Técnico Preliminar (ETP), compreendendo:
  - Relatório com a definição dos requisitos desejados para uma ferramenta de desenvolvimento de portais.
  - Relatório de avaliação da prova de conceito que será desenvolvida pelos fornecedores durante o projeto.
  - Relatório final do estudo.
- Documentos de subsídio à futura licitação:
  - Documento de Oficialização da Demanda
  - Análise de Viabilidade da Contratação
  - Plano de Sustentação
  - Estratégia da Contratação
  - Análise de Riscos
  - Termo de Referência

## 8. PREMISSAS

- Os fornecedores contatados estarão disponíveis para as entrevistas e a Prova de Conceito, quando convocados.
- Considerar que as Provas de Conceito serão realizadas dentro das necessidades técnicas e de prazo estabelecidas.

## 9. RESTRIÇÕES

- As ferramentas de portal tem que ser executadas em um ambiente suportado pela infraestrutura já existente no TRT;
- As Provas de Conceito deverão ser executadas sem custo para o TRT;

- As Provas de Conceito deverão ser executadas dentro das dependências do TRT.

## 10. CRONOGRAMA

| Id | Título   | Duração | Tipo de Restrição     | Data Restrição | Início     | Fim        | Predecessoras | Responsáveis         | Horas Previstas | Horas Realiza... |
|----|--|---------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 1  | Estudo de novas tecnologias de portais                                   | 257     | O mais breve possível |                | 27/02/2015 | 17/08/2016 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 289:10          | 126:50           |
| 2  | GERÊNCIA DO PROJETO  | 5889    | O mais breve possível |                | 27/02/2015 | 17/08/2016 |               | STEFANO DRIMON ...   | 34:00           | 25:40            |
| 3  | PLANEJAMENTO   | 5892    | O mais breve possível |                | 27/02/2015 | 14/12/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 23:00           | 25:30            |
| 4  | Elaborar Plano de Projeto  | 15108   | O mais breve possível |                | 27/02/2015 | 05/03/2015 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 15:00           | 15:00            |
| 5  | Realizar Reunião de Kick-off   | 14934   | Deve iniciar em       | 10/06/2015     | 10/06/2015 | 10/06/2015 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 02:00           | 01:30            |
| 6  | Plano de Projeto Aprovado (MARCO)  | 5972    | O mais breve possível |                | 11/06/2015 | 11/12/2015 | 5             | STEFANO DRIMON ...   | 04:00           | 08:00            |
| 7  | Colher aprovação de Plano de Projeto                                     | 15109   | O mais breve possível |                | 11/06/2015 | 17/06/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 02:00           | 04:00            |
| 8  | Registrar mudança no Plano de Projeto                                    | 16502   | Deve iniciar em       | 04/12/2015     | 04/12/2015 | 11/12/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 02:00           | 04:00            |
| 9  | Gerar primeira linha base do cronograma                                  | 15110   | O mais breve possível |                | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 6             | STEFANO DRIMON ...   | 01:00           | 00:00            |
| 10 | Gerar segunda linha base do cronograma                                   | 16501   | Deve iniciar em       | 02/12/2015     | 02/12/2015 | 02/12/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 01:00           | 01:00            |
| 11 | MONITORAMENTO  | 5975    | O mais breve possível |                | 27/02/2015 | 27/02/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 01:00           | 00:10            |
| 12 | Configurar a periodicidade do Relatório de Status                        | 15113   | O mais breve possível |                | 27/02/2015 | 27/02/2015 |               | CINTIA FRIGO PETU... | 01:00           | 00:10            |
| 13 | ENCERRAMENTO   | 5891    | O mais breve possível |                | 16/08/2016 | 17/08/2016 | 42            | JOICE PAVEK FIGU...  | 10:00           | 00:00            |
| 14 | Termo de Aceite Final Aprovado (MARCO)                                   | 5973    | O mais breve possível |                | 16/08/2016 | 17/08/2016 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 04:00           | 00:00            |
| 15 | Enviar e colher aprovação no Termo de Aceite Final                       | 15111   | O mais breve possível |                | 16/08/2016 | 17/08/2016 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 04:00           | 00:00            |
| 16 | Termo de Encerramento Aprovado (MARCO)                                   | 5974    | O mais breve possível |                | 16/08/2016 | 17/08/2016 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 06:00           | 00:00            |
| 17 | Registrar as Lições Aprendidas   | 14932   | O mais breve possível |                | 16/08/2016 | 16/08/2016 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 02:00           | 00:00            |
| 18 | Elaborar e colher aprovação no Termo de Encerramento                     | 15112   | O mais breve possível |                | 16/08/2016 | 17/08/2016 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 04:00           | 00:00            |
| 19 | PLANEJAMENTO PRELIMINAR  | 5893    | O mais breve possível |                | 27/02/2015 | 23/11/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 20:00           | 21:30            |
| 20 | Primeira reunião Liferay (telefone)                                      | 14935   | Deve iniciar em       | 27/02/2015     | 27/02/2015 | 27/02/2015 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 02:00           | 02:00            |
| 21 | Primeira reunião Lums (telefone)   | 14936   | Deve iniciar em       | 02/03/2015     | 02/03/2015 | 02/03/2015 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 02:00           | 02:00            |
| 22 | Segunda reunião Lums (presencial)  | 14937   | Deve iniciar em       | 31/03/2015     | 31/03/2015 | 31/03/2015 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 04:00           | 04:00            |
| 23 | Segunda reunião Liferay (presencial)                                     | 14938   | Deve iniciar em       | 12/05/2015     | 12/05/2015 | 12/05/2015 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 04:00           | 04:00            |
| 24 | Terceira reunião Lums  | 14939   | Deve iniciar em       | 29/05/2015     | 29/05/2015 | 29/05/2015 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 04:00           | 04:00            |
| 25 | Primeira reunião Microsoft (telefone)                                    | 16458   | Deve iniciar em       | 10/08/2015     | 10/08/2015 | 10/08/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 00:00           | 01:00            |
| 26 | Segunda reunião Microsoft (presencial)                                   | 16438   | Deve iniciar em       | 14/08/2015     | 14/08/2015 | 14/08/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 02:00           | 03:00            |
| 27 | Reunião de levantamento de requisitos com SECOM                          | 16440   | Deve iniciar em       | 23/11/2015     | 23/11/2015 | 23/11/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 02:00           | 01:30            |
| 28 | ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE PORTAL   | 5894    | O mais breve possível |                | 16/11/2015 | 10/06/2016 |               | STEFANO DRIMON ...   | 178:10          | 79:40            |
| 29 | Estudos das ferramentas comerciais (Lums, LifeRay, Microsoft)            | 14940   | Deve iniciar em       | 16/11/2015     | 16/11/2015 | 04/12/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 03:30           | 03:30            |
| 30 | Estudos das ferramentas livres (Joomla)                                  | 16441   | Deve iniciar em       | 16/11/2015     | 16/11/2015 | 04/12/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 03:30           | 03:30            |
| 31 | Pesquisa e obtenção de editais de outros órgãos públicos                 | 16442   | Deve iniciar em       | 16/11/2015     | 16/11/2015 | 04/12/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 20:00           | 03:30            |
| 32 | Contato com CNJ e outros TRTs para obter informações dos respectivos     | 16443   | Deve iniciar em       | 16/11/2015     | 16/11/2015 | 04/12/2015 |               | STEFANO DRIMON ...   | 20:00           | 10:00            |
| 33 | Estudo de editais e levantamentos de outros tribunais                    | 14941   | O mais breve possível |                | 07/12/2015 | 07/01/2016 | 32            | STEFANO DRIMON ...   | 01:10           | 01:10            |
| 34 | Análise documentos de aquisição e editais para definir requisitos legais | 16444   | O mais breve possível |                | 07/12/2015 | 07/01/2016 | 31            | STEFANO DRIMON ...   | 10:00           | 10:00            |
| 35 | Definições de requisitos de ferramenta                                   | 16457   | O mais breve possível |                | 08/01/2016 | 10/06/2016 | 34            | JOICE PAVEK FIGU...  | 120:00          | 48:00            |
| 36 | PROVA DE CONCEITO  | 5895    | O mais breve possível |                | 13/06/2016 | 15/07/2016 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 35:00           | 00:00            |
| 37 | Definição da POC   | 14943   | O mais breve possível |                | 13/06/2016 | 17/06/2016 | 35            | JOICE PAVEK FIGU...  | 05:00           | 00:00            |
| 38 | Divulgação   | 14944   | O mais breve possível |                | 20/06/2016 | 24/06/2016 | 37            | JOICE PAVEK FIGU...  | 10:00           | 00:00            |
| 39 | Execução   | 15345   | O mais breve possível |                | 27/06/2016 | 15/07/2016 | 38            | JOICE PAVEK FIGU...  | 20:00           | 00:00            |
| 40 | AValiação DA POC   | 5896    | O mais breve possível |                | 01/08/2016 | 05/08/2016 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 05:00           | 00:00            |
| 41 | Elaboração do relatório da POC   | 14945   | Deve iniciar em       | 01/08/2016     | 01/08/2016 | 05/08/2016 | 39            | JOICE PAVEK FIGU...  | 05:00           | 00:00            |
| 42 | FINALIZAÇÃO  | 5897    | O mais breve possível |                | 08/08/2016 | 15/08/2016 |               | JOICE PAVEK FIGU...  | 17:00           | 00:00            |
| 43 | Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)                      | 14947   | O mais breve possível |                | 08/08/2016 | 12/08/2016 | 41            | JOICE PAVEK FIGU...  | 08:00           | 00:00            |
| 44 | Preenchimento de documentos de subsídio da licitação                     | 16445   | O mais breve possível |                | 08/08/2016 | 12/08/2016 | 41            | JOICE PAVEK FIGU...  | 08:00           | 00:00            |
| 45 | Entrega dos documentos   | 14948   | O mais breve possível |                | 15/08/2016 | 15/08/2016 | 43            | JOICE PAVEK FIGU...  | 01:00           | 00:00            |

## 11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

| Nome                            | Área/Cargo           | Responsabilidades                         |
|---------------------------------|----------------------|---|
| Joice Pavek Figueiró            | Analista de Sistemas | Liderar o projeto                         |
| Stefano Mor                     | Gerente de Projeto   | Gerenciar as etapas do projeto            |
| Daniel Aguiar Dedavid           | SECOM                | Definição de Requisitos                   |
| Cleonice Condotta               | ESI                  | Definição de Requisitos de Segurança      |
| Guilherme Villa Verde Castilhos | SECOM                | Definição de Requisitos                   |
| Eric Guatimozin Silva           | Infra - DBA          | Definição de Requisitos de Infraestrutura |
| Tiago Sutili                    | SDINT                | Definição de Requisitos                   |
| João Lutz                       | SDINT                | Definição de Requisitos                   |
| Leandro Gallina                 | SDINT                | Definição de Requisitos                   |
| Pedro Santos                    | SDINT                | Definição de Requisitos                   |
| Fernando Trebien                | SDINT                | Definição de Requisitos                   |
| Rodrigo Nascimento              | SDINT                | Definição de Requisitos                   |

## **12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS**

Não haverá custos para o TRT nesse projeto.

### 13. RISCOS

| RISCO |  |              |  | Probabilidade | Impacto |  | Criticidade | Resposta |   |
|-------|--|--------------|--|---------------|---------|--|-------------|----------|---|
| ID    | Título   | Estado       | Causa  |               | Nível   | Descrição  |             | Tipo     | Ação  |
| 1     | Não ter o número de fornecedores suficiente para fazer as POCs   | Identificado | Algumas empresas podem não se dispor a realizar a POC.     | Baixa         | Baixo   | O projeto continuará e as ausências serão reportadas.                  | Leve        | Mitigar  | Convidar um número grande de empresas   |
| 2     | Fornecedores não cumprirem as necessidades técnicas da POC   | Identificado | As ferramentas podem não cumprir as especificações da POC. | Baixa         | Baixo   | As falhas de cumprimento dos requisitos serão reportadas.              | Leve        | Aceitar  | Reportar no relatório final.  |
| 3     | Fornecedores não cumprirem o prazo de execução da POC.   | Identificado | Fornecedores não cumprirem o prazo para realização da POC  | Baixa         | Baixo   | O problema será reportado e o projeto continuará.                      | Leve        | Aceitar  | Reportar no relatório final.  |
| 4     | Servidores associados ao projeto não cumprirem os prazos do cronograma em função da greve do judiciário. | Identificado | Greve dos servidores do poder judiciário federal.          | Média         | Médio   | Atraso no cronograma de acordo com a evolução da greve dos servidores. | Leve        | Mitigar  | Organizar agenda de greve dos servidores para tentar cobrir os itens do cronograma a tempo. |

### 14. APROVAÇÃO

| Nome                                      | Papel no Projeto/Área  | Assinatura |
|---|------------------------|------------|
| <b>Natacha Moraes de Oliveira</b>         | <b>SETIC - Direção</b> |            |
| <b>André Soares Farias</b>                | <b>SETIC - CDS</b>     |            |
| <b>Gabriel Pereira Borges Forter Neto</b> | <b>SECOM</b>           |            |

**ID do Projeto:** 257

**Projeto:** Estudo de novas tecnologias de portais

**Gerente do Projeto:** STEFANO DRIMON KURZ MOR

**Título da Mudança:** Extensão do cronograma e novas entregas.

**Solicitante:** STEFANO DRIMON KURZ MOR

**Data da Solicitação:** 12/03/2015

**Criador:** STEFANO DRIMON KURZ MOR

**Descrição:** NOVAS ENTREGAS INCORPORADAS AO PLANO DE PROJETO  
Os estudos técnicos a serem entregues no plano de projeto passarão a ser designados "Estudos Técnicos Preliminares" (ETPs).

Adição da entrega de documentos que subsidiarão possível processo de compra, conforme indicado pelo Escritório de Projetos:

- Documento de Oficialização da Demanda
- Análise de Viabilidade da Contratação
- Plano de Sustentação
- Estratégia da Contratação
- Análise de Riscos
- Termo de Referência

#### PROPOSTA DE MODIFICAÇÕES NO CRONOGRAMA

[Adição] 10/08/15 (1 dia)

- Reunião por telefone com Microsoft (repr. André Pinterich).

[Adição] 14/08/15 (1 dia)

- Reunião presencial com Microsoft (repr. André Pinterich).

Já ocorrida, mas não registrada.

[Adição] 16/11/15 - 04/12/15 (15 dias)

- Reunião com SECOM para levantamento de requisitos da área-fim (1 dia).
- Estudo de ferramentas de código fechado (Lumis, LifeRay, Microsoft).
- Estudo de Ferramentas de código livre (Joomla).
- Pesquisa de editais de outros órgãos públicos para aquisição de ferramentas para gerência de portal (CMS).

- Contato com CNJ e TRT9 para obtenção de informações sobre seus estudos comparativos nos respectivos processos para aquisição de ferramentas CMS.

[Modificação] 07/12/15 - 07/01/16 (10 dias)

- Estudo de editais e estudos de outros tribunais.
- Análise dos documentos de aquisição e editais para levantar requisitos legais juntamente com os requisitos técnicos.

[Modificação] 08/01/16 - 21/01/16 (10 dias)

- Definições de requisitos de ferramentas (workshop com toda a equipe SDINT).

[Modificação] 22/01/16 - 15/03/16 (35 dias)

- Definição da POC (5 dias) (workshop com toda a equipe SDINT).
- Divulgação da POC e contato com empresas (10 dias)
- Execução da POC (15 dias)
- Avaliação da POC (5 dias).

[Adição] 16/03/16 - 30/03/16 (8 dias)

- Preenchimento e entrega de documentos para subsídio da licitação:
  - + Documento de Oficialização da Demanda
  - + Análise de Viabilidade da Contratação
  - + Plano de Sustentação
  - + Estratégia da Contratação

- + Análise de Riscos
- + Termo de Referência
- + Entrega dos Estudo Técnicos Preliminares.

**Benefícios:** Inclusão de geração de documentos que subsidiam uma possível futura licitação tornará mais ágil a mudança de plataforma de portal utilizada pelo TRT hoje, possibilitando sua implantação ainda em 2016.

Compatibilização de prazos do cronograma com cenário atual, levando em conta os atrasos decorrentes da greve dos servidores do Poder Judiciário Federal, que eclodiu em meio à execução do cronograma original.

Inclusão de avaliação de produto não previsto no projeto inicial: a ferramenta de código livre Joomla, adotada pelo CNJ.

Adição da previsão, no cronograma, da reunião com a SECOM prevista no plano de projeto original mas não incorporada.

### **Consequências**

**se não implantada:** Sem a inclusão dos artefatos incluídos no plano em tempo hábil a possível aquisição de uma ferramenta de portal ainda em 2016 ficará comprometida, dados os prazos e trâmites legais.

Sem a alteração no cronograma o projeto ultrapassará sua data limite prevista sem atendimento a todos os requisitos.

Sem a avaliação da ferramenta Joomla o projeto deixará de avaliar importante ferramenta de código livre, adotada por outros tribunais e pelo CNJ.

## **ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA**

**No Prazo:** Sim, posterga-se por 3 meses a entrega final.

**No Custo:** Não.

**No Alinhamento Estratégico:** Não.

**Na Qualidade:** Não.

**Riscos Decorrentes:** Nenhum.

**Outros:** Possível alocação de uma pessoa adicional da equipe para auxílio na etapa de avaliação.

## **RESULTADO DA MUDANÇA**

**Mudança é viável?:** Sim

**Justificativa para o resultado:** Mudanças se adequam ao calendário da SETIC, não exigem custo adicional e têm espaço para ajustes pontuais.

**Plano de Projeto foi atualizado?:** Sim

12/16/2015 15:06



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Código</b> | <b>257</b>                   |
| <b>Nome</b>   | <b>Tecnologias de Portal</b> |

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Título</b>              | <b>Extensão do cronograma</b>                 |
| <b>Solicitante</b>         | <b>SDINT</b>                                  |
| <b>Data da Solicitação</b> |   |
| <b>Elaborado por</b>       | Stéfano Drimon Kurz Mór, Joice Pavek Figueiró |

### 3. DESCRIÇÃO

Alteração do cronograma do projeto conforme disposto no item 8, para refletir o atraso causado pela introdução de outras demandas.

### 4. BENEFÍCIOS

Compatibilização de prazos do cronograma com cenário atual, tendo em vista, principalmente, o prazo para licitação da solução. Para que a licitação aconteça, os documentos do projeto devem estar disponíveis até final de agosto de 2016.

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Sem a alteração no cronograma o projeto ultrapassará sua data para encaminhamento da licitação da solução.

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>No Prazo</b>  | Sim |
| <b>No Escopo</b> | Não |
| <b>No Custo</b>  | Não |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>No Alinhamento Estratégico</b> | Não    |
| <b>Na Qualidade</b>               | Não    |
| <b>Riscos Decorrentes</b>         | Nenhum |
| <b>Outros</b>                     |        |

## 7. RESULTADO

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Mudança é viável?</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                       |
| <b>Justificativa</b>     | Mudanças se adequam ao calendário da SETIC, não exigem custo adicional e têm espaço para ajustes pontuais. |

## 8. Proposta de Alteração no Cronograma

Cronograma atual (parte atingida pela mudança)

|    |  |  |   |       |         |            |            |            |
|----|--|--|---|-------|---------|------------|------------|------------|
| 28 |  |  | ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE PORTAL                                | 5894  | 35 Dias |            | 16/11/2015 | 21/01/2016 |
| 29 |  |  | Estudos das ferramentas comerciais (Lumis, LifeRay, Microsoft   | 14940 | 15 Dias | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 04/12/2015 |
| 30 |  |  | Estudos das ferramentas livres (Joomla)                         | 16441 | 15 Dias | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 04/12/2015 |
| 31 |  |  | Pesquisa e obtenção de editais de outros órgãos públicos        | 16442 | 15 Dias | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 04/12/2015 |
| 32 |  |  | Contato com CNJ e outros TRTs para obter informações dos re     | 16443 | 15 Dias | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 04/12/2015 |
| 33 |  |  | Estudo de editais e levantamentos de outros tribunais           | 14941 | 10 Dias |            | 07/12/2015 | 07/01/2016 |
| 34 |  |  | Análise documentos de aquisição e editais para definir requisit | 16444 | 10 Dias |            | 07/12/2015 | 07/01/2016 |
| 35 |  |  | Definições de requisitos de ferramenta                          | 16457 | 10 Dias |            | 08/01/2016 | 21/01/2016 |
| 36 |  |  | PROVA DE CONCEITO   | 5895  | 30 Dias |            | 22/01/2016 | 08/03/2016 |
| 40 |  |  | AValiação DA POC  | 5896  | 5 Dias  |            | 09/03/2016 | 15/03/2016 |
| 42 |  |  | FINALIZAÇÃO   | 5897  | 8 Dias  |            | 16/03/2016 | 30/03/2016 |

A proposta altera os prazos das atividades/tarefas abaixo:

- Definições de requisitos de ferramenta: prazo final 24/06/2016
- Prova de Conceito: de 27/06 a 15/07/2016
- Avaliação da PoC: 18/07 a 22/07
- Finalização: 25/07 a 05/08