



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
01/09/2016	1.0	Adriano Simioni	

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	390	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Renovação de No-Break no Interior do Estado		
Gerente do Projeto	Adriano Simioni		
Data da Solicitação	24/04/2015		
Representante do Negócio	Ernani Soares Kern		
Unidade Organizacional	SETIC/Infra		
Áreas Beneficiadas	Todo TRT4		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	CIT-SRT
PDTI	2015
Objetivo Estratégico TIC	Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim
Objetivo Estratégico Institucional	Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos

3. JUSTIFICATIVA

No-break's instalados nos CPD's de unidades do interior com garantia/suporte findando em julho/2015 e risco provável de os equipamentos deixarem de atender as necessidades em caso de falta de energia elétrica.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Substituir no-breaks que atendem o CPD de 55 unidades no interior do estado, com suporte e garantia junto ao fabricante para os equipamentos que mantem os CPD's do interior ligados nos casos de falhas originadas na concessionária de energia elétrica da região.

Benefícios:

- manter a disponibilidade dos sistemas e serviços no interior do Estado, com hardware atualizado (evolução tecnológica) e com melhor desempenho.
- Redução dos riscos de indisponibilidade do equipamento por conta da garantia e suporte por, pelo menos, 3 anos a contar da entrega dos no-breaks;
- Redução de risco na substituição por peças de baixa qualidade.

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Substituir no-breaks que atendem o CPD de 55 unidades no interior do estado, com suporte e garantia junto ao fabricante para os equipamentos que mantem os CPD's do interior ligados nos casos de falhas originadas na concessionária de energia elétrica da região.

6. LIMITES

- No-breaks instalados e testados, suportando os equipamentos dos CPD do interior ((Alegrete, Alvorada, Arroio Grande, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Camaqua, Canoas, Capão da Canoa, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Dom Pedrito, Encantado, Erechim, Estancia Velha, Esteio, Estrela, Frederico Westphalen, Gramado, Gravataí, Ijuí, Itaqui, Lagoa Vermelha, Lajeado, Montenegro, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Palmeira das Missões, Panambi, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande I, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São Borja, São Jerônimo, São Leopoldo I, São Lourenço do Sul, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Taquari, Três Passos, Triunfo, Uruguaiana, Vacaria, Viamão).
- Manter 5 no-breaks como backup na Seção de Redes e Telecom para casos de incidentes críticos ou necessidades não previstas;

Projeto não prevê alteração em circuitos elétricos.

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Análise da viabilidade do Projeto
- Licitação
- Execução do projeto
- Gerência de projeto

8. PREMISSAS

9. RESTRIÇÕES

É fundamental o contato e agendamento com os Foros envolvidos para garantir uma janela de manutenção em cada Foro.

10. CRONOGRAMA

Título	Id	Duração	T...	D...	Início	Fim
     Renovação de No-Break no Interior do Estado	390	232 Dias	Q...		24/04/2015	20/04/2016
   Análise de Viabilidade do Projeto	6049	84 Dias	Q...		24/04/2015	24/08/2015
   Licitação	6048	90 Dias	Q...		25/08/2015	21/01/2016
   Execução do Projeto	6047	45 Dias	Q...		22/01/2016	01/04/2016
   Gerencia do Projeto	6046	51 Dias	Q...		03/02/2016	20/04/2016



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador Infra/SETIC	Acompanhamento do Projeto
Adriano Simioni	SST	Gerente do Projeto
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Alberto Daniel Muller	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Ernani Soares Kern	SRT	Líder do Projeto

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Aquisição de nobreaks	S	574.999,70	
Total dos Custos		574.999,70	

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo estimado do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Junior	Coordenador Infraestrutura de TI	