



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
01/09/2016	1.0	Adriano Simioni	

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	393	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Renovação do parque de servidores de rede no interior		
Gerente do Projeto	Adriano Simioni		
Data da Solicitação	01/06/2015		
Representante do Negócio	Ernani Soares Kern		
Unidade Organizacional	SETIC/Infra		
Áreas Beneficiadas	Todo TRT4		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	CIT-SRT
PDTI	2015
Objetivo Estratégico TIC	Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim
Objetivo Estratégico Institucional	Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos

3. JUSTIFICATIVA

Minimizar a ocorrência de indisponibilidade causada por equipamentos com muito tempo de utilização.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Zelar pela adequada operação dos equipamentos servidores que atendem as seguintes unidades (Alvorada, Arroio Grande, Capao da Canoa, Dom Pedrito, Encantado, Estancia Velha, Esteio, Farroupilha, Gramado, Itaqui, Marau, Montenegro, Nova Prata, Passo Fundo, Rio Grande I, Rio Grande II, Santa Rosa, São Jerônimo, São Leopoldo II, São Lourenço do Sul, Taquari, Triunfo e Viamão).

Benefícios:

- Manter a disponibilidade dos sistemas e serviços no interior do Estado, com hardware atualizado (evolução tecnológica) e com melhor desempenho;
- Redução dos riscos de indisponibilidade do equipamento por conta da garantia e suporte por 5 anos a contar da entrega dos servidores;
- Redução de risco na substituição por peças de baixa qualidade.

Entregas de equipamentos:

- 23 novos servidores de rede instalados nos Foros do Interior;
- 2 servidores de rede backup armazenados no SRT;

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Renovação ciclica de 1/3 dos servidores de rede instalados nos Foros do Interior.

6. LIMITES

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Análise de Mercado
- Licitação
- Execução
- Gerência de projeto

8. PREMISSAS

9. RESTRIÇÕES

- Necessário agendamento com os Foros para realizar a substituição;
- É necessário atenção a demais projetos em execução que alteram características dos servidores de rede do interior.

10. CRONOGRAMA

Título	Id	Duração	T...	D...	Início	Fim
    Renovação do parque de servidc	393	242 Dias	O...		01/06/2015	10/06/2016
   Análise de Mercado	5879	53 Dias	N..	01...	01/06/2015	14/08/2015
   Licitações	5878	78 Dias	N..	01...	17/08/2015	09/12/2015
   Execução	5877	76 Dias	N..	01...	01/10/2015	11/02/2016
   Gerência de Projeto	5876	95 Dias	N..	01...	20/01/2016	10/06/2016



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador Infra/SETIC	Acompanhamento do Projeto
Adriano Simioni	SST	Gerente do Projeto
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Alberto Daniel Muller	CGTIC	Elaboração e acompanhamento do processo de licitação
Ernani Soares Kern	SRT	Líder do Projeto

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Aquisição de nobreaks	S	599.600,00	
Total dos Custos		599.600,00	

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo estimado do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Junior	Coordenador Infraestrutura de TI	