

PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
20/04/2016	01	Joice P. Figueiró	

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	426	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Concurso para Juiz Substituto 2016		
Gerente do Projeto	Joice Pavek Figueiró		
Autor do Documento	Joice Pavek Figueiró		
Data da Solicitação	28/03/2016		
Representante do Negócio	Carolina da Silva Ferreira		
Unidade Organizacional	AGE		
Áreas Beneficiadas			

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	CDS - SDINT
PDTI	2016
Objetivo Estratégico TIC	NA
Objetivo Estratégico Institucional	<ul style="list-style-type: none">• Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional• Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos• Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação

3. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista o corte orçamentário geral do TRT4 em 2016 e considerando que o processo atual de concurso de juízes envolve a contratação de empresa especializada, e por consequência, um custo significativo, torna-se necessário o desenvolvimento de soluções que reduzam os custos do processo.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

OBJETIVO:

Disponibilização de sistema para apoio à realização de concurso de juízes, com conclusão até dezembro/2016, contemplando todas as etapas do concurso: desde a inscrição preliminar, a interposição de recursos, controle de documentos, controle de provas e notas, até a divulgação de resultados.

Obs.: as ações contidas nesse projeto fazem parte do projeto institucional para provimento de cargos para Juiz do Trabalho Substituto no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, regido pela [RA 49/2015](#).

BENEFÍCIOS:

Redução de custos para a realização do concurso para juízes de 2016.

Possibilidade de redução de custos para a realização de concursos futuros para juízes.

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto é o desenvolvimento de programas que apoiem a realização do concurso de juiz substituto em todas as suas etapas.

Basicamente, o projeto se desenvolve em três áreas: inscrição preliminar e interposição de recursos pelos candidatos, disponibilização das informações aos candidatos e recursos de apoio à secretaria do concurso.

6. LIMITES

Não pertencem ao escopo do projeto as atividades de responsabilidade exclusiva da Secretaria do Concurso, como:

- elaboração do edital;
- elaboração de provas;
- correção de provas, mesmo as provas objetivas, respondidas em folhas óticas;
- distribuição de candidatos por sala para as provas;
- contratação das empresas terceiras para realização das tarefas especializadas;
- contratação de local para as provas;
- publicação de documentos e informações na página do concurso no portal de internet do TRT.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Relação das entregas do projeto:

- Plano de Projeto Aprovado;
- Módulo do candidato, que inclui inscrição, consulta aos dados e interposição de recursos, disponível na internet;
- Módulo de administração, com recursos disponíveis à secretaria do concurso na intranet;
- Módulo de carga de dados, para carga dos resultados da primeira prova;
- Módulo para acompanhamento da sessão pública de identificação de provas;
- Acompanhamento presencial da primeira sessão pública de identificação de provas;
- Acompanhamento presencial da segunda sessão pública de identificação de provas.

8. PREMISSAS

É premissa fundamental do projeto a participação permanente da secretaria do concurso em todas as etapas de desenvolvimento, no intuito de validar todas as decisões de projeto.

9. RESTRIÇÕES

O projeto é restringido especificamente pelos prazos do edital do concurso.

10. CRONOGRAMA

Titulo	Id	Duração	Tipo de Restrição	Data Restrição	Início	Fim	Predecessoras	Responsáveis	Horas Previstas	%C
Concurso de Juizes	426	167 Dias	O mais breve possível		18/04/2016	10/01/2017		JOICE PAVEK FIGU...	333,00	4,00%
Inscrição Preliminar	7041	38 Dias	O mais breve possível		18/04/2016	10/06/2016		JOICE PAVEK FIGU...	88,00	0,00%
Entrega - Módulo do Candidato	7052	4 Dias	O mais breve possível		18/04/2016	22/04/2016		JOICE PAVEK FIGU...	28,00	0,00%
Módulo do candidato	16743	4 Dias	Deve acabar em	22/04/2016	18/04/2016	22/04/2016		LEANDRO ZULIAN G...	28,00	0,00%
Início das inscrições (Secretaria do Concurso)	7026	1 Dias	Deve iniciar em	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Entrega - Módulo de Administração	7053	7 Dias	O mais breve possível		20/04/2016	29/04/2016		JOICE PAVEK FIGU...	50,00	0,00%
Módulo de Administração	16742	7 Dias	Deve acabar em	29/04/2016	20/04/2016	29/04/2016		LEANDRO ZULIAN G...	50,00	0,00%
Orientação para confidencialidade dos documentos	17335	5 Dias	Deve acabar em	29/04/2016	25/04/2016	29/04/2016		LUCAS POZATTI	10,00	0,00%
Divulgação de deferimentos Isenção taxa inscrição (Secretaria do Concurso)	7027	1 Dias	Deve iniciar em	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Atividades da inscrição definitiva (Secretaria do Concurso)	7051	34 Dias	Deve iniciar em	25/04/2016	25/04/2016	10/06/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Primeira Etapa - Prova Objetiva	7040	40 Dias	O mais breve possível		20/05/2016	15/07/2016		JOICE PAVEK FIGU...	80,00	0,00%
Entrega - Módulo de carga de dados	7049	20 Dias	O mais breve possível		20/05/2016	17/06/2016		JOICE PAVEK FIGU...	80,00	0,00%
Módulo de carga de dados	16741	20 Dias	Deve acabar em	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016		LEANDRO ZULIAN G...	80,00	0,00%
1ª Etapa - Prova Objetiva [19/06] (Secretaria do Concurso)	7037	1 Dias	Deve iniciar em	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Atividades da primeira etapa (Secretaria do Concurso)	7050	21 Dias	Deve iniciar em	17/06/2016	17/06/2016	15/07/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Segunda Etapa - Provas Escritas	7031	40 Dias	O mais breve possível		29/07/2016	27/09/2016		JOICE PAVEK FIGU...	80,00	0,00%
Prova Discursiva [06/08] (Secretaria do Concurso)	7036	1 Dias	Deve iniciar em	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Prova de Sentença [07/08] (Secretaria do Concurso)	7035	1 Dias	Deve iniciar em	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Entrega - Módulo de acompanhamento de sessão de id. pro	7048	20 Dias	O mais breve possível		29/07/2016	26/08/2016		JOICE PAVEK FIGU...	80,00	0,00%
Módulo para acompanhamento da sessão pública de ider	16740	20 Dias	Deve acabar em	26/08/2016	29/07/2016	26/08/2016	13	LEANDRO ZULIAN G...	80,00	0,00%
Sessão de Identif. Prova Discursiva (Secretaria do Concurso)	7034	1 Dias	Deve iniciar em	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Sessão de Identif. Prova Sentença (Secretaria do Concurso)	7033	1 Dias	Deve iniciar em	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Terceira Etapa - Inscrição definitiva	7032	24 Dias	O mais breve possível		11/10/2016	18/11/2016		JOICE PAVEK FIGU...	30,00	0,00%
Inscrição definitiva (Secretaria do Concurso)	7047	15 Dias	Deve iniciar em	11/10/2016	11/10/2016	04/11/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Atividades da terceira etapa (Secretaria do Concurso)	7030	24 Dias	Deve iniciar em	11/10/2016	11/10/2016	18/11/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Acompanhamento da Secretaria do Concurso	17336	24 Dias	Deve iniciar em	11/10/2016	11/10/2016	18/11/2016		TIAGO DA SILVA SU...	30,00	0,00%
Quarta Etapa - Prova oral	7029	13 Dias	O mais breve possível		18/11/2016	06/12/2016		JOICE PAVEK FIGU...	15,00	0,00%
Prova Oral (Secretaria do Concurso)	7028	1 Dias	Deve iniciar em	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Atividades da quarta etapa (Secretaria do Concurso)	7044	13 Dias	Deve iniciar em	18/11/2016	18/11/2016	06/12/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Acompanhamento da Secretaria do Concurso	17337	13 Dias	Deve iniciar em	18/11/2016	18/11/2016	06/12/2016		TIAGO DA SILVA SU...	15,00	0,00%
Quinta Etapa - Avaliação de Títulos	7038	6 Dias	O mais breve possível		07/12/2016	15/12/2016		JOICE PAVEK FIGU...	10,00	0,00%
Avaliação de Títulos (Secretaria do Concurso)	7039	2 Dias	Deve iniciar em	07/12/2016	07/12/2016	09/12/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Atividades da quinta etapa (Secretaria do Concurso)	7046	6 Dias	Deve iniciar em	07/12/2016	07/12/2016	15/12/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Acompanhamento da Secretaria do Concurso	17338	6 Dias	Deve iniciar em	07/12/2016	07/12/2016	15/12/2016		TIAGO DA SILVA SU...	10,00	0,00%
Gerenciamento do Projeto	6739	167 Dias	O mais breve possível		18/04/2016	10/01/2017		JOICE PAVEK FIGU...	30,00	39,00%
Planejamento	6747	5 Dias	O mais breve possível		18/04/2016	25/04/2016		JOICE PAVEK FIGU...	15,00	80,00%
Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)	6753	4 Dias	O mais breve possível		18/04/2016	22/04/2016		JOICE PAVEK FIGU...	14,00	86,00%
Elaborar Plano de Projeto	16727	2 Dias	Não iniciar antes de	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016		JOICE PAVEK FIGU...	10,00	100,00%
Realizar Reunião de Kick-Off	16723	1 Dias	Não iniciar antes de	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016		JOICE PAVEK FIGU...	02,00	100,00%
Coletar aprovação do Plano de Projeto	16724	1 Dias	O mais breve possível		22/04/2016	22/04/2016	39	JOICE PAVEK FIGU...	02,00	0,00%
Gerar primeira linha de base do cronograma	16730	1 Dias	O mais breve possível		25/04/2016	25/04/2016	40	JOICE PAVEK FIGU...	01,00	0,00%
Monitoramento	6743	1 Dias	O mais breve possível		26/04/2016	26/04/2016		JOICE PAVEK FIGU...	01,00	0,00%
Configurar a periodicidade do Relatório de Status	16731	1 Dias	O mais breve possível		26/04/2016	26/04/2016	41	JOICE PAVEK FIGU...	01,00	0,00%
Gestão de Mudança	6744	2 Dias	O mais breve possível		22/04/2016	25/04/2016		JOICE PAVEK FIGU...	00,00	0,00%
Encerramento do projeto (MARCO)	6752	4 Dias	O mais breve possível		16/12/2016	10/01/2017		JOICE PAVEK FIGU...	14,00	0,00%
Termo de Aceite Final	6751	1 Dias	O mais breve possível		16/12/2016	16/12/2016		JOICE PAVEK FIGU...	04,00	0,00%
Termo de Encerramento	6742	3 Dias	O mais breve possível		19/12/2016	10/01/2017		JOICE PAVEK FIGU...	10,00	0,00%

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Joice Pavek Figueiró	Analista Judiciário	Gerente de Projeto
Tiago da Silva Sutili	Analista Judiciário	Analista de Sistemas
Leandro Zulian Gallina	Analista Judiciário	Analista de Sistemas/Programador
Pedro Henrique dos Santos	Técnico Judiciário	Programador
Carolina da Silva Ferreira	AGE	Representante do negócio. Responsável por realizar as definições e aprovações que dizem respeito à área usuária; Ser o ponto focal a fim de comunicar as necessidades e os limites de datas em que as atividades de responsabilidade da SETIC devem

		estar concluídas, para o andamento do projeto institucional como um todo.
Lucas Pozatti	Analista de Segurança da Informação	Orientar sobre os corretos procedimentos de segurança a serem adotados no processo de realização do concurso.

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Não existe custo neste projeto.

13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação
1	<i>Prazo muito curto para programação de todos os recursos planejados</i>	<i>Identificado</i>	<i>Alteração das datas do edital</i>	<i>Baixa</i>	<i>Alto</i>	<i>Não há como mudar os prazos que são determinados pelo edital do concurso</i>	<i>Crítico</i>	<i>Mitigar</i>	<i>Reduzir as funcionalidades solicitadas pelo usuário.</i>
2	<i>Falhas de comunicação</i>	<i>identificado</i>	<i>Etapas do projeto sendo executadas fora da SETIC, de forma não integrada com este projeto.</i>	<i>Média</i>	<i>Médio</i>	<i>A comunicação entre Secretaria do Concurso e os analistas do sistema pode falhar, trazendo prejuízos para o andamento do projeto.</i>	<i>Moderada</i>	<i>Mitigar</i>	<i>Fazer reuniões mais frequentes com a Secretaria do Concurso.</i>
3	<i>Disponibilidade do sistema</i>	<i>identificado</i>	<i>Algum elemento do sistema (software ou infraestrutura) pode estar inoperante</i>	<i>Baixa</i>	<i>Alto</i>	<i>Os usuários não podem usar o sistema, gerando reclamações e perda de prazo.</i>	<i>Crítico</i>	<i>Evitar</i>	<i>Testar exaustivamente os componentes de software. Não realizar operações que envolvam a infraestrutura usada no sistema em períodos críticos.</i>
4	<i>Carga dos dados vindos da empresa (folha ótica)</i>	<i>identificado</i>	<i>Há uma falha na carga dos dados enviados pela empresa externa</i>	<i>Baixa</i>	<i>Alto</i>	<i>Da carga desses dados depende as etapas seguintes, como vista das folhas</i>	<i>Crítico</i>	<i>Evitar</i>	<i>Testar anteriormente a carga de dados.</i>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

			<i>responsável pela prova objetiva.</i>			<i>ótics e recursos.</i>			
5	<i>Falha na carga dos documentos em PDF</i>	<i>identifica do</i>	<i>Ocorrem erros no momento do upload dos documentos dos candidatos</i>	<i>Baixa</i>	<i>Alto</i>	<i>Sem a carga dos PDFs, a inscrição do candidato não pode ser concluída</i>	<i>Crítico</i>	<i>Evitar</i>	<i>Testar a carga dos documentos em diversos cenários possíveis</i>

14. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveria	Diretora da SETIC	Aprovado
André Soares Farias	Coordenados de Desenvolvimento	Aprovado
Carolina da Silva Ferreira	AGE	Aprovado