



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
04/04/2016	1.0	Tiago Santos	Criação
29/04/2016	1.1	Tiago Santos	Alterações remetidas durante a aprovação do Plano de Projeto
12/07/2016	1.2	Tiago Santos	Inclusão do treinamento EAD como entrega do projeto

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	429	Classificação	Simple
Nome do Projeto	e-Jus ² Sentença		
Gerente do Projeto	Tiago Gomes Santos		
Autor do Documento	Tiago Gomes Santos		
Data da Solicitação	21/03/2016		
Representante do Negócio	Dr. Cloceimar Lemes Silva		
Unidade Organizacional	Corregedoria		
Áreas Beneficiadas	Corregedoria e Varas da Justiça do Trabalho		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	CDS - SDS2
PDTI	2016
Objetivo Estratégico TIC	Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho
Objetivo Estratégico Institucional	

3. JUSTIFICATIVA

Atualmente o uso do editor de textos do PJe não se mostra tão prático quanto o e-Jus², assim como as alternativas disponíveis no momento (Word, LibreOffice, eSentença e eSentença Web).

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Disponibilizar um editor de textos alternativo para sentenças com as mesmas funcionalidades dos e-Jus².

Benefício	Situação atual	Sugestão de como medir
Permitir a troca de comentários entre usuários de uma mesma unidade.	Não é possível atualmente	Não mensurável - imediato
Permitir a edição de textos no e-Jus ² para confecção de Decisões de 1º Grau.	Não é possível atualmente	Não mensurável - imediato
Aumentar a compatibilidade ao "colar" as sentenças no PJe, reduzindo a intervenção para ajustar a formatação dos textos, até a integração entre as ferramentas.	Não é possível atualmente	Não mensurável - imediato
Permitir que os magistrados de primeiro grau tenham acesso a mesma ferramenta utilizada pelos Desembargadores, padronizando a solução de TIC adotada no TRT.	Não é possível atualmente	Não mensurável - imediato

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O escopo do projeto é tornar disponível para o 1º Grau a utilização do e-Jus², para isso serão realizadas as seguintes etapas:

- Levantamento dos requisitos necessários para a execução do e-Jus² com processos de 1º Grau;
- Implementação das alterações possíveis;
- Cadastro e treinamento dos usuários do grupo de homologação;
- Treinamento de utilização da ferramenta para a SAU;
- Treinamento EAD para os demais servidores;
- Interface para envio dos textos do e-Jus² para o PJe (aguardando a disponibilidade do web service do PJe, a ser desenvolvido no futuro);
- e Cadastro de magistrados.

6. LIMITES

O escopo do projeto não contempla:

- a Assinatura Digital das Sentenças elaboradas dentro do e-Jus²;
- o desenvolvimento de um web service para envio de sentenças para o PJe.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Ao final do projeto, serão entregues:

- uma versão do e-Jus² com as adaptações necessárias para a edição de Sentenças;
- uma interface para envio de textos para o PJe;
- treinamento de utilização do e-Jus² Sentença para a SAU;
- treinamento de utilização do e-Jus² Sentença que será disponibilizado em plataforma EAD.

8. PREMISSAS

Para o sucesso do projeto, as seguintes premissas serão adotadas:

- A existência de uma rede disponível e confiável para os usuários nas Varas acessarem a Novajus4;
- A disponibilização do ambiente de Gabinete Virtual para os usuários que utilizarão sistema de suas casas;
- A devida utilização do e-Jus² pelo grupo de Homologação.

9. RESTRIÇÕES

- A execução da ferramenta fica restrita à rede interna do TRT 4, sendo acessada localmente ou via Gabinete Virtual.

10. CRONOGRAMA

Título	Duração	Início	Fim	Responsáveis
e-Jus ² Sentença	96 Dias	05/04/2016	19/08/2016	TIAGO GOMES SANTOS
GERÊNCIA DO PROJETO	12 Dias	05/04/2016	20/04/2016	TIAGO GOMES SANTOS
GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS	4 Dias	05/04/2016	08/04/2016	TIAGO GOMES SANTOS
INÍCIO DO PROJETO	12 Dias	05/04/2016	20/04/2016	TIAGO GOMES SANTOS
ENCERRAMENTO DO PROJETO	1 Dias	05/04/2016	05/04/2016	TIAGO GOMES SANTOS
DESENVOLVIMENTO (Adaptações para edição de sentença) sprints 1..8	9 Dias	11/04/2016	22/04/2016	TIAGO GOMES SANTOS
DESENVOLVIMENTO (Homologação das adaptações) sprints 2..8	10 Dias	25/04/2016	06/05/2016	TIAGO GOMES SANTOS
DESENVOLVIMENTO (Desenvolvimento dos ajustes solicitados + treinamento SAU) sprints 3..8	10 Dias	09/05/2016	20/05/2016	TIAGO GOMES SANTOS
DESENVOLVIMENTO (Homologação dos ajustes solicitados) sprints 4..8	9 Dias	23/05/2016	03/06/2016	TIAGO GOMES SANTOS
DESENVOLVIMENTO (Interface e envio textos PJE) sprints 5..8	10 Dias	06/06/2016	17/06/2016	TIAGO GOMES SANTOS
Monitoramento uso - sprints 6..7..8	30 Dias	20/06/2016	29/07/2016	TIAGO GOMES SANTOS
Treinamento EAD	24 Dias	18/07/2016	19/08/2016	TIAGO GOMES SANTOS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo do Carmo	CDS - SDS2 / Analista	Analista de Requisitos / Desenvolvedor
Leandro Teixeira	CDS - SDS2 / Técnico	Desenvolvedor
Tiago Santos	CDS - SDS2 / Técnico	Gerente de projetos / Desenvolvedor
Diego Fraga Contessa	CAU - SAU	Analista de Atendimento aos Usuários
Denilson Ribeiro de Quadros	CAU	Coordenador (Atendimento aos Usuários)
Paulo Mendes Ribeiro Junior	CIT	Coordenador (Infraestrutura de TI)
Dr. Cloceimar Lemes Silva	Magistrado	Representante de negócio
Dr. Leandro Krebs Gonçalves	Magistrado	Representante de negócio
Dr. Carlos Ernesto Maranhão Busatto	Magistrado	Representante de negócio
Felipe Boll Ferreira	Assistente	Homologação e testes
Gustavo Schild Soares	Assistente	Homologação e testes
Fernanda Thiesen da Silveira	Assistente	Homologação e testes
Francisco Jose Dorneles de Moraes Nunes	Assistente	Homologação e testes

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Sem custo	N	-	-
Total dos Custos		R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação
1	Servidores insatisfeitos com a performance do sistema via GV	Identificado	Links de redes domésticas ou 3G instáveis	Média	Alto	Precarizar o uso da ferramenta	Crítico	Aceitar	

14. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
André Farias	Coordenador SETIC	
Dr Cloceimar Lemes da Silva	Magistrado (Representando do Negócio)	



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	429
Nome do Projeto	e-Jus ² Sentença
Gerente do Projeto	Tiago Gomes Santos

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Treinamento EAD do e-Jus ² Sentença
Solicitante	Tiago Gomes Santos
Data da Solicitação	04/07/2016
Autor do Documento	Tiago Gomes Santos

3. DESCRIÇÃO

Inclusão de treinamento EAD do e-Jus² Sentença como entrega do projeto.

4. BENEFÍCIOS

A inclusão do treinamento EAD visa diminuir a interação da SAU e da SDS2 no treinamento dos novos usuários do sistema, visto que o sistema poderá ser implantado em todas as Varas do Regional, demandando muito tempo dos servidores, permitindo a alocação destes em tarefas que gerem maior retorno para a Administração.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Geração de ônus desnecessário para os servidores da SAU e SDS2.



6. ANÁLISE DE IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Impacta
No Escopo	Impacta
No Custo	Não impacta
No Alinhamento Estratégico	Não impacta
Na Qualidade	Não impacta
Riscos Decorrentes	Não impacta
Outros	Não impacta

7. RESULTADO

Mudança é Viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	A mudança gerará economia de recursos humanos para o Tribunal, desonerando os servidores da tarefa de treinamento, liberando recursos para o desenvolvimento de atividades estratégicas para o Tribunal e para a TI.