



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
05/09/2016	1.0	Charles Falcão	Projeto realizado com metodologia anterior, que não previa esse documento. Criado para registro, posteriormente.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	316	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Substituição de Computadores Portáteis		
Gerente do Projeto	Paula Grussner / Charles Falcão		
Data da Solicitação	29/09/2014		
Representante do Negócio	Natacha Moraes de Oliveira		
Unidade Organizacional	SETIC		
Áreas Beneficiadas	Desembargadores, juízes e área administrativa		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	SETIC/CAU
PDTI	2016
Objetivo Estratégico TIC	Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários
Objetivo Estratégico Institucional	Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional. Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos

3. JUSTIFICATIVA

A atualização dos notebooks é uma das ações do projeto SIGI-JT, iniciativa nacional em tecnologia da informação patrocinada pelo CSJT. Tal como adotado neste Tribunal, a renovação dos notebooks custeada pelo CSJT



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

baseia-se no critério de substituir os equipamentos ao final da vigência da garantia, assegurando assim a disponibilidade, desempenho e atualização tecnológica dos equipamentos usados pelos magistrados da Justiça do Trabalho.

Além disto a reposição dos equipamentos contribuirá para combater:

- Desatualização do parque de máquinas.
- Custo com manutenção de equipamentos antigos.
- Degradação de performance.
- Mobilidade restrita dos magistrados em função do alto peso dos equipamentos atuais.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: Substituição dos notebooks atuais dos magistrados (287 equipamentos), por novos custeados pelo CSJT, destinando os equipamentos antigos aos seus assessores e assistentes e disponibilização de 17 equipamentos para a área administrativa. Deverão ser mantidos 10% dos equipamentos (29) como reserva técnica. Os equipamentos deverão ser substituídos até dezembro/2014 (alterado posteriormente para julho/2015).

1ª Grau:

- Novos ultrabooks serão preparados e distribuídos aos juízes titulares e substitutos do TRT4;
- Notebooks atualmente em posse dos juízes serão realocados para uso de seus assistentes (através de entrega direta, ou devolução a SETIC para limpeza e preparação para então entrega);
- Notebooks atualmente em poder dos assistentes de juízes serão designados para utilização pelos diretores de secretaria das varas (através de entrega direta, ou devolução a SETIC para limpeza e preparação para então entrega).

2º Grau:

- Novos ultrabooks serão preparados e distribuídos aos desembargadores do TRT4;
- Notebooks atualmente em posse dos desembargadores serão realocados para seus assessores (através de entrega direta, ou devolução a SETIC para limpeza e preparação para então entrega);
- Notebooks atualmente em posse dos assessores voltarão para a SETIC para posterior utilização pelo TRT4 ou desfazimento (conforme caso).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Benefícios:

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Alinhamento com o critério de atualização dos equipamentos adotado neste Tribunal e pelo CSJT nas ações do SIGI, o qual prevê a substituição dos equipamentos ao final do período de garantia.		<i>Não mensurável - Imediato</i>
Evitar a obsolescência dos equipamentos e custos com manutenção do parque.		<i>Não mensurável - Imediato</i>
Renovação do prazo de garantia.		<i>Não mensurável - imediato</i>
Para os assessores e assistentes: utilização de notebooks mais rápidos e atualizados, em comparação com seus equipamentos atuais.		<i>Não mensurável - imediato</i>
Possibilitar maior desempenho computacional. Melhorar as condições de mobilidade com equipamentos mais leves. Baixo nível de manutenção.		<i>Não mensurável - imediato</i>
Redução do nível de obsolescência de equipamentos do parque. Comparando-se o tempo de garantia restante das máquinas retiradas do parque e das incluídas		
Redução dos custos de manutenção, comparando-se o número de defeitos apresentados pelas máquinas retiradas do parque nos últimos meses com o número de defeitos apresentadas pelas novas em igual período.		

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Substituir os notebooks atualmente utilizados pelos magistrados por modernos ultrabooks, que conceitualmente são computadores móveis mais finos e leves, com maior poder de processamento, maior durabilidade da bateria e custo "inferior", consegue-se tais resultados a partir de utilização de tecnologias modernas, como por exemplo discos



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

SSD que funcionam com o conceito de memórias flash (mesmo de pen-drives) ao invés de discos tradicionais magnéticos.

Foi incorporado ao escopo do projeto, a compra de DOCK STATIONS para serem distribuídas juntamente com os ultrabooks, para os magistrados que assim solicitarem. O registro de preço será feito na totalidade do número de ultrabooks (333), sendo que será efetivamente comprado apenas o utilizado.

6. LIMITES

- Os equipamentos serão preparados com sistema operacional Windows 8;
- Todos serão criados a partir de imagem padrão a ser definida ao longo do projeto, personalizações não farão parte deste escopo;
- Os equipamentos recebidos de volta pela SETIC para desfazimento não terão esse processo controlado por este projeto.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Constituem entregas do projeto:

- 100% dos magistrados receberão novos equipamentos;
- Equipamentos utilizados pelos magistrados, com o recebimento dos novos, serão disponibilizados aos assistentes dos mesmos;
- Equipamentos utilizados pelos assistentes, com a substituição, serão disponibilizados aos diretores de secretaria das respectivas VTs;
- Entrega, aos magistrados que desejarem, *docking station* para utilização com ultrabook recebido.

8. PREMISSAS
































100% dos magistrados receberão novos equipamentos

9. RESTRIÇÕES



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

10. CRONOGRAMA

Título	Id	Início	Fim	Responsáveis
 Substituição de computadores portáteis	316	18/09/2014	22/04/2016	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
 Criação de Imagem padronizada para os ultrabooks	4589	18/09/2014	24/10/2014	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Definição do conteúdo a ser incluído na imagem padronizada	11259	18/09/2014	18/09/2014	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
 Criação e laboratório da imagem	11258	19/09/2014	24/10/2014	LUCAS BERTUOL BOFF MAUS
 Validação da imagem com respeito aos softwares do TRT (Windows 8)	11257	15/10/2014	22/10/2014	ANDRE SOARES FARIAS (COORDENADOR-CJ2)
 Validação da imagem com relação as políticas aplicadas e acesso ao GV(Windows 8)	11256	15/10/2014	22/10/2014	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR (COORDENADOR-CJ2)
 Ajustes e correções	11255	23/10/2014	24/10/2014	LUCAS BERTUOL BOFF MAUS
 Preparação e distribuição dos equipamentos	4593	18/09/2014	27/02/2015	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Entrega de ultrabooks à magistrados para homologação	12061	18/09/2014	24/09/2014	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR-CJ2)
 Recebimento de equipamentos pela SGE	12066	21/11/2014	23/02/2015	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
 Distribuição dos ultrabooks (magistrados/administrativos)	11588	10/11/2014	27/02/2015	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR-CJ2)
 Compra / Distribuição de dock station para magistrados	5474	02/03/2015	22/04/2016	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Distribuição das dock station	5476	02/03/2015	22/04/2016	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Licitação das dock station	5475	02/03/2015	20/01/2016	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Gerar artefatos IN4	14014	02/03/2015	24/03/2015	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART
 Edital	14017	25/03/2015	05/05/2015	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART
 Licitação	14016	07/05/2015	15/05/2015	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART
 Homologação da Licitação	14015	18/05/2015	31/07/2015	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Contratação	15262	03/08/2015	15/09/2015	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Novo edital	16434	06/10/2015	19/11/2015	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART
 Licitação	16521	11/12/2015	11/12/2015	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Homologação Nova Licitação	16435	20/11/2015	11/12/2015	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Contratação	16436	14/12/2015	20/01/2016	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Recebimento das dock station	16654	29/02/2016	29/02/2016	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Homologação das dock station recebidas	16655	01/03/2016	07/03/2016	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Distribuição das dock station adquiridas	14018	08/03/2016	22/04/2016	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR-CJ2)
 Encerramento	4594	10/04/2015	10/04/2015	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Termo de aceite	17568	10/04/2015	10/04/2015	CHARLES FERREIRA FALCAO
 Termo de encerramento	11272	10/04/2015	10/04/2015	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO
 Redistribuição dos equipamentos antigos	5100	28/11/2014	31/07/2015	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER
 entrega dos notebooks antigos para assessores/diretores, etc	13028	28/11/2014	31/07/2015	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR-CJ2)

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Charles Falcão	CAU/Gerente do Projeto	Gerência do Projeto
Ana Lúcia Moreira	CAU/Chefe de Seção	Líder técnica
Paula Medaglia	CAU/Chefe de Seção	Coordenação da equipe para a troca de equipamentos
Simone Goulart	CGTIC/Apoio a contratações de TIC	Contratação e acompanhamento do contrato



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Notebooks	S	1.327.005,00	1.327.005,00
Dock Station (30)	S	(adicionado posteriormente)	28.048,50
Total dos Custos		1.327.005,00	1.355.053,50

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo estimado do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

São fatores essenciais ao sucesso do projeto:

- Correta definição do conteúdo (softwares) que deverão compor a imagem padrão das novas máquinas;
- Recebimento dos equipamentos pelo TRT4 em tempo hábil para sua preparação;
- Os sistemas informatizados do TRT utilizados nos notebooks serão testados e homologados para Windows 8;
- As políticas de rede serão testadas e homologadas para Windows 8.

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura