



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

**Comissão de Informática**  
**4ª REUNIÃO DE 2016 – 15.09.2016**

**PROPOSTA DE PAUTA**

**1. Pendências de reuniões anteriores**

1.1. Cronograma SEMPRO para ajustes nos Foros do interior

**2. Novos itens para análise e deliberação**

2.1. Revisão do Plano Diretor da TI

2.1.1. Novos storages - definição de especificações

2.1.2. Expansão do sistema de backup - VTL

2.1.3. TSM - Software de backup

2.1.4. VMWARE - renovação de suporte e ajuste de datas de vencimento

2.1.5. Impressoras e Scanners

2.1.6. Sistema de auditoria desktop

2.1.7. Controle sobre entrega de aplicativos no GV - Netscaler

2.1.8. Racks para datacenters interior

2.1.9. Novo Portal Internet

2.1.10. Solicitação de notebooks para Varas do Trabalho

2.1.11. Tablets salas de sessão

2.2. Processos de TI pendentes de aprovação pela Comissão de Informática

2.3. Resultado sobre análise rompimento anel de fibra ótica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

**Comissão de Informática**  
**4ª REUNIÃO DE 2016 – 15.09.2016**

| ATA DE REUNIÃO            |            |                |
|---------------------------|------------|----------------|
| Local                     | Data       | Horário        |
| Sala de reuniões da SETIC | 15.09.2016 | 11h05 às 12h50 |

No dia 15 de setembro de 2016, das 11h05 às 12h50, na Sala de Reuniões da SETIC, ocorreu a 4ª Reunião de 2016 da Comissão de Informática.

Estiveram presentes os seguintes membros da referida Comissão:

| Nome   |
|--|
| <b>Des. João Pedro Silvestrin</b><br>Vice-Presidente do TRT<br>Presidente da Comissão de Informática |
| <b>Des. George Achutti</b><br>Desembargador do Trabalho  |
| <b>Juíza Andréa Saint Pastous Nocchi</b><br>Juíza Auxiliar da Presidência                            |
| <b>Juíza Elisabete Santos Marques</b><br>Representando a Diretora do Foro de Porto Alegre            |
| <b>Bárbara Burgardt Casaletti</b><br>Diretora-Geral  |
| <b>Onélio Luis Soares Santos</b><br>Secretário-Geral Judiciário                                      |
| <b>Natacha Moraes de Oliveira</b><br>Diretora da SETIC   |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

**Comissão de Informática**  
**4ª REUNIÃO DE 2016 – 15.09.2016**

Presentes, também, os seguintes convidados:

| Nome  |
|---|
| <b>João Henrique C. de Lima Ribas</b><br>Diretor da Secretaria de Administração |
| <b>Alberto Daniel Muller</b><br>Coordenador de Gestão de TIC                    |

Após agradecer a presença de todos, o Des. João Pedro Silvestrin encaminhou a discussão dos itens da pauta:

**1. Pendências de reuniões anteriores**

| Item:   | 1.1. Cronograma SEMPRO para ajustes nos Foros do interior |
|---|---|
| <p><b>Situação atual:</b> <u>Natacha</u> explicou que diversas cidades do interior se encontram com o datacenter muito precário e que a SEMPRO, após reunião da Comissão, encaminhou planejamento para ajustes nos ambientes físicos dessas localidades, de modo a permitir a organização adequada destes datacenters. O planejamento é o que segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Arroio Grande: Novo Prédio previsto para final de 2017;</li><li>• Camaquã: Dezembro/2016;</li><li>• Cruz Alta: Janeiro/2017;</li><li>• Ijuí: Outubro/2016;</li><li>• Lagoa Vermelha: Novembro/2016;</li><li>• Santiago: Setembro/2016;</li><li>• São Leopoldo: Outubro/2016;</li><li>• Três Passos: Fevereiro/2017;</li><li>• Canoas: Setembro/2016.</li></ul> |   |
| <b>Encaminhamento Comissão de Informática:</b> nada a encaminhar.   |   |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

**Comissão de Informática**  
**4ª REUNIÃO DE 2016 – 15.09.2016**

**2. Novos itens para análise e deliberação**

| Item:   | 2.1. Revisão do Plano Diretor de TI |
|---|-------------------------------------|
| <p><b>Situação atual:</b> <u>Natacha</u> informou que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC) deve ser revisado a cada três meses. Explicou que, em decorrência de novos projetos, há necessidade de revisão do plano diretor. Passou a explicar os novos projetos:</p> <p><b>a) Análise de vulnerabilidade:</b> Comentou que o site do Tribunal sofreu uma invasão, porém prontamente detectada e contornada. Foi destacado um analista para fazer uma análise do ocorrido e um estudo de vulnerabilidade.</p> <p><b>b) Grupo de Trabalho Integra:</b> Informou que foi instituído no CSJT, para estudar a plataforma de integração dos novos sistemas administrativos, envolvendo assuntos tecnológicos. Explicou que em face da nova arquitetura do sistema SILC, criada pelo TRT4, o CSJT solicitou a ajuda do nosso Tribunal, havendo, portanto, um servidor destacado (na modalidade de trabalho à distância) para atender às demandas daquele Conselho.</p> <p><b>c) Grupo de Trabalho SILC (Licitação e Contratos):</b> Informou que esse grupo de trabalho foi criado há duas semanas, sendo que a Bárbara é a diretora nacional.</p> <p><b>d) Cadastro de Peritos:</b> Informou que há uma resolução do CNJ. <u>J. Andréa</u> explicou que o CNJ está exigindo que os tribunais tenham um cadastro online de peritos, com uma série de obrigações relacionadas, contudo, de difícil integração com o sistema do CNJ e o PJe. O trabalho está em desenvolvimento, não havendo prazo para entrega até o momento, tendo em vista a complexidade do projeto. Salientou que é um projeto para criar um portal no site do Tribunal disponível para advogados, servidores, magistrados. <u>Des. Silvestrin</u> explicou que o suporte será dado pela informática, porém haverá um grupo de trabalho para estudar as informações que irão compor o sistema. <u>Natacha</u> informou que a ideia será utilizar a plataforma do peticionamento eletrônico para acelerar o projeto.</p> <p><b>e) Lei de Acesso à Informação – Res. CNJ 215/2016:</b> Trouxe informações sobre os trabalhos do Grupo de Trabalho que estuda a Lei de Acesso à Informação, onde haverá uma reformulação do site do Tribunal. Todas as alterações e sugestões necessárias serão documentadas em PA e encaminhadas à Presidência. Sugeriu que, em face da reformulação prevista para o site do Tribunal, os maiores esforços sejam direcionados para tal e que, para a página atual, sejam executados somente os ajustes necessários ao atendimento da Res. CNJ 215/2016. Sugestão ratificada pelo <u>Des. Silvestrin</u>.</p> <p><b>f) Novos projetos relacionados ao PJe:</b> <u>Natacha</u> informou que agora este Tribunal atua como equipe de desenvolvimento do PJe. Explicou que haverá mais autonomia do Tribunal para eleger as prioridades, contudo será demandando pelo CSJT para executar alguns projetos. Informou que o sistema AUD já se encontra sob responsabilidade do TRT4. Houve solicitação do CSJT para a implementação de sistema de “ditado da ata”, onde o magistrado dita para o sistema e este transcreve automaticamente a ata. Informou, também, sobre a demanda de melhoria do status das audiências</p> |                                     |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

**Comissão de Informática**  
**4ª REUNIÃO DE 2016 – 15.09.2016**

para aplicativos de pauta, situação em que o PJe não “lê” a informação de “audiência em andamento”, estando em estudo que essa informação seja repassada ao PJe através do AUD. Explicou o projeto em andamento da “Conciliação eletrônica”, em que as partes poderão realizar uma “audiência virtual de conciliação” através de portal próprio. J. Andréa complementou que o projeto será implementado inicialmente para o JACEP. Natacha disse que a expectativa de entrega do projeto é para fevereiro de 2017, em face de diversas integrações necessárias com o PJe. J. Andréa explicou o projeto de digitalização de processos no segundo grau (AP e outros Recursos), com o intuito de auxiliar o primeiro grau. Salientou que o projeto é complexo e os estudos estão em andamento e que haverá aumento de custos ao Tribunal. A expectativa é que para o final de novembro já esteja em operação parte do sistema. Natacha explicou que a demanda da TI é permitir o cadastramento de diversos tipos de processos no PJe. Relatou que o CNJ comprou uma ferramenta para o monitoramento de desempenho do PJe (APM), impondo sua utilização pelos Regionais, sendo que diversos problemas ocorreram, culminando com alterações no PJe a fim de permitir que o sistema consiga ler as informações necessárias. Salientou que o TRT4 deverá continuar com o projeto. Natacha relatou que o token da Alladin possui restrições entre o assinador de conexão AUD e e-Jus<sup>2</sup> com o PJe, sendo que a TI está estudando soluções para o problema. Noticiou que está em estudo a disponibilização da íntegra, online e off-line, dos processos eletrônicos no e-Jus<sup>2</sup>, sendo que o carregamento off-line será somente para os processos pautados nos sete dias seguintes. Explicou que as adequações no PJe para o Núcleo de Conciliação, para o Núcleo de Precedentes e o aumento da segurança das conexões e webservices são itens que serão cadastrados como projetos para o ano de 2017, pois demandam alterações de fluxo dentro do PJe.

Natacha passou às alterações de prioridades de projetos já aprovados no PDTIC 2016/2017. Explicou que o aprimoramento da ferramenta de pesquisa patrimonial e a elaboração da ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos devem estar no topo das prioridades da SETIC para 2017, uma vez que são planos estratégicos do Tribunal. Contudo, as áreas de negócio envolvidas podem dar seguimento ao projeto ainda em 2016. Quanto ao no módulo PJe para a Central de Mandados, informou que ficará para 2017. Bárbara explicou o e-Social: é um sistema da Receita Federal que será vinculado à folha de pagamento. Natacha salientou que o REINF era parte integrante do e-Social, contudo houve a separação dos dois sistemas, cabendo ao Tribunal a implementação do REINF, sugerindo que o PDTIC seja alterado para que passe a constar que o e-Social será tratado pelo SIGEP e o REINF junto à folha de pagamento. Sugeriu, ainda, que o projeto de cálculo do IR sobre o RRA passe para 2017, sendo que a DG irá fornecer maiores informações para futuros ajustes. Explicou que o projeto para automatização de logons serviria para acelerar algumas tarefas da SETIC, contudo não há programadores disponíveis para o projeto. Sugeriu sua exclusão do PDTIC. Natacha sugeriu que o projeto Memória em tempo real – Linha de eventos, seja tratado junto com o Novo portal de internet do tribunal (2017/2018), sendo excluído do atual PDTIC. Sugeriu que o Banco de Dados Informativo das Edificações seja sobrestado até o recebimento de novas informações sobre o SIGEP e FOLHA, pois,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

**Comissão de Informática**  
**4ª REUNIÃO DE 2016 – 15.09.2016**

caso haja grande demanda destes não haverá “braço” para o desenvolvimento do Banco de Dados.

**Encaminhamento Comissão de Informática:** Aprovada a sugestão para que os esforços ao atendimento da Lei de Acesso à Informação sejam dispendidos no novo site, cabendo ao atual somente os ajustes necessários em face da referida Lei. Aprovadas as alterações de prioridades dos projetos no PDTIC. Sugestão das alterações relativas ao e-Social e REINF aprovadas. Sugestão relativa ao projeto de cálculo do IR sobre o RRA aprovada. Aprovada a exclusão do projeto de automatização de logons do PDTIC vigente. Aprovada a sugestão em relação ao projeto Memória em tempo real. Aprovada a sugestão relativa ao Bando de Dados Informativo das Edificações.

**Item:** 2.1.1. Novos storages – definição de especificações

**Situação atual:** Natacha explicou a necessidade de encaminhar a compra dos novos storages, estando pendente a definição de qual tecnologia será adquirida. Muller explicou as diferenças e custos de cada sistema. Onélio questionou a validade do investimento, sendo que a Natacha informou que deve durar entre 5 e 7 anos. Debatidos os prós e contras de cada tecnologia.

**Encaminhamento Comissão de Informática:** Aprovada a aquisição dos storages em sistema ALL-FLASH, de grande porte (High-end).

**Item:** 2.1.2. Expansão do sistema de backup – VTL

**Situação atual:** Natacha explicou que VTL é um “robô” utilizado para os backups, sendo necessária a expansão da capacidade de armazenamento do sistema. Sugeriu que seja feito um aditivo no contrato, ao custo de R\$87mil.

**Encaminhamento Comissão de Informática:** Sugestão aprovada.

**Item:** 2.1.3. TSM – Software de backup

**Situação atual:** Natacha explicou que com o aumento de volume de armazenamento é necessária a aquisição de mais licenças da ferramenta de backup. Valor inicialmente estimado em R\$240mil e revisto para R\$530mil. Salientou que tal aquisição pode ser efetuada ainda este ano.

**Encaminhamento Comissão de Informática:** Aquisição aprovada.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

**Comissão de Informática**  
**4ª REUNIÃO DE 2016 – 15.09.2016**

|   |   |
|---|---|
| <b>Item:</b>  | <b>2.1.4. VMWARE – renovação de suporte e ajuste de datas de vencimento</b> |
| <b>Situação atual:</b> <u>Natacha</u> informou que há diversos contratos firmados ao longo do tempo conforme a demanda surgiu. Salientou que um desses contratos deverá ser renovado ainda este ano e que os demais poderão ser unificados, de modo a manter data única de vencimento, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Reforçou que com a unificação de contratos há margem de descontos junto aos fornecedores, além de facilitar a gestão contratual. Sugeriu que todos os contratos sejam unificados para um único vencimento. <u>Des. Silvestrin</u> alertou para o fato de que a empresa poderá aumentar o valor de renovação no futuro, uma vez que todo o sistema do tribunal estará reunido em contrato único.  |   |
| <b>Encaminhamento Comissão de Informática:</b> Aprovada a unificação contratual junto à empresa prestadora do serviço, por meio de aditivos contratuais, com pagamento integral em 2016.  |   |
| <b>Item:</b>  | <b>2.1.5. Impressoras e Scanners</b>  |
| <b>Situação atual:</b> <u>Natacha</u> explicou que em breve nenhuma impressora estará dentro da garantia. Salientou que há diversas impressoras com sub-utilização, sugerindo que o Tribunal não adquira novas impressoras neste ano. Equipamentos que apresentarem defeito serão substituídos por outros usados. Além disso, sugeriu a redução de 2 unidades por VT, sendo que permanecerão em uso até apresentarem defeitos ou terminar o estoque de suprimentos, o que ocorrer primeiro. Ressaltou que para o ano de 2017 haverá a necessidade de aquisição de novas impressoras, especialmente em função da garantia. <u>J. Andréa</u> salientou que deverá haver a comunicação das providências adotadas para todas as unidades, após aprovação da ata pela Presidência. <u>Natacha</u> sugeriu que não haja renovação do parque de scanners, considerando a baixa utilização. |   |
| <b>Encaminhamento Comissão de Informática:</b> Sugestões aprovadas.   |   |
| <b>Item:</b>  | <b>2.1.6. Sistema de auditoria desktop</b>                                  |
| <b>Situação atual:</b> <u>Natacha</u> explicou que o software utilizado para gestão de desktop está sem suporte técnico devido ao fornecimento de ferramenta semelhante pelo CSJT (Assyst). No entanto, tal ferramenta não contempla a parte de auditoria, essencial para o trabalho do escritório de segurança da informação e para atendimento de regulamentações diversas. Nesse sentido, sugere que as licenças de propriedade do Tribunal sejam convertidas junto à empresa para compor o licenciamento apenas dos módulos não contemplados pelo Assyst. Assim, não haveria investimento e sim a contratação de suporte técnico no valor anual de R\$87.420,00.  |   |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

**Comissão de Informática**  
**4ª REUNIÃO DE 2016 – 15.09.2016**

**Encaminhamento Comissão de Informática:** Aprovadas as alterações conforme documento anexo ao final da ata.

**Item: 2.1.7. Controle sobre entrega de aplicativos no GV - Netscaler**

**Situação atual:** Natacha explicou que o Netscaler é necessário para a adequada entrega dos sistemas através do GV, impactando todos os usuários em trabalho remoto (Magistrados de 1º e 2º Grau, Assistente e servidores em geral). Informou que o valor estimado é de R\$30mil.

**Encaminhamento Comissão de Informática:** Aquisição aprovada.

**Item: 2.1.8. Racks para datacenters interior**

**Situação atual:** Natacha explicou que há necessidade de compra dos novos racks para as localidades com obras em andamento. Sugeriu que sejam adquiridos este ano os racks para as 5 localidades com previsão de término das obras para fevereiro de 2017.

**Encaminhamento Comissão de Informática:** Sugestão aprovada.

**Item: 2.1.9. Novo Portal Internet**

**Situação atual:** Natacha explicou que será utilizada ferramenta livre e, dessa forma, há necessidade de contratação apenas do serviço de consultoria, que será executado a partir de 2017. Valor estimado em R\$100mil. Sugeriu que a SECOM inicie o trabalho de planejamento do novo portal.

**Encaminhamento Comissão de Informática:** Sugestão e contratação aprovadas.

**Item: 2.1.10. Solicitação de notebooks para Varas do Trabalho**

**Situação atual:** Natacha explicou que os notebooks existentes nas VTs se encontram extremamente defasados. Sugeriu que o parque seja modernizado. Salientou que os equipamentos seriam adquiridos para as unidades, sob gerência do diretor de secretaria. Valor estimado de compra de R\$390mil.

**Encaminhamento Comissão de Informática:** Aprovada a aquisição de novos notebooks, condicionada à existência de orçamento.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

**Comissão de Informática**  
**4ª REUNIÃO DE 2016 – 15.09.2016**

|   |   |
|---|---|
| <b>Item:</b>  | <b>2.1.11. Tablets salas de sessão</b>  |
| <b>Situação atual:</b> <u>Natasha</u> explicou que os tablets seriam fixados nas salas de sessão, de modo a permitir a consulta aos autos dos processos a partir do púlpito. <u>J. Andréa</u> sugeriu que o custo seja bancado pela OAB, uma vez que a demanda partiu da Ordem. |   |
| <b>Encaminhamento Comissão de Informática:</b> Deliberado que o tribunal não irá implementar.   |   |
| <b>Item:</b>  | <b>2.2. Processos de TI pendentes de aprovação pela Comissão de Informática</b> |
| <b>Situação atual:</b> <u>Natasha</u> informou que o processo de elaboração do Planejamento Estratégico de TIC e o processo de Planejamento de Contratações de TIC estão pendentes de aprovação.  |   |
| <b>Encaminhamento Comissão de Informática:</b> Processos aprovados.   |   |
| <b>Item:</b>  | <b>2.3. Resultado sobre análise rompimento anel de fibra ótica</b>              |
| <b>Situação atual:</b> <u>Natasha</u> informou que está pendente o encaminhamento de processo administrativo com o laudo fornecido pela empresa contratada para tal, para que a DG providencie o conserto junto ao estabelecimento que causou o dano.                           |   |
| <b>Encaminhamento Comissão de Informática:</b> Aprovado o encaminhamento.   |   |

Ata subscrita por mim, Rodrigo Menezes Citrin, Assistente da AGE, e remetida eletronicamente aos presentes para validação e aprovação.



# Comissão de Informática

Gestão 2016-2017

QUARTA REUNIÃO 2016

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

# Novos Projetos

1. Análise de vulnerabilidade
2. GTIntegra
3. GTSILC
4. Cadastro de Peritos - CNJ
5. Lei de acesso à informação - Res. CNJ 215/2016

# Novos projetos relacionados ao PJe

1. AUD - Ditado da ata
2. AUD - Status das audiências para aplicativos de pauta
3. PJe- Conciliação eletrônica
4. PJe- Digitalização de processos no segundo grau - AP e outros Recursos
5. PJe- APM - Monitoramento de desempenho do PJe
6. Assinador de conexão AUD e e-JUs<sup>2</sup> com PJe
7. Íntegra online e offline dos processos eletrônicos no e-Jus<sup>2</sup>
8. PJe- Adequação para Núcleo de Conciliação
9. PJe- Adequação para Núcleo de Precedentes
10. Aumentar a segurança das conexões e webservices PJe

# Projetos já aprovados no PDTIC 2016/2017 - alteração de prioridade



1. \*Aprimoramento de pesquisa patrimonial - na SETIC para 2017
2. \*Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos - na SETIC para 2017
3. Módulo PJe para Central de Mandados - 2017
4. eSocial + REINF - ajustar para separar os projetos
5. Cálculo IR sobre RRA - excluir do PDTIC considerando nova Folha de Pagamento.
6. Automatização de logons - Excluir do PDTIC, considerando novos projetos.

# Projetos já aprovados no PDTIC 2016/2017 - alteração de prioridade



7. Memória em tempo real - Linha de eventos - Excluir desse PDTIC e tratar junto do novo Portal Internet (2017/2018)
8. Banco de Dados Informativo das Edificações - Sobrestar do PDTIC até novas informações sobre SIGEP e FOLHA.

# Solução de armazenamento - tecnologias



| Descrição              | Híbrido (discos rotacionais e flash)   | All flash  |
|------------------------|--|--|
| <b>Valor Estimado</b>  | <b>Valor estimado para capacidade inicial de 400 TB real=utilizável (sem compressão):<br/>Média HP/EMC porte médio (<u>mid range</u>):<br/>R\$5.184.021,00</b>   | <b>Valor estimado para capacidade inicial de 400 TB utilizável/ 200T real (com compressão):<br/>Média HP/EMC porte médio (<u>mid range</u>):<br/>R\$4.663.569,00</b>   |
| <b>Características</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Desempenho variável, em função do tipo de mídia</li><li>- Tendência a apresentar “gargalos” de desempenho nas aplicações cujos dados residam em discos mecânicos</li><li>- Maior complexidade na gestão dos recursos da solução</li><li>- Maior consumo de energia</li><li>- Maior dissipação de calor</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menor custo quando utilizada a compressão de dados, sem prejuízo do desempenho</li><li>- Tecnologia atualizada, com tendência de domínio do mercado nos próximos anos</li><li>- Alto desempenho (abaixo de 1 milissegundo de tempo de resposta)</li><li>- Estabilidade no desempenho das aplicações frente às modificações da infraestrutura, tais como oscilação, aumento de demanda e de capacidade</li><li>- Tendência de queda no preço das mídias</li><li>- Menor consumo de energia e dissipação de calor: Economia de R\$80.000,00 por ano em energia</li></ul> |

# Solução de armazenamento - porte da solução



| Descrição              | Grande porte (High-End)   | Médio porte (mid-range)   |
|------------------------|---|---|
| <b>Valor Estimado</b>  | <b>Valor estimado para capacidade inicial de 200 TB utilizável (com compressão):<br/>EMC high-end: R\$ 4.985.000,00</b>   | <b>Valor estimado para capacidade inicial de 200 TB utilizável (com compressão):<br/>EMC mid-range: R\$3.541.000,00</b> |
| <b>Características</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Maior robustez: desenvolvido para demandas maiores</li><li>- Maior estabilidade no desempenho com o aumento de carga</li><li>- Maior escalabilidade: até 2 PB de área útil</li><li>- Tendência de permitir expansões para atender às demandas do Tribunal além dos 7 anos previstos, bem como demandas fora das curvas de crescimento</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menor custo</li><li>- Escalabilidade ajustada para os próximos 7 anos</li></ul> |





## Expansão solução de backup - VTL

Autorização para expansão da solução de backup em disco, para atender o aumento da demanda.

- A aquisição de nova VTL foi excluída do PDTIC de 2016, considerando o corte orçamentário do início do ano. Licitação será realizada em 2017, considerando a tecnologia escolhida para a nova solução de armazenamento.
- Aumento do volume de dados.
- Necessidade de nova base para o PJe, com a íntegra das informações.

Forma de aquisição: aditivo contratual para aumento em 16TB

Valor: R\$ 87.000,00



## TSM - Software de backup

Considerando o aumento do volume de dados a serem copiados e os novos equipamentos servidores, que contam com mais processadores, de maior número de cores, é preciso adequar o licenciamento da ferramenta de backup.

Valor inicialmente estimado: R\$ 240.000,00

Valor necessário após aferição: R\$ 530.000,00



# VMWARE - renovação de suporte e ajuste de datas de vencimento

Há a possibilidade de, além da renovação do suporte, ajustar as datas de vencimento dos diferentes contratos.

| Contrato  | SKU Produto   | Qtd | Data inicial | Data final | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|---------------|-----|--------------|------------|----------------|-------------|
| 49215980  | VS5-OEPL-C    | 16  | 28/12/16     | 27/12/19   | 17.527,27      | 280.436,32  |
| 415116465 | VS5-OEPL-C    | 10  | 28/06/17     |            | 16.370,42      | 163.704,20  |
| 49215980  | VS5-OEPL-C    | 8   | 04/04/17     |            | 18.152,97      | 145.223,76  |
| 417893965 | VCS5-STD-C    | 1   | 22/09/17     |            | 20.492,82      | 20.492,82   |
| 417893965 | VC-SRM5-25E-C | 2   | 22/09/17     |            | 42.298,21      | 84.596,42   |
| 41487808  | VCS5-STD-C    | 1   | 19/06/17     |            | 22.874,55      | 22.874,55   |

# Impressoras e Scanners

- Proposta de não renovação do parque. Atendimento dos equipamentos com defeito através da substituição por equipamentos usados, considerando o bom estado dos mesmos.
- Proposta de redução de duas impressoras por Vara do Trabalho através da não reposição/renovação. Equipamentos permanecem em uso até apresentarem defeitos ou terminar o estoque de suprimentos, o que ocorrer primeiro.
- Scanners: proposta de não renovação do parque, considerando a baixa utilização.

# Sistema de auditoria desktop

- **Software Ivirtua Trauma Zero**
- Implantado no Tribunal há 12 anos
- Necessário em levantamentos e procedimentos de Segurança da Informação
- Quantidade insuficiente de licenças
- Versão desatualizada e sem suporte técnico
- Módulos não utilizados que podem ser úteis no futuro
- Proposta:
  - Conversão de licenças sem custo
  - Contratação da manutenção somente do módulo utilizado pelo ESI

| <b>Contratação de suporte apenas para os módulos relativos à segurança da informação/auditorias</b> |                             |                                 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Módulo</b>   | <b>Valor unitário anual</b> | <b>Valor total <u>anual</u></b> |
| <b>Tz0 Network Security</b>   | 14,57                       | 87.420                          |

# Auditoria desktop - conversão de licenças sem custo



| Licenciamento atual<br>(sem manutenção) |              | Alterações propostas   | Proposta conversão 2016                       |              |
|---|--------------|--|---|--------------|
| Modulo                                  | Licenças     |  | Módulo  | Licenças     |
| Tz0 Remote Control                      | 3500         | - Remoção do <b>Tz0 PerformanceMon</b> pois são utilizadas outras métricas para renovação do parque de desktops.   | Tz0 Remote Control                            | 6000         |
| Tz0 Asset Inventory                     | 3500         |  | Tz0 Asset Inventory                           | 6000         |
| Tz0 Productivity and Software Metering  | 3500         | - Remoção do <b>Tz0 Software Delivery and Deploy</b> pois os softwares são distribuídos via scripts.   | <b>Tz0 Productivity and Software Metering</b> | 6000         |
| Tz0 Network Security                    | 3500         | - Remoção do <b>Tz0 Email Sondas</b> pois o Tribunal utiliza solução de email em nuvem.  | Tz0 Network Security                          | 6000         |
| Tz0 Sniffer Rescue                      | 1            | - Inclusão do <b>Tz0 Mobile</b> para permitir o gerenciamento e monitoramento de dispositivos móveis fornecidos pelo TRT.<br>- Redistribuição das demais licenças, conforme tabela, a fim de atender a totalidade de equipamentos hoje em uso. | Tz0 Sniffer Rescue                            | 1            |
| Tz0 Performance Monitor                 | 3500         |  | Tz0 Mobile                                    | 500          |
| Tz0 Software Delivery and Deploy        | 3500         |  | Tz0 Software Delivery and Deploy              | 0            |
| Tz0 Email Sondas                        | 3500         |  | Tz0 Email Sondas                              | 0            |
| <b>Total</b>                            | <b>24501</b> |  | <b>total</b>                                  | <b>24501</b> |

# Controle sobre entrega de aplicativos no GV -

## Netscaler

Com a implantação do sistema e-Jus<sup>2</sup> no Primeiro Grau e a expansão do teletrabalho, tal sistema se torna essencial para entrega adequada de acesso aos aplicativos.

Valor estimado: R\$ 30.000,00

## Racks para datacenters interior

SEMPRO sugeriu cronograma para sanar vícios em instalações físicas do interior do Estado que vêm impedindo a adequação dos datacenters de alguns Foros, conforme apresentado na terceira reunião da Comissão. Para que a SETIC possa realizar o trabalho, faz-se necessária a aquisição de novos racks. Se trata de 11 localidades. A sugestão é de que sejam adquiridos 5 novos racks esse ano, e o restante no ano que vem.

Valor para 2016: R\$ 50.000,00





## Novo Portal Internet

SETIC está concluindo o estudo de novas tecnologias. A opção é por adoção de ferramenta livre, restando a ser contratado apenas o serviço de mentoria.

Valor inicialmente estimado: R\$ 400.000,00

Valor a ser contratado (consultoria): R\$ 100.000,00 (esse valor será executado em 2017, no entanto, é necessário empenho em 2016, para garantir o início do desenvolvimento no primeiro trimestre de 2017).

## Solicitação de notebooks para Varas do Trabalho

SETIC recebeu solicitação das Varas do Trabalho para substituição do equipamento notebook a elas fornecido, considerando sua defasagem tecnológica e dificuldade para utilizar o PJe.

São equipamentos com 9 anos de uso, de fato, com poucas condições.

Valor estimado: R\$ 390.000,00 (130 equipamentos)

\* esse valor ainda não foi incluído na revisão do orçamento ora apresentada.

## Tablets salas de sessão

Aquisição de equipamento do tipo tablet para serem afixados nas salas de sessão, de modo a permitir a consulta aos autos dos processos a partir do púlpito.

Há seis salas de sessão atualmente. A intenção é de que, caso seja aprovada a proposta, de aquisição de dez unidades, para aprendizado da equipe técnica e eventual reposição.

Valor estimado: R\$ 30.000,00

# Processos de TI pendentes de aprovação

| PROCESSO                            | SITUAÇÃO                                  |                         |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Planejamento Estratégico de TIC     | Fase de modelagem concluída               | Aguardando aprovação CI |
| Planejamento de Contratações de TIC | Regulamentado pela Portaria nº 2.971/2015 | Aguardando aprovação CI |



## Resultado sobre análise rompimento anel de fibra ótica

- A análise contratada aponta rompimento entre a parada de ônibus e a saída do estacionamento do Shopping Praia de Belas. SETIC encaminhará processo administrativo com o respectivo laudo para que a DG providencie o conserto junto ao estabelecimento.

| PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2016 |  |                                |                |                                     |                                      |                      |                    | PRAZO DE ENTREGA              |                                       | Prazo de Entrega Atual |                     |                     |                             |  |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|
| Data Atualização: 15/09/2016    |  | Aprovação Comissão Informática |                |                                     |                                      |                      |                    |                               |                                       |                        |                     |                     |                             |  |  |
| ÍTEM                            | OBJETO DA CONTRATAÇÃO  | Tipo                           | Valor Aprovado | Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 | Valor Estimado Verba Descentralizada | Forma Contratação    | UNIDADE DEMANDANTE | ESTUDOS PRELIMINARES          | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | Estudos Preliminares   | Termo de Referência | Data Encaminhamento | Status Compra               | FONTE DE RECURSO   |  |
| 35                              | Acesso à Internet móvel  | 07/04/16 - PDTI                | 210.183,00     | 0,00 [1]                            | 0,00                                 | SUSPENSÃO CONTRATUAL | CAU                | contrato vigente 16/06/17     | contrato vigente 16/06/17             | jan-16                 | mar-16              | 17/03/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 66                              | Manutenção Storage   | 07/04/16 - PDTI                | 140.000,00     | 133.333,28                          | 0,00                                 | PREGÃO               | CIT                | nov-15                        | dez-15                                | dez-15                 | jan-16              | 08/01/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 63                              | Manutenção Tape Library  | 07/04/16 - PDTI                | 64.000,00      | 55.555,50                           | 0,00                                 | PREGÃO               | CIT                | nov-15                        | dez-15                                | dez-15                 | jan-16              | 26/01/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 32                              | Manutenção Centrais Telefônicas  | 07/04/16 - PDTI                | 32.964,50      | 40.824,59 [2]                       | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO   | CIT                | dez-16                        | jan-16                                | dez-15                 | jan-16              | 22/02/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 22                              | Manutenção Software Solidus (central te  | 07/04/16 - PDTI                | 1.200,00       | 2.640,00                            | 0,00                                 | RESCISÃO CONTRATO    | CAU                | Contrato vigente até 24/03/18 | Contrato vigente até 24/03/18         | jan-16                 | fev-16              | 22/02/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 32                              | Manutenção Centrais Telefônicas  | 07/04/16 - PDTI                | 32.964,50      | 40.216,00                           | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL   | CIT                | dez-16                        | jan-16                                | jan-16                 | mar-16              | 22/02/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 68                              | Manutenção Risk Manager  | 07/04/16 - PDTI                | 11.667,00      | 28.874,98                           | 8.750,00                             | RENOVAÇÃO CONTRATO   | CGTIC              | dez-15                        | jan-16                                | jan-16                 | fev-16              | 11/03/2016          | Concluída                   | Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação |  |
| 48                              | Manutenção PDDE  | 07/04/16 - PDTI                | 2.000,00       | 2.785,08                            | 0,00                                 | RESCISÃO CONTRATO    | CIT                | Contrato vigente até 2020     | Contrato vigente até 2020             | jan-16                 | mar-16              | 11/03/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 48                              | Manutenção PDDE  | 07/04/16 - PDTI                | 14.144,00      | 20.764,80                           | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL   | CIT                | Contrato vigente até 2020     | Contrato vigente até 2020             | jan-16                 | mar-16              | 11/03/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 20                              | Manutenção do Software de gestão de Projetos   | 07/04/16 - PDTI                | 7.897,00       | 11.046,00                           | 0,00                                 | SUSPENSÃO CONTRATUAL | CGTIC              | nov-16                        | dez-16                                | nov-16                 | dez-16              | 11/03/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 27                              | Serviços SERPRO – CADASTRO CPF,  | 07/04/16 - PDTI                | 150.000,00     | 160.000,00                          | 0,00                                 | INEXIGIBILIDADE      | CORREGEDORIA       | jan-16                        | fev-16                                | jan-16                 | fev-16              | 15/03/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 66                              | Manutenção Storage (emergencial)   | 07/04/16 - PDTI                | 26.000,00      | 23.850,00                           | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL   | CIT                | nov-15                        | dez-15                                | jan-16                 | fev-16              | 17/03/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 26                              | Solução de comunicação e colaboração   | 07/04/16 - PDTI                | 398.941,00     | 408.133,96                          | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL   | CIT                | contrato vigente 08/11/17     | contrato vigente 08/11/17             | jan-16                 | mar-16              | 18/03/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 17                              | Manutenção de softwares Oracle (ULA)   | 07/04/16 - PDTI                | 578.266,86     | 578.266,86                          | 0,00                                 | INEXIGIBILIDADE      | CIT                | jan-16                        | fev-16                                | jan-16                 | mar-16              | 03/04/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 40                              | Rede Wan redundante  | 07/04/16 - PDTI                | 349.740,00     | 379.053,00                          | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL   | CIT                | Já encaminhado                | Já encaminhado                        | jan-16                 | mar-16              | 04/04/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 15                              | Consultoria Gartner  | 07/04/16 - PDTI                | 211.060,00     | 212.124,70                          | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL   | SETIC              | Já encaminhado                | Já encaminhado                        | mar-16                 | abr-16              | 04/04/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 70                              | Subscrição Citrix  | 07/04/16 - PDTI                | 40.000,00      | 59.200,00                           | 0,00                                 | PREGÃO               | CIT                | mar-16                        | abr-16                                | jan-16                 | mar-16              | 19/04/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 33                              | Link Internet GVT 100 Mbps   | 07/04/16 - PDTI                | 76.917,00      | 70.416,67                           | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO   | CIT                | jan-16                        | mar-16                                | jan-16                 | mar-16              | 20/04/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 71                              | Link WAN João Telles   | 07/04/16 - PDTI                | 8.000,00       | 5.250,00                            | 0,00                                 | PREGÃO               | CIT                | jan-16                        | fev-16                                | jan-16                 | mar-16              | 25/04/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 36                              | Links Redundante Internet (nova contratação para substituição contratos Embratel e GVT e aumentar a banda) | 07/04/16 - PDTI                | 0,00 [3]       | 30.450,00                           | 0,00                                 | PREGÃO               | CIT                | abr-16                        | mai-16                                | abr-16                 | mai-16              | 12/05/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 37                              | Link WAN João Telles   | 07/04/16 - PDTI                | 40.000,00      | 40.714,25                           | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO   | CIT                | Contrato vigente até 13/06/16 | Contrato vigente até 13/06/16         | abr-16                 | mai-16              | 31/05/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 27                              | Serviços SERPRO – INFOCONV   | 07/04/16 - PDTI                | 8.583,00       | 8.000,00                            | 0,00                                 | INEXIGIBILIDADE      | CDS                | jan-16                        | fev-16                                | abr-16                 | mai-16              | 06/06/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 72                              | Manutenção Filtro de Conteúdo – PROX   | 07/04/16 - PDTI                | 23.245,00      | 32.083,11                           | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO   | CIT                | mar-16                        | abr-16                                | abr-16                 | mai-16              | 28/06/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 30                              | Manutenção dos grupos geradores (preventiva e corretiva)   | 07/04/16 - PDTI                | 12.000,00      | 6.600,00                            | 0,00                                 | PREGÃO               | CIT                | jun-16                        | jul-16                                | mai-16                 | jun-16              | 15/07/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 63                              | Manutenção Tape Library (emergencial)  | 07/04/16 - PDTI                | 8.000,00       | 8.000,00                            | 0,00                                 | COMPRA DIRETA        | CIT                | nov-15                        | dez-15                                | dez-15                 | jan-16              | 02/10/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 60                              | Conserto Fibra Óptica  | 07/04/16 - PDTI                | 24.000,00      | 0,00                                | 0,00                                 | PREGÃO               | CIT                | jan-16                        | fev-16                                | jun-16                 | jul-16              | -                   | Suspensa                    | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 16                              | Manutenção de softwares Oracle   | 07/04/16 - PDTI                | 172.449,24     | 172.449,24                          | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO   | CIT                | mai-16                        | jun-16                                | -                      | -                   | -                   | Suspensa                    | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 19                              | Manutenção software SIABI - Biblioteca   | 07/04/16 - PDTI                | 15.164,00      | 16.808,64                           | 0,00                                 | -                    | BIBLIOTECA         | Contrato vigente              | Contrato vigente                      | -                      | -                   | -                   | Contratação anos anteriores | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 21                              | Manutenção Software BI   | 07/04/16 - PDTI                | 48.404,00      | 64.539,15 [4]                       | 0,00                                 | -                    | AGE                | Contrato vigente              | Contrato vigente                      | -                      | -                   | -                   | Contratação anos anteriores | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 28                              | Manutenção dos grupos geradores (prev  | 07/04/16 - PDTI                | 14.400,00      | 14.400,00                           | 0,00                                 | -                    | CIT                | Contrato vigente até 29/09/16 | Contrato vigente até 29/09/16         | -                      | -                   | -                   | Contratação anos anteriores | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 31                              | Manutenção sala-cofre e CPD2 (on-goin  | 07/04/16 - PDTI                | 509.503,00     | 339.166,08                          | 113.055,36                           | -                    | CIT                | Contrato vigente 10/01/18     | Contrato vigente 10/01/18             | -                      | -                   | -                   | Contratação anos anteriores | Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação |  |
| 38                              | Link ADSL SETIC  | 07/04/16 - PDTI                | 3.000,00       | 3.000,00                            | 0,00                                 | -                    | CIT                | mar-16                        | abr-16                                | -                      | -                   | -                   | Contratação anos anteriores | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 41                              | Rede WAN   | 07/04/16 - PDTI                | 1.610.494,00   | 275.390,67 [5]                      | 1.760.048,76                         | -                    | CIT                | contrato vigente até 26/07/17 | contrato vigente até 26/07/17         | -                      | -                   | -                   | Contratação anos anteriores | Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação |  |
| 87                              | Manutenção de softwares Oracle (CSJT   | 07/04/16 - PDTI                | 75.822,90      | 160.405,56                          | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO   | CIT                | -                             | -                                     | -                      | -                   | -                   | Suspensa                    | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 99                              | Manutenção Ferramenta Pesquisa Textual – GSA   | 07/04/16 - PDTI                | 11.129,00      | 12.612,00                           | 0,00                                 | -                    | -                  | -                             | -                                     | -                      | -                   | -                   | Contratação anos anteriores | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 102                             | Aluguel Software Monitoramento Alarmes de Intrusão   | 07/04/16 - PDTI                | 2.460,00       | 2.460,00                            | 0,00                                 | -                    | -                  | -                             | -                                     | -                      | -                   | -                   | Contratação anos anteriores | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |
| 103                             | Acesso Sistema DETRAN/RS   | 07/04/16 - PDTI                | 1.214,00       | 1.352,28                            | 0,00                                 | -                    | -                  | -                             | -                                     | -                      | -                   | -                   | Contratação anos anteriores | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |  |

| PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2016 |  |   |                |                                     |                                      |  |                    |                               |                                       |                      |                        |                     |                             |  |
|---------------------------------|--|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Data Atualização: 15/09/2016    |  | Aprovação Comissão Informática          |                |                                     |                                      |  | PRAZO DE ENTREGA   |                               |                                       |                      | Prazo de Entrega Atual |                     |                             |  |
| ÍTEM                            | OBJETO DA CONTRATAÇÃO                        | Tipo                                    | Valor Aprovado | Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 | Valor Estimado Verba Descentralizada | Forma Contratação                        | UNIDADE DEMANDANTE | ESTUDOS PRELIMINARES          | TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO | Estudos Preliminares | Termo de Referência    | Data Encaminhamento | Status Compra               | FONTE DE RECURSO   |
| 90                              | Baterias nobreak CPD2                        | 07/04/16 - PDTI                         | 11.635,00      | 11.635,00                           | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL                       | CIT                | -                             | -                                     | jan-16               | mar-16                 | 18/03/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 69                              | Renovação Chassei e Blades                   | 07/04/16 - PDTI                         | 260.000,00     | 260.000,00                          | 0,00                                 | PARTICIPAÇÃO EM RP                       | CIT                | jan-16                        | fev-16                                | set-16               | out-16                 | -                   | Em Andamento                | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 34                              | Link Internet Embratel 100 Mbps              | 07/04/16 - PDTI                         | 121.796,00     | 134.158,35                          | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO                       | CIT                | Contrato vigente até 08/10/16 | Contrato vigente até 08/10/16         | jul-16               | ago-16                 | -                   | Suspensa                    | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 100                             | Manutenção Antivírus                         | 07/04/16 - PDTI                         | 315.000,00     | 315.000,00                          | 0,00                                 | PARTICIPAÇÃO EM RP                       | CIT                | -                             | -                                     | ago-16               | out-16                 | -                   | Em Andamento                | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 24                              | Subscrição JBOSS                             | 07/04/16 - PDTI                         | 62.779,00      | 63.970,51 [8]                       | 197.534,47                           | RENOVAÇÃO CONTRATO                       | CIT                | set-16                        | out-16                                | set-16               | out-16                 | -                   | Em Andamento                | Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação |
| 98                              | Link interligação prédios Santa Rosa         | 07/04/16 - PDTI                         | 1.440,00       | 1.440,00                            | 0,00                                 | -  | -                  | -                             | -                                     | -                    | -                      | -                   | Contratação anos anteriores | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 81                              | Manutenção Switches SAN EMC                  | 10/06/16 - E-mail                       | 45.471,26      | 45.471,26                           | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO                       | CIT                | -                             | -                                     | mai-16               | jun-16                 | 15/06/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 35                              | Acesso à Internet móvel                      | 10/08/16 - E-mail                       | 212.793,34     | 258.264,60                          | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL                       | CAU                | contrato vigente 16/06/17     | contrato vigente 16/06/17             | jun-16               | jun-16                 | 06/09/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 29                              | Serviço de transporte, instalação e man      | 10/08/16 - E-mail                       | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO                       | CAU                | mar-16                        | abr-16                                | mai-16               | jun-16                 | 12/07/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 32                              | Manutenção Centrais Telefônicas              | 10/08/16 - e-mail                       | 8.917,64       | 8.917,64                            | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL                       | CIT                | ago-16                        | ago-16                                | ago-16               | ago-16                 | 23/08/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 20                              | Manutenção do Software de gestão de Projetos | 10/08/16 - e-mail                       | 18.410,00      | 18.410,00                           | 0,00                                 | CANCELAR SUSPENSÃO                       | CGTIC              | ago-16                        | ago-16                                | ago-16               | ago-16                 | 10/03/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 48                              | Manutenção PDDE                              | 10/08/16 - e-mail                       | 13.147,20      | 13.147,20                           | 0,00                                 | ADITIVO CONTRATUAL                       | CIT                | Contrato vigente até 2020     | Contrato vigente até 2020             | ago-16               | ago-16                 | 23/08/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 104                             | Manutenção Grupo Gerador STEMAC 230kva       | 10/08/16 - e-mail                       | 4.500,00       | 4.500,00                            | 0,00                                 | PREGÃO                                   | CIT                | -                             | -                                     | mai-16               | jun-16                 | 15/07/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 101                             | Notebooks para Escola Judicial               | 10/08/16 - e-mail                       | 174.000,00     | 174.000,00                          | 0,00                                 | ADESÃO ARP                               | ESCOLA JUDICIAL    | -                             | -                                     | set-16               | out-16                 | -                   | Em andamento                |  |
| 4                               | Consultoria Zabbix                           | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 20.998,08      | 20.998,08                           | 0,00                                 | PREGÃO COM ARP                           | CIT                | dez-15                        | jan-16                                | dez-15               | jul-16                 | 15/08               | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 65                              | Firewall                                     | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 200.000,00     | 0,00                                | 0,00                                 | PARTICIPAÇÃO EM RP                       | CIT                | dez-15                        | jan-16                                | set-16               | out-16                 | -                   | Em Andamento                | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 82                              | Licenças Software SQL Server                 | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 72.000,00      | 72.000,00                           | 0,00                                 | PREGÃO COM ARP                           | CIT                | fev-16                        | mar-16                                | mai-16               | jun-16                 | 31/08/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 6                               | Consultoria Red Hat                          | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 20.000,00      | 20.000,00                           | 0,00                                 | PREGÃO                                   | CIT                | dez-15                        | jan-16                                | dez-15               | jul-16                 | 15/08               | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 8                               | Consultoria TSM                              | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 20.000,00      | 20.000,00                           | 0,00                                 | PREGÃO                                   | CIT                | dez-15                        | jan-16                                | dez-15               | jul-16                 | 15/08               | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 9                               | Consultoria Vmware                           | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 20.000,00      | 20.000,00                           | 0,00                                 | PREGÃO                                   | CIT                | dez-15                        | jan-16                                | dez-15               | jul-16                 | 15/08               | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 11                              | Consultoria Moodle                           | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 20.000,00      | 20.000,00                           | 0,00                                 | PREGÃO                                   | CDS                | fev-16                        | mar-16                                | dez-15               | jul-16                 | 15/08               | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 47                              | Grupos geradores para datacenters            | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 480.000,00     | 480.000,00                          | 0,00                                 | PREGÃO COM ARP                           | CIT                | jun-16                        | jul-16                                | ago-16               | set-16                 | -                   | Em Andamento                | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 49                              | Microcomputadores                            | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 4.445.000,00   | 4.445.000,00                        | 0,00                                 | PREGÃO COM ARP                           | PRESIDÊNCIA/CAU    | jul-16                        | ago-16                                | set-16               | out-16                 | -                   | Em Andamento                | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 81                              | Switch SAN Expansão                          | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 300.000,00     | 100.000,00                          | 0,00                                 | PREGÃO COM ARP                           | CIT                | fev-16                        | mar-16                                | ago-16               | set-16                 | -                   | Em Andamento                | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 56                              | Nobreaks pequenos                            | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 500.000,00     | 500.000,00                          | 0,00                                 | PREGÃO COM ARP                           | PRESIDÊNCIA/CAU    | fev-16                        | mar-16                                | ago-16               | set-16                 | -                   | Em Andamento                | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 76                              | Nobreaks datacenter interior                 | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 200.000,00     | 0,00                                | 0,00                                 | PREGÃO COM ARP                           | CIT                | ago-16                        | set-16                                | ago-16               | set-16                 | -                   | Em Andamento                | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 91                              | Certificados Digitais                        | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 14.000,00      | 14.000,00                           | 0,00                                 | INEXIGIBILIDADE                          | CIT                | -                             | -                                     | jan-16               | mar-16                 | 15/04/2016          | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 3                               | Fitas LTO                                    | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 5.600,00       | 5.600,00                            | 0,00                                 | COMPRA DIRETA                            | CIT                | sob demanda                   | sob demanda                           | jan-16               | mar-16                 | 18/13/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 2                               | Toner e suprimentos para impressoras         | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 6.199,00       | 6.199,00                            | 0,00                                 | -  | CLOG               | sob demanda                   | sob demanda                           | -                    | -                      | -                   | Contratação outra área      | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 103                             | Assinatura anual software PLEO               | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 1.322,00       | 1.322,00                            | 0,00                                 | -  | SEMPRO             | -                             | -                                     | -                    | -                      | -                   | Contratação outra área      | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 25                              | Serviço de Help Desk                         | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 70.985,93      | 70.985,93 [7]                       | 0,00                                 | RENOVAÇÃO CONTRATO / RESCISÃO CONTRATUAL | CAU                | dez-15                        | dez-15                                | dez-15               | jan-16                 | 12/01/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 102                             | Software Camtasia Studio                     | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 1.898,00       | 1.988,00                            | 0,00                                 | COMPRA DIRETA                            | CIS                | -                             | -                                     | mai-16               | jul-16                 | 15/08/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 95                              | Cadeados Wifi Access Point                   | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 3.240,00       | 3.240,00                            | 0,00                                 | COMPRA DIRETA                            | CIT                | -                             | -                                     | set-16               | out-16                 | -                   | Em andamento                | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |
| 88                              | Testes no anel de fibra ótica                | 15/07/16 - Reunião Comissão Informática | 7.900,00       | 7.900,00                            | 0,00                                 | COMPRA DIRETA                            | CIT                | -                             | -                                     | mai-16               | jun-16                 | 26/07/16            | Concluída                   | Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho  |





[1] R\$ 6199,91 despesas exercícios anteriores

[2] R\$ 365,77 despesas exercícios anteriores

[3] continuidade dos contratos dos itens 33 e 34 já aprovados no PDTI

[4] R\$ 4964,55 despesas exercícios anteriores

[5] diferença reajustes ocorridos no contratos, foi solicitado descentralização, mas até o momento não recebemos

[6] valor a ser pago pelo Tribunal

[7] Parte do valor em restos a pagar de 2015 foi utilizado para pgto da NF de dezembro que foi liquidada após 21/01/16 (data relatório restos a pagar), então, ficou faltando empenhar uma mensalidade em 2016

[8] VALOR ANTERIOR ESTIMADO: R\$ 2.800.000,00