

**Cadastros de Entes Públicos, de OJ, de Pessoas (Magistrado, Servidor, Perito, Etc.) e Unificação de Cadastro no PJe 2.0** (EGPJE-149)

↳ [EGPJE-2178] Cadastros - PGP - Replanejamento 3 Criado: 26/set/19 Atualizado: 08/nov/19 Ficar pronto: 08/out/19 Resolvido: 08/nov/19

<b>Situação:</b>	Fechado
<b>Projeto:</b>	<a href="#">Escritório de Projetos do PJE</a>
<b>Componente(s):</b>	Nenhum
<b>Versões Afetadas:</b>	Nenhum
<b>Versões Corrigidas:</b>	Nenhum

<b>Tipo:</b>	PGP	<b>Prioridade:</b>	Média
<b>Solicitante:</b>	<a href="#">TRT04 Gerente Projeto</a>	<b>Responsável:</b>	<a href="#">TRT04 Gerente Projeto</a>
<b>Resolução:</b>	Concluído	<b>Votos:</b>	0
<b>Rótulos:</b>	Nenhum		
<b>Tempo Restante:</b>	Desconhecido		
<b>Tempo Gasto:</b>	Desconhecido		
<b>Tempo Estimado:</b>	Desconhecido		

<b>Gerente do Projeto:</b>	Fábio de Oliveira Garcia
<b>Órgão do Gerente:</b>	TRT4
<b>Telefone do Gerente:</b>	(51) 3255-2097
<b>E-mail do Gerente:</b>	<a href="mailto:fgarcia@trt4.jus.br">fgarcia@trt4.jus.br</a>
<b>Gerente Substituto:</b>	Maria Clara Lucena Adams
<b>Telefone Gerente Substituto:</b>	(51) 3255-2097
<b>Email do Gerente Substituto:</b>	<a href="mailto:adams@trt4.jus.br">adams@trt4.jus.br</a>
<b>Executores:</b>	Magda Vargas Roque, TRT04-RS Desenvolvimento
<b>RDM - Solicitante:</b>	Fábio de Oliveira Garcia (Gerente do Projeto)
<b>RDM - Impacto:</b>	Cronograma
<b>RDM - Especificação:</b>	Replanejamento das datas de conclusão das entregas remanejadas para a versão 2.6.
<b>Data de Início do Projeto:</b>	02/mai/18
<b>Data de Fim do Projeto:</b>	27/nov/19
<b>Escopo:</b>	<p>Desenvolver o Cadastro de Pessoas físicas/jurídicas e usuários, utilizando a arquitetura padrão definida pelo CSTJ, com os seguintes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitir registrar e atualizar dados das pessoas físicas;</li> <li>• Permitir registrar e atualizar dados de usuários do sistema, com os seguintes perfis: Magistrado, Advogado, Assistente de Advogado, Procurador, Assistente de Procuradoria, Jus Postulandi, Servidor, Perito e Oficial de Justiça;</li> <li>• No PJe 1º Grau, deverá existir SOMENTE 1 (UM) USUÁRIO COM O PAPEL DE DIRETOR DE SECRETARIA POR ÓRGÃO JULGADOR.</li> <li>• Permitir registrar e atualizar dados de Autoridade. Permitir informar endereço de Autoridade.</li> <li>• Permitir cadastrar senha de usuário para acesso à consulta processual e ao PJE por login e senha;</li> <li>• Permitir registrar para pessoa física informação sobre sucessão e espólio (atributo)</li> <li>• Unificação de Pessoa Física;</li> <li>• Conversão de Perfis: Pessoa física para Advogado ou Procurador e pessoa física para Jus Postulandi;</li> <li>• Validação/Atualização de dados cadastrais a partir os dados da Receita Federal;</li> <li>• Permitir que Magistrados e Diretores de Vara possam atribuir Localização e Visibilidade para seus subordinados. Para cada usuário, permitir acesso de consulta apenas ao próprio cadastro;</li> <li>• Permitir registrar e atualizar dados das pessoas jurídicas/entes públicos;</li> <li>• Permitir registrar e atualizar dados de Procuradorias</li> <li>• Unificação de Pessoa Jurídica;</li> <li>• Unificação de Endereços de pessoas físicas e jurídicas;</li> <li>• Possibilitar a indicação de um endereço do tipo "principal" para uma determinada pessoa.</li> </ul> <p>Desenvolver o Cadastro de Órgão Julgador, utilizando a arquitetura padrão definida pelo CSTJ, com os seguintes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitir registrar e atualizar dados dos OJs;</li> <li>• Permitir registrar competência dos OJs;</li> <li>• Permitir vincular magistrados aos OJs;</li> <li>• Permitir registrar e atualizar informações sobre presunção de ciências por Correios em dias;</li> <li>• Permitir registrar e atualizar dados de Órgão Julgador Colegiado (OJC);</li> <li>• Permitir cadastrar Localizações, Jurisdição e Competência de OJ.</li> </ul>
<b>Não-Escopo:</b>	O projeto não contemplará as funcionalidades de autocadastramento de Advogados e Jus Postulandi, pois elas serão tratadas em ação específica relacionada ao Painel do Advogado que não está sob a responsabilidade do TRT4.

	O projeto não contemplará a integração PJe x AJ-JT (cadastro de peritos) que deverá ser tratada em outro projeto.																																														
<b>Premissas:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disponibilidade da equipe técnica do Regional;</li> <li>2. Disponibilidade imediata dos padrinhos técnico e negocial da equipe CSJT/PJe;</li> <li>3. Estabilidade dos requisitos de negócio da funcionalidade (não modificação dos requisitos de negócio após aprovação);</li> <li>4. Disponibilidade de equipe do CSJT para revisão de código.</li> </ol>																																														
<b>Restrições:</b>	<p>A solução será desenvolvida utilizando a arquitetura padrão definida pelo CSJT para o PJe 2.0.</p> <p>Equipe técnica com pouca experiência na nova arquitetura e tecnologia definida pelo CSJT para PJe 2.0.</p>																																														
<b>Principais Envolvidos no Projeto (Stakeholders):</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Área</th> <th>Papel</th> <th>Telefone(s)</th> <th>E-mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dr Fabiano Pfeilsticker</td> <td>CSJT</td> <td>Coordenador Nacional do PJe</td> <td>-</td> <td>fabiano.abreu@tst.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Nadja Públio</td> <td>CSJT</td> <td>Líder negocial do Projeto</td> <td>-</td> <td>nadjapp@trt3.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Marcos Vinicius Nery</td> <td>CSJT</td> <td>Padrinho técnico</td> <td>-</td> <td>marcos.nery@tst.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Jeferson Andrade</td> <td>Assessoria Técnico-Operacional da Corregedoria Regional</td> <td>patrocinador e representante de negócio do TRT4</td> <td>(51) 3255-2597</td> <td>andradej@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Onélio Luis S. Santos</td> <td>Secretaria Geral Judiciária</td> <td>patrocinador e representante de negócio do TRT4</td> <td>(51) 3255-2038</td> <td>onelio@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Natacha Moraes de Oliveira</td> <td>Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações</td> <td>coordenação do projeto e demandante</td> <td>(51) 3255-2090</td> <td>natacha.oliveira@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>André Farias</td> <td>Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas</td> <td>coordenação técnica do projeto</td> <td>(51) 3255-2495</td> <td>farias@trt4.jus.br</td> </tr> </tbody> </table>							Nome	Área	Papel	Telefone(s)	E-mail	Dr Fabiano Pfeilsticker	CSJT	Coordenador Nacional do PJe	-	fabiano.abreu@tst.jus.br	Nadja Públio	CSJT	Líder negocial do Projeto	-	nadjapp@trt3.jus.br	Marcos Vinicius Nery	CSJT	Padrinho técnico	-	marcos.nery@tst.jus.br	Jeferson Andrade	Assessoria Técnico-Operacional da Corregedoria Regional	patrocinador e representante de negócio do TRT4	(51) 3255-2597	andradej@trt4.jus.br	Onélio Luis S. Santos	Secretaria Geral Judiciária	patrocinador e representante de negócio do TRT4	(51) 3255-2038	onelio@trt4.jus.br	Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	coordenação do projeto e demandante	(51) 3255-2090	natacha.oliveira@trt4.jus.br	André Farias	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	coordenação técnica do projeto	(51) 3255-2495	farias@trt4.jus.br
Nome	Área	Papel	Telefone(s)	E-mail																																											
Dr Fabiano Pfeilsticker	CSJT	Coordenador Nacional do PJe	-	fabiano.abreu@tst.jus.br																																											
Nadja Públio	CSJT	Líder negocial do Projeto	-	nadjapp@trt3.jus.br																																											
Marcos Vinicius Nery	CSJT	Padrinho técnico	-	marcos.nery@tst.jus.br																																											
Jeferson Andrade	Assessoria Técnico-Operacional da Corregedoria Regional	patrocinador e representante de negócio do TRT4	(51) 3255-2597	andradej@trt4.jus.br																																											
Onélio Luis S. Santos	Secretaria Geral Judiciária	patrocinador e representante de negócio do TRT4	(51) 3255-2038	onelio@trt4.jus.br																																											
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	coordenação do projeto e demandante	(51) 3255-2090	natacha.oliveira@trt4.jus.br																																											
André Farias	Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas	coordenação técnica do projeto	(51) 3255-2495	farias@trt4.jus.br																																											
<b>Equipe Técnica do Projeto:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Papel</th> <th>Telefone(s)</th> <th>E-mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fábio de Oliveira Garcia</td> <td>Analista de requisitos e Gerente do Projeto</td> <td>(51) 3255-2097</td> <td>fgarcia@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Maria Clara Lucena Adams</td> <td>Analista de requisitos</td> <td>(51) 3255-2097</td> <td>adams@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Felipe Nunes Flores</td> <td>Desenvolvedor e Analista de requisitos</td> <td>(51) 3255-2097</td> <td>felipe.flores@trt4.jus.br</td> </tr> <tr> <td>Dinei Andre Rockenbach</td> <td>Desenvolvedor</td> <td>(51) 3255-2097</td> <td>dinei.rockenbach@trt4.jus.br</td> </tr> </tbody> </table>							Nome	Papel	Telefone(s)	E-mail	Fábio de Oliveira Garcia	Analista de requisitos e Gerente do Projeto	(51) 3255-2097	fgarcia@trt4.jus.br	Maria Clara Lucena Adams	Analista de requisitos	(51) 3255-2097	adams@trt4.jus.br	Felipe Nunes Flores	Desenvolvedor e Analista de requisitos	(51) 3255-2097	felipe.flores@trt4.jus.br	Dinei Andre Rockenbach	Desenvolvedor	(51) 3255-2097	dinei.rockenbach@trt4.jus.br																				
Nome	Papel	Telefone(s)	E-mail																																												
Fábio de Oliveira Garcia	Analista de requisitos e Gerente do Projeto	(51) 3255-2097	fgarcia@trt4.jus.br																																												
Maria Clara Lucena Adams	Analista de requisitos	(51) 3255-2097	adams@trt4.jus.br																																												
Felipe Nunes Flores	Desenvolvedor e Analista de requisitos	(51) 3255-2097	felipe.flores@trt4.jus.br																																												
Dinei Andre Rockenbach	Desenvolvedor	(51) 3255-2097	dinei.rockenbach@trt4.jus.br																																												
<b>Cronograma de Entregáveis do Projeto:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entregável</th> <th>Data de Início (Previsto)</th> <th>Data de Conclusão (Previsto)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrega 1: Cadastro de pessoa física e usuários internos</td> <td>21/06/2018</td> <td>27/06/2019 (entregue)</td> </tr> <tr> <td>Entrega 2: Cadastro de Advogado e de Assistente de Advogado</td> <td>02/05/2019</td> <td>20/09/2019 (entregue)</td> </tr> <tr> <td>Entrega 3: Cadastro de órgão julgador</td> <td>17/06/2019</td> <td>31/10/2019 (entregue)</td> </tr> <tr> <td>Entrega 4: Cadastro de OJC, Procurador, Assistente de Procurador e Jus Postulandi</td> <td>04/11/2019</td> <td>29/11/2019</td> </tr> <tr> <td>Entrega 5: Cadastro de Perito</td> <td>02/12/2019</td> <td>19/12/2019</td> </tr> <tr> <td>Entrega 6: Cadastro de pessoa jurídica</td> <td>07/01/2020</td> <td>31/01/2020</td> </tr> <tr> <td>Entrega 7: Unificação de pessoa física, de pessoa jurídica e de endereços</td> <td>03/02/2019</td> <td>21/02/2020</td> </tr> <tr> <td>Entrega 8: Cadastro de Procuradorias</td> <td>26/02/2019</td> <td>13/03/2020</td> </tr> <tr> <td>Entrega 9: Cadastro de Localização, Jurisdição e Cadastro de Autoridade</td> <td>16/03/2019</td> <td>31/03/2020</td> </tr> <tr> <td>Entrega 10: Competência de OJ</td> <td>01/04/2019</td> <td>17/04/2020</td> </tr> </tbody> </table>							Entregável	Data de Início (Previsto)	Data de Conclusão (Previsto)	Entrega 1: Cadastro de pessoa física e usuários internos	21/06/2018	27/06/2019 (entregue)	Entrega 2: Cadastro de Advogado e de Assistente de Advogado	02/05/2019	20/09/2019 (entregue)	Entrega 3: Cadastro de órgão julgador	17/06/2019	31/10/2019 (entregue)	Entrega 4: Cadastro de OJC, Procurador, Assistente de Procurador e Jus Postulandi	04/11/2019	29/11/2019	Entrega 5: Cadastro de Perito	02/12/2019	19/12/2019	Entrega 6: Cadastro de pessoa jurídica	07/01/2020	31/01/2020	Entrega 7: Unificação de pessoa física, de pessoa jurídica e de endereços	03/02/2019	21/02/2020	Entrega 8: Cadastro de Procuradorias	26/02/2019	13/03/2020	Entrega 9: Cadastro de Localização, Jurisdição e Cadastro de Autoridade	16/03/2019	31/03/2020	Entrega 10: Competência de OJ	01/04/2019	17/04/2020							
Entregável	Data de Início (Previsto)	Data de Conclusão (Previsto)																																													
Entrega 1: Cadastro de pessoa física e usuários internos	21/06/2018	27/06/2019 (entregue)																																													
Entrega 2: Cadastro de Advogado e de Assistente de Advogado	02/05/2019	20/09/2019 (entregue)																																													
Entrega 3: Cadastro de órgão julgador	17/06/2019	31/10/2019 (entregue)																																													
Entrega 4: Cadastro de OJC, Procurador, Assistente de Procurador e Jus Postulandi	04/11/2019	29/11/2019																																													
Entrega 5: Cadastro de Perito	02/12/2019	19/12/2019																																													
Entrega 6: Cadastro de pessoa jurídica	07/01/2020	31/01/2020																																													
Entrega 7: Unificação de pessoa física, de pessoa jurídica e de endereços	03/02/2019	21/02/2020																																													
Entrega 8: Cadastro de Procuradorias	26/02/2019	13/03/2020																																													
Entrega 9: Cadastro de Localização, Jurisdição e Cadastro de Autoridade	16/03/2019	31/03/2020																																													
Entrega 10: Competência de OJ	01/04/2019	17/04/2020																																													
<b>Plano de Comunicação:</b>	<p>Descrever as regras para realizar a comunicação do projeto.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>O Que</th> <th>Quem</th> <th>Como</th> <th>Quando</th> <th>Porquê</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Relatório de Status</td> <td>CSJT</td> <td>Issue RDS no Jira</td> <td>Mensal</td> <td>Ponto de controle</td> <td>Fábio Garcia</td> </tr> </tbody> </table>							ID	O Que	Quem	Como	Quando	Porquê	Responsável	1	Relatório de Status	CSJT	Issue RDS no Jira	Mensal	Ponto de controle	Fábio Garcia																										
ID	O Que	Quem	Como	Quando	Porquê	Responsável																																									
1	Relatório de Status	CSJT	Issue RDS no Jira	Mensal	Ponto de controle	Fábio Garcia																																									
<b>Gerenciamento de Custos:</b>	O projeto não necessita de investimentos e não há custos diretos vinculados a sua execução.																																														
<b>Plano de Continuidade - Sustentação e Suporte:</b>	Suporte e Sustentação deve ser de responsabilidade do Time de Sustentação Remota de cada Regional.																																														

<b>Plano de Continuidade - Estratégia de Implantação:</b>	A funcionalidade será integrada ao Pje, não necessitando de estratégia de implantação específica.							
<b>Plano de Riscos e questões:</b>								
	<b>Nº</b>	<b>Etapas do Projeto</b>	<b>Risco Encontrado</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Grau do Risco</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável pela ação de contingência</b>
	1		Demora nas validações e aprovações do CSJT	3	5	15	Solicitar intervenção do padrinho negocial	Gerente de projeto e equipe negocial do CSJT
	2		Dificuldades técnicas pelo uso de tecnologias novas	3	4	12	Buscar auxílio junto à equipe do CSJT ou outras referências	Gerente de Projeto e Líder Técnico
	3		Retrabalho no desenvolvimento dos códigos	3	3	9	Estudar previamente os padrões estabelecidos e solicitar ao CSJT que comunique ao TRT4, em tempo hábil, eventuais alterações.	Gerente de Projeto e Líder Técnico
	4		Eventual indisponibilidade de recursos da equipe técnica do TRT4 no projeto.	3	5	15	Organização das agendas dos recursos junto ao coordenador de desenvolvimento ou renegociação do prazo do projeto.	Gerente de Projeto
	5		Dificuldade de agenda dos representantes de negócio para o detalhamento de requisitos e homologação das entregas	3	4	12	Planejamento antecipado de reuniões periódicas vinculadas às sprints do projeto.	Gerente de Projeto
	6		Apoio insuficiente da equipe técnica do CSJT na utilização da nova tecnologia e arquitetura.	3	4	12	Definição de canais de comunicação entre equipe técnica do CSJT e equipe técnica do TRT4.	CSJT e Gerente do Projeto
<b>Natureza da solução:</b>	Funcionalidade							
<b>Padrão arquitetural:</b>	Arquitetura 2.x							
<b>Infraestrutura da solução:</b>	Infraestrutura aderente ao GIR							
<b>Recursos humanos:</b>	Equipe local							
<b>Estratégia de transição e encerramento:</b>	Homologação/Distribuição em conjunto com versão do PJe							
<b>Capacitação - Modalidade:</b>	Wiki							
<b>Capacitação - Instrutoria:</b>	Não se aplica							
<b>Capacitação - Responsável financeiro:</b>	CSJT							
<b>Complexidade Técnica:</b>	2							

### Descrição

Este projeto objetiva disponibilizar, na arquitetura do PJe 2.0, o cadastro de pessoas físicas, jurídicas, entes públicos, usuários e órgão julgador com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.

Fábio Garcia.

### Comentários

Comentado por [Magda Vargas Roque](#) [ 26/set/19 ]

RDM criado para remanejamento das entregas para a 2.6 do PJe, conforme RDS [EGPJE-1766](#).

Comentado por [Nadja Públio](#) [ 03/out/19 ]

Prezado Fábio ([TRT04 Gerente Projeto](#)),

Poderia incluir o entregável do cadastro de autoridades, por favor, que ficou faltando nos demais planejamentos?

Obrigada!

Nadja

Comentado por [Magda Vargas Roque](#) [ 04/out/19 ]

Caro [TRT04 Gestor Regional](#), bom dia!

PGP/RDM aderente à metodologia de projetos de TIC do CSJT.  
Peço a gentileza de avaliar escopo, prazo e riscos e dar prosseguimento.

Att,

Magda Roque

Comentado por [Nadja Públio](#) [ 15/out/19 ]

Prezado Fábio ([TRT04 Gerente Projeto](#)),

Sugiro os seguintes ajustes:

- 1 - Incluir o cadastro de autoridade.
- 2 - Ajustar a data de entrega do cadastro de OJ (já entregue).
- 3 - Retirar do escopo 'Permitir vincular tipos de audiência realizadas nos OJs' (está agora no menu principal).

Att,

Nadja

Comentado por [Nadja Públio](#) [ 25/out/19 ]

Recurso a issue para análise dos ajustes indicados no [comentário](#) anterior.

Comentado por [TRT04 Gerente Projeto](#) [ 29/out/19 ]

Prezada [Nadja Públio](#),

Fiz as alterações sugeridas.

Atenciosamente,

Fábio Garcia.

Comentado por [Nadja Públio](#) [ 29/out/19 ]

Obrigada, Fábio! ([TRT04 Gerente Projeto](#))

Estou de acordo.

Comentado por [Magda Vargas Roque](#) [ 30/out/19 ]

Caro [TRT04 Gestor Regional](#), bom dia!

Como as alterações foram somente de escopo e entrega, solicitados pelo GNN e já verificados por este EGP no artefato, submeto mais uma vez a demanda para validação dos senhores.

Att,

Magda Roque

Comentado por [TRT04 Gerente Projeto](#) [ 06/nov/19 ]

Prezada [Magda Vargas Roque](#),

Por um equívoco meu, nesta issue acabei mantendo a funcionalidade Cadastro do Escritório de Advocacia.

Registro que fiz a alteração para retirar essa funcionalidade do projeto, conforme indicado no [comentário](#) da issue do projeto Cadastros.

Atenciosamente,

Fábio Garcia.

Comentado por [Magda Vargas Roque](#) [ 08/nov/19 ]

Projeto e entregáveis atualizados.

Gerado em Mon Nov 25 16:54:03 BRT 2019 por TRT04 Gerente Projeto usando Jira 7.13.0#713000-sha1:fbf406879436de2f3fb1cfa09c7fa556fb79615a.