

# ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS

PDTIC 2020-2021

Período: Agosto/2020

v1.0

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS											
Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização
PROJETO	Renovação parque computadores D580 e D480  (Projeto 507 contido no PDTIC anterior)	Aquisição e instalação de 1689 microcomputadores ( desktops ) para substituição dos equipamentos que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia por vencer em 2019. Esses equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.	Projeto aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019. Posição jul/20: compra realizada de 1667 computadores, todos recebidos. Em processo de compra dos 90 HDs (compra encaminhada). Instalação dos equipamentos está suspensa (lote 2), equipamentos programados para serem instalados a partir de 16 de março suspensos, e lote 3 e 4 suspensos. Todos os equipamentos recebidos, projeto suspenso até que se possa programar a troca dos equipamentos (inclusive os que estão na casa dos servidores). Fazer mudança quando possível.	Everton Polina	Suspensão	22/04/2019		15/06/2020	5.408.406,04		3750
AÇÃO	Agente da SETIC	Desenvolver um programa (agente) a ser instalado em todos os computadores e notebooks do TRT, capaz de se comunicar com um servidor da SETIC e disparar tarefas como administrador do computador, possibilitando a instalação e atualização de programas.	Iniciado o desenvolvimento do serviço relacionado ao servidor.	Ana Lucia Moreira	Em Execução	15/07/2020	5 meses	15/12/2020			4000
AÇÃO	Ampliação da terceirização do atendimento aos usuários	Realizar os estudos e encaminhar a contratação de serviços técnicos especializados na área de TI para a execução continuada de atividades de suporte técnico remoto, aos usuários de todo o Estado, e presencial aos usuários de Porto Alegre. A contratação a ser realizada deverá ter um escopo bem mais abrangente que o atual contrato que temos, aumentando o número de serviços que são atendidos pela equipe terceirizada nos níveis 1 e 2.	Documentação para a contratação sendo finalizada para encaminhamento em setembro (adiado de agosto para setembro em razão de outras contratações priorizadas). O contrato com a empresa atual foi renovado até abril de 2021.	Everton Polina	Em Execução	01/04/2020	6 meses	01/02/2021	420.000,00		4000
AÇÃO	Disponibilizar aos usuários o Portal de Acessos da SM	Desenvolver ferramenta que possibilite aos gestores das Varas do Trabalho e dos Gabinetes do TRT gerenciar os acessos aos sistemas inFOR e NJ4, sem necessitar registrar chamados para a SETIC.	Remodelagem da forma de exibição dos dados de acessos para os gestores, atualmente Njus4 (previsto para finalizar em 10/10/2020. Provavelmente não será feito para o Infor, caso seja colocado em desuso.	Ana Lucia Moreira	Em Execução	15/06/2020	6 meses				3375
AÇÃO	Estudo para racionalização de impressoras no TRT	Promover a racionalização do uso de impressoras no TRT4 com as seguintes ações, a serem realizadas em conjunto SETIC-DGCA:  - Projeto-piloto de redução do parque de impressoras instaladas na área administrativa e unidades judiciárias de Porto Alegre. - Realização de estudo sobre a vantagem da contratação de serviço de outsourcing de impressão.	Iniciados estudos para redução em todo o TRT4, e não apenas na área administrativa. Pretende-se apresentar comparativo com a opção de outsourcing de impressão. Reunião em 01/09 com a DGCA para apresentação dos dados levantados.	Everton Polina	Em Execução	18/05/2020	7 meses	18/12/2020			2875

AÇÃO	Automatização de alguns atendimentos/Estudo de Viabilidade de uso IA no atendimento	Criação de um novo formulário para o usuário registrar os chamados. Este formulário analisará o texto digitado pelo usuário. Se ele identificar palavras-chave na base do assyst, já pode dar soluções de correção ou orientações. Se o usuário aceitar a solução, o chamado é criado usando a API do assyst e já é fechado, sem passar pela Central de Serviços. Caso contrário, o formulário usa a API do assyst para criar o chamado que será enviado para a fila da SAU, como é hoje.	Iniciados os estudos preliminares e capacitação do servidor envolvido na ação.	Ana Lucia Moreira	Em Execução	17/08/2020	4 meses					2375
------	---	---	--	-------------------	-------------	------------	---------	--	--	--	--	------

#### COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização
PROJETO	Portal de Internet  (Projeto 458 contido no PDTIC anterior)	O novo portal foi desenvolvido e entregue em nova tecnologia em 2018, porém alguns serviços ainda estavam pendentes de atualização tecnológica, transparente para o usuário final: - Súmulas - Orientações Jurisprudenciais (SEEx) - Teses Jurídicas Prevalentes.	CONCLUÍDO dia 27/maio/2020.	Tiago Sutili	Concluído	20/03/2017		27/05/2020			5000
PROJETO	Novo Aud  (Projeto 475 contido no PDTIC anterior)	Desenvolvimento de novo Sistema de Audiências da Justiça do Trabalho, AUD, com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, visual leve e moderno e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confecção das atas. Deve ser mantida a possibilidade de execução offline e a integração ao sistema PJe.	CONCLUÍDO dia 20/abril/2020 o projeto definido pelo CSJT. O sistema continua em evolução constante.	Lúcia Speranza	Concluído	02/10/2017		20/04/2020			4750
PROJETO	PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores  (Projeto 486 contido no PDTIC anterior)	Desenvolvimento no PJe 2.0 do cadastro de pessoas físicas e jurídicas/entes públicos, usuários e órgão julgador com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.	entrega 1 (cadastro de pessoa física e usuários internos) e parte da entrega 2 (cadastro de usuários externos), entregues na versão 2.4. Na versão 2.5 (setembro/2019), entregue os cadastros de Advogado, Assistente de Advogado e Órgão Julgador. Seguintes itens então pendentes, em entregas planejadas até 30/11/20: entrega 5 - ENTREGUE (cadastro de Procurador, Assistente de Procurador, Jus Postulandi e Perito); entrega 6 - FALTA POUCO PARA ENTREGAR (Pessoa Jurídica); entrega 7(Unificação de pessoa física, jurídica e de endereços); entrega 8( cadastro de Procuradorias); entrega 9 (cadastro de Localização, Jurisdição e Cadastro de Autoridade); e entrega 10 (Competência de OJ).	Fábio Garcia	Em Execução	11/04/2018		30/10/2020			4375
PROJETO	PJe2.0 - Emissão de Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas  (Projeto 487 contido no PDTIC anterior)	Refazer a emissão de certidões trabalhistas para o formato PJe2.0, mantendo as mesmas características da funcionalidade do PJE 1.x.	Projeto em finalização, aguardando homologação final pelo CSJT. Foram enviados todos os códigos e sem prazo para homologação final pelo GNN.	Deise Koerber	Em Execução	02/04/2019		30/04/2020			4375
PROJETO	Solução para sessões de julgamento (2º grau) no PJe	Solução para integração do Plenário Eletrônico e Secretaria Virtual para o pleno funcionamento do 2º grau.	Em análise, ainda sem previsão para término. aguardando análise do CSJT.	Fabio Garcia	Em Execução	01/07/2020	3 meses				4375

PROJETO	Acervo Digital como sistema satélite do Pje  (OBS.: Essa ação se refere à ação 29/2019 - Acervo Digital, contida no PDTIC anterior sob responsabilidade da equipe CIS)	Implantar a solução Acervo Digital do TRT2 em tecnologias padrão do PJe, para ser sistema satélite do PJe em toda Justiça do Trabalho.	aguardando definições a respeito de outra aplicação que tem a mesma funcionalidade. Pje Mídias ajustado para envio de mídias pelos advogados e peritos e que está atendendo o TRT4.	Fabio Garcia	Não Iniciado	01/05/2020	3 meses				3750
AÇÃO	Implantação SIGEP/Folha Web  (OBS.: Essa ação havia sido cancelada no PDTI anterior, por fazer parte de um projeto coordenado pela SEGESP. No entanto, endenteu-se necessário manter o registro da mesma para acompanhamento da SETIC)	Implantação do sistema nacional SIGEP, Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, e seus módulos, entre eles o sistema de folha de pagamento FolhaWeb-JT.	Projeto sob coordenação da SEGESP de alta complexidade e criticidade por conta das peculiaridades de pagamentos. O comparador de contracheques, feito pela SETIC, entre o sistema legado e a FolhaWeb foi essencial para identificação das diferenças e necessidades de ajustes. Um sistema de consignações integrado ao FolhaWeb, ação em andamento, é fundamental para aumentar o nível de exatidão de cálculos entre os sistemas. Equipe entende que há alto risco de não ser possível entregar na data determinada pela Administração do TRT.	Michel Barreto	Em Execução			18/dez./2020			
AÇÃO	Editor fora do fluxo do PJe (PJE - Minutar e Anexar documentos em lote)	Atender demanda apresentada pelo TST, mas muito útil a todos os TRTs. Funcionalidade necessária para lançamento em lotes de minutas que serão geradas por sistemas baseados em I. A.	Projeto nacional vinculado ao PJe - TRT4 designado como responsável. entrega 1 (anexar documentos em lote) em andamento (30/08).	Fabio Garcia	Em Execução	01/06/2020	6 meses	18/12/2020			
AÇÃO	Reescrita da Ferramenta de Apoio à Execução	Desenvolver nova interface da Ferramenta de apoio à decisão (front end), otimizando uso e funcionalidades em tecnologias atualizadas.	Reestruturação proposta inicialmente implantada em produção dia 14/julho. Em análise novas funcionalidades demandadas para atender as necessidades da Varas.	Lucia Speranza	Em Execução	01/04/2020	2 meses	15/07/2020			5500
AÇÃO	Solução para Promoção de Juizes	Solução para registro, pelos Desembargadores, das notas aos magistrados candidatos à promoção, com cálculo e publicação final.	Concluída a programação. Sistema utilizado com sucesso em sessão do pleno do dia 24/08.	Paulo do Carmo	Concluído	01/02/2020	3 meses	24/08/2020			4750
AÇÃO	Substituição completa da solução SAP pela solução Qlik	A solução SAP é composta por 3 componentes: painéis, ETL e banco de dados. Os painéis já foram totalmente substituídos em 2019 por painéis Qlik. Em 2020, o objetivo é completar a substituição da solução SAP, com conversão do ETL e do banco de dados.	Em desenvolvimento de forma iterativa, dados validados estão sendo colocados em produção.	Paulo do Carmo	Em Execução	01/03/2020	9 meses	18/12/2020			4750
AÇÃO	Clustering para gabinetes de 2º grau	Reescrever a solução em arquitetura semelhante ao painel desenvolvido para a Assessoria de Recursos de Revista, que utiliza mecanismo de IA integrado a painel Qlik, permitindo inclusive seleções (filtros) para análise de dados.	Desenvolvido e entregue aos gabinetes em agosto. Em desenvolvimento de manual de uso pela CIS. pois o vídeo desenvolvido não foi suficiente para o usuários menos experientes.	Paulo do Carmo	Em execução	01/04/2020	2 meses				4500
AÇÃO	Clusterização de processos em recurso de revista	Desenvolver solução para otimização da análise dos processos da Assessoria de Recurso de Revista, que agrupe processos pendentes de análise por semelhança.	Em produção dia 03/02/2020.	Paulo do Carmo	Concluído	07/01/2020	2 meses	03/02/2020			4125

AÇÃO	Pesquisa textual em despachos PJe para identificar decisões relacionadas a Covid-19	Desenvolver solução para indexar despachos do PJe 1º e 2º graus, viabilizando aos magistrados realizar pesquisa textual em despachos do Pje a partir de 16 de março de 2020.	1º grau em produção em 07 de maio. 2º Grau em produção dia 14/julho/20.	Lucia Speranza	Concluído	01/04/2020	1 mês	14/07/2020			4000
AÇÃO	Decisômetro	Desenvolver painel que disponibilize no site do TRT4 as informações sobre a produtividade de magistrados e servidores, compreendendo os itens definidos pelo CNJ para o regime de teletrabalho em razão do COVID-19 - Qlik Analytics Platform (QAP).	Entregue em produção em abril/20.	Paulo do Carmo	Concluído	01/04/2020	1 mês	30/04/2020			4000
AÇÃO	CNJ - Envio de dados - Selo Justiça em Números	Desenvolver novo formato e envio de dados do Selo Justiça em números ao CNJ, em substituição ao formato de envio atual.	Verificar descrição na issue do desenvolvimento. Etapa do PJE concluída em 01/04/20. Demais informações (SJUD e SDEC) enviadas em 21/08/20.	Fábio Garcia	Concluído	01/04/2020	1 mês	21/08/2020			3125
AÇÃO	Lista inteligente de impedimentos em processos com recurso de revista	Desenvolver solução para identificação automatizada de impedimentos do Vice-Presidente em processos pendentes de análise de recurso de revista.	Entregue em produção em março/2020.	Paulo do Carmo	Concluído	01/02/2020	1 mês	01/03/2020			3125
AÇÃO	Relatórios para o Sistema de Apoio Operacional - SAO PJe	Desenvolver relatórios para o SAO sob demanda da Corregedoria.	Concluído dia 03/06/2020.	Fábio Garcia	Concluído	01/05/2020	1 mês	03/06/2020			3125
AÇÃO	Envio de processos físicos para o Depósito Centralizado (OBS.: Essa ação se refere à ação 16/2019 - Melhorias Arquivo x Depósito, contida no PDTIC anterior)	Adequar o inFOR para flexibilizar o registro de processo findo (arquivado definitivamente) ou não findo (arquivado provisoriamente) em processos migrados para o PJe. Implementar ainda o registro de informações necessárias para o envio de processos do arquivo para o depósito centralizado.	Em desenvolvimento do registro de processo findo e não findo, homologação nos próximos dias. Pendente ainda o registro do envio de processos do arquivo para o depósito (a ser priorizado).	Lucia Speranza	Em execução	01/08/2020	2 meses				3000
AÇÃO	Documentação das integrações de sistemas ao PJe	Documentar as integrações de sistemas do TRT4 com PJe.		CDS - Farias	Não Iniciado	01/09/2020	2 meses				1750

#### COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização
------	------	----------	---------------	----------------	--------	-----------------	---------	--	----------------	-----------------	-------------

AÇÃO	Avaliação de soluções de segurança de Endpoints	Avaliar soluções de proteção de endpoint disponíveis no mercado para substituir solução cujo contrato expirará.	Início antecipado para agosto/2020 pois o contrato atual vence em maio/2021 e há iniciativa para contratação nacional desta solução, encabeçada pelo TRT13. TRT4 está listado como interessado e em princípio será participante da licitação. Avaliar possibilidade de enviar uma sugestão para contemplar tecnologias baseadas em inteligência artificial e não apenas as tradicionais.	Lucas Pozatti	Em Execução	25/08/2020	6 meses				4500
AÇÃO	Elaboração do PETIC	Elaborar um novo planejamento estratégico de TIC - PETIC alinhado ao Plano Estratégico nacional do CNJ - ENTIC-JUD, que está em fase de construção, bem como com os planos estratégicos de TIC do CSJT e o plano estratégico institucional do TRT4.	No aguardo do Planejamento Estratégico do CSJT e do CNJ e do plano estratégico institucional do TRT4. Aguardar até setembro, para decidir o que fazer.	Ricardo Kurylenko	Não Iniciado	19/10/2020	3 meses				4250
AÇÃO	SGSI ciclo 20/21	Aumento do nível de segurança da informação e melhoria da maturidade de segurança da informação.	Atividades de planejamento e gestão sendo realizadas porém impactadas pelas atividades operacionais relacionadas à pandemia e demais serviços do ESI. O ciclo do SGSI é de 2 anos e é possível que nem todo o escopo previsto para este ciclo seja possível de ser realizado.	Lucas Pozatti	Em Execução	07/01/2020	2 anos	18/12/2021			3875
AÇÃO	Avaliação de solução de URL Filtering	Avaliar o desempenho da funcionalidade de filtro de URL da atual solução de firewall, cujo contrato se estende até 10/2023, a fim de verificar se atende às necessidades do TRT em substituição da solução atual webproxy. A solução de filtro atualmente utilizada vence em janeiro/2021, com possibilidade de prorrogação por mais 30 meses.	Ação será iniciada somente após pandemia, para evitar problemas durante a realização de trabalho remoto. Essa avaliação será realizada após a atualização do Firewall, provavelmente no segundo semestre de 2020.	Lucas Pozatti	Não Iniciado	01/05/2021	6 meses				3750
AÇÃO	Revisão dos SLAs para ajustar à criticidade de cada serviço/sistema e definição dos ANOs	Revisar os acordos de níveis de serviços (ANS) do catálogo de serviços de TIC bem como estabelecer os acordos de níveis operacionais (ANO) entre as áreas da SETIC.	Necessário esclarecer com a Natacha como deve ser o processo para a definição dos ANOs e por consequência, dos ANS.	Ricardo Kurylenko	Não Iniciado	01/07/2020	4 meses				3500
AÇÃO	Estudo para Atualização de versão do BD Oracle	Realizar um estudo e elaborar um documento técnico, contendo as ações e o esforço necessário para a realização da atualização da versão do SGBD Oracle no ambiente computacional do TRT4, com base em testes realizados em uma amostra de sistemas. Deverão ser avaliados os benefícios técnicos da migração, o esforço para adaptação dos sistemas e os riscos de não realizar a migração, de modo a subsidiar a escolha pela atualização para a nova versão ou manutenção da versão atualmente em uso. Esta ação engloba: 1. INFRA - Criação do ambiente com o Oracle atualizado, além de ajustes e configurações durante a fase de testes. 2. DESENV - Testes em 3 sistemas Oracle importantes sob responsabilidade do DESENV. 3. CIS - Testes em 3 sistemas Oracle NACIONAIS sob responsabilidade da CIS. 4. ESI - Avaliação de questões de segurança de informação. 5. TODOS - Produção do documento técnico com o resultado dos testes, estimativa de ações e de esforço necessário para a realização da migração. Caso o estudo leve à opção pela atualização, será criado um projeto/ação futura para a migração em si.	Iniciar essa ação com a avaliação por parte dos DBAS sobre o risco de se manter na versão atual do BD e do ESI, para indicar os riscos se não migrarmos. Submeter resultado aos coordenadores de Desenvolvimento, Infraestrutura, CIS e Natacha. ESI apresentou o resultado do estudo de vulnerabilidades para o comitê gestor de TIC. Proxima etapa, CDS deverá dimensionar o esforço para atualização dos sistemas e submeter ao comitê de governança de TIC para priorização em 2021.	Deise Koerber	Em Execução	08/06/2020	3 meses				3500
AÇÃO	Plano Anual de Capacitação 2020	Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos servidores da SETIC. Execução do PAC 2020 e planejamento do PAC 2021.	Os treinamentos presenciais planejados para serem realizados em 2020 estão sendo revistos, a fim de serem substituídos por cursos à distância. O planejamento do PAC2021 iniciou em 17/08/2020.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	01/07/2019	18 meses		320.529,54		3500

AÇÃO	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Produto	Mapear um processo de gerenciamento de Portfólio de Produtos de software, de forma a mapear a visibilidade estratégica de cada produto. Desenvolver ainda, o processo de gestão dos produtos de acordo com as melhores práticas vigentes e que seja adequado à realidade do TRT4, que vise agilizar as entregas tanto de novos produtos de software quanto da evolução dos existentes.	Esboço do processo já desenhado. Detalhamento e validação depende da disponibilidade da CDS. Realizando estudo de mercado para consultoria de implantação ou capacitação.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	01/07/2020	2 meses					3500
AÇÃO	Diagnóstico de maturidade em atividades críticas	Aumentar a maturidade de TI em atividades críticas do TRT4, através da medição e priorização de tarefas identificadas para melhorar o desempenho, utilizando a ferramenta IT Score e o apoio da consultoria do Gartner para criar um plano de melhoria focado nas iniciativas e objetivos estratégicos mais críticos.	Questionários do Gartner respondidos e encaminhados para o fornecedor, em maio/20. Gartner apresentou os retornos sobre análise dos Gaps de Infraestrutura, aplicações, contratações e atendimento. Pendente ainda o de CIOs. Necessário alinhar com as coordenadorias a evolução pretendida. Organizar as necessidades identificadas em cada área e apresentar um resumo ao comitê gestor de TIC para definições de prosseguimento.	Deise Koerber	Em Execução	03/02/2020	12 meses					3250
AÇÃO	Melhoria no processo contratações (comunicação sobre atendimento das demandas)	Revisar o processo de planejamento de contratações de TIC, aprimorando a comunicação formal com a área resquitante.	Realizados ajustes nas atividades junto com a Seção de apoio a contratações. Definidas ações a serem realizadas nas próximas semanas.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	24/08/2020	3 meses	15/10/2020				3250
AÇÃO	Automação dos controles orçamentários de TIC utilizando ferramenta de BI	Disponibilizar uma ferramenta que permita consulta rápida às informações de execução orçamentária e o cruzamento com os itens do Plano de Contratações de TIC, possibilitando melhor análise e controle mais efetivo da execução orçamentária da SETIC. O projeto envolverá o sistema SIGEO e relatórios na ferramenta de BI, adotada pelo TRT para análise de dados estatísticos.	A princípio as informações necessárias já existem no SIGEO e teriam que ser consultadas pelo BI. Solução precisa ser avaliada em conjunto com a CDS (agendada reunião para início de setembro).	Simone Goulart	Em Execução	01/07/2020	6 meses	15/12/2020				3250
AÇÃO	Automação dos controles dos contratos de TIC utilizando ferramenta de BI	Disponibilizar à Seção de Apoio a Contratações de TIC uma ferramenta que permita flexibilidade para o cruzamento de informações contratuais, possibilitando melhor análise e controle mais efetivo dos contratos de TI do Tribunal. O projeto envolverá melhorias nos dados constantes no SILC e desenvolvimento de relatórios na ferramenta de BI, adotada pelo TRT para análise de dados estatísticos.	As informações necessárias estão contidas no SILC e complementadas em planilhas pela CGTIC. Necessário definir juntamente com a CDS a consulta destas informações pelo BI. Em atualização dos contratos no SILC.	Caroline Molina	Em Execução	01/07/2020	6 meses	15/12/2020				3250
AÇÃO	Estudos da força de trabalho de TIC	Pesquisar recomendações legais e melhores práticas de mercado a fim de mapear a melhor estrutura de TIC necessária para atender às atuais demandas de tecnologia da informação e comunicação. Incluir no estudo a relevância da área de tecnologia no TRT4, para as questões de bonificações.	Realizando pesquisas preliminares e formas de dimensionar a equipe com base no mercado.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	01/07/2020	2 meses					3250

#### COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Respon sável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Prioriza ção
------	------	----------	---------------	--------------------	--------	--------------------	---------	--	-------------------	--------------------	-----------------

PROJETO	GPREC - Implantação do Sistema de Gestão de Precatórios  (OBS.: Essa ação se refere à ação 23/2019 - Implantação do Sistema de Gerenciamento de Precatórios, contida no PDTIC anterior)	Implantação no novo sistema GPREC, desenvolvido pelo TRT08 e disponibilizado a todos os TRTs pelo CSJT, com integrações com o PJe e SIGEP.	Nova versão instalada em 05 de agosto. Carga de dados do Precat para o Gprec está sendo feita em homologação para precatórios cadastrados até 30 de junho (precatórios de 2020 para pagamentos em 2021). Após, necessário validação da carga e importação para produção (sem prazo definido). Previsão para uso das varas (cadastro de novos precatórios): Aguardando definição pela corregedoria (era 17 de agosto). Após, CDES realizará carga do sistema legado, referente aos anos anteriores (ainda sem prazo definido). Necessário definições da área de negócio sobre a adoção do sistema em produção.	Alex Fagundes	Em Execução	16/03/2020	6 meses	19/12/2020			5000
PROJETO	SAF - Implantação do Sistema de Assentamento funcional	Disponibilizar à SEGESP o sistema SAF, para gestão e armazenamento de documentos funcionais.	Será feito contato com a Diretoria Geral (Ricardo) para estimar a previsão de início.	Alex Fagundes	Não Iniciado		6 meses				4000
PROJETO	SCMP - Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio	Implantar no TRT4 o sistema SCMP já utilizado em outros Tribunais.	Em homologação pela SA, está ocorrendo a migração de dados do sistema legado, pela SPORT (CDES).	Alex Fagundes	Em Execução	06/04/2020	6 meses				2125
AÇÃO	AUD4 - Implantação do sistema e capacitação dos usuários	Implantação do sistema AUD4.	Concluída a implantação do sistema no TRT4.	Janina Fagundes	Concluído	13/04/2020	45 dias	30/06/2020			5500
AÇÃO	PJE-MÍDIAS - Armazenamento de gravação de audiências remotas	Possibilitar a realização de audiências remotamente, conforme ato do CSJT.	Sistema liberado para peritos (agosto) e advogados (julho) enviarem as mídias. O sistema havia sido implantado para uso interno em maio.	Janina Fagundes	Concluído.	20/04/2020	1 mês	17/08/2020			5500
AÇÃO	JTe assinatura - Implantação de assinatura digital através de pareamento com o aplicativo	Implantação da funcionalidade de assinatura digital através de pareamento com o aplicativo JTe		Janina Fagundes	Concluído	23/03/2020	2 meses	15/04/2020			5000
AÇÃO	SIF 2.0 - Alvará eletrônico da CEF (Sistema de Integração Financeira)  (OBS.: Essa ação se refere à ação 34/2019 - Alvará Eletrônico, contida no PDTIC anterior)	Dispensar o comparecimento em agências bancárias para recebimento de valores.	Aguardando nova versão do Pje (2.5.8), corrige um erro na assinatura de alvará eletrônico pelo Juiz.	Janina Fagundes	Em Execução	18/05/2020	4 meses	(setembro/2020)			4625
AÇÃO	PESQUISA TEXTUAL no PJe - Instalação do módulo de busca de texto em processos eletrônicos	Implantação do módulo Pesquisa Textual, que permitirá a busca integrada ao PJe.	Iniciado e suspenso, aguardando priorização.	Janina Fagundes	Suspenso	25/05/2020	4 meses				2875
AÇÃO	Implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SisconDJ)	Permitir a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do Trabalho através de sistema disponibilizado pelo Banco do Brasil.	Aguardando TRT regulamentar o uso (Corregedoria está responsável, previsão até 14/09). Treinamento pelo TRT 2 (SP) será realizado dia 26/08. Varas piloto 18ª de Porto Alegre e VT de farroupilha (durante setembro) e previsão de expansão para as demias VTs em outubro.	Alex Fagundes	Em Execução	18/03/2019	6 meses	19/12/2020			

AÇÃO	Implantação do sistema eCarta (integração entre o PJe e o sistema dos Correios)	Implantar o sistema eCarta e integrá-lo ao PJe, realizando as adequações necessárias nos modelos de documentos e orientando as unidades judiciárias sobre os novos procedimentos de trabalho.	Em produção desde 20/julho, com o AR digital. Carta simples e carta registrada liberados em 24 julho. Manuais e vídeos já divulgados. Realizadas melhorias posteriores à implantação, como download Ar digital e permissão de assinatura no dia seguinte (CDES).	Janina Fagundes	Concluído	04/05/2020	2 meses	24/07/2020			
AÇÃO	Integração do ATOM com o Archimática	Integração do sistema Archimática com o ATOM, para o tratamento do acervo de processos	Aguardando a disponibilização do sistema do sistema pelo TJ-DFT.	Alex Fagundes	Não Iniciado	(Depende de disponibilização do sistema pelo TJ-DFT)					

### COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização
PROJETO	Renovação dos ativos de rede de POA 2021	Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos. A previsão de custo para renovação de toda a rede chegou a R\$ 8M. Portanto estamos registrando nesse projeto a projeção de renovar apenas os equipamentos core (datacenter).	Em estudos técnicos preliminares atrasaram. Prorrogado para setembro encaminhar para CGTIC pois CGTIC precisa enviar para licitação até final de setembro. Rede atual vence em abril/2021. Fazer plano de projeto, previsão de kick off para 11 de setembro.	Adriano Simioni	Em Execução	04/05/2020	11 meses		2.400.000,00		5000
PROJETO	Substituição da WAN Ávato	Contratação de uma nova WAN (para ambos os problemas) ou ampliação da WAN remanescente (resolve apenas o problema de capacidade)	Pregão realizado, Ávato vencedora e única concorrente. Em avaliação da SETIC se contrata dessa licitação (registro de preço) ou se faz aditivo do contrato atual com a Claro. Fazer plano de projeto, kick off estimado para 11 de setembro.	Adriano Simioni	Em Execução	04/05/2020	8 meses	18/12/2020	760.000,00		5000
PROJETO	Ampliação do sistema de climatização do datacenter secundário (CPD2)	Aquisição de um terceiro equipamento de climatização para o CPD2 ou substituição dos atuais por modelos mais potentes.	Pregão agendado para 08 de setembro. kick off agendado para 11 de setembro.	Adriano Simioni	Em Execução	04/05/2020	8 meses	18/12/2020	301.000,00		5000
PROJETO	Renovação de servidores para o interior 2021	Adquirir servidores novos, pois esses já estão em operação há 5 anos	Licitação concluída, aguardando assinatura da ata. Fazer plano de projeto, kickoff 11 de setembro.	Adriano Simioni	Em Execução	04/05/2020	12 meses	18/12/2020	1.140.000,00		3750
PROJETO	Renovação de no-breaks do interior 2021	Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos	necessário encaminhar os estudos para a CGTIC até dezembro/2020.	Adriano Simioni	Não Iniciado	01/11/2020	6 meses		250.000,00		3500
PROJETO	Backup: expansão VTL. 2021	Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos	Em contratação, parecer ok na proposta, aguardando a ata de RP. Fazer plano de projeto. Expandidas as garantias das máquinas atuais e adquiridos novos discos para a máquina atual. Plano de projeto e kick off em 11 de setembro. Apresentar solução adquirida para o comitê de governança.	Adriano Simioni	Em Execução	01/06/2020	10 meses	18/12/2020	800.000,00		3375
PROJETO	Atualização DataCenter de Porto Alegre  (Projeto 508 contido no PDTIC anterior)	Atualizar e expandir os ativos dos dois datacenters centrais do TRT4, os quais contemplam servidores de rede; ativos de armazenamento (switches SAN e ampliação do storage); licenças de software para Servidores Windows (licenças datacenter) e para acesso remoto (RDS); licenças VMware; e solução de backup, o que inclui as fitas LTO. A atualização desses ativos necessita ser realizada antes do término dos seus respectivos contratos correntes, o que deve ocorrer entre Novembro/2019 e Setembro/2020.	Servidores pendentes de instalação estão sendo instalados, prazo até setembro/2020. Máquinas estão montadas e ligadas, necessário ainda instalar os serviços que estão sendo feitos por camadas.	Adriano Simioni	Em Execução	30/09/2020		30/09/2020	9.506.874,00		3375

PROJETO	Organização do cabeamento interior	Contratação de serviço de reorganização dos racks remotos		Adriano Simioni	Não Iniciado	01/03/2021	10 meses		200.000,00		3125
AÇÃO	Conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego (PTT)	Implantar conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego, complementando o projeto 505 já concluído.	Pregão concluído, aguardando homologação.	Paulo Mendes	Em Execução	01/04/2020	10 meses	18/12/2020	102.000,00		5250
AÇÃO	Nova plataforma para acesso remoto	Implantar solução alternativa ao Citrix de custo menos elevado. A solução escolhida foi Microsoft RDS.	Em contratação das licenças, ata homologada. em levantamento da quantidade de licenças necessárias.	Paulo Mendes	Em Execução			18/12/2020	750.000,00		5250
AÇÃO	Reparo do anel de fibras ópticas  (OBS.: Essa ação se refere a ação 12/2018 - Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas, contida no PDTIC anterior)	Contratação do reparo do anel, incluindo limpeza de conectores e DIOS.	Contratado. aguardando empresa obter a licença na prefeitura para executar o serviço.	Paulo Mendes	Em Execução	01/06/2020	7 meses	18/12/2020	30.000,00		5000
AÇÃO	Estudo para ampliação do anel de fibra ótica	Fazer análise de capacidade do anel de fibras ópticas que interliga o Complexo Praia de Belas e verificar se é necessário o acréscimos de cabos.		Paulo Mendes	Não Iniciado	01/03/2021	3 meses				3250
AÇÃO	Estudo de alternativa ao NFS (Network File System)	Estudar CEPH. Estudar versão kubernetes com acesso direto ao storage.Ou outras alternativas.			Não Iniciado						3125
AÇÃO	Nobreaks de médio porte para salas de sessão e plenário  (Ação 25/2019 contida no PDTIC anterior)	Renovar os no-breaks de médio porte das 06 salas de sessões e equipar o Plenário do TRT com nobreaks capazes de atender a todos equipamentos da sala principal e da sala de controle.	No aguardo pela SEMPRO dos pontos elétricos no plenário e sala 608, para conclusão das instalações (na 608 foi passado o alimentador do quadro de transferência mas falta ligar ao quadro elétrico e organizar os circuitos; no plenário instalações realizadass na sala de som e não iniciadas na nave). Obra deve ter sido suspensa com a Pandemia.		Em Execução						
AÇÃO	Remodelagem da solução de Quiosque Digital  (Ação 07/2018 contida no pDTIC anterior)	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.	Julio elaborou uma solução que foi passada para a CAU avaliar. CAU solicitou nova atuação do Julio na ação.	Paulo Mendes	Em Execução						