



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

| Data | Versão | Autor | Alterações |
|------------|--------|-----------------|----------------------|
| 26/08/2016 | 1.0 | Adriano Simioni | |
| 14/10/2016 | 1.1 | Adriano Simioni | Alteração Cronograma |
| 22/11/2016 | 1.2 | Adriano Simioni | Alteração Cronograma |

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------|
| ID | 202 | Classificação | Complexo |
| Nome do Projeto | Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD | | |
| Gerente do Projeto | Adriano Simioni | | |
| Autor do Documento | Adriano Simioni | | |
| Data da Solicitação | 07/02/2014 | | |
| Representante do Negócio | Ernani Soares Kern | | |
| Unidade Organizacional | SETIC/Infra | | |
| Áreas Beneficiadas | Todo TRT4 | | |

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

| | |
|---|--|
| Área | CIT-SRT |
| PDTI | 2016 |
| Objetivo Estratégico TIC | Melhorar a disponibilidade do PJe |
| Objetivo Estratégico Institucional | Promover a inovação, integração e atualização dos sistema de informação; Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional. |

3. JUSTIFICATIVA

Cada unidade do interior possui um conjunto de equipamentos que compõem a infraestrutura de TI. Estes equipamentos estão com garantia vencidas ou a vencer em 2014 e em alguns casos, apresentando problemas que precisam ser contornados de forma emergencial.

Com esse projeto, espera-se atingir os seguintes benefícios:

- Redução de falhas decorrentes de equipamentos com garantia vencida;
- Maior eficiência e rapidez nos reparos em equipamentos com garantia;
- Maior performance decorrente da evolução tecnológica dos novos equipamentos.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

OBJETIVO:

Substituir nos CPDs dos foros do Interior, os seguintes equipamentos fora de garantia ou com garantia a vencer em 2014: Comutadores de rede (switches), Servidores de rede, No-breaks de CPD.

BENEFÍCIOS:

- Redução de falhas decorrentes de equipamentos com garantia vencida;
- Maior eficiência e rapidez nos reparos em equipamentos com garantia;
- Maior performance decorrente da evolução tecnológica dos novos equipamentos.

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Projeto para Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD

6. LIMITES

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Comutadores de rede (switches): Os novos equipamentos (128 switches) foram fornecidos pelo CSJT.
- Servidores de rede: Substituição de cerca de 20 servidores de rede. Os servidores foram adquiridos com recursos próprios em 2013.
- No-breaks de CPD: Equipamentos que sustentam o CPD (servidor, roteador, switches) Adquiridos com recursos próprios e a instalação (pela contratada) já iniciou em 2013.

8. PREMISSAS

9. RESTRIÇÕES

10. CRONOGRAMA

| Título | Id | Duração | Tipo de Restrição | ... | Início | Fim |
|--|------|----------|-----------------------|-----|------------|------------|
|    Atualização de infraestrutura | 202 | 720 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 06/03/2017 |
|    Foros atendidos até 08/2014 | 4408 | 116 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 31/07/2014 |
|   Foros atendidos a partir de 08/2014 | 4410 | 716 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 28/02/2017 |
|    Canoas | 4411 | 716 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 28/02/2017 |
|    Caxias do Sul | 4412 | 37 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 31/03/2014 |
|    Erechim | 4413 | 500 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 28/03/2016 |
|    Esteio | 4414 | 1 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 07/02/2014 |
|    Santa Rosa | 4420 | 277 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 10/04/2015 |
|    Santa Rosa II | 4421 | 277 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 10/04/2015 |
|    São Jerônimo | 4422 | 16 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 28/02/2014 |
|    São Leopoldo I | 4423 | 668 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 30/11/2016 |
|    Sapucaia do Sul | 4424 | 245 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 20/02/2015 |
|    Gerência de Projetos | 4409 | 720 Dias | O mais breve possível | | 07/02/2014 | 06/03/2017 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

| Nome | Área/Cargo | Responsabilidades |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| Adriano Simioni | CIT-SST | Gerente do projeto |
| Juliano Siebel | CIT-SRT | Líder técnico e execução do projeto |
| Ernani Soares Kern | CIT-SRT | Acompanhamento da execução |
| Paulo Mendes Ribeiro Júnior | CIT | Acompanhamento do projeto |

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

| Tipo do Custo * | Aquisição é escopo do Projeto (S/N) | Valor Estimado (R\$) | Valor Empenhado (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| No-breaks, servidores e switches | S | 1.479.568,40 | |
| | | | |
| | | | |
| Total dos Custos | | 1.479.568,40 | |

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

13. RISCOS

14. APROVAÇÃO

| Nome | Papel no Projeto/Área | Assinatura |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Natacha Moraes de Oliveira | | |
| Paulo Mendes Ribeiro Júnior | | |



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

| | |
|---------------------------|---|
| ID | 202 |
| Nome do Projeto | Atualização de infraestrutura do interior |
| Gerente do Projeto | Adriano Simioni |

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Título | Alteração de cronograma |
| Solicitante | Adriano Simioni |
| Data da Solicitação | 12/08/2016 |
| Autor do documento | Adriano Simioni |

3. DESCRIÇÃO

Conforme reunião realizada com a SEMPRO, e posterior retorno sobre cronograma, ficou definido que a execução na localidade de Canoas será efetuada em setembro de 2016 e São Leopoldo em outubro de 2016, gerando antecipação do término do projeto.

4. BENEFÍCIOS

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

| | |
|-----------------------------------|---|
| No Prazo | Alterado prazo final de 30/10/2017 para 11/11/2016. |
| Nos Escopo | - |
| No Custo | - |
| No Alinhamento Estratégico | - |
| Na Qualidade | - |
| Riscos Decorrentes | - |
| Outros | - |

7. RESULTADO

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Mudança é viável? | (x) Sim () Não |
| Justificativa | - |



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

| | |
|---------------------------|--|
| ID | 202 |
| Nome do Projeto | Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD |
| Gerente do Projeto | Adriano Simioni |

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Título | Alteração no cronograma |
| Solicitante | Luís Fernando Pontello |
| Data da Solicitação | 11/10/2016 |
| Autor do documento | Adriano Simioni |

3. DESCRIÇÃO

Conforme cronograma das atividades coordenadas pela SEMPRO e executadas pela Exceler, a ação em Canoas foi apontada mais complexa do que o previsto, envolvendo cabeamento. Logo, iniciará em novembro e terminará em fevereiro de 2017, atrasando o projeto em 3 meses.

4. BENEFÍCIOS

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

| | |
|-----------------------------------|---|
| No Prazo | Término em 02/2017 (atraso de 3 meses). |
| No Escopo | - |
| No Custo | - |
| No Alinhamento Estratégico | - |
| Na Qualidade | - |
| Riscos Decorrentes | - |
| Outros | - |

4. RESULTADO

| | |
|---|--|
| Mudança é viável? | (X) Sim () Não |
| Justificativa | |
| Plano de Projeto foi atualizado? | (X) Sim () Não |