



## PLANO DE PROJETO

### REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
26/11/2015	1.0	Adriano Simioni	Versão inicial
22/07/2016	1.1	Adriano Simioni	Alteração no cronograma
23/11/2016	1.2	Adriano Simioni	Alteração no cronograma e no custo

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	394	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto		
Gerente do Projeto	Adriano Simioni		
Autor do Documento	Adriano Simioni		
Data da Solicitação	02/03/2015		
Representante do Negócio	Natacha Moraes de Oliveira		
Unidade Organizacional	SETIC		
Áreas Beneficiadas	Usuários do ambiente remoto Gabinete Virtual		

### 2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Infraestrutura
PDTI	PDTI 2015 (original)
Objetivo Estratégico TIC	Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim
Objetivo Estratégico Institucional	Agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos

### 3. JUSTIFICATIVA

O ambiente atual disponibilizado para o trabalho remoto apresenta os problemas abaixo citados:

- Falhas frequentes no acesso a sistemas, em especial em procedimentos envolvendo assinatura com certificados digitais no ambiente Gabinete Virtual (Citrix Xen App).
- Lentidão no acesso as aplicações através desse serviço.
- Desconexão recorrente de sessões ativas.

#### 4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

*Prover uma solução de acesso rápido e confiável para trabalho remoto de magistrados e outros públicos, que fazem uso de sistemas cliente/servidor (não disponíveis diretamente pela Internet).*

*Benefícios:*

- *Maior agilidade no uso de sistemas cliente/servidor para usuários que atuam remotamente.*
- *Maior compatibilidade com as soluções (Hardware / Software) utilizadas pelo Tribunal.*

#### 5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O GV (Gabinete Virtual) é utilizado como principal ferramenta para trabalho remoto pelos magistrados e servidores do TRT4.

Na etapa de análise de viabilidade da solução serão avaliadas soluções de mercado, com o apoio de Magistrados, na forma de laboratório de testes.

A instalação de novo ambiente será feita a partir do resultado da análise de viabilidade da solução. Como decorrência de mudança aprovada no projeto, esta etapa não prevê a aquisição de nova solução e sim, a atualização tecnológica da solução atualmente utilizada pelo Tribunal (Citrix)

#### 6. LIMITES

#### 7. ENTREGAS DO PROJETO

- Análise viabilidade da solução;
- Instalação do novo ambiente definido (atualização do Citrix);
- Testes;
- Gerência de Projeto

#### 8. PREMISSAS

Disponibilidade dos Magistrados para testes dos ambientes propostos e do ambiente final.

#### 9. RESTRIÇÕES

Aquisição de nova solução não aprovada pela comissão de informática.

#### 10. CRONOGRAMA

Título	Id	Duração	Tipo de Restrição	Início	Fim
    Estudos técnicos de soluções alt	394	425 Dias	O mais breve possível	02/03/2015	12/12/2016
   Análise de Viabilidade da Solução	5872	141 Dias	O mais breve possível	02/03/2015	24/09/2015
   Instalação do novo ambiente definido	5874	241 Dias	O mais breve possível	16/11/2015	25/11/2016
   Testes	6631	227 Dias	O mais breve possível	18/12/2015	09/12/2016
   Gerência de Projeto	5875	425 Dias	O mais breve possível	02/03/2015	12/12/2016



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

### 11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Davi Cruz Campanher	SST	Análise Viabilidade
Davi Cruz Campanher	SST	Instalação Ambiente
Germano Anderson	SST	Líder do Projeto
Adriano Simioni	SST	Gerente do Projeto

### 12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)
Aquisição do Netscaler	S	30.000,00
<b>Total dos Custos</b>		<b>30.000,00</b>

\* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

### 13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação

### 14. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Junior	Coordenador Infraestrutura de TI	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO**

**ID do Projeto:**

**Projeto:** Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto

**Gerente do Projeto:** Adriano Simioni

**Título da Mudança:** Conclusão do projeto

**Solicitante:** ADRIANO SIMIONI

**Data da Solicitação:** 26/11/2015

**Criador:** ADRIANO SIMIONI

**Descrição:** Conforme deliberação realizada através da reunião da comissão de informática em 06/10/2015, será atualizada a versão da solução de Gabinete Virtual e será implementada nova interface (Netscaler), visando a uma melhora no serviço prestado atualmente. Logo, o projeto será concluído tendo como produto do projeto, a atualização da versão do Citrix utilizada no Tribunal e não será adquirida nova ferramenta de trabalho remoto (VDI)

**Benefícios:** Atualização da solução utilizada hoje, através de nova versão e nova interface para o usuário.

**Consequências**

**se não implantada:** Não há consequências pertinentes.

## ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

**No Prazo:** Conclusão antecipada, em virtude de não aquisição de outra ferramenta de trabalho remoto;

**No Custo:** Não há alterações no custo do projeto;

**No Alinhamento Estratégico:** Não há alterações no alinhamento estratégico;

**Na Qualidade:** Não há alteração na qualidade do serviço prestado atualmente em virtude desta mudança;

**Riscos Decorrentes:** Não há risco ligado a esta alteração;

**Outros:** Nenhum.

## RESULTADO DA MUDANÇA

**Mudança é viável?:** Sim

**Justificativa para o resultado:** Conforme definido pela comissão de informática, não será adquirida nova ferramenta para este fim no período corrente.

**Plano de Projeto foi atualizado?:** Sim





## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	394
<b>Nome do Projeto</b>	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Necessidade de instalação e configuração do Netscaler
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	21/07/2016
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

Alteração no cronograma, pois foi identificada necessidade de instalação e configuração de um recurso chamado Netscaler, que administra a segurança de acesso dos usuários externos. Incluída atividade de homologação (pelo atendimento) e repasse para produção.

### 4. BENEFÍCIOS

Maior segurança, pois há uma camada específica nesse novo modelo, para garantir a segurança das conexões.

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Não será possível atualizar a versão do Citrix.

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Conclusão postergada, em razão de dificuldade técnica na atualização do Citrix e de negociação com o fornecedor para utilização sem custo até o próximo ano. O prazo final de execução do projeto alterou de fevereiro/2016 para o final de agosto/2016 (6 meses).
<b>No Escopo</b>	-
<b>No Custo</b>	Utilização de recurso (Netscaler). Para efetivar a atualização foi negociada com o fornecedor para que não fosse necessário adquirir esse componente até o próximo ano.
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-
<b>Outros</b>	-

### 7. RESULTADO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

<b>Mudança é viável?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<b>Justificativa</b>	-



## REGISTRO DE MUDANÇAS

### 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

<b>ID</b>	394
<b>Nome do Projeto</b>	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

<b>Título</b>	Alteração no cronograma e no custo do projeto
<b>Solicitante</b>	Adriano Simioni
<b>Data da Solicitação</b>	21/11/2016
<b>Autor do documento</b>	Adriano Simioni

### 3. DESCRIÇÃO

Alterado cronograma de implantação do GV3 (atualização ambiente Citrix). Após extenso teste dos usuários e correção do ambiente, ambiente está homologado para entrada em produção.

Aquisição do Netscaler, para adequação do ambiente GV, o qual entrega as aplicações para os usuários remotos. Esta aquisição foi aprovada pela comissão de informática em 15/09/2016.

### 4. BENEFÍCIOS

### 5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Não será possível implementar atualização do ambiente GV.

### 6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

<b>No Prazo</b>	Finalização alterada de 09/2016 para 12/2016
<b>No Escopo</b>	-
<b>No Custo</b>	Aquisição do Netscaler, estimada em R\$30mil.
<b>No Alinhamento Estratégico</b>	-
<b>Na Qualidade</b>	-
<b>Riscos Decorrentes</b>	-
<b>Outros</b>	-

### 4. RESULTADO

<b>Mudança é viável?</b>	( X ) Sim                      ( ) Não
<b>Justificativa</b>	Atraso de 90 dias em relação ao cronograma inicial.
<b>Plano de Projeto foi atualizado?</b>	( X ) Sim                      ( ) Não