

PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
15/12/2015	1.0	Márcio Bystronski	Criação do documento
10/05/2016	2.0	Márcio Bystronski	Mudança no Cronograma
30/06/2016	3.0	Márcio Bystronski	Alteração no Cronograma
27/07/2016	4.0	Márcio Bystronski	Alteração no Cronograma
14/11/2016	5.0	Márcio Bystronski	Alteração no Cronograma

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	256	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	SIGA - Licitações e contratos		
Gerente do Projeto	Márcio Bystronski		
Autor do Documento	Márcio Bystronski		
Data da Solicitação	Novembro/2016		
Representante do Negócio	André Magnus Martins		
Unidade Organizacional	Secretaria Administrativa		
Áreas Beneficiadas	CLC, Direção Geral e Secretaria Administrativa		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	SETIC - DES - SDSA
PDTI	2015
Objetivo Estratégico TIC	PETI 2
Objetivo Estratégico Institucional	PE 9



3. JUSTIFICATIVA

O CSJT estabeleceu que o sistema deverá ser desenvolvido pelas equipes técnicas de Regionais, que se propõem a implementar um dos sistemas (módulos), sendo a solução posteriormente oferecida a toda Justiça do Trabalho. Foi determinado pelo Conselho que o TRT4 deverá desenvolver o sistema de Licitações e Contratos.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo:

Implementar e implantar novo sistema de licitações e contratos no TRT da 4ª Região, englobando migração e sincronização de dados do sistema de compras e treinamento.

Além disso, é objetivo deixar o sistema passível de ser implantado nos demais Tribunais da Justiça do Trabalho.

Os principais benefícios almejados por este projeto são:

- Reduzir em 50% a quantidade de planilhas utilizadas para controle de contratos.
- Reduzir em 50% a quantidade de planilhas utilizadas para acompanhamento de processos de aquisição.
- Possibilitar a gestão de informações de fornecedores, aquisições e contratos em um único sistema (hoje esses dados estão distribuídos entre diversas planilhas e o Sistema de Compras).

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O projeto SIGA - Licitações e Contratos trata da definição e implementação de um sistema para acompanhamento, gerenciamento e avaliação dos fornecedores, das aquisições e dos respectivos contratos resultantes das aquisições realizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho.

Este projeto, além de definir a implementação de um novo sistema, também engloba a participação como um dos módulos integrantes do projeto SIGA nacional. O projeto SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa) procura uniformizar as informações administrativas dos Tribunais Regionais do Trabalho distribuídos pela União.

6. LIMITES

O projeto não engloba as integrações do novo sistema de licitações e contratos com outros sistemas (almoxarifado e patrimônio, RH, etc.) atualmente em utilização no TRT4.

Não serão desenvolvidas funcionalidade de integração com outros módulos do SIGA, tendo em vista que estes módulos ainda estão em desenvolvimento.

Não serão desenvolvidas as funcionalidades do sistema de compras que serão atendidas pelos módulos de Gestão e Orçamento (SIGEO) e Material e Patrimônio (SCMP) do SIGA Nacional. Desta forma, o sistema de compras não será totalmente descontinuado quando do término deste projeto.

Não faz parte do escopo do projeto a distribuição do sistema para outros Tribunais Regionais (multiplicadores), assim como o seu treinamento.

O sistema desenvolvido como produto final do projeto não apresentará possibilidades de configuração (pelos usuários) de fluxo de andamento dos processos de cadastros de fornecedores, aquisições ou contratos.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Dentre as principais entregas previstas no projeto, destacam-se:

- Análise de requisitos do sistema
- Implementação das funcionalidades: CADASTRO DE FORNECEDORES, CADASTRO E GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES, GESTÃO DOS CONTRATOS.
- Manual e Treinamento dos usuários do TRT4 para a utilização do sistema



- Importação de dados do sistema legado (Sistema de Compras).
- Sincronização unilateral de dados (SIGA Licitações e Contratos para o sistema de Compras)

8. PREMISSAS

- Para cumprir os prazos propostos é necessário o comprometimento da Administração do Tribunal em manter este projeto como prioritário, em detrimento das demandas referentes aos demais sistemas informatizados ligados a área administrativa.
- O projeto terá necessidade de utilizar recursos de outros times do desenvolvimento (especializados na tecnologia Java). Tais recursos precisarão ser disponibilizados (em período acordado) para o sucesso do projeto.
- Os usuários da área de compras do Tribunal e de todas as outras áreas beneficiadas pelo projeto estão cientes de que utilizarão dois sistemas (SAC - Sistema de Aquisições e Contratos + Compras) até que os módulos SIGEO e SCMP estejam concluídos pelos Tribunais responsáveis e devidamente implantados neste Tribunal.
- Manutenção, do início ao fim do desenvolvimento, de pelo menos 1 analista de sistemas e 3 desenvolvedores.

9. RESTRIÇÕES

N/A

10. CRONOGRAMA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

o	Título	Duração	Início	Fim	Responsáveis	Horas Previstas	%C
1	SIGA - Licitações e contratos	680 Dias	07/03/2014	06/02/2017	MARCIO BYSTRONSKI	10275:00	88,00%
2	GERÊNCIA DO PROJETO	637 Dias	07/03/2014	14/11/2016	MARCIO BYSTRONSKI	21:00	86,00%
18	ANÁLISE DE REQUISITOS	56 Dias	09/06/2014	01/09/2014	MARCIO BYSTRONSKI	466:00	100,00%
45	sprints 1 - arquitetura básica do sistema	10 Dias	12/01/2015	23/01/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
55	sprints 2 - arquitetura básica do sistema	9 Dias	26/01/2015	06/02/2015	MARCIO BYSTRONSKI	152:00	100,00%
65	sprints 3 - webcomponentes (view)	8 Dias	09/02/2015	20/02/2015	MARCIO BYSTRONSKI	132:00	100,00%
75	sprints 4 - Permissões	10 Dias	23/02/2015	06/03/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
85	sprints 5 - Cadastro de Fornecedores	10 Dias	09/03/2015	20/03/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
95	sprints 6 - Cadastro de Fornecedores	10 Dias	23/03/2015	08/04/2015	MARCIO BYSTRONSKI	132:00	100,00%
105	sprints 7 - Cadastro de Fornecedores	11 Dias	06/04/2015	20/04/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
115	sprints 8 - Cadastro de Fornecedores	8 Dias	22/04/2015	04/05/2015	MARCIO BYSTRONSKI	132:00	100,00%
125	sprints 9 - Cadastro de Fornecedores	10 Dias	05/05/2015	18/05/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
135	sprints 10 - Cadastro de Requisições de Aquisições	10 Dias	19/05/2015	01/06/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
145	sprints 11 - Cadastro de Requisições de Aquisições	10 Dias	02/06/2015	16/06/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
155	sprints 12 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	17/06/2015	30/06/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
165	sprints 13 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	01/07/2015	14/07/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
175	sprints 14 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	15/07/2015	28/07/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
185	sprints 15 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	29/07/2015	12/08/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
195	sprints 16 - Cadastro de Aquisições - Adesão a Registro de Preços	10 Dias	13/08/2015	26/08/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
205	sprints 17 - Cadastro de Aquisições - Licitações - Demais modalidades	10 Dias	27/08/2015	10/09/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
215	sprints 18 - Cadastro de Aquisições - Pregões e Compra Direta	10 Dias	11/09/2015	24/09/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
225	sprints 19 - Cadastro de Aquisições - Registro de Preços	10 Dias	25/09/2015	08/10/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
235	sprints 20 - Cadastro Contratos e Aditivos - Parte I	10 Dias	09/10/2015	23/10/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
245	sprints 21 - Cadastro Contratos e Aditivos - Parte II	10 Dias	26/10/2015	10/11/2015	MARCIO BYSTRONSKI	152:00	100,00%
255	sprints 22 - Correção de defeitos identificados pela área de negócio	10 Dias	11/11/2015	24/11/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
265	sprints 23 - Correção de defeitos identificados pela área de negócio	10 Dias	25/11/2015	09/12/2015	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
275	sprints 24 - Alterações de estruturas de dados	7 Dias	07/01/2016	15/01/2016	MARCIO BYSTRONSKI	112:00	100,00%
285	sprints 25 - Alterações em Aquisições - Parte I	10 Dias	18/01/2016	29/01/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
295	sprints 26 - Alterações em Aquisições - Parte II	7 Dias	01/02/2016	12/02/2016	MARCIO BYSTRONSKI	112:00	100,00%
305	sprints 27 - Alterações em Aquisições - Parte III	10 Dias	15/02/2016	26/02/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
315	sprints 28 - Alterações em Aquisições - Parte IV	10 Dias	29/02/2016	11/03/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
325	sprints 29 - Alterações em Contratos - Parte I	7 Dias	14/03/2016	22/03/2016	MARCIO BYSTRONSKI	112:00	100,00%
335	sprints 30 - Alterações em Contratos - Parte II	10 Dias	28/03/2016	08/04/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
345	sprints 31 - Alterações em Contratos - Parte III	9 Dias	11/04/2016	22/04/2016	MARCIO BYSTRONSKI	152:00	100,00%
355	sprints 32 - Alterações em Contratos - Parte IV	10 Dias	25/04/2016	06/05/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
365	sprints 33 - Alterações em Aditivos de Contratos e Implementação de Alertas - Parte I	10 Dias	09/05/2016	20/05/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
375	sprints 34 - Alterações em Aditivos de Contratos e Implementação de Alertas - Parte II	9 Dias	23/05/2016	03/06/2016	MARCIO BYSTRONSKI	152:00	100,00%
385	sprints 35 - Migração de informações do sistema de Compras, exceto Contratos	10 Dias	06/06/2016	17/06/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
395	sprints 36 - Integração com Sistema de Processo Eletrônico (AdmE)	10 Dias	20/06/2016	01/07/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
405	sprints 37 - Implementação de Cadastro de Aquisições - Participação em Registro de Preços - I	10 Dias	06/06/2016	17/06/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
415	sprints 38 - Implementação de Cadastro de Aquisições - Participação em Registro de Preços - I	10 Dias	20/06/2016	01/07/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
425	sprint 39 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte I	10 Dias	04/07/2016	15/07/2016	ANDRE MAGNUS MARTINS...	172:00	100,00%
435	Sprint 40 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte II	10 Dias	18/07/2016	29/07/2016	ANDRE MAGNUS MARTINS...	172:00	100,00%
445	Sprint 41 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte III	9 Dias	01/08/2016	12/08/2016	ANDRE MAGNUS MARTINS...	172:00	100,00%
455	Sprint 42 - Homologação e Correções com a ÁREA DE NEGÓCIO - Parte IV	10 Dias	15/08/2016	26/08/2016	ANDRE MAGNUS MARTINS...	172:00	100,00%
465	Sprint 43 - Migração de Contratos e Aditivos	9 Dias	29/08/2016	09/09/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
475	Sprint 44 - Migração de Contratos e Aditivos	9 Dias	12/09/2016	23/09/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
485	Sprint 45 - Migração de Contratos e Aditivos	10 Dias	26/09/2016	07/10/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
495	Sprint 46 - Homologação da migração de dados	9 Dias	10/10/2016	21/10/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
505	Sprint 47 - Homologação da migração de dados	8 Dias	24/10/2016	04/11/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
515	Sprint 48 - Homologação da migração de dados	9 Dias	07/11/2016	18/11/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	14,00%
525	Sprint 49 - Homologação da migração de dados	10 Dias	21/11/2016	02/12/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	0,00%
535	Sprint 50 - Fim da homologação e ajustes da migração de dados	9 Dias	05/12/2016	16/12/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	0,00%
545	Sprint 51 - Ajustes da migração de dados	11 Dias	09/01/2017	23/01/2017	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	0,00%
555	Sprints 52 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC	9 Dias	12/09/2016	23/09/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
565	Sprints 53 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC	10 Dias	26/09/2016	07/10/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
575	Sprints 54 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC	9 Dias	10/10/2016	21/10/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
585	Sprints 55 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC	8 Dias	24/10/2016	04/11/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	100,00%
595	Sprints 56 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC	9 Dias	07/11/2016	18/11/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	60,00%
605	Sprints 57 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC	9 Dias	21/11/2016	01/12/2016	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	0,00%
615	Sprints 56 - Homologação da retroalimentação SILC - Compras	9 Dias	19/12/2016	18/01/2017	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	0,00%
625	Sprints 57 - Ajustes da retroalimentação SILC - Compras	10 Dias	19/01/2017	01/02/2017	MARCIO BYSTRONSKI	172:00	0,00%
635	IMPLANTAÇÃO	2 Dias	03/02/2017	06/02/2017	MARCIO BYSTRONSKI	20:00	0,00%

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
André Magnus Martins	Coordenadoria de Licitações e Contratos	Representante do Negócio
Marcio Bystronski	Seção de Desenv. de Sistemas	Gerente de Projeto, Análise de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

	Administrativos	Sistema
André Rodrigues da Silva	Seção de Desenv. de Sistemas Administrativos	Desenvolvimento Front-End
Fabrcio Henrique Rodrigues	Seção de Desenvolvimento de Sistemas Administrativos	Desenvolvimento Front-End
Joao Adolfo Froede Lutz	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de Internet e Intranet	Desenvolvimento Back-End
Tiago da Silva Sutili	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de Internet e Intranet	Desenvolvimento Back-End
Luiz Fernando Estivalet	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de 1º Grau	Desenvolvimento de Testes

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)
Custo previsto inicialmente para o projeto era de R\$382,86 por ponto de função (estimado 2000 PF). Valor total estimado: R\$725.720,00. Valor NÃO será utilizado, pois foi decidido pelo desenvolvimento interno.		
Total dos Custos		SEM CUSTO

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação
1	<i>Substituição da ferramenta de processo administrativo com a qual será feita a integração.</i>	<i>Identificado</i>	<i>Decisão administrativa pela utilização de outra ferramenta de processo administrativo que não seja o AdmE.</i>	<i>Baixa</i>	<i>Médio</i>	<i>Atrasar a conclusão do projeto e/ou renegociar e replanejar prazo do projeto, incluindo etapas de estudo para integração com a nova ferramenta</i>	<i>Moderado</i>	<i>Mitigar</i>	<i>-Planejar atividades para serem executadas em paralelo (as que forem possíveis)</i>

Id da demanda: 205001

ID do Projeto: 256

Projeto: SIGA - Licitações e contratos

Gerente do Projeto: MARCIO BYSTRONSKI

Título da Mudança:

Solicitante: DANIELA VAZ DOS SANTOS (DIRETOR DE SECRETARIA - CJ3)

Data da Solicitação: 15/12/2015

Criador: MARCIO BYSTRONSKI

Descrição: Tendo em vista a complexidade do projeto, o prazo estimado inicialmente para completá-lo não foi suficiente, tendo sido acordada uma extensão na data.

Benefícios: Possibilitar a conclusão do projeto com as entregas de maior valor para a área de negócio.

Consequências

se não implantada: Entrega do produto com falta de funcionalidades indispensáveis para a área fim.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo: Alteração de 3 meses no prazo para conclusão do projeto, sendo a nova data estimada em 31/03/2016.

No Custo: Sem alterações.

No Alinhamento Estratégico: Sem alterações.

Na Qualidade: Sem alterações.

Riscos Decorrentes: Sem alterações.

Outros: Sem alterações.

RESULTADO DA MUDANÇA

Mudança é viável?: Sim

Justificativa para o resultado: Entrega do produto completo.

Plano de Projeto foi atualizado?: Sim

15/12/2015 08:33

ID do Projeto: 256

Projeto: SIGA - Licitações e contratos

Gerente do Projeto: MARCIO BYSTRONSKI

Título da Mudança:

Solicitante: MARCIO BYSTRONSKI

Data da Solicitação: 31/03/2016

Criador: MARCIO BYSTRONSKI

Descrição: Tendo em vista a diferença de entendimento dos conceitos da área de negócio com a implementação no sistema, é necessária uma extensão na data de fim do projeto para adequação do sistema ao entendimento comum.

Benefícios: Possibilitar a conclusão do projeto com as entregas de maior valor para a área de negócio.

Consequências

se não implantada: Entrega do produto com comportamentos e entendimentos que não satisfaçam a realidade da área-fim.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo: Alteração de 3 meses no prazo para conclusão do projeto, sendo a nova data estimada em 30/06/2016.

No Custo: Sem alterações.

No Alinhamento Estratégico: Sem alterações.

Na Qualidade: Sem alterações.

Riscos Decorrentes: Sem alterações.

Outros: Sem alterações.

RESULTADO DA MUDANÇA

Mudança é viável?: Sim

Justificativa para o resultado: Entrega do produto de acordo com as necessidades da área de negócio.

Plano de Projeto foi atualizado?: Sim

ID do Projeto: 256

Projeto: SIGA - Licitações e contratos

Gerente do Projeto: MARCIO BYSTRONSKI

Título da Mudança: Prorrogação do Prazo Final do Projeto

Solicitante: ANDRE MAGNUS MARTINS (COORDENADOR-CJ2)

Data da Solicitação: 15/06/2016

Criador: MARCIO BYSTRONSKI

Descrição: Em função da complexidade do sistema e da cautelosa homologação necessária, a Coordenadoria de Licitação e Contratos solicitou a extensão do prazo final do projeto até o final do mês de julho (31/07/2016).

Benefícios: Realização de testes e ajustes para a devida homologação do sistema.

Consequências

se não implantada: O produto final não estará completamente adequado às necessidades da área de negócio.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo: Alteração de 1 mês no prazo final do projeto.

No Custo: Sem alteração.

No Alinhamento Estratégico: Sem alteração.

Na Qualidade: Melhoria da qualidade do produto final entregue, devido à correção dos defeitos encontrados durante a fase de homologação.

Riscos Decorrentes: Sem alteração.

Outros: Sem alteração.

RESULTADO DA MUDANÇA

Mudança é viável?: Sim

Justificativa para o resultado: Entrega do produto de acordo com as necessidades da área de negócio.

Plano de Projeto foi atualizado?: Sim

Id da demanda: 218411

ID do Projeto: 256

Projeto: SIGA - Licitações e contratos

Gerente do Projeto: MARCIO BYSTRONSKI

Título da Mudança: Prorrogação do Prazo Final para homologação do sistema

Solicitante: ANDRE MAGNUS MARTINS (COORDENADOR-CJ2)

Data da Solicitação: 27/07/2016

Criador: MARCIO BYSTRONSKI

Descrição: Em função da complexidade do sistema e da cautelosa homologação necessária, a Coordenadoria de Licitação e Contratos solicitou a extensão do prazo final de homologação do sistema até o final do mês de agosto (31/08/2016).

Benefícios: Realização de testes e ajustes para a devida homologação do sistema.

Consequências

se não implantada: O produto final não estará completamente adequado às necessidades da área de negócio.

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo: Alteração de 1 mês no prazo final da homologação. Após esse período, ainda se fazem necessárias a realização de duas sprints para migração e atualização do sistema de compras, prorrogando a data final do projeto para 27/09/2016

No Custo: Sem alteração.

No Alinhamento Estratégico: Sem alteração.

Na Qualidade: Melhoria da qualidade do produto final entregue, devido à correção dos defeitos encontrados durante a fase de homologação.

Riscos Decorrentes: Sem alteração.

Outros: Sem alteração.

RESULTADO DA MUDANÇA

Mudança é viável?: Sim

Justificativa para o resultado: Entrega do produto de acordo com as necessidades da área de negócio.

Plano de Projeto foi atualizado?: Sim



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	256
Nome do Projeto	SIGA - Licitações e contratos
Gerente do Projeto	MARCIO BYSTRONSKI

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	
Solicitante	Marcio Bystronski
Data da Solicitação	11/11/2016
Autor do documento	Marcio Bystronski

3. DESCRIÇÃO

Considerando a necessidade de validação da homologação dos dados migrados, considerando o elevado volume de trabalho que usualmente atinge a Coordenadoria de Licitações e Contratos nos últimos meses do ano e considerando também as dependências entre atividades de desenvolvimento do sistema e feedback da área-fim, se faz necessária uma extensão na data de fim do projeto para que o produto seja entregue em conformidade com as necessidades da área de negócio.

4. BENEFÍCIOS

Possibilitar a conclusão do projeto, com a migração da maior parte das informações relevantes e com a atualização automática do sistema de Compras a partir do SILC.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Entrega do produto sem os dados já cadastrados no Compras e consequente necessidade de recadastro de boa parte das informações.

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA

No Prazo	Alteração de 4 meses no prazo para conclusão do projeto, tendo em vista que a data anteriormente prevista para conclusão era de 27/09/2016 e a nova data é 06/02/2017.
No Escopo	Sem alterações.
No Custo	Sem alterações.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

No Alinhamento Estratégico	Sem alterações.
Na Qualidade	Sem alterações.
Riscos Decorrentes	Sem alterações.
Outros	Sem alterações.

4. RESULTADO

Mudança é viável?	(X) Sim () Não
Justificativa	Entrega do produto de acordo com as necessidades da área de negócio, com as informações migradas do sistema de Compras e com a atualização automática do Compras em casa de novos cadastros no SILC.
Plano de Projeto foi atualizado?	(X) Sim () Não