



## PLANO DE PROJETO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>ID</b>	Número do projeto	<b>Data Elaboração</b>	31/08/2020	<b>Versão Plano</b>	1.0
<b>Nome do Projeto</b>	Backup: expansão VTL. 2021				
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni				
<b>Representante do Negócio/Gestor de Produto</b>	Paulo Mendes Ribeiro Júnior				
<b>Unidade Organizacional</b>	SETIC/CIT				
<b>Áreas Beneficiadas</b>	Todo o TRT4				

### 2. REGISTRO DE MUDANÇAS

Primeira versão do plano de projeto.

### 3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<b>Área</b>	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica - CIT
<b>PDTI</b>	PDTI 2020 - 2021
<b>Objetivo Estratégico TIC</b>	Aprimorar a segurança da informação
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação

### 4. OBJETIVO

Justificativa:

O volume de informações armazenadas no TRT4 aumenta anualmente, seja pelo crescimento vegetativo dos sistemas atuais, seja por novos dados de novos sistemas. Este crescimento de volume de informações deve ser acompanhado pelo crescimento da capacidade de backup.

Objetivo:

Logo, temos como objetivo a ampliação da capacidade de armazenamento da VTL (*Virtual Tape Library*), frente ao aumento na demanda por área de armazenamento prevista, bem como a expansão da garantia do equipamento.

### 5. ESCOPO

O escopo deste projeto abrange:



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

- Aquisição de solução para ampliação da capacidade de armazenamento da VTL, com garantia até 2025;
- Expansão da garantia do equipamento atualmente existente até 2025.

### 5.1 ENTREGAS DO PROJETO

- *Plano de projeto aprovado*
- *Contratação*
- *Instalação e ativação dos novos discos*

### 5.2 LIMITES

### 5.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS

<b>Benefício</b> (descrição e seu valor esperado)	<b>Situação atual</b>	<b>Sugestão de como medir</b>
<i>Manutenção dos níveis de disponibilidade do interior.</i>	<i>Atualmente é possível identificar xxxx % de disponibilidade</i>	<i>Disponibilidade dos equipamentos através de monitoramento no Zabbix</i>
<i>Aumento da capacidade de armazenamento dos backups.</i>	<i>?</i>	
<i>Manutenção da cobertura de garantias dos equipamentos substituídos.</i>		<i>Ampliação da garantia do equipamento até 2025.</i>

### 6. PREMISSAS

*Entrega e instalação serão realizados pelo fornecedor.*

### 7. RESTRIÇÕES

### 8. CRONOGRAMA

<b>Nome</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Plano de projeto aprovado	04/05/20 08:00	18/12/20 17:00
Contratação	04/05/20 08:00	11/09/20 17:00
Instalação e ativação dos novos discos	14/09/20 08:00	14/12/20 17:00

### 9. MAPA DAS RESPONSABILIDADES



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes Ribeiro Jr.	Coordenador/CIT.SETIC	Responsável pelo projeto
Adriano Simioni	Gerente do projeto/SST.SETIC	Gerenciar projeto
Alberto Daniel Müller	Coordenador/CGTIC.SETIC	Acompanhamento do projeto
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC.SETIC	Contratação
Germano de Mello Andersson	Chefe/SST.CIT.SETIC	Acompanhamento do projeto

#### 10. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Incremento do número de discos da VTL atual, bem como expansão da garantia	S	800.000,00	2.016.000,00
<b>Total dos Custos</b>		<b>800.000,00</b>	<b>2.016.000,00</b>

\* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

\* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

#### 11. RISCOS

DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	AÇÃO	ESTADO
Atraso na entrega dos equipamentos	Baixa	Médio	Baixa		Mitigar

#### 12. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Proad - 6873/2020

#### PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE KICK-OFF

Nome	Área
Natacha Moraes de Oliveira	SETIC



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO**

Paulo Mendes Ribeiro Junior	SETIC/CIT
Adriano Simioni	SETIC/CIT
Gustavo Adolfo Kellermann	SETIC/CIT
Joao Francisco Moreira da Encarnacao	SETIC/CIT
Eric Guatimozin Silva	SETIC/CIT
Germano de Mello Andersson	SETIC/CIT
Guilherme Wolf Wander	SETIC/CIT
Denilson Ribeiro de Quadros	SETIC/CAU
Alberto Daniel Muller	SETIC/CGTIC
Lucas Pozatti	SETIC/CGTIC/ESI
Deise Alexandra Koerber	SETIC/CGTIC/EP
Cintia Petuco	SETIC/CGTIC/EP

### 13. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador CIT	