



## PLANO DE PROJETO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>ID</b>	Número do projeto	<b>Data Elaboração</b>	27/08/2020	<b>Versão Plano</b>	1.0
<b>Nome do Projeto</b>	Renovação de servidores para o interior 2021				
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni				
<b>Representante do Negócio/Gestor de Produto</b>	Paulo Mendes Ribeiro Júnior				
<b>Unidade Organizacional</b>	SETIC/CIT				
<b>Áreas Beneficiadas</b>	Varas do Interior				

### 2. REGISTRO DE MUDANÇAS

Primeira versão do plano de projeto.

### 3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<b>Área</b>	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica - CIT
<b>PDTI</b>	PDTI 2020 - 2021
<b>Objetivo Estratégico TIC</b>	Aprimorar a segurança da informação
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação

### 4. OBJETIVO

#### Justificativa:

As unidades do Tribunal no interior do Estado contam com infraestrutura tecnológica que provê conectividade com as aplicações centralizadas em Porto Alegre e também a sustentação e acesso a serviços locais necessários à prestação jurisdicional.

O armazenamento de arquivos de usuários, uma cópia da íntegra dos processos em pauta (originários do PJe) e o sistema InFOR da localidade são suportados por servidores de rede instalados em cada unidade.

Adicionalmente, esses servidores servem de local de armazenamento para as imagens das câmeras de segurança de cada localidade.

A renovação periódica desses equipamentos assegura a adequação da capacidade à demanda computacional e previne os efeitos da obsolescência tecnológica e o aumento da ocorrência de falhas dos componentes, que impactam na disponibilidade dos sistemas das unidades do interior, e por consequência na prestação jurisdicional.

Objetivo:

Aquisição de 25 servidores de rede com garantia de 7 anos para serem instalados no interior do Estado (foros detalhados no escopo), em substituição aos equipamentos que estão saindo de garantia, de forma a manter todo o parque de equipamentos cobertos por garantia.

**5. ESCOPO**

O escopo deste projeto abrange:

- Aquisição, instalação e disponibilização para desfazimento de 25 unidades que terminam seu prazo de garantia em abril de 2021, conforme contrato 119/2015.

Lista de cidades e respectivas quantidades de servidores a serem substituídos nesse projeto:

<b>Cidades</b>	<b>Quantidade</b>
Alegrete	1
Arroio Grande	1
Capão da Canoa	1
Dom Pedrito	1
Encantado	1
Farroupilha	1
Frederico Westphalen	1
Itaqui	1
Lagoa Vermelha	1
Marau	1
Nova Prata	1
Palmeira das Missões	1
Panambi	1
Rio Grande II	1
Rosário do Sul	1
Santa Vitória do Palmar	1
Santiago	1
São Gabriel	1
São Jerônimo	1
São Leopoldo II	1
São Leopoldo do Sul	1
São Sebastião do Caí	1
Taquari	1
Porto Alegre	2

### 5.1 ENTREGAS DO PROJETO

- *Plano de projeto aprovado*
- *Documentação técnica para licitação elaborada*
- *Contrato assinado com o fornecedor*
- *Recebimento dos equipamentos*
- *Preparação dos equipamentos (pelo TRT4)*
- *Instalação e ativação dos novos equipamentos e desativação dos equipamentos atuais em cada localidade (pelo fornecedor).*

### 5.2 LIMITES

### 5.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS

<b>Benefício</b> (descrição e seu valor esperado)	<b>Situação atual</b>	<b>Sugestão de como medir</b>
<i>Manutenção dos níveis de disponibilidade do interior.</i>	<i>Atualmente é possível identificar xxxx % de disponibilidade</i>	<i>Disponibilidade dos equipamentos através de monitoramento no Zabbix</i>
<i>Armazenamento das imagens de câmeras de segurança.</i>		
<i>Manutenção da cobertura de garantias dos equipamentos substituídos.</i>	<i>Garantia destes equipamentos encerram em abril de 2021.</i>	<i>Equipamentos serão adquiridos com garantia de 84 meses (7 anos).</i>

### 6. PREMISSAS

*Entrega em cada localidade, bem como instalação e ativação, será realizada pelo fornecedor.*

### 7. RESTRIÇÕES

### 8. CRONOGRAMA

<b>Nome</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Plano de projeto aprovado	11/09/20 08:00	17/09/20 17:00
Contratação	04/05/20 08:00	04/09/20 17:00
Recebimento dos equipamentos	07/09/20 08:00	13/11/20 17:00
Preparação dos equipamentos	16/11/20 08:00	18/12/20 17:00
Instalação e ativação dos novos equipamentos e d	21/12/20 08:00	26/03/21 17:00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

## 9. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes Ribeiro Jr.	Coordenador/CIT.SETIC	Responsável pelo projeto
Adriano Simioni	Gerente do projeto/SST.SETIC	Gerenciar projeto
Alberto Daniel Müller	Coordenador/CGTIC.SETIC	Acompanhamento do projeto
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC.SETIC	Contratação
Germano de Mello Andersson	Chefe/SST.CIT.SETIC	Acompanhamento do projeto

## 10. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Aquisição e instalação de 25 servidores para o interior	S	1.140.000,00	
<b>Total dos Custos</b>		<b>1.140.000,00</b>	

\* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

\* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

## 11. RISCOS

DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	AÇÃO	ESTADO
Atraso na entrega dos equipamentos	Baixa	Médio	Baixa		Mitigar

## 12. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Proad - 6546/2020

PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE KICK-OFF



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Nome	Área
Natacha Moraes de Oliveira	SETIC
Paulo Mendes Ribeiro Junior	SETIC/CIT
Adriano Simioni	SETIC/CIT
Gustavo Adolfo Kellermann	SETIC/CIT
Joao Francisco Moreira da Encarnacao	SETIC/CIT
Eric Guatimozin Silva	SETIC/CIT
Germano de Mello Andersson	SETIC/CIT
Guilherme Wolf Wander	SETIC/CIT
Denilson Ribeiro de Quadros	SETIC/CAU
Alberto Daniel Muller	SETIC/CGTIC
Lucas Pozatti	SETIC/CGTIC/ESI
Deise Alexandra Koerber	SETIC/CGTIC/EP
Cintia Petuco	SETIC/CGTIC/EP

### 13. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador CIT	