



## PLANO DE PROJETO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>ID</b>	Número do projeto	<b>Data Elaboração</b>	07/08/2020	<b>Versão Plano</b>	1.0
<b>Nome do Projeto</b>	Renovação dos ativos de rede de POA 2021				
<b>Gerente do Projeto</b>	Adriano Simioni				
<b>Representante do Negócio/Gestor de Produto</b>	Paulo Mendes Ribeiro Júnior				
<b>Unidade Organizacional</b>	SETIC/CIT				
<b>Áreas Beneficiadas</b>	Todo o TRT				

### 2. REGISTRO DE MUDANÇAS

Primeira versão do plano de projeto.

### 3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

<b>Área</b>	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica - CIT
<b>PDTI</b>	PDTI 2020 - 2021
<b>Objetivo Estratégico TIC</b>	Aprimorar a segurança da informação
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação

### 4. OBJETIVO

Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos. A previsão de custo para renovação de toda a rede chegou a R\$ 8 milhões. Portanto estamos registrando nesse projeto a projeção de renovar apenas os equipamentos core (datacenter).

### 5. ESCOPO

O escopo deste projeto abrange:

- Manter em garantia de suporte ativos essenciais (core de rede) para o funcionamento das soluções de TIC do TRT4;
- Aquisição de novos equipamentos, em virtude da não possibilidade de aumento de capacidades.

#### 5.1 ENTREGAS DO PROJETO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

- *Plano de projeto aprovado*
- *Contratação*
- *Equipamentos recebidos e instalados*

## 5.2 LIMITES

O desfazimento dos equipamentos substituídos não faz parte do escopo do projeto.

## 5.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS

<b>Benefício</b> (descrição e seu valor esperado)	<b>Situação atual</b>	<b>Sugestão de como medir</b>
<i>Manutenção dos níveis de disponibilidade da rede de POA (Core)</i>	<i>Atualmente é possível identificar xxxx % de disponibilidade</i>	<i>Disponibilidade da rede POA através de monitoramento no Zabbix</i>

## 6. PREMISSAS

## 7. RESTRIÇÕES

## 8. CRONOGRAMA

<b>Nome</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Plano de projeto aprovado	30/09/20 08:00	08/10/20 17:00
Contratação	30/10/20 08:00	10/12/20 17:00
Recebimento dos equipamentos	11/12/20 08:00	04/03/21 17:00
Instalação e ativação dos novos equipamentos e d	05/03/21 08:00	29/04/21 17:00

## 9. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

<b>Nome</b>	<b>Área/Cargo</b>	<b>Responsabilidades</b>
Paulo Mendes Ribeiro Jr.	Coordenador/CIT.SETIC	Responsável pelo projeto
Adriano Simioni	Gerente do projeto/SST.SETIC	Gerenciar projeto
Alberto Daniel Müller	Coordenador/CGTIC.SETIC	Acompanhamento do projeto
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC.SETIC	Contratação
Gustavo Adolfo Kellermann	SRT.CIT.SETIC	Líder técnico do projeto



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Ernani Soares Kern	Chefe/SRT.CIT.SETIC	Acompanhamento do projeto
--------------------	---------------------	---------------------------

#### 10. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Aquisição equipamentos para o core (datacenter)	S	2.400.000,00	
<b>Total dos Custos</b>		<b>2.400.000,00</b>	

\* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

\* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

#### 11. RISCOS

#### 12. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

##### PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE KICK-OFF

Nome	Área
Natacha Moraes de Oliveira	SETIC
Paulo Mendes Ribeiro Junior	SETIC/CIT
Adriano Simioni	SETIC/CIT
Gustavo Adolfo Kellermann	SETIC/CIT
Joao Francisco Moreira da Encarnacao	SETIC/CIT
Eric Guatimozin Silva	SETIC/CIT
Germano de Mello Andersson	SETIC/CIT
Guilherme Wolf Wander	SETIC/CIT
Denilson Ribeiro de Quadros	SETIC/CAU
Alberto Daniel Muller	SETIC/CGTIC



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO**

Lucas Pozatti	SETIC/CGTIC/ESI
Deise Alexandra Koerber	SETIC/CGTIC/EP
Cintia Petuco	SETIC/CGTIC/EP

### 13. APROVAÇÃO

<b>Nome</b>	<b>Papel no Projeto/Área</b>	<b>Assinatura</b>
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador CIT	