



PLANO DE PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	Número do projeto	Data Elaboração	21/08/2020	Versão Plano	1.0
Nome do Projeto	Substituição da WAN Ávato				
Gerente do Projeto	Adriano Simioni				
Representante do Negócio/Gestor de Produto	Paulo Mendes Ribeiro Júnior				
Unidade Organizacional	SETIC/CIT				
Áreas Beneficiadas	Unidades remotas da capital (rede longa distância), Varas do Interior				

2. REGISTRO DE MUDANÇAS

Primeira versão do plano de projeto.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica - CIT
PDTI	PDTI 2020 - 2021
Objetivo Estratégico TIC	Melhorar a disponibilidade do PJe
Objetivo Estratégico Institucional	Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação

4. OBJETIVO

Justificativa:

O contrato atual termina em janeiro/2021 e caso vença sem que se contrate outro, perderemos a redundância de links com as unidades remotas e a largura de banda cairá à metade.

Objetivo:

Contratação de uma nova WAN (*Wide Area Network*), pois o contrato atual (05/2016) com a empresa Ávato, encerra em 13/01/2021.

5. ESCOPO

O escopo deste projeto abrange:

- Contratação de rede MPLS (*Multi Protocol Label Switching*) para o interior do estado.

5.1 ENTREGAS DO PROJETO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

- Plano de projeto aprovado
- Contratação
- Instalação dos nós em cada localidade realizado

5.2 LIMITES

5.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
<i>Manutenção dos níveis de disponibilidade</i>	<i>Atualmente é possível identificar xxxx % de disponibilidade</i>	<i>Disponibilidade da rede do interior através de monitoramento no Zabbix</i>

6. PREMISSAS

7. RESTRIÇÕES

8. CRONOGRAMA

Nome	Início	Fim
Plano de projeto aprovado	11/09/20 08:00	17/09/20 17:00
Contratação	04/05/20 08:00	06/11/20 17:00
Instalação dos nós em cada localidade realizado	09/11/20 08:00	18/12/20 17:00

9. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Paulo Mendes Ribeiro Jr.	Coordenador/CIT.SETIC	Responsável pelo projeto
Adriano Simioni	Gerente do projeto/SST.SETIC	Gerenciar projeto
Alberto Daniel Müller	Coordenador/CGTIC.SETIC	Acompanhamento do projeto
Simone Pereira Justino Goulart	CGTIC.SETIC	Contratação
Gustavo Adolfo Kellermann	SRT.CIT.SETIC	Líder técnico do projeto



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Ernani Soares Kern	Chefe/SRT.CIT.SETIC	Acompanhamento do projeto
--------------------	---------------------	---------------------------

10. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Custo Previsto (R\$)	Custo Realizado (Empenhado) (R\$)
Contrato operadora (valor estimado para um ano de contrato)	S	760.000,00	
Total dos Custos		760.000,00	

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo previsto do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

11. RISCOS

DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	AÇÃO	ESTADO
Não contratação de link redundante.	Baixa	Alto	Média	Redução dos serviços	Mitigar

12. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Proad - 5555/2020

PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE KICK-OFF

Nome	Área
Natacha Moraes de Oliveira	SETIC
Paulo Mendes Ribeiro Junior	SETIC/CIT
Adriano Simioni	SETIC/CIT
Gustavo Adolfo Kellermann	SETIC/CIT
Joao Francisco Moreira da Encarnacao	SETIC/CIT
Eric Guatimozin Silva	SETIC/CIT
Germano de Mello Andersson	SETIC/CIT



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Guilherme Wolf Wander	SETIC/CIT
Denilson Ribeiro de Quadros	SETIC/CAU
Alberto Daniel Muller	SETIC/CGTIC
Lucas Pozatti	SETIC/CGTIC/ESI
Deise Alexandra Koerber	SETIC/CGTIC/EP
Cintia Petuco	SETIC/CGTIC/EP

13. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Diretora SETIC	
Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Coordenador CIT	