



PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
06/03/2017	2	Fábio	Cronograma

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	448	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Conciliação Eletrônica		
Gerente do Projeto	Fábio Garcia		
Data da Solicitação	18/07/2016		
Representante do Negócio	Luis Henrique Bisso Tatsch		
Unidade Organizacional	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos		
Áreas Beneficiadas	JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO, EXECUÇÃO E PRECATÓRIOS (JACEP), VARAS DO TRABALHO E GABINETES DE DESEMBARGADORES		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	CDES - Seção de Administração do PJe
PDTI	2016 - inserido durante o ano
Objetivo Estratégico TIC	Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários
Objetivo Estratégico Institucional	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação, Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

3. JUSTIFICATIVA

A conciliação é foco de ações estratégicas promovidas pelo CNJ e CSJT. A Resolução CNJ 125/2010, trata do tema. A mesma implica na ocorrência de uma audiência presidida por juiz e com a presença das partes. No TRT, foi criado o JACEP - Juízo Auxiliar de Conciliação,

Execução e Precatórios (JACEP) que, via Seção de Conciliação, oportuniza a conciliação de todos os processos em trâmite no Tribunal, inclusive os que aguardam a análise da admissibilidade do recurso de revista, excluídas as ações originárias (ação rescisória, mandado de segurança, habeas corpus e dissídios coletivos) e aquelas em que for parte pessoa jurídica de direito público.

Porém, o JACEP tem dificuldade para realizar um grande volume de audiências de conciliação, pois elas ocorrem na capital e demandam uma logística complexa para reunir as partes envolvidas, principalmente em processos que tramitam no interior do Estado. Assim, o TRT4 precisa oferecer novos meios de comunicação de modo a criar oportunidades para aumentar o número de conciliações realizadas.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Dotar o TRT4 de uma ferramenta que permita conciliações de forma remota, permitindo que as partes envolvidas possam interagir sem a necessidade de comparecer a uma unidade da Justiça do Trabalho.

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Aumento no número de solicitações de conciliação encaminhadas ao JACEP.	<i>Verificar o número atual</i>	<i>Estatísticas extraídas a partir dos dados armazenados no novo sistema.</i>
<i>Aumento no número de conciliações concluídas com sucesso em processos do interior do Estado, coordenadas pelo JACEP.</i>	<i>Atualmente o número de conciliações de processos do interior do Estado, realizadas pelo JACEP, é inexpressivo.</i>	<i>Estatísticas extraídas a partir dos dados armazenados no novo sistema</i>

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O projeto consiste em adequar e implantar, no TRT4, o sistema *Conciliação Virtual* originalmente desenvolvido pelo TRT18.

Trata-se de um sistema web que viabiliza o contato direto entre os advogados das partes envolvidas nos processos, com o objetivo de realizar conciliações através de trocas de mensagens de texto e arquivos.

Os usuários do JACEP, juiz ou servidor, podem acompanhar e participar da troca de mensagens. Após a conclusão da conciliação, o sistema permite gerar o termo de conciliação em formato PDF, para que ele possa ser juntado, manualmente, no respectivo processo eletrônico no PJe.

O sistema foi desenvolvido integrado aos sistemas legados do TRT18. Por isso, será necessário fazer algumas adaptações para permitir a instalação no TRT4. As principais são:

- Autenticar os usuários no sistema PJe;
- Unificar o módulo dos advogados com o módulo dos usuários internos, pois esse último foi desenvolvido dentro do sistema legado de acompanhamento de processos do TRT18.

6. LIMITES

As seguintes funcionalidades não fazem parte deste projeto:

- Juntada automática do termo de conciliação no processo eletrônico;
- Integração com sistemas legados de acompanhamento processual (inFOR e NovaJus4).

7. ENTREGAS DO PROJETO

- Código-fonte do sistema com as alterações necessárias para implantação no TRT04
 - autenticação dos usuários no sistema PJe;
 - unificação do módulo dos advogados com o módulo dos usuários internos;
 - customização de layout, textos e mensagens.
- Aceite da homologação negocial
- Manual do usuário
- Treinamento
- Implantação do sistema em produção

8. PREMISSAS

- O acesso dos usuários internos e advogados ao sistema será feito com o login/senha cadastrado no PJe.
- O juiz da unidade de origem deverá fazer uma sentença no PJe para homologar o acordo.

9. RESTRIÇÕES

Não se aplica.

10. CRONOGRAMA

	Título	Id	Duração	Tipo de Restrição	Data Restrição	Início	Fim
1	Conciliação Eletrônica	448	61 Dias	O mais breve possível		12/12/2016	29/03/2017
2	GERÊNCIA DO PROJETO	7293	60.3 Dias	O mais breve possível		12/12/2016	29/03/2017
3	Realizar o Planejamento Preliminar	17734	2 Dias	O mais breve possível		12/12/2016	13/12/2016
4	Definir o Escopo do Produto	17735	3 Dias	O mais breve possível		14/12/2016	16/12/2016
5	Kick-off do Projeto (MARCO)	17731	1 Dias	Não iniciar antes de	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016
6	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS	7295	49 Dias	O mais breve possível		12/12/2016	13/03/2017
7	Registro de Mudança 1	17736	49 Dias	O mais breve possível		12/12/2016	13/03/2017
8	ENCERRAMENTO DO PROJETO	7301	2 Dias	O mais breve possível		27/03/2017	29/03/2017
11	DESENVOLVIMENTO	7296	35 Dias	O mais breve possível		09/01/2017	01/03/2017
12	SPRINT Autenticação de usuários	7516	5 Dias	O mais breve possível		09/01/2017	13/01/2017
22	SPRINT Unificação de Módulos	7490	5 Dias	O mais breve possível		16/01/2017	20/01/2017
32	SPRINT Customização de layout, textos e mensagens	7504	5 Dias	O mais breve possível		23/01/2017	27/01/2017
42	SPRINT Refatoração do código-fonte	7560	10 Dias	O mais breve possível		30/01/2017	13/02/2017
46	SPRINT funcionalidade chat	7564	10 Dias	O mais breve possível		14/02/2017	01/03/2017
50	HOMOLOGAÇÃO NEGOCIAL	7523	8.3 Dias	O mais breve possível		07/03/2017	17/03/2017
51	Homologar	18145	4 Dias	Não iniciar antes de	07/03/2017	07/03/2017	10/03/2017
52	Ajustes identificados na homologação	18143	4 Dias	O mais breve possível		13/03/2017	16/03/2017
53	Aceite da Homologação (MARCO)	18142	0.3 Dias	O mais breve possível		17/03/2017	17/03/2017
54	IMPLANTAÇÃO	7300	20 Dias	O mais breve possível		02/03/2017	29/03/2017
55	Regramento (acompanhamento)	18154	20 Dias	O mais breve possível		02/03/2017	29/03/2017
56	Treinamento	7520	4 Dias	O mais breve possível		17/03/2017	23/03/2017
57	Elaborar curso/manual/ tutorial advogados (MARCO)	18141	3 Dias	O mais breve possível		17/03/2017	22/03/2017
58	Elaborar folder de divulgação	18157	3 Dias	O mais breve possível		17/03/2017	22/03/2017
59	Treinar (MARCO)	17741	1 Dias	O mais breve possível		22/03/2017	23/03/2017
60	Repasse para operação (SAU)	18152	1 Dias	O mais breve possível		22/03/2017	23/03/2017
61	Instalar em produção	17742	0.3 Dias	O mais breve possível		23/03/2017	23/03/2017
62	Liberar para uso em produção (MARCO)	17743	0.3 Dias	Não iniciar antes de	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Fábio de Oliveira Garcia	Seção de Administração do PJe	Gerência de projeto; Análise e definição de requisitos
Tiago da Silva Sutili	Seção Desenv. Internet e Intranet	Líder Técnico; Análise e definição técnica
Renato Batista de Moraes João	Seção Desenv. Internet e Intranet	Desenvolvedor do código-fonte
Luis Henrique Bisso Tatsch	JACEP	Aceite das entregas do projeto Representante do negócio
Pablo Paulo Lopes Barros	Coord. Implantação de Sistemas	Manual do usuário e treinamento
Paulo Mendes Ribeiro Junior	Coord de Infraestrutura Tecnológica	Ambiente para instalação, etc...

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
Total dos Custos			

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

* Custo estimado do projeto deve estar contido e aprovado no Plano de Contratações de TIC (CGTIC).

13. RISCOS

ID	TÍTULO : Sistema do TRT18 não atender às expectativas do JACEP do TRT4		
Estado	Causa		
Ocorrido	Embora o sistema adotado esteja em uso por unidade similar no TRT18, o JACEP do TRT4 não conhece o funcionamento desse sistema.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Mudança no escopo e prazo. Não ser possível reutilizar uma solução pronta, com provável necessidade de desenvolvimento de solução própria.	
Resposta	Tipo	Mitigar	
	Ação	Apresentar o sistema o quanto antes para a área usuária, a fim de avaliar sua utilização e possíveis alternativas caso problemas sejam identificados.	

ID	TÍTULO : Atraso na confecção ou aprovação do regramento
----	---



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

Estado	Causa		
Identificado	O sistema necessita de um regramento específico para ser disponibilizado para os usuários externos. O regramento é de responsabilidade da administração do Tribunal e sua confecção não é gerenciada pela SETIC.		
Probabilidade	Impacto / efeito		Criticidade
Média	Nível	Descrição	Alta
	Alto	Adiamento da data de disponibilização do sistema para o público externo.	
Resposta	Tipo	Mitigar	
	Ação	Na medida do possível, contribuir ao máximo na confecção do regramento, com repasse de informações e detalhamento da operação do sistema.	

CRITICIDADE DE RISCOS		PROBABILIDADE		
		Baixa	Média	Alta
I M P A C T O	Baixo	Criticidade baixa	Criticidade Baixa	Criticidade Média
	Médio	Criticidade baixa	Criticidade Média	Criticidade Alta
	Alto	Criticidade Média	Criticidade Alta	Criticidade Alta

14. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

15. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura



REGISTRO DE MUDANÇAS

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

ID	448
Nome do Projeto	Conciliação Eletrônica
Gerente do Projeto	Fábio de Oliveira Garcia

2. IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

Título	Inclusão da funcionalidade chat e novos filtros na tela do usuário JACEP
Solicitante	Luis Henrique Bisso Tatsch
Data da Solicitação	01/02/2017
Autor do documento	Fábio de Oliveira Garcia

3. DESCRIÇÃO

Foram solicitadas duas melhorias no sistema fornecido pelo TRT18:

- Permitir que mensagens postadas no sistema sejam visualizadas por outros usuários sem a necessidade de refresh da tela.
- Criar novos filtros na tela dos usuários do JACEP para facilitar o acompanhamento das conciliações em andamento.

As melhorias, principalmente a primeira, implicaram em uma refatoração do código-fonte. Por isso o cronograma foi alterado com a criação de duas novas sprints de desenvolvimento. O previsão de implantação do sistema em produção foi atualizada para o dia 27 de março.

4. BENEFÍCIOS

Aumento na satisfação dos advogados em relação ao uso do sistema.

5. CONSEQUÊNCIAS SE NÃO IMPLEMENTADA

Baixa adesão dos advogados no uso do sistema;

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS DA MUDANÇA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

No Prazo	Prazo anterior: 01/03/2017 Prazo atual: 27/03/2017
No Escopo	Criação de duas novas sprints de desenvolvimento
No Custo	
No Alinhamento Estratégico	
Na Qualidade	
Riscos Decorrentes	
Outros	

4. RESULTADO

Mudança é viável?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Justificativa	Descrever a justificativa para o resultado
Plano de Projeto foi atualizado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

LEMBRETES:

- Ao atualizar o PLANO DE PROJETO com o resultado da mudança, lembre-se de ATUALIZAR nele a tabela de RISCOS (deixando-a igual a tabela de riscos do Trace).

- O custo estimado do projeto só pode ser modificado com a alteração e nova aprovação no Plano de Contratações de TIC (entrar em contato com CGTIC).

*** Após ler, retirar esses lembretes!