



PLANO DE PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID		Data Elaboração	27/08/2020	Versão Plano	1.0
Nome do Projeto	GPREC - Implantação do Sistema de Gestão de Precatórios				
Gerente do Projeto	Alex Risicato Fagundes				
Representante do Negócio/Gestor de Produto	Márcia Jaqueline Leal Vargas				
Unidade Organizacional	JAEP				
Áreas Beneficiadas	Juízo de Execução de Precatórios, Varas do trabalho				

2. REGISTRO DE MUDANÇAS

Versão inicial do projeto, sem mudanças.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	CIS
PDTI	2020-2021
Objetivo Estratégico TIC	Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho
Objetivo Estratégico Institucional	Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

4. OBJETIVO

Implantação no novo sistema GPREC, desenvolvido pelo TRT08 e disponibilizado a todos os TRTs pelo CSJT, com integrações com o PJe e SIGEP.

5. ESCOPO

Implantação do sistema GPREC em produção para cadastramento das requisições de pagamento a partir de 01/09/2020;

Migração dos precatórios legados do sistema PRECAT. No ano de 2020 serão migrados apenas os precatórios 2021 (que foram cadastrados entre julho de 2019 e junho de 2020).

5.1 ENTREGAS DO PROJETO

Relação das entregas do projeto (cada entrega deve corresponder a uma atividade marco no cronograma e vice-versa).

1. Servidor GPREC em produção;
2. Script de importação de precatórios do sistema Precat.
3. Manual de uso do sistema para VT's
4. Início do uso do sistema pelas VT's
 - a. Desenvolver robô para vincular servidores às unidades
 - b. Desenvolver robô para cadastrar entes devedores
 - c. Desenvolver robô para cadastrar leis específicas municipais
5. Importação dos precatórios 2021(Cadastrados entre julho/2019 e junho/2020).
6. Realização de curso pela EJ
7. Repasse para a CAU

5.2 LIMITES

- Precatórios anteriores a JULHO/2019 não fazem parte do escopo deste projeto e serão migrados através de ação estratégica a ser realizada no ano de 2021.
- O projeto não contempla operação assistida

5.3 BENEFÍCIOS ESPERADOS

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
<i>Melhoria nos procedimentos de cadastramento e gestão de precatórios</i>	<i>O sistema atual não atende as novas resoluções do CSJT.</i>	<i>O sistema novo adere as novas resoluções por ser sistema nacional e não permitir fazer o cadastro de forma diversa a normatizada.</i>
<i>Distribuição de tarefas entre o JAEP e as VTs dentro do sistema GPREC.</i>	<i>Sistema atual não permite distribuição de tarefas.</i>	<i>GPREC funciona com essa descentralização.</i>
<i>Disponibilização de lista automatizada da fila de precatórios na internet.</i>	<i>Sistema atual não oferece essa opção.</i>	<i>GPREC cria esta solução de forma automática.</i>
<i>Integração com o PJe</i>	<i>Não é possível atualmente</i>	<i>Utilização do sistema.</i>

6. PREMISSAS

- O script de migração será desenvolvido pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas e os testes serão realizados pela Coordenadoria de Implantação de Sistemas.
- A validação da importação do legado será realizada pelo Juízo de Execução de Precatórios.
- Definições de importação devem ser validadas pela Presidência.

7. RESTRIÇÕES

Stefano precisará sair de férias obrigatórias no início de agosto.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

8. CRONOGRAMA

Atividade	Início Previsto	Término Previsto	Responsável
1. Servidor Gprec em produção	01/03/2020	31/07/2020	Alex Fagundes e Edson Lehr
2. Script de importação de precatórios do sistema precat.	01/03/2020	31/07/2020	Alex e Stefano
Instalação da versão 3.0 do sistema em produção	25/07/2020	10/08/2020	Edson Lehr
Apresentação do sistema para a ASSTECO	21/07/2020	21/07/2020	Alex e Pablo
3. Manual de uso do sistema para VT's	01/07/2020	29/07/2020	Alex
4. Início do uso do sistema pelas VTs	01/09/2020	01/09/2020	Corregedoria
5. Importação de precatórios 2021	01/09/2020	20/12/2020	Alex e Stefano
6. Realização de curso pela EJ	01/09/2020	31/10/2020	Pablo
7. Repasse a CAU	28/09/2020	31/10/2020	Alex e Pablo

9. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Alex Risicato Fagundes	CIS	Gerente do Projeto
Stefano	SJUD	Migração do Legado
Edson	SGBD	Instalação do Servidor

10. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Por tratar-se apenas de horas de trabalho humano, não contabiliza custos.

11. RISCOS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	AÇÃO	ESTADO
Não conseguirmos estruturar o script de migração até agosto	Baixa	Alto	Média	Antecipar dificuldades e agilizar o processo de desenvolver o script	Anulado

12. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

13. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Representante do Negócio/Gestor de Produto		
Coordenador de TIC		
Diretor da SETIC		