

# ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS

PDTIC 2020-2021

Período: Maio de 2021 v1.0

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS													
Projeto	Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
PROJETO		Renovação parque computadores D580 e D480 (Projeto 507 contido no PDTIC anterior)	Aquisição e instalação de 1689 microcomputadores ( desktops ) para substituição dos equipamentos que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia por vencer em 2019. Esses equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.	Projeto aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019. Compra realizada de 1667 computadores, todos recebidos, 90 HDs adquiridos e recebidos. Instalação do lote 1 realizada antes do início da pandemia. Instalação dos equipamentos dos lotes 2, 3 e 4 suspensa por causa da pandemia (em março/20), devido a dificuldade de programar a troca dos equipamentos (muitos estão nas casas dos servidores). Com a retomada parcial do trabalho presencial em outubro/20, concluído lote 2 em novembro/20. Progredindo lentamente, conforme o funcionamento presencial do TRT4 (bandeira vermelha/preta). Restam 680 computadores para serem instalados, sendo que 230 já estão com a empresa terceirizada para a instalação (Total: 1667). Cidades: Arroio Grande, Bagé, São Borja, Cachoeira do Sul, Carnaúba, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Dom Pedrito, Erechim, Frederico Westphalen, Gramado, Jui, Itaquí, Lagoa Vermelha, Marau, Montenegro, Nova Prata, Palmeira das Missões, Panambi, Passo Fundo, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São Gabriel, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, Soledade, Taquari, Tramandaí, Três Passos, Uruguaiana, Vacaria e Porto Alegre (vários setores administrativos e área judiciária de 2º Grau).	Everton Polina	Em Execução	22/04/2019			Custo estimado total R\$5.408.406,04  Valor estimado referente as instalações dos últimos 680 computadores: R\$88.296,00		3250	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sge/projetos-sge/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sge/projetos-sge/-/issues/1</a>
AÇÃO		Agente da SETIC	Desenvolver um programa (agente) a ser instalado em todos os computadores e notebooks do TRT, capaz de se comunicar com um servidor da SETIC e disparar tarefas como administrador do computador, possibilitando a instalação e atualização de programas.	Ferramenta pronta para utilização dentro e fora da SETIC. O executável do agente foi colocado na área de Downloads do VOX, para ser disponibilizado para os usuários.	Ana Lucia Moreira	Concluído	15/07/2020	5 meses	12/03/2021			4000	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sau/projetos/agente-da-setic/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sau/projetos/agente-da-setic/-/issues/1</a>
AÇÃO		Ampliação da terceirização do atendimento aos usuários	Realizar os estudos e encaminhar a contratação de serviços técnicos especializados na área de TI para a execução continuada de atividades de suporte técnico remoto, aos usuários de todo o Estado, e presencial aos usuários de Porto Alegre. A contratação a ser realizada deverá ter um escopo bem mais abrangente que o atual contrato que temos, aumentando o número de serviços que são atendidos pela equipe terceirizada nos níveis 1 e 2.	O contrato atual de terceirização de parte dos atendimentos termina em 24/04/2021 e foi renovado até 24/07/2021, sendo necessária nova renovação, até a o início da operação de terceirização. Em função da pandemia e do trabalho remoto instituído no TRT4, foi observado, a partir do mês de abril de 2020, uma diminuição no número de chamados que eram atendidos pela equipe terceirizada (chamados muito focados em atendimentos presenciais). Como, até aquele momento, o contrato previa um pagamento mínimo de 400 USTs (Unidade de Serviço Técnico), que é o indexador para o custo de cada chamado atendido por essa equipe, no mês de maio de 2020, foi realizado um acordo com a empresa Wynthec, onde ficou combinado que seria criado um banco de USTs, onde ficaria depositada a diferença mensal entre as 400 USTs que o TRT era obrigado a pagar e o número de USTs efetivamente executada. O banco de USTs bem como sua compensação está registrado no PA de fiscalização nro 394/2020. A ampliação da terceirização do atendimento aos usuários que está sendo encaminhada estabelece uma equipe de 10 técnicos e 1 coordenador e um escopo bem mais amplo de atendimentos a serem realizados pela equipe terceirizada. Processo está na área de licitações, para realização do edital e pregão, com estimativa para contrato assinado e início de operação até setembro/2021.	Everton Polina	Em Execução	01/04/2020	6 meses	(setembro/21)	R\$286.165,40  Custo estimado para o ano de 2021, caso a execução do contrato ocorra a partir do mês de setembro/2021. Valor mensal estimado com base no ETP - R\$71.541,40  Valor estimado inicialmente no PDTIC: R\$420.000,00		5000	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sau/projetos-sau/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sau/projetos-sau/-/issues/1</a>
AÇÃO		Disponibilizar aos usuários o Portal de Acessos da SM	Desenvolver ferramenta que possibilite aos gestores das Varas do Trabalho e dos Gabinetes do TRT gerenciar os acessos aos sistemas in'OR e N14, sem necessitar registrar chamados para a SETIC.	Desenvolvimento concluído e definido que a ferramenta contemplará apenas manutenção de usuarios/acessos da NovaJus4 (N14). Interface com o Infor disponibilizada, mas definido que manutenção de usuários desse sistema está fora do escopo, pois ele entrará em desuso. Ficou fora do escopo interface com demais sistemas, devido a impossibilidade do desenvolvimento dessas interfaces (equipes com outras prioridades). Definido junto com a Natacha que o portal seja colocado para uso dos gabinetes do TRT4. Divulgada em 12/03 para que iniciem o uso em produção.	Ana Lucia Moreira	Concluído	15/06/2020	6 meses	12/03/2021			3375	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/gestao-de-identidades/portal-de-acessos/disponibilizar-aos-usuarios-o-portal-de-acessos-da-sm/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/gestao-de-identidades/portal-de-acessos/disponibilizar-aos-usuarios-o-portal-de-acessos-da-sm/-/issues/1</a>
AÇÃO		Estudo para racionalização de impressoras no TRT	Promover a racionalização do uso de impressoras no TRT4 com as seguintes ações, a serem realizadas em conjunto SETIC-DGCA:  - Projeto-piloto de redução do parque de impressoras instaladas na área administrativa e unidades judiciárias de Porto Alegre. - Realização de estudo sobre a vantagem da contratação de serviço de outsourcing de impressão.	Estudos envolvem redução em todo o TRT4, e não apenas na área administrativa. Em outubro/20, apresentado para Juizes Auxiliares da Presidência e Corregedoria o estudo comparativo de outsourcing de impressão, bem como a proposta da DGCA para realização de piloto em 2 varas, estendido para 2021. DGCA criou PROAD (10551/2020) com essa proposta, para tramitação. Nesse PROAD, o piloto inicia em Janeiro/21, por um prazo de 6 meses (iniciado). Somente após esse período, será efetivamente realizada a racionalização. SETIC já indicou as 130 impressoras antigas passíveis de desfazimento (em processo pela logística). Em 2020 tivemos uma redução de 80% no número de impressões na comparação com o ano de 2019. <a href="#">Relação das impressoras que imprimiram menos de 50 páginas durante o ano de 2020.</a>	Everton Polina	Em Execução	18/05/2020	7 meses	30/06/2022			3750	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sge/projetos-sge/-/issues/2">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sge/projetos-sge/-/issues/2</a>

<p>AÇÃO</p>	<p>Automatização de alguns atendimentos/Estudo de Viabilidade de uso IA no atendimento</p>	<p>Criação de um novo formulário para o usuário registrar os chamados. Este formulário analisará o texto digitado pelo usuário. Se ele identificar palavras-chave na base do assyst, já pode dar soluções de correção ou orientações. Se o usuário aceitar a solução, o chamado é criado usando a API do assyst e já é fechado, sem passar pela Central de Serviços. Caso contrário, o formulário usa a API do assyst para criar o chamado que será enviado para a fila da SAU, como é hoje.</p>	<p>Iniciados os estudos preliminares para a integração do formulário com o Assyst e capacitação do servidor envolvido na ação. Em relação ao estudo da API do Assyst, não foi possível criar uma lista dos métodos necessários por falta de documentação. A lista será desenvolvida conforme o projeto for avançando. Em desenvolvimento da página que substituirá a página de criação de chamados, com algumas funcionalidades já concluídas. Houve um impasse quanto à inclusão de anexos e foi registrado um chamado junto à empresa de suporte do Assyst. Desenvolvimento da Inteligência artificial e a previsão de esforço e etapas somente será possível de ser feita se a etapa de integração do formulário com o Assyst obtiver sucesso.</p> <p>CANCELADA em Dezembro/20. Abrir uma ação para estudo do uso de whatsapp integrado com o assyst.</p>	<p>Ana Lucia Moreira</p>	<p>Cancelado</p>	<p>17/08/2020</p>	<p>4 meses</p>			<p>2375</p>	<p><a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/automatiza-o-de-alguns-atendimentos-estudo-de-viabilidade-de-uso-ia-no-atendimento/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/automatiza-o-de-alguns-atendimentos-estudo-de-viabilidade-de-uso-ia-no-atendimento/-/issues/1</a></p>
<p>AÇÃO (Incluída em MAR/21)</p>	<p>Implantação do ZOOM</p>	<p>Implantação da ferramenta ZOOM (efetuada compra nacional) para VTs e Turmas do TRT4, a fim de realizarem audiências e sessões, com usuários licenciados para a realização de gravação.</p>	<p>Criados todos os acessos para a realização de sessões de julgamento, audiências de 1º Grau e audiências de conciliação. Treinamentos realizados. A partir de 30 de Abril/21, obrigatória a utilização desta ferramenta, para audiências e sessões.</p> <p>No total, o TRT4 adquiriu 466 licenças, estando 180 licenças vinculadas à Ação "Balcão Virtual" e 286 licenças vinculadas à presente ação, de "Implantação do ZOOM".</p> <p>Além das VTs e Turmas, para a realização de audiências e sessões, algumas outras áreas receberam licenças, como a Escola Judicial, para a realização de treinamentos via Moodle/Zoom.</p> <p>Áreas que ganharam licenças (direito a gravar) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Varas do trabalho</li> <li>- Secretarias de turma</li> <li>- Sessões especializadas</li> <li>- Tribunal Pleno</li> <li>- CEJUSCs do 1º e 2º Graus</li> <li>- Escola Judicial</li> <li>- Presidência</li> <li>- Vice-presidência</li> <li>- DG</li> <li>- Corregedoria</li> </ul> <p>Além das acima e dentro das 466 licenças já adquiridas, haverá implantação do ZOOM na SEGESP, para uso nos PADs (ação da CIS).</p> <p>CUSTO ANUAL de R\$80.080,00 (286 licenças x valor anual R\$280,00).</p> <p>CUSTO MENSAL de R\$6.672,38 (286 licenças x valor mensal R\$23,33).</p> <p>As licenças não são perpétuas, precisam ser sempre renovadas.</p>	<p>Ana Lucia Moreira</p>	<p>Concluído</p>	<p>01/02/2021</p>	<p>30/abril/2021</p>		<p>R\$80.080,00 (custo anual para 286 licenças)</p>	<p>4250</p>	<p><a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/implantacao-do-zoom/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/implantacao-do-zoom/-/issues/1</a></p>
<p>AÇÃO (Incluída em MAR/21)</p>	<p>Balcão Virtual</p>	<p>Utilização da ferramenta Zoom para a implantação do Balcão Virtual no TRT4, a fim de permitir o imediato contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária, visando assegurar o atendimento dos jurisdicionados em relação aos processos judiciais.</p>	<p>Aquisição de 180 acessos adicionais à ferramenta Zoom para uso no balcão virtual. Acessos parametrizados. Início do uso em 22/março/21. Vídeo explicativo feito pela CIS.</p> <p>CUSTO ANUAL de R\$50.400,00 (180 licenças x valor anual R\$280,00).</p> <p>CUSTO MENSAL de R\$4.199,40 (180 licenças x valor mensal R\$23,33).</p> <p>As licenças não são perpétuas, precisam ser sempre renovadas.</p>	<p>Ana Lucia Moreira</p>	<p>Concluído</p>		<p>22/03/2021</p>		<p>R\$50.400,00 (custo anual para 180 licenças)</p>	<p>4250</p>	<p><a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/implantacao-do-balcão-virtual/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cau/sm/ferramentas-de-apoio-as-areas-do-trt4/implantacao-do-balcão-virtual/-/issues/1</a></p>
<p>AÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Renovação do parque de notebooks Positivo N350i</p>	<p>Aquisição e fornecimento de notebooks para substituição dos notebooks Positivo N350i que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia vencido. Esses equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.</p>	<p>Iniciados os estudos técnicos preliminares.</p>	<p>Paula Medaglia</p>	<p>Em Execução</p>	<p>(Maio/2021)</p>		<p>(Dezembro/21)</p>	<p>R\$1.356.000,00</p> <p>Valor estimado para 226 notebooks com base na ARP do TRT8</p>	<p>4250</p>	
<p>AÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Substituição das baterias dos nobreaks pequenos</p>	<p>Substituir as baterias dos nobreaks SMS usados para manter os computadores das salas de audiências das Varas do Trabalho e de outros computadores estratégicos funcionando durante curtas faltas de energia elétrica.</p>	<p>Estudos técnicos já encaminhados para a CGTIC.</p>	<p>Paula Medaglia</p>	<p>Em Execução</p>	<p>(maio/2021)</p>		<p>(Dezembro/21)</p>	<p>R\$382.410,05</p> <p>Valor estimado para trocar todas as baterias de nobreaks pequenos com base no contrato 22/2019 - 551 chamados na capital e região metropolitana (valor unitário R\$ 360,25) e 429 chamados no interior (valor unitário R\$ 428,70)</p>	<p>4250</p>	

ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Renovação do parque de computadores C800	Aquisição e instalação de microcomputadores (desktops) para substituição dos equipamentos Positivo C800 que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia vencido. Os equipamentos serão adquiridos com 5 anos de garantia.	Participação na licitação do TRT23. ETP já encaminhado para a CGTIC	Paula Medaglia	Em Execução	(maio/2021)		(abril/2022)	RS\$4.191.960,00  Aquisição: RS\$4.050.000,00 (valor aprovado no Plano de Contratações*) Instalação: RS\$141.960,00 (valor estimado na instalação anterior). * ver com o Muller, considerando o valor estimado na contratação do TRT23, o custo de aquisição será bem superior ao valor aprovado.		3125	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Equipar os balcões virtuais com câmeras para atendimento	Adquirir e fornecer 2 webcams para cada Vara do Trabalho para a atividade de atendimento do balcão virtual.	ETP encaminhado para a CGTIC.	Diego Contessa	Em Execução	(abril/2021)		(agosto/2021)	RS\$133.600,00		2375	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Remodelagem da solução de Quiosque Digital  (Ação 07/2018 contida no PDTIC anterior. A partir de maio/21 ação passou da CIT para CAU)	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.	Protótipo de Quiosque com solução VHD (Responsável: Paulo Ritter-SM). Em andamento, de forma não prioritária.  Ação remanejada para a Coordenadoria de Atendimento a Usuários.	Ana Lucia Moreira	Em Execução	(maio/2021)		(fevereiro/2022)	RS\$10.000,00  Valor estimado para a substituição dos computadores em uso atualmente		3125	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Registro de chamados para a SETIC através de aplicativos de mensagem instantânea	Disponibilizar a possibilidade de utilização de aplicativos de mensagem instantânea (preferencialmente, whatsapp), para que os usuários possam registrar chamados de atendimento para a SETIC, de forma mais simplificada.	Realizados contatos com empresas que possuem solução integrada com o assyst, o que atenderia as necessidades do TRT (abertura de chamado com registro no assyst). Aguardando proposta comercial.	Ana Lucia Moreira	Em Execução	(janeiro/2021)		(agosto/2021)	RS\$8.000,00  Estimado RS\$1600 por mês. Custo para o ano de 2021, prevendo o uso a partir do mês de agosto/2021		2125	

#### COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
PROJETO	Portal de Internet  (Projeto 458 contido no PDTIC anterior)	O novo portal foi desenvolvido e entregue em nova tecnologia em 2018, porém alguns serviços ainda estavam pendentes de atualização tecnológica, transparente para o usuário final: - Súmulas - Orientações Jurisprudenciais (SEEx) - Teses Jurídicas Prevalentes.	CONCLUÍDO dia 27/maio/2020.	Tiago Sutili	Concluído	20/03/2017		27/05/2020			5000	
PROJETO	Novo Aud  (Projeto 475 contido no PDTIC anterior)	Desenvolvimento de novo Sistema de Audiências da Justiça do Trabalho, AUD, com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, visual leve e moderno e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confecção das atas. Deve ser mantida a possibilidade de execução offline e a integração ao sistema PJe.	CONCLUÍDO dia 20/abril/2020 o projeto definido pelo CSJT. O sistema continua em evolução constante.	Lúcia Speranza	Concluído	02/10/2017		20/04/2020			4750	

PROJETO	PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores em arquitetura orientada a serviços  (Projeto 486 contido no PDTIC anterior)	Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do cadastro de pessoas físicas e jurídicas/entes públicos, usuários e órgão julgador com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.	Desenvolvido utilizando tecnologia do PJe 2.0. Entrega 1 (cadastro de pessoa física e usuários internos) e entrega 2 (cadastro de usuários externos), entregues na versão 2.4. Na versão 2.5 (setembro/2019), entregue os cadastros de Advogado, Assistente de Advogado e Órgão Julgador. Entrega 4 e 5 (cadastro de Procurador, Assistente de Procurador, Jus Postulandi e Perito) e entrega 6 (Pessoa Jurídica) estão em fase de testes finais no CSJT (Perito já foi aceita). Ambas entregas (4, 5 e 6) entraram em produção com a versão 2.6.0 do Pje, dia 06/03/21. As demais entregas a princípio serão entregues na versão 2.7 (nome das entregas foi alterado em nova versão do PPA - EGPJE-2539: Entrega 7: Cadastro de Localização (entregue ao CSJT, em correção de retornos); Entrega 8: Cadastro de Jurisdição (em andamento); Entrega 9: Cadastro de Procuradorias (em andamento); Entrega 10: Cadastro de Autoridades; Entrega 11: Unificação de Pessoas Jurídicas; Entrega 12: Unificação de Pessoas Físicas; Entrega 13: Unificação de endereços). Versão 2.7 - data limite para envio dos códigos: 05/04/2021.	Fábio Garcia	Em Execução	11/04/2018		30/10/2021			2625	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/cadastros/-/issues/31">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/cadastros/-/issues/31</a>
PROJETO	PJe2.0 - Emissão de Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas  (Projeto 487 contido no PDTIC anterior)	Refazer a emissão de certidões trabalhistas para o formato PJe2.0, mantendo as mesmas características da funcionalidade do PJE 1.x.	Certidão de advogado e integração com o BNDT incluídas na versão 2.6.	Deise Koerber	Concluído	02/04/2019		07/12/2020			4375	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/certidoes/-/issues/5">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/certidoes/-/issues/5</a>
PROJETO	Solução para sessões de julgamento (2º grau) no PJe	Solução para integração do Plenário Eletrônico e Secretaria Virtual para o pleno funcionamento do 2º grau.	Aguardando a adaptação do PJe para conectar com Plenário Eletrônico.	Fabio Garcia	Suspensão	01/07/2020	3 meses				4375	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/79">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/79</a>
PROJETO	Acervo Digital como sistema satélite do Pje  (OBS.: Essa ação se refere à ação 29/2019 - Acervo Digital, contida no PDTIC anterior sob responsabilidade da equipe CIS)	Implantar a solução Acervo Digital do TRT2 em tecnologias padrão do PJe, para ser sistema satélite do PJe em toda Justiça do Trabalho.	O sistema PJe Mídias foi ajustado para ser possível o envio de mídias pelos advogados e peritos e está atendendo às necessidades do TRT4. Com isso, projeto CANCELADO (em dezembro/20).	Fabio Garcia	Cancelado	01/05/2020	3 meses				3750	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/outros/-/issues/37">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/outros/-/issues/37</a>
AÇÃO	Implantação SIGEP/Folha Web  (OBS.: Essa ação havia sido cancelada no PDTI anterior, por fazer parte de um projeto coordenado pela SEGESP. No entanto, endenteu-se necessário manter o registro da mesma para acompanhamento da SETIC)	Apoiar tecnicamente as áreas de negócio (SEGESP, SECOF, SEAMA, CSAUDE, EJUD) na implantação dos sistemas nacionais SIGEP para que o TRT4 passe a realizar os pagamentos através da FolhaWeb.	Projeto está sendo coordenado e implantado pelo Comitê gestor Regional do SIGEP, tem alta complexidade e criticidade por conta das peculiaridades de pagamentos. Determinação atual é de que a folha deve estar implantada até 30 de junho de 2021, sendo que a folha de julho/2021 deverá ser paga com o FolhaWeb. O sistema de consignações externo integrado com a folha atual (legado) foi implantado em março/21, com primeira utilização em abril e será iniciada em junho a integração com a folhaWeb.	Marcelo Zambiasi	Em Execução	09/06/2016 (primeira versão Folha Web)		22/07/2021			4250	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/sigep/-/issues/130">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/sigep/-/issues/130</a>
AÇÃO	PJe 2.0 - Minutar e Anexar documentos em lote, em arquitetura orientada a serviços  Nome antigo: (Editor fora do fluxo do PJe (PJE - Minutar e Anexar documentos em lote))	Atender demanda apresentada pelo TST, mas muito útil a todos os TRTs. Funcionalidade necessária para lançamento em lotes de minutas que serão geradas por sistemas baseados em I. A.	Projeto nacional vinculado ao PJe - TRT4 designado como responsável. Desenvolvido utilizando tecnologia do PJe 2.0. Entrega 1 (Anexar documentos em lote): entrou em produção dia 13/03/21, na versão 2.6.2. Entrega 2 (Minutar despacho em lote): em correção de códigos enviados - alvo a versão a 2.7. Entrega 3 (Minutar decisão em lote): não iniciada (suspensa em razão da prioridade das issues de substituição da 1.x). Entrega 4 (Minutar voto em lote): não iniciada (suspensa em razão da prioridade das issues de substituição da 1.x).	Fábio Garcia	Em Execução	01/06/2020	6 meses	30/10/2021			2875	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/80">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/80</a>
AÇÃO	Refatoração da Ferramenta de Apoio à Execução	Desenvolver nova interface da Ferramenta de apoio à decisão (front end), otimizando uso e funcionalidades em tecnologias atualizadas.	Reestruturação proposta inicialmente implantada em produção dia 14/julho.	Lucia Speranza	Concluído	01/04/2020	2 meses	15/07/2020			5500	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/fae/-/issues/2">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/fae/-/issues/2</a>
AÇÃO	Solução para Promoção de Juizes	Solução para registro, pelos Desembargadores, das notas aos magistrados candidatos à promoção, com cálculo e publicação final.	Concluída a programação. Sistema utilizado com sucesso em sessão do pleno do dia 24/08.	Paulo do Carmo	Concluído	01/02/2020	3 meses	24/08/2020			4750	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/bil/-/issues/7">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/bil/-/issues/7</a>
AÇÃO	Substituição completa da solução SAP pela solução Qlik	Desenvolver os painéis e serviços ETL atuais baseados em SAP BO e Data Services para a solução Qlik, bem como migrar o Datawarehouse em SybaseIQ para o banco de dados Oracle 19c, substituindo completamente a solução SAP.	A solução SAP é composta por 3 componentes: painéis, ETL e banco de dados. Os painéis já foram totalmente substituídos em 2019 por painéis Qlik. Em desenvolvimento de forma iterativa, dados validados estão sendo colocados em produção. A migração completa atrasou e a entrega passou de dezembro para Junho/21. Após, será realizado um acompanhamento paralelo (aproximadamente por 60 dias) entre a base antiga e nova, para garantir a validade da nova solução. Dia 04 de junho passará a usar a nova solução na base de produção (estava em acompanhamento entre as duas bases e mostrou-se estável).	Paulo do Carmo	Em Execução	01/03/2020	9 meses	30/06/2021			3250	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/bil/-/issues/6">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/bil/-/issues/6</a>
AÇÃO	Clustering para gabinetes de 2º grau	Reescrever a solução em arquitetura semelhante ao painel desenvolvido para a Assessoria de Recursos de Revista, que utiliza mecanismo de IA integrado a painel Qlik, permitindo inclusive seleções (filtros) para análise de dados.	Desenvolvido e entregue aos gabinetes em agosto. Disponibilizado manual elaborado pela CIS.	Paulo do Carmo	Concluído	01/04/2020	2 meses	25/08/2020			4500	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/2">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/2</a>
AÇÃO	Clustering de processos em recurso de revista	Desenvolver solução para otimização da análise dos processos da Assessoria de Recurso de Revista, que agrupe processos pendentes de análise por semelhança.	Em produção dia 03/02/2020.	Paulo do Carmo	Concluído	07/01/2020	2 meses	03/02/2020			4125	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/10">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/10</a>
AÇÃO	Pesquisa textual em despachos PJe para identificar decisões relacionadas a Covid-19	Desenvolver solução para indexar despachos do PJe 1º e 2º graus, viabilizando aos magistrados realizar pesquisa textual em despachos do Pje a partir de 16 de março de 2020.	1º grau em produção em 07/maio/20. 2º Grau em produção dia 14/julho/20.	Lucia Speranza	Concluído	01/04/2020	1 mês	14/07/2020			4000	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/pesquisa-textual/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/pesquisa-textual/-/issues/1</a>

AÇÃO	Decisômetro	Desenvolver painel que disponibilize no site do TRT4 as informações sobre a produtividade de magistrados e servidores, compreendendo os itens definidos pelo CNJ para o regime de teletrabalho em razão do COVID-19 - Qlik Analytics Platform (QAP).	Entregue em produção em abril/20.	Paulo do Carmo	Concluído	01/04/2020	1 mês	30/04/2020			4000	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/e-gest-o/-/issues/8">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/e-gest-o/-/issues/8</a>
AÇÃO	CNJ - Envio de dados - Selo Justiça em Números	Desenvolvido novo formato e envio de dados do Selo Justiça em números ao CNJ (Datajud), em substituição ao formato de envio atual. Extrator desenvolvido em conjunto com outros Tribunais.	Etapa do PJE concluída em 01/04/20. Demais informações (SJUD e SDEC) enviadas em 21/08/20.	Fábio Garcia	Concluído	01/04/2020	1 mês	21/08/2020			3125	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/outros/-/issues/36">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/outros/-/issues/36</a>
AÇÃO	Lista inteligente de impedimentos em processos com recurso de revista	Desenvolver solução para identificação automatizada de impedimentos do Vice-Presidente em processos pendentes de análise de recurso de revista.	Entregue em produção em março/2020.	Paulo do Carmo	Concluído	01/02/2020	1 mês	01/03/2020			3125	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/n4/-/issues/13">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/n4/-/issues/13</a>
AÇÃO	Relatórios para o Sistema de Apoio Operacional - SAO PJE	Desenvolver relatórios para o SAO sob demanda da Corregedoria.	Concluído dia 03/06/2020.	Fábio Garcia	Concluído	01/05/2020	1 mês	03/06/2020			3125	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/outros/-/issues/38">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/outros/-/issues/38</a>
AÇÃO	Envio de processos físicos para o Depósito Centralizado	Desenvolver funcionalidades no módulo de arquivo do sistema inFOR que possibilitem a flexibilização do registro de processo findo (OBS: Essa ação se refere à ação 16/2019 - Melhorias Arquivo x Depósito, contida no PDTIC anterior)	Entrega 1 (Adequar o inFOR para flexibilizar o registro de processo findo ou não findo em processos migrados para o PJE) em produção desde 09/12/20 em todo o Estado. Pendente a entrega 2: Envio de processos do arquivo para o depósito centralizado e correspondente retorno (a ser priorizado).	Lucia Speranza	Em Execução	01/08/2020	2 meses				1875	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/infor/-/issues/8">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/infor/-/issues/8</a>
AÇÃO	Documentação das integrações de sistemas ao PJE	Documentar tecnicamente as dependências de integração entre os sistemas estratégicos do Tribunal.	Ação será replanejada para 2021.	CDS - Farias	Não Iniciado	(julho/2021)		(dezembro/2021)			1750	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/gdev/-/issues/2">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/gdev/-/issues/2</a>
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	Evolução do Sistema Nacional de Escolas Judiciais	Aprimorar o sistema desenvolvido para a Escola Judicial do TRT da 24ª Região, de forma a atender as necessidades de todas as Escolas da Justiça do Trabalho e se tornar um sistema nacional, integrado ao SIGEP no que for necessário.	Ambiente de desenvolvimento está montado, com os fontes do sistema. Foram designados 02 servidores para iniciar a análise e desenvolvimento do sistema. É um projeto nacional, pendente de preenchimento e aprovação dos artefatos TAP e PGP. Várias entregas já realizadas para homologação da EJUST4. Em definição se o escopo irá englobar uso de solução do TRT15 para envio de certificados de cursos externos. Após, será enviado PGP para o CSJT, com expectativa de primeira entrega nacional na versão 1.25, estimada para dezembro, porém, antes disso o sistema será homologado e deverá entrar em produção no TRT4.	Deise Koerber / Marcelo Zambiasi	Em Execução	22/02/2021		(dezembro/2021)			4000	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/ejtr/-/issues/1">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/ejtr/-/issues/1</a>
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	ETP SILC	Estudos técnicos preliminares por equipe de planejamento da contratação de solução tecnológica para licitações e contratos no âmbito da Justiça do Trabalho, sob coordenação do TRT4.	Equipe entregou em 24/06/2020 versão final ETP e TAP após adequações solicitadas pela CGGOV - CSJT.	André Farias	Concluído			24/06/2020				<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/gdev/-/issues/1">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/gdev/-/issues/1</a>
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	RH - Criar sistema de numeração de portarias	Criar sistema para gerar numeração de portarias.	Reunião de entrega realizada em 19/06/2020.	Michel Barreto	Concluído			19/06/2020				<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/rh/-/issues/27">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/rh/-/issues/27</a>
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	CIUJ - Criar cadastro de videoaudiências	Criar funcionalidade no sistema CIUJ para permitir às unidades judiciárias cadastrarem links para salas de videoaudiências.	Versão 1.4 implantada em 18/06/2020. Dado acesso automaticamente ao menu "Videoaudiências" para todos os servidores que possuam função de "Secretário de Audiência" no dia 18/06. Dado acesso automaticamente ao menu "Videoaudiências" para todos os servidores que possuam permissão de "Gestor de Permissões" no sistema.	Michel Barreto	Concluído			18/06/2020				<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/ciuj/-/issues/1">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/ciuj/-/issues/1</a>
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	AUD4 - Evolução do Sistema de Audiências da Justiça do Trabalho  Nome antigo: (AUD4 - aprimoramento)	O AUD4 é o sistema definido pelo CSJT para ser usado em todas as audiências da Justiça do Trabalho. Após implantação em 2020, o CSJT realizou levantamento de novas necessidades, que deverão ser detalhadas e priorizadas, como a dockerização do sistema, audiência sem secretário(a), uso por estagiários, entre outros.	A equipe de desenvolvimento está trabalhando para a estabilização do sistema e correção de erros que surgiram após o início do uso nacional. Versões em produção: Versão 1.0.0 - Primeira versão do sistema. Versão 1.0.1 - Personalização da lista de verbas indenizatórias, modificado comportamento da edição concorrente de uma ata e tratamento da ausência do autor quando confissão ou ausência justificada. Versão 1.0.2 - Disponibilizada a importação de pauta de arquivo, melhorias na utilização do F4 (expansão do autotexto), na importação de autotextos e no salvamento da ata. Versão 1.0.3 - Disponibilizada autocorreção editável, adequação ao módulo de segurança da versão 2.6 do PJE e melhorias na tolerância a falhas de salvamento. Versão 1.0.4 - Mesma versão que 1.0.3 (apenas uma alteração interna técnica). Versão 1.0.5 - Otimizada programação e melhor gerenciamento de memória visando diminuir lentidão, melhor tratamento das atualizações de versão do AUD4, melhorias nos logs do sistema.	Lúcia Speranza	Em Execução	06/05/2020		(novembro/2021)				<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/aud4/novoaud/-/issues/685">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/aud4/novoaud/-/issues/685</a>
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	FAE 2.0 - aprimoramento da FAE	Aprimorar a Ferramenta de Apoio à Execução para atendimento das solicitações da Presidência e Corregedoria, alterando a forma como as informações atuais são apresentadas e incluindo novas informações, a fim de apresentar de forma mais adequada os dados sobre as execuções das reclamadas.	Concluído.	Lúcia Speranza	Concluído	19/08/2020		19/11/2020				<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/fae-spring/-/issues/5">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/fae-spring/-/issues/5</a>

<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>Identificação de outros formatos de número de processo (além do CNJ) no sistema Garimpo</p>	<p>Alterar a programação local do sistema Garimpo (nacional, desenvolvido pelo TRT21) para que passe a identificar outros formatos de número de processo, além do formato CNJ. Os arquivos recebidos do BB e CEF possuem muitos processos em formatos diversos do formato CNJ, que deveria ser o padrão. Solicitação da AssTecO.</p>	<p>Concluído.</p>	<p>Lúcia Speranza</p>	<p>Concluído</p>	<p>25/03/2020</p>	<p>30/09/2020</p>				<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/garimpo/-/issues/1">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/garimpo/-/issues/1</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>BI - Painel de BI Integrado de Metas</p>	<p>Painel de metas integrado que reúne estatísticas de 1º e 2º graus oriundas do e-gestão, com especificações centralizadas na AGE.</p>	<p>Trabalho feito em parceria com a AGE, e concluído com parte do escopo definido inicialmente. Motivo: O ciclo estratégico encerrou e as metas acompanhadas mudaram e a continuidade do projeto não irá gerar resultados.</p>	<p>Luciana Passos</p>	<p>Concluído</p>	<p>03/07/2020</p>	<p>01/12/2020</p>				<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/bi/-/issues/30">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/bi/-/issues/30</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>CIUJ - Possibilitar videoaudiências de CEJUSCs</p>	<p>Possibilitar, no cadastro de videoaudiências, que sejam cadastrados os links de CEJUSCs de 1º grau, para que apareçam no pauta online.</p>	<p>Em julho, liberada a versão 1.5, que contempla o cadastro de links de videoaudiências nos CEJUSCs.</p>	<p>Michel Barreto</p>	<p>Concluído</p>		<p>01/07/2020</p>				<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/ciuj/-/issues/2#note_35424">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/ciuj/-/issues/2#note_35424</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>IA - Construção do Modelo ICIA</p>	<p>Criação do Índice de Conciliabilidade por Inteligência Artificial (ICIA) baseado em aprendizado de máquina. O indicador comporá o sistema Investigação de Conciliabilidade (I-Con) e servirá como referência para seleção de processos onde a conciliação será proposta, no primeiro e no segundo grau.</p>	<p>Desenvolvimento entregue em 10/fev. Gerada listagem de processos para ser possível a realização de testes, entregue em 15/março/21.</p>	<p>Juliano da Silveira</p>	<p>Concluído</p>		<p>15/3/2021</p>				<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/12">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/12</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>Uso de Inteligência artificial para clusterização de processos</p>	<p>Agrupar processos para acelerar e padronizar a confecção de despachos e votos. Destinada à Assessoria de Recursos de Revista, aos Gabinetes dos Relatores e à Comissão de Jurisprudência.</p>	<p>Concluído.</p>	<p>Juliano da Silveira</p>	<p>Concluído</p>	<p>07/01/2020</p>	<p>18/09/2020</p>				<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/17">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/ia/-/issues/17</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>Remoção de Juiz</p>	<p>Remoção de Juiz: período de 15 dias para Titular dizer suas ordens de preferência para remoção; fecha o prazo, abrem 24h para desistência. Programa calcula dinamicamente as remoções.</p>	<p>Concluído.</p>	<p>Leandro Teixeira</p>	<p>Concluído</p>	<p>16/09/2020</p>	<p>05/10/2020</p>				<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/n4/-/issues/20">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/n4/-/issues/20</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>Criação do sistema de "Agendamento de Atendimento Presencial"</p>	<p>A pedido da Presidência, desenvolver um serviço para Agendamento de Atendimento Presencial, com intuito de facilitar a marcação de atendimentos aos jurisdicionados nas unidades judiciárias (Varas, Postos, CCDFs e CAP).</p>	<p>Sistema em produção. Uso não foi iniciado em razão da bandeira preta.</p>	<p>Marcelo Zambiasi / Celso Schmidt</p>	<p>Concluído</p>	<p>12/11/2020</p>	<p>17/02/2021</p>				<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/aap/-/issues/1">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sadm/aap/-/issues/1</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>EJud4 Online - Auto-cadastro de usuários externos</p> <p>Nome antigo: (MOODLE - Auto-cadastro de usuários externos Quiweb)</p>	<p>Revisão e ampliação do permissionamento para que usuários externos ao TRT4 possam se auto cadastrarem e acessarem a nossa plataforma EAD em Moodle.</p>	<p>Fornecedor realizou alterações no ambiente de homologação, disponível para a Escola, que optou por não utilizar até que outra funcionalidade não definida anteriormente no sistema esteja disponível (possibilidade de 3 tipos de cursos, com gerenciamento diferenciado) e esta nova configuração está em estudo pela SETIC. Realizadas alterações para proporcionar maior acessibilidade. Será realizada reunião com a EJud para organizar o permissionamento de usuários. Foram realizadas tentativas de melhorar a gestão do uso do zoom através de plugin do moodle, porém sem o resultado esperado pela EJud (permitir que o instrutor externo possa gravar na nuvem do zoom).</p>	<p>Rubilar</p>	<p>Em Execução</p>	<p>09/09/2020</p>	<p>30/07/2021</p>				<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdint/ead-moodle/-/issues/1">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdint/ead-moodle/-/issues/1</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>PJe 2.0 - Auto cadastramento de advogados e Jus Postulandi, em arquitetura orientada a serviços.</p> <p>Nome antigo: (PJEKZ-36926 Auto cadastramento de advogado e usuário)</p>	<p>Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0. O desenvolvimento do auto cadastramento de advogados e Jus Postulandi (partes que se auto representam) com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, interface com visual leve e moderno e usabilidade com recursos que proporcionem facilidade na manutenção de dados das pessoas cadastradas no PJe.</p>	<p>Aguardando disponibilidade de equipe.</p>	<p>Fábio Garcia</p>	<p>Não Iniciado</p>	<p>01/10/2021</p>	<p>3 meses</p>	<p>janeiro/2022</p>		<p>2625</p>	<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/cadastrados/-/issues/39">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/cadastrados/-/issues/39</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)</p>	<p>PJe 2.0 - Estruturação do editor, em arquitetura orientada a serviços.</p> <p>Nome antigo: (PJEKZ-30602 Migrar estruturação do editor para a KZ)</p>	<p>Colaborar com os Tribunais da JT para desenvolver funcionalidades de arquitetura legada do PJe para a arquitetura 2.0. A estruturação dos documentos do tipo sentença e acórdão estão atualmente na arquitetura legada 1.x, acessíveis no painel antigo do PJe. Todo esse menu deve ser eliminado do PJe e substituído por uma estrutura parametrizável pelos Regionais.</p>	<p>Aguardando disponibilidade de equipe.</p>	<p>Fábio Garcia</p>	<p>Não Iniciado</p>	<p>01/05/2021</p>	<p>4 meses</p>	<p>agosto/2021</p>		<p>1875</p>	<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/39">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/spe/minutar/-/issues/39</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em MAR/21)</p>	<p>MOODLE - Atualização de versão da plataforma</p>	<p>Atualização de versão da plataforma de EAD Moodle para a versão mais recente e que contenha todos os plugins utilizados, a fim de resolver vulnerabilidades de segurança da versão anteriormente em uso.</p>	<p>Atualização encerrada em 12/02/2021.</p>	<p>Rubilar</p>	<p>Concluído</p>	<p>18/12/2020</p>	<p>12/02/2021</p>				<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdint/ead-moodle/-/issues/3">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdint/ead-moodle/-/issues/3</a></p>
<p>ACÇÃO (Incluída em ABR/21)</p>	<p>Peticionamento Eletrônico para Garimpo</p>	<p>Desenvolver novo serviço de peticionamento eletrônico para processos físicos arquivados, que eventualmente tenham valores a serem liberados, vinculados ao projeto Garimpo. Ferramenta será utilizada pelo Juízo Auxiliar de Execução (JAE).</p>	<p>Produto em final entregue em 22 de abril e homologado em 06 de maio. Não entrou em produção ainda por opção do JAE que está desenvolvendo um página para divulgação do objetivo comercial do sistema ao público externo.</p>	<p>Rubilar</p>	<p>Em Execução</p>	<p>02/03/2021</p>	<p>2 meses</p>	<p>30/04/2021</p>		<p>3750</p>	<p><a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdint/peticacao-impressa/-/issues/1">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdint/peticacao-impressa/-/issues/1</a></p>

ACÇÃO (Incluída em ABR/21)	Novos Robôs para PJe	Desenvolver novos robôs para o PJe para operações em lote necessárias: 1) Robô para executar movimentações processuais de forma automatizada, movendo todos processos da tarefa "Movimentar para prazo ou PAC" para "Aguardando prazo - recursal", no fluxo da análise de recursos. 2) Robô para analisar e cadastrar, no Sistema de Gestão de Precedentes (NUGEP), os processos sobrestados em decorrência da repercussão geral, dos casos repetitivos e do incidente de assunção de competência, conforme as Resoluções n°s 235/2016 e 286/2019 do CNJ.	Concluído em 25/03/2021.	Frederico	Concluído			25/03/2021					As entregas foram realizadas no Jira do CSJT: <a href="https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/SAT-4272">https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/SAT-4272</a> e <a href="https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/SAT-4273">https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/SAT-4273</a>
ACÇÃO (Incluída em ABR/21)	PJE-MÍDIAS Desktop	Em detalhamento	Em detalhamento.	Fábio Garcia	Concluído								
ACÇÃO (Incluída em ABR/21)	Liberção Automática de Dispositivos Antes da Sessão de Julgamento	Desenvolvimento de ferramenta para disponibilizar no site do TRT, com 1 hora de antecedência da sessão de julgamento, a proposta de voto do Relator para os advogados das partes, para que os Advogados possam optar pela desistência da sustentação oral se for o caso.	Concluído.	Paulo do Carmo	Concluído	setembro/2020		outubro/2020					<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/e-jus/-/issues/9">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sdec/e-jus/-/issues/9</a>
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	AUD4 - Registro de estimativa de IR e INSS	Implementar no AUD4 cálculo estimado de IR e INSS, além do registro de número de participantes da audiência. Pedido da Vice-Presidência do TST.	Em execução. Em reuniões para detalhamento das definições junto ao grupo nacional de negócio (GNN) do AUD4.	Lúcia Speranza	Em Execução	(março/2021)		(junho/2021)				4500	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	FAE 3.0 - Evolução do Sistema de Apoio à Execução	Aprimorar o sistema FAE para atender novas necessidades elencadas pelo Juízo Auxiliar de Execução.	Aguardando priorização.	Lúcia Speranza	Não Iniciado	(a definir)						4250	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Aprimoramento do sistema Garimpo	Aprimorar o programa que realiza a carga de dados e configuração do sistema nacional Garimpo para que seja possível disponibilizá-lo a todos usuários e para adequar os dados às particularidades do TRT4, como: situações de arquivamento e adequação de suas datas, tratamento de apensamento, cartas precatórias.	Em execução, com previsão de conclusão em junho/21.	Lúcia Speranza	Em Execução	(janeiro/2021)		(junho/2021)				3750	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Adequação e implantação do sistema eCarta.	Adequar o sistema eCarta para as necessidades do TRT4 no envio de notificações aos Correios.	Sistema em uso desde que foi implantado em maio/2020, porém demandou muitos ajustes para atender as demandas dos usuários do TRT4, além de melhorias de relatórios e correção de erros.	Fábio Garcia / Dinei	Concluído	(maio/2020)		(abril/2021)				3750	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Automatização de procedimentos repetitivos não realizados em lote	Desenvolver robôs para executar operações repetitivas realizadas em grande volume, assim como procedimentos em lote. Apresentado de forma abrangente porque essas ações são oportunidades identificadas ao longo de outras iniciativas e precisam ser atendidas em espaço curto de tempo. Envolver as áreas de negócio, em especial representantes das Varas do Trabalho, para mapear procedimentos que poderiam ser em lote.	Robôs estão sendo desenvolvidos e liberados, conforme as necessidades apontadas. ROBÔS DESENVOLVIDOS: 1) PJe: Robô GAEL (Gerenciador de Alvarás Eletrônicos) O que faz: Certifica nos autos os alvarás eletrônicos expedidos pela Vara, realiza a intimação da parte interessada e registra no PJe o pagamento correspondente. Liberado em: 1ª parte: 17/05/2021; 2ª parte: 25/05/2021; última parte: a ser entregue na primeira semana de junho. Benefícios: Economia de diversas horas de trabalho nas secretarias das Varas. Apenas nos 10 primeiros dias da liberação inicial, o GAEL certificou 2000 alvarás e fez 1500 intimações, aproximadamente. 2) SEGESP: Robô i-Memoriar: demandado pela Segesp, para checar eventuais óbitos de inativos e pensionistas (no CRC-JUD), em virtude da suspensão da prova de vida durante a pandemia de Covid-19. O i-Memoriar é uma demanda da Segesp para checar eventuais óbitos de inativos e pensionistas, em virtude da suspensão da prova de vida durante a pandemia de Covid-19. Foi concluído em 23/04/2021 e terá execução trimestral, enquanto não for possível a prova de vida. Benefício: a interrupção de pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios que eram destinados a pessoas já falecidas, antecipando a vacância de cargos para novas nomeações. O preenchimento manual do formulário com os dados de mais de 2.300 pessoas para a busca inviabilizaria a ampla conferência.	Fábio Garcia / Frederico / Thiago	Em Execução	(março/2021)		(novembro/2022)				3125	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Implementação de sistema Extrator Datajud	Atender a determinação do CNJ para envio de dados processuais desde 2015 conforme definições da plataforma Datajud, em colaboração com outros Tribunais.	A implementação principal foi concluída ainda em 2020. No ano de 2021, realizados ajustes pontuais.	Fábio Garcia	Concluído	(março/2020)		(informar)				3000	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Compartilhamento de soluções desenvolvidas: SILC e Gerenciador de Portais	Registrar sistemas no repositório nacional de iniciativas do poder judiciário, em ação que identifique as soluções existentes e a viabilidade técnica para compartilhar.		Rubilar	Não Iniciado							2375	

#### COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
------	------	----------	---------------	----------------	--------	-----------------	---------	--	----------------	-----------------	-------------	-------------

PROJETO	Renovação dos ativos de rede de POA 2021	Expandir garantias dos equipamentos atuais switches de core e de acesso dos prédios do complexo praia de belas e adquirir novos equipamentos para substituição a partir do novo vencimento da garantia.	Renovação da garantia do core atual realizada por mais 1 ano (até outubro e dezembro/2021), para termos tempo hábil para a contratação dos novos ativos. Encaminhado para licitações, aguardando pregão.	Adriano Simioni	Em Execução	04/05/2020	11 meses	(outubro/2021)	R\$4.500.000,00		4625	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/3">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/3</a>
PROJETO	Substituição da WAN Avato	Contratação de uma nova WAN (para ambos os problemas) ou ampliação da WAN remanescente (resolve apenas o problema de capacidade).	Avato e Claro são os fornecedores atuais. Avato atualizou a WAN para as novas velocidades, em 15/01/2021. O contrato atual com a Claro foi aditivado para ampliação dos links mais defasados. Conclusão do projeto em 15/01/2021.	Adriano Simioni	Concluído	04/05/2020	8 meses	15/01/2021	R\$ 760.000,00	R\$ 803.635,08	5000	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/5">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/5</a>
PROJETO	Ampliação do sistema de climatização do datacenter secundário (CPD2)	Aquisição de um terceiro equipamento de climatização para o CPD2 ou substituição dos atuais por modelos mais potentes.	Conclusão da instalação em 29/01/2021.	Adriano Simioni	Concluído	04/05/2020	8 meses	29/01/2021	R\$ 301.000,00	R\$ 159.000,00	5000	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/4">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/4</a>
PROJETO	Renovação de servidores para o interior 2021	Adquirir servidores novos, pois esses já estão em operação há 5 anos.	Instalações concluídas em 10/dez/2020.	Adriano Simioni	Concluído	04/05/2020	12 meses	10/12/2020	R\$ 1.140.000,00	R\$ 887.500,00	3750	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/7">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/7</a>
PROJETO	Renovação de no-breaks do interior 2021	Substituir os 55 no-breaks de datacenter do interior cuja garantia vence em 2021.	Encaminhado licitação em fevereiro/2021. Necessário fazer kick off.	Adriano Simioni	Em Execução	26/02/2021	6 meses	30/06/2021	R\$ 550.000,00		4375	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/8">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/8</a>
PROJETO	Backup: expansão VTL. 2021	Expandir garantias ou adquirir equipamentos novos.	Instalações concluídas em 17/dez/2020.	Adriano Simioni	Concluído	01/06/2020	10 meses	17/12/2020	R\$ 800.000,00	R\$ 2.016.000,00	3375	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/9">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/9</a>
PROJETO	Atualização DataCenter de Porto Alegre (Projeto 508 contido no PDTIC anterior)	Atualizar e expandir os ativos dos dois datacenters centrais do TRT4, os quais contemplam servidores de rede; ativos de armazenamento (switches SAN e ampliação do storage); licenças de software para Servidores Windows (licenças datacenter) e para acesso remoto (RDS); licenças VMware; e solução de backup, o que inclui as fitas LTO. A atualização desses ativos necessita ser realizada antes do término dos seus respectivos contratos correntes, o que deve ocorrer entre Novembro/2019 e Setembro/2020.	Máquinas instaladas em produção. Pendente a retirada de operação das máquinas antigas do cluster Oracle, porém CDES deve fazer uma revisão e retirar qualquer referência direta aos nós que serão retirados do cluster.	Adriano Simioni	Em Execução	30/09/2020		maio/2021	R\$9.506.874,00		3125	
PROJETO	Organização do cabeamento interior	Contratação de serviço de reorganização dos racks remotos.	Projeto incompatível com o cenário da pandemia. Será reavaliado em 2022. Cancelado em março/21.	Adriano Simioni	Cancelado	01/03/2021	10 meses		R\$ 200.000,00		3125	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/11">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/11</a>
AÇÃO	Conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego (PTT)	Implantar conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego de São Paulo e Porto Alegre.	PTT SP em operação desde novembro/2020. PTT RS em operação desde 28/abril/2021.	Paulo Mendes	Concluído	01/04/2020	10 meses	28/04/2021	R\$102.000,00  (Valor previsto referente ao tempo total do contrato, 36 meses. Por isso a diferença para o realizado)	R\$25.906,89  Sendo PPT SP por 1 ano: R\$16.262,48 PPT RS por 9 meses: R\$9.644,41	4375	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/2">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/2</a>
AÇÃO	Nova plataforma para acesso remoto	Implantar solução alternativa ao Citrix de custo menos elevado. A solução escolhida foi Microsoft RDS.	Foram compradas 737 licenças de uma empresa e 153 licenças de outra, totalizando 890 licenças Microsoft RDS, num valor unitário de R\$375,00.	Paulo Mendes	Concluído			(out/2020)	R\$ 750.000,00	R\$ 333.750,00	5250	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/1">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/1</a>
AÇÃO	Reparo do anel de fibras ópticas  (OBS.: Essa ação se refere a ação 12/2018 - Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas, contida no PDTIC anterior)	Contratação do reparo do anel, incluindo limpeza de conectores e DIOS.	Reparo do Anel de Fibra Óptica executado dia 01/out/2020.	Paulo Mendes	Concluído	01/06/2020	7 meses	01/10/2020	R\$ 30.000,00	R\$ 33.000,00	5000	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/6">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/6</a>
AÇÃO	Estudo para ampliação do anel de fibra ótica	Fazer análise de capacidade do anel de fibras ópticas que interliga o Complexo Praia de Belas e verificar se é necessário o acréscimo de cabos.	É necessário aguardar a entrega dos equipamentos novos contidos no projeto de "Renovação dos ativos de rede", previsto até dezembro/21, para testar se a nova tecnologia vai operar a pleno com a fibra atual. Somente após essa validação, será possível definir a real necessidade da ampliação do anel de fibra ótica e nesse caso, especificar a quantidade e tipo de fibra necessária. Sendo assim, estamos cancelando a presente ação. Caso seja necessária, deverá ser planejada para o próximo ciclo do PDTIC.  Cancelado em abril/21.	Paulo Mendes	Cancelado	01/03/2021	3 meses				3250	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/10">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/10</a>
AÇÃO	Substituir NFS (Network File System) por tecnologia superior	Substituir o NFS utilizado por outros serviços de infraestrutura por alternativa mais robusta e confiável.	Estudos e montagem de ambiente do CEPH iniciados em abril.	Paulo Mendes	Em Execução	março/2021		(setembro/2021)			3125	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/12">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/12</a>
AÇÃO	Nobreaks de médio porte para salas de sessão e plenário  (Ação 25/2019 contida no PDTIC anterior)	Renovar os no-breaks de médio porte de 05 salas de sessão e equipar o Plenário do TRT com nobreaks capazes de atender a todos equipamentos da sala principal e da sala de controle.	Concluído em 02/07/2020 com a ativação dos no-breaks da sala 608 do prédio sede e do no-break do plenário, os quais aguardavam ações da SEMPRO.	Adriano Simioni	Concluído	Abril/2019		02/07/2020	R\$ 82.170,00	R\$ 82.170,00		
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	Equipamentos de vídeo para salas do prédio sede	Equipar salas de sessão e algumas outras salas do prédio sede com equipamentos de som e imagem adequados para videoconferências.	Alguns testes realizados no local. Definido que o software será o Zoom. Paulo fazendo levantamento das salas de reuniões do TRT para especificação dos equipamentos necessários. Ação suspensa para priorizar outras ações. Sem previsão de retomada.	João Encarnação	Em Execução	01/12/2020		(junho/2022)	R\$300.000,00		1750	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/13">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/13</a>
AÇÃO (Incluída em ABR/21)	Sistema SIGA-ME com auto-atendimento (CAPITAL)	Desenvolvimento de sistema para que os donos dos ramais possam indicar para qual telefone as ligações devem ser direcionadas - CAPITAL.	Implantação em Porto Alegre ocorreu em novembro/2020.	Paulo Mendes	Concluído	01/10/2020		30/11/2020			5500	<a href="https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/21">https://gqitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/21</a>

ACÇÃO (Incluída em ABR/21)	Sistema SIGA-ME com auto-atendimento (INTERIOR)	Desenvolvimento de sistema para que os donos dos ramais possam indicar para qual telefone as ligações devem ser direcionadas - INTERIOR.	Implantação no Interior do Estado ocorreu no dia 12/abril/21.	Paulo Mendes	Concluído	01/10/2020		12/04/2021			5500	<a href="https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/20">https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/20</a>
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Melhoria da climatização do CPD1	Ampliar a capacidade de resfriamento da sala-cofre.	Estudos técnicos já realizados e aguardando manifestação da secretaria de administração sobre a modalidade de contratação.	Paulo Mendes / Susin	Em Execução	(abril/2021)		(dezembro/2021)	R\$250.000,00	Valor estimado com base na última contratação, mais possível reajuste	5250	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Armazenamento de arquivos de áudio e vídeo na nuvem	Migrar sistemas de gestão de áudio e vídeo para serviço de armazenamento na nuvem.	Iniciados contatos com fornecedores para estudos técnicos e orçamentos.	Germano	Em Execução	(maio/2021)		(dezembro/2021)	R\$70.000,00		4750	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Renovação da solução de backup em fitas	Expandir a solução de backup com novas bibliotecas de fitas magnéticas.	Estudos preliminares enviados e aguardando licitação. PROAD 2564/2021.	Eric	Em Execução	(abril/2021)		(dezembro/2021)	R\$1.068.882,18	Valor estimado com base na última contratação para uma tape com capacidade 4x maior, convertido pelo dólar do período	4375	<a href="https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/19">https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cit/cit-work/-/issues/19</a>
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Ampliação do espaço de armazenamento	Providenciar espaço de armazenamento com meta de duração até 2025. Seja por acréscimo de mídias <i>on premises</i> , com adoção de nuvem, ou redução de uso.	Iniciados estudos técnicos.	Paulo Mendes / Davi	Em Execução	(maio/2021)		(maio/2022)		a estimar para o orçamento 2022 (vai depender da solução escolhida)	2750	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Substituição da Telefonia Convencional	Substituir as centrais telefônicas convencionais do Tribunal por solução baseada em VoIP.	Iniciados estudos técnicos.	João Encarnação	Em Execução	(maio/2021)		(dezembro/2022)		a estimar para o orçamento de 2022	2750	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Implantar solução de gerenciamento de certificados	Centralização de credenciais e outros componentes sigilosos de infraestrutura em um cofre virtual, visando segurança. Apoio na gestão de certificados, evitando o vencimento de certificados em produção e a indisponibilidade relacionada.		Adriano Simioni	Não Iniciado	(maio/2021)		(setembro/2021)			1875	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Serviço de arquivos de usuários na nuvem	Promover a migração dos arquivos de trabalho dos usuários dos sistemas de arquivos <i>on premises</i> para solução em nuvem.	Em definições de objetivo e escopo (reunião 31/05/21 com Natacha).	Paulo Mendes	Não Iniciado	01/06/2021						

#### COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
ACÇÃO	Avaliação de soluções de segurança de Endpoints	Avaliar soluções de proteção de endpoint disponíveis no mercado para substituir solução cujo contrato expirará.	O contrato da atual solução de antivírus encerrou-se em meados de maio/21 e foi realizada contratação emergencial por 3 meses (até 21 de agosto). Novos estudos estão sendo realizados para viabilizar a licitação antes do final da prorrogação do contrato atual. A licitação do TRT13 foi revogada e não foi republicada até maio/2021. Por esse motivo e diante do risco de ficar sem a solução e expor o TRT a riscos por falta de antivírus, a ação foi retomada e está sendo encaminhada a contratação. Ação havia sido cancelada em abril/21 e foi retomada em maio/21.	Lucas Pozatti	Em Execução	25/08/2020	6 meses	21/08/2021			4500	<a href="https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cglic/esi/antivirus/-/issues/12">https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cglic/esi/antivirus/-/issues/12</a>
ACÇÃO	Elaboração do PETIC	Elaborar um novo planejamento estratégico de TIC - PETIC alinhado ao Plano Estratégico nacional do CNJ - ENTIC-JUD, que está em fase de construção, bem como com os planos estratégicos de TIC do CSJT e o plano estratégico institucional do TRT4.	ENTIC-Jud (CNJ) 2021-2026 está em elaboração e desobriga a definição das estratégias de TIC locais. Cancelado em março/21.	Ricardo Kurylenko	Cancelado	19/10/2020	3 meses				4250	<a href="https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-/issues/5">https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-/issues/5</a>
ACÇÃO	SGSI ciclo 20/21	Aumento do nível de segurança da informação e melhoria da maturidade de segurança da informação.	Atividades de planejamento e gestão sendo realizadas porém impactadas pelas atividades operacionais relacionadas à pandemia e demais serviços do ESI. O ciclo do SGSI é de 2 anos e é possível que nem todo o escopo previsto para este ciclo seja possível de ser realizado. Realizadas a Declaração de Aplicabilidade, a Revisão da Política de Segurança da Informação, a Revisão dos Processos de SI. -Revisão dos Planos de Continuidade de Negócio (22 PRD's e 6 PCO's): planos revisados. Realizar a formalização (aprovação dos comitês e Presidência) -Execução dos Coletores de Gestão de Riscos: concluído. -Preparação dos Questionários de Riscos para envio às equipes: questionários finalizados. Em análise se será feito através de uma contratação de consultoria (até abril para contratação e execução ainda em 2021) -Revisão PSI e dos processos de SI aprovada pela Presidência e política publicada. Processos publicados no portal de governança.	Lucas Pozatti	Em Execução	07/01/2020	2 anos	18/12/2021			3125	<a href="https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cglic/esi/sgsi-20-21/-/issues/24">https://gitlab.tr4.jus.br/setic/cglic/esi/sgsi-20-21/-/issues/24</a>

AÇÃO	Avaliação de solução de URL Filtering	Avaliar o desempenho da funcionalidade de filtro de URL da atual solução de firewall, cujo contrato se estende até 10/2023, a fim de verificar se atende às necessidades do TRT em substituição da solução atual webproxy. A solução de filtro atualmente utilizada vence em janeiro/2021, com possibilidade de prorrogação por mais 30 meses.	Iniciada a implantação de solução de filtro URL no firewall checkpoint. Em produção desde início de maio/2021. Pendente a desativação da solução anterior.	Lucas Pozatti	Em Execução	(janeiro/2021)	6 meses	abril(2021)			4000	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/firewall/-/issues/18">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/firewall/-/issues/18</a>
AÇÃO	Revisão do catálogo de serviços de TIC  Nome antigo: (Revisão dos SLAs para ajustar à criticidade de cada serviço/sistema e definição dos ANOs)	Revisar o Catálogo de Serviços de TIC, identificando oportunidades de ajustes nos prazos de atendimento e solução dos chamados (ANS).	AÇÃO REPLANEJADA para Revisão do Catálogo de Serviços e seus SLA's. Replane gerou relatório com todos os itens do catálogo de serviço a partir do Assyst. Cau está revisando com planilha mantida no drive para identificar oportunidades de melhoria.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	01/10/2020	4 meses	31/07/2021			1875	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-/issues/7">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-/issues/7</a>
AÇÃO	Estudo para Atualização de versão do BD Oracle	Realizar um estudo e elaborar um documento técnico, contendo as ações e o esforço necessário para a realização da atualização da versão do SIGED Oracle no ambiente computacional do TRT4, com base em testes realizados em uma amostra de sistemas. Deverão ser avaliados os benefícios técnicos da migração, o esforço para adaptação dos sistemas e os riscos de não realizar a migração, de modo a subsidiar a escolha pela atualização para a nova versão ou manutenção da versão atualmente em uso. Esta ação engloba: 1. INFRA - Criação do ambiente com o Oracle atualizado, além de ajustes e configurações durante a fase de testes. 2. DESENV - Testes em 3 sistemas Oracle importantes sob responsabilidade do DESENV. 3. CIS - Testes em 3 sistemas Oracle NACIONAIS sob responsabilidade da CIS. 4. ESI - Avaliação de questões de segurança de informação. 5. TODOS - Produção do documento técnico com o resultado dos testes, estimativa de ações e de esforço necessário para a realização da migração. Caso o estudo leve à opção pela atualização, será criado um projeto/ação futura para a migração em si.	Até março de 2021 foi feita a avaliação por parte dos DBAS e ESI sobre o risco de se manter na versão atual sem migração. Submetido o relatório para o comitê gestor de TIC. CDES fará a migração da N44 (ainda não priorizada) a fim de obter uma base real para o dimensionamento do esforço da atualização dos demais sistemas. A estimativa total deve ser submetida ao comitê de governança de TIC, para priorização em 2021/2022. Quando houver a estimativa, serão criadas ações para migração de cada um dos sistemas, se priorizadas pelo Comitê de Governança.  A ação de migração do SAP para Qlik está usando o Oracle 19c e já está gerando conhecimento para a equipe. O SIGEP também deverá ser migrado em breve para essa nova versão de banco de dados. A estimativa total deve ser submetida ao comitê de governança de TIC, para priorização em 2021.	Deise Koerber	Em Execução	08/06/2020	12 meses	19/12/2021			3125	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/ep/ATIVIDADES/-/issues/4">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/ep/ATIVIDADES/-/issues/4</a>
AÇÃO	Plano Anual de Capacitação 2020	Atualizar e aperfeiçoar as competências técnicas e gerenciais dos servidores da SETIC. Execução do PAC 2020 e planejamento do PAC 2021.	Os treinamentos presenciais planejados para serem realizados em 2020 foram sendo substituídos por cursos on-line e foram realizados. Planejamento do PAC para 2021 aprovado pela Presidente. Deve ser apresentado em reunião do comitê de governança. Separar ações 2020/2021.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	01/07/2019	18 meses	(dezembro/2021)	2020: 320.529,54 2021: 306.045,78	2020: R\$136.474,20	1750	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/pac-2020/-/issues/4">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/pac-2020/-/issues/4</a>
AÇÃO	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Produto	Mapear um processo de gerenciamento de Portfólio de Produtos de software, de forma a mapear a visibilidade estratégica de cada produto. Desenvolver ainda, o processo de gestão dos produtos de acordo com as melhores práticas vigentes e que seja adequado à realidade do TRT4, que vise agilizar as entregas tanto de novos produtos de software quanto da evolução dos existentes.	Esboço do processo já desenhado. Detalhamento e validação depende da disponibilidade da CDES. Considerando que poderá trazer mudanças na organização de toda a SETIC, o estudo precisa ser amadurecido, de modo que a ação foi replanejada para junho de 2021. Realizado treinamento com os gestores da SETIC, no qual ficaram definidos papéis e responsáveis dos produtos. Em elaboração do plano de ação para a construção do processo de gerenciamento de produtos.	Ricardo Kurylenko	Suspensão	01/07/2020	2 meses	01/06/2021			3500	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-/issues/8">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-/issues/8</a>
AÇÃO	Diagnóstico de maturidade em atividades críticas	Aumentar a maturidade de TI em atividades críticas do TRT4, através da medição e priorização de tarefas identificadas para melhorar o desempenho, utilizando a ferramenta IT Score e o apoio da consultoria do Gartner para criar um plano de melhoria focado nas iniciativas e objetivos estratégicos mais críticos.	Realizados diagnósticos de maturidade de Infraestrutura, contratações, CIOs, Projetos e processos e Aplicações. Plano de evolução será implementado no próximo ciclo do PDTIC.	Deise Koerber	Concluído	03/02/2020	12 meses	18/12/2020			3250	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/ep/ATIVIDADES/-/issues/2">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/ep/ATIVIDADES/-/issues/2</a>
AÇÃO	Revisão do processo de planejamento de contratações e de gestão de contratos de TIC  Nome antigo: (Melhoria no processo contratações (comunicação sobre demandas))	Revisar os processos de planejamento de contratações e de Gestão de contratos de TIC, aprimorando a comunicação formal com a área resqutitante, criação de indicadores, metas, avaliações dos processos.	Processo revisado. As melhorias identificadas estão em implementação pela seção de contratos. Falta a revisão do termo de responsabilidade de Segurança da Informação.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	24/08/2020	3 meses	30/08/2021			2375	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-/issues/6">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-/issues/6</a>
AÇÃO	Automação dos controles orçamentários de TIC utilizando ferramenta de BI	Disponibilizar uma ferramenta que permita consulta rápida às informações de execução orçamentária e o cruzamento com os itens do Plano de Contratações de TIC, possibilitando melhor análise e controle mais efetivo da execução orçamentária da SETIC. O projeto envolverá o sistema SIGEO e relatórios na ferramenta de BI, adotada pelo TRT para análise de dados estatísticos.	A princípio as informações necessárias já existem no SIGEO e teriam que ser consultadas pelo BI. Solução precisa ser avaliada em conjunto com a CDES, que não teve condições de atender em 2020, por outras demandas. Em paralelo, Simone vai realizar o curso do Qlik para iniciar o relatório com a importação dos dados de planilhas disponibilizadas pela SA. Solicitado via DG/S acesso aos dados do SIGEO. Considerando que não houve autorização do CSJT para acesso direto aos dados do SIGEO, será avaliada a possibilidade de buscar informações de planilhas da Coordenadoria de Planejamento Orçamentária, até que haja uma solução nacional para a demanda. Ação foi replanejada por conta de outras prioridades da seção (ações contratuais).	Simone Goulart	Em Execução	01/07/2020	6 meses	29/10/2021			2875	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/sac/atividades-da-equipe/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/sac/atividades-da-equipe/-/issues/1</a>

ACÇÃO	Automação dos controles dos contratos de TIC utilizando ferramenta de BI	Disponibilizar à Seção de Apoio a Contratações de TIC uma ferramenta que permita flexibilidade para o cruzamento de informações contratuais, possibilitando melhor análise e controle mais efetivo dos contratos de TI do Tribunal. O projeto envolverá melhorias nos dados constantes no SILC e desenvolvimento de relatórios na ferramenta de BI, adotada pelo TRT para análise de dados estatísticos.	As informações necessárias estão contidas no SILC, não serão utilizadas mais as planilhas da CGTIC. Em atualização dos contratos no SILC (vencimento dos contratos). Equipe já possui acesso à base de dados do SILC através do Qlik, para montagem dos relatórios. A realizar curso do Qlik, para estruturar os relatórios. Pendente ainda a inclusão de campo "vigência das garantias" no SILC (não possível incluir no SILC e CDES está verificando a possibilidade de buscar do sistema de patrimônio.. Ação foi replanejada por conta de outras prioridades da seção (sações contratuais).	Caroline Molina	Em Execução	01/07/2020	6 meses	29/10/2021			2375	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/sactic/atividades-da-equipe/-issues/2">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/sactic/atividades-da-equipe/-issues/2</a>
ACÇÃO	Estudos da força de trabalho de TIC	Pesquisar recomendações legais e melhores práticas de mercado a fim de mapear a melhor estrutura de TIC necessária para atender às atuais demandas de tecnologia da informação e comunicação. Incluir no estudo a relevância da área de tecnologia no TRT4, para as questões de bonificações.	Realizando pesquisas preliminares e formas de dimensionar a equipe com base no mercado. Expectativa de que após o treinamento de gestão de produtos se possa ter uma melhor noção dos tamanhos das equipes. Entic-Jud manteve o dimensionamento para quadro mínimo de TIC.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	01/07/2020		(dezembro/2021)			2375	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-issues/19">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/eproc/atividades/-issues/19</a>
ACÇÃO (Incluída em DEZ/20)	Estudo de solução de gestão de vulnerabilidade	Avaliação de solução de gestão de vulnerabilidades - proprietárias e opensource.	Estudo retomado em maio/2021.	Lucas Pozatti	Em Execução	15/09/2020	12 meses	setembro/2021			3500	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/esi/poc-gest-vulnerabilidades/-issues/3">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/esi/poc-gest-vulnerabilidades/-issues/3</a>
ACÇÃO (Incluída em MAR/21)	ENTIC-JUD: Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário	Elaborar o novo PDTIC para adequação à Entic-Jud. Definição, utilizando a metodologia OKR, de indicadores e metas para atingir os objetivos estratégicos relacionados na nova Entic-JUD (resolução CNJ 370/2021).	Iniciadas reuniões quinzenais com o comitê gestor de TIC para a elaboração da EN TIC-JUD. O PDTIC deverá ser alinhado à norma até julho/2021. Até final de maio finalizar o plano e aprovar com comitê gestor.	Deise Koerber	Em Execução	17/02/2021		30/7/2021				<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/ep/ATIVIDADES/-issues/6">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/ep/ATIVIDADES/-issues/6</a>
ACÇÃO (Incluída em MAR/21)	Protocolos de Segurança Cibernética	Executar um plano de ações para elaboração e atendimento aos protocolos de Prevenção a Incidentes Cibernéticos, Gerenciamento de Crises Cibernéticas e Investigação para Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário, conforme portarias publicadas pelo CNJ.	Plano macro das ações enviado ao CNJ, o qual define que a conclusão das ações para atendimento aos três protocolos será em dezembro/21. Posteriormente, o projeto se estende até março/22, para implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos, indicados pela análise e levantamento realizados. Em conclusão do diagnóstico de segurança de sistemas (CDS) e levantamento de riscos e controles (CIT), para continuidade do trabalho do ESI.	Lucas Pozatti/ Cintia Petuco	Em Execução	08/01/2021		17/12/2021			3750	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/ep/ATIVIDADES/-issues/7">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/ep/ATIVIDADES/-issues/7</a>
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos (Protocolos de Segurança Cibernética)	Implementação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos, conforme for indicado na avaliação de soluções tecnológicas atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética - PPICiber). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizadas as implementações possíveis de serem priorizadas nesse período. Caso restarem implementações a serem feitas, farão parte de um plano de trabalho posterior.		Lucas Pozatti/ Cintia Petuco	Não Iniciado	(setembro/2021)		(março/2022)			4250	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/esi/backlog-do-esi/-issues/71">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/esi/backlog-do-esi/-issues/71</a>
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Criação/adequação dos sistemas de monitoramento (Protocolos de Segurança Cibernética)	Adequação dos sistemas de monitoramento do ambiente tecnológico para detecção de anomalias que possam indicar a ocorrência de ataques cibernéticos, conforme for indicado na avaliação de soluções tecnológicas atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética - PPICiber). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizadas as adequações possíveis de serem priorizadas nesse período. Caso restarem adequações a serem feitas, farão parte de um plano de trabalho posterior.		Lucas Pozatti/ Cintia Petuco	Não Iniciado	(setembro/2021)		(fevereiro/2022)			3750	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/esi/backlog-do-esi/-issues/72">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/esi/backlog-do-esi/-issues/72</a>
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Ajustes de sincronização de relógio e de registro de logs (Protocolos de Segurança Cibernética)	Realização de eventuais ajustes de sincronização de relógio e de registro de logs nos sistemas e serviços, que forem apontados na análise das soluções atuais (de acordo com o cronograma do Protocolo de Segurança Cibernética - PPIIC). Obs.: No prazo desta ação, que acompanha o prazo encaminhado ao CNJ no projeto dos Protocolos de Segurança Cibernética, serão realizados os ajustes possíveis de serem priorizados nesse período. Caso restarem ajustes a serem feitos, farão parte de um plano de trabalho posterior.		Lucas Pozatti/ Cintia Petuco	Não Iniciado	(junho/2021)		(dezembro/2021)			3750	<a href="https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/esi/backlog-do-esi/-issues/73">https://qitlab.trt4.jus.br/setic/cglic/esi/backlog-do-esi/-issues/73</a>
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Reformulação do PDTIC com base na EN TIC-JUD: Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário	Elaborar o novo PDTIC, alinhado à Entic-Jud, com o plano de ações para o novo ciclo do TRT4 e ainda ações de médio e longo prazo, a serem enviadas para o CNJ até junho/2021.	Aguardando aprovação do comitê de governança.		Em Execução	(março/2021)		(abril/2022)			3875	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Definição dos indicadores e metas da Resolução CNJ 370/21	Definir indicadores e metas para atingir os objetivos estratégicos relacionados na nova Entic-JUD, utilizando a metodologia OKR.	Treinamento contratado, início em 01/junho.	Ricardo Kurylenko	Em Execução	(março/2021)		(junho/2021)			5000	
ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Pesquisa de Satisfação	Elaborar uma pesquisa de satisfação anual, em formulário google, para avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Setic e identificar possíveis necessidades de ajustes.		Ricardo Kurylenko	Não Iniciado	(julho/2021)		(novembro/2021)			4125	

<p>ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Adequação da SETIC/TRT4 à LGPD -CNU 363/2021</p>	<p>Realizar análise e implementação das ações necessárias para aderência do TRT em relação à Resolução CNU nº 363/2021, que estabelece medidas para o processo de adequação à LGPD a serem adotadas pelos Tribunais.</p> <p>Esse projeto será gerenciado pela CGTIC e deve consolidar todas as ações que se fizerem necessárias nas demais seções da SETIC, como: a análise e ajustes nos sistemas desenvolvidos pelo TRT4, em relação ao tratamento de dados pessoais definidos pela LGPD, entre outros.</p>	<p>Realizada análise de aderência do TRT4, sob a ótica da SETIC, em relação à Resolução 363 (Medidas para adequação à LGPD). Elaborado plano com grupo de ações nas quais a SETIC tem autonomia para dar andamento. Criada em homologação no site do TRT4, a página para conteúdo da LGPD, a ser populada pela SECOM. Em análise o prazo para desenvolvimento do botão "Aceitar" no site do TRT4, sobre a política de cookies. Solicitado que as coordenadorias realizassem os seguintes levantamentos, ainda sem prazo para retorno: cookies utilizados; integrações com sistemas; compartilhamento de informações; e lista de projetos de automação/inteligência artificial.</p>	<p>Lucas Pozzati/ Cintia Petuco</p>	<p>Em Execução</p>	<p>(março/2021)</p>						3250	
<p>ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Levantamento de necessidades de sobrejornada em projetos e respectivas escalas de servidores</p>	<p>Planejar o envolvimento de equipe da SETIC em atividades que exijam dedicação fora do horário de trabalho normal nas atualizações de versões do PJE e respectivas releases.</p>	<p>SIGEP: Proad 3088/2021 assinado e encaminhada PJE: CDES sem interesse / CIS / INFRA.</p>	<p>Deise Koerber</p>	<p>Em Execução</p>	<p>(abril/2021)</p>						2500	
<p>ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Avaliação de conformidade do processo de contratações de TIC com a Resolução 182/2013 e definição de melhorias</p>	<p>Elaborar uma planilha de gap analysis da Resolução 182 do CNU para verificar se todos os itens da Resolução estão sendo atendidos pela área de contratações da Setic bem como corrigir eventuais não conformidades.</p>	<p>Realizada conversa com o EPROC.</p>	<p>Caroline Molina</p>	<p>Não Iniciado</p>	<p>(maio/2021)</p>						2125	
<p>ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Avaliação da execução do plano de contratações de TIC (prazo, escopo e qualidade das contratações)</p>	<p>Definir uma metodologia para avaliar se cada contratação do Plano Anual de Contratações foi executada dentro do prazo, escopo e qualidade previstos no plano de contratação.</p>	<p>Realizada conversa com o EPROC.</p>	<p>Caroline Molina</p>	<p>Não Iniciado</p>	<p>(maio/2021)</p>						2125	
<p>ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Melhorias na ferramenta de apoio à Gestão dos Serviços de TIC</p>	<p>Configuração da ferramenta de gestão de serviços de TIC (Assyst) utilizada pelo Tribunal para facilitar a reclassificação do chamado, no que diz respeito a natureza de incidente, mudança ou requisição.</p>	<p>Reclassificação do chamado implementada. Em configuração dos requisitos para utilização pela nova empresa de helpdesk.</p>	<p>Ricardo Kurylenko</p>	<p>Em Execução</p>	<p>(março/2021)</p>						1500	
<p>ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Revisão dos processos de Desenvolvimento e de Sustentação de Software</p>	<p>Revisar os processos de desenvolvimento e sustentação de software com o objetivo de unificar em um único processo, orientado ao desenvolvimento e gestão de produtos de software.</p>	<p>Processo está sendo revisado com grupo de trabalho do desenvolvimento.</p>	<p>Ricardo Kurylenko</p>	<p>Em Execução</p>	<p>(março/2021)</p>						3500	
<p>ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Planejamento de medidas emergenciais em caso de ataques cibernético</p>	<p>Estabelecer junto às áreas judiciárias de 1º e 2º grau, um plano de ações emergenciais do TRT para o caso de um ataque cibernético, onde os recursos de TIC fiquem indisponíveis e as ações críticas e emergenciais (nas quais não se pode suspender o prazo) possam ser recebidas, analisadas e decididas.</p>	<p>Reuniões realizadas com representantes da Corregedoria, Segjud, Secom e SETIC. Iniciado o levantamento dos tipos de situações emergenciais, bem como o plano de como a SETIC pode se preparar para que as unidades recebam as solicitações. Hospedagem DNS em outro local: CGTIC Cópia dos pdfs: Farias.</p>	<p>Deise Koerber / Lucas Pozzati</p>	<p>Em Execução</p>	<p>maio/2021</p>						3500	

#### COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Tipo	Nome	Objetivo	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto	Duração	Entrega Produto Final Prevista/Realizada	Custo Estimado	Custo Realizado	Priorização	Link GitLab
PROJETO	<p>GPREC - Implantação do Sistema de Gestão de Precatórios</p> <p>(OBS: Essa ação se refere à ação 23/2019 - Implantação do Sistema de Gerenciamento de Precatórios, contida no PDTIC anterior)</p>	<p>Implantação no novo sistema GPREC, desenvolvido pelo TRT08 e disponibilizado a todos os TRTs pelo CSJT, com integrações com o PJe e SIGEP.</p>	<p>Nova versão instalada em 05/agosto/20. Carga de dados do Precat para o Gprec está sendo feita em homologação para precatórios cadastrados até 30 de junho (precatórios de 2020 para pagamentos em 2021). Após, será colocada no ambiente de produção. Liberado para uso das varas desde 01/setembro (cadastro de novos precatórios). A carga do legado (precatórios cadastrados antes de julho/2019), estava fora do escopo mas foi determinada pela Corregedoria que deveriam estar cadastrados até 31/12/2020. A verificar novo prazo. Pablo informar Natacha.</p> <p>Link da ação da CDES, que trata de uma etapa da migração: <a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/precat/-/issues/2">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cds/sds1/precat/-/issues/2</a></p>	Alex Fagundes	Em Execução	16/03/2020	6 meses				2375	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/implantacao-gprec/-/issues/6">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/implantacao-gprec/-/issues/6</a>
PROJETO	SAF - Implantação do Sistema de Assentamento funcional	Implantar na SEGESP o sistema SAF (PROAD), para gestão e armazenamento de documentos funcionais.	Sistema instalado em homologação em início de dezembro/20. CIS realizou demonstração inicial para a SEGESP, que demonstrou interesse em utilizar o sistema. SAF é um módulo do PROAD. Ação está suspensa até a implantação da versão 4 do PROAD (previsto março/21 em produção), pois entende-se, juntamente com a DG, de que podem haver mudanças. Necessário elaborar Plano de Projeto, com as definições sobre o processo e funcionamento do sistema, como importação das pastas funcionais legadas e manutenção das pastas funcionais no novo sistema. Necessário Kick off. Previsão para retomada em junho.	Alex Fagundes	Suspensão	01/10/2020	9 meses	30/11/2021			2125	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/saf-implanta-o-do-sistema-de-assentamento-funcional/-/issues/2">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/saf-implanta-o-do-sistema-de-assentamento-funcional/-/issues/2</a>
PROJETO	SCMP - Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio	Implantar no TRT4 o sistema SCMP já utilizado em outros Tribunais.	Migração de dados do sistema legado do almoxarifado concluída pela SSPORT (CDES) e homologada pela SA. Por solicitação da SA, o módulo de almoxarifado entrou em produção em 30/03/202. Migração de dados do sistema de Patrimônio está em andamento e ainda dependendo de uso do sistema e descrição dos cenários pela SA. Previsão de estar implantado em produção até metade de 2021. Durante o mês de maio o projeto não teve andamento, aguardando tratativa da SA com o TRT 24 sobre treinamento. Aguardando da DG sobre a continuidade da implantação do módulo de patrimônio (pendente por parte da SA a lista de/para).	Alex Fagundes	Em Execução	01/03/2020	6 meses	30/11/2021			2375	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/implantacao-scmp/-/issues/23">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/implantacao-scmp/-/issues/23</a>

AÇÃO	AUD4 - Implantação do sistema e capacitação dos usuários	Implantação do sistema AUD4.	Concluída a implantação do sistema no TRT4.	Janina Fagundes	Concluído	13/04/2020	45 dias	30/06/2020				5500	
AÇÃO	PJE-MÍDIAS - Armazenamento de gravação de audiências remotas	Possibilitar a realização de audiências remotamente, conforme ato do CSJT.	Sistema liberado para peritos (agosto) e advogados (julho) enviarem as mídias. O sistema havia sido implantado para uso interno em maio.	Janina Fagundes	Concluído	20/04/2020	1 mês	17/08/2020				5500	
AÇÃO	JTe assinatura - Implantação de assinatura digital através de pareamento com o aplicativo	Implantação da funcionalidade de assinatura digital através de pareamento com o aplicativo JTe	Concluído em 15/abril/2020.	Janina Fagundes	Concluído	23/03/2020	2 meses	15/04/2020				5000	
AÇÃO	SIF 2.0 - Alvará eletrônico da CEF (Sistema de Integração Financeira)  (OBS.: Essa ação se refere à ação 34/2019 - Alvará Eletrônico, contida no PDTIC anterior)	Permitir a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do Trabalho através do módulo Sistema de Integração Financeira, destinado a valores pagos na Caixa Econômica Federal.	Pronto para uso na versão do Pje (2.5.8), em setembro/20. Realizando piloto em produção em algumas VTs. Sistema implantado em produção. Pendente de divulgação pela Corregedoria.	Janina Fagundes	Concluído	18/05/2020	4 meses	05/04/2021				4625	
AÇÃO	PESQUISA TEXTUAL no PJe - Instalação do módulo de busca de texto em processos eletrônicos	Implantação do módulo Pesquisa Textual, que permitirá a busca integrada ao PJe.	Módulo instalado em produção dia 06/03/21.	Janina Fagundes	Concluído	25/05/2020	4 meses	06/03/2021				2875	<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/pje-v-2.6/-/issues/9">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/pje-v-2.6/-/issues/9</a>
AÇÃO	Implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SisconDJ)	Permitir a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do Trabalho através de sistema disponibilizado pelo Banco do Brasil.	Corregedoria regulamentou o uso e definiu o início da fase piloto para dia 09/nov. Varas piloto 18ª e 23ª de Porto Alegre e VT de Farroupilha. Sistema implantado em produção. Pendente de publicação e de cronograma de expansão por parte da corregedoria.	Alex Fagundes	Concluído	01/06/2019	6 meses	05/04/2021					<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/implantacao-siscondj/-/issues/7">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/implantacao-siscondj/-/issues/7</a>
AÇÃO	Implantação do sistema eCarta (integração entre o PJe e o sistema dos Correios)	Implantar o sistema eCarta e integrá-lo ao PJe, realizando as adequações necessárias nos modelos de documentos e orientando as unidades judiciárias sobre os novos procedimentos de trabalho.	Em produção desde 20/julho, com o AR digital. Carta simples e carta registrada liberados em 24 julho. Manuais e vídeos já divulgados. Realizadas melhorias posteriores à implantação, como download Ar digital e permissão de assinatura no dia seguinte (CDES).	Janina Fagundes	Concluído	04/05/2020	2 meses	24/07/2020					
AÇÃO	Preservação digital e gestão documental apoiada na implantação do modelo RDCArq  Nome antigo: (Integração do ATOM com o Archivemática))	Integração do sistema Archivemática com o ATOM, para o tratamento do acervo de processos. Projeto foi proposto ao CSJT pelo Memorial do TRT da 4ª Região e o envolvimento da SETIC será no sentido de dar suporte ao projeto de pesquisa que será desenvolvido para esta finalidade, na qual o TRT4 será o piloto do projeto nacional.	As definições do projeto estão ocorrendo entre o Memorial e o Ibcit, com acompanhamento da SETIC. Provavelmente será um projeto nacional. Data de início depende de disponibilização do sistema pelo TJ-DFT.	Alex Fagundes	Não Iniciado							2125	(Depende de aprovação do projeto nacional, encaminhado pelo TRT4)
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	PJe- Implantação do GEMINI	Implantação do módulo GEMINI do PJE.	Módulo instalado em produção dia 06/03/21. Será realizado piloto em algumas unidades, com conclusão prevista para junho/2021.	Janina Fagundes	Em Execução	16/11/2020		30/08/2021					<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/pje-v-2.6/-/issues/10">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/pje-v-2.6/-/issues/10</a>
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	SIGEO - AJJT (Assistência Judiciária da JT - Cadastro de Peritos)	Implantação do módulo AJJT (cadastro de peritos) e integração com o PJE.	Disponibilizado em produção dia 20/nov/20 e uso iniciado em 07/janeiro/21.	Pablo Barros	Concluído	(setembro/2020)		31/01/2021					<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/sigeo/-/issues/1">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/sigeo/-/issues/1</a>
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	PJe - SECRETARIA/PLENÁRIO ELETRÔNICOS	Implantação dos novos módulos de sessão de julgamento do 2º grau.	Aguardando a liberação completa do módulo pelo CSJT, que será feita futuramente. Cancelado em Abril/21.	Janina Fagundes	Cancelado								<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/pje-v-2.6/-/issues/11">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/pje-v-2.6/-/issues/11</a>
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	PJe - EREC 2.0	Implantação do EREC 2.0 (módulo de análise do recurso de revista).	Módulo instalado em produção 06/03/21. No entanto, em razão de deficiências/bugs identificados e por determinação da Assessoria de Recurso de Revista, como alternativa o EREC DESKTOP 2.6.2 foi atualizado e seu uso será mantido, ao invés do uso do novo módulo implantado. A instalação do EREC integrado ao PJe será retomada quando for disponibilizada pelo CSJT nova versão, ainda sem previsão.	Janina Fagundes	Suspensão	(novembro/2020)							<a href="https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/pje-v-2.6/-/issues/12">https://gitlab.trt4.jus.br/setic/cis/pje-v-2.6/-/issues/12</a>
AÇÃO (Incluída em MAIO/21)	SIGEO - AJJT (Assistência Judiciária da JT - Pagamento de Peritos)	Em detalhamento.		Pablo Barros	Em Execução								
AÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Repositório de informações sobre problemas e soluções em sistemas judiciais	Disponibilizar uma página interna atualizada contendo informações sobre problemas e soluções atuais em sistemas judiciais, voltada para o usuário final.		Pablo Barros	Não Iniciado	(junho/2021)		(novembro/2021)				4125	
AÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Reformulação da página de manuais de sistemas no VOX	Aprimorar a atual página de manuais de sistemas disponível no VOX, com layout mais atrativo e ferramenta de busca de conteúdo		Pablo Barros	Não Iniciado	(junho/2021)		(novembro/2021)				3125	
AÇÃO (Incluída em MAIO/21)	Automatização de testes de sistemas	Desenvolver solução de automação de testes das integrações entre sistemas e via MNI		Pablo Barros	Não Iniciado	(junho/2021)		(novembro/2021)				2125	

AÇÃO (Incluída em MAIO/21)	ZOOM para PADs	Implantação do ZOOM para realização de reuniões da SEGESP em PADs	Essa ação complementa a ação "Implantação do ZOOM" contida na CAU. Além da implantação nas áreas mencionadas na ação da CAU, o ZOOM também deve ser implantado na SEGESP, para uso nos PADs (processos administrativos). O custo dessas licenças já está contido na ação da CAU. Para essa ação específica da CIS, devem ser elaborados manuais e vídeos para o público externo, bem como implantação e treinamento da SEGESP para uso do ZOOM nos PADs.	Pablo Barros	Não Iniciado	junho/2021		setembro/2021					
----------------------------------	----------------	---	--	--------------	--------------	------------	--	---------------	--	--	--	--	--

PROJETOS e AÇÕES CONCLUÍDOS - RESULTADOS e BENEFÍCIOS			
COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS			
Tipo	Nome	Resultado (O que foi feito)	Benefícios
AÇÃO	Agente da SETIC	Desenvolvido programa (agente) que será instalado em todos os computadores e notebooks do TRT4, a fim de que eles se comuniquem com um equipamento servidor da SETIC e disparem tarefas como administrador do computador, buscando por instalações e atualizações de programas de forma automática.	-Possibilitar a comunicação e execução de scripts em computadores e notebooks do TRT dentro ou fora da rede do Tribunal para: -Instalar, atualizar e desinstalar programas. -Capturar informações do computador, de usuário logados e do sistema operacional. -Agendar tarefas. -Editar a área de trabalho e políticas do Windows.
AÇÃO	Disponibilizar aos usuários o Portal de Acessos da SM	Disponibilizada ferramenta "Portal de Acessos" aos gestores dos Gabinetes do TRT4, para que eles próprios gerenciem os acessos de suas equipes ao sistema NovaJus4 (NJ4), sem necessitar o registro de chamados para a SETIC.	-Maior rapidez no fornecimento e retirada de acessos ao sistema NJ4 para as equipes de trabalho vinculadas aos gestores dos Gabinetes, visto que os gestores podem agora realizar de forma independente e a qualquer tempo essas manutenções. -Diminuição dos chamados para a SETIC, do tipo fornecimento e retirada de acesso ao sistema NJ4.
AÇÃO (Incluída em MAR/21)	Implantação do ZOOM	Implantação da ferramenta ZOOM (totalizando 286 vinculadas a essa ação) para Vts e Turmas do TRT4, a fim de realizarem audiências e sessões, com usuários licenciados para a realização de gravação. Além das Vts e Turmas e dentro desse número total de licenças, as seguintes áreas receberam a ferramenta: Escola Judicial (para a realização de treinamentos via Moodle/Zoom), Sessões especializadas, Tribunal Pleno, CEJUSCs do 1º e 2º Graus, Presidência, Vice-presidência, DG e Corregedoria.	-Possibilidade de se criar uma sala de espera para as reuniões, aumentando a segurança das mesmas. -Melhor qualidade de transmissão, mesmo em conexões lentas, do que o Google Meet. -Gravação das reuniões em formatos diferentes (galeria, destaque para quem está falando, apenas áudio). -Link único para todas as reuniões feitas pela mesma conta.
AÇÃO (Incluída em MAR/21)	Balcão Virtual	Implantação do Balcão Virtual no TRT4, a fim de permitir que o representante da unidade judiciária atenda remotamente o público, por meio da ferramenta Zoom de videoconferência, dentro do horário previamente estabelecido, assegurando o atendimento em relação aos processos judiciais. Foram disponibilizados 180 acessos, sendo: 142 em Varas de Trabalho e Postos; 14 em Secretarias de Turma; 23 em CCDFs e 1 na CAP.	-Atendimento da resolução CNJ nº 372/2021. -Manutenção de um canal permanente de comunicação entre os jurisdicionados (e seus advogados) e as secretarias das unidades judiciárias. Usuário para medição: Gonçalo Lautert Moretto, diretor da 3ª VT de Passo Fundo.
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			
PROJETO	Portal de Internet  (Projeto 458 contido no PDTIC anterior)	Desenvolvido novo Portal de Internet, com o uso de tecnologia mais atual.	-Agilidade no desenvolvimento. -Reformulação e atualização tecnológica. -Maior autonomia para usuários. -Acessibilidade. -Responsividade. -Substituição do atual portal mobile.
PROJETO	Novo Aud  (Projeto 475 contido no PDTIC anterior)	Desenvolvido novo Sistema de Audiências da Justiça do Trabalho, o AUD4, com as seguintes características: compatível com a nova arquitetura tecnológica definida pelo CSJT, visual leve e moderno e usabilidade, com recursos que proporcionem facilidade na confecção das atas, mantendo-se a possibilidade de execução offline e a integração ao sistema PJe. Após esse projeto definido junto ao CSJT, o sistema continua em constante evolução.	-Aderência à nova arquitetura de software do PJe 2.0. -Melhoria da manutenibilidade do sistema. -Maior facilidade para confecção da ata de audiência. -Otimização das atividades da secretaria.
PROJETO	PJe2.0 - Emissão de Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas  (Projeto 487 contido no PDTIC anterior)	Módulo de certidões do PJe reescrito na tecnologia PJe 2.x, com a certidão de ações trabalhistas integrada ao BNDT e a certidão de Advogado, disponível para ser emitida no perfil do Advogado.	-Redução de custo: As certidões passaram a ser emitidas pelos usuários externos do sistema e não há mais gastos com papel para este fim; -42.784 mil certidões de ações trabalhistas emitidas diretamente pelos usuários em março/2021; -135 certidões de advogados emitidas diretamente pelos usuários desde que o módulo entrou em produção (09/03/2021); -Redução do uso de recursos: Servidores que emitiam as certidões nas unidades ficaram liberados para outras atividades; -Facilidade para que o cidadão emita a certidão diretamente no site dos TRTs, sem necessidade de login no PJe; -Facilidade para o próprio advogado emitir a sua certidão de atuação em processos; -Atualização tecnológica (PJe 2.x).

AÇÃO	Refatoração da Ferramenta de Apoio à Execução	Desenvolvida nova interface da Ferramenta de apoio à decisão (front end), com o uso de tecnologias mais atualizadas. Nova interface com melhor usabilidade, mais simples e intuitiva, visando a utilização pelos usuários das unidades judiciárias. Novas funcionalidades foram disponibilizadas a partir da identificação de necessidades pelas áreas de negócio: agrupamento de mandados por resultado e endereço; novas estatísticas de processos e ações; integração com a pesquisa de jurisprudência; lista de reclamadas que compõem o polo passivo; resumo de processos e ações recentes; exportação de dados para planilha; filtro por unidade judiciária; atalhos para convênios do Tribunal.	-Sistema estável e apto para receber novas funcionalidades. -Maior estabilidade do sistema. -E quando novas funcionalidades forem liberadas, possível aumento do uso do sistema e, por consequência, aumento da agilidade na fase de execução.
AÇÃO	Solução para Promoção de Juizes	Desenvolvida solução para registro, pelos Desembargadores, das notas e suas fundamentações para os magistrados candidatos à promoção, com cálculo do ranking e publicação final.	-Registro detalhado da nota de todos magistrados candidatos, realizado por cada Desembargador, com cálculo e publicação automatizados. -Atendimento às definições do CNJ quanto à promoção de juizes.
AÇÃO	Clustering para gabinetes de 2º grau	Solução "Clustering para gabinetes de 2o Grau" reescrita em arquitetura semelhante ao painel desenvolvido para a Assessoria de Recursos de Revista, que utiliza mecanismo de IA integrado a painel Qlik, permitindo inclusive seleções (filtros) para análise de dados. A solução foi entregue aos Gabinetes dentro da própria NovaJus4 para facilitar o acesso.	-Melhoria na identificação de similaridade entre processos e consequente melhoria na otimização da distribuição de processos entre os assistentes dos gabinetes. -Ampliação de utilização da solução no TRT4.
AÇÃO	Clusterização de processos em recurso de revista	Desenvolvida solução para otimização da análise dos processos da Assessoria de Recurso de Revista, que agrupe processos pendentes de análise por semelhança.	-Maior celeridade na análise de processos em recurso de revista. -Redução do volume de processos pendentes de análise de recurso de revista. -Facilidade para manutenção da uniformidade das decisões.
AÇÃO	Pesquisa textual em despachos PJe para identificar decisões relacionadas a Covid-19	Desenvolvida solução para indexar despachos do PJe 1º e 2º graus, viabilizando aos magistrados realizar pesquisa textual em despachos do PJe a partir de 16 de março de 2020.	-Agilidade para buscar decisões relacionadas ao Covid-19. -Possibilidade de pesquisa da integralidade dos despachos e decisões de 1º e 2º Graus, publicados a partir de 16/03/2020.
AÇÃO	Decisômetro	Desenvolvido painel que disponibilize no site do TRT4 as informações sobre a produtividade de magistrados e servidores, compreendendo os itens definidos pelo CNJ para o regime de teletrabalho em razão do COVID-19 - Qlik Analytics Platform (QAP). Endereço: <a href="https://dados.trt4.jus.br/extensions/Decisometro/Decisometro.html">https://dados.trt4.jus.br/extensions/Decisometro/Decisometro.html</a>	-Transparência da produtividade do TRT4.
AÇÃO	CNJ - Envio de dados - Selo Justiça em Números	Desenvolvido novo formato e envio de dados do Selo Justiça em números ao CNJ, em substituição ao formato de envio atual.	-Aprimorar modo de envio de dados ao CNJ. -Maior pontuação para Selo de Qualidade ao TRT4 (O CNJ receberá os arquivos no modelo antigo e no novo; entretanto quem enviar no novo formato poderá ganhar mais pontos no Prêmio CNJ de Qualidade 2020).
AÇÃO	Lista inteligente de impedimentos em processos com recurso de revista	Desenvolvida solução para identificação automatizada de impedimentos do Vice-Presidente em processos pendentes de análise de recurso de revista. O programa calcula os impedimentos tanto dos Recursos de Revista (RR) pendentes como também dos Agravos de Instrumento em Recursos de Revista (AIRR). Possui campo para informação do nome do Desembargador que vai assinar os despachos para permitir o cálculo do impedimento para o Vice-presidente ou outro membro da Administração.	-Agilidade na identificação de impedimentos do vice-presidente em processos do recurso de revista. -Maior segurança, visto que a automatização impede que processos passem despercebidos na triagem manual.
AÇÃO	Relatórios para o Sistema de Apoio Operacional - SAO PJe	Desenvolvido no SAO, relatórios com informações combinadas em um Painel para gestão de produtividade dos magistrados: -Sentenças de Conhecimento Pendentes. -Sentenças de Conhecimento Proferidas. -Embargos Declaratórios Pendentes. -Embargos Declaratórios Julgados. -Incidentes de Execução Pendentes. -Incidentes de Execução Julgados.	-Possibilita a cada Magistrado consultar a sua produtividade em um determinado período; -Possibilita ao Corregedor verificar um panorama geral da produtividade no Tribunal de maneira integrada. -Acompanhamento rápido e seguro das informações em tempo real, com possibilidades de visualização de detalhes para cada item de um Magistrado.
AÇÃO	ETP SILC	Definição do sistema SILC do TRT4 como solução nacional de licitações e contratos, a ser implantada por toda a Justiça do Trabalho.	-Solução única para toda Justiça do Trabalho que atende as necessidades principais identificadas pelas áreas de negócio envolvidas.
AÇÃO	RH - Criar sistema de numeração de portarias	Sistema Web desenvolvido para gerar a numeração de portarias, usada no sistema de RH por diversas áreas do Tribunal.	-Antes do sistema, as áreas que emitem Portarias ligavam para a SEGESP para reservar numerações de portarias. O controle era feito por planilhas e gerava um fluxo de ligações e e-mails, além do desperdício de numerações. Com o sistema, o processo ficou simples e cada área pode reservar suas numerações de forma simples e rápida.
AÇÃO	CIUJ - Criar cadastro de videoaudiências	Criada funcionalidade no sistema CIUJ para permitir às unidades judiciárias cadastrarem links para salas de videoaudiências.	-Possibilidade das Unidades Judiciárias terem links fixos para salas de espera de videoaudiência, que podem assim serem divulgadas através de integração feita com o sistema Pauta Online.

AÇÃO	FAE 2.0 - aprimoramento da FAE	Aprimoramento da FAE, alterando a forma como as informações atuais são apresentadas e incluindo novas informações, a fim de apresentar de forma mais adequada os dados sobre as execuções das reclamadas, englobando: Consulta por Unidades; Agrupamento de Mandados; Totais de Ocorrências; Integração com Pesquisa Textual; Listagem de Outras Reclamadas; e Agrupamento de Links para Outros Sistemas.	Aumento do uso do sistema e, por consequência, aumento da agilidade na fase de execução, devido a apresentação de forma mais adequada das informações.
AÇÃO	Identificação de outros formatos de número de processo (além do CNJ) no sistema Garimpo	Definidos e implementados novos critérios de associação de processos e, após vários testes, feita nova remessa dos arquivos dos bancos BB e CEF ao ambiente de produção do Garimpo, aplicando todos os critérios validados.	O total de processos associados passou de 52,14% (antes da nova remessa) para 64,85% (após).
AÇÃO	BI - Painel de BI Integrado de Metas	Painel de BI contendo os cálculos das metas e processos envolvidos, reunindo estatísticas de 1ª e 2ª graus oriundas do e-gestão, com especificações centralizadas na AGE. Disponível em: <a href="https://dados.tr4.jus.br/extensions/metaspainel.html">https://dados.tr4.jus.br/extensions/metaspainel.html</a>	-Integração de todas as metas em um único painel. -Unificação das regras de cálculo com revisão da AGE. -Possibilidade de ver as metas de meses do passado. -Possibilidade de ver as metas com resultado parcial do mês corrente.
AÇÃO	CIUJ - Possibilitar videoaudiências de CEJUSCs	Estendida a funcionalidade de cadastro de videoaudiências para ser possível cadastrar salas virtuais para os CEJUSCs, que não possuíam acesso ao sistema CIUJ.	-Possibilidade estendida aos CEJUSCs terem links fixos para salas de espera de videoaudiência, que podem assim serem divulgadas através de integração feita com o sistema Pauta Online.
AÇÃO (Incluída em DEZ/20)	IA - Construção do Modelo ICIA	Disponibilizado no Painel i-Con (Investigação de Conciliabilidade, o Índice de Conciliabilidade por Inteligência Artificial (ICIA), para cada um dos processos pendentes da Justiça do Trabalho da 4ª Região. O ICIA é baseado em aprendizado de máquina e servirá como referência para a seleção de processos nos quais a conciliação será proposta, no primeiro e no segundo grau. Seu valor varia de 0 a 1. Quanto maior, indica maior chance de o processo ser conciliado.	Em medição.  Usuário referência: Marcos Bitencourt, da SEJUSC 2G.
AÇÃO	Uso de Inteligência artificial para clusterização de processos	Entregues painéis de BI na tecnologia QLIK/QAP que permitem aos usuários identificar grupos ou cluster de processos semelhantes entre todos os processos que estão pendentes.	-Despachos e propostas de votos podem ser elaborados mais rapidamente e de forma mais uniforme, por meio da distribuição para o mesmo assistente de processos semelhantes, para serem feitos em conjunto. -Acelera a prestação do serviço jurisdicional.
AÇÃO	Remoção de Juiz	Entregue um programa na NovaJus4 a ser operado pela SEAMA e por Juiz Titular que deseja participar de um processo de Remoção. O Magistrado pode registrar as Varas para onde deseja ser removido, em ordem de preferência, e verificar, conforme sua ordem de antiguidade, qual vaga lhe será destinada.	-Possibilita descentralização dos registros: cada Magistrado opera a sua lista; -Possibilita maior transparência: todos podem ver os pedidos de todos em tempo real; -Automatiza o cálculo do processo de Remoção apresentando o resultado também em tempo real.
AÇÃO	Criação do sistema de "Agendamento de Atendimento Presencial"	Desenvolvido e disponibilizada solução para Agendamento de Atendimento Presencial, com intuito de facilitar a marcação de atendimentos aos jurisdicionados nas unidades judiciárias (Varas, Postos, CCDFs e CAP). E melhoria no sistema de Cadastro de Informações de Unidades Judiciárias (CIUJ) para parametrização e controle da agenda de atendimento das unidades judiciárias.	-Simplificação no processo de agendamento para o jurisdicionado, que pode fazê-lo 24h por dia e escolher o melhor horário disponível de forma instantânea; -Fácil visualização por parte do jurisdicionado se a unidade está fazendo atendimento ou fechada, por exemplo, por conta de risco relacionado ao COVID-19; -Redução do número de ligações e e-mails para as unidades judiciárias na tentativa de obter agendamentos; -Controle informatizado da agenda de atendimento das unidades; -Unidades judiciárias possuem maiores informações sobre os agendamentos: motivo, número do processo, dados completos do jurisdicionado, entre outros; -Desmarcação de agendamentos feita de forma automática para os jurisdicionados que indicaram seu e-mail na marcação.
AÇÃO	MOODLE - Atualização de versão da plataforma	Atualizada a versão da plataforma de EAD Moodle para a versão mais recente do produto, contendo todos os plugins utilizados, resolvendo vulnerabilidades de segurança da versão anterior.	-Disponibilização de versão mais atualizada do produto. -Disponibilização de ambiente mais seguro.
AÇÃO (Incluída em ABR/21)	Novos Robôs para PJe	Desenvolvidos novos robôs para o PJe para operações em lote necessárias: 1) Robô para executar movimentações processuais de forma automatizada, movendo todos processos da tarefa "Movimentar para prazo ou PAC" para "Aguardando prazo - recursal", no fluxo da análise de recursos. 2) Robô para analisar e cadastrar, no Sistema de Gestão de Precedentes (NUGEPI), os processos sobrestados em decorrência da repercussão geral, dos casos repetitivos e do incidente de assunção de competência, conforme as Resoluções nºs 235/2016 e 286/2019 do CNJ.	Robô eMovi: -Automatização da movimentação de 13.705 processos e economia de 57 horas de trabalho.  Robô Precedentes: -Automatização da inserção processos no sistema de Gestão de Precedentes (identificação dos processos sobrestados pré-relacionados, consulta o banco de dados do PJe e até mesmo "faz a leitura" de decisões para validação dos cadastros e correto enquadramento dos temas jurídicos). -Redução do trabalho feito em mais de 15 dias úteis para poucas horas; -Eliminação de erros decorrentes do cadastro manual.
AÇÃO (Incluída em ABR/21)	PJE-MÍDIAS Desktop	Em detalhamento	Em detalhamento.

<p>ACÇÃO (Incluída em ABR/21)</p>	<p>Liberação Automática de Dispositivos Antes da Sessão de Julgamento</p>	<p>Desenvolvida ferramenta para disponibilizar no site do TRT, com 1 hora de antecedência da sessão de julgamento, a proposta de voto do Relator para os advogados das partes, para que os Advogados possam optar pela desistência da sustentação oral se for o caso.</p>	<p>-Agilidade na disponibilização dos votos por parte dos secretários de audiência para os advogados (antes, a sala de sessão era aberta com antecedência e na medida em que os advogados entravam, os votos eram exibidos um a um com compartilhamento de tela do google meet). -Agilidade na administração das sessões de julgamento eliminando a necessidade de ter alguém à disposição com antecedência para compartilhar a tela dos votos. -Para os advogados: possibilidade de visualizar o voto do relator com maior antecedência e na forma de texto, permitindo maior conforto para tomar a decisão de manter ou não a sustentação oral (antes era por tela do google meet compartilhada).</p>
<p>ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Adequação e implantação do sistema eCarta.</p>	<p>Adequação do sistema eCarta para as necessidades do TRT4 no envio de notificações aos Correios.</p>	<p>-Acompanhamento e controle digital sobre os documentos (intimações, ofícios) enviados pelos Correios; -Eliminação da etapa de impressão e postagem dos documentos, passando para os Correios a responsabilidade pela impressão e envio; -Possibilidade de trabalho remoto advindo da eliminação da necessidade de presença física na unidade a fim de conferir os documentos retornados pelos Correios; -Centralização do controle de custos (atesto) para todo o Tribunal; -Automação da verificação financeira entre as cartas efetivamente enviadas pelo TRT4 e cobradas pelos Correios na fatura.</p>
<p>ACÇÃO (Incluída em MAIO/21)</p>	<p>Implementação de sistema Extrator Datajud.</p>	<p>Implementação de sistema Extrator Datajud, a fim de atender a determinação do CNJ para envio de dados processuais desde 2015 conforme definições da plataforma Datajud, em colaboração com outros Tribunais.</p>	<p>Em detalhamento.</p>

#### COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Tipo	Nome	Resultado (O que foi feito)	Benefícios
PROJETO	Substituição da WAN Avato	Realizado novo contrato com a Avato, com ampliação da capacidade de rede de 236 Mbps (Megabits/segundo) para 508 Mbps (acréscimo aproximado de 115% em comparação com o contrato anterior). E aditivado contrato atual com a Claro, para ampliação dos links mais defasados (somatório da capacidade passou de 348 Mbps para 362 Mbps). Obs.: Ampliação da Claro não era escopo do projeto, mas entendeu-se necessário essa ação.	-Manutenção dos níveis de disponibilidade (ampliação da capacidade total de 584Mps para 870Mbps).
PROJETO	Ampliação do sistema de climatização do datacenter secundário (CPD2)	Adquirido novo equipamento de ar condicionado e instalado no CPD2, para que, em conjunto com os dois já existentes, trabalhem de forma alternada e contingente (2 por vez), garantindo a refrigeração adequada.	-Manutenção dos níveis de disponibilidade de refrigeração do CPD2.
PROJETO	Renovação de servidores para o interior 2021	Aquisição e instalação de 25 servidores de rede com 7 anos de garantia, em foros do interior do Estado, em substituição aos equipamentos que estão saindo de garantia em abril/2021.	-Manutenção dos níveis de disponibilidade do interior; -Armazenamento das imagens de câmeras de segurança; -Manutenção da cobertura de garantias dos equipamentos substituídos.
PROJETO	Backup: expansão VTL. 2021	Aquisição de componentes para ampliação da capacidade de armazenamento da VTL (Virtual Tape Library), com garantia e suporte técnico até 2025 e extensão de garantia e suporte técnico dos equipamentos atuais, também até 2025. Antes do upgrade tínhamos Capacidade Total de armazenamento de 170.9 TB e após o upgrade, ficamos com Capacidade Total de armazenamento de 581.07 TB.	-Aumento da capacidade de armazenamento dos backup; -Expansão da garantia dos equipamentos atuais.
ACÇÃO	Conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego (PTT)	Implantada conexão à internet por Pontos de Troca de Tráfego de São Paulo e Porto Alegre. Anteriormente nossa conexão à internet era formada por dois links: Lumen (300Mbps) e Oi (300 Mbps). Foram adicionados PTT RS (1Gbps) e PTT SP (300Mbps).	A conexão com o PTTRS encurtou a distância lógica (internet) entre a rede do TRT4 e o público regional (partes, advogados, escritórios e servidores do TRT4), diminuindo o número de saltos e, consequentemente, trazendo um melhor desempenho nos serviços do TRT4 disponibilizados pela Internet, como o portal (www), PJe, ETR e Gabinete Virtual, entre outros. Isso aconteceu porque muitos provedores de internet também estão presentes no PTTRS. A conexão com o PTTSP encurtou a distância lógica (internet) entre a rede do TRT4 e os principais provedores de nuvem, como Google, Microsoft, Amazon. Novamente, melhorando o desempenho das ferramentas baseadas em nuvem (ex.: G-Suite). Com isso temos: -Maior rapidez no acesso e uso dos serviços do TRT4 disponibilizados na Internet. -Maior rapidez na utilização dos serviços em nuvem, utilizados pelos servidores (colaboradores) do TRT4. -Redução dos potenciais pontos de falha na conexão, devido à diminuição da distância lógica percorrida. -Aumento em 3 vezes da largura de banda disponível (antes tínhamos 2 links que somados ofereciam 600Mbps e agora, temos 4 links que somados oferecem 1,9Gbps). -Redundância de internet (2 links novos, os quais além de aumentar a banda, servem como redundância).

AÇÃO	Nova plataforma para acesso remoto	Disponibilizada solução para aumento do número de acessos remotos ao ambiente tecnológico do TRT4, de 360 para até 1500 usuários simultâneos, representando 1/3 do total do parque. O ambiente que tínhamos para acesso remoto era o Gabinete Virtual (GV), uma solução da SETIC baseada em Citrix+RDS. Esse ambiente disponibiliza 360 usuários simultâneos. Para cada acesso é necessária 1 licença Citrix + 1 licença Microsoft RDS. Criado adicionalmente o ambiente ETR (Espaço de Trabalho Remoto), solução da SETIC baseada apenas em RDS. Para cada acesso por esse ambiente é necessária apenas 1 licença Microsoft RDS. Já tínhamos licenças RDS e nesta ação foram adquiridas mais 890 licenças Microsoft RDS. Com isso, a ação disponibiliza o acesso remoto de até 1500 usuários no total, podendo todos acessarem pelo ETR e limitando-se a 360 pelo GV. Em resumo, o que foi feito: 1) Atualização do ambiente GV (estamos na versão GV4). 2) Criação do ambiente ETR, onde não precisamos pagar licenças Citrix adicionais. 3) Aumento do número de licenças RDS até 1500, de forma a aumentar o número de acessos simultâneos máximo de 360 para 1500, o que foi vital durante a pandemia. Em alguns momentos os sistemas podem funcionar melhor por meio da solução GV4 e por isso a Seção de Microinformática, conforme orientações da Diretora da SETIC, gerencia os grupos do AD liberados para esse acesso.	-Menor custo por usuário para infraestrutura de tele-trabalho. -Prover infraestrutura adequada para situação covid-19.
AÇÃO	Reparo do anel de fibras ópticas  (OBS.: Essa ação se refere a ação 12/2018 - Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas, contida no PDTIC anterior)	Realizado por empresa terceirizada, o reparo do anel de Fibra Óptica que fica sob a calçada da Av. Praia de Belas, incluindo limpeza de conectores e DIOS. Essas fibras interligam o prédio do Foro de POA ao prédio Sede e atuam em paralelo às fibras que chegam pela Rua Baronesa do Gravataí, garantindo redundância de acesso, a qual estava parcialmente comprometida.	-Manutenção da redundância entre os caminhos de fibra.
AÇÃO	Nobreaks de médio porte para salas de sessão e plenário  (Ação 25/2019 contida no PDTIC anterior)	Foram renovados os no-breaks de médio porte para 05 salas de sessões e equipado o Plenário do TRT com nobreaks capazes de atender a todos equipamentos da sala principal e da sala de controle. Ao todo foram comprados e instalados 7 no-breaks.	- Manutenção das sessões de julgamento e das sessões do Tribunal Pleno em casos de falta de energia elétrica. - Manutenção das pautas de julgamento, evitando o atraso e postergação das pautas. - Autonomia garantida de 15 minutos, podendo ser estendida para 40 minutos dependendo da quantidade de equipamentos ligados.
AÇÃO (Incluída em ABR/21)	Sistema SIGA-ME com auto-atendimento (CAPITAL)	Disponibilizado sistema que permite que todos os usuários do TRT4 possam programar o redirecionamento de chamados de um ramal das unidades da Capital (Porto Alegre), a partir da internet.	-Agilidade para que o próprio usuário responsável pelo ramal possa realizar o SIGA-ME para outro telefone. -Independência da área de Tecnologia da Informação, não necessitando mais do recurso humano da SETIC envolvido nesta operação.
AÇÃO (Incluída em ABR/21)	Sistema SIGA-ME com auto-atendimento (INTERIOR)	Disponibilizado sistema que permite que todos os usuários do TRT4 possam programar o redirecionamento de chamados de um ramal das unidades do Interior do Estado, a partir da internet.	-Agilidade para que o próprio usuário responsável pelo ramal possa realizar o SIGA-ME para outro telefone. -Independência da área de Tecnologia da Informação, não necessitando mais do recurso humano da SETIC envolvido nesta operação.
<b>COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC</b>			
<b>Tipo</b>	<b>Nome</b>	<b>Resultado (O que foi feito)</b>	<b>Benefícios</b>
AÇÃO	Diagnóstico de maturidade em atividades críticas	Realizados diagnósticos de maturidade de TI nas áreas de Infraestrutura, Contratações, CIOs, Projetos e processos e Aplicações, por meio da ferramenta IT Score e o apoio da consultoria do Gartner, com a identificação de oportunidades de melhoria a serem implementados futuramente.	-Identificação dos principais GAPS de maturidade. -Constatação do nível de conformidade com o mercado. -Itens objetivos para planejamento de aumento de maturidade em próximo ciclo.
<b>COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS</b>			
<b>Tipo</b>	<b>Nome</b>	<b>Resultado (O que foi feito)</b>	<b>Benefícios</b>
AÇÃO	AUD4 - Implantação do sistema e capacitação dos usuários	Implantação do sistema AUD4.	-Acesso direto ao AUD4 de qualquer local através da internet. -Maior agilidade nas tarefas realizadas pelos secretários de audiências. -Maior agilidade na integração com o PJe.
AÇÃO	PJE-MÍDIAS - Armazenamento de gravação de audiências remotas	Implantação do sistema PJE-MÍDIAS, tanto para uso interno bem como para peritos e advogados.	- Armazenar o vídeo gerado a partir da gravação das audiências e sessões realizadas de forma remota e permitir a inserção do link no processo no PJe; -Facilitar o acesso das partes aos vídeos das audiências gravadas.
AÇÃO	JTe assinatura - Implantação de assinatura digital através de pareamento com o aplicativo	Implantação da funcionalidade de assinatura digital através de pareamento com o aplicativo JTe.	-Redução de custos em razão da redução significativa do número de certificados digitais. -Maior agilidade/facilidade na assinatura de documentos.

AÇÃO	SIF 2.0 - Alvará eletrônico da CEF (Sistema de Integração Financeira)  (OBS.: Essa ação se refere à ação 34/2019 - Alvará Eletrônico, contida no PDTIC anterior)	Instalação em ambiente de homologação, testes, ajustes de infraestrutura, interação com a CAIXA para solução de problemas. Acompanhando e suporte constante aos usuários. Elaboração de manual em conjunto com a Corregedoria	-Agilização do pagamento ao credor, com o crédito direto na conta bancária do credor em até 48h, sem necessidade de comparecer ao banco; -Eliminação da necessidade de deslocamento, uso de papel e contato físico; -Formação de banco de dados de credores e valores pagos, para uso oportuno; -Fácil de ser utilizado pelo magistrado, que consegue assinar pelo próprio PJE, sem necessidade de token, e em lote; -Redução das atividades da secretária em relação aos trâmites com alvarás (não há necessidade de remeter o expediente ao banco por e-mail, nem digitalizar guias de recolhimentos para a juntada ao processos posteriormente); -Facilidade no manuseio e na consulta aos depósitos judiciais, com disponibilidade das informações dentro do próprio processo no PJe (aba dados financeiros), sem a necessidade de acesso a sistemas satélites, inclusive para a expedição de alvará.
AÇÃO	PESQUISA TEXTUAL no PJe - Instalação do módulo de busca de texto em processos eletrônicos	Homologação, ajustes e implantação em produção do módulo do PJe de PESQUISA TEXTUAL (busca de texto em processos eletrônicos).	-Maior rapidez e facilidade para a localização de documentos no PJe ou nos processos em que o servidor/magistrado estiver trabalhando, devido a possibilidade da realização de pesquisa em qualquer documento HTML ou PDF (ainda que escaneados) por palavras ou expressões. -Maior facilidade para o reaproveitamento de conteúdos, devido a maior facilidade na busca. -Aumento da celeridade processual.
AÇÃO	Implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SisconDJ)	Instalação em ambiente de homologação, testes, ajustes de infraestrutura, interação com o BB e como TRT02 para solução de problemas. Aquisição de certificado ICP-Brasil para o servidor onde o sistema está instalado Organização de treinamento junto ao TRT02 e BB para as unidades piloto e para a Corregedoria Disponibilização do manual do BB acompanhando de suporte constante aos usuários. Elaboração da relação de magistrados que assinam alvarás, para cadastramento pelo BB	-Agilização do pagamento ao credor, com o crédito direto na conta bancária do credor em até 48h, sem necessidade de comparecer ao banco; -Eliminação da necessidade de deslocamento, uso de papel e contato físico; -Formação de banco de dados de credores e valores pagos, para uso oportuno; -Redução das atividades da secretária em relação aos trâmites com alvarás (não há necessidade de remeter o expediente ao banco por e-mail, nem digitalizar guias de recolhimentos para a juntada ao processos posteriormente); -Facilidade no manuseio e na consulta aos depósitos judiciais, com disponibilidade das informações dentro do próprio processo no PJe (aba dados financeiros), sem a necessidade de acesso a sistemas satélites, inclusive para a expedição de alvará.
AÇÃO	Implantação do sistema eCarta (integração entre o PJe e o sistema dos Correios)	Implantação do sistema eCarta integrado ao PJe, com as adequações necessárias nos modelos de documentos, bem como o fornecimento de orientações às unidades judiciárias sobre os novos procedimentos de trabalho.	-Redução de custos com impressão. -Enviadas 119.229 correspondências até abril/2021 (e mais 823 aguardando assinatura para serem enviadas) -Redução do trabalho relacionado à impressão, controle dos expedientes e envio manual aos Correios. -Descontinuar a funcionalidade de controle de expedientes via Correios realizado atualmente no INFOR. -Gerenciar de forma online e instantânea o status das correspondências.
AÇÃO	SIGEO - AJJT (Assistência Judiciária da JT - Cadastro de Peritos)	Implantação do módulo AJJT (cadastro de peritos) e integração com o PJE.	-Segurança às unidades judiciárias e aos Juízes para nomeação de peritos, na medida em que os documentos apresentados, incluindo diplomas, carteiras de conselhos ou órgãos de classe, além de documentos fiscais e de INSS são verificados pela Comissão de Validação. Profissionais que tenham condenação por improbidade ou situação de inelegibilidade registradas no CNJ não podem atuar como peritos, condições mais difíceis de verificação individual por cada Juízo, e que agora constam do CPTEC, pois é obrigatória a apresentação de certidão negativa do CNJ; -Uniformização da forma de apresentação dos cadastros e a validação das informações apresentadas pelos profissionais; -Transparência: as nomeações para cada profissional ficarão registradas no AJ/JT e estarão disponíveis para consulta, quando esse módulo do sistema for liberado para utilização; -Maior facilidade e redução do retrabalho no pagamento de honorários, devido à verificação de dados bancários e dados de ISS, feita pela Comissão de Validação.

TOTAL DE PROJETOS/AÇÕES POR STATUS

