

Relatório de acompanhamento - situação DEZEMBRO/2024												
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CSTIC)												
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Riscos Associados	OKR associado	Próximo Atual	GR/Responsável	Status	Início Previsto (atual)	Encerramento Previsto (atual)	Início Previsto anterior (histórico)	Encerramento Previsto anterior (histórico)
Solução de Gestão de Dispositivos	Contratar e implantar solução para gestão do parque de notebooks e desktops que realize a captura remota, inventário e distribuição de softwares.	Atualmente, a atualização de software nos computadores e notebooks do TRT e falta de forma acessível, que além de muito trabalhosa, tem riscos de falhas. O software atual não realiza a distribuição dos softwares de forma centralizada, simplificada e com menor risco de falhas e passou a apresentar problemas, principalmente no que se refere à captura e inventário, o que levou ao encerramento de rescisão contratual.	• Melhor o atendimento aos usuários e a gestão do parque de equipamentos do TRT. • Aumento da satisfação dos usuários (possibilidade de suporte remoto). • Eliminar atualizações de software de forma centralizada para os computadores e notebooks no que se refere à captura e inventário do parque de microinformática e fim de obter informações sobre o hardware e software dos computadores e notebooks do TRT.				Ana Lúcia Moreira	Em Execução	junho/2024	setembro/2025		
					8.4.7	Dezembro/2024: TR concluído. Demais TR's foram consultados sobre interesse em participar. Prazo para as manifestações já terminado. A área de Apoio a Contratações deverá agora concluir a documentação para encaminhar o processo para a área de licitações do TRT.						
Renovação parcial do parque de computadores - Positivo C320 (PDTIC ANTERIOR)	Aquisição e instalação de 1300 microcomputadores para a substituição dos equipamentos Positivo C320 que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT, com o prazo de garantia em ventose, bem como a substituição de cursos equipamentos antigos que permaneceram em uso. Os computadores Lenovo M90s foram adquiridos no final do ano de 2023 e até março/2024 foram instalados 205 unidades. Alteração de escopo: aquisição de mais 495 unidades para finalizar a substituição dos 1300 microcomputadores Positivo C320.	Os computadores da marca Positivo, modelo C320, estão em uso no TRT há mais de 10 anos, com garantia vencida, justificando substituição. Alteração de escopo em agosto/2024 deu em razão da necessidade de uso do salão dos equipamentos deste lote e que não foram danificados pela enchente, para substituição de equipamentos diversos danificados em áreas atingidas pela enchente no TRT-4.	Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas. Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, após a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento		8.4.1	Dezembro/2024: temos 39 computadores em estoque, ainda da compra de 1300 computadores. Para repor os 495 computadores perdidos durante a enchente, foi realizada a aquisição de 358 computadores, os quais foram recebidos em dezembro/2024 e já estão disponíveis para uso. O restante (170 computadores) foram entregues em 07/01. Aguarda-se recebimento das bases de amostra para emissão do Termo de Recebimento definitivo.	Paula Medaglia	Em Execução	15/07/1905	dezembro/2025	(julho/2024)	Aquisição dos computadores: R\$8.872.100,00 (preço de 2023) Instalação dos computadores: R\$183.202,00 TOTAL: 6.055.452,00
Renovação parcial do parque de computadores - Lenovo M920q	Aquisição e instalação de 850 microcomputadores para a substituição parcial dos equipamentos Lenovo M920q que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT e que encerram a garantia em dezembro de 2024	Os computadores da marca Lenovo, modelo M920q, estão em uso no TRT desde 2019, a garantia vence em dezembro de 2024, justificando a substituição no ano de 2025. O lote inteiro de computadores Lenovo M920q em uso no TRT é de 1667 computadores, os demais serão renovados em 2026.	Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas. Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, após a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento			Dezembro/2024: o pregão já foi realizado. A compra inicial foi de 1377 computadores (170 unidades para repor os computadores perdidos na enchente e 1207 para a substituição parcial dos computadores Lenovo M920q). No dia 07/01 foram entregues 1300 computadores Lenovo. Aguarda-se recebimento dos itens de amostra para emissão do Termo de Recebimento definitivo. Pendente ainda a entrega de 14 micros Del.	Paula Medaglia	Em Execução	Agosto/2024	(dezembro/2025)		
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CDS)												
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Riscos Associados	OKR associado	Próximo Atual	GR/Responsável	Status	Início Previsto (atual)	Encerramento Previsto (atual)	Início Previsto anterior (histórico)	Encerramento Previsto anterior (histórico)
Evolução do Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (SISEJUD)	Aprimorar o sistema SISEJUD, desenvolvido pelo TRT-4, de forma a atender as demandas prioritizadas pelas Escolas Judiciais da JT, centralizadas pela EJD-4, e pela ENAMET. Projeto é parte do portfólio do plano de transformação digital da JT.	O sistema, implantado na EJD do TRT-4 em 2021 e instalado em outras regiões a partir de 2022, já continha as necessidades básicas anteriormente atendidas pelos sistemas legados. As escolas judiciais estabeleceram novas demandas visando a evolução do sistema, como a criação do Banco Nacional de Formadores, o que demanda a integração entre as instalações do sistema nos diversos Registros e uma possível centralização do sistema em uma única instalação na infraestrutura do CSJT.	• Uso de sistema único para gestão das diversas atividades das escolas judiciais. • Sistema nacional padronizado • Consulta integral de todas as docentes disponíveis na JT	Riscos: I) Pode não ser possível contar com a infraestrutura do CSJT para instalação do sistema em uma base centralizada. Este risco pode ser mitigado pela adoção de uma estratégia alternativa de implementação, que seriam as instalações do SISEJUD, nos diferentes Registros, comunicando-se diretamente, gerenciando uma base centralizada. Atualmente apenas o banco de formadores está rodando em base centralizada.		Dezembro/2024: Última versão atualizada foi entregue em 06/12/24; SBTIC do TRT-4 está programando o front-end do Banco de Formadores.	Leandro Galina	Em Execução		dezembro/2025		
Desenvolvimento colaborativo do PJe nacional	Realizar, conforme priorização da coordenação nacional no PJe, o desenvolvimento e manutenção evolutiva do PJe nacional, ciclo versão 2.11, em relação aos produtos que envolvem a elaboração de sentenças, despachos e decisões, bem como demais funcionalidades relacionadas ao editor de textos do PJe, conclusão ao magistrado, anulação no processo de documentos eletrônicos, geração automática de expedientes, jurídica de certidos, cadastros de pessoas físicas e jurídicas, entre outros.	O sistema PJe, implantado em toda a JT do Brasil, tem ainda lacunas e oportunidades de melhorias, que fazem parte da evolução do sistema. As melhorias nos módulos de responsabilidade do TRT-4 não se relacionam com usuários de todo país e priorizadas pelo Comitê Gestor nacional e, a partir de então, agrupadas em versões para implementação.	O PJe é um sistema consolidado nacionalmente. As oportunidades de melhorias que tem sendo priorizadas nos diversos módulos estão diretamente relacionadas com otimização de processos de trabalho e eventualmente, desenvolvimento de novas funcionalidades, o que somente será concebido na medida em que as demandas prioritizadas sejam encaminhadas à equipe de desenvolvimento do TRT-4, quando estas forem beneficiadas por estimativa aqui.		2.2.2	Dezembro/2024: atualmente a equipe está trabalhando no ciclo da versão 2.13	Fábio Garcia	Em Execução	junho/2024	dezembro/2025		SIM
					2.1.9		Felipe Levin	Em Execução	junho/2024	dezembro/2025		não
Implantação do uso da nuvem do TST para a construção de novos painéis de Business Intelligence (BI)	Reprogramação e migração dos painéis construídos no TRT-4 em OkSense para essa nova estrutura do TST, em nuvem, na tecnologia PowerBI.	A tecnologia atual de construção de painéis de BI em OkSense usa recursos computacionais do TRT-4 e horas de trabalho de colegas da infraestrutura para backup e manutenção desse sistema. Além disso, existe um custo mensal de R\$ 11.708,33 para uma empresa contratada dar suporte e fazer atualizações dos dados. Outro problema a ser resolvido é o fato de apenas poucos regionais usarem OkSense, a maioria dos regionais usa Power BI, dificultando o compartilhamento de análises.	• Redução do uso da infraestrutura local • redução de horas de trabalho em backup. • Redução do custo para manutenção e atualização dos equipamentos de BI. • Construção de painéis de BI em tecnologia comum usada pela maioria dos TRTs. • Possibilitar a troca de análises de BI entre os regionais.	Os riscos são: • dificuldade em instalar os painéis novos nessa estrutura. • dificuldade em programar/reprogramar os painéis novos em Power BI; • necessidade de aquisição de mais licenças para liberar painéis com dados suficientes. • problema na atualização dos dados dos painéis; • desempenho dessa estrutura em nuvem.		Dezembro/2024: toda a equipe foi capacitada na tecnologia Power BI e já foi possível a construção de um painel.	Felipe Levin	Em Execução	junho/2024	dezembro/2025		não
Aud4 - Evolução do Sistema de Audiências de Justiça do Trabalho	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento colaborativo do PJe e sistemas, bem como, garantir a evolução do sistema Aud4 implementando as melhorias priorizadas pelo CSJT.	O AUD4, sistema nacional de audiências da Justiça do Trabalho, desenvolvido em parceria com o TRT-4, tem sido utilizado por todas as unidades do TRT, com o objetivo de facilitar o trabalho dos magistrados e secretários de audiências. As novas funcionalidades a serem implementadas são definidas de forma nacional pelo CSJT. A presente ação já foi registrada nas entregas de 2024.	• Maior facilidade e agilidade nas audiências • Aumento da segurança do banco de dados. • Garantia de suporte do fornecedor.		2.1.3	Dezembro/2024: equipe está trabalhando nas demandas de atualização do ciclo de versão 2.13	Lucia Speranza	Em Execução	junho/2024	dezembro/2025		não
Migração da NovaJust e e-Just+ para o Orcale 1b	Realizar a migração dos sistemas NovaJust e e-Just+ para o Orcale 1b.	Os sistemas NovaJust e e-Just+ utilizam o Oracle no versão 11. Esta versão é antiga e sem suporte do fornecedor e com isso, precisa ser migrada. A migração desses sistemas envolve múltiplas equipes do desenvolvimento, pois possuem integrações variadas. Após, ainda será preciso a migração de todos os dados, o que é uma tarefa de longo prazo.	Atualização tecnológica. Aumento da segurança do banco de dados. Garantia de suporte do fornecedor.	- novas demandas despriorizam as atividades deste projeto	2.1.1	Dezembro/2024: projeto foi despriorizado em detrimento de outras demandas, mas segue em andamento.	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	dezembro/2025	(dezembro/2024)	não
Galileu - Protótipo para Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa	Elaboração automatizada de conteúdo não decisório de sentença, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	A redação de minutas de sentença compreende diversas etapas burocráticas, como a elaboração de relatório, a síntese dos argumentos das partes em cada matéria, a busca por precedentes jurisprudenciais e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.	Em uma primeira análise, foi estimado que o tempo despendido nas atividades complementares de minuta de sentença compreendem de 15 a 30% do total. Assim, é esperado que o produto final possa economizar em torno de 20% do tempo na produção de sentenças, agilizando as etapas burocráticas e permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito.	Existe o risco de que o sistema funcione satisfatoriamente apenas em um conjunto determinado de processos, que possuem petições mais bem estruturadas.	1.2.7	Projeto concluído em Dezembro/2024. Foi encerrada a segunda fase piloto. As total foram geradas 332 minutas de relatório de sentença. O sistema está sendo preparado para liberação para todos os magistrados de primeiro grau do TRT-4, dependendo da renovação da contratação do Gemini.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/10/2024	dezembro/2024		R\$ 42.000,00 (contratados apenas para o ano de 2024)
Galileu 2º Grau	Elaboração automatizada de conteúdo não decisório de acordo, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	A redação de minutas de acordo compreende diversas etapas burocráticas, como a elaboração de relatório, a síntese dos argumentos das partes em cada recurso, a busca por precedentes jurisprudenciais e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.	Em uma primeira análise, foi estimado que o tempo despendido nas atividades complementares de minuta de acordo compreendem de 15 a 30% do total. Assim, é esperado que o produto final possa economizar em torno de 20% do tempo na produção de acordos, agilizando as etapas burocráticas e permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito.	Existe o risco de que o sistema funcione satisfatoriamente apenas em um conjunto determinado de processos, que possuem petições mais bem estruturadas.	2.1.8	Projeto iniciado em janeiro/2025.	Frederico Oliveira Cardoso	Em Execução	junho/2025	dezembro/2025		SIM
Implantação do e-Gestão Administrativo no SIGEP	Alimentar o e-Gestão Administrativo a partir do sistema SIGEP.	O sistema legado RH está sendo substituído pelo SIGEP, que passa a ser o sistema oficial de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema e-Gestão deve deixar de utilizar o RH como fonte de dados e passar a ler estes dados do SIGEP.	Fonte de dados única para dados de recursos humanos		2.2.1	Proposta de cancelamento. Motivo: TRT recebeu um extorior liberado nacionalmente que realiza a mesma tarefa, tornando este projeto sem sentido. Submetido ao Comitê de governança em 28/06/2024	Felipe Levin	Cancelado	Março/2022	(dezembro/2024)	(dezembro/2022)	não
Painel CITAR PJe - Painel de Consultas ao PJe para o Centro de Inteligência	Desenvolver um Painel de Consultas conectado diretamente ao PJe para permitir pesquisas on-line.	Ter a possibilidade de fazer pesquisas diretamente na base de produção do PJe sem as limitações do e-Gestão.	• Poder fazer consultas on-line sem depender do processamento do e-Gestão. • Oportunizar a celeridade processual e a resolução em lote de processos. • Possibilitar identificar padrões nos processos existentes. • Agir após o Centro de Inteligência do TRT-4.		2.1.12	Dezembro/2024: entregue para o Centro de Inteligência uma nova proposta de programa de consulta de dados online no PJe	Fábio Garcia	Em Execução	Fevereiro/2024	dezembro/2025		SIM
PangeAdm	Reunir em um só local pesquisas jurisprudenciais e textos que subsidiem as decisões administrativas no Tribunal.	Atualmente não há um meio de compartilhamento e de consolidação das informações relativas às decisões administrativas no TRT-4. Como consequência, os diversos setores administrativos precisam realizar pesquisas em diversos órgãos para profereir uma decisão, não se aproveitando o trabalho já realizado em outro setor.	Otimização e melhor alinhamento na elaboração de decisões administrativas, evitando-se a retrabalho de pesquisas e o tempo de comunicação interna.		sem OKR	Outubro/2024: entregue em produção no dia 27/09/2024; será divulgado em outubro	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	Maio/2024	Setembro/2024	(Julho/2024)	SIM
Integração PJe - MPF	Criar infraestrutura dentro do PJe que permita o compartilhamento de informações entre a Justiça do Trabalho e o MPF. Na primeira etapa, pretende-se disponibilizar dentro do PJe informações consolidadas sobre TACs (Termos de Acusamento de Correlação) firmados pelo MPF nacionalmente bem como será desenvolvido um serviço para disponibilizar ao MPF informações relacionadas às audiências e sessões judiciais. Demais etapas a serem definidas em conjunto com o MPF.	Atualmente, não existe dentro do PJe informação sobre a existência de TAC firmado pelo MPF. Como consequência, a obtenção dessa informação é custosa, pois é necessário acessar os sites disponibilizados pelo MPF em cada região. Permitir que os magistrados tenham acesso a essas informações dentro do PJe e de forma consolidada.	Contribuir para a melhoria a qualidade de decisões judiciais, através do acesso fácil dentro do PJe das informações disponibilizadas pelo MPF.		2.1.11	Dezembro/2024: projeto está parado e aguarda autorização do CSJT.	Fábio Garcia	Suspensão	abril/2024	dezembro/2025	(dezembro/2024)	SIM
E-menta	Estudar o uso de Inteligência Artificial Generativa para elaborar a minuta da Ementa nos acordos produzidos no TRT-4. Durante o estudo, pretende-se criar um protótipo para testar e avaliar a viabilidade de uso dessa tecnologia.	No dia 13/09/2024, o CNJ publicou a resolução N. 154, que recomenda a todos os tribunais a adoção de modelo padronizado de elaboração de ementas. As ementas devem observar a seguinte estrutura e dividir: Cabeçalho (ou Introdução) I. Caso em exame. II. Questão em discussão. III. Razões de decidir. IV. Dispositivo e tese. Ao final, devem ser mencionadas a legislação relevante citada e a jurisprudência relevante citada.	O padrão recomendado pelo CNJ para elaboração de Ementa é muito mais complexo que o atual usado no TRT-4. O uso de IA Generativa para gerar uma minuta desse tipo pode ajudar o trabalho nos Gabinetes dos Desembargadores.	Existe o risco de que o sistema funcione satisfatoriamente apenas em um conjunto determinado de processos ou de que a IA Generativa não consiga gerar textos no padrão recomendado pelo CNJ.		Dezembro/2024: desenvolvimento de produto para teste em projeto piloto	Paulo do Carmo	Em Execução	outubro/2024	junho/2025		SIM
Pantex	Plataforma para Pesquisa e Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho.	Oferecer ferramenta para pesquisa textual de Artigos de convenções e Comentários de parâmetros.	Facilitar, acelerar e otimizar as pesquisas ao oferecer em uma mesma ferramenta, de forma integrada, acesso a textos de órgãos diferentes.		sem OKR	Dezembro/2024: em fase final de desenvolvimento. Fase piloto prevista para iniciar em 24/01	Fábio Garcia	Em Execução	outubro/2024	março/2025		SIM

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (CIT)															
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Riscos Associados	OKR associado	Projeção Anual	GH/Responsável	Status	Início Previsto (data)	Entrega Produto Final Prevista (data)	Início Previsto anterior (data)	Entrega Produto Final Prevista anterior (data)	Custo Estimado	Custo Realizado	É uma Transformação Digital? (TPI)?
Renovação do armazenamento (storage e rede SAN)	Comprar novos storages e switches SAN (storage area network) visando atualização de capacidade, tecnologia e garantia.	O equipamento atual está ao mesmo tempo sendo do período de descomissionamento e de armazenamento para sustentar a atual demanda do Tribunal.	- Equipamentos dentro da garantia e suporte; - Equipamentos com espaço de armazenamento atualizado; - Equipamentos com novas funcionalidades, como a proteção contra ataques baseados em criptografia de dados.	O grande risco desse projeto ocorre em função do grande valor e da complexidade acirrada entre os fornecedores. Isso aumenta o risco de impugnações, que atrasam o projeto e colocam em risco a execução da compra ainda em 2024. Tentamos mitigar esse risco resolvendo eventuais controvérsias já no Termo de Referência, com um bom embasamento.	8.1.1	Dezembro/2024: Aquisição do storage concluída. Pregão do TRT-24 da compra do Switch SAN ainda não tem data.	Paulo Mendes	Em Execução	junho/23	julho/2025			R\$ 13.000.000,00 em 2024		não
Aquisição de Firewall de datacenter	Comprar de um novo par de firewalls para uso interno nos datacenters centrais	Apois um incidente de segurança de informação relacionado a usuários remotos, passou a ser mandatório o acesso via VPN (e 2 fatores de autenticação) para todos os usuários remotos em teletrabalho. Isso aumentou bastante a carga de trabalho dos equipamentos, provocando uma perda de performance que passou a ser sentida na função de firewall entre o TRT e o mundo externo e, principalmente, na função de firewall entre a rede geral e os ativos de datacenter.	- eliminar problemas de desempenho que estão afetando serviços de datacenter		--	Dezembro/2024: após realizada reunião inicial, projeto ainda em fase de planejamento.	Paulo Mendes	Em Execução	junho/24	dezembro/25	maio/24		R\$ 1.000.000,00 em 2025		não
Compra de nova Virtual Tape Library (VTL)	Renovar as unidades de armazenamento de backups - Virtual Tape Library - por equipamentos com maior capacidade e com suporte e garantia.	Além da renovação do equipamento será necessário por uma questão de suporte e garantia, as novas VTL terão que ter uma capacidade muito maior para acompanhar o crescimento da capacidade dos nossos storages.	- equipamentos operando dentro de um contrato de suporte e garantia; - equipamentos com capacidade atualizada, compatível com os novos equipamentos de armazenamento primários (storages).		--	Dezembro/2024: iniciados os ETP, ainda em análise se será feita nova contratação ou renovação.	Paulo Mendes	Em Execução	janeiro/2025	dezembro/25			R\$ 5.000.000,00 em 2025		não
Renovação das redes sem fio 2023 (POTIC ANTERIOR)	Renovação do parque de equipamentos de redes sem fio de todo o Tribunal, com atualização tecnológica e ajuste da área de cobertura. A aquisição será realizada em duas etapas: 50% em 2024 e 50% em 2025.	O software de gerenciamento da rede sem fio encontra-se descomissionado e com componentes de hardware tecnicamente defasados. Necessário também a ampliação da cobertura, com adoção de um número maior de pontos de acesso.	- Maior desempenho para as redes sem fio. - Melhor cobertura dentro das dependências do Tribunal.		8.1.3	Dezembro/2024: contrato assinado; estamos em prazo de entrega dos equipamentos, projeto executivo de instalação e a instalação do piloto.	Paulo Mendes	Em Execução	(junho/2021)	dezembro/2025		(dezembro/2023)	R\$2.500.000,00 (2024) R\$2.500.000,00 (2025)		não
Renovação dos roteadores internet	Compra de novos roteadores que fazem a interface entre a rede do Tribunal e a internet.	Os equipamentos atualmente em uso estão saindo de garantia em 07/12/2024. Também será feito uma atualização de capacidade.	- Equipamento dentro da garantia e suporte		8.1.7	Dezembro/2024: concluído	Paulo Mendes	Concluído	junho/23	dezembro/24			R\$ 18.375,00 em 2024		não
Renovação de nobreaks de médio porte 2024	Comprar e renovar garantias de nobreaks que atendem salas de sessões, plenário e rede do administrativo para substituir equipamentos que estão em termo de garantia em dezembro/24.	Os equipamentos atuais estão saindo de garantia. Adicionalmente, está modificada a especificação dos nobreaks que atenderão o segundo andar do prédio sede, que irá concentrar diversas salas de sessão.	- Equipamentos dentro da garantia e suporte		--	Dezembro/2024: 1 nobreak 10KVA para o Plenário - será atendido com equipamento cedido pela Sacom; 1 nobreak 10KVA para o Prédio Administrativo - Trocas de baterias realizadas dia 27/11; 1 nobreak 6KVA para a sala de sala do Plenário - compra em andamento; 1 nobreak 6KVA para a sala 410 - troca de bateria realizada em 14/10; 3 nobreaks 30VA para as salas 905, 912 e 913 - troca de bateria realizada em 14/10.	Paulo Mendes	Em Execução	abril/24	março/2025		(dezembro/24)	R\$ 93.000,00 em 2024		não
Projeto executivo para novos geradores	Contratar projeto de Engenharia para a próxima geração de geradores que irão atender os datacenters centrais. Nesta fase a entrega é de um projeto que servirá de base para o processo de contratação da instalação e compra dos equipamentos, mais adiante.	Desde a última renovação dos geradores, diversos problemas vem sendo apontados. O projeto terá como input esses diversos apontamentos, além das normas técnicas e da projeção de demanda por energia para a formulação de um projeto executivo para eventual aquisição e implantação. Também serão consideradas as novas diretrizes para a redução de emissão de CO2.	- Obter um projeto que sane a maior parte dos apontamentos e quebras coletados nos últimos anos; - Ter um projeto executivo para embasar o projeto de contratação dos novos equipamentos.		8.1.4	Dezembro/2024: Está sendo estudado possível aditivo para englobar geradores da Semprio	Paulo Mendes	Em Execução	abril/24	abril/2025		(dezembro/24)	R\$ 100.000,00 em 2024		não
Substituição da Telefonia Convencional	Substituir as centrais telefônicas convencionais do Tribunal por solução baseada em VoIP.	Embora a solução atual esteja em pleno funcionamento, seus softwares encontram-se desatualizados, sendo necessária a atualização tecnológica das mesmas para assegurar o uso das melhores funcionalidades. Além disso, também é necessária a atualização da tecnologia dos ramais para IP, com a substituição dos telefones analógicos por telefones IP, com comunicação via VoIP. Essa solução será provida para todo o TRT, o que permitirá a descomissionação do uso de centrais telefônicas nas localidades do interior do estado e nas unidades administrativas de Porto Alegre.	- Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com inclusão de novos ramais para empregar nas unidades do interior e administrativas; - Atualização do software de atendimento telefônico automatizado (Call Center). - Redução do risco de indisponibilidade, em função da atualização e contratação de suporte e manutenção da solução.		--	Dezembro/2024: Projeto concluído.	Paulo Mendes	Concluído	(março/2021)	dezembro/2025		(março/2024) (junho/2023)	R\$1.522.000,00 (referente ao ano de 2022) R\$1.554.937,37 (apagando) R\$253.222,40 (5 anos de suporte Monitor)	Total R\$2.184.159,77 ano; R\$1.554.937,37 (apagando) R\$253.222,40 (5 anos de suporte Monitor)	SIM
Aquisição e instalação de novos geradores para os datacenters	Compra e implantação de um novo conjunto de geradores para sustentar os datacenters centrais	Esse projeto visa resolver diversos problemas apontados na solução atual de geradores: - Baixa qualidade geral dos geradores Genset; - Obsolescência da lógica de contingência entre os geradores Genset e Siemens do prédio sede; - Dificuldade de acesso para realimentação durante alagamento; - Dificuldade de manutenções durante a chuva; - Proximidade com setores do Tribunal que precisam lidar com o barulho e emissões;	- maior confiabilidade na sustentação de energia dos datacenters centrais; - menor emissão de CO2 (e equivalentes);		--		Paulo Mendes	Não Iniciado	maio/2025	dezembro/2025	(janeiro/2025)		R\$ 1.000.000,00 em 2025		não
Implantação de NOC terceorizado	Contratar empresa especializada em NOC (Network Operation Center) para receber os alertas e de os encaminhamentos apropriados ainda durante os horários especiais, fora do expediente.	Não há um sobreaviso formal nas atividades da SETIC. Atualmente, os servidores da CIT recebem alertas em seus celulares a qualquer momento da noite ou em dias de descanso e, dentro das suas possibilidades, tentam resolver o problema. Portanto, o Tribunal fica dependendo de um misto de sorte (que o alerta seja visto, que o servidor se acorde...) e boa vontade para que as falhas críticas sejam sanadas ainda durante os horários especiais e o tempo de indisponibilidade seja minimizado.	- Não depender da sorte para que os alertas de infraestrutura que ocorrem fora do horário de expediente sejam vistos; - Não depender dos colegas em horário de descanso para que operações seguras de restabelecimento de serviços de TIC sejam efetuadas; - Reduzir a sensação de "fornecimento a serviço" entre os técnicos da Coordenadoria de Infraestrutura; - Realizar um "filtro" que permita que somente falhas graves em serviços críticos interrompam o trabalho da equipe de TIC;		--	Junho/2024: Proposta de cancelamento. MOTIVO: a contratação será cancelada devido a perda parcial do seu objetivo, em razão da participação da migração do P-6 do TRT-4 para a nuvem, segundo instruções do CSJT. Nesta nova dinâmica, as demandas e a forma de monitoramento da infraestrutura serão significativamente alteradas. Submetido ao comitê de governança em 28/06/2024.	Paulo Mendes	Cancelado	abril/2024	dezembro/24			R\$ 180.000,00 em 2024 R\$ 300.000,00 em 2025		não
Substituição do software de gerenciamento de imagens (VMS) de segurança (SETESE)	Implantação de novo VMS para a SETESE em todo o estado.	A solução atual apresenta diversos problemas, dentre eles a dificuldade de lidar com as licenças do Covision, que eventualmente precisam ser novamente adquiridas quando o servidor de rede que hospeda a instalação sofre algum dano.	- resolução de diversos problemas da solução atual; - eliminação da camada de virtualização Windows; - maior facilidade de operação das câmeras pela SETESE;		--	Dezembro/2024: aguarda assinatura do contrato	Paulo Mendes	Em Execução	setembro/22	janeiro/25		(dezembro/24)	R\$ 750.000,00 em 2024		não
Instalação de alto falantes SIP de chamada às partes	Substituir o sistema de som analógico utilizado nos fóruns para chamar as partes para as audiências por equipamentos IP, permitindo a desativação de toda a infraestrutura analógica.	Com a substituição dos telefones analógicos por aparelhos IP em fase de conclusão, a infraestrutura analógica (centrais telefônicas, cabos de par metálico...) em breve poderá ser desativada. Entretanto, para isso, o serviço de chamada às partes também precisa ser modernizado, pois os atuais alto-falantes dependem dessa infraestrutura.	- não precisar mais mandar cabos telefônicos (par metálico); - não precisar mais manter as centrais telefônicas do interior; - eliminar o risco de surtos elétricos causados pelo cabeamento analógico; - eliminar o custo de manutenção da infra analógica.		8.1.5	Dezembro/2024: contrato assinado; entrega prevista: janeiro/2025	Paulo Mendes	Em Execução	maio/23	junho/25		(dezembro/24)	R\$ 600.000,00 em 2024		SIM
Centralização do InfoFOR	Importar todos os bancos de dados Oracle das unidades do interior do estado, criando um conjunto de servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre para alimentar as ferramentas de BI e estatísticas, além do backup. Então, hoje temos um acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.	Com o P-6 e o teletrabalho, o acesso a partir da rede local do interior ao InfoFOR caiu muito. Ao mesmo tempo, os dados não buscados para Porto Alegre para alimentar as ferramentas de BI e estatísticas, além do backup. Então, hoje temos um acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.	- Melhorar o desempenho para as consultas de estatísticas. - Não depender de WAN para a geração das estatísticas. - Fazer o backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN. - Ajuste da distorção entre acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.		--	Junho/2024: projeto concluído em 2106.	Paulo Mendes	Concluído	(junho/2023)	(junho/2024)	(novembro/2021)	(dezembro/2023)	custo zero (utiliza recursos da ação "Acréscimos de servidores nos datacenters 2022")		não
COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CGGTC)															
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Riscos Associados	OKR associado	Projeção Anual	GH/Responsável	Status	Início Previsto (data)	Entrega Produto Final Prevista (data)	Início Previsto anterior (data)	Entrega Produto Final Prevista anterior (data)	Custo Estimado	Custo Realizado	É uma Transformação Digital? (TPI)?
Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (SETIC)	Elaborar, contratar e implantar uma nova solução de gerenciamento de demandas e serviços, na SETIC. Unificar o registro e gestão das demandas internas do TRT, para atendimento às solicitações dos usuários, destinados tanto à SETIC como às demandas áreas.	Atualmente os usuários de serviços de tecnologia da Informação não possuem um canal unificado para o encaminhamento de suas demandas. Por sua vez, a gestão de requisições das áreas administrativas não possui um canal unificado para apoiar a Central de Recebimento de Demandas Administrativas - CREDEM. O Apoio de Demandas encontra-se atualmente implementado na SEMPRO e SECSESV, bem como os fluxos de transportes e registro de medições (valores de materiais e mil de obra) utilizados pela SEMPRO. A SECSESV também precisa ser consultada, sobre seus processos.	- Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços internos no Tribunal; - Facilitar a implantação de novos custos de gerenciamento de serviços; - Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de serviços por uma solução única e atualizada, capaz de implantar serviços adicionais como abertura de chamados por aplicativos de mensagens.		1.2.1	Projeto concluído em Outubro/2024, em 07/10 foi implantado em todo o Tribunal.	Crísta Petuco	Concluído	(dezembro/2021)	Outubro/2024		(março/2024) (dezembro/2023) (março/2024) Agosto/2024	R\$484.000,00	338702,00	não
Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (Áreas Administrativas)	Desenhar e implantar os processos de atendimento de demandas para as áreas administrativas, no mesmo ferramenta de gerenciamento de demandas e serviços implantada inicialmente na SETIC. OBS: A ordem das áreas a serem seus fluxos implantados será definida durante o projeto (SEMPRO e SECSESV).	A nova ferramenta de gerenciamento de demandas e serviços implantada está sendo implantada na SETIC. Já áreas administrativas utiliza o TraceGP para a gestão de demandas, sistema que deverá ser substituído para que o TRT tenha uma única solução em todas as áreas.	- Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços internos no Tribunal; - Facilitar a implantação de novos custos de gerenciamento de serviços; - Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de serviços por uma solução única e atualizada, capaz de implantar serviços adicionais como abertura de chamados por aplicativos de mensagens; - Desativação do sistema TraceGP.		1.2.2	Etapa de implantação dos processos da Setic foi concluída em outubro/2024. Será iniciado o processo de implantação para as áreas administrativas, no qual o projeto seguirá com a Coordenadora de Implantação de Sistemas.	Crísta Petuco	Em Execução	(junho/2024)	(dezembro/2025)			R\$135.020,00		não
Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC	Revisar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC, verificando oportunidades de melhoria e adequação ao contexto atual.	Os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC foram instituídos pela Portaria Nº 1.961, de 2016 e estão desatualizados tanto em relação às atividades que envolvem a construção e o monitoramento, quanto à necessidade de inclusão de controles exigidos em auditorias.	- Criar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC. - Registrar processo que reflitam a realidade praticada.		5.1.3	Dezembro/2024: aprovado em reunião do Comitê de Governança de 13/12/24. Foram unificados em um único processo de forma a otimizar os controles.	Crísta Petuco	Em Execução	(setembro/2023)	Janeiro/2025	(março/2023)	(agosto/2023) (abril/2024) (março/2024) (novembro/2024)			não
Remodelagem do portal de Governança de TI	Revisar o Portal de Governança de TIC para que apresente os dados estratégicos da SETIC de maneira clara, objetiva, organizada.	Atual atual segue o processo de POCOA para a distribuição das informações no menu, porém há relatos de dificuldades para encontrar as informações. A reestruturação não é tarefa simples pois é necessário manter links já informados em documentos ou auditorias anteriores e ainda vigentes.	- Modernizar o layout, proporcionando a visualização do painel com dados atualizados de forma a busca de informações mais dinâmica através dos menus.		5.2.5	Dezembro/2024: Em formação do grupo de trabalho para estudo da reestruturação e tecnologia que será utilizada.	Deise Koerber	Em Execução	junho/2024	dezembro/2025	(junho/2024) (dezembro/2024)				não

Revisão dos processos da SETIC	Revisar os processos de trabalho já definidos, para que atendam às exigências legais e de auditoria e que garantam a realização de todas as etapas necessárias para a conclusão de tarefas estratégicas da SETIC.	É realizada uma revisão anual, de forma macro, de todos os processos da SETIC. No entanto, é necessário realizar uma revisão mais detalhada, de cada processo, a fim de identificar possíveis necessidades de alterações e realizá-las.	Os processos refletem a realidade praticada pela SETIC. Conformidade em relação à revisão de processos.	5.1.1 5.1.3 5.1.4	Dezembro/2024: Segue em andamento a revisão do processo de modelagem e perfil de processos; em revisão do processo de planejamento da contratação.	Crista Peluso	Em Execução	(junho/2024)	(dezembro/2025)				não
--------------------------------	---	---	---	-------------------------	---	---------------	-------------	--------------	-----------------	--	--	--	-----

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (CIS)															
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Riscos Associados	OKR associado	Posição Atual	GR/Responsável	Status	Início Previsto (Atual)	Entrega Produto Final Prevista (Atual)	Início Previsto anterior (Histórico)	Entrega Produto Final Prevista anterior (Histórico)	Custo Estimado	Custo Realizado	É uma Transformação Digital? (PTD)?
Implantação do módulo ACERVO DIGITAL	Implantação do módulo ACERVO DIGITAL	Atualmente os vídeos (gravação de audiência, provas e perícias) são armazenados no PÁBULOX, independentemente do PJE.	1- Armazenar os vídeos no PJE; 2- Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo no PJE;			Projeto concluído em agosto/2024	Pablo Barros	Concluído	março/2024	agosto/2024		(dezembro/2024)			não
Implantação do sistema satélite EXE-PJE	Implantação do sistema satélite EXE-PJE a fim de centralizar em um único sistema todas as informações relativas à perenidade.	Grande quantidade de atos repetitivos e muito tempo utilizado em medidas executórias.	Fornecer um banco de perenidade centralizado e acessível a todos a fim de criar uma base de dados referentes à fase de execução do processo judicial, comum a cada Regional, permitindo o alcance das informações úteis a quem necessitar. Redução da quantidade de atos repetitivos e do tempo utilizado em medidas executórias.		2.2.5	Dezembro/2024: após reunião realizada em 13/12 com o juízo de execução, está sendo concluída a instalação para prosseguir a implantação.	Pablo Barros	Em Execução	março/2024	dezembro/2025		(dezembro/2024)			não
			Confiabilidade e transparência.		-	a retomar, conforme priorização	Alex Fagundes	Suspensão	(dezembro/2021)						Sim
Implantação da versão 2.7 do módulo GEMINI	Implantar a nova versão do módulo GEMINI, com divulgação e ampliação do uso da ferramenta para os servidores de desembargadores.	O módulo GEMINI foi instalado em produção dia 09/03/2021, juntamente com a versão 2.6 do PJE. Para registro dessa implantação, foi criada e concluída no PDTIC2020-2021 a ação "Pje- Implantação do GEMINI", a qual teve seu objetivo principal atingido. No entanto, com a instalação em produção da versão 2.7 do PJE, em dezembro de 2021, houve mudanças e novidades nesse módulo, as quais devem ser avaliadas.	Diminuição do tempo de elaboração dos votos realizados pelas assistentes de Gabinete, devido à possibilidade de atuação em processos semelhantes selecionados pelo sistema, utilizando corteamento comum entre eles.				Alex Fagundes	Suspensão	(dezembro/2021)						Sim
Preservação digital e gestão documental aplicadas na implantação do modelo RDC-Arq para processos eletrônicos ou processos físicos digitalizados	Integração do sistema Arquivística com o Atôm para o tratamento do acervo de processos. Projeto foi proposto ao CSJT pelo Memorial do TRT da 4ª Região e o envolvimento da SETIC será no sentido de dar suporte ao projeto de pesquisa que será desenvolvido para esta finalidade, no qual o TRT será o piloto do projeto nacional.	Atualmente os processos físicos de guarda permanente estão sendo digitalizados e armazenados sem atender os requisitos previstos nos atos normativos que regem a preservação de documentos digitais, em especial acerca dos metadados necessários à identificação dos objetos digitais.	Documento contendo modelo de arquitetura computacional, física e lógica, incluindo segregação, das aplicações informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq. Aplicação do modelo de arquitetura computacional no barramento aplicável ao PJE. Documento contendo padrão de código das aplicações informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq. Código fonte de aplicação da integração dos conceitos com o barramento do PJE.			Dezembro/2024: final de novembro foram entregues as versões, atualmente na fase de homologação pela área de segurança e de usabilidade pela CIS e área de negócio.	Alex Fagundes	Em Execução	(janeiro/2022)	abril/2025		(dezembro/2023) (outubro/2024)	Custo solicitado para COGIT/Contrato		Sim
	Nome antigo: (Integração do Atôm com o Arquivística)	18/03/2024 - Também é objetivo do projeto a integração dos processos arquivados nato digitais (PJE) com o ambiente de preservação permanente. Atuação do Barramento desenvolvido pelo IBCT													
Implantação do SCMP-PATRIMÔNIO	Implantar sistema SCMP-PATRIMÔNIO, em substituição ao sistema atual.	O sistema de PATRIMÔNIO atualmente utilizado é desenvolvido em tecnologia obsoleta (postscript/psig).	19/03/2024 - Implementação em produção da solução completa de preservação contemplando os ambientes de preservação, disseminação e os barramentos de conexão com o PJE e de captura de metadados de processos físicos e api de integração.		2.1.7	Dezembro/2024: migração de dados está sendo trabalhada em conjunto com a SETIC e SA.	Alex Fagundes	Em Execução	May/2022	Março/2025	Augusto/2022	(dezembro/2023) (dezembro/2024)			não
	Nome antigo: Substituição do SCMP - ALMOXARIFADO e o sistema de PATRIMÔNIO					2.2.4	Dezembro/2024: empresa TaxiDigital desistiu de atender o Tribunal; Secretaria de Segurança prospectou outras empresas e está responsável pela confecção e encaminhamento do DOD à Divisão de Apoio a Contratações de TIC; Secretaria de Segurança encaminhou o DOD à Divisão de Apoio a Contratações de TIC, o qual será submetido para aprovação do comitê.	Alex Fagundes	Em Execução	JULHO/2024	Junho/2025		(dezembro/2024)		Sim
Aplicativo para solicitação de transporte (incluído em Agosto/2024)	Aquisição e implantação de software para gestão e acompanhamento de solicitações de transporte internas do Tribunal.	Atualmente as solicitações de transporte podem ser realizadas por diversos canais, gerando a possibilidade de falhas de comunicação.	- Redução de falhas em relação às solicitações de transporte; - Disponibilização de informação em tempo real ao magistrado ou servidor sobre o deslocamento do veículo e motorista; - Disponibilização ao motorista da localização dos aplicativos; - Relatórios de viagens realizadas.		2.2.6		Alex Fagundes	Em Execução	JULHO/2024	Junho/2025		(dezembro/2024)			Sim

COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS (CSIPD)															
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Riscos Associados	OKR associado	Posição Atual	GR/Responsável	Status	Início Previsto (atual)	Entrega Produto Final Prevista (atual)	Início Previsto anterior (histórico)	Entrega Produto Final Prevista anterior (histórico)	Custo Estimado	Custo Realizado	É uma Transformação Digital? (PTD)?
Implantação e operação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos	Proteção adequada do ambiente tecnológico e dos dados pessoais do Tribunal, com soluções de segurança cibernética que preencham lacunas relacionadas à proteção do ambiente tecnológico.	Risco de ataques cibernéticos, cada vez mais frequentes, especializados e devastadores.	- Manutenção do nível de risco cibernético em um nível adequado para o TRT; - Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico; - Contribuição para eficiente prestação jurisdicional; - Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética (ENISSEC-PJ, Normas ABNT, Framework CIS Controls) - Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção, ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente cibernético.		7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6	Dezembro/2024: projeto concluído.	Lucas Pozzati	Concluído	janeiro/2024	Dezembro/2024			NGAV - 107.554,00 PM - 205.369,39 Gestão de Vulnerabilidades - 120.000,00 Firewall - 154.749,96 Auditoria de desktops - 81.432,00 CDN/WAF - 318.333,97		não
			O contrato de suporte do firewall corporativo atual irá vencer e estar com este serviço sem suporte impacta diretamente na segurança e bom funcionamento do ambiente.	- Atualização tecnológica da solução de firewall corporativo. - Manutenção do nível de proteção do ambiente tecnológico de forma contínua. - Manter este ativo extremamente crítico com constante controle de suporte.			Dezembro/2024: Está em fase de apoio na especificação técnica a licitação que será realizada pelo TRT12; equipe do TRT14 está trabalhando na elaboração de Termo de Referência.	Lucas Pozzati	Em Execução	novembro/2024	dezembro/2025			2.205.749,96	
Estudos para contratação da nova solução de firewall corporativo	Avaliar soluções de mercado para substituir o firewall corporativo, cujo contrato de suporte e de atualização se encerra em nov/2025.	- Contar com serviço altamente especializado para analisar o nível de segurança do ambiente tecnológico, indicando eventuais fragilidades encontradas e indicando ações para correção; - Avaliar a eficácia das medidas de segurança tecnológica implementadas pelo TRT e realizar eventuais ajustes apontados pelos testes.	- Aumento do nível de segurança do ambiente tecnológico; - Aumento do nível de maturidade de segurança da informação; - Redução do risco de incidentes cibernéticos.		7.2.8	Dezembro/2024: pregão realizado em 11/12, atualmente em processo de recursos e validação da documentação da empresa vencedora.	Lucas Pozzati	Em Execução	janeiro/2024	dezembro/2024			100.000,00		não
Consultoria para realização de testes de segurança	Ter à disposição consultoria especializada para realização de testes de segurança do ambiente tecnológico do TRT quando se mostrar necessário e urgente.				7.1.1 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.9 7.1.10 7.1.11	Dezembro/2024: trabalho realizado em 11/12, atualmente em processo de recursos e validação da documentação da empresa vencedora.	Lucas Pozzati	Em Execução	janeiro/2024	dezembro/2025					não
SGSI ciclo 2024/2025	Planejar, formalizar, coordenar, executar e monitorar ações para manutenção do nível adequado de proteção do ambiente tecnológico e dos dados pessoais no âmbito do Tribunal.	Necessidade de manutenção da conformidade aos normativos e melhores práticas vigentes relacionadas segurança da informação.	Manutenção e/ou melhoria de Índices aceitáveis de disponibilidade, integridade e confiabilidade das informações, sistemas e infraestrutura tecnológica do Tribunal.			Dezembro/2024: aguardando aprovação por parte da Presidência em relação à revisão da política de segurança da informação e dos processos de segurança da informação e dos protocolos de SI, em relação à gestão de riscos, está na fase de identificação dos controles; está em elaboração o relatório parcial do SGSI.	Lucas Pozzati	Em Execução	A definir	fevereiro/2025			R\$ 2.725.114,94		não
Implantação e operação da solução de XDR e monitoramento 24/7	Contratar e implantar serviço gerenciado de segurança para monitoramento e resposta a eventos de segurança da informação no ambiente tecnológico do TRT14.	Devido à crescente necessidade de proteção do ambiente tecnológico, cada vez mais soluções de segurança passam a fazer parte do rol de ferramentas, isso faz com que sejam registrados diversos eventos em diferentes consoles, impossibilitando a equipe da CSIPD, que é bastante enxuta, de analisar proativamente de forma eficiente o que está ocorrendo no ambiente, de forma que se tenha uma visibilidade satisfatória. Há lacunas relativas à visibilidade abrangente e ao monitoramento efetivo de eventos de segurança do ambiente tecnológico.	- Aumento da capacidade de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação, com maior proatividade. - Maior capacidade pró-ativa na proteção contra incidentes cibernéticos; - Aumento da eficiência na resposta a eventuais incidentes cibernéticos		7.2.9	Dezembro/2024: iniciada a implantação da solução; entrega prevista para fevereiro/2025	Lucas Pozzati	Em Execução	A definir	fevereiro/2025			500.000,00		Sim
Nome antigo: Implantação de solução SOC (Security Operation Center) / MDR (Managed Detection and Response)			- Abertura de um monitoramento constante das fragilidades no serviço de direito; - Monitoramento efetivo e constante da segurança do ambiente de direito; - Redução da exposição a riscos de incidentes cibernéticos que impactam vulnerabilidades do serviço de direito; - Redução da exposição a riscos de incidentes cibernéticos que impactam vulnerabilidades do serviço de direito.		7.2.7	Dezembro/2024: iniciada a implantação da solução; entrega prevista para fevereiro/2025	Lucas Pozzati	Em Execução	janeiro/2024	fevereiro/2025		(dezembro/2024)	13.695,36	13.695,36	Sim
Solução de proteção avançada de email	Contratar e implantar solução que ofereça maior visibilidade e proteção contra ameaças avançadas que utilizem o email como vetor de ataques.	- Atualmente, o TRT conta apenas com as ferramentas e controles padrão que compõem o Google Workspace. Tais ferramentas possuem funcionalidades básicas de proteção e previnem uma visibilidade "pobre", demandando bastante tempo da equipe quando é necessário analisar e investigar possíveis ataques na solução de email.	- Maior visibilidade e agilidade para lidar com incidentes relacionados ao email levando em consideração o impacto a todos os usuários, evitando a interrupção de serviços de email.		7.2.7	Dezembro/2024: iniciada a implantação da solução; entrega prevista para fevereiro/2025	Lucas Pozzati	Em Execução	março/2023	março/2025		(junho/2024) (dezembro/2024)	13.695,36	13.695,36	Sim
Implantação de solução para conscientização de segurança da informação por meio de gamificação	Desenvolver e adaptar uma forma mais interativa, dinâmica, interessante e eficaz para abordar temas de conscientização de segurança da informação, por meio de gamificação.	Baixo interesse e adesão dos usuários às ações propostas sobre segurança da informação, gerando baixo comprometimento sobre esse tema por parte dos usuários, gerando maior probabilidade de exposição do ambiente tecnológico dos riscos de segurança.	- Otimizar o risco de segurança do ambiente tecnológico por meio da disseminação de mais informações de conscientização aos usuários.		7.1.2	Dezembro/2024: foi realizado teste da campanha; está sendo avaliada a realização de outras campanhas no Tribunal, com outros públicos.	Lucas Pozzati	Em Execução	janeiro/2025	outubro/2025			1.117.170,00		não
Contratação de solução de auditoria de segurança do serviço de direito	Contratação de solução responsável por identificar fragilidades e informar as respectivas ações de correção, de forma prioritária, do serviço de direito, crítico para o funcionamento do ambiente tecnológico do TRT.	- Ausência de mão de obra especializada e dedicada à correção de fragilidades no ambiente de serviço de direito e à implementação das melhores práticas.	- Aumento do nível de segurança do serviço de direito; - Monitoramento efetivo e constante da segurança do ambiente de direito; - Redução da exposição a riscos de incidentes cibernéticos que impactam vulnerabilidades do serviço de direito.			Dezembro/2024: replanejado o início do ETP para janeiro/2025	Lucas Pozzati	Concluído	junho/2024	agosto/2024					não
MFA nos sistemas e serviços da Setic (incluído após a aprovação inicial do PDTIC)	Visar reforçar a proteção dos dados e a integridade dos serviços oferecidos pelo TRT, através o processo de autenticação (login) nos sistemas e serviços de tecnologia da informação e Comunicação (TIC) mais seguro, além de atender à Portaria 140/2024 do CNJ publicada em abril.	Maioria dos acessos a sistemas e serviços possuem apenas uma camada de segurança.	- adicionar uma camada a mais de segurança à sua conta com uma camada a mais de segurança no uso de credenciais.			Projeto concluído em Agosto/2024. Implantação MFA no Google Workspace e no Keycloak (Portal VOX e alguns sistemas administrativos) já foram efetuadas em agosto/2024. No que se refere aos sistemas sob responsabilidade da Setic, todos já foram concluídos. Em relação aos sistemas nacionais, a Setic segue aguardando definição dos gestores nacionais.	Lucas Pozzati	Concluído	junho/2024	agosto/2024					não