



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02 ref. OIS nº 02**

PROAD nº 60/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024  
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

Empenho 400119/400121  
CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:**

**Elétrica:** Acréscimo de 2 luminárias fornecidas pelo TRT na sala de audiências e modificação da paginação de forro. Mudança de interruptor simples para duplo tipo hotel na sala de audiências. Remoção dos eletrodutos de descida na sala de audiências. Instalação de dutos de alumínio e porta-equipamentos para tomadas fornecidos pelo TRT para as tomadas da copa e da sala de audiências. Substituição de uma tomada tipo hotel por tomada simples na circulação. Aproveitamento de eletrodutos para instalação de luminárias, interruptor da porta entrada e tomadas da cafeteira. Supressão de item cabo elétrico 2,5mm<sup>2</sup> cód. 3.0685 que era somente o material, para incluir a composição com material e mão de obra da instalação do cabo, além de acréscimo para serviço de tomadas. Relativo à nova sala de audiências da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

**Civil:** com as alterações de luminárias, é necessário incluir a pintura do teto

**2. Valor complementar: R\$ 2.309,08**, conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazo:** sem acréscimo – conclusão em 09/02/2025

**4. Documentos necessários (contratada):** não se aplica

Em 29 de janeiro de 2025.

Luís Antônio Silva  
SEMPRO – Coordenadoria de Instalações Prediais

DE ACORDO.

Aline Ledur  
Gestora do Contrato