



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 03 ref. OIS nº 02**

PROAD nº 60/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024  
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

Empenho 400119/400121  
CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** Acréscimo de área de instalação de novo piso vinílico, na área de atendimento da secretaria; de serviços de remoção do piso de basalto e vinílico da área de atendimento da secretaria; de instalação de piso de basalto na área externa da secretaria; de pintura em parede de alvenaria no espaço de refeições; de instalação de rodapé no espaço de refeições e área de atendimento da secretaria; na 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

**2. Valor complementar: R\$13.513,79**, conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazo: 15 dias** – conclusão em **24/02/2025**

**4. Documentos necessários (contratada):** não se aplica

Em 28 de fevereiro de 2025.

Camila Saikoski  
Fiscal Substituta

DE ACORDO.

Aline Ledur  
Gestora do Contrato

**OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03**

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [ R\$ ]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [ R\$ ]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
<b>ACRÉSCIMOS</b>								
1.4849	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	21,11	R\$5,01	R\$200,83	105,76	4.239,52	4.345,28
2.0037	EMULSÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M²	21,11	R\$15,12	R\$6,19	319,18	130,67	449,85
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,39	R\$8,47	R\$10,29	71,02	86,28	157,30
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,39	R\$1,05	R\$1,68	8,80	14,09	22,89
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,21	R\$5,07	R\$11,84	87,23	203,71	290,94
2.0039	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	15,37	R\$3,02	R\$59,40	46,42	912,98	959,40
2.0013	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BASALTO, INCLUSIVE DEGRAU/ESPELHO DE ESCADA	M²	6,66	R\$14,83	R\$4,63	98,77	30,84	129,61
2.0011	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M²	1,73	R\$16,88	R\$5,37	29,20	9,29	38,49
2.0023	CORTE/RASGO EM PISO DE BASALTO/CONCRETO ESPESSURA DE 3 A 10cm, PARA COLOCAÇÃO DE PISO PODOTATIL	M	3,13	R\$15,12	R\$14,48	47,33	45,32	92,65
2.0070	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPL0 4+4 mm	M²	0,36	R\$54,95	R\$414,51	19,78	149,22	169,00
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,50	R\$129,19	R\$1,95	968,93	14,63	983,56
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	R\$9.698,99	R\$477,05	4.849,50	238,53	5.088,03
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	0,50	R\$499,72	R\$162,40	249,86	81,20	331,06
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03</b>						<b>6.901,78</b>	<b>6.156,28</b>	<b>13.058,06</b>
				<b>REAJUSTE CONTRATUAL 1</b>	<b>3,49%</b>	<b>240,87</b>	<b>214,85</b>	<b>455,73</b>
				<b>REAJUSTE CONTRATUAL 2</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES</b>						<b>7.142,65</b>	<b>6.371,13</b>	<b>13.513,79</b>