



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02 ref. OIS nº 01

PROAD nº 58/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024

Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de serviço de projeto executivo de estrutura metálica de sustentação do painel de vidro em vão do novo acesso do subsolo, no prédio Sede.

2. Valor complementar: - R\$2.917,43, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazo: 15 dias – conclusão em 25/03/2025

4. Documentos necessários (contratada): Apresentação, até o dia 25/03/2025:

da ART/RRT do Responsável Técnico pelo projeto executivo

Em 10 de março de 2025.

Camila Saikoski
Fiscal Substituto

DE ACORDO.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02							
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,56%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL
ACRÉSCIMOS							
3.1747	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	16,00	R\$0,00	R\$123,96	-	1.983,36
1.5649	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$34,15	R\$1,98	546,40	31,68
2.0000	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$0,00	R\$257,61	-	257,61
SUPRESSÕES							
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02				TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02		546,40	2.272,65
				REAJUSTE CONTRATUAL 1		19,07	79,32
				REAJUSTE CONTRATUAL 2		-	-
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02 COM REAJUSTES						565,47	2.351,97
							2.917,43