



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 03 ref. OIS nº 01

PROAD nº 58/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024

Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de serviço de pintura de pilares no novo acesso do subsolo, no prédio Sede.

2. Valor complementar: - R\$196,00, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazo: 2 dias – conclusão em 27/03/2025

4. Documentos necessários (contratada): não se aplica.

Em 25 de março de 2025.

Camila Saikoski
Fiscal Substituto

DE ACORDO.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03

ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRÀ COM BDI CONTRATUAL (27,56%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRÀ	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
	PINTURA PILARES PASSARELA							
1.4694	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	11,20	R\$5,07	R\$11,84	56,78	132,61	189,39
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03								
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	1,98	4,63	6,61
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	0,00%	-	-	-
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES								
						58,76	137,24	196,00