

MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MEDIÇÃO 04 R\$ 58.844,90			
QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
				-	-	-	0,00%
	16,65			-	-	-	0,00%
	16,65			1,89	36,55	73,86	100,00%
				3,78	9,75	8,69	100,03%
				3,78	74,77	77,94	100,00%
	28,88			-	-	-	0,00%
	1,00			-	-	-	0,00%
	2,00			-	-	-	0,00%
				-	-	-	#DIV/0!
				-	-	-	0,00%
		-13,00		-	-	-	0,00%
		-2,00		-	-	-	0,00%
		-1,64		-	-	-	#DIV/0!
		-5,84		-	-	-	0,00%
		-1,46		-	-	-	0,00%
		-6,20		-	-	-	0,00%
		-3,10		-	-	-	0,00%
		-0,03		-	-	-	0,00%
		-56,44		-	-	-	0,00%
		-3,10		-	-	-	0,00%
		-4,04		-	-	-	0,00%
		-4,04		-	-	-	0,00%
		-4,04		-	-	-	0,00%
		-4,04		-	-	-	0,00%
				-2,00	(19,46)	(40,36)	(59,82) 100,00%
				-	-	-	0,00%
		-40,00		-	-	-	0,00%
		-13,00		-	-	-	0,00%
		-13,00		-	-	-	0,00%
		-4,00		-	-	-	0,00%
		-120,00		-	-	-	0,00%
		-20,00		-	-	-	0,00%
		-7,00		-	-	-	0,00%
		-1,00		-	-	-	0,00%
				101,61	120,14	221,75	
				3,55	4,19	7,74	
				-	-	-	
				105,16	124,33	229,49	

[illegible]

MED 1	MED 2	MED 3	MEDICÃO 04 R\$ 58.844,90 DATA: 16/05/2025				
QTDE	QTDE	QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
				-	-	-	

				MDO	MAT	TOTAL	%
				11,20	56,78	132,61	189,39
							100,00%
							0,00%
					56,78	132,61	189,39
					1,98	4,63	6,61
					-	-	-
					58,77	137,24	196,00

				MDO	MAT	TOTAL	%	
				20,00	2.583,80	39,00	2.622,80	100,00%
				0,75	7.274,24	357,79	7.632,03	100,00%
				-	-	-	-	#DIV/0!
				1,00	499,72	162,40	662,12	100,00%
				4,50	-	-	-	#DIV/0!
				40,50	901,94	177,80	1.079,73	100,00%
				40,50	674,33	219,11	893,43	100,00%
				315,00	-	475,65	475,65	100,00%
				27,00	-	68,85	68,85	100,00%
				3,15	-	383,45	383,45	100,00%
				21,11	-	253,26	253,26	100,00%
				40,50	-	579,56	579,56	100,00%
				315,00	-	340,20	340,20	100,00%
				9,90	-	527,37	527,37	100,00%
				9,90	13,46	17,52	30,99	100,02%
				9,90	83,85	101,87	185,72	100,00%
				9,90	50,19	117,22	167,41	100,00%
				12.081,53	3.821,04	15.902,57		
				421,65	133,35	555,00		
				817,71	258,62	1.076,32		
				13.320,88	4.213,02	17.533,91		

	MDO	MAT	TOTAL	%
5,00	136,40	1.918,75	2.055,15	100,00%
(2,00)	(36,34)	(1.437,70)	(1.474,04)	100,00%
(3,00)	(81,84)	(1.100,91)	(1.182,75)	100,00%
-	-	-	-	-
18,22	(619,86)	(601,64)		
0,64	21,63	21,00		
1,23	41,95	40,72		
20,09	(683,45)	(663,36)		

			MDO	MAT	TOTAL
					%

OIS 01 Novo Acesso - Subsolo Prédio Sede				PROAD: 58/2025		FISCAL: CAMILA SAIKOSKI		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 106.490,85								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES -R\$ 3.850,98								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 126.376,67								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
2.0104	PLACA DE SINALIZ 20x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	1,00	R\$5,81	R\$69,06	5,81	69,06	74,87
2.0105	PLACA DE SINALIZ 12x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	UN	1,00	R\$5,81	R\$59,04	5,81	59,04	64,85
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06						11,62	128,10	139,72
				REAJUSTE CONTRATUAL 1	3,49%	0,41	4,47	4,88
				REAJUSTE CONTRATUAL 2	6,54%	0,79	8,67	9,46
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 06 COM REAJUSTES						12,81	141,24	154,05

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 07				
REAJUSTE CONTRATUAL 2 ATÉ OIS COMPL 3				
TOTAL GERAL DA OBRA				
REAJUSTE CONTRATUAL 1				
REAJUSTE CONTRATUAL 2				
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES				

MED 1	MED 2	MED 3	MEDIÇÃO 04 R\$ 58.844,90				
QTDE	QTDE	QTDE	DATA: 16/05/2025				
			QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
			1,00	5,81	69,06	74,87	100,00%
			1,00	5,81	59,04	64,85	100,00%
			-	-	-	-	-
TOTAL	TOTAL	TOTAL	11,62	128,10	139,72		
				0,41	4,47	4,88	
				0,79	8,67	9,46	
			12,81	141,24	154,05		
			2,476,13	1.897,36	4.373,50		
			15.194,05	34.209,43	49.403,48		
			530,27	1.193,91	1.724,18		
			3.504,50	4.212,74	7.717,24		
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	19.228,82	39.616,08	58.844,90	