



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 06 ref. OIS nº 07**

PROAD nº 1373/2025      Contrato TRT4 nº 119/2024      Empenho 400119/400121  
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA      CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** Acréscimo de serviços de pintura do pórtico de entrada e de troca de canaleta da caixa de inspeção pluvial e de peças de porcelanato referentes.

**2. Valor complementar: R\$ 1.197,98**, conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazo:** 7 dias a contar da data da emissão desta OIS (04/07/2025) – **11/07/2025**

*OBS.: O prazo foi suspenso de 18/05/2025 a 03/07/2025 para análise dos serviços a serem executados.*

**4. Documentos necessários** (contratada): não se aplica

Em 4 de julho de 2025.

Aline Ledur  
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski  
Fiscal do Contrato