

Relatório de acompanhamento - situação AGOSTO/2025										30/08/2025				
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CSTIC)														
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto (atual) DD/MM/AAAA	Entrega Produto Final Prevista	% de execução planejada	Início (real)	Entrega (real)	% de execução real	IDP	Entrega Produto Final Prevista anterior (histórico)
Solução de Gestão de Dispositivos	Contratar e implantar solução para gestão do parque de notebooks e desktops que realize a captura remota, inventário e distribuição de softwares.	Atualmente, a atualização de software nos computadores e notebooks do TRT é feita de forma artesanal, que além de muito trabalhosa, tem riscos de falhas. O software atual não realiza a distribuição dos softwares de forma centralizada, simplificada e com menor risco de falhas e passou a apresentar problemas, principalmente no que se refere à captura e inventário, o que levou ao encaminhamento de rescisão contratual.	- Melhorar o atendimento aos usuários e a gestão do parque de microinformática do TRT. - Aumento da satisfação dos usuários (possibilidade de suporte remoto) - Distribuir atualizações de software de forma centralizada para os computadores e notebooks em uso. - Inventariar o parque de microinformática a fim de obter informações sobre o hardware e software dos computadores e notebooks do TRT.	Agosto/2025: Prego nº 10/2025, previsto para 28/08 (Proad 2169/2025) (ação integrante do plano de tratamento de riscos)	Ana Lúcia Moreira	Em Execução	01/06/2024	16/03/2026	70,00%	01/06/2024	06/01/2024	50,00%	0,71	01/01/2025 01/08/2025 01/12/2025
Renovação parcial do parque de computadores - Positivo C820 (PDTIC ANTERIOR)	Aquisição e instalação de 1300 microcomputadores para a substituição dos equipamentos Positivo C820 que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia vencido, bem como a substituição de outros equipamentos antigos que permanecem em uso. Os computadores Lenovo M820q foram adquiridos no final do ano de 2023 e até março/2024 foram instaladas 260 unidades. Alteração de escopo: aquisição de mais 495 unidades para repor os equipamentos perdidos na enchente e realizar a substituição dos 1300 microcomputadores Positivo C820.	Os computadores da marca Positivo, modelo C820, estão em uso no TRT há mais de 05 anos, com garantia vencida, justificando substituição. A alteração de escopo em agosto/2024 deu em razão da necessidade de uso do saldo dos equipamentos deste lote e que não foram danificados pela enchente, para substituição de equipamentos diversos danificados em áreas atingidas pela enchente no TRT-4.	Benefícios Altingidos: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, após a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento - Equipamentos compatíveis com as últimas atualizações de sistemas operacionais e de segurança - Redução de problemas técnicos e tempo de inatividade: computadores antigos são mais suscetíveis a falhas de hardware e software, o que resulta em mais tempo de inatividade para os colaboradores e maior demanda para a equipe de TI. A renovação minimiza esses problemas, garantindo maior estabilidade operacional. - Aumento na satisfação dos usuários com os novos equipamentos disponibilizados pela TI	Projeto concluído em Junho/2025	Paula Medaglia	Concluído	01/01/2023	01/12/2025	91,00%	01/01/2023	30/06/2025	100%	1,00	01/06/2024
Renovação parcial do parque de computadores - Lenovo M920q	Aquisição e instalação de 850 microcomputadores para a substituição parcial dos equipamentos Lenovo M920q que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT e que encerram a garantia em dezembro de 2024	Os computadores da marca Lenovo, modelo M920q, estão em uso no TRT desde 2019, a garantia vence em dezembro de 2024, justificando a substituição no ano de 2025. O lote inteiro de computadores Lenovo M920q em uso no TRT é de 1667 equipamentos. A ação que ocorrerá em 2025 irá renovar 1207 computadores, os demais serão renovados em 2026.	- Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, após a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento	Agosto/2025: 1207 computadores foram entregues e instalados 677 equipamentos até o momento.	Paula Medaglia	Em Execução	01/08/2024	01/12/2025	81,00%	01/08/2024		81,00%	1,00	
Renovação dos notebooks das salas de audiências das Varas do Trabalho (inserido em abril/2025)	Substituição dos notebooks de pequeno porte em uso nas salas de audiências das Varas e Postos do TRT-4. Serão substituídos 350 notebooks instalados nas salas de audiências (2 por sala). Serão comprados mais 20 notebooks para demandas críticas. A contratação será feita com dois objetos: equipamentos e instalação.	Atualmente o TRT possui 990 notebooks em uso, dos quais 980 foram adquiridos em 2017, por meio do contrato n. 10/2017, com garantia de 36 meses, que expira em 2020, e 10 que foram adquiridos em 2024, com garantia de 24 meses, válida até 21/11/2026, por meio da aquisição n. 432/2024, para serem utilizados com os scanners planetários, na ação de recuperação de processos físicos danificados pela enchente. Os equipamentos adquiridos em 2017 já apresentam um alto índice de falhas e, por estarem fora de linha de produção, a reposição de peças para manutenção tem se tornado cada vez mais difícil. Essa situação tem prolongado significativamente o tempo necessário para os reparos, comprometendo a disponibilidade dos equipamentos. Diante desse cenário, pretende-se renovar os notebooks instalados nas salas de audiências das Varas e Postos Avançados da Justiça do Trabalho, visto que são áreas que devem ser priorizadas na substituição dos equipamentos devido à natureza crítica das atividades realizadas, que envolvem a realização de audiências e outros atos processuais essenciais à prestação jurisdicional. Com isso, espera-se minimizar a necessidade de manutenção frequente e, consequentemente, reduzir a indisponibilidade dos notebooks devido a falhas, além de evitar prejuízos ao erário decorrentes de danos aos computadores e monitores por desgastes abruptos.	- Garantir que, em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, os usuários tenham tempo suficiente para salvar seus trabalhos e desligar os computadores das salas de audiências da forma adequada. - Reduzir o número de defeitos nos notebooks de pequeno porte em uso no TRT.	Agosto/2025: Prego está na fase de homologação. Término do projeto deve ser reavaliado em outubro, quando contrato já estiver assinado.	Paula Medaglia	Em Execução	01/04/2025	01/12/2025	62,00%	01/04/2025		30%	0,48	
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CDS)														
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto (atual) DD/MM/AAAA	Entrega Produto Final Prevista	% de execução planejada	Início (real)	Entrega (real)	% de execução real	IDP	Entrega Produto Final Prevista anterior (histórico)
Evolução do Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (SISEJUD)	Aprimorar o sistema SISEJUD, desenvolvido pelo TRT-4, de forma a atender às demandas prioritizadas pelas Escolas Judiciais da JT, centralizadas pela EJUO-4, e pela ENAMAT. Projeto é parte do portfólio do plano de transformação digital da JT.	O sistema, implantado na Ejud do TRT-4 em 2021 e instalado em outros regionais a partir de 2022, já contempla as necessidades básicas anteriormente atendidas pelos sistemas legados. As escolas judiciais estabeleceram novas demandas visando a evolução do sistema, como a criação do Banco Nacional de Formadores, o que demanda a integração entre as instalações do sistema nos diversos Regionais e uma possível centralização do sistema em uma única instalação na infraestrutura do CSJT.	- Uso de sistema único para gestão das diversas atividades das escolas judiciais - Sistema nacional padronizado - consulta integrada de todos os docentes disponíveis na JT	Agosto/2025: Desenvolvimento das funcionalidades para a versão 2.11.0 (parte do SIGEP-JT 1.75), com destaque para: criação de eventos híbridos (possibilidade de escolha entre participação presencial ou telepresencial); registro de presença pelos participantes em eventos telepresenciais; armazenamento da composição de mesas de abertura de eventos, para o BI de dados sobre participação feminina no TRT-4. Desenvolvimento das demandas da versão 2.11.0 (SIGEP-JT 1.75).	Leandro Gallina	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	74,00%	01/01/2024		74,00%	1,00	01/12/2025
Desenvolvimento colaborativo do PJe nacional	Realizar, conforme priorização da coordenação nacional do PJe, o desenvolvimento e manutenção evolutiva do PJe nacional, ciclo versão 2.11, em relação aos produtos que envolvem a elaboração de sentenças, despacho e decisões, bem como demais funcionalidades relacionadas ao editor de textos do PJe, conclusão ao magistrado, anexação no processo de documentos diversos, geração automática de expedientes, módulo de certidões, cadastros de pessoas físicas e jurídicas, entre outros.	O sistema PJe, implantado em toda a JT do Brasil, tem ainda carências e oportunidades de melhoria, que fazem parte da evolução do sistema. As melhorias nos módulos de responsabilidade do TRT-4 são solicitadas pelos usuários de todo país e priorizadas pelo Comitê Gestor nacional e, a partir de então, agrupadas em versões para implementação.	- O PJe é um sistema consolidado nacionalmente. As oportunidades de melhorias que vem sendo priorizadas nos diversos módulos estão diretamente relacionadas com otimização de processos de trabalho e eventualmente, desenvolvimento de novas funcionalidades, o que somente será contido na medida em que as demandas prioritizadas sejam encaminhadas à equipe de desenvolvimento do TRT-4, quando então seus benefícios poderão ser estimados aqui. - Otimização de processos de trabalho - outros a serem descritos oportunamente.	Agosto/2025: equipe está trabalhando no ciclo da versão 2.18 e segue participando da força-tarefa nacional coordenada pelo TSJT do novo módulo de desenvolvimento das sessões de 2º grau do PJe.	Fábio Garcia	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	74,00%	01/01/2024		74,00%	1,00	01/12/2025
Implantação do uso da nuvem do TST para a construção de novos painéis de Business Intelligence (BI).	Reprogramação e migração dos painéis construídos no TRT-4 em QlikSense para essa nova estrutura do TST, em nuvem, na tecnologia PowerBI.	A tecnologia atual de construção de painéis de BI em QlikSense usa recursos computacionais do TRT-4 e horas de trabalho de colegas da Infraestrutura para backup e manutenção desse sistema no ar. Além disso, existe um custo mensal de R\$ 11.708,33 para uma empresa contratada dar suporte e fazer atualização das versões. Outro problema a ser resolvido é o fato de apenas poucos regionais usarem QlikSense; a maioria dos regionais usa Power BI, dificultando o compartilhamento de artefatos.	- Redução do uso da infraestrutura local - redução de horas de trabalho em backup - Redução do custo para manutenção e atualização das ferramentas de BI - Contratar painéis de BI em tecnologia comum usada pela maioria dos TRTs. - Possibilitar a troca de artefatos de BI entre os regionais.	Agosto/2025: migrações sendo realizadas	Felipe Levin	Em Execução	01/01/2024	01/12/2026	57,00%	01/01/2024		35,00%	0,61	01/12/2025
Aud4 - Evolução do Sistema de Audiências da Justiça do Trabalho	Atender o acordo de cooperação nacional para o desenvolvimento colaborativo do PJe e de softwares, bem como, garantir a evolução do sistema Aud4 implementando as melhorias prioritizadas pelo CSJT.	O AUD4, sistema nacional de audiências da Justiça do Trabalho, está em constante evolução, a fim de melhor apoiar a edição de ata nas audiências e facilitar o trabalho dos magistrados e secretários de audiências. As novas funcionalidades a serem implementadas são definidas de forma nacional pelo CSJT. A presente ação irá registrar as entregas de 2024 e 2025.	- Maior facilidade e agilidade nas audiências	Agosto/2025: trabalhando no ciclo da versão 2.18.	Lúcia Speranza	Em Execução	01/01/2024	30/03/2026	74,00%	01/01/2024		74,00%	1,00	01/12/2025
Migração da NovaJud4 e e-Jus* para o Oracle 19c	Realizar a migração dos sistemas NovaJud4 e e-Jus* para o Oracle 11g para o 19c.	Os sistemas NovaJud4 e e-Jus* utilizam o Oracle na versão 11. Essa versão é antiga e sem suporte do fornecedor e com isso, precisa ser migrada. A migração desses sistemas envolve múltiplas equipes do desenvolvimento, pois possuem integrações variadas. Após, ainda será preciso a migração de outros sistemas, como o Portal, o que será feito em ações posteriores.	- Atualização tecnológica - Aumento da segurança do banco de dados. - Garantia de suporte do fornecedor.	Agosto/2025: Para final de outubro está prevista a virada de versão	Felipe Levin	Em Execução	18/09/2023	01/12/2025	88,00%	18/09/2023		88,00%	1,00	01/12/2024
Gallieu - Protótipo para Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa (Relatória - Protótipo para Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa)	Elaboração automatizada de conteúdo não decisorio de sentença, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	A redação de minutas de sentença compreende diversas etapas burocráticas, como a elaboração do relatório, a síntese dos argumentos das partes em cada matéria, a busca por precedentes qualificados e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.	Benefícios Altingidos: - Os benefícios altingidos serão mensurados após a disponibilização do programa para todos os magistrados de 1º grau.	Projeto concluído em Dezembro/2024. Foi encerrada a segunda fase piloto. Ao total foram geradas 32 minutas de relatório de sentença. O sistema está sendo preparado para liberação para todos os magistrados de primeiro grau do TRT4, dependendo da renovação da contratação do Geniti. Sistema concluído e instalado em produção em 21/03 para todos os magistrado de 1º grau .	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/01/2024	01/12/2024	100,00%	01/01/2024	01/12/2024	100,00%	1,00	01/03/2025

Galileu 2º Grau	Elaboração automatizada de conteúdo não decisorio de acórdão, com entrega de prólepto e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	A redação de minuta de acórdão compreende diversas etapas burocráticas, como a elaboração de relatório, a síntese dos argumentos das partes em cada recurso, a busca por precedentes qualificados e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.	Em uma primeira análise, foi estimado que o tempo despendido nas atividades complementares de minuta de acórdão compreendem de 15 a 30% do total. Assim, é esperado que o produto final possa economizar em torno de 20% do tempo na produção de acórdãos, agilizando as etapas burocráticas e permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito.	Agosto/2025: a partir das melhorias verificadas nos testes implantados nos cinco gabinetes, novo piloto está sendo planejado, com a participação do TRT-02, para setembro.	Frederico Oliveira Cardoso	Em Execução	01/01/2025	01/12/2025	01/01/2025				1,00	
Implantação do e-Gestão Administrativo no SIGEP	Alimentar o e-Gestão Administrativo a partir do sistema SIGEP.	O sistema legado RH está sendo substituído pelo SIGEP, que passa a ser o sistema oficial de recursos humanos do Tribunal. Desta forma, o sistema e-Gestão deve deixar de utilizar o RH em fonte de dados e passar a ler estes dados do SIGEP.	Fonte de dados única para dados de recursos humanos	Proposta de cancelamento. Motivo: TRT recebeu um extorlor liberado nacionalmente que realiza a mesma tarefa, tornando este projeto sem sentido. Submetido ao Comitê de governança em 29/06/2024	Felipe Levinh	Cancelado	01/03/2022	01/12/2024	01/03/2022			100%	1,00	01/12/2022
Painel CIT4R PJe - Painel de Consultas ao PJe para o Centro de Inteligência	Desenvolver um Painel de Consultas conectado diretamente ao PJe para permitir pesquisas on-line.	Ter a possibilidade de fazer pesquisas diretamente na base de produção do PJe sem as limitações do e-Gestão.	- Poder fazer consultas on-line sem depender do processamento do e-Gestão. - Oportunizar a celeridade processual e a resolução em lote de processos. - Possibilitar identificar padrões nos processos existentes. - Apoiar ações do Centro de Inteligência do TRT4.	Agosto/2025: Versão preliminar implantada em produção.	Fábio Garcia	Em Execução	01/02/2024	01/12/2025	01/02/2024			86,00%	1,00	
PangeAdm	Reunir em um só local pesquisas jurisprudenciais e textos que subsidiem as decisões administrativas no Tribunal.	Atualmente não há um meio de compartilhamento e de consolidação das informações relativas às decisões administrativas no TRT4. Como consequência, os diversos setores administrativos precisam refazer pesquisas em diversos órgãos para proferir uma decisão, não se aproveitando o trabalho já realizado em outro setor.	Benefícios Atingidos: - Diminuição e melhor alinhamento na elaboração de decisões administrativas, evitando-se o retrabalho de pesquisas e o esforço de comunicação interna. - Contribuição para a rapidez/qualidade das pesquisas. - Acesso ao acervo físico dentro do PJe das informações disponibilizadas pelo MPT.	Concluído: Outubro/2024; entregue em produção no dia 27/09/2024; será divulgado em outubro.	Frederico Oliveira Cardoso	Concluído	01/05/2024	01/09/2024	01/05/2024	01/09/2024		100,00%	1,00	01/07/2024
Integração PJe - MPT	Clarificar infraestrutura dentro do PJe que permita o compartilhamento de informações entre a Justiça do Trabalho e o MPT. Na primeira etapa, pretende-se disponibilizar dentro do PJe informações consolidadas sobre TACs (Termos de Ajustamento de Conduta) firmados pelo MPT nacionalmente bem como será desenvolvido um serviço para disponibilizar ao MPT informações relacionadas às audiências e sessões judiciais. Demais etapas a serem definidas em conjunto com o MPT.	Atualmente, não existe dentro do PJe informação sobre a existência de TAC firmado pelo MPT. Como consequência, a obtenção dessa informação é custosa, pois é necessário acessar os sites disponibilizados pelo MPT em cada região. Permitir que os magistrados tenham acesso a essas informações dentro do PJe e de forma consolidada.	Agosto/2025: Concluídas as testes e funcionalidades internas para o PJe; aguardando MPT desenvolver a integração; será possível, entretanto, testar aqui um piloto importante, mutualmente, um arquivo com os Termos de Ajustes de Condições (TACs) exportados no MPT. Aguardando liberação da versão 2.17 do PJe pelo CSJT para iniciar piloto no TRT-RS.	01/04/2024	01/12/2025	01/04/2024		85,00%				90,00%	1,00	01/12/2024
E-menta	Estudar o uso de Inteligência Artificial Generativa para elaborar a minuta da Ementa nos acórdãos produzidos no TRT-4. Durante o estudo, pretende-se criar um protótipo para testar e avaliar a viabilidade de uso dessa tecnologia.	No dia 13/08/2024, o CNJ publicou a resolução N. 154, que recomenda a todos os tribunais a adoção de modelo padronizado de elaboração de ementas. As ementas devem observar a seguinte estrutura e divisão: Cabeçalho (ou indexação); I. Caso em exame; II. Questão em discussão; III. Razões de decidir; IV. Dispositivo e tese. Ao final, devem ser mencionadas a legislação relevante citada e a jurisprudência relevante citada.	Benefícios Atingidos: - O padrão recomendado pelo CNJ para elaboração de Ementa é muito mais complexo que o atual usado no TRT-4. O uso de IA possibilita gerar uma minuta desse texto pode ajudar o trabalho nos Gabinetes dos Desembargadores.	Concluído em 21/03.	Paulo do Carmo	Concluído	01/10/2024	01/06/2025	01/10/2024	01/06/2025		100,00%	1,00	01/03/2025
LaborNexus	Plataforma para Pesquisa e Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho.	Oferecer ferramenta para pesquisa textual de Artigos de convenções e Comentários de peritos.	Benefícios Atingidos: - Facilitar, acelerar e otimizar as pesquisas ao oferecer em uma mesma ferramenta, de forma integrada, acesso a textos de origens diferentes.	Concluído e entregue em 11/04.	Fábio Garcia	Concluído	01/10/2024	01/04/2025	01/10/2024	01/04/2025		100,00%	1,00	01/03/2025
Robô AEGIS	Sistema que identifica pessoas participantes de audiências presenciais com mandado de prisão pendente de cumprimento, bem como foragidos e procurados pela Justiça. O robô consulta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP). Permite restringir pesquisas por data da audiência e por Foro. Cria a geração lista com os nomes das pessoas e envia por e-mail. O uso é exclusivo pela Secretaria de Segurança Institucional.	Necessidade de ter um sistema automatizado para verificar mandados de prisão pendentes de pessoas que comparecem às audiências, pois a consulta manual no BNMP é inviável devido ao grande volume de indivíduos.	Benefícios Atingidos: - Ambiente mais seguro para juízes, advogados, testemunhas e demais presentes nas audiências. - Contribuição com a prisão de pessoas procuradas pela Justiça.	Concluído em Dezembro/2024	Fábio Garcia	Concluído	01/10/2024	01/12/2024	01/10/2024	01/12/2024		100,00%	1,00	01/02/2025
Nacionalização do Galileu	Disponibilização do sistema Galileu, integrado ao PJe, para toda a Justiça do Trabalho, possibilitando geração automatizada de minutas de relatório de sentenças e acórdãos com assistência de inteligência artificial generativa em todos os TRTs. Inicialmente será feita a implantação do Galileu 1º Grau e na segunda etapa, o Galileu 2º grau. Será realizado piloto em 3 tribunais para a consolidação e validação do processo de trabalho.	Atender à crescente demanda de outros Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) que buscam a otimização da prestação Jurisdicional e a celeridade processual por meio da utilização do sistema Galileu.	A disponibilização do sistema Galileu, configurado para uso em diferentes regiões, resolve o gargalo de acesso a tecnologias inovadoras que promovem a eficiência e a padronização de processos em toda a Justiça do Trabalho, agilizando as etapas burocráticas e permitindo que os julgadores concentrem seus esforços na análise de mérito.	Agosto/2025: autorizada liberação do Galileu 1º Grau para todos os regionais; Galileu 2º Grau terá seu piloto iniciado em 01 de setembro	Fábio Garcia	Em Execução	01/04/2025	19/12/2025				58,00%	1,00	

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (CIT)														
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto (atual)	Entrega Produto Final Prevista	% de execução planejado	Início (real)	Entrega (real)	% de execução real	GP	Entrega Produto Final Prevista (anterior Histórico)
Renovação do armazenamento (storage e rede SAN)	Comprar novos storages e switches SAN (storage area network) visando atualização de capacidade, tecnologia e garantia.	O equipamento atual está ao mesmo tempo saindo do período de garantia e sem capacidade de armazenamento para sustentar a atual demanda do Tribunal.	- Equipamentos dentro da garantia e suporte; - Equipamentos com espaço de armazenamento atualizado; - Equipamentos com novas funcionalidades, como a proteção contra ataques baseados em criptografia de dados.	Storage substituído em fevereiro/2025 Agosto/2025: será encaminhado à CLC para confecção do edital	Paulo Mendes	Em Execução	01/06/2023	01/05/2026	77,00%	01/06/2023		77%	1,00	01/12/2024 01/07/2025
Aquisição de Firewall de datacenter	Compra de um novo par de firewalls para uso interno nos datacenters centrais	Após um incidente de segurança de informação relacionado a usuários remotos, passou a ser mandatório o acesso via VPN (e 2 fatores de autenticação) para todos os usuários remotos em teletrabalho. Isso aumentou bastante a carga de trabalho dos equipamentos, provocando uma perda de performance que passou a ser sentida na função de firewall entre o TRT e o mundo externo e, principalmente Na função de firewall entre a rede geral e os ativos de datacenter.	- eliminar problemas de desempenho que estão afetando serviços de datacenter	Agosto/2025: Estratégia definida foi a coparticipação na licitação do TRT-12 (estimativa de publicação do edital no TRT12 até final de agosto)	Paulo Mendes	Em Execução	01/06/2024	30/03/2026	68,00%	01/06/2024		25,00%	0,37	01/12/2025 01/03/2025
Compra de nova Virtual Tape Library (VTL)	Renovar as unidades de armazenamento de backups - Virtual Tape Library - por equipamentos com maior capacidade e com suporte e garantia	Além da renovação do equipamento ser necessária por uma questão de suporte e garantia, as novas VTLs terão que ter uma capacidade muito maior para acompanhar o crescimento da capacidade dos nossos storages.	- equipamentos operando dentro de um contrato de suporte e garantia; - equipamentos com capacidade atualizada, compatível com os novos equipamentos de armazenamento primários (storages); - equipamentos operando dentro de um contrato de suporte e garantia.	Abril/2025: Projeto cancelado. Devido a restrições orçamentárias no TRT4, a compra será realizada em 2027.	Paulo Mendes	Cancelado	01/01/2025	01/10/2026	38,00%	01/01/2025		28%	0,74	01/12/2025
Renovação da garantia da Virtual Tape Library (VTL) (Incluído em Abril/2025)	Manter as VTLs com contrato de suporte e manutenção do fabricante por mais 24 meses, a partir de outubro/2025	Por uma restrição orçamentária do Tribunal, não foi possível efetuar a compra de novas VTLs, sendo que por serem equipamentos críticos não podem ficar sem suporte e manutenção.		Agosto/2025: processo na CLC para elaboração do edital. Garantia atual vence em 26/10.	Paulo Mendes	Em Execução	01/02/2025	01/10/2025	87,00%	01/02/2025		50,00%	0,57	
Renovação das redes sem fio 2023 (PDTIC ANTERIOR)	Renovação do parque de equipamentos de redes sem fio de todo o Tribunal, com atualização tecnológica e ajuste da área de cobertura. A aquisição será realizada em duas etapas: 50% em 2024 e 50% em 2025.	O software de gerenciamento da rede sem fio encontra-se desatualizado, com componentes hardware tecnicamente defasados. Necessário também a ampliação da cobertura, com adoção de um número maior de pontos de acesso.	- Maior desempenho para as redes sem fio. - Melhor cobertura dentro das dependências do Tribunal.	Agosto/2025: 195 antenas já instaladas (o total é de 700 no estado)	Paulo Mendes	Em Execução	01/06/2021	01/07/2026	84,00%	01/06/2021		64,00%	0,76	01/12/2023 01/12/2025
Renovação dos roteadores internet	Compra de novos roteadores que fazem a interface entre a rede do Tribunal e a internet.	Os equipamentos atualmente em uso estão saindo de garantia em 07/12/2024. Também será feita uma atualização de capacidade.	Benefícios Atingidos: - Otimizar de equipamentos com capacidade atualizada, cobertos por garantia e serviço de suporte.	Dezembro/2024: concluído	Paulo Mendes	Concluído	01/07/2023	01/12/2024	100,00%	01/07/2023	01/12/2024		1,00	
Renovação de nobreaks de médio porte 2024	- 1 nobreak 10KVA para o Plenário - compra; - 1 nobreak 10KVA para o Prédio Administrativo - compra; - 1 nobreak 8KVA para a sala de som do Plenário - compra; - 1 nobreak 8KVA para a sala 410 - troca de bateria e renovação da garantia; - 3 nobreaks 3KVA para as salas 905, 912 e 913 - troca de bateria e renovação da garantia.	Os equipamentos atuais estão saindo de garantia. Adicionalmente, será modificada a especificação dos nobreaks que atenderão o segundo andar do prédio sede, que irá concentrar diversas salas de sessão.	Benefícios Atingidos: - Equipamentos dentro da garantia e suporte - Manter a proteção contra falhas de energia de salas críticas do TRT4 - Redução dos riscos de danos nos equipamentos causados por flutuações de energia - Economia de recursos, evitando custos com reparos e substituições devido a surtos	Fevereiro/2025: Concluído. - 1 nobreak 10KVA para o Plenário - será atendido com equipamento cedido pela Sacom; - 1 nobreak 10KVA para o Prédio Administrativo - Trocas de baterias realizadas dia 27/11; - 1 nobreak 8KVA para a sala de som do Plenário - instalado em 14/02; - 1 nobreak 8KVA para a sala 410 - troca de bateria realizada em 14/10; - 3 nobreaks 3KVA para as salas 905, 912 e 913 - troca de bateria realizada em 14/10.	Paulo Mendes	Concluído	01/04/2024	01/03/2025	100,00%	01/04/2024	01/03/2025		1,00	01/12/2024

Projeto executivo para novos geradores	Contratar projeto de Engenharia para a próxima geração de geradores que irão atender os datacenters centrais. Nessa fase a entrega é de um projeto que servirá de base para o processo de contratação da instalação e compra dos equipamentos, mais adiante.	Desde a última renovação dos geradores, diversos problemas vem sendo apontados. O projeto terá como input esses diversos apontamentos, além das normas técnicas e da proposta de demanda por energia para a formulação de um projeto executivo para eventual aquisição e implantação. Também serão consideradas as novas diretrizes para a redução de emissão de CO2.	- Obter um projeto que sane a maior parte dos apontamentos e queiras cobertos nos últimos anos - Ter um projeto executivo para embasar o projeto de contratação dos novos equipamentos.	Agosto/2025: aditivo contratual efetuado; retomados trabalhos com a empresa para realização de projeto executivo.	Paulo Mendes	Em Execução	01/04/2024	01/12/2025	85,00%	01/04/2024	01/04/2024	0,59	01/12/2024 01/04/2025
Substituição da Telefonia Convencional	Substituir as centrais telefônicas convencionais do Tribunal por solução baseada em VoIP.	Embora a solução atual esteja em pleno funcionamento, seus softwares encontram-se desatualizados, sendo necessária a atualização tecnológica dos mesmos para assegurar o uso das melhores funcionalidades. Além disso, também é necessária a atualização da tecnologia dos ramais para IP, com a substituição dos telefones analógicos por telefones IP, com comunicação via VoIP. Essa solução será provida para todo o TRT, o que permitirá a desconstrução do o uso de centrais telefônicas nas localidades do interior do estado e nas unidades administrativas de Porto Alegre.	Benefícios Altingidos: - Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com inclusão de novos ramais para emprego nas unidades do interior e administrativas; capacidade da central foi ampliada de 720 ramais para 1650 ramais, o que permitiu a centralização da telefonia, que antes era distribuída em 72 centrais; - Atualização do software de atendimento telefônico automatizado (Call Center); - Redução do risco de indisponibilidade, em função da atualização e contratação de suporte e manutenção da solução; - Substituição dos ramais fixos analógicos e digitais por ramais fixos IP;	Dezembro/2024: Projeto concluído.	Paulo Mendes	Concluído	01/05/2021	12/01/2025	100,00%	01/05/2021	12/01/2025	1,00	01/05/2024 01/07/2023
Aquisição e instalação de novos geradores para os datacenters	Compra e implantação de um novo conjunto de geradores para sustentar os datacenters centrais	Esse projeto visa resolver diversos problemas apontados na solução atual de geradores: Baixa qualidade geral dos geradores Genset; Obscuridade da lógica de contingência entre os geradores Genset e Stenac; do prédio sede; Dificuldade de acesso para reassatecimento durante alagamento; Dificuldade de manutenções durante a chuva; Proximidade com setores do Tribunal que precisam lidar com o barulho e emissões;	- maior confiabilidade na sustentação de energia dos datacenters centrais; - menor emissão de CO2 (e equivalentes);		Paulo Mendes	Não Iniciado	01/01/2025	01/12/2026	34,00%	01/01/2025		0,00	01/12/2025
Implantação de NOC terceirizado	Contratar empresa especializada em NOC (Network Operation Center) para receber os alertas e dar os encaminhamentos apropriados ainda durante os horários especiais, fora do expediente.	Não há um sobreaviso formal nas atividades da SETIC. Atualmente, os servidores da CTF recebem alertas em seus celulares a qualquer momento da noite ou em dias de descanso e, dentro das suas possibilidades, tentam resolver o problema. Portanto, o Tribunal fica dependendo de um misto de sorte (que o alerta seja visto, que o servidor se acorde...) e boa vontade para que as falhas críticas sejam sanadas ainda durante os horários especiais e o tempo de indisponibilidade seja minimizado.	- Não depender de sorte para que os alertas de infraestrutura que ocorrerem fora do horário de expediente sejam vistos; - Não depender dos colegas em horário de descanso para que operações simples de restabelecimento de serviços de TIC sejam efetuados; - Reduzir a geração de "telefoneamento a serviço" entre os técnicos da Coordenadoria de Infraestrutura; - Realizar um "tilno" que permita que somente falhas graves em serviços críticos interrompam o descanso da equipe de TIC.	Junho/2024 - Proposta de cancelamento. MOTIVO: a contratação será cancelada devido à perda parcial do seu objetivo, em razão da antecipação da migração do PJe do TRT4 para a nuvem, segundo instruções do CSJT. Nesta nova dinâmica, as demandas e a forma de monitoramento da infraestrutura serão significativamente alteradas. Submetido ao comitê de governança em 28/06/2024.	Paulo Mendes	Cancelado	01/04/2024	01/12/2024	100,00%	01/04/2024		0,00	
Substituição do software de gerenciamento de imagens (VMS) de segurança (SETESE)	Implantação de novo VMS para a SETESE em todo o estado.	A solução atual apresenta diversos problemas, dentre eles a dificuldade de lidar com as licenças do GeoVision, que eventualmente precisam ser novamente adquiridas quando o servidor de rede que hospeda a instalação sofre algum dano.	- resolução de diversos problemas da solução atual; - eliminação da camada de virtualização Windows; - maior facilidade de operação das câmeras pela SETESE;	Agosto/2025: Procedimento remoto de instalação das câmeras e respectivos servidores do interior (86) concluídos. Equipamentos dos datacenters da capital (4) estão aguardando liberação do hardware (depende da instalação das workstations no videowall pela CSTIC). Ainda aguarda as workstations do sede funcionarem (DIM)	Paulo Mendes	Em Execução	01/09/2022	30/08/2025	100,00%	01/09/2022		0,91	01/12/2024 01/01/2025 01/06/2025
Instalação de alto falantes SIP de chamada às partes	Substituir o sistema de som analógico utilizado nos foros para chamar as partes para as audiências por equipamentos IP, permitindo a desativação de toda a infraestrutura analógica.	Com a substituição dos telefones analógicos por aparelhos IP em fase de conclusão, a infraestrutura analógica (centrais telefônicas, cabos de par metálico...) em breve poderá ser desativada. Entretanto, para isso, o serviço de chamada às partes também precisa ser modernizado, pois os atuais alto-falantes dependem dessa infraestrutura.	- não precisar mais mandar cabos analógicos (par metálicos); - não precisar mais manter as centrais telefônicas do interior; - eliminar o risco de surtos elétricos causados pelo cabeamento analógico; - eliminar o custo de manutenção da infra analógica.	Agosto/2025: 43 Alto Falantes instalados (total 215). Os envios estão sendo feitos pela SBP e a instalação pelos terceiros da SEMPPO.	Paulo Mendes	Em Execução	01/05/2023	30/03/2026	80,00%	01/05/2023		0,78	01/12/2024 01/06/2025
Centralização do InFOR	Importar todos os bancos de dados Oracle das unidades do interior do estado, criando um conjunto de servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre.	Com o PJe e o teletrabalho, o acesso a partir da rede local do interior ao InFOR caiu muito. Ao mesmo tempo, os dados são buscados para Porto Alegre para alimentar as ferramentas de BI e estatísticas, além do backup. Então, hoje temos um acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.	Benefícios Altingidos: - Melhoria do desempenho para as consultas de estatísticas. - Independência da WAN para a geração das estatísticas. - Realização do backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN. - Ajuste da distorção entre acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.	Junho/2024: projeto concluído em 21/06.	Paulo Mendes	Concluído	01/07/2023	01/06/2024	100,00%	01/07/2023	01/06/2024	1,00	01/12/2023
Renovação dos switches do interior	Renovar o parque de equipamentos de rede (switches) do interior do estado.	Os switches Huawei instalados no interior do estado não estão mais cobertos por contrato de garantia e manutenção desde 04/12/2023. Por questões de custo, foi decidido não realizar essa prorrogação por algum tempo. Mas, conforme o tempo passa, o risco de indisponibilidade da rede por alguma falha vai se elevando e se torna insustentável.	Com a compra de um novo parque de equipamentos, a rede do interior retorna ao mesmo patamar dos demais ativos de TIC, onde todos os equipamentos críticos estão sob contratos de manutenção e garantia. Isso diminui o risco de indisponibilidade causado por falhas.	Agosto: na CLC para elaboração e publicação do edital	Paulo Mendes	Em Execução	22/07/2025	01/12/2026	8,00%	22/07/2025		1,00	20,00%
Renovação dos servidores de rede	Renovar o parque de servidores que irão sair da garantia em 2026	Entre 06 e 12/2026, 86 servidores de rede sairão da vigência do contrato de manutenção e garantia. Esse projeto visa a substituição desses equipamentos.	Operação sob um contrato de manutenção e garantia (requisito obrigatório para ativos críticos) e atualização da capacidade dos equipamentos frente aumento da demanda.	Agosto/2025: realizado kickoff do projeto. Estamos levantando para 2026 quais são as atividades necessárias para cada tipo de servidor (virtualização, banco de dados, uso geral, CFTV, servidores interior).	Paulo Mendes	Em Execução	20/08/2025	30/06/2026	3,00%	20/08/2025		1,00	5,00%

COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CGTIC)													
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto (atual)	Entrega Previsto Final	% de execução planejada	Início (real)	Entrega (real)	% de execução real	GP
Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (SETIC) Nome antigo: Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços	Estudar, contratar e implantar uma nova solução de gerenciamento de demandas e serviços, na SETIC. Unificar o registro e gestão das demandas internas do TRT4, para atendimento às solicitações dos usuários, destinados tanto à SETIC como às demais áreas.	Atualmente os usuários de serviços de tecnologia da Informação utilizam o software Asysit para registro e acompanhamento de suas demandas. Por sua vez, a gestão de requisições das áreas administrativas do Tribunal utiliza o sistema TraceGP para suportar a Central de Recebimento de Demandas Administrativas - CREDEM. O Asysit não atende aos processos atualmente implementados na SEMPPO e SECSERV, bem como os fluxos de transportes e registro de medições (valores de materiais e mão de obra) utilizados pela SEMPPO. A SECEGP também precisa ser consultada, sobre seus processos.	Benefícios Altingidos: - Atualização tecnológica, por meio da substituição do sistema anterior Asysit; - Garantia de suporte do fornecedor; visto que o sistema anterior Asysit não tinha mais contrato de suporte técnico. - A partir da implantação da nova ferramenta na SETIC, possibilidade de expansão do sistema para atender aos fluxos de demandas das áreas administrativas. - A partir da expansão acima, possibilidade de utilização de um único sistema para demandas e serviços, para todo o Tribunal.	Projeto concluído em Outubro/2024, em 07/10 foi implantado em todo o Tribunal.	Cíntia Petuco	Concluído	01/12/2021	01/10/2024	100,00%	01/12/2021	01/10/2024	100,00%	1,00
Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC	Revisar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC, verificando oportunidades de melhoria e adequando-os à realidade atual.	Os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC foram instituídos pela Portaria Nº 1.961, de 2016 e estão desatualizados tanto em relação às atividades que envolvem a construção e o monitoramento, quanto à necessidade de inclusão de controles exigidos em auditorias.	Benefícios Altingidos: - Otimizar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC; - Registrar processos que reflitam a realidade praticada. - Conformidade com sugestões dadas pela auditoria SEAUDI, por meio da inclusão de atividades indicadas.	Projeto concluído em Janeiro/2025. Dezembro/2024: aprovado em reunião do Comitê de Governança de 13/12/24. Foram unificados em um único processo de forma a diminuir os controles	Cíntia Petuco	Concluído	01/09/2023	01/01/2025	100,00%	01/09/2023	01/01/2025	100,00%	1,00
Remodelagem do portal de Governança de TIC	Revisar o Portal de Governança de TIC para que apresente os dados estratégicos da SETIC de maneira clara, objetiva, organizada.	Layout atual segue o processo de PDCA para a distribuição das informações no menu, porém há relatos de dificuldades para encontrar as informações. A reestruturação não é tarefa simples pois é necessário manter links já informados em documentos ou auditorias anteriores e ainda vigentes.	Modernizar o layout, proporcionando a visualização de painel com dados atualizados e tornar a busca de informações mais dinâmica através dos menus.	Agosto/2025: Desenvolvido o painel do portfólio de projetos em Power BI. Aprovada proposta de reestruturação do menu. Portal será integrado ao portal do TRT-4 e será desenvolvido na tecnologia do portal. Somente painéis de dados serão feitos em power BI. Será solicitada proposta de identidade visual para a SECOM e após esta etapa, todas as páginas terão que ser reescritas.	Deise Koerber	Em Execução	01/07/2024	30/03/2026	67,00%	01/07/2024		25,00%	0,37
Revisão dos processos da SETIC	Revisar os processos de trabalho já definidos, para que atendam às exigências legais e de auditoria e que garantam a realização de todas as etapas necessárias para a conclusão de tarefas estratégicas da SETIC.	É realizada uma revisão anual, de forma macro, de todos os processos da SETIC. No entanto, é necessário realizar uma revisão mais detalhada, de cada processo, a fim de identificar possíveis necessidades de alterações e realiza-las.	- Os processos refletem a realidade praticada pela SETIC. - Conformidade em relação à revisão de processos.	Agosto/2025: Aguardando aprovação da Presidência: Atenção e Monitoração dos Níveis de Serviço; Em andamento: Planejamento de Contatores de TIC; Gestão do Organograma e Plano de Contratações.	Cíntia Petuco	Em Execução	01/06/2024	30/03/2026	68,00%	01/06/2024		68,00%	1,00
Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (Secretaria de Serviços)	Unificar o registro e gestão das demandas internas do TRT4, para atendimento às solicitações dos usuários, destinadas à Secretaria de Serviços	A nova ferramenta de gerenciamento de demandas e serviços "Qualit" está sendo implantada na SETIC. A área administrativa utiliza o TraceGP para a gestão de demandas, sistema que deverá ser substituído para que o TRT tenha uma única solução em todas as áreas.	- Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços internos ao Tribunal; - Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de serviços; - Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de serviços por uma solução única e atualizada, capaz de implantar serviços adicionais como abertura de chamados por aplicativos de mensagens; - Desativação do sistema TraceGP.	Agosto/2025: Homologação realizada pela Secretaria de Serviços; treinamento será realizado em setembro/2025, com previsão de implantação também para setembro.	Cíntia Petuco	Em Execução	01/06/2024	01/12/2025	83,00%	01/06/2024		83,00%	1,00

COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (CIS)

Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto (atual) 01/01/2024	Entrega Produto Final Prevista	% de execução planejada	Início (real)	Entrega (real)	% de execução real	gdp	Entrega Produto Final Prevista anterior (historico)
Implantação do módulo ACERVO DIGITAL	Implantação do módulo ACERVO DIGITAL	Atualmente os vídeos (gravação de audiências, provas e perícias) são armazenados no PUEMIAS, independente do PJE.	Benefícios Atingidos: - Armazenamento dos vídeos no PJE; - Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo no PJE; - Maior facilidade na inserção de mídias por advogados e peritos; - Redução do número de chamados sobre inserção de mídias por advogados e peritos.	Projeto concluído em agosto/2024	Pablo Barros	Concluído	01/03/2024	01/08/2024	100,00%	01/03/2024	08/01/2024	100,00%	1,00	01/12/2024
Implantação do sistema satélite EXE-PJE	Implantação do sistema satélite EXE-PJE a fim de centralizar em um único sistema todas as informações relativas à peritoras.	Grande quantidade de atos repetitivos e muito tempo utilizado em medidas executórias.	- Fornecer um banco de peritoras centralizado e acessível a todos a fim de criar uma base de dados relacionada à fase de execução do processo judicial, comum a cada Regional, permitindo o alcance das informações úteis a quem necessitar. - Redução da quantidade de atos repetitivos e do tempo utilizado em medidas executórias. - Confiança e transparência.	Agosto/2025: Instalação está atualizada, aguardando definições do JAE para a disponibilização ao 1º grau.	Pablo Barros	Em Execução	01/03/2024	01/12/2025	85,00%	01/03/2024		85,00%	1,00	01/12/2024
Implantação da versão 2.7 do módulo GEMINI	Implantar a nova versão do módulo GEMINI, com divulgação e ampliação do uso da ferramenta para os gabinetes de desembargadores.	O módulo GEMINI foi instalado em produção dia 10 06/03/2021, juntamente com a versão 2.6 do PJE. Para registro dessa implantação, foi criado e concluído no PDTIC2020-2021 a ação: "PJE- Implantação do GEMINI", a qual teve seu objetivo principal atingido. No entanto, com a instalação em produção da versão 2.7 do PJE, em dezembro de 2021, houve mudanças e novidades nesse módulo, as quais devem ser avaliadas.	Diminuição do tempo de elaboração dos votos realizados pelos assistentes de Gabinete, devido a possibilidade de atuação em processos semelhantes selecionados pelo sistema, utilizando contencimento comum entre eles.	Junho/2025: Será verificado se o problema da indexação foi resolvido para que projeto possa ser retomado.	Alex Fagundes	Suspensão	01/12/2021	01/03/2026	0,00%	01/12/2021		0	1,00	
Preservação digital e gestão documental apoiada na implantação do modelo RDCArq para processos eletrônicos ou processos físicos digitalizados	Nome antigo: (Integração do Atom com o Arquivemativ)	Integração do sistema Arquivemativ com o Atom para o tratamento do acervo de processos. Projeto foi proposto ao CSJT pelo Memorial do TRT da 4ª Região e o envolvimento da SETIC será no sentido de dar suporte ao projeto de pesquisa que será desenvolvido para esta finalidade, na qual o TRT4 será o piloto do projeto nacional. 19/03/2024 - Também é objetivo do projeto a integração dos processos arquivados natos digitais (PJe) com o ambiente de preservação permanente. Atuais do Barramento desenvolvido pelo IBICT	- Documento contendo modelo de arquitetura computacional, física e lógica, incluindo segregação, das aplicações informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq. - Aplicação do modelo de arquitetura computacional no barramento aplicável ao PJe. - Documento contendo padrão de código das aplicações informacionais relacionadas ao barramento RDC-Arq. - Código fonte da aplicação da integração dos conceitos com o barramento do PJe.	Agosto/2025: foram desenvolvidas melhorias do sistema e a infraestrutura está sendo atualizada para containers	Alex Fagundes	Em Execução	01/01/2022	30/09/2025	98,00%	01/01/2022		98,00%	1,00	01/12/2023 01/10/2024 01/04/2025
Implantação do SCMP-PATRIMÔNIO	Nome antigo: Substituição do SCMP - ALMOXARIFADO e do sistema de PATRIMÔNIO	Implantar sistema SCMP-PATRIMÔNIO, em substituição ao sistema atual.	O sistema de PATRIMÔNIO atualmente utilizado é desenvolvido em tecnologia defazada (desktop/dep/h).	Agosto/2025: Projeto suspenso em 04/08 por solicitação da SA	Alex Fagundes	Suspensão	05/10/2022	31/10/2025	94,00%	05/10/2022		90,00%	0,96	01/12/2023 01/12/2024 01/03/2025
Aplicativo para solicitação de transporte (Incluído em Agosto/2024)	Aquisição e implantação de software para gestão e acompanhamento de solicitações de transporte internas do Tribunal.	Atualmente as solicitações de transporte podem ser realizadas por diversos canais, gerando a possibilidade de falhas de comunicação.	- Redução de falhas em relação às solicitações de transporte; - Disponibilização de informação em tempo real ao magistrado o servidor sobre o deslocamento do veículo e motorista; - Disponibilização ao motorista da localização do solicitante; - Relatórios de viagens realizadas;	Agosto/2025: Os documentos da aquisição estão sendo revisados pela Divisão de Apoio a Contratações de TIC, com previsão de encaminhamento para a Divisão de Contratos até outubro/2025.	Alex Fagundes	Em Execução	01/07/2024	01/07/2026	58,00%	01/07/2024		30,00%	0,52	01/12/2024 01/06/2025 15/12/2025
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS (CSIPD)														
Nome	Objetivo	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados	Posição Atual	GP/Responsável	Status	Início Previsto (atual) 01/01/2024	Entrega Produto Final Prevista	% de execução planejada	Início (real)	Entrega (real)	% de execução real	gdp	Entrega Produto Final Prevista anterior (historico)
Implantação e operação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos	Proteção adequada do ambiente tecnológico e dos dados pessoais do Tribunal, com soluções de segurança cibernética que preencham lacunas relacionadas à proteção do ambiente tecnológico.	Risco de ataques cibernéticos, cada vez mais frequentes, especializados e devastadores.	Benefícios Atingidos: - Manutenção do nível de risco cibernético em um nível adequado para o TRT; - Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico; - Contribuição para eficiente prestação jurisdicional; - Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética (ENSEC-PJ, Normas ABNT, Framework CIS Controls); - Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção, ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente cibernético.	Projeto concluído em dezembro/2024	Lucas Pozzatti	Concluído	01/01/2024	01/12/2024	100,00%	01/01/2024	01/12/2024	100,00%	1,00	
Nova solução de firewall corporativo	Avaliar soluções de mercado para substituir o firewall corporativo, cujo contrato de suporte e de atualização se encerra em nov/2025.	O contrato de suporte do firewall corporativo atual irá vencer e estar com este serviço sem suporte impacta diretamente na segurança e bom funcionamento do ambiente.	- Atualização tecnológica da solução de firewall corporativo. - Manutenção do nível de proteção do ambiente tecnológico de forma contínua. - Manter este ativo extremamente crítico com constante contrato de suporte.	Agosto/2025: Iotação em andamento no TRT12	Lucas Pozzatti	Em Execução	01/11/2024	01/12/2025	76,00%	01/11/2024		45,00%	0,59	
Consultoria para realização de testes de segurança	Ter à disposição consultoria especializada para realização de testes de segurança do ambiente tecnológico do TRT quando se mostrar necessário e urgente	- Contar com serviço altamente especializado para analisar o nível de segurança do ambiente tecnológico, indicando eventuais fragilidades encontradas e indicando ações para correção; - Avaliar a eficácia das medidas de segurança tecnológica implementadas pelo TRT e realizar eventuais ajustes apontados pelos testes;	- Aumento do nível de segurança do ambiente tecnológico; - Aumento do nível de maturidade de segurança da informação; - Redução do risco de incidentes cibernéticos.	Agosto/2025: realizadas 2 ordens de serviço durante o mês de maio, totalizando aproximadamente 140 horas de trabalho. Em agosto será feito planejamento, com objetivo de emissão de novas ordens de serviço.	Lucas Pozzatti	Em Execução	01/01/2024	31/12/2025	83,00%	01/01/2024		75,00%	0,90	01/12/2024
SGSI ciclo 2024/2025	Planejar, formalizar, coordenar, executar e monitorar ações para manutenção do nível adequado de proteção do ambiente tecnológico e dos dados pessoais no âmbito do Tribunal.	Necessidade de manutenção da conformidade aos normativos e melhores práticas vigentes relacionadas segurança da informação.	Manutenção e/ou melhoria de índices aceitáveis de disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações, sistemas e infraestrutura tecnológica do Tribunal.	Agosto/2025: foi iniciada a revisão da política dos protocolos dos processos de SI e dos planos de resposta a incidentes cibernéticos. Além disso, estamos aguardando fim do prazo para redação dos relatórios de testes dos PCN e estamos aguardando o Subcomitê de TIC se manifestar acerca da análise de aderência ao Guia CNU de Proteção de Infraestrutura Crítica e à ABNT NBR 27002-2022.	Lucas Pozzatti	Em Execução	01/01/2024	19/12/2025	85,00%	01/01/2024		70,00%	0,82	
Implantação e operação da solução de XDR e monitoramento 24/7	Contratar e implantar serviço gerenciado de segurança para monitoramento e resposta a eventos de segurança da informação no ambiente tecnológico do TRT4.	Devido à crescente necessidade de proteção do ambiente tecnológico, cada vez mais soluções de segurança passam a fazer parte do rol de ferramentas. Isso faz com que sejam registrados diversos eventos em diferentes consoles, impossibilitando a equipe da CSIPO, que é bastante enxuta, de analisar proativamente de forma eficiente o que está ocorrendo no ambiente, de forma que se tenha uma visibilidade satisfatória. Há lacunas relativas à visibilidade abrangente e ao monitoramento efetivo de eventos de segurança do ambiente tecnológico	Benefícios Atingidos: - Acesso a uma equipe multidisciplinar de especialistas em cibersegurança com disponibilidade 24x7 - Conformidade com melhores práticas de segurança da informação. - Aumento da capacidade de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação, com maior proatividade. - Maior capacidade pró-ativa na proteção contra incidentes cibernéticos; - Aumento da eficiência na resposta a eventuais incidentes cibernéticos - aumento da visibilidade dos eventos de segurança tecnológica - Acesso a Expertise Especializada e Tecnologia de Ponta.	Projeto concluído em Junho/2025. Operação assistida com reuniões de cadêcia sendo realizadas com a empresa e a equipe do tribunal trazendo insights	Lucas Pozzatti	Concluído	01/11/2024	01/02/2025	100,00%	01/11/2024	01/02/2025	100,00%	1,00	
Nome ANTIGO: Implantação de solução SOC (Security Operation Center) / MDR (Managed Detection and Response)														
Solução de proteção avançada de email	- Contratar e implantar solução que dê maior visibilidade e proteção contra ameaças avançadas que utilizem o email como vetor de ataques.	- Atualmente, o TRT conta apenas com as ferramentas e controles padrão que compõem o Google Workspace. Tais ferramentas possuem funcionalidades básicas de proteção e proveem uma visibilidade "pobre", demandando bastante tempo da equipe quando é necessário analisar e investigar possíveis ataques na solução de email.	Benefícios Atingidos: - Maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico; - Mais visibilidade e agilidade para lidar com incidentes relacionados ao email (segundo relatórios de mercado, o phishing é um dos principais vetores de ataques); - Proteção eficaz contra ameaças complexas e avançadas, cada vez mais perigosas; - Apoio técnico de mercado agrega maior expertise ao serviço	Projeto concluído em Junho/2025. Operação assistida com reuniões de cadêcia sendo realizadas com a empresa e a equipe do tribunal trazendo insights	Lucas Pozzatti	Concluído	01/01/2024	01/02/2025	100,00%	01/01/2024		100,00%	1,00	01/12/2024
Implantação de solução para conscientização de segurança da informação por meio de gamificação	Disponibilizar aos usuários uma forma mais interativa, dinâmica, interessante e eficaz para abordar temas de conscientização de segurança da informação, por meio de gamificação.	Baixo interesse e adesão dos usuários às ações propostas sobre segurança da informação, gerando baixo conhecimento sobre esse tema por parte dos usuários, gerando maior probabilidade de exposição do ambiente tecnológico aos riscos de segurança.	Benefícios Atingidos: - Oter maior interesse e participação dos usuários nas ações de conscientização sobre segurança da informação; - Diminuir os riscos de segurança do ambiente tecnológico, por meio da disseminação de mais informações de conscientização aos usuários. - Solução em nuvem, desonera o TRT em questões de processamento e armazenamento.	Projeto concluído em Junho/2025.	Lucas Pozzatti	Concluído	01/03/2023	01/03/2025	100,00%	01/03/2023		100,00%	1,00	01/06/2024 01/12/2023 01/12/2024

Contratação de solução de auditoria de segurança do serviço de diretório	Contratação de solução responsável por identificar fragilidades e informar as respectivas ações de correção, de forma prioritária, do serviço de diretório, crítico para o funcionamento do ambiente tecnológico do TRT.	- Nos últimos dois incidentes ocorridos no TRT, fragilidades na configuração do serviço de diretório foram utilizadas pelos atacantes para movimentação lateral e escalada de privilégios, de forma a obter mais acessos e causar mais danos ao ambiente tecnológico do TRT. - Ausência de um monitoramento constante das fragilidades no serviço de diretório. - Ausência de mão de obra especializada e dedicada à correção de fragilidades no ambiente de serviço de diretório e à implementação das melhores práticas.	- Aumento do nível de segurança do serviço de diretório; - Monitoramento efetivo e constante da segurança do ambiente de diretório; - Redução da exposição a riscos de incidentes cibernéticos que explorem vulnerabilidades do serviço de diretório;	Lucas Pozatti	Suspensão	01/01/2025	01/10/2025	01/01/2025		0,75
MFA nos sistemas e serviços da Setic (incluído após a aprovação inicial do PDTIC)	Visam reforçar a proteção dos dados e a integridade dos serviços oferecidos pelo TRT-4, tornando o processo de autenticação (login) nos sistemas e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) mais seguro, além de atender à Portaria 140/2024 do CNJ publicada em abril.	Maioria dos acessos a sistemas e serviços possuem apenas uma camada de segurança.	- Benefícios Atingidos: - Adicionar uma camada a mais de segurança à sua conta com uma camada a mais de segurança no uso de credenciais.	Lucas Pozatti	Concluído	01/06/2024	01/08/2024	01/06/2024	100,00%	1,00
Sanitização das contas do Active Directory (AD) (inserido em fevereiro/2025)	Regularizar credenciais que estão em desacordo com a política de segurança da informação. Etapas: 1 - Credenciais sem registro de login - verificou-se que há credenciais que nunca fizeram login na rede e outras que não logam há mais de 15 anos, sugere-se inicialmente desabilitar as credenciais cujo último login foi há 5 anos ou mais (tendo por base 01/03/2025); 2 - Credenciais cuja senha foi encontrada em dicionários de senhas, disponível na internet - dividida em duas subetapas, sendo 2.1 verificação pelos coordenadores das contas de sistemas e de servidores da setic constantes na lista 2.2 usuários externos à Setic, com estratégia a ser definida pelo Subcomitê de TIC. 3 - Credenciais de aposentados e pensionistas, que atualmente não têm a obrigação de troca periódica da senha (tag "Senha nunca expira" marcada); 3a. Falecidos ou que deixaram de ser pensionistas 4 - Credenciais cuja senha é igual ao nome de login;	Existência de credenciais em estados inseguros, sendo pela desatualização da senha, seja por constarem em dicionários de credenciais vazadas na internet, por falta de login por períodos acima dos limites previstos para afastamentos, legais e outros casos.	- Redução de riscos de segurança cibernética - Otimização de recursos de administração de credenciais	Lucas Pozatti	Em Execução	01/03/2025	01/12/2025	01/03/2025	66,00%	1,00
Implantação de nova solução de proteção de borda de rede (inserido em agosto/2025)	Contratação e implantação de solução em nuvem para aprimoramento da segurança de bo da rede, protegendo o Tribunal de ameaças (ataques de negação de serviço, robôs de consulta em massa e invasões por inserção de código malicioso). O serviço deverá incluir uma rede de distribuição de conteúdo (CDN - content delivery network), um firewall de aplicações web (WAF- web application firewall), solução de gestão de robôs, blindagem de site (forçando todo tráfego através das ferramentas de segurança) e serviço de nomes de domínio (DNS - domain name services).	Os mecanismos de proteção de infraestrutura tecnológica tradicionais não são suficientes para conter ataques cibernéticos cada vez mais complexos e poderosos. A solução utilizada atualmente vencerá em junho/26.	Manutenção dos mecanismos de proteção do ambiente tecnológico, dos serviços e dos sistemas disponibilizados na internet evitando assim ataques cibernéticos cada vez mais devastadores e complexos.	Lucas Pozatti	Em Execução	01/08/2025	02/03/2026	01/08/2025	14,00%	1,00

verificar portaria de SI (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HfV-Nue-vqs40Qcynj4Y_K1BSk_A3MlcOmF3fSU6H4/edit?gid=1871013916#gid=1871013916)

PROJETOS CONCLUÍDOS DE ABRIL/2024 A AGOSTO/2025 - RESULTADOS e BENEFÍCIOS					
Nome		Objetivo/O que foi feito	Problema a ser resolvido (justificativa)	Benefícios Estimados/Realizados	% Benefícios Realizados
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CSTIC)					
Renovação parcial do parque de computadores - Positivo C820 (POTIC ANTERIOR)	Aquisição e instalação de 1300 microcomputadores para a substituição dos equipamentos Positivo C820 que estão em uso atualmente nas unidades judiciais e administrativas do TRT, com o prazo de garantia vencido, bem como a substituição de outros equipamentos antigos que permanecem em uso. Os computadores Lenovo M80y foram adquiridos no final do ano de 2023 e até março/2024 foram instaladas 260 unidades. Alteração de escopo: aquisição de mais 495 unidades para repor os equipamentos perdidos na enchente e finalizar a substituição dos 1300 microcomputadores Positivo C820.	Os computadores da marca Positivo, modelo C820, estão em uso no TRT há mais de 05 anos, com garantia vencida, justificando substituição. A alteração de escopo em agosto/2024 deu em razão da necessidade de uso do saldo dos equipamentos deste lote e que não foram danificados pela enchente, para substituição de equipamentos diversos danificados em áreas atingidas pela enchente no TRT-4.	Estimados: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento Atingidos: - Atualização do parque de equipamentos do Tribunal, com as respectivas garantias atualizadas - Disponibilizar aos usuários equipamentos mais novos e com configuração superior, aptos a acessar sistemas que demandem mais poder de processamento - Equipamentos compatíveis com as últimas atualizações de sistemas operacionais e de segurança. - Redução de problemas técnicos e tempo de inatividade: computadores antigos são mais suscetíveis a falhas de hardware e software, o que resulta em mais tempo de inatividade para os colaboradores e maior demanda para a equipe de TI. A renovação minimiza esses problemas, garantindo maior estabilidade operacional. - Aumento na satisfação dos usuários com os novos equipamentos disponibilizados pela TI		
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CDS)					
Galileu - Protótipo para Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa (Relatório - Protótipo para Minuta de Relatório de Sentença com uso de IA Generativa)	Elaboração automatizada de conteúdo não decisório de sentença, com entrega de protótipo e acompanhamento do uso desta nova tecnologia.	A redação de minutas de sentença compreende diversas etapas burocráticas, como a elaboração de relatório, a síntese dos argumentos das partes em cada matéria, a busca por precedentes qualificados e a consulta de modelos textuais pertinentes. Embora essas atividades não envolvam a avaliação de mérito propriamente dita, elas são essenciais e demandam uma parcela considerável do tempo do magistrado no julgamento de um caso concreto.	Estimado: - Redução de 20% do tempo na produção de sentenças (estima-se que as atividades complementares de minuta de sentença compreendem de 15 a 30% do total), aplicando as etapas burocráticas e permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito. - Conter mais agilidade nas etapas burocráticas, permitindo que o julgador concentre seus esforços na análise de mérito. Atingidos: - Os benefícios atingidos serão mensurados após a disponibilização do programa para todos os magistrados de 1º grau.		
PangeAdm	Reuni em um só local pesquisas jurisprudenciais e textos que subsidiam as decisões administrativas no Tribunal.	Atualmente não há um meio de compartilhamento e de consolidação das informações relativas às decisões administrativas no TRT-4. Como consequência, os diversos setores administrativos precisam relatar pesquisas em diversos órgãos para proferir uma decisão, não se aproveitando o trabalho já realizado em outro setor.	Estimado: - Otimização e melhor alinhamento na elaboração de decisões administrativas, evitando-se o retrabalho de pesquisas e o esforço de comunicação interna. Atingidos: - Otimização e melhor alinhamento na elaboração de decisões administrativas, evitando-se o retrabalho de pesquisas e o esforço de comunicação interna. - Contribuição para a rapidez/agilidade das pesquisas.		
Robô AEGIS	Sistema que identifica pessoas participantes de audiências presenciais com mandado de prisão pendente de cumprimento, bem como foragidos e procurados pela Justiça. O robô consulta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisionais (BNMP). Permite restringir pesquisas por data da audiência e por Foro. Gera a lista com os nomes das pessoas e envia por e-mail. O uso é exclusivo pela Secretaria de Segurança Institucional.	Necessidade de ter um sistema automatizado para verificar mandados de prisão pendentes de pessoas que compareçam as audiências, pois a consulta manual no BNMP é inviável devido ao grande volume de indivíduos.	Estimados: - Ambiente mais seguro para juízes, advogados, testemunhas e demais presentes nas audiências. - Contribuição com a prisão de pessoas procuradas pela Justiça. Atingidos: - Ambiente mais seguro para juízes, advogados, testemunhas e demais presentes nas audiências. - Contribuição com a prisão de pessoas procuradas pela Justiça.		
E-menta (incluído em Outubro/2024)	Criação de ferramenta que utiliza Inteligência Artificial Generativa para elaborar automaticamente a minuta da Ementa nos acórdãos produzidos no TRT-4	No dia 13/08/2024, o CNJ publicou a resolução N. 154, que recomenda a todos os tribunais a adoção de modelo padronizado de elaboração de ementas. As ementas devem observar a seguinte estrutura e divisão: Cabeçalho (ou Introdução); I. Caso em exame; II. Questão em discussão; III. Razões de decidir; IV. Dispositivo e tese. Ao final, devem ser mencionadas a legislação relevante citada e a jurisprudência relevante citada.	O padrão recomendado pelo CNJ para elaboração de Ementa é muito mais complexo que o atual usado no TRT-4. O uso de IA Generativa para gerar uma minuta desse texto pode ajudar o trabalho nos Gabinetes dos Desembargadores.		

LaborNexus (signto nome: Panlex)	Desenvolvimento de plataforma para pesquisa e aplicação das Normas Internacionais do Trabalho, estruturando e disponibilizando, em língua portuguesa, documentos e informações essenciais elaborados pelos órgãos de controle da Organização Internacional do Trabalho (OIT)	Oferecer ferramenta que permita visualização e pesquisa textual das Normas Internacionais do Trabalho e dos trechos relacionados de documentos elaborados por órgãos de controle da OIT.	Facilitar e apoiar a utilização judicial das Normas Internacionais do Trabalho, promovendo sua aplicação efetiva no Poder Judiciário.	
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (CIT)				
Renovação dos roteadores internet	Compra de novos roteadores que fazem a interface entre a rede do Tribunal e a internet.	Os equipamentos atualmente em uso estão saindo de garantia em 07/12/2024. Também será feita uma atualização de capacidade.	Estimados: - Equipamentos dentro da garantia e suporte Atingidos: - Dispor de equipamentos com capacidade atualizada, cobertos por garantia e serviço de suporte.	
Substituição da Telefonia Convencional	Substituir as centrais telefônicas convencionais do Tribunal por solução baseada em VoIP.	Embora a solução atual esteja em pleno funcionamento, seus softwares encontram-se desatualizados, sendo necessária a atualização tecnológica dos mesmos para assegurar o uso das melhores funcionalidades. Além disso, também é necessária a atualização da tecnologia dos ramais para IP, com a substituição dos telefones analógicos por telefones IP, com comunicação via VOIP. Essa solução será provida para todo o TRT, o que permitirá a desconstrução do uso de centrais telefônicas nas localidades do interior do estado e nas unidades administrativas de Porto Alegre.	Estimados: - Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com inclusão de novos ramais para emprego nas unidades do interior e administrativas; - Atualização do software de atendimento telefônico automatizado (Call Center); - Redução do risco de indisponibilidade, em função da atualização e contratação de suporte e manutenção da solução. Atingidos: - Expansão da solução de central telefônica do Tribunal, com inclusão de novos ramais para emprego nas unidades do interior e administrativas; capacidade da central foi ampliada de 720 ramais para 1650 ramais, o que permitiu a centralização da telefonia, que antes era distribuída em 72 centrais; - Atualização do software de atendimento telefônico automatizado (Call Center); - Redução do risco de indisponibilidade, em função da atualização e contratação de suporte e manutenção da solução. - Substituição dos ramais fixos analógicos e digitais por ramais fixos IP.	
Centralização do InFOR	Importar todos os bancos de dados Oracle das unidades do interior do estado, criando um conjunto de servidores virtuais nos datacenters de Porto Alegre.	Com o PJE e o teletrabalho, o acesso a partir da rede local do interior ao InFOR caiu muito. Ao mesmo tempo, os dados são buscados para Porto Alegre para alimentar as ferramentas de BI e estatísticas, além do backup. Então, hoje temos um acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.	Estimados: - Melhorar o desempenho para as consultas de estatísticas. - Não depender da WAN para a geração das estatísticas. - Fazer o backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN. - Ajuste da distorção entre acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda. Atingidos: - Melhorar o desempenho para as consultas de estatísticas. - Independência da WAN para a geração das estatísticas. - Realização do backup diretamente, sem precisar trafegar os dados pela WAN. - Ajuste da distorção entre acesso local ao sistema por quem utiliza pouco, e acesso remoto onde há maior demanda.	
Renovação de nobreaks de médio porte 2024	Comprar e renovar garantias de nobreaks que atendem salas de sessões, plenário e rede do administrativo para substituir equipamentos que estão em termo de garantia em dezembro/24. - 1 nobreak 10KVA para o Plenário - compra; - 1 nobreak 10KVA para o Prédio Administrativo - compra; - 1 nobreak 8KVA para a sala de som do Plenário - compra; - 1 nobreak 8KVA para a sala 410 - troca de bateria e renovação da garantia; - 3 nobreaks 3KVA para as salas 905, 912 e 913 - troca de bateria e renovação da garantia.	Os equipamentos atuais estão saindo de garantia. Adicionalmente, será modificada a especificação dos no-break que atenderão o segundo andar do prédio sede, que lá concentram diversas salas de sessão.	Estimados: - Equipamentos dentro da garantia e suporte - Adequação para a reforma do segundo andar do prédio sede. Realizados: - Equipamentos dentro da garantia e suporte - Manter a proteção contra falhas de energia de salas críticas do TRT4 - Redução dos riscos de danos nos equipamentos causados por flutuações de energia - Economia de recursos, evitando custos com reparos e substituições devido a aurtos	
COORDENADORIA DE GESTÃO E APOIO À GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CGGTIC)				
Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços (SETIC) Nome antigo: Nova solução de gerenciamento de demandas e serviços	Estudar, contratar e implantar uma nova solução de gerenciamento de demandas e serviços, na SETIC.	Atualmente os usuários de serviços de tecnologia da informação utilizam o software Assayst para registro e acompanhamento de suas demandas. Por sua vez, a gestão de requisições das áreas administrativas do Tribunal utiliza o sistema TraceGP para suportar a Central de Recebimento de Demandas Administrativas - CREDEM. O Assayst não atende aos processos atualmente implementados na SEMPRO e SECESERV, bem como os fluxos de transportes e registro de medições (valores de materiais e mão de obra) utilizados pela SEMPRO. E o SEGESP também precisa ser consultada, sobre seus processos.	Estimados: - Dispor de um canal unificado de solicitações de serviços internos no Tribunal. - Facilitar a implantação de novos ciclos de gerenciamento de serviços. - Substituir as ferramentas descentralizadas para gestão de serviços por uma solução única e atualizada, capaz de implantar serviços adicionais como abertura de chamados por aplicativos de mensagens. Atingidos: - Atualização tecnológica, por meio da substituição do sistema anterior Assayst. - Garantia de suporte do fornecedor, visto que o sistema anterior Assayst não tinha mais contrato de suporte técnico. - A partir da implantação da nova ferramenta na SETIC, possibilidade de expansão do sistema para atender aos fluxos de demanda das áreas administrativas. - A partir da expansão acima, possibilidade de utilização de um único sistema para demandas e serviços, para todo o Tribunal.	
Revisão dos processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC	Revisar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC, verificando oportunidades de melhoria e adequando-os à realidade atual.	Os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC foram instituídos pela Portaria Nº 1.961, de 2018 e estão desatualizados tanto em relação às atividades que já envolvem a construção e o monitoramento, quanto à necessidade de inclusão de controles exigidos em auditorias.	Estimados: - Otimizar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC. - Registrar processos que reflitam a realidade praticada. Atingidos: - Otimizar e atualizar os processos de Elaboração do Plano Diretor de TIC e de Execução e Monitoramento do PDTIC. - Registrar processos que reflitam a realidade praticada. - Conformidade com sugestões dadas pela auditoria SEAUDI, por meio da inclusão de atividades indicadas.	
COORDENADORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS (CIS)				
Implantação do módulo ACERVO DIGITAL	Implantação do módulo ACERVO DIGITAL	Atualmente os vídeos (gravação de audiências, provas e perícias) são armazenados no PUEMÍDIAS, independente do PJE.	Estimados: 1. Armazenar os vídeos no PJE; 2. Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo no PJE; Atingidos: - Armazenamento dos vídeos no PJE; - Acesso rápido aos vídeos diretamente a partir do processo no PJE; - Maior facilidade na inserção de mídias por advogados e peritos. - Redução do número de chamados sobre inserção de mídias por advogados e peritos.	
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS (CSPID)				
Implantação e operação de soluções de proteção contra ataques cibernéticos	Proteção adequada do ambiente tecnológico e dos dados pessoais do Tribunal, com soluções de segurança cibernética que preencham lacunas relacionadas à proteção do ambiente tecnológico.	Risco de ataques cibernéticos, cada vez mais frequentes, especializados e devastadores.	Estimados: - Manutenção do nível de risco cibernético em um nível adequado para o TRT; - Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico; - Contribuição para eficiente prestação jurisdicional; - Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética (ENSEC-P.J, Normas ABNT, Framework CIS Controls) - Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção, ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente cibernético. Atingidos: - Manutenção do nível de risco cibernético em um nível adequado para o TRT; - Aumento da maturidade em segurança cibernética, provendo maior eficiência na proteção do ambiente tecnológico; - Contribuição para eficiente prestação jurisdicional; - Atendimento às melhores práticas de segurança cibernética (ENSEC-P.J, Normas ABNT, Framework CIS Controls) - Operar as soluções existentes no TRT, com vistas à proteção, ao monitoramento e à resposta eficiente em eventual incidente cibernético.	
MFA nos sistemas e serviços da Setic (Incluído após a aprovação inicial do PDTIC)	Visam reforçar a proteção dos dados e a integridade dos serviços oferecidos pelo TRT-4, tomando o processo de autenticação (login) nos sistemas e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) mais seguro, além de atender à Portaria 140/2024 do CNJ publicada em abril.	Maioria dos acessos a sistemas e serviços possuem apenas uma camada de segurança.	Estimados: Adição de camada de segurança para proteção do acesso aos sistemas e serviços tecnológicos. Atingidos: - Adicionar uma camada a mais de segurança à sua conta com uma camada a mais de segurança no uso de credenciais.	
Implantação e operação da solução de XDR e monitoramento 24/7 NOME ANTIGO: Implantação de solução SOC (Security Operation Center) / MDR (Managed Detection and Response)	Objetivo: Contratar e implantar serviço gerenciado de segurança para monitoramento e resposta a eventos de segurança da informação no ambiente tecnológico do TRT4. O que foi feito: Foi realizada a adesão à ARP do TRT-2, cujo objeto contemplou a implantação de serviço gerenciado de segurança para monitoramento e resposta a eventos de segurança da informação no ambiente tecnológico do TRT4. O produto contratado foi o XDR Trend Vision One, por 1 ano e será renovado por mais 1 ano.	Devido à crescente necessidade de proteção do ambiente tecnológico, cada vez mais soluções de segurança passam a fazer parte do rol de ferramentas. Isso faz com que sejam registrados diversos eventos em diferentes consoles, impossibilitando a equipe da CSPID, que é bastante enxuta, de analisar eficientemente de forma eficiente o que está ocorrendo no ambiente, de forma que se tenha uma visibilidade satisfatória. Há lacunas relativas à visibilidade abrangente e ao monitoramento efetivo de eventos de segurança do ambiente tecnológico	Estimados: - Atribuição de recursos humanos e tecnológicos para segurança da informação. - Conformidade com melhores práticas de segurança da informação. - Aumento da capacidade de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação, com maior proatividade. - Maior capacidade pro-ativa na proteção contra incidentes cibernéticos; - Aumento da eficiência na resposta a eventuais incidentes cibernéticos Atingidos: - Acesso a uma equipe multidisciplinar de especialistas em cibersegurança com disponibilidade 24x7 - Conformidade com melhores práticas de segurança da informação. - Maior capacidade de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação, com maior proatividade. - Maior capacidade pro-ativa na proteção contra incidentes cibernéticos; - Aumento da eficiência na resposta a eventuais incidentes cibernéticos - aumento da visibilidade dos eventos de segurança tecnológica - Acesso a Expertise Especializada e Tecnologia de Ponta	

Solução de proteção avançada de email	Objetivo: - Contratar e implantar solução que dê maior visibilidade e proteção contra ameaças avançadas que utilizem o email como vetor de ataques; O que foi feito: - Contratar e implantar solução que dê maior visibilidade e proteção contra ameaças avançadas que utilizem o email como vetor de ataques; A solução contratada foi a Trend Cloud Email and Collaboration Protection, com prazo de 1 ano e vencimento em fevereiro/2026, renovável por mais 2 anos.	- Atualmente, o TRT conta apenas com as ferramentas e controles padrão que compõem o Google Workspace. Tais ferramentas possuem funcionalidades básicas de proteção e proveem uma visibilidade "pobre", demandando bastante tempo da equipe quando é necessário analisar e investigar possíveis ataques na solução de email.	Estimados: - Maior efetividade na proteção do ambiente tecnológico; - Mais visibilidade e agilidade para lidar com incidentes relacionados ao email (segundo relatórios de mercado, o phishing é um dos principais vetores de ataques); - Proteção eficaz contra ameaças complexas e avançadas, cada vez mais perigosas; Atingidos: - Maior efetividade na proteção do ambiente tecnológico; - Mais visibilidade e agilidade para lidar com incidentes relacionados ao email (segundo relatórios de mercado, o phishing é um dos principais vetores de ataques); - Proteção eficaz contra ameaças complexas e avançadas, cada vez mais perigosas; - Apoio técnico de mercado agrega maior expertise ao serviço	
Implantação de solução para conscientização de segurança da informação por meio de gamificação	Objetivo: Disponibilizar aos usuários uma forma mais interativa, dinâmica, interessante e eficaz para abordar temas de conscientização de segurança da informação, por meio de gamificação. O que foi feito: Contratada 1300 licenças da solução PhishIX, para conscientização em segurança da informação, até maio/2027 (24 meses).	Baixo interesse e adesão dos usuários às ações propostas sobre segurança da informação, gerando baixo conhecimento sobre esse tema por parte dos usuários, gerando maior probabilidade de exposição do ambiente tecnológico aos riscos de segurança.	Estimados: - Obter maior interesse e participação dos usuários nas ações de conscientização sobre segurança da informação. - Diminuir os riscos de segurança do ambiente tecnológico, por meio da disseminação de mais informações de conscientização aos usuários. Atingidos: - Obter maior interesse e participação dos usuários nas ações de conscientização sobre segurança da informação. - Diminuir os riscos de segurança do ambiente tecnológico, por meio da disseminação de mais informações de conscientização aos usuários. - Solução em nuvem, desonera o TRT em questões de processamento e armazenamento.	