



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO – Secretaria de Manutenção e Projetos

Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 01 ref. OIS nº 04

PROAD nº 1474/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024

Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de serviço de pintura de pilares e parede e reparo de rodapé de basalto, no Foro de Gravataí.

2. Valor complementar: - R\$746,49, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazo: 5 dias – conclusão em 28/03/2025

4. Documentos necessários (contratada): não se aplica.

Em 28 de março de 2025.

Camila Saikoski
Fiscal Substituto

DE ACORDO.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
2.0040	RODAPE DE BASALTO TEAR	M	5,01	R\$11,79	R\$45,10	59,07	225,95	285,02
	REPAROS PILARES E PAREDE							
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,50	R\$8,47	R\$10,29	12,71	15,44	28,15
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,14	R\$5,07	R\$11,84	122,37	285,78	408,15
SUPRESSÕES								
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01						194,15	527,17	721,32
REAJUSTE CONTRATUAL 1					3,49%	6,78	18,40	25,17
REAJUSTE CONTRATUAL 2					0,00%	-	-	-
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 COM REAJUSTES						200,93	545,57	746,49