



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 02 ref. OIS nº 06 - RETIFICADA**

PROAD nº 3305/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121  
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** Acréscimo de serviços de execução de *shafts* de gesso e rebaixo de forro de gesso na sala de conciliação 1 e adjacências, conforme projeto arquitetônico. Supressão parcial de divisória de vidro referente à diminuição de vão.

**2. Valor complementar: R\$ 3.997,72**, conforme planilha orçamentária

anexa.

**3. Prazo:** acréscimo de 7 dias (~~de 24/07/2025 a 31/07/2025~~) **de 16/08/2025**

**até 22/08/2025.**

**4. Documentos necessários** (contratada): não se aplica

Em 24 de julho de 2025.

Aline Ledur  
Gestora do Contrato  
DE ACORDO.