



Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 03 ref. OIS nº 06

PROAD nº 3305/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de serviços de instalação de alçapões em forro de gesso e *shafts* de gesso. Troca do sistema de fixação na laje das divisórias de vidro, de “viga em *steelframe*” para “viga treliçada”, com perfis de drywall.

2. Valor complementar: R\$ -162,79, conforme planilha orçamentária anexa.

3. Prazos: a) original: até 15/08/2025

b) complementar 01 (sem prazo): até 15/08/2025

c) complementar 02 (7 dias): de 16/08/2025 até 22/08/2025

d) complementar 03 (sem prazo): até 22/08/2025

4. Documentos necessários (contratada): não se aplica

Em 24 de julho de 2025.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski

