



Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 05 ref. OIS nº 06

PROAD nº 3305/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121
Contratada: LN ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 39.518520/0001-26

1. Objeto: Acréscimo de prazo referente ao prazo de entrega das divisórias de vidro, informado pela contratada em 20/08/2025.

2. Valor complementar: não se aplica

3. Prazo: a) original: até 15/08/2025

b) complementar 01 (sem prazo): até 15/08/2025

c) complementar 02 (7 dias): de 16/08/2025 até 22/08/2025

d) complementar 03 (sem prazo): até 22/08/2025

e) complementar 04 (sem prazo): até 22/08/2025

f) complementar 05 (7 dias): de 22/08/2025 até 29/08/2025

4. Documentos necessários (contratada): não se aplica

Em 26 de agosto de 2025.

Aline Ledur
Gestora do Contrato

DE ACORDO.

Camila Saikoski
Fiscal do Contrato