



**Lote 1 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 04 ref. OIS nº 05**

PROAD nº 4309/2025 Contrato TRT4 nº 119/2024 Empenho 400119/400121

Contratada: LN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 39.518520/0001-26

---

**1. Objeto:** Diferenças de quantitativo dos revestimentos cerâmicos do sanitário feminino da Divisão de Transportes, em função de alteração de projeto realizada durante a execução da obra.

**2. Valor complementar: R\$2.255,67** conforme planilha orçamentária anexa.

**3. Prazos:**

**a) original de 28/07/2025 a 26/09/2025**

**b) complementar 01 (21 dias): até 17/10/2025**

**c) complementar 02 (sem prazo adicional): até 17/10/2025**

**d) complementar 03 (7 dias): até 24/10/2025**

**e) complementar 04 (zero dias): até 24/10/2025**

**4. Documentos necessários (contratada):**

- não se aplica.

Em 19 de setembro de 2025.

Aline Ledur  
*Gestora do Contrato*

DE ACORDO.

Frederico Zerfass  
Fiscal do Contrato